



MESTO STARÁ ĽUBOVŇA

Mestský úrad, Obchodná č. 1, 064 01 Stará Ľubovňa

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni

Číslo: XXIII/2025
Dňa: 12.12.2025

K bodu programu: č. 11

Názov materiálu: **Rozbor projektových aktivít
Mesta Stará Ľubovňa**

Materiál obsahuje: Návrh uznesenia
Dôvodová správa
Rozbor projektových aktivít k 01.12.2025

Materiál predkladá: **PhDr. Ľuboš Tomko**
primátor mesta

Materiál vypracovala: **Ing. Miriama Varcholová**
projektový referent

N á v r h u z n e s e n i a

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu

b e r i e n a v e d o m i e

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa v aktualizovanom znení k 01.12.2025.

D ô v o d o v á s p r á v a

Materiál sa predkladá z dôvodu informácie o aktuálnom stave projektových aktivít Mesta.



Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa				stav k:			1.12.2025			
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)/skutočne vynaložené náklady	schválená výška dotácie/ NFP/úveru podľa Zmluvy o dotácii/NFP/pošk ytnutí úveru	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
a) schválené - v technickej realizácii										
Personálne kapacity centra zdieľaných služieb v Starjej Ľubovni	Mesto	Varcholová	MIRRI/Program Slovensko							
Predmetom žiadosti je financovanie mzdových výdavkov odborného personálu Centra zdieľaných služieb Stará Ľubovňa (ďalej len „CZS“). Ide o komplementárnu výzvu k priamemu vyzvaniu MV SR na Zriadenie Centra zdieľaných služieb v Starjej Ľubovni. CZS bolo spustené do prevádzky 01.05.2025 s celkovým počtom 20 zamestnancov. Do CZS boli preklopení súčasní 4 zamestnanci z úseku stavebného poriadku, 5 zo sociálneho úseku, 1 zamestnanec z úseku stavebného poriadku – drobné stavby, 1 z úseku dopravy, 2 zamestnanci z úseku životného prostredia, 1 účtovník/personalista. Boli prijatí noví zamestnanci v počte 1 koordinátor pre podporné služby v oblasti konceptu rozvoja inteligentných miest a regiónov, 1 zamestnanec na úsek stavebného poriadku – drobné stavby + úsek dopravy pre obce, 1 zamestnanec na úsek školstva + právna agenda, 1 zamestnanec na ekonomický úsek (účtovníctvo pre menšie obce/dočasne miesto obsadené zamestnankyňou Mesta Stará Ľubovňa do doby prijatia nového zamestnanca), 1 zamestnanec na úsek verejného obstarávania, 1 BOZP + preventívár požiarnej ochrany. V rámci ŽoNFP bol nárokován maximálny počet 10,69 FTE s trvaním projektu 36 mesiacov. ŽoNFP bola podaná 08.05.2025. Mestu bolo 31.10.2025 doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP v plnej výške 824 588,97 €. Dňa 03.11.2025 boli odoslané podklady pre prípravu návrhu zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná 19.11.2025 a odoslaná na RO. Dňa 24.11.2025 bola odoslaná ŽoP č. 1 - poskytnutie zálohy vo výške 329 835,59 €. Správa z administratívnej finančnej kontroly ŽoP č. 1 bez zistených nedostatkov bola doručená 28.11.2025.				0	896 292	824 589	0	71 703	0	04/2028
Množstvový zber zmesového komunálneho odpadu v meste Stará Ľubovňa	VPS, s.r.o., r.s.p.	Mariančíková Tomko	MŽP SR/Program Slovensko							
Predmetom žiadosti je zvýšenie efektívnosti systému množstvého zberu zmesového komunálneho odpadu (ďalej len „ZKO“) pochádzajúceho z domácností s cieľom redukcie jeho celkového objemu na území mesta Stará Ľubovňa. Jedným z kľúčových krokov je vybudovanie 10 uzamykateľných stojísk na zberné nádoby, ktoré budú strategicky umiestnené v rôznych lokalitách mesta so zohľadnením urbanistického členenia, hustoty obyvateľstva a potreby rozšírenia existujúcej infraštruktúry. Ďalším významným komponentom je zavedenie technológie váženého množstvého zberu ZKO, zahŕňajúcej identifikačné prvky (čipy) a dynamické váhy, ktoré umožnia presné sledovanie produkcie odpadu na úrovni jednotlivých domácností. Súčasťou projektu je aj informačná kampaň zameraná na obyvateľov mesta s cieľom podporiť porozumenie a aktívne zapojenie do nového systému zberu, čím sa prispieje k zvýšeniu environmentálneho povedomia miestnej komunity. ŽoNFP bola podaná 30.06.2025. Dňa 01.08.2025 bola doručená Výzva na doplnenie ŽoNFP, doplnenie v požadovanom rozsahu bolo odoslané 15.08.2025. Dňa 29.10.2025 bolo doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP v plnej výške žiadaného finančného príspevku. V súčasnosti prebieha príprava podkladov v rámci poskytnutia súčinnosti pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP.				0	283 439		260 764	22 675		03/2027
Zvýšenie kapacít MŠ Tatranská v Starjej Ľubovni - elokované pracovisko Za vodou 14 - zmena stavby pred dokončením	Mesto	Varcholová Bjalončík	MŠVVaM SR/Plán obnovy							
Predmetom žiadosti je zvýšenie kapacít elokovaného pracoviska Za vodou 14 Materskej školy, Tatranskej 21 v meste Stará Ľubovňa zmenou stavby pred dokončením. Prostredníctvom realizácie hlavnej a vedľajších aktivít projektu vybudujeme predškolské zariadenie poskytujúce výchovu a vzdelávanie v ďalších 4 triedach s kapacitou max. 75 detí vzhľadom na stavebno-technické obmedzenia podkrovného priestoru, vybudujeme detské ihrisko a zabezpečíme materiálo-technické vybavenie školy v podobe interiérového vybavenia a zariadeníacích predmetov do novovybudovaných tried, hygienických zariadení a pre účely stravovania detí. V podkrovnom priestore hlavnej budovy MŠ na 3. NP budú vytvorené 3 triedy, z toho 2 triedy pre 19 detí a 1 trieda pre maximálne 18 detí. V novovybudovanom podkrovnom priestore prístavby P3 na 2. NP bude vytvorená 1 trieda pre 19 detí (prístavba realizovaná v rámci projektu „Zvýšenie kapacít MŠ Tatranská v Starjej Ľubovni - elokované pracovisko Za vodou 14“). Žiadosť je alternatívnym riešením k Priamemu vyzvaniu zo dňa 12.05.2025, nakoľko dokumentácia k projektu „Vybudovanie materskej školy v miestnej časti Podsadek v Starjej Ľubovni“ bola z objektívnych dôvodov späťvzatá. Maximálna výška poskytnutých finančných prostriedkov na jednu novovytvorenú kapacitu bola stanovená na 14 490 € bez DPH. Refundovaný počet novovytvorených kapacít 75 miest, tzn. celkové oprávnené výdavky projektu vo výške 1 086 750 € bez DPH, t. j. 1 141 087,50 € s 5 % DPH. Prostredníctvom vnútorného obstarávania bol vybraný dodávateľ zákazky. Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p. Bola uzatvorená Zmluva o dielo s víťazným uchádzačom s cenou diela 1 141 408,67 € s DPH. Kompletná dokumentácia v zmysle Priameho vyzvania bola odoslaná 29.08.2025. Dňa 03.09.2025 bola doručená výzva na doplnenie priameho vyzvania, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané 16.09.2025. Dňa 18.09.2025 bolo protokolárne odovzdané stavenisko vysúťaženému dodávateľovi. Na základe telefonického dohľadania bolo 23.09.2025 odoslané v poradí 2. doplnenie dokladov priameho vyzvania a toho dňa bolo Mestu doručené Oznámenie o splnení podmienok PPM a schválení prostriedkov mechanizmu v žiadanej výške 1 141 087,50 €. Dňa 16.10.2025 bol Mestu doručený návrh Zmluvy o PPM, parafované rovnopisy zmlúv boli odoslané na RO 17.10.2025. Zmluva o PPM nadobudla účinnosť 08.11.2025. Dňa 19.11.2025 bol odoslaný Harmonogram plnenia podmienok. Dňa 20.11.2025 bola odoslaná na výkon ex post kontroly kompletná dokumentácia z verejného obstarávania na stavebné práce a ŽoP č. 1 - poskytnutie zálohy vo výške 798 761 €. Dňa 24.11.2025 bol odoslaný na RO Časový plán výstavby. Taktiež bola odoslaná Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o PPM (významnej zmeny projektu) týkajúca sa zmeny začiatku realizácie projektu z 10/2025 na 09/2025. Bola vyhotovená a osadená tabuľa – označenie staveniska rozmeru 1 800 x 2 500 mm (EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o., 713,40 € s DPH).				0	1 141 409	1 141 409	1 141 088	0	321	06/2026
NP Príležitosť pre všetkých	Mesto	Varcholová Kollárová Kičurová	MŠVVaM SR							
Predmetom projektu je vypracovanie a realizácia desegregačného plánu ZŠ Podsadek. Do konca školského roka 2026/2027 má škola v zmysle plánu zvýšiť sociálnu inklúziu a zlepšiť vzdelávacie výsledky žiakov a žiačok MRK prostredníctvom pravidelných podporných aktivít, posilnenej spolupráce školy, rodičov a komunity, ako aj začleňovaním detí z lokalít s koncentráciou MRK do základných škôl s heterogénnym sociálnym a etnickým zložením, s cieľom znížiť segregáciu a zvýšiť inkluzívny potenciál a atraktivitu školy pre všetky deti vrátane detí z majority. Mesto Stará Ľubovňa podpísalo Deklaráciu partnerskej spolupráce s organizáciou VIAC – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže za účelom zriadenia Regionálneho centra podpory učiteľov. Mesto sa bude na činnosti centra podieľať formou účasti na sieťovacích stretnutiach, spolupráce pri vytváraní regionálnej stratégie a jej implementácie do škôl, podporou škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti pri zavádzaní nových metód, inovácií a gamifikácie do výučby atď. (príloha ŽoNFP). ŽoNFP bola podaná 01.07.2025. Dňa 08.08.2025 bola Mestu doručená výzva na zaslanie dokladov a informácií pre vypracovanie návrhu Zmluvy o spolupráci. Doklady boli odoslané na RO 15.08.2025. Mestu bola doručená na podpis zmluva o spolupráci, ktorá nadobudla účinnosť 05.09.2025. Dňa 09.09.2025 sa uskutočnilo výberové konanie na pozíciu pedagogického asistenta a pozíciu školského špeciálneho pedagóga. Na RO bola 12.09.2025 odoslaná Žiadosť o schválenie vybraných uchádzačov na dané pozície a kompletná dokumentácia z výberového konania. V žiadosti neboli zistené žiadne nedostatky a e-mailom zo dňa 17.09.2025 bol schválený výber Barbory Čurejovej ako pedagogickej asistentky a Mgr. Moniky Vavrinčíkovej ako školskej špeciálnej pedagogičky. Dňa 23.09.2025 bolo odoslané Hlásenie o začatí realizácie aktivít projektu (výkon v rámci NP od 15.09.2025).				0	0	0	132 230	0	0	06/2027
Podpora rozvoja elektromobility v Starjej Ľubovni	Mesto	Mariančíková Žid M.	MH SR/Plán obnovy							

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa					stav k:		1.12.2025				
A. Projekty schválené a v realizácii	príjemateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámeč podpory NFP		náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)/skutočne vynaložené náklady	schválená výška dotácie/ NFP/úveru podľa Zmluvy o dotácii/NFP/pošk ytnuti úveru	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
<i>Predmetom projektu je podpora rozvoja elektromobility v meste Stará Ľubovňa prostredníctvom vybudovania verejnej prístupnej nabíjacej infraštruktúry. Realizácia projektu predstavuje dôležitý krok k trvalo udržateľnej doprave. Projekt zahŕňa inštaláciu 8 nabíjacích staníc striedavého prúdu (AC) s jedným alebo dvoma nabíjacími bodmi a 2 rýchlonabíjacích staníc jednosmerného prúdu (DC), každá s jedným bodom. Celkovo bude vďaka realizácii projektu verejnosti prístupných 16 nabíjacích bodov rozmiestnených na strategických miestach na území mesta (Nám. gen. Štefánika, Ul. 17. novembra, Letná, Okružná, Tehelná, Za vodou, Mierová, Zámocká). Žiadosť o PPM bola podaná 26.06.2025 - opätovné podanie úspešného projektu z roku 2024 (pôvodná výzva zrušená pred začatím projektu z dôvodu neadekvátneho nastavenia podmienok výzvy). Dňa 17.07.2025 bolo doručené Rozhodnutie o schválení ŽoPPM v plnej výške 151 290 €. Zmluva o PPM nadobudla účinnosť dňa 06.08.2025. Vzhľadom na doručené stanovisko VSD, na základe bol určený bod napojenia vrátane podmienky vybudovania nového odberného miesta na Zámockej ul., pristúpilo Mesto ako príjemateľ k predloženiu žiadosti o zmenu projektu. Predmetom žiadosti zo dňa 12.11.2025 bola zmena umiestnenia nabíjacej stanice s DC nabíjacím bodom z pôvodné plánovanej lokality pod Hradom Ľubovňa (Zámocká ul.) na Nám. gen. Štefánika, parkovisko pred Okresným úradom. Dňa 24.11.2025 bolo zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov doručené rozhodnutie o schválení navrhovanej zmeny. V súčasnosti prebieha finalizácia podkladov k verejnému obstarávaniu.</i>					0	151 290	0	151 290	0	0	05/2026
Projektová dokumentácia stavby - Individuálna bytová výstavba na ulici Továrenskej v Staré Ľubovni	Mesto	Mariančíková Hrebíková	Úrad vlády SR								
<i>Predmetom projektu je vypracovanie projektovej dokumentácie pre prípravu a realizáciu projektového zámeru – Sociálna bytová výstavba na Továrenskej ulici v meste Stará Ľubovňa. Účelom projektovej dokumentácie je zlepšiť prístup k základnej technickej infraštruktúre, občianskej vybavenosti a bývaniu pre obyvateľov v osídlení MRK na Továrenskej ulici, prostredníctvom výstavby nízkopodlažných obytných domov určených pre individuálnu bytovú výstavbu sociálne slabších rodín vrátane dopravnej a technickej infraštruktúry. ŽoNFP bola podaná 12.09.2024. Dňa 17.12.2024 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoNFP. Doplnenie odoslané 14.01.2025. Dňa 19.02.2025 bola žiadateľovi doručená výzva č. 2 na doplnenie ŽoNFP, pričom doplnenie ŽoNFP bolo odoslané dňa 20.02.2025. Dňa 09.06.2025 bolo doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP v plnej výške, t. j. 56 411,04 €. Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 19.08.2025. Predložené boli 2 Oznámenia o zmene projektu - Oznámenie č. 1, ktorým príjemateľ uskutočnil posun realizácie hlavnej aktivity projektu (schválený začiatok realizácie hlavnej aktivity 12/2025) a Oznámenie o zmene projektu č. 2, ktorým príjemateľ mení rozsah realizácie hlavnej aktivity v súlade s legislatívnymi zmenami (Novela zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ účinná od 1. apríla 2025 zmenila proces povoľovania stavieb a tiež zmenila stupeň projektových dokumentácií). Prebieha proces prípravy podkladov k verejnému obstarávaniu.</i>					0	56 411	0	56 411	0	0	08/2026
Kontajnerové stojiská pre MRK	Mesto	Mariančíková Pristáš	Úrad vlády SR								
<i>Predmetom projektu je vybudovanie 9 kontajnerových stojísk na umiestnenie zberných nádob, čím sa zlepši technická infraštruktúra a občianska vybavenosť v oblasti nakladania s odpadmi. Projekt prispeje k efektívnejšiemu zberu odpadu a zlepši štandardy hygieny a bývania domácností na uliciach Továrenská, Levočská, Sládkovičova, Budovateľská a v miestnej časti Podsadek. ŽoNFP bola podaná 12.08.2024. Dňa 15.10.2024 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoNFP. Doplnenie odoslané 28.10.2024. Dňa 24.01.2025 bola žiadateľovi doručená Výzva č. 2 na doplnenie ŽoNFP. Doplnenie bolo odoslané dňa 03.02.2025. Dňa 26.05.2025 bolo doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP v plnej výške, t. j. 105 930 €. Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 29.07.2025. Dňa 28.08.2025 bolo odoslané Oznámenie o zmene projektu č. 1, ktorým sa zmenil termín začiatku realizácie hlavných aktivít z 08/2025 na 12/2025 z dôvodu vykonania nevyhnutných zmien v projektovej dokumentácii. Dňa 04.09.2025 bolo doručené Oznámenie o schválení zmeny projektu. Následne bola dňa 17.09.2025 predložená Žiadosť č. 1 o zmene projektu, ktorá bola zameraná na zmenu technického riešenia a umiestnenia vybraných kontajnerových stojísk (Podsadek 1 a 2, Sládkovičova, Budovateľská 2). Dňa 17.11.2025 bolo doručené Oznámenie o schválení žiadosti o zmenu projektu, pričom vzhľadom na zníženie celkovej plochy stojísk z 202,95m² na 188,77m² došlo k zníženiu oprávnenej sumy zo strany poskytovateľa z 99 000,00 Eur (schválený finančný limit 11 000,00 Eur/stojisko) na 92 733,26 Eur (výška finančného limitu v prepočte na m²). Prebieha proces prípravy podkladov k verejnému obstarávaniu.</i>					0	99 225	133 441	92 733	40 708	0	07/2026
Podpora rozvoja opatrovateľskej služby v meste Stará Ľubovňa	Mesto	Varcholová Raššová	MPSVaR SR								
<i>Predmetom projektu je podpora rozvoja opatrovateľskej služby poskytovanej klientom na území mesta Stará Ľubovňa ako terénna sociálna služba prostredníctvom kúpy osobného motorového vozidla a materiálno-technického vybavenia na výkon odborných metód práce v prirodzenom prostredí klienta a otvorenom prostredí. Materiálno-technické vybavenie v podobe 2 elektrických polohovacích postelí určených pre ošetrovateľskú starostlivosť a 2 invalidných ošetrovateľských kresiel výrazne podporí opatrovateľskú službu poskytovanú našim klientom. ŽoD bola podaná 13.12.2024. Dňa 02.06.2025 bolo Mestu doručené Oznámenie o schválení ŽoD vo výške 11 000 € (na motorové vozidlo). Bol ukončený proces verejného obstarávania na dodanie 5-miestneho osobného motorového vozidla a 31.07.2025 bola uzatvorená Kúpna zmluva č. 284/2025 s účinnosťou od 02.08.2025 (Hedin Automotive Prešov s.r.o., 24 927,30 € s DPH). Bolo dodané motorové vozidlo značky Hyundai Tucson. Dňa 11.08.2025 boli odoslané na RO nevyhnutné podklady pre prípravu Zmluvy o poskytnutí dotácie. Zmluva o poskytnutí dotácie bola zo strany Mesta podpísaná 27.08.2025 a odoslaná na RO. Prípravuje sa vyúčtovanie projektu.</i>					0	26 891	24 927	11 000	13 927	0	12/2025
32. Ľubovniansky jarmok	Mesto	Varcholová	Výzva poslancov PSK								
<i>Predmetom projektu je príprava 32. ročníka novodobého Ľubovnianskeho jarmoku - najväčšieho a najznámejšieho podujatia v regióne Stará Ľubovňa. Z poskytnutej dotácie budú refundované náklady na vystúpenie headlinera piatkového alebo sobotného programu. ŽoD bola podaná 17.01.2025. ŽoD bola schválená 12.05.2025 s výškou dotácie 4 100 €. Dňa 02.06.2025 boli na PSK odoslané parafované exempláre zmlúv o poskytnutí dotácie. Zmluva o poskytnutí dotácie nadobudla účinnosť 26.07.2025. Dňa 24.09.2025 bola uhradená FA č. 2025020 vo výške 7 500 €. Dňa 27.09.2025 sa uskutočnilo vystúpenie speváčky Simy. Dňa 07.11.2025 bolo odoslané vyúčtovanie projektu. Mestu bolo 18.11.2025 doručené Oznámenie o výkone AFK bez zistených nedostatkov a o postúpení podkladov na Odbor financií Úradu PSK.</i>					0	6 000	0	4 100	1 900	0	10/2025
Vrch Osly – oáza pre rodinu	VPS, spol. s r.o.	Mariančíková	Výzva poslancov PSK								
<i>Predmetom projektu je vybudovanie prvkov infraštruktúry na vrchu Osly v k. ú. Stará Ľubovňa za účelom podpory a upevňovania medzigeneračných vzťahov, rodinných väzieb, a tiež realizácie turistických a kultúrnych aktivít s dôrazom na rodinu, deti a mládež. Prvky infraštruktúry pozostávajú z jednoduchého dreveného prístreška, stola a 4 lavičiek, vrátane osadenia odpadkového koša a spevnenia prístupovej cesty, pričom budú využívané verejnosťou pri organizovaní rôznych spoločenských a kultúrnych podujatí na vrchu Osly. ŽoD bola podaná 31.01.2025. Dňa 03.03.2025 bola žiadateľovi doručená výzva na doplnenie. Doplnenie ŽoD bolo odoslané dňa 10.03.2025. ŽoD bola schválená 12.05.2025. Dňa 02.06.2025 boli na PSK odoslané podpísané vyhotovenia zmluvy o poskytnutí dotácie. Zmluva o poskytnutí dotácie nadobudla účinnosť 09.07.2025. Na základe prieskumu bola zhotovit'om prác spoločnosť EKOS, spol. s.r.o. a zmluva o dielo bola uzatvorená 06.08.2025 a nadobudla účinnosť 11.09.2025. Dňa 5.11.2025 bolo predložené vyúčtovanie poskytnutej dotácie.</i>					0	6 022	0	5 000	1 022	0	10/2025
Zariadenie na zber odpadov "EKOS"	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	Mariančíková Tomko	MŽP SR								

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa						stav k:	1.12.2025			
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)/skutočne vynaložené náklady	schválená výška dotácie/ NFP/úveru podľa Zmluvy o dotácii/NFP/pok. ytnutí úveru	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
<i>Predmetom projektu je zefektívnenie systémov triedeného zberu odpadov v meste Stará Ľubovňa za účelom zvýšenia množstva vytriedených oprávnených druhov odpadu prostredníctvom naplnenia hlavnej aktivity projektu – Rekonštrukcia existujúceho zberného dvora. Hlavný cieľ projektu bude dosiahnutý realizáciou plánovaných aktivít - vybudovanie spevnených plôch pre objemný odpad a kontajnery na nebezpečný odpad, novej vstupnej posuvnej brány, cestnej váhy, komunikácie s obrátkom a vybudovanie miesta prvého kontaktu s pripojením na inžinierske siete. V rámci projektu bude obstaraná aj technika na zvoz a manipuláciu s odpadom a nové veľkoobjemové kontajnery. ŽoNFP odoslaná dňa 31.05.2024. Dňa 14.08.2024 bola doručená výzva na doplnenie podkladov k ŽoNFP. ŽoNFP po doplnení odoslaná 27.08.2024. Dňa 25.10.2024 bola doručená výzva na doplnenie. Doplnená ŽoNFP bola odoslaná dňa 29.10.2024. Rozhodnutie o schválení ŽoNFP bolo doručené 13.12.2024 vo výške NFP 478 153,70 € a celkovými oprávnenými výdavkami vo výške 519 732,28 €. Žiadané NFP bolo znížené o 13 368,94 €, pričom ako neúčelné výdavky boli identifikované SO-03 - Plocha pod mobilnú bunku, SO-07 Vodovodná a kanalizačná prípojka, SO-08 "NN" elektrické prípojky. Dňa 21.01.2025 boli zaslané dokumenty k poskytnutiu súčinnosti pri podpise Zmluvy o NFP. Zmluva o poskytnutí NFP bola uzatvorená 31.01.2025, zverejnená v CRZ 11.02.2025, pričom nadobudla účinnosť 12.02.2025. Vzhľadom na zmeny projektovej dokumentácie týkajúce sa rozmiestnenia a technického riešenia vybraných stavebných objektov bola dňa 07.05.2025 predložená žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP (významnejšia zmena), ktorá bola schválená 03.06.2025. Predložené boli tiež Oznámenia o menej významnejšej zmene projektu (č. 1 dňa 28.03.2025, č. 2 dňa 28.05.2025, č. 3 dňa 27.08.2025), predmetom ktorých bola zmena začiatku realizácie projektu. Schválením týchto zmien došlo k posunu predpokladaného termínu začiatku realizácie aktivít projektu na 11/2025. Začiatok realizácie hlavnej aktivity predstavuje 14.11.2025, tzn. dátum nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy na teleskopický nakladač/manipulátor.</i>				0	533 101	519 732	478 154	41 578	13 369	01/2027
<i>Dňa 06.08.2025 bolo opakovane vyhlásené verejné obstarávanie na nadlimitnú zákazku, predmetom ktorej boli veľkoobjemové kontajnery a technika - teleskopický naklač. Dňa 24.11.2025 bola poskytovateľovi NFP odoslaná žiadosť o vykonanie kontroly VO. Na základe doručeného stanoviska z kontroly VO nadobudnú účinnosť kúpne zmluvy na veľkoobjemové kontajnery (závesné veľkoobjemové kontajnery, kontajnery na auto). Kúpna zmluva, predmetom ktorej bol teleskopický manipulátor/nakladač, nadobudla účinnosť dňa 14.11.2025 po uzatvorení a nadobudnutí účinnosti Dodatku č. 1 ku kúpnej zmluve č. 49/2025. Prijímateľ ako kupujúci dodatkom zmenil účinnosť kúpnej zmluvy z dôvodu opakovaných technických problémov s týmto typom techniky, ktorým aktuálne disponuje. Z dôvodu finančnej náročnosti opráv pristúpil prijímateľ ako kupujúci k prevzatíu techniky 26.11.2025. Dňa 30.09.2025 bolo opakovane vyhlásené verejné obstarávanie na nadlimitnú zákazku, predmetom ktorej bola technika - ramenový nakladač. Z dôvodu zmeny, resp. doplnenia jedného z parametrov technickej špecifikácie bol termín na predkladanie ponúk predĺžený do 3.12.2025. Dňa 18.07.2025 bolo opakovane vyhlásené verejné obstarávanie na podlimitnú zákazku, predmetom ktorej bola rekonštrukcia zberného dvora. Bola uzatvorená Zmluva o dielo s víťazným uchádzačom NOVSTAV SL s.r.o. 11.08.2025 (cena diela 324 376,51 € s DPH). Dokumentácia z verejného obstarávania bola 12.08.2025 odoslaná na vykonanie kontroly. Dňa 18.08.2025 bolo doručené oznámenie o začatí kontroly VO zo strany ÚVO. Dňa 13.11.2025 bol doručený záznam z kontroly zo strany SO ÚVO, v ktorom uvádza, že neidentifikoval porušenia zákona o VO alebo iných povinností. Správa z kontroly AFK VO zo strany MŽP bola doručená 27.11.2025. Stavenisko bolo protokolárne odovzdané vysúťaženému dodávateľovi 01.12.2025.</i>										
Podpora kultúrneho života v meste Stará Ľubovňa	Mesto	Varcholová Smoroňová	MF SR							
<i>Predmetom projektu je zakúpenie mobilného certifikovaného pódia plnohodnotne využívaného pri realizácii spoločensko-kultúrnych podujatí a osvetových akcií organizovaných Mestom Stará Ľubovňa. V rámci projektu bude obstarané prenosné pódium o rozmere min. 8 x 6 m so strešnou hliníkovou konštrukciou. Pódium bude variabilné, teda bude umožňovať realizáciu rovného, stupňovitého alebo pravouhlého tvaru. Súčasťou mobilného pódia budú aj schody so zábradlím. Vláda SR na svojom 70. rokovaní schválila materiál „Analýza sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov okresov Kežmarok a Stará Ľubovňa s návrhmi na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti“, v súlade s ktorým bude Mestu Stará Ľubovňa, poskytnutá dotácia zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa vo výške 22 000 €. Podľa predbežnej CP sú výdavky na uvedený typ pódia vo výške 43 557,45 €. ŽoD bola podaná 31.01.2025. Dňa 11.02.2025 boli odoslané parafované Zmluvy o poskytnutí dotácie. Zmluva o poskytnutí dotácie bola zverejnená 27.02.2025. Dňa 25.02.2024 boli na účet Mesta pripísané fin. prostriedky vo výške 22 000 €. Prostredníctvom vnútorného obstarávania bol vybraný dodávateľ zákazky, Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p. Dňa 31.03.2025 bola so sociálnym podnikom uzatvorená Zmluva o dielo č. 211/2025 (zmluvná cena diela 49 595,54 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť 27.05.2025. Bolo dodané mobilné pódium. Pripravuje sa vyúčtovanie projektu.</i>				0	43 558	49 596	22 000	27 596	0	12/2028
Vybudovanie chodníka na Farbiarskej ulici v meste Stará Ľubovňa	Mesto	Varcholová Bjalončík	MF SR							
<i>Predmetom projektu je vybudovanie novej pozemnej komunikácie – chodníka na Farbiarskej ulici za účelom zlepšenia prístupu k občianskej vybavenosti s dôrazom na pozitívny vývoj kvalitatívnych ukazovateľov mestského územia. V zmysle uzatvoreného Memoranda o spolupráci pri rekonštrukcii miestnej komunikácie zo dňa 09.10.2020 so spoločnosťou SlovDach, s. r. o. deklaruje Mesto Stará Ľubovňa záujem byť okrem iného investorom a stavebníkom stavby SO.07.02 Chodník pre peších ul. Farbiarska - II. časť (chodník na opačnej strane od vjazdu k IBV až po pekárňu a chodník/vstup k ÚPSVAR a KOCKE, vjazdy na súkromné pozemky nie sú predmetom realizácie projektu). Maximálna možná výška požadovanej dotácie bola 15 000 €. Žiadosť o dotáciu bola podaná 31.05.2024. Dňa 10.09.2024 bol na webovom sídle MF SR zverejnený Zoznam schválených žiadostí o dotáciu. Mestu Stará Ľubovňa bola schválená dotácia na projekt vo výške 10 500 €. V rámci vnútorného verejného obstarávania bola 18.09.2024 uzatvorená Zmluva o dielo s firmou Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o., r.s.p (zmluvná cena diela 29 214,74 €). Stavba bola protokolárne odovzdaná vysúťaženému dodávateľovi 20.09.2024. Dňa 01.10.2024 boli na MF SR odoslané parafované rovnopisy zmlúv o poskytnutí dotácie (návrh zmluvy doručený Mestu 27.09.2024). Stavebné úpravy boli ukončené 02.12.2024. Bola uhradená FA č. 20241116 vo výške 24 132,25 € s DPH (nerealizovanie časti úseku chodníka z technických dôvodov). Dňa 17.03.2025 bola odoslaná Pribežná správa. Pripravuje sa vyúčtovanie projektu.</i>					35 412	29 215	10 500	18 715	0	12/2027
Zvýšenie kapacít MŠ Tatranská v Starej Ľubovni - elokované pracovisko Za vodou 14	Mesto	Varcholová Hrebiková	MŠVvM SR/Plán obnovy							

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa						stav k:		1.12.2025		
A. Projekty schválené a v realizácii	príjmateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)/skutočne vynaložené náklady	schválená výška dotácie/ NFP/úveru podľa Zmluvy o dotácii/NFP/pôsk. ytnutí úveru	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
<i>Predmetom projektu je zvýšenie kapacít elokovaného pracoviska Za vodou 14 Materskej školy, Tatranskej 21 v meste Stará Ľubovňa s dôrazom na adekvátne priestorové usporiadanie a funkčné členenie vnútorných priestorov predškolského zariadenia zabezpečujúceho výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku. Prostredníctvom realizácie hlavnej a vedľajšej aktivity projektu vybudujeme predškolské zariadenie poskytujúce výchovu a vzdelávanie v 8 triedach (pôvodne 4 triedy), výdajnú školskú jedáleň pre 3 ročné deti, zrealizujeme rozšírenie existujúcej školskej jedálne a kuchyne pre 4 až 6 ročné deti navštevujúce elokované pracovisko materskej školy a zrenovujeme vonkajšie priestory školy. Maximálna výška poskytnutých finančných prostriedkov na jednu novovytvorenú kapacitu bola stanovená na 17 388 €. Počet novovytvorených kapacít 100 miest, tzn. celkové oprávnené výdavky projektu vo výške 1 738 800 €. Prostredníctvom vnútorného obstarávania bol vybraný dodávateľ zákazky, Verejnoprospesné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p. Bola uzatvorená Zmluva o dielo č. 177/2024 s viťazným uchádzačom s cenou diela 2 219 211,62 € s DPH. Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu bola podaná 30.05.2024. Dňa 24.06.2024 bola doručená výzva na doplnenie ŽoPPM, doplnenie bolo odoslané 26.06.2024. Dňa 22.08.2024 bolo Mestu doručené Oznámenie o schválení prostriedkov mechanizmu v plnej výške 1 738 800 €. Mestu bola tak tiež doručená výzva na predloženie dokladov nevyhnutných k príprave zmluvy o PPM, ktoré boli odoslané 28.08.2024. Dňa 06.11.2024 bol Mestu doručený návrh zmluvy o PPM vrátane príloh, parafované exempláre zmluvy boli odoslané na RO 13.11.2024. Zmluva o PPM č. 0452/2024 nadobudla účinnosť 11.12.2024. Dňa 09.01.2025 bol odoslaný Záväzný harmonogram plnenia podmienok. Dňa 23.01.2025 bola odoslaná na výkon ex post kontroly kompletná dokumentácia z verejného obstarávania na stavebné práce. Dňa 04.03.2025 bolo protokolárne odovzdané/prevzaté stavenisko vysúť a ťaženie mu dodávateľovi. Bola vyhotovená a osadená tabuľa – označenie staveniska rozmeru 1 800 x 2 500 mm (EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o., 738 € s DPH). Dňa 18.03.2025 bol odoslaný na RO Časový plán výstavby. Z dôvodu zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty od 01. januára 2025 u sociálnych podnikov z 10 % na 5 % bol uzatvorený 01.04.2025 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (c. č. 161/2025), ktorý nadobudol účinnosť 02.04.2025. Zmluvná cena diela sa ponížila z 2 219 211,62 na 2 118 338,37 €. Dňa 05.06.2025 bola odoslaná ŽoP č. 1 - poskytnutie zálohy vo výške 1 161 834 €, ktorá bola pripísaná na účet Mesta 23.07.2025. Boli uhradené FA č. 20250720 vo výške 470 111,40 € s DPH a FA č. 20250911 vo výške 291 137,57 € s DPH za stavebné práce. Dňa 30.09.2025 bol uzatvorený Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo na menej a navyš práce. Dňa 23.10.2025 bola na RO odoslaná Žiadosť o vykonanie kontroly dodatkov č. 1 a č. 2 a Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o PPM (významnej zmeny projektu) týkajúca sa predĺženia termínu realizácie projektu z 02/2025 na 06/2025 a zmien v rozpočte a PD (naviac a menej práce). Bola uhradená FA č. 20251119 vo výške 351 337,78 €. Pripravuje sa účtovanie poskytnutej zálohovej platby.</i>					2 118 338		1 738 800	379 538	0	02/2026
Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v mestských lesoch Stará Ľubovňa	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	Varcholová Sivulka	PPA/Program rozvoja vidieka							
<i>Predmetom projektu je komplexná rekonštrukcia dopravnej siete lesných ciest trasovaných v lesnom celku „Mestské lesy Stará Ľubovňa“ pre zabezpečenie adekvátneho prístupu k lesnej pôde a možnosti jej racionálneho obhospodarovania. Spoločnosť EKOS plánuje zrekonštruovať štyri lesné cesty kategórie 1L, a to Lesnú cestu 1 Vabec – Oslí vrch, Lesnú cestu 2 Pasterník – Dlhé role, Lesnú cestu 3 Podsadok – 3 studne vrátane opravy mostu a Lesnú cestu 4 Obrázky – 3 studne. Plánovaná dĺžka rekonštrukcie existujúcich lesných ciest je 10 998,68 m. ŽoNFP bola podaná 27.02.2023. Dňa 25.06.2024 bola doručená výzva na doplnenie ŽoNFP, doplnenie bolo odoslané 27.06.2024. Dňa 23.08.2024 bolo EKOSu doručené Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP vo výške 563 940,64 € (schválená dotácia v plnej výške - 80 % z oprávnených výdavkov projektu bez DPH v zmysle výzvy). Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná 17.09.2024. Bol ukončený proces verejného obstarávania na realizáciu stavebných úprav a 30.01.2025 bola uzatvorená Zmluva o dielo č. 2025/GD/01/003 (STRABAG s.r.o., 649 722,64 € s DPH). Dňa 31.01.2025 bola odoslaná na výkon kontroly kompletná dokumentácia z verejného obstarávania na stavebné práce. Výzva na objasnenie/doplnenie dokumentov z verejného obstarávania bola doručená 12.03.2025, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na PPA 18.03.2025. Spoločnosť EKOS bol doručený Návrh správy z kontroly 31.03.2025, v ktorom je navrhované uplatnenie korekcie vo výške 10 % zo zmluvnej ceny diela (z 80 % príspevku poskytovateľa zo sumy 541 435,53 € bez DPH, t. j. 43 314,84 €). Dňa 01.04.2025 bolo na PPA odoslané stanovisko, že spoločnosť EKOS nemá námietky voči udelenej sankcii a navrhovaným odporúčaniam. Dňa 04.04.2025 bola doručená Správa z kontroly. Stavenisko bolo protokolárne odovzdané vysúť a ťaženie mu dodávateľovi 16.04.2025. Dňa 17.04.2025 bolo odoslané na RO Oznámenie o zahájení realizácie projektu.</i>					704 926	649 723	389 834	259 889	0	09/2025
<i>Dňa 13.05.2025 bola odoslaná Žiadosť o významnejšiu zmenu projektu č. 1 - posun podania záverečnej ŽoP a realizácie aktivít projektu z termínu 30.06.2025 do 30.09.2025. Dňa 20.06.2025 bola doručená akceptácia Žiadosti č. 1 a bol doručený na podpis Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP, ktorý nadobudol účinnosť 28.06.2025. Dňa 11.06.2025 bolo odoslané na RO Oznámenie o menej významnej zmene projektu č. 1 z dôvodu zistených nezrovnalostí medzi výkresovou časťou PD a skutkovým stavom, ktoré bolo akceptované listom 15.07.2025. Dňa 08.07.2025 bol doručený Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP, ktorý nadobudol účinnosť 19.07.202, a ktorého predmetom je úprava výšky COV a NFP v zmysle Správy z kontroly YO. Preberacie konanie bolo zahájené 31.07.2025. Dňa 01.09.2025 bola odoslaná Žiadosť o významnejšiu zmenu projektu č. 2 - zmena čísla bankového účtu na príjem NFP, ktorá bola akceptovaná zaslaním návrhu Dodatku č. 3, ktorý nadobudol účinnosť 11.09.2025. ŽoP s príznakom záverečná bola elektronicky odoslaná 29.09.2025 (COV a fotodokumentácia bola odoslaná fyzicky na DVD nosiči 30.09.2025 a Poistná zmluva elektronicky 02.10.2025). Dňa 27.10.2025 bola doručená výzva na doplnenie ŽoP, spracované doplnenie bolo odoslané 03.11.2025, kedy bolo odoslané na RO aj Oznámenie o menej významnej zmene projektu č. 2 z dôvodu zmeny výšky skutočného čerpania finančných prostriedkov oproti pôvodnej zmluvnej výške (nerealizovanie troch výtokových čiel priepustov) a záverečná MS. EKOSu bolo 05.11.2025 doručené Vyjadrenie o schválení menej významnej zmeny projektu č. 2. Dňa 21.11.2025 bola vykonaná fyzická obhliadka na mieste kontrolnou skupinou RP PPA PO. Na účet EKOSu bolo pripísaných 389 833,58 €. Na jar roku 2026 očakávame finančnú kontrolu na mieste.</i>										
Samospráva pre seniorov	Mesto	Małgorzata Grenda Mariančíková	Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027							

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa						stav k:		1.12.2025		
A. Projekty schválené a v realizácii	príjmateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)/skutočne vynaložené náklady	schválená výška dotácie/ NFP/úveru podľa Zmluvy o dotácii/NFP/pošk ytnutí úveru	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
Projekt zameraný na posilnenie spolupráce medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia. Hlavní partneri projektu sú Vojvodstvo Malopolske a Prešovský samosprávny kraj. Vedľajší partneri z Poľska - Limanová a Stary Sacz, vedľajší partneri zo Slovenska - Spišská Belá a Stará Ľubovňa. Podklady k spracovaniu spoločnej žiadosti boli hlavnému partnerovi odoslané 28.08.2023, doplnenie dňa 13.09.2023. Žiadosť o finančný príspevok bola vedúcim partnerom projektu podaná dňa 29.09.2023. Dňa 9.5.2024 doručená výzva na doplnenie podkladov k žiadosti, doplnené podklady odoslané e-mailom hlavnému partnerovi dňa 10.05.2024. Dňa 28.6.2024 bola Mestu doručená informácia o schválení projektu . Dňa 08.07.2024 bola doručená výzva na doplnenie náležitostí k podpisu zmluvy. Dopĺňajúce dokumenty odoslané podľa inštrukcií hlavného partnera dňa 08.07.2024, 09.07.2024 a 18.07.2024. Zmluva o partnerstve bola Mestom podpísaná elektronicky 19.08.2024. Dňa 29.10.2024 boli odoslané dopĺňajúce dokumenty k podpisu zmluvy k financovaniu zo štátneho rozpočtu. Vzhľadom na to, že Zmluva o partnerstve nebola zverejnená slovenskými partnermi projektu, v zmysle legislatívy nenadobudla právoplatnosť. Keďže na Zmluvu o partnerstve je naviazaná Zmluva o poskytnutí finančného príspevku, nebolo možné začať s implementáciou projektu. Dňa 14.04.2025 bola zo strany Mesta podpísaná Dohoda o urovaní. Začiatok realizácie aktivít projektu predstavuje 01.05.2025. Mandátna zmluva s podporným expertom partnera projektu bola uzatvorená dňa 29.05.2025. Uzatvorené boli/sú taktiež zmluvy o spolupráci so zainteresovanými stranami, ktoré budú participovať na realizácii projektu. V dňoch 17. - 18.06.2025 sa uskutočnil Diagnostický seminár v Starom Saczi, predmetom ktorého bolo oboznámenie sa s projektom a príprava diagnostiky seniorskej politiky v rámci záujmového územia partnermi projektu. Dňa 10.06.2025 bola predložená Žiadosť o platbu č. 1. Diagnostika situácie seniorov v meste Stará Ľubovňa bola strategickému expertovi, ktorý zastupuje hlavného partnera projektu, predložená v termíne 01.08.2025. Jej obsah vychádzal z dostupných strategických dokumentov a praktických skúseností pracovníkov MsÚ v sociálnej oblasti, ale aj dotazníkového prieskumu medzi seniormi a fokusovej skupiny. Prvá študijná návšteva partnerov projektu sa uskutočnila v Starej Ľubovni dňa 26.09.2025, nasledovali študijné návštevy miest Limanowa (20.10.2025), Spišská Belá (24.10.2025) a gminy Stary Sacz (21.11.2025). Aktuálne prebieha príprava príkladov dobrej praxe/osvedčených postupov aplikovaných v praxi v sociálnej oblasti so zameraním na seniorov.					69 597		0	5 568	07/2026	
Miestna občianska a preventívna služba Stará Ľubovňa	Mesto	Vrbjarová Mariančíková	Úrad vlády SR							
Predmetom projektu je skvalitnenie a podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komúní, ako sú Rómovia, prostredníctvom vytvorenia 12-člennej miestnej občianskej a preventívnej služby s pôsobnosťou na celom území mesta Stará Ľubovňa. Členovia MOaPS budú aktívnu účasťou, asertívnym zasahovaním, vyjednávaním a vlastným príkladom pôsobiť v oblasti ochrany životného prostredia, ochrany života, zdravia a majetku, ochrany detí a mládeže pred negatívnymi javmi a pod. ŽoNFP bola podaná dňa 12.07.2023. Dňa 19.9.2023 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoNFP. Doplnenie ŽoNFP bolo odoslané dňa 29.9.2023. Dňa 16.11.2023 bolo mestu doručené rozhodnutie o neschválení NFP. Projekt bol presunutý do zásobníka projektov. Dňa 01.12.2023 bolo poštou odoslané odvolanie proti rozhodnutiu. Dňa 29.12.2023 bolo doručené oznámenie o otvorení zásobníka projektov a výzva na predloženie dopĺňajúcich dokumentov. RO prehodnotil alokovanie výšku fin. prostriedkov na predmetnú výzvu a dodatočne odsúhlasil pôvodne neschválené žiadosti v rámci SK. Dňa 17.01.2024 bolo doručené rozhodnutie o zmene rozhodnutia a schválení NFP v plnej výške 488 600 €. Dňa 25.01.2024 bola doručená výzva na doplnenie podkladov k príprave návrhu zmluvy o NFP. Časť podkladov odoslaná dňa 31.01.2024 poštou, druhá časť elektronicky 02.02.2024. Mestu bola 19.02.2024 doručená zmluva o NFP k elektronickému podpisu, odoslaná 23.02.2024. Dňa 07.03.2024 bolo odoslané hlásenie o začatí realizácie aktivít projektu. Žiadosť o zálohovú platbu odoslaná 08.03.2024, platba schválená a doručená mestu 19.03.2024 vo výške 195 440,30 €. Prieskum trhu na oblečenie pre príslušníkov MOPS ukončený 12.04.2024. Rámcová zmluva na dodávku oblečenia podpísaná s firmou Železiarstvo NOJPI dňa 29.04.2024. Žiadosť o zúčtovanie zálohovej platby č. 1 bola odoslaná dňa 15.05.2024. Dňa 31.05.2024 bola doručená výzva na doplnenie žiadosti o zúčtovanie zálohovej platby. ŽoP č. 1 bola doplnená a odoslaná dňa 19.06.2024. Dňa 09.08.2024 bola Mestu doručená správa z AFK bez zistených nedostatkov. Dňa 19.08.2024 bola odoslaná ŽoP č. 2. Dňa 15.10.2024 bola doručená výzva na úpravu ŽoP č. 2. Doplnená a upravená ŽoP č. 2 bola odoslaná 17.10.2024. Dňa 25.10.2024 bola Mestu doručená správa z AFK bez zistených nedostatkov. Príslušníci MOPS absolvovali dňa 06.11.2024 v priestoroch spoločnosti EKOS spol. s r.o. vzdelávaciu aktivitu zameranú na oblasť odpadového hospodárstva a kurz prvej pomoci sprostredkovaný Asociáciou samaritánov SR dňa 12.11.2024 v priestoroch MsÚ. Dňa 13.11.2024 bola odoslaná Žiadosť o zúčtovanie zálohovej platby č. 3. Dňa 15.01.2025 bola Mestu doručená správa z AFK bez zistených nedostatkov. Dňa 28.01.2025 bola odoslaná Žiadosť o zúčtovanie zálohovej platby č. 4. Monitorovacia správa (výročná) č. 1 bola predložená dňa 31.01.2025. Dňa 13.03.2025 bola odoslaná Žiadosť o zúčtovanie zálohovej platby č. 5 a Žiadosť o poskytnutie zálohovej platby č. 2 vo výške 80 000 €. Po jej schválení boli finančné prostriedky prijaté na bankový účet príjmateľa 20.03.2025.				0	488 600	488 600	0	0	08/2026	
Dňa 20.06.2025 bola odoslaná Žiadosť o zúčtovanie zálohovej platby č. 6 a Žiadosť o poskytnutie zálohovej platby č. 3 vo výške 80 000 €. Po jej schválení boli finančné prostriedky uhradené na bankový účet príjmateľa dňa 30.06.2025. Dňa 29.09.2025 bola predložená Žiadosť o zúčtovanie zálohovej platby č. 7.										
Náučno-turistická infraštruktúra v mestských lesoch – Stará Ľubovňa	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	Varcholová Sivulka	PPA/Program rozvoja vidieka							
Predmetom projektu je vybudovanie nového produktu náučno-turistického charakteru na lesných pozemkoch mesta Stará Ľubovňa prostredníctvom vytvorenia nových spevnených komunikácií prepojených na existujúce komunikácie za účelom zokruhovania trasy nového produktu a obnovy pôvodnej siete chodníkov, umiestnenia rôznych náučných a pohybových prvkov pozdĺž trasy, postavenia ekoučebne lesnej pedagogiky vrátane príslušného doplnkového mobiliáru a atraktívnej vyhlídky. ŽoNFP bola podaná 07.12.2022 (max. výška OV 350 000 € limitovaná výzvou). Dňa 29.11.2023 bola doručená výzva na doplnenie ŽoNFP, požadované doplnenie bolo odoslané 14.12.2023. Dňa 25.01.2024 bolo EKOSu doručené Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP vo výške 344 363,52 € (schválená dotácia v plnej výške - CV projektu bez DPH). Dňa 18.04.2024 bol spustený proces verejného obstarávania na stavebné práce, v rámci ktorého nebola predložená žiadna cenová ponuka. Elektronicky bola 06.05.2024 podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP a odoslaná na RO. V poradí 2. proces verejného obstarávania bol spustený 06.06.2024. Víťazným uchádzačom sa stala firma L&M Gold s.r.o., Jenisejská 45A, 040 12 Košice. Dňa 07.08.2024 bola podpísaná Zmluva o dielo (zmluvná cena diela 349 911,86 € s DPH). Dokumentácia z verejného obstarávania bola odoslaná na výkon kontroly 12.08.2024. Výzva na objasnenie/doplnenie dokumentov z verejného obstarávania bola doručená 13.01.2025, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na PPA 16.01.2025. Výzva na objasnenie/doplnenie dokumentov z verejného obstarávania č. 2 bola doručená 17.03.2025 a doplnenie odoslané elektronicky 21.03.2025. Výzva na objasnenie/doplnenie dokumentov z verejného obstarávania č. 3 bola doručená 03.04.2025 a doplnenie odoslané elektronicky 08.04.2025. Spoločnosť EKOS bol doručený Návrh správy z kontroly 10.04.2025, v ktorom bolo navrhované uplatnenie korekcie vo výške 10 % zo zmluvnej ceny diela (zo sumy 291 593,22 € bez DPH, t. j. 29 159,32 €). Dňa 11.04.2025 bolo na PPA odoslané stanovisko, že spoločnosť EKOS nemá námietky voči udelení sankcií a navrhovaným odporúčaniam. Stavenisko bolo protokolárne odovzdané vysúťaženému dodávateľovi 17.04.2025 a bolo odoslané na RO Oznámenie o zahájení realizácie projektu. Dňa 23.06.2025 bola odoslaná Žiadosť o významnejšiu zmenu projektu č. 1 - posun podania záverečnej ŽoP a realizácie aktivít projektu z termínu 30.06.2025 do 30.09.2025. Prebiehajú stavebné práce.					413 236	349 912	344 364	0	5 548	06/2025
NP Spolu pre komunity - aktivita komunitné centrá	Mesto	Varcholová Raššová	IMPLEA							

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa						stav k:		1.12.2025		
A. Projekty schválené a v realizácii	prijímateľ dotácie	zodpovedný pracovník mesta	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do podanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	celkové rozpočtované náklady na realizáciu projektu po Vobst. (investičné aj neinvestičné)/skutočne vynaložené náklady	schválená výška dotácie/ NFP/úveru podľa Zmluvy o dotácii/NFP/pisok ytnuti úveru	plánovaná finančná spoluúčasť Mesta	neoprávnené výdavky	mesiac/rok ukončenia projektu
Predmetom projektu je zabezpečenie prevádzky KC na Továrenskej ulici v zmysle zákona č. 448/2008 Zb. o sociálnych službách v platnom znení (financovanie aktivít KC 66 mesiacov – do 01/2029) prostredníctvom 3 pracovníkov KC: odborný manažér, komunitný pracovník, pracovník KC. Nakoľko sa Mesto zapojilo do 1. hodnotiaceho kola výzvy, môže si nárokovať refundáciu miezd pracovníkov na predchádzajúcom NP, resp. poskytovanie služby pred dátumom zverejnenia tejto výzvy. Mesto plánuje kontinuálne preklopiť zamestnancov z NP Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou MRK - II. Fáza. Žiadosť o zapojenie sa do NP bola podaná dňa 24.07.2023. Doplnenie žiadosti bolo odoslané na RO 14.08.2023. Mestu boli doručené 29.09.2023 na podpis Zmluvy o spolupráci. Dňa 03.11.2023 bolo odoslané Vyhlásenie o začatí výkonu KC. Žiadosť o platbu sa bude odosielať vždy do 15 kalendárnych dní po ukončení mesiaca, za ktorý si Mesto uplatňuje transfer za zamestnancov. V poradí 1. ŽoP, ktorá obsahovala aj nárokovanie miezd za mesiace 08-09/2023, kedy bol výkon KC zastrešovaný z vlastných finančných prostriedkov Mesta, bola odoslaná 06.11.2023. V zmysle usmernenia RO boli spracované dodatky k pracovným zmluvám zamestnancov KC a odoslaná ostatná dokumentácia pre plnohodnotnú prevádzku KC 23.11.2023. Dňa 29.02.2024 bol dohodou ukončený pracovný pomer s Mgr. Máriou Pompovou. Výberové konanie na pozíciu komunitného pracovníka sa uskutočnilo 19.03.2024, na ktorom bola vybraná uchádzačka Mgr. Marianna Šprochová s nástupom od 02.04.2024. Na RO bola odoslaná dokumentácia z výberového konania za účelom schválenia vybranej uchádzačky. VK schválené doručeným oznámením 26.03.2024. Zamestnancom KC bolo v zmysle príručky RO doplnené pracovisko požadovaným SW a HW vybavením a zakúpené vybavenie do terénu. Pribežne sa vypracúva listinná agenda KC a sú odosielať ŽoP na refundáciu mzdových výdavkov na mesačnej báze.						0	283 601	0	0	01/2029
NP Spolu pre komunitu - aktivita terénna sociálna práca	Mesto	Varcholová Raššová	IMPLEA							
Predmetom projektu je zabezpečenie terénnych sociálnych služieb na území mesta Stará Ľubovňa (financovanie aktivít 66 mesiacov - do 01/2029) prostredníctvom 2 terénnych sociálnych pracovníkov a 3 terénnych pracovníkov. Mesto plánuje kontinuálne preklopiť zamestnancov z NP TSP a TP v obciach s prítomnosťou MRK II. Aktuálne zastrešujú predmetnú službu v meste 2 TSP a 3 TP, nakoľko pred 2 mesiacmi rozviazala pracovný pomer 1 TSP. V zmysle podmienok nového NP je možné žiadať maximálne toľko pozícií TSP a TP, koľko zamestnancov na týchto pozíciách bolo vo výkone k 30.06.2023. Do budúca sa počíta s prehodnotením počtu, čo by v prípade Mesta Stará Ľubovňa znamenalo navýšenie o 1 TSP. Žiadosť o zapojenie sa do NP bola podaná dňa 19.07.2023. Doplnenie žiadosti bolo odoslané na RO 08.08.2023. Mestu boli doručené 02.10.2023 na podpis Zmluvy o spolupráci. Žiadosť o platbu sa bude odosielať vždy do 15 kalendárnych dní po ukončení mesiaca, za ktorý si Mesto uplatňuje transfer za zamestnancov. V poradí 1. ŽoP, ktorá obsahovala aj nárokovanie miezd za mesiace 08-09/2023, kedy bol výkon TSP a TP zastrešovaný z vlastných finančných prostriedkov Mesta, bola odoslaná 08.11.2023. V zmysle usmernenia RO boli spracované dodatky k pracovným zmluvám TSP a TP a odoslaná ostatná dokumentácia pre plnohodnotný výkon služby 22.11.2023. TSP a TP zamestnancom bolo v zmysle príručky RO doplnené pracovisko požadovaným SW a HW vybavením a zakúpené vybavenie do terénu. Bol zavedený nový systém alikvotného krátenia mzdových výdavkov so spätnou platnosťou od začiatku realizácie projektu. Za TP p. Moniku Dicovú bol Mestu krátený NFP za 06/2025 (presah 57 hodín oproti oprávnenému počtu). Mesto sa zapojilo s ostatnými prijímateľmi do výzvy pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR týkajúcej sa ochrany právnej istoty a financovania projektu. Pribežne sa vypracúva listinná agenda TSP a sú odosielať ŽoP na refundáciu mzdových výdavkov na mesačnej báze.						0	476 977	0	0	01/2029
CELKOM schválené a v technickej realizácii				0	7 073 748	3 722 544	5 598 846	884 819	18 917	
b) realizované - finančné doúčtovanie zrealizovaných projektov										
Poskytnutie príspevku v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z.	Mesto	Varcholová	Environmnetálny fond							
Žiadosť o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výška príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. pre jednotlivé obce bude závisieť predovšetkým od počtu obcí, ktoré splnia v danom kalendárnom roku podmienky na jeho priznanie. Žiadosť o príspevok bola podaná 19.03.2025. Na účet Mesta bol 19.06.2025 pripísaný príspevok vo výške 19 595,74 €. Dňa 12.08.2025 bolo Mestu doručené Oznámenie o schválení príspevku. Príspevok bude použitý na výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom mesta (+ vybudovanie 1 krytého prístrešku na odpad).				0	0	0	19 596	0	0	12/2025
Poskytnutie príspevku v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z.	Mesto	Varcholová	Environmentálny fond							
Žiadosť o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výška príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 329/2018 Z. z. (za množstvo zhodnoteného BRKO z domácností v zariadení na zhodnocovanie BRO za prechádzajúci kalendárny rok) pre jednotlivé obce bude závisieť predovšetkým od počtu obcí, ktoré splnia v danom kalendárnom roku podmienky na jeho priznanie. Žiadosť o príspevok bola podaná 17.06.2025. Na účet Mesta bol 23.09.2025 pripísaný príspevok vo výške 15 871,40 €. Dňa 17.10.2025 bolo Mestu doručené Oznámenie o schválení príspevku. Príspevok bude použitý na výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom mesta.				0	0	0	15 871	0	0	12/2025

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa						stav k:		1.12.2025	
B. Projekty podané	prijímateľ dotácie	koordinátor prípravy projektu	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do pripravovanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	požadovaný NFP/úver	predpoklad neoprávnené výdavky	predpoklad spoluúčasť mesta	termín na podanie žiadosti
Vybudovanie cyklotrasy Stará Ľubovňa - Nová Ľubovňa	Mesto	Varcholová Hrebíková	MIRRI/Program Slovensko		1 188 308	1 188 308	1 200	0	19.02.2026
Zámerom projektu je vybudovanie obojsmernej cyklotrasy na úseku Stará Ľubovňa – Nová Ľubovňa pozdĺž ľavého brehu rieky Jakubianka s celkovou dĺžkou 2 480,90 m a šírkou 3 m s povrchom z asfaltobetónu. Výsledkom projektu bude zlepšenie dopravnej dostupnosti mesta Stará Ľubovňa a priemyselnej zóny z obce Nová Ľubovňa vzdialenej 3 km od samotného centra mesta (z obce Jakubany 6,5 km, z obce Kolačok 7,5 km)/z intravilánu mesta Stará Ľubovňa do priemyselnej zóny a zvýšenie atraktivity a významu nemotorovej dopravy pri zabezpečení prístupnosti verejných služieb a základnej občianskej vybavenosti. Celkové rozpočtované výdavky projektu sú 1 189 591,71 €, z toho priame výdavky 1 111 767,95 € (1 096 767,95 € stavebné práce a 15 000 € stavebný dozor) a paušálna sadzba na ostatné výdavky 77 823,76 € (7 % z celkových oprávnených priamych výdavkov). Projektový zámer bol 21.05.2025 odoslaný na PSK/Oddelenie sekretariátu Rady partnerstva. Dňa 10.07.2025 bolo Mestu doručené Stanovisko Rady Partnerstva PSK s odporúčacím charakterom. Oznámenie o schválení PZ IÚ1 bolo doručené 25.07.2025 s ponížením rozpočtu PZ IÚ1 z 1 189 591,71 € na 1 070 632,54 € (zníženie COV o 10 % s podmienkou zachovania realizácie aktivít PZ IÚ1 v plnom rozsahu). Upravený Projektový zámer bol 28.07.2025 odoslaný na PSK/Oddelenie sekretariátu Rady partnerstva. Dňa 20.08.2025 bolo doručené oznámenie o zaevidovaní zámeru do neverejnej časti ITMS21+. ŽoNFP bola podaná 17.11.2025 (v rámci ŽoNFP požiadalo Mesto o navýšenie výšky COV o 9,9 %).									
Verejne prístupná športovo-oddychová zóna s pumptrackom	Mesto	Mariančíková	Fond na podporu cestovného ruchu						
Predmetom žiadosti je vybudovanie športovo-oddychovej zóny s pumptrackom, ktorá predstavuje dráhu pre jazdcov na bicykloch, kolobežkách, skateboardoch a pod. Začlenenie športoviska do prírodného areálu na brehu rieky Poprad, v bezprostrednom kontakte s cyklotrasou a skateparkom prispieje k rozšíreniu športových možností v danej lokalite - opätovné podanie neúspešného projektu (MIRRI SR 2023, Fond na podporu športu 2024) . Žiadosť o poskytnutie príspevku bola predložená dňa 17.10.2025. V rámci administratívneho overenia bola dňa 04.11.2025 doručená výzva na doplnenie, pričom doplnenie žiadosti bolo odoslané 05.11.2025.					319 323	287 391		31 932	19.10.2025
Vodozráždné opatrenia na sídlisku Východ, Stará Ľubovňa	Mesto	Mariančíková Simoníková	MŽP SR/Program Slovensko						
Predmetom žiadosti je zvýšenie klimateckej odolnosti územia a zlepšenie kvality života obyvateľov sídliska Východ v Starej Ľubovni s komplexným pozitívnym dopadom na celé územie mesta Stará Ľubovňa. Projekt rieši zadržiavanie zrážkovej vody, znížovanie efektu tepelného ostrova, podporu biodiverzity a zlepšenie kvality verejných priestranstiev. Zahŕňa nahradenie nepriepustných spevnených plôch priepustnými povrchmi rôznych druhov infraštruktúry ako sú chodníky, parkoviská, úsek komunikácie či športové plochy. Súčasťou je aj výstavba vsakovacieho systému určeného na zadržanie dažďovej vody zo striedch objektov materskej školy v lokalite sídliska Východ v Starej Ľubovni. ŽoNFP bola podaná 31.07.2025. Dňa 26.08.2025 bola doručená výzva na doplnenie ŽoNFP v rámci procesu administratívneho overovania. Doplnenie ŽoNFP bolo odoslané 02.09.2025. Druhá výzva na doplnenie ŽoNFP v rámci procesu AO bola doručená 17.09.2025, pričom doplnenie ŽoNFP bolo odoslané 24.09.2025. Dňa 19.10.2025 bolo doručené Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP z dôvodu, že žiadateľ nedisponoval v čase administratívneho overovania všetkými povoleniami na realizáciu projektu.				0	620 043	434 030	0	186 013	31.07.2025
Zvýšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Levočská Stará Ľubovňa	Mesto	Mariančíková Mariančík	Environmnetálny fond						
Predmetom žiadosti je zvýšenie energetickej hospodárnosti a podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie v budovách ZŠ Levočská v Starej Ľubovni. Tie budú zabezpečené prostredníctvom realizácie stavebných úprav objektov hlavnej budovy školy s telocvičnou, dielni a budovy školskej jedálne s ŠKD prostredníctvom plánovaných aktivít zahŕňajúcich zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmenu výplňových konštrukcií okenných a dverných otvorov, modernizáciu vykurovacieho systému, inštaláciu systému núteného vetrania s rekuperáciou, výmenu svetiel vrátane výmeny rozvodov, modernizáciu systému prípravy teplej vody, opatrenia zabraňujúce prehrievaniu budov a prispievajúce k zlepšeniu kvality vnútorného prostredia, zvýšenie mobility a debarierizáciu, zelené opatrenia či opatrenia na ochranu biodiverzity. Zvýšenie výroby energie z obnoviteľných zdrojov bude zahŕňať inštaláciu zariadení využívajúcich OZE, a to inštaláciu fotovoltaického systému, čím sa zároveň prispieje k zníženiu emisií skleníkových plynov. V rozpočte žiadosti sú tiež zahrnuté výdavky na stavebný dozor, vypracovanie energetickeho certifikátu, informovanie a publicitu súvisiacu s projektom. ŽoD bola podaná 30.04.2025 - opätovné podanie neúspešného projektu (MD SR 2023, SIEA 2024, SIEA/RISK 2025) . Výzva na doplnenie ŽoD bola doručená 29.09.2025, pričom doplnenie žiadosti bolo odoslané 10.10.2025.				0	2 721 648	2 585 566	0	136 082	30.04.2025
Zvýšenie miery triedeného zberu KO v Starej Ľubovni	VPS, p. o. Stará Ľubovňa	Varcholová	Environmnetálny fond						
Predmetom žiadosti je nákup traktora s príslušenstvom, ktorý bude plnohodnotne využívaný pri zbere a zvoze komunálneho odpadu z exteriérových košov umiestnených na verejnom priestranstve mesta Stará Ľubovňa. Zakúpené príslušenstvo v podobe štiepkovača bude slúžiť na predchádzanie vzniku BRKO z údržby mestskej verejnej zelene, nakoľko prostredníctvom štiepkovača zabezpečíme kontinuálne drevnité konárov a ostatných drevených materiálov získaných priamo pri výkone údržby verejnej zelene na drevnú štiepku, mulč. ŽoD bola podaná 24.02.2025. Dňa 25.04.2025 bola doručená výzva na doplnenie ŽoD, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané 02.05.2025. V rámci predmetnej výzvy nebola schválená žiadna žiadosť, pravdepodobne došlo k presmerovaniu celej alokácie, EF zatiaľ nevydal žiadne oficiálne stanovisko.				0	70 801	70 000	0	801	31.03.2025
Havarijný stav strechy na budove ZŠ – časť nad ŠKD a šatňami	Mesto	Bjalončík Mariančíková	Regionálny úrad školskej správy v Prešove						
Predmetom žiadosti je odstránenie havarijného stavu strechy na budove ZŠ Za Vodou v časti nad ŠKD a šatňami. Pôvodná strešná krytina stratila požadované stavebno-technické vlastnosti a neplní svoju funkciu. Finančné prostriedky sú určené na výmenu poškodenej strešnej krytiny, v dôsledku ktorej dochádza k rozpadávaniu hydroizolačnej a tepelnoizolačnej vrstvy strechy, poškodzovaniu nosnej konštrukcie, zamakaniu dreveného podhľadu v interiéri, zamakaniu a opadávaniu vnútornej a vonkajšej omietky, vzniku tzv. tepelných mostov, plesní a pod. Celkový rozpočet na odstránenie havarijného stavu, ktorý zahŕňa odstránenie nevhodných hydroizolačných vrstiev, nefunkčnej tepelnoizolačnej vrstvy, reparáciu poškodených častí strešnej konštrukcie a okapu, realizáciu novej strešnej krytiny, výmenu tepelnej izolácie v požadovanej kvalite, uloženej na strešnej konštrukcii, klampiarskych konštrukcií, úpravu bleskozvodu, opravu vonkajších a vnútorných omietok, predstavuje 544 905,14 €, výška žiadaných finančných prostriedkov je 435 924,14 € a spolufinancovania Mesta 108 981 €. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov bola podaná 13.12.2024. Výzva na doplnenie predloženej žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na odstránenie havarijnej situácie strechy bola doručená 15.01.2025. Dokumenty k žiadosti boli doplnené v termíne 22.01.2025. Dňa 29.01.2025 bolo doručené oznámenie o zaradení žiadosti do internetovej aplikácie eduZoznam registrovanej pre Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.				0	544 905	435 924	0	108 981	13.12.2024
Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – Mesto Stará Ľubovňa	Mesto	Varcholová Grich ITACON s.r.o.	MIRRI/Program Slovensko						

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa						stav k:		1.12.2025	
B. Projekty podané	prijímateľ dotácie	koordinátor prípravy projektu	rámec podpory NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do pripravovanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	požadovaný NFP/úver	predpoklad neoprávnené výdavky	predpoklad spoluúčasť mesta	termín na podanie žiadosti
<i>Predmetom žiadosti je komplexná realizácia opatrení (HW + SW) na zabezpečenie kybernetickej a informačnej bezpečnosti Mesta Stará Ľubovňa prostredníctvom implementácia základných dokumentov a nastavenie základného rámca a procesov riadenia KIB, zrealizovanej klasifikácie a kategorizácie a AR/BIA, zavedenia formalizovaného procesu riadenia rizík, vrátane podpory IKT nástrojov. Taktiež bude zabezpečené vytvorenie základných dokumentov a postupov v oblasti riadenia kontinuity činností. Okrem toho projekt zabezpečí nasadenie potrebných bezpečnostných nástrojov, najmä pre účely bezpečnostného monitoringu a ochrany pred únikom citlivých informácií, ale napr. aj pre riešenie zálohovania, riadenia kapacít, riadenia aktív a rizík, bezpečného viac-faktorového prihlasovania sa a pod. Pre vypracovanie odborného projektového zámeru minimálnych náležitostí manažérskych produktov v zmysle Prílohy č. 8 Výzvy, pre kontrolu spracovaného technického projektu zo strany interného referenta IT, zverejnenie povinných náležitostí v MetaIS a spracovanie odbornej časti ŽoNFP obstaralo Mesto externú spoločnosť ITACON s.r.o., Kominárska 2, 831 04 Bratislava v celkovej cene 5 880 € s DPH. ŽoNFP bola podaná 05.07.2024. V MetaIS boli evidované požadované eGovernment komponenty a vzťahy v zmysle vyhlášky č. 401/2023 Z. z., ako aj nahratý architektonický model na karte Dokumenty projektu. Projekt bol 08.07.2024 zverejnený na pripomienkovanie na webovom sídle Mesta Stará Ľubovňa, neboli doručené žiadne pripomienky. V MetaIS boli evidované požadované eGovernment komponenty a vzťahy v zmysle vyhlášky č. 401/2023 Z. z., ako aj nahratý architektonický model na karte Dokumenty projektu. Dňa 16.07.2024 bola doručená výzva na doplnenie ŽoNFP, doplnenie bolo odoslané na RO 18.07.2024. Dňa 03.10.2024 bola doručená 2. výzva na doplnenie ŽoNFP, doplnenie bolo odoslané na RO 08.10.2024. Dňa 23.10.2025 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP.</i>				0	372 945	343 109	0	29 836	08.07.2024
FVLZ MŠ Vsetínska Stará Ľubovňa	Mesto	LOVIS plus s.r.o. Varcholová	Environmentalný fond						
<i>Predmetom žiadosti je realizácia fotovoltaického lokálneho zdroja o inštalovanom výkone 51,15 kWp (DC)/50 kW (AC) na streche budovy MŠ Vsetínskej. Na strechu budú uložené fotovoltaické panely s jednotkovým výkonom 550 Wp v počte 93 ks. Panely budú vzájomne prepojené sériovo do tzv. stringov, ktoré budú zvedené do striedača. Technológia, t. j. rozvážzač RDC1, RAC a striedač INV1 , budú uchytané na stene vo vnútri NN rozvodne v budove. Rozpočet projektu tvoria výdavky na realizáciu fotovoltaického zdroja 78 468,68 €, výdavky na PD 3 900 €, na realizáciu verejného obstarávania 3923,43 € a výdavky na označenie projektu 100 €. ŽoD bola podaná 11.12.2023.</i>				0	86 392	82 072	0	4 320	11.12.2023
CELKOM projekty podané				0	5 924 365	5 426 400	1 200	497 966	

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa							stav k:	1.12.2025	
C. ZÁSObNÍK PROJEKTOV - Projekty pripravované/pripravené na podanie	prijímateľ dotácie	koordinátor prípravy projektu	uvažovaný rámec podpory - NFP	náklady iba na stavebnú časť v zmysle schváleného RPM	rozpočtové náklady do pripravovanej ŽoNFP (investičné aj neinvestičné)	uvažovaná spoluúčasť mesta	dátum vypracovania PD	termíny v zmysle zverejnenej výzvy	
								zverejnenie / predpoklad zverejnenia	na podanie žiadosti
ZŠ Rovinky Stará Ľubovňa	Mesto	Varcholová Hrebíková	MŠVVaŠ SR/Plán obnovy						rok 2025
Zámernom projektu je vybudovanie elokovaného pracoviska základnej školy Podsadek z dôvodu odstránenia dvojzmennej prevádzky školy. Na MŠVVaM SR bol odsúhlasený zámer vybudovania školy pre 2. a 3. cyklus ZŠ prostredníctvom vybudovania elokovaného pracoviska ZŠ Rovinky. Dňa 07.10.2025 bol odoslaný na RO projektový zámer. Dňa 26.11.2025 bola dodaná projektová dokumentácia stavby (STAV/ARCH, s.r.o.) a uskutočnilo sa protokolárne odovzdanie staveniska. Na RO boli odoslané nevyhnutné podklady pre prípravu priameho vyzvania zo strany RO.									
NP Podpora opatrovateľskej služby	Mesto	Varcholová Raššová	MPSVR SR/Program Slovensko						rok 2025
Zámernom projektu je financovanie poskytovania opatrovateľskej služby (hodiny opatrovateľskej služby poskytované klientovi sociálnej služby) na území mesta Stará Ľubovňa.									
Podpora udržateľného cestovného ruchu na území mesta Stará Ľubovňa	Mesto	Varcholová Hrebíková							
Zámernom projektu je komplexná rekonštrukcia Námestia gen. Štefánika za účelom podpory udržateľného cestovného ruchu pri zohľadnení záujmov obyvateľov a turistov, rešpektovaní životného, kultúrneho prostredia a zaistení sociálneho a hospodárskeho vývoja (revitalizácia zelene, vybudovanie zázemia pre kultúrne podujatia, vytvorenie interaktívnych detských stanovišť atď.). Pripravuje sa Špecifikácia predmetu zákazky na obstaranie PD.									
Kanalizácia Popradská	Mesto	Varcholová Smreková	MŽP/OP KŽP						
Realizácia kanalizácie na Popradskej ulici. Bola aktualizovaná PD zodpovedným projektantom Štefanom Petríľakom. PD je v štádiu vyjadrení k územnému konaniu.									
Biely dom	Mesto	Varcholová Hrebíková	MŽP SR/OP KŽP						
Zámernom projektu je rekonštrukcia objektu bývalého OV KSS na administratívnu budovu s potenciálom využitia ako budúci mestský úrad. Cieľom projektu pre podanie žiadosti o NFP v rámci uvažovanej výzvy bude zvýšenie energetickej efektívnosti objektu vrátane vnútorných rozvodov vykurovacích systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov s cieľom zníženia spotreby energie, systémov merania a riadenia vykurovania a pod. Maximálny povolený rozpočet oprávnených výdavkov v rámci výzvy je 2 mil. €. Spolufinancovanie 0 - 10 % podľa toho, aká vysoká úspora energií sa dosiahne, pričom sa nesmie presiahnuť stanovená hranica 15-20 % "ziskovosti" v objekte, t.j. časť priestorov nesmie byť prenajímaná na účely hospodárskej činnosti. Bolo vypísané verejné obstarávanie na dodanie architektonickej štúdie s termínom dodania do 31.1.2017 - boli doručené 2 ponuky, ale žiadna nebola prijatá. Mesto oslovilo IJ ELENA so žiadosťou o odbornú pomoc pri príprave projektového zámeru vo vzťahu k príprave projektov zameraných na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. IJ ELENA spracovala návrh - štúdiu na rekonštrukciu objektu s akceptovaním využitia objektu ako administratívnej budovy a následne PD pre stavebné povolenie na úrovni realizačného projektu. PD bola vydaná. V súčasnosti prebieha komunikácia s OÚ SE/MV SR o možnej kúpe priestorov vo vlastníctve štátu (katastrálny odbor) v budove bielu dom a následného prenájmu uvedených priestorov MV SR. V prípade úplného vlastníctva budovy je jednoduchšie žiadať o fin. zdroje z EÚ a následne realizovať komplexnú rekonštrukciu budovy.									
					412 481		07-08/2017		