MESTO STARA CUBOVNA
Mestsky urad, Obchodna €. 1, 064 01 Stara Cubovia

Material na rokovanie Mestského zastupitel’stva v Starej Cubovni

Cislo: 11/2022

Dia: 15.12.2022

K bodu programu: ¢. 13

Nazov materialu: Rozbor projektovych aktivit

Mesta Stara Duboviia

Material obsahuje: Névrh uznesenia
Dovodova sprava
Rozbor projektovych aktivit k 01.12.2022

Material predklada: PhDr. Cubo§ Tomko
primator mesta

Material vypracovala: Ing. Miriama Varcholova
projektovy referent a SFRB



Navrh uznesenia

Mestské zastupitel'stvo v Starej Cubovni po prerokovani predloZzeného materialu
berie na vedomie

Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Cubovna v aktualizovanom zneni k 01.12.2022.

Dovodova sprava

Material sa predkladd z dovodu informécie 0 aktudlnom stave projektovych aktivit Mesta.



Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Lubovna

a) schvalene v techmckej realizécii

stav k:

MIRRI/IROP

! v meste Stara |Mesto Varcholova
Luboviia Maijernicek

Predmetom projektu je regenerdcia vnutrobloku na sidlisku Zipad medzi bytovymi d ina T skej, Letnej,
Okruznej a Mierovej ulici ( blok oproti Obch domu Druzba) s uplatnenim ekologickych principov tvorby a
ochrany zelene, ktorymi sa zabezpeci ekologicky optimdlne pr ¢ usporiadanie novovysadenej zelene pri zachovani
funkéného vyuZivania uzemia a zvySenie diverzifikdcie druhovej a vekovej Struktitry drevin, zniZenie zranitelnosti
vniitrobloku klimatickymi rizikami prostrednictvom vybudovania prvkov zelenej infrastruktiry, posilnenie ekologickej
xtability daného iizemia vrdtane regenerdcie materidlno-technického zazemia danej lokality. Celkovd plinovand

itali: i plocha u je 11 015,33 m2. Bolo zrealizované verejné obstardvanie na zhotovitel'a PD. Vlt’aznym
uchadzacnm sa stala firma STAVOPROJEKT, s.r.o., Jarkovi ulica 31, PreSov (zmluvnd cena PD je 16 200 €). Ziadost’ o
\poskytnutie NFP bola podand dria 30.03.2022. sz 17. I 0. 2022 bolo Mestu doruéené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s
vy§kou NFP maximdlne 689 400,50 € a celkovyi i vwdavkami projektu vo vySke 725 684,74 €. Na RO boli
26.10.2022 zaslané podklady k podpisu Zmluvy o poskytnutl NFP. Zmluva o NFP bola podpisand a il ’ nadobudl
30.12.2022. Pripravuje sa spustenie procesu VO na stavebné price.
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Vrbjarova

Smrekova L L

Skatepark v Starej Lubovni |Mesto

b od, 15T

Pred projektu je vy ie nového 3p Sportoviska - skateparku za iicelom podpory amatérskeho Sportu a
Cinnosti mladeZe v oblasti Sportu na iizemi Mesta. Plinovany skatepark bude mat’ rozlohu 600 m2 a bude urceny
|predovsetikym pre jazdu na skateboardoch, kolieskovych koréuliach, kolobeikdach a bmx bicykloch. Specifické drihy
skateparku zahiiiajit hladky pevny povrch 7 asfaltu a betonu, pevné prekdzky, rampy, schody, rozne vyskové iirovne,
ocel’ové zdbradlia, terénne viny a klopené zikruty. Ziadost’ bola podand diia 12.09.2022. Ziadost’ je doplnkovou Ziadost’ou
k uz schvdlenej dotacii PSK vo vyske 32 287,47 €. Diia 07.10.2022 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o poskytnuti
regiondlneho prispevku vo v) 69 244 €. Diia 24.11.2022 bola podpisand Zmluva o poskytnuti regiondlneho prispevku.
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Vy a v
podhradi v meste Stara Luboviia a zhotovenie pamatnych
minci pri prilezitosti konania lll. slovensko - pofskych

Mesto Slacer MF SR

| medzivladnvch konzultacii

Predmet projektu plne koresponduje s ndazvom projektu - Vybud i lenia a dlazbového chodnika v podhradi v meste
Stard Luboviia. Ciel'om projektu je dobud ie potrebnej a chybajiicej infrastruktiiry pre zabezpecenie bezpecénosti
ndvstevnikov a skrdslenie daného priestoru za predpokladu zachovania historického razu okolia. Sekunddrnym ciel’om
Ziadosti je zab Cenie publicity tejto P a Sirenie jej dobrého mena prostrednictvom zhotovenia
pamiitnych minci za iiéelom konania summitu Slovensko-Pol’sko 2022 na hrade. Ziadost’ o iiéelovii doticiu na
refinancovanie uz vykonanych pric bola podand 13.07.2022. Dotdcia bola schvdlend diia 15.08.2022. Vyuctovanie

| projektu je potrebné vypracovat’ podla zmluvy v termine do 31.04.2023.
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04/2023]

Tomko

Mesto Vrbiarova | PSK

Projektova dokumentacia Stara Luboviia - Nova Luboviia

Predmetom projektu je vypracovanie projektovej dokumenticie pre pripravu projektového zameru - vystavby cyklotrasy
Stard Luboviia - Novd Luboviia. Ide o vybudovanie useku 500 m na Pavobreinej hradzi s vybudovanou cyklotrasou Novi
Luboviia — Lubovnianske Kiipele. Navrh trasy respek k D icky dok hlavnej siete cyklistickych
komunil Kostrovd siet’ cyklistickych k i kmjx Pld i cyklotrasa je taktiez v trasovani
medzindrodnej cyklotrasy EuroVelo 11. Ziadost’ o doticiu bola podand 31.03.2022. Diia 20.04.2022 bola Mestu dorulend
Vyzva na prepracovanie ZoD. Doplnenie bolo odoslané diia 26.04.2022. Doticia bola schvilend diia 13.06.2022.
Zastupitel’stvo PSK rozhodlo o prideleni dotdcie vo vyske 23 511,60 €. Zmluva o poskytnuti dotdcie bola podpisand diia
08.08.2022.
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Stara Luboviia - vy ie pri pre infik y

Pudilbez domovalll Siadosts. L=

Slacer |MPSVR SR

Predmetom projektu je vytvorenie osobitnych priestorov pre infikovanych Pudi bez domova a Pudi bez domova v karanténe
v rdmci humanitdirnej pomoci podla § 9 ods. 3 - 4 pre pravnické osoby. Vramcx pro/ektu bude Mesto pokracovat’ v
|prendjme 2 obytnych kontajnerov a 1 Sieho kontajnera so socidl, ari na h itdrne vyuZitie pre
tiito skupinu ludi. Je to opakovany projektu z roku 2021 aj na rok 2022. Mestu bolo dorucené Rozhodnutie o schvileni
nendvratného financného prispevku vo vyske 11 000,00 €. Zmluva o NFP bola podpisand 11.5.2022. Projekt je v realizdcii.
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12/2022

Vrbjarova

Podpora opatrovatel'skej sluzby Stara Lubovia Il |Mesto |MPSVR SR

RasSova

Predmetom projektu je zabezpecenie pokrace ia op Iskej sluzby na tizemi Mesta Stard Luboviia. V rdmci
| projektu bude opatrovatel’skii sluzbu zabezpecovat’ 13 opatrovateliek/opatrovatel’ov na plny pracovny iivizok.
Harmﬂm;gram pm]ektu Jje v ramci ZoNFP napld 1y na 24 i so zaciatkom v bri 2021, ¢im by doslo ku

i pokr )] Iskej sluzby po ukonéeni aktivit aktudlne reali; tho projektu v oktobri 2021.
Ziadost’ o NFP bola podand diia 09.08.2021. Diia 18.08.2021 bola Mestu doruend Vyzva na doplnenie ZoNFP, kompletne
spracované doplnenie bolo na RO odoslané 25.08.2021. Diia 12.10.2021 bolo Mestu dorucéené Rozhodnutie o schvileni
Ziadosti o poskytnutie nendvratného financéného prispeviu vo vySke 212 160 €. Zmluva o poskytnuti NFP bola podpisand
elektronicky dria 23.11.2021. Realizdcia hlavnej aktivity projektu zacala diia 01.12.2021. Diia 15.12.2021 bolo odoslané
Hldsenie o realizdcii aktivit projektu. Projekt je v realizdcii.
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Vrbjarova

LI Smrekova

Skatepark Stara Luboviia PreSovsky samospravny kraj

2o, ST

Predmetom projektu je vy

ie nového 3p Sportoviska - sk ku za ticelom podpory amatérskeho Sportu a
Cinnosti mladeZe v oblasti Sportu na tizemi Mesta. Phinuvanﬁ skatepark bude mat’ rozlohu 600 m % a bude urceny
|predovsetkym pre jazdu na skateboardoch, kolieskovych koréi a bmx bicykloch. Specifické drihy
skateparku zahiiiaju hladky pevny povrch z asfaltu a betonu, pevné prekazky, rampy, schody, rézne vyskové tirovne,
ocel’ové zibradlia, terénne viny a klopené zikruty. Ziadost’ bola podand diia 31.03.2021. Zastupitel'stvo PSK na jeho

dnuti dita 21.06.2021 rozhodlo o prideleni dotdcie vo vyske 32 287,47 €. Diia 22.07.2021 bolo Mestu dorucené
Rozhodnutie o prideleni dotdcie, na zdklade ktorého boli v ten isty deii odoslané povinné prilohy ku podpisu Zmluvy o
| poskytnuti doticie. Zmluva bola zo strany Mesta podpisand diia 22.07.2021. Jednou zo zmluvnych pudmienuk bolo
dorucenie povinnych priloh podl'a podmlenok poskytavama doticii, ktoré prijimatel’ nedorucil so ZoD, do 21.08.2021. V
|pripade Mesta sa jednd o dorucenie p h ¢ho povolenia a PD. Nakol’ko Mesto tymito prilohami nedisponovalo,
bola diia 20.08.2021 na Odbor projektového riadenia PSK odosland Ziadost’ o pred/zente terminu predlozema povinnych
priloh. Ziadost’ bola akceptovand. Diia 02.05.2022 bola odosland povinnd priloha - bné p ie a nasledne bolo diia
05.05.2022 odoslané Ozndmenie o zmene terminu realizdcie podporovanej ¢innosti 7 pdvodného terminu april — september
2022 na april — september 2023. Diia 26.05.2022 bol Mestu doruceny Dodatok ¢. 1 k Zmluve o poskytnuti dotdcie tykajiici

sa zmeny terminu r. Dodatok bol podpisany a odoslany na Urad PSK diia 30.05.2022.
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Detské ihrisko Stara Luboviia - podpora sociélnej inkluzie
deti

|Mesto |é|acer |MPSVR SR




Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Lubovna

prijimatel zodpovedny

A. Projekty schvalené a v realizacii drrn | o

ramec podpory NFP

15

Pred jektu je -anie a ie nového de ihriska ako prvok podpory socidlnej inkliizie deti. Ihrisko
bude vybudavane ako priestor medzi bytovkami na parcele ¢, 3470/1 (v lokalite ned’aleko mestskej plavirne), na ktory bude
otvoreny vstup. Ziadost’ bola schvilend 03.06.2021. Zmluva podpisand 16.09.2021. Mesto Stard Luboviia si 7 poskytnutého
katalogu prvkov do sumy 50 000 € vybralo /edm)thve komponenty, MPSVaR urobilo ndvrh rozloZenia a Mesto Stard

Luboviia poskytlo podklady pre architek 'stva pre vypr proj jektovej dok: icie. Terénne tipravy a
dopadové plochy boli neopra ydavk ale méZu byt fii ¢ 70 spolufi , v nasSom pripade 5 600 €.
Zo strany mesta boli odovzd, ', dklady na isterstvo dita 07 08.2021, prvotny ndvrh bol Mestu doruceny diia
13.08.2021, na ktory Mesto reflek I im dopliiujiicich podkladov a pripomienok. Diia 14.10.2021 bola dorucend
|prvd éast’ PD (chybali mektore dokumenty). Druhd ¢ast’ PD (poslednd, findlna) bola Mestu dorucend z MPSVaR diia
09.11.2021. Kvéli p s dorucenim kompletnej PD, bola realizdcia projektu preloZend na rok 2022. Vo februdri sa

uskutocnilo verejné obstardvanie na doddvatel’a predmetu zdakazky. Vit aznym uchddzacom sa stala firma Agger, s.r.o.,

Majernd 15, Martin (zmluvnd cena diela 60 000,00 €). Zmluva o dielo nadobudla uiéinnost’ 04.03.2022. Doddavatel’ mal

vyhotovit’ detské hracie prvky najneskér do konca sep a 2022 V auguste 2022 balo dorucené Mestu od dodavatel’a

odstiipenie od zmluvy 7 dovodu ndrastu cien a chybajiiceh idlneho materidlu d sho proj MPSVaR.

Diia 07.10.2022 bolo spustené v poradi 2 VO na stavebné prace, ktare bolo ukancene, no vzhl'adom na dorucenie len 1
oj ponuky, k ji $ RO o pripad, zacati rok ieho k vzhl’adom na neiispesnost’ VO.

néklady iba na
stavebn East' v
zmysle schvaleného

60 000

rozpoétové
néklady do

podanej ZONFP

(investicné aj
neinvesticné)

celkové
rozpoétované schvélena vyska
néklady na dotacie/ NFP planovana
realizéciu projektu podfa finanéna
po Vobst. Zmluvy o dotacii/ spolutcast Mesta
(investicné aj
neinvesticné)

neopravnené
vydavky

60 000

mesiac/rok
ukonéenia projektu

12/2023

Dobudovanie zakladnej ickej infrastruktary pre Varcholova
obyvatefov MRK v meste Stara Luboviia este Majernicek MVSR

Predmetom projektu je podpora dobud ia zdkladnej technickej infrastruktiiry pre obyvatel’ov separovanych rémskych
osidleni v meste Stard Luboviia. Vyhovujici b hnicky stav oj infra$truktiry v prostredi MRK prinesie
vysledky v podobe zlepSenia kvality byvama, ateda tho zle ia Zivotnych pod k obyvatel’ov etnika,
ich idlnej situdcie, vzdel j iirovne, spolocenskéh Cl ia a uple ia sa na trhu prdce. V ramci projektu
vybudujeme nové chodniky na Mytnej ul. a UL SNP pri potoku Jakubtanka a zrekonstruujeme chodniky na
Hvtezdoslavavej ul., Garbiarskej ul. a Ul. SNP. Taktie? zrek(mstruujeme cesty na Tovdrenskej ul., v romskej osade

Pod: ej ul. Sucast’'ou projektu je aj vystavba novej p j k ikdcie - cesty funkénej triedy C3

el ad

ok

I k a na Hvi
trasovane] po hridzi pozdls Jakubianky v MRK na UL SNP. Spracovatel'om projektovel dokumentdcie stavby je Ing Lubos
Maslej. ZoNFP bola podand diia 16.09.2019. Diia 30.04.2020 bola Mestu dorucend vyzva na doplnenie ZoNFP, kompletne
spracované doplnenie bolo odoslané na RO 14.05.2020 (bola poniZend vyska COV). Dna 25.11. 2020 bolo Mestu dorucené
Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s vyskou NFP maximdlne 551 178,93 € a celkovymi oprd jdavkami projektu vo
vy$ke 580 188,35 €. Na RO boli zaslané podklady k podpisu Zmluvy o poskytnuti NFP. Zmluva bola podpisand oboma
zmluvnymi stranami, zverejnend, s ti¢innost’ou od 03.02.2021. Diia 25.03.2021 bolo na RO zaslané Ozndmenie k
Upozorneniu na dodrfiavanie Zmluvy o NFP vzhl'adom k spusteniu procesu VO, v ramci ktorého sme poZiadali o
|predienie lehoty na spustenie VO do konca mesiaca april 2021 a ndsledne do konca mesiaca mdj 2021. Proces verejného
obstardvania na stavebné prdce bol spusteny 28.05.2021 a aktudlne prebieha vyhod, vanie ponuik. Diia 02.07.2021 bola
na RO zasland Ziadost’ & 1 0 zmenu projektu, ked’se Mestu Stard Luboviia boli doruéené Ziadosti o vysvetlenie sut'ainych
\podkladov, pri¢om v ramci niektorych boli vydané stanoviskd/vysvetlenia v rozsahu zmeny vykresovej Casti projektovej
dokumentdcie a vykazu vymer. Kompletné doplnenie Ziadosti bolo odoslané 22.07.2021 a Ziadost’ bola schvdlend
dorucenym ozndmenim 27.07.2021. Ziroveii bola podand Ziadost’ & 2 o zmenu projektu, resp. harmonogramu aktivit
|projektu v dosledku predfzenia procesu verejného obstardvania 7 06/2021 — 05/2022 na 09/2021 — 08/2022, ktorej
schval’ovanie bolo p ¢ do doby preukdzania skutocného zaciatku realizdcie hlavnej aktivity.
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08/2022]

Diia 10.12.2021 bola odosland k letnd doki icia 7 VO na vykon Standardnej ex-post kontroly, RO zistil pochybenia
s moZnym vplyvom na vysledok VO, preto Mesto pofiadalo 23.02.2022 o spiit'vzatie dokumentdcie k VO. Mestu bol ndsledne
28.02.2022 doruceny Ziznam o zastaveni kontroly. Diia 14.01.2022 bola odosland vyroénd MS ¢. 1, ktord bola schvilend
02.03.2022. Boli aktuali; 5 rozpocty jednotlivych bnych objektov a 17.05.2022 spustené v poradi 2. VO. Mesto
k Itovalo pripadne vyp ie 2 vetiev v ramci SO 102 Rekonstrukcia Tovdrenskej ulice vzhl'adom na

é/rozSirené obydlia v i pld ¢j cesty. Vitaznym uchddzacom 2. VO sa stala firma Eurovia, a. s. Mesto
Stard Luboviia odstiipilo od Zmluvy o dielo s w’t’azn)?m uchddzacom z dévodu dorucenej cenovej ponuky v sume vyssej o
cca 20 000 € nad i PHZ. Bola i vykresovd cast’ PD (zd altového povrchu za zamkovit dlazbu na
SO 101 Chodnik na ulici Mytnej a SO 103 Chodnik na ulici Garbiarskej a SNP Vetva C a Vetva D, vypustenie realizdcie
Zelezobetonovych schodov, vyp lizacie Vetvy B a Vetvy C na SO 102 Rekonstrukcia Tovirenskej ulice), iiprava
PHZ vo vzt'ahu k pred) 7 im PD a zohl'adnenie miery inflicie na sumu 677 316,92 €. Mesto Stard Luboviia
uzavrelo diia 28.09.2022 Zmluvu o dielo ¢ 403/2022 so socidlnym podnikom VPS Stard Luboviia, s. r. 0. (zmluvnd cena
diela 670 765,17 € s DPH). Diia 29.09.2022 bola Zmluva o dielo odosland na vykon $tandardnej ex-post kontroly. Ziroveri
bola odosland Ziadost' & 3 o zmenu projektu 7 dévodu vysSie uvedenych tiprav v ramci PD a 7 dovodu zmeny
harmonogramu aktivit projektu 7 09/2021 — 08/2022 na 11/2022 — 10/2023. Z dovodu ndrocnosti a vel’kého rozsahu zmien v
PD, boli na ziklade vyzvy zaslané na RO doZiadania (prepocty benchmarkﬂv, fin. limitov, ditky trds, vyznalenie zmien
vetkych poloZiek v rozpocte s popi: zmeny, ) ia polofiek atd’.) diia 26.10.2022, 21.11.2022
a24.11.2022.

NP Podpora predprlmarneho vzdelavania deti z Mesto Varcht?lvova’ MV SR - USVRK
komunit II. Bukovic¢ova

y Yy

MS Tatranskd: Kontinudglne preklopenie NP PRIM I. do nového NP PRIM II. Ku 27.10.2020 bola podpisand Zmluva o
spoluprdci za iielom vytvorenia inkluzivneho prostredia v MS a realizdcie podpornych opatreni zameranych na zlepSenie
spoluprdce s rodinou pre zvySenie poctu deti z MRK, ktoré absolvujii predprimdrne vzdeldvanie. Zmluva je uzavretd na
dobu urciti, a to do 30.11.2022. Mestu/Skole budi refundované mzdy na 3 pracovnikov (pedagogicky asistent/Mgr. Soria
Lompartovd, odborny zamestnanaﬂl/lgr Maria Starinskd, rodic¢ovsky asistent/novd pozicia v ramci projektu) a odmena pre
koordindtorku inkluzi ia/riaditelka MS. Diia 03.11.2020 bolo vyhla.\ene VK na obsadenie pozicie
rodic¢ovského asistenta, na poziciu sa prihldsila len 1 uchddzacka, ktord pri ob i sa s pracovnou ndpliiou,
nenastipila do zamestnania. Diia 26.11.2020 bolo vyhlisene 2. VK na obsadenie pozicie rodicovského asistenta, kture bolo
17.12.2020 z dovodu mlmamulnej situdcie na SVK predfené. Uspes) hdadzackou o poziciu rodicovskéh sa
stala Agnesa Pompovi. Ziadost’ o schvilenie vyberu uchddzaca bola na RO zasland diia 20.01.2021 a schvilend
dorucenym ozndmenim zo diia 10.02.2021. V roku 2020 podalo Mesto Ziadost’ 0 navySenie poctu ped. ickych
na 2, diia 09.08.2021 bol Mestu daru(.eny Dodatok ¢. 1 k Zmluve o spoluprici, ktorym sa navySuje pocet pedagogickych

2 na 2, parafe e boli odoslané na RO 11.08.2021. Dodatok ¢. 1 nadobudol ui¢innost’ 26.08.2021
zverejnenim v CRZ. Diia 06.09. 2021 bola odosland na UV SR Ziadost’ o schvilenie vyberu uchddzaéa na pracovné miesto
| pedagogického asistenta ¢. 2. Ku diiu 15.03.2022 bola uzavretd Dohoda o ukonceni tho pomeru s Ag
Pompovou. Na miesto rodicovského asistenta (RA) bolo vyhlasené VK, diia 01.04. 2022 nastipila na dani pracovnii poziciu
Monika Korckovskd. Diia 05.04.2022 schvdlil UV SR vyber RA. Mestu bol doruceny list o predfieni hlavnej aktivity projektu
o 7 mesiacov, t. j. do 30.06.2023. Bola podpisand a zasland Zmluva o spoluprdci ¢. 685/2022. Na mesacnej baze st

ielané Ziadosti poskytovatela sluzby o refunddciu mzdovych vydavkov zamestnancov a koordindtorky inkluzivneho
vzdeldvania.

0 72418 0 0

06/2023]




Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Lubovna

celkové
rozpoétové rozpoétované schvélena vyska
néklady do néklady na dotécie/ NFP planovana
podanej ZoNFP realizéciu projektu podfa finanéna
(investicné aj po Vobst. Zmluvy o dotacii/ spolutcast Mesta
neinvesticné) (investicné aj
neinvesticné)

néklady iba na
stavebn East' v
zmysle schvaleného

prijimatel zodpovedny
dotacie pracovnik mesta

neopravnené mesiac/rok

A. Projekty schvalené a v realizacii vjdavky  ukonéenia projektu

ramec podpory NFP

MS Vsetinska: Diia 19.07.2021 bola adaalana Ziadost’ o zapojenie d’al3ej MS’ da NP. Predmetom projektu je vytvorenie a 06/2023]
refunddcia miezd 4 pr ikov MS Vsetin j (2 asi i ucitel'a/ped ki asi; i, I odborny 1

rodicovsky asistent) a refunddcia odmeny pre koordindtorku mkluzxvneho videldvania/viaditelku MS. Bola podpisand
Zmluva o spoluprici za iiéelom vytvorenia inkluzivneho prostredia v MS Vsetinskej, zverejnend v CRZ 30.08.2021. Diia
01.09.2021 bola podpisand Dohoda o pracovnej ¢innosti s koordindtorkou inkluzivneho vzdelavania (KIV), Mgr. Zuzanou

Vysiiovskou (10 € brutto/10 osobohodi) iac). Uskutoénili sa vyberové konania. Diia 06.09.2021 boli na UV SR zaslané
Ziadosti o schvilenie vyberu uchddzacov na pracovné pozt'cie 2 pedagogickych asistentov (PA1 a PA2), 1 odborného
(0Z1) a I rodi¢ovskéh i (RAI). UV SR/USVRK neschvilil 1 viazku VK na poziciu PA2 aprem bolo

08.09.2021 vypisané na danii pracovnii poziciu nové VK. Na pracovnii poziciu PAI ipila Ing. Dominik ik
PA2 Iveta OraLkava, OZI Mgr. Maria Cabalava, RAI Zuzana PoréogoSovd. Mesta zaslula 12.10.2021 na RO kampletnu
dok k zuct iu mzdovych vydavkov pri prvom poskytnuti transferu a kompletnii dok: k
ziictovaniu vydavkov. Diia 13.10.2021 bola na RO zasland Ziadost’ o zmenu zmluvy tykajiica sa zmeny bankového uctu na
|poukazovanie transferu, ktord bola akceptovand zaslanim Dodatku ¢. 1. Parafované exempldre Dodatku ¢. 1 boli odoslané
na RO 26.10.2021. Diia 21.07.2022 bola odosland Ziadost’ o navySenie poétu rodicovskych asistentov z I na 2 7 dévodu
navySenia poctu deti v MS zo socidll jhodneného prostredia v Skolskom roku 2022/2023 (z 34 na 51, pricom pocet deti
sa bude k 1. septembru este navySovar’). Dodatok ¢. 2 bol zaslany na podpis na UV SR diia 01.08.2022 a ti¢innost’
nadobudol 31.08.2022. Na pracovnii poziciu RA2 nastiipila Adela Pompovd a pracovnd pozicia RAI bola preobsadend
dévodu ab. ie Zuzany Porc oj. Na pracovnii poziciu RAI nastipila Eva PoréogoSovd. Diia 01.12.2022 bolo

hlisené VK na preobsadenie pozicie OZ1, vzhl’adom na dihodobii PN Mgr. Cabalovej. Na Cnej baze sii zasiel
Ziadosti poskytovatel'a sluzby o refunddciu mzdovych vydavkov zamestnancov a koordindtorky inkluzivneho vzdelivania.

Slacer
Stara Luboviia - UZOL kultury (celorocné aktivity) Mesto Kollarova FPU
Kara$
Predmetom projektu je podpora trvale udriatel’'ného kultirneho rozvoja mesta so zapojenim réznych subjektov 0| 359 875 0 200 000 56 733 0 12/2022

| participujiicich na kultiirnych a spolocenskych podujatiach v meste a regione, prezentdcia novych foriem umenia dovniitra,
navonok, i zvonku. Projekt je pokracovanim tzv. pripravnej fizy Stard Luboviia - UZOL kultiiry. ZoD bola podand diia
18.05.2020. Diia 04.06., 12.06. a 15.06.2020 bola Mestu dorucend Vyzva na doplnenie Ziadosti o fin. podporu, kompletne
spracované doplnenie bolo zaslané na RO. Diia 18.06.2020 bolo zverejnené na web sidle FPU Rozhodnutie riaditel’a
|fondu o prideleni dotdcie vo vyske 200 000 €. VySka Ziadanej podpory bola poniZend o vydavky na realizdciu aktivity
"Oddychni si s historiou" (socha). Bola zrealizovand iiprava rozpoctu v zmysle schvilenej vy$ky dotdcie. Prebehlo
zazmluvnenie projektu, Mesto zaslalo na RO podpisanti zmluvu diia 02.02.2021. TaktieZ bola zasland a schvilend Ziadost’ o
|posun terminov ukoncenia projektu (na 30.09.2022) a vyuctovania projektu (31.12.2022). V mesiacoch august/september
2021 bolo preto zrealizovanych mnoZstvo aktivit, ktoré sme este stihli a mali moZnost’ vykonat'. Oficidlny otvdraci

cer idl bol pévod ipli 1y na 24.-25.09.2021, ale nakoniec bol kvoli pandémii p j na 02.04.2022, kde sa
opitovne nastartoval projekt Mesta Kultiiry. Vietky zrusené podujatia boli 7 jesene a zimy 2021 presunuté na rok 2022.
Projekt bol oficidlne ukonéeny uzatvaracim ceremonidlom 02.09.2022. Financné a vecné vyiictovanie projektu bolo

| potrebné spracovat’ najneskér do 31.12.2022. Diia 28.11.2022 bola na RO odosland Ziadost’ o posun terminu zaslania
zdverecného financéného a vecného vyhod ia projektu z dovodu odchodu projektovéh Zéra pracujiiceho na tomto
| projekte 7 MsU, ktory disp I vietkymi doleZitymi informdciami na véasné zaslanie uvedeného vecného vyiictovania.
Ziadost’ bola Mestu obratom schvilend.

;mena d?konce‘ne]‘ st.avby su‘p c.L1912“stavebn¥rrvu | Mesto Varcl’wlm’la MPaRV SRIROP
p na ych sluzieb Stara Luboviia Hrebikova
Predmetom projektu je zvySenie rozsahu a dostupnostt poskytovanych socidlnych sluZieb vystavbou nového zariadenia 1598 848 1659 114 1719323 1501 226 79012 119 860 10/2022

L Py

socidlnych sluZieb s dérazom na h potrieb kli » Prostrednictvom realizdcie hlavnej aktivity
| projektu — vystavba zariadenia socidlnych sluZieb v meste Stard Luboviia vybudujeme nizkokapacitné zariadenie pre
seniorov s celarocnou pobytovou Sformou poskytovanej socmlne/ sluzby (pre 12 klientov), zriadime denné centrum s

k por a pecovanim zd , 7] i a vybudujeme jedileii pre osobny odber obedov
a obedamv vrdtane zabezpecenia rozvozu stravy k dverdam k (kuchyiia dii i do 300 podd h hlavnych
jeddl denne). Realizdciou zmeny d Cenej stavby navrhovanymt stavebnymt upravami docielime zmenu klasifikdcie
stavby, t. ¢. zapisanej na LV ako CO sklady, sit oj v aredli Cubovniansk ice, 7 nebytovej budovy na

klast/' ikdciu - ostatné budovy na byvanie. Spracovatel'om projektovej dokumenmae stavby je Ing. Vladtslav Slosarcik.
Ziadost’ sa v zmysle vyzvy podiva v 2 kolich. Projektovy zimer bol podany diia 29.06.2018. Diia 27.08.2018 bola Mestu
dorucend vyzva na doplnenie PZ, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na RO 31.08.2018. Mestu bola dorucend

| pozitivna hodnotiaca sprdva, avSak RO nds zaviazal k Ci Cnej uprave dispozicného rieSenia uby ej Easti zariadenia
(vytvorenie spolocenskej miestnosti v kazdej bytovej jednotke, odstrdnenie recepcie, ek izolaci

dekomammame] miestnosti). Identifikované skutocnosti boli dopracované do vykresovej casti PD pre stavebne povolenie.
ZoNFP bola podand diia 29.05.2019. V ramci administrativnej kontroly bolo zaslané doplnenie ZoNFP diia 19.11.2019.
Dria 09. 04 2020 bolo Mestu dorucené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s vyskou NFP maximdlne 1563 715,39 € a

celkovymi op ymi vydavkami projektu vo vyske 1 646 016,21 €. Vyska Ziadaného financéného prispevku bola zniZend o
64 789,53 €, Jedna sa o vydavky na zariadenie kuchyne. Zmluva o NFP bola podpisand oboma zmluvnymi stranami,
zverejnend, s nadobudnutim ucinnosti diia 11.03.2021.




Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Lubovna

prijimatel zodpovedny

A. Projekty schvalené a v realizacii drrn | o

ramec podpory NFP

) I

Bol aktualizovany j rozpocet cien tovarov a sluZieb), identifikované nezrovnalosti pri niektorych
|poloikdch s vykresovou ¢ast’ou v ramci PD a identifikované chyby v Prilohe ¢. 3 v Zmluve o NFP zo strany SO/RO. Na
zdklade uvedeného bola 05.05.2021 zasland na SO pre IROP Ziadost’ o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutie
NFP, resp. zmena harmonogramu aktivit projektu 7 02/2021 - 12/2021 na 10/2021 - 08/2022 a Prilohy ¢ 3 Zmluvy o NFP -
Rozpocet projektu a Podrobny poloZkovy rozpocet v zmysle aktualizovaného stavebného razpoau a nespravne uvedenych
idajov v kumulativnom rozpocte zo strany SO pre IROP. Kompletné doplnenie Ziadosti o povole k ia zmeny v
zmysle vyzvy bolo odoslané na SO/RO 07.06.2021 a schvilené dorucenym ndvrhom na uzavretie dodatku k zmluve o
|poskytnuti NFP diia 09.07.2021. Dodatok ¢. 1 k Zmluve o NFP nadobudol uiéinnost’ 16.07.2021. Proces verejného
obstardvania na stavebné prdce bol spusteny 05.08.2021, pricom otviranie ponitk sa uskutocnilo 25.08.2021. Vit'aznym
uchadzawm sa stala firma SLOVDACH, s.r.o. (celkovi cena 1 557 863,18 s DPH). Diia 16.9.2021 bola na SORO pre IROP
|predl i letnd doki icia 7 VO na vykon Standardnej ex-post kontroly. Bol zrealizovany prieskum trhu na
stavebny dozor. Vit ‘aznym uchddzacom sa stal Ing. Viadimir Gladis, Budovatel’skd 502/37, Stard Luboviia (celkovi cena 18
996 s DPH). Diia 01.10.2021 bola na SORO pre IROP predloZend k letnd dok icia 7 VO - stavebny dozor na
vykon Standardnej ex-post kontroly. Diia 01.12.2021 bola Mestu damcena Sprava z kontroly VO bez zistenych nedostatkov.
Bol vyhotoveny docasny putac euroformdtu 2,4 x 5,1 m (EXO Reklamnd agentiira s.r.o., celkovd cena 550,80 € s DPH),

ktﬂry' bol umi j v mieste realizdci P jektu. Mesto obdrialo diia 26 10.2021 Ziadost’ o vysvetlenie predloienej
icie z VO na bné price, k I spr ¢ doplnenie bolo elektronicky odoslané 28.10.2021. Mestu bol

ndsledne doruceny Navrh Spravy z kontraly, SO pre IROP pazastavtl AFK kvéli identifikovaniu neoprdvnenych vydavkov

vo vyske 17 107,56 € s DPH (tde 0 vydavky/prace naviac, ktoré boli zapracované do rozpoctu projektu v ramci zmenového

konania zo diia 05.05.2021). optac isko k vySke neopra jch vydavkov bolo odoslané 08.11.2021 a

23.11. 2021 bola Mestu dorulend Sprava 7 kontroly bez identifil kavanych nedostatkov. Diia 29.11.2021 sa uskutocnilo
dovzde ka zh Povi. Diia 30.11.2021 bolo zaslané Hldsenie o zacati realizdcie aktivit projektu.

celkové
rozpoétové rozpoétované schvélena vyska
néklady do néklady na dotécie/ NFP planovana
podanej ZoNFP realizéciu projektu podfa finanéna
(investicné aj po Vobst. Zmluvy o dotacii/ spolutcast Mesta
neinvesticné) (investicné aj
neinvesticné)

néklady iba na
stavebn East' v
zmysle schvaleného

neopravnené mesiac/rok
vydavky ukonéenia projektu

Diia 18.01.2022 bola odosland Vyroéna MS ¢ 1, ktord bola schvilend dorucenym Oznd im 24.01.2022. Bol uzatvoreny
Dﬂdatok & 1 z dévodu naviac prac (pocas stavebnych prdac bolo zxstene mdlo iinosné podloZie zakladov a podlahy, musi byt’

i dodatoénd doska) a ohldsenia novych subdoddvatel'ov zakazky. Dodatok ¢. 1 bol odoslany na vykon
standardne] ex-post kontroly dodatku diia 08.03.2022, 24.05.2022 bolo odoslané doplnenie v zmysle vyzvy a 30.05.2022 bola
Mestu dorucend Sprdva z kontroly, v ktorej SO kvalifikuje vydavky z dodatku ako opravnené vo vyske 100 % z hodnoty
zmluvy o NFP a neoprdvnené vydavky/prdace naviac v dosledku mdlo t tho podloZia vo vyske 41 279,63 € s DPH. Bola
dorucend na ithradu 1. FA na stavebné prdce vo vyske 226 774,90 € a 1. FA na stavebny dozor vo vyske 2 760 €. Diia
09.06.2022 bola odosland Ziadost’ o zmenu & 2 vo vitahu k aktualizdcii zmluvného rozpoctu projektu v zmysle
vysut'aienych cien, zmendm v PD v ramci realizdcie stavby v zmysle Dodatku ¢. 1 a zmene Casového harmonogramu v
zmysle platnej Zmluvy o dielo, 14.06.2022 bolo odoslané doplnenie Ziadosti. Bola predloZend na ihradu 2. FA na stavebné
|prdce vo vyske 170 059,86 €. Bol podpisany Dodatok ¢ 2 k Zmluve o NFP, ktory nadobudol ii¢innost’ 09.07.2022. Bola
|predloZend na iihradu 3. FA na stavebné price vo vyske 80 422,74 € a 2. FA stavebny dozor vo vyske 1 890 €. Diia
05.08.2022 bola odosland 1. ZoP - priebeind na sumu 441 178,67 €, ktord bola schvilend dorucenim Spravy z kontroly
30.08.2022 a finanéné prostriedky boli pripisané na ticet Mesta 21.09.2022. Bola uhradend 4. FA za stavebné prdce vo
vyi§ke 59.646,43. Diia 14.09.2022 bola podand Ziadost’ o prehodnotenie kritérii pre aplikovanie dodatoéného prispevku z
MIRRI na realizaciu hlavnej aktivity projektu vo vzt'ahu k navySeniu cien stavebnych materidglov.

Diia 23.09.2022 bola odosland 2. ZoP - priebeind na sumu 59 646,43 €, ktord bola schvilend dorucenou Sprdvou z
I«)ntroly dna 14.10.2022. Bola vystavena v poradi 5. FA na sumu 228 338,26 €, ktord bola spracovand do 3. ZoP —

predfi vania a odosland na RO 07.10.2022. 5. FA bola uhradend a diia 26.10.2022 bola odosland 4. ZoP —
zmtavame predfinancovania uvedenej FA, ktord bola odstihlasend dorucenou Sprdavou 7 kontroly 31.10.2022. Diia
24.10.2022 bol podpisany Dodatok ¢. 2 k Zmluve o dielo 7 dévodu vyvolanych zmien na stavbe, prdac naviac a menej pric
vrdtane prediienia lehoty realizdcie stavebnych pric do 21.12.2022. Dodatok & 2 k Zmluve o dielo bol odoslany na vykon ex-
| post kontroly 02.11.2022. Z dovodu predfienia terminu realizdcie stavebnych prdc bol diia 24.10.2022 podpisany Dodatok ¢.
1 k Manditnej zmluve ¢. 442/2021 na vykon Cis i bného dozoru (navySenie o 3.900 € s DPH). Dodatok ¢. 1 bol diia
14.11.2022 zaslany na vykon ex-post kontroly na SORO. Diia 15.11.2022 bola odosland 5. ZoP - poskytnutie
| predfinancovania v sume 220 655,81 €, doplnenie ZoP bolo dorucené 23.11.2022 (5. FA v sume 228 338,26 € poniZend o
sumu 18 844,45 € - rozpoctovd polozka bude ndarokovand v d’alSej ZoP).

Nérodny projekt Komunitné sluzby v mestach a obciach s |Mesto Varcholova MV SR - USVRK

pritomnost'ou MRK - II. Faza (NP KS I1.) Rassova

Kantinmilne preklopenie NP KC I. do nového NP KS II. Ku 29.10.2019 bola podpisand Zmluva o spoluprdci pre
b ie poskytovania h sluzieb v k i centre od 01.11.2019. Zmluva je uzavretd na dobu urcitii, a to
do 3l 12.2021. Mestu budii refundované mzdy 3 pracovnikov KC: odborny pracovnik - garant KC, odborny pracovnik KC a
asistent odborného pracovnika KC. Mestu budii zo strany RO poskytované financné prostriedky vo forme transferu vo
vy$ke jednotkovej ceny na pracovné miesto zamestnanca KC (ndakladov na celkovii cenu prdce zamestnancov KC a
ndkladov na stravné, cestovné a kanceldrske potreby) + pau$dlna sadzba na realizdciu aktivit KC. Na pozicii garanta KC
ostava Mgr Alena Kra]gemva a odborného pracovnika KC Bc. Mdria Pompovd. Diia 14.11.2019 vyhldisilo Mesto vyberové
na obsad pozicie asi: odborného pracovnika KC, ktoré sa uskutocnilo 17.12.2019. Diia 13.01.2020
nastipil na poziciu AoP Lukd$ Pompa. Diia 06.10.2021 sa uskutocnila zo strany RO kontrola na mieste (fyzickd kontrola
| prebiehajiicich aktivit v KC, kontrola tictovnych dokladov, publicity projektu). Mestu bola dorucend 13.10.2021 Sprdva z
kontroly, v ktorej RO konstatuje, %e nezistil Ziadne nezrovnalosti a kontrolované vydavky spliiajii poZiadavky na
oprdvnenost’. Diia 11.10.2021 obdrZalo Mesto pis $ Oznd ie o prediZeni realizdcie hlavnej aktivity projektu o 12
meuawv, tj zpovaa'neho termmu 31.12. 2021 na novy termin realizdcie do 31.12.2022. Dria 29.10.2021 boli na RO
lané par iplire Zmluvy o spoluprici tékajiice sa predfienia realizicie projektu. Novi Zmluvu o spoluprdci
¢ 111072021 nadobua’la ucinnost’ 01.01.2022. Mestu bolo dorucené oficidl, isko o predfseni realizicie hlavnych
akttvtt projektu o 6 mesiacov, z pévodného terminu 31.12.2022 na novy termin ukoncenia realizdcie hlavnych aktivit do
30.06.2023. Diia 25.10.2022 bol odoslany na RO podpisany Dodatok ¢. 1/2022 k Zmluve o spoluprdci. Na mesacnej baze st
ielané Ziadosti poskytovatel’a sluzby o refunddciu mzdovych vydavkov KC.

06/2023]

Narodny projekt Terénna socialna praca a terénna praca v Varcholova )
obciach s pritomnostou MRK II. (NP TSP a TP I1.) gleste Rassova BEREUSIRK




ch aktivit Mesta Stara Lubovna

Rozbor projektov

prijimatel
dotacie

zodpovedny
pracovnik mesta

A. Projekty schvalené a v realizacii ramec podpory NFP

Kontinudlne preklopenie NP TSP a TP I. do nového NP TSP a TP II. Mestu budii refundované mzdy 3 terénnych
socidlnych pracovnikov a 3 terénnych pracovnikov. Ku 28.10.2019 bola podpisand Zmluva o spoluprdci pre zabezpecenie
realizovania terénnej socidlnej prdce a terénnej prdce na tizemi mesta od 01.11.2019. Zmluva je uzavretd na dobu uréitii, a
to do 31.10.2022. RO bude poskytovat’ Mestu finanéné prostriedky vo forme Iramferu vo vyske jednotkovej ceny na

| pracovné miesto zamestnanca (nakladav na celkovii cenu price h ndkladov na posky ie TSP a
TP - stravné, k larske potreby, telek sluzby). Na pozicii TSP ostdvajit Mgr. Mdria Stanislavovd,
Mgr. Kolcunova Mamka a Mgr. Filickovd Jana. Na pozicii TP ostivaji Mizigdr Ivan a Plavéanovi Alena. Diia 15.11.2019
vyhlisilo Mesto vyberové konanie na obsadenie pozicie TP, ktoré sa uskutocnilo 28.11.2019 a na poziciu TP bola vybrand
Monika Dicovd. Od novembra 2021 bola dlhodobo PN Mgr,. Kolcunovd, ktord zdroveri nastipi 16.02.2022 na materski
dovolenku. Na jej poziciu bolo vyhlasené diia 04.01.2022 vyberové konanie. Od 01.02.2022 bola prijatd na poziciu TSP
Vasilovi Maria. Bola podpisand Zmluva o spoluprdci & 510/2022, ktorej predmetom je predfZenie realizicie vykonu TSP a

TP do 31.03.2023. Na mesacnej baze si zasielané Ziadosti poskytovatel'a sluzby o refunddcii dovych vydavkov TSP/TP.

celkové
rozpoétované
néklady na
realizéciu projektu
po Vobst.
(investicné aj
neinvesticné)

rozpoétové
néklady do
podanej ZONFP
(investicné aj
neinvesticné)

schvélena vyska
dotacie/ NFP planovana
podfa finanéna
Zmluvy o dotacii/ spolutcast Mesta

néklady iba na
stavebn East' v
zmysle schvaleného

mesiac/rok
ukonéenia projektu

neopravnené
vydavky

03/2023]

Vrbjarova

Vodozadrzné opatrenia Stara Luboviia Mesto MZP SR

bud ie vodozddrinych opatreni v aredli ZS Za vodou. Prostrednictvom realizdcie hlavnej

ie zrazkovej vody zrealizujeme Styri daid’ové zdahrady,

~ —
P proj Jevy
b, Py P

ktivity projektu - vy 1ych sy

na zadrZi
dve extenzivne vegetacné strechy (jedna na hlavnej budove $koly o rozmere 350 m 2 4 druhd nad hlavnych vstupom do $koly
o rozmere 16 m?), énit stenu, p i nddr na zadrfi ie zratkovej vody vrdtane nevyhnutnej realizdcie
aredlovej daid’ovej kanalizdcie. ZoD bola podand diia 30.11.2018. Diia 04.02.2019 bola Mestu dorucend vyzva na
doplnenie ZoNFP. Doplnenie ZoNFP bolo adaslané 18.02.2019. Diia 04.07.2019 bola Mestu dorucend vyzva na doplnenie
ZoNFP v rimci odborného hod ia. Doplnenie bolo odoslané 19.07.2019. Diia 22.08.2019 bolo Mestu dorucené
Rozhodnutie o schvileni ZoNFP vo vyske 158 362,20 €. Diia 09.10.2019 boli odoslané dﬂklady a mfﬂrmacte potrebné k
vypracovaniu navrhu Zmluvy o poskytnuti NFP. Zmluva o poskytnutt NFP bola podpisand a ’ nadobudla diia
22.11.2019. Realizdcia hlavnej aktivity ""Vodozddriné opatrenia v urb, o krajine (i obci)" je pla i na
obdobie 07/2020 - 11/2020. Dria 29.01.2020 bola podand vyroénd monitorovacia sprava projektu. Vyroénd monitorovacia
sprdva bola RO schvilend diia 05.02.2020. Diia 14.02.2020 bolo vyhldsené verejné obstardvanie na stavebné price na
zikazku s nazvom ,,Vodozadriné opatrenia-ZS Za vodou ¢&. 14, Stard Luboviia®, Vitaznym uchddzacom je spolocnost’
PEhAES a.s., Bardejovskd 15, Lubotice 080 06 s cenovou ponukou 128 970,42 € s DPH. Dokumentdcia z verejného
obstardvania bola predlofend na RO na vyk ie ex-post kontroly verejného obstardvania. Diia 06.05.2021 bol podpisany
Dodatok ¢. 1 k Zmluve o poskytnuti NFP 7 dévodu aktualizdcie Prilohy Zmluvy o poskytnuti NFP - Financné opravy za
| porusenie pravidiel a postupov obstardvania za ucelam ]e] iladenia s pl znenim Sy riadenia ESIF. Diia
21.05.2020 bola Mestu dorucend Vyzva na vysvetl Inenie dok ticie 7 VO s identifikovanymi nedostatkami, na
zdklade ktorej diia 01.06.2020 poZiadalo Mesto o spat’vzane dokumentdcie 7 kontroly. Diia 23.06.2020 bola dokumentdicia z
Vo podana na ex—ante kantmlu pred vyhldisenim vere/neha obstardvania. Diia 27.08.2020 ndam bolo dorucené Stanovisko k
dloZ o i , v ktorom neboli identifikované nedostatky, na zaklade coho vyhldsilo
Mesto diia 02.09.2020 verejné abstaravame na predmet zikazky "Vodozidriné opatrenia Z8 Za vodou". Vitaznym
uchddzacom je spolocnost’ PERAES a.s., Bardejovskd 15, 080 06 Lubotice s cenovou ponukou 132 531,37 €. Zmluva o
dielo bola podpisand diia 14.10.2020.
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Diia 26.09.2020 bola odosland Ziadost’ o povolenie vyk ie zmeny v Zmluve o poskytnuti NFP - posunu zaciatku a
ukoncenia aktivit projektu na obdobie 03/2021 - 07/2021. Dokumentdicia VO bola diia 11.11.2020 odosland na vykon
standardnej ex-| post kontroly VO. Diia 09.12.2020 bola Mestu dorucend Sprdiva z kontroly VO bez pripomienok, ¢im bola
podmienka pre uci i Zmluvy o dielo s vit'aznym uchdadzacom VO - PERAES, a.s., ktord

nadobudla acinnost’ dita 10.12.2020. Diia 23.12.2020 bolo Mestu dorucené Ozndamenie o schvileni Ziadosti o povolenie
vykonania zmeny v Zmluve o poskytnuti NFP tykajiicej sa zmeny harmonogramu projektu. Diia 13.01.2021 bol podpisany
Dodatok ¢. 2 k Zmluve o poskytnuti NFP tykajiici sa schvilenej zmeny harmonogramu aktivit projektu - 03/2021 - 07/2021.
Diia 25.01.2021 bola odosland Vyrocnd monitorovacia sprava projektu. Diia 01.02.2021 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o
schvileni zmeny zo strany poskytovatel’a, predmetom ktorej je tiprava Podrobného rozpoctu projektu, ktory je prilohou
Zmluvy o poskytnuti NFP, z dévodu tispory financénych prostriedkov po ukoncenom verejnom obstardvani. Diia 16.02.2021
bol podpisany Dodatok C.3, ktorym bola upravend vyska celkovych opravnenych vydavkov po vere/nom obstardvani na 132
531 37 € a maximdlna vySka NFP na 125 904,80 €. Dna 25 05.2021 sa uskutocnilo odovzdd iska, na ktorom

r imil problémy s doddvkami a celk ‘padkami niektorych druhov smvebneho materidlu, ktoré eviduje
nasledl«)m pandemte COVID-19. Z uvedeného dovodu nedoslo k prebratiu/odovzde iska. Diia 28.05.2021 dorudil
zhotovitel’ Mestu Ziadost’ o pr ie terminu odovzd. lprevzatia na zdklade ¢oho Mesto diia 31.05.2021
odoslalo RO Ozndmenie o zmene projektu, tykajiice sa posunu harmonogramu ¥ ie projektu 7 povodného terminu
03/2021-07/2021 na 07/2021-11/2021. Diia 26.08.2021 sa malo uskutocnit’ ldvani iska, aviak zh itel’
informoval Mesto o pretrvivajiicom probléme s doddvkou tovaru v ramci realizicie SO 04 Vertikilna zelend stena, ktory
méoze byt dodany najskér v mdji 2022.
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A. Projekty schvalené a v realizacii pracovnik mesta

ramec podpory NFP

Na zdklade tejto skutoénosti zaslalo Mesto diia 31.08.2021 RO Ziadost’ o zmenu projektu nad ramec maximdinej dfzky
realizdcie projektu, ktord je i na 24 od 1 i Zmluvy o NFP a v pripade Mesta uplynie diia
12.11.2021. RO orgdn spochybnil moznost’ preditenia realizicie projektu s aktudl) h itel'om PEhAES, a.s.,
nakol’ko zhotovitel’ mal dostatok ¢asu na pripravu pre véasné zhotovenie diela. Z uvedeného dévodu bola diia 10.09.2021
\podpisand Dohoda o ukonceni Zmluvy o dielo so zhotovitel'om PEhAES, a.s. Nasledne bolo Mestu diia 06.10.2021
dorucené Ozndmenie o schvileni zmeny harmonogramu projektu na obdobie 07/2022 - 11/2022. Nové verejné obstardvanie
bolo vyhlisené diia 25.10.2021 a lehota na predkladanie ponitk bola po prediieni, na ziklade doplnenia a vysvetlenia
sut’ainych podkladov, stanovend na 23.11.2021. Vit'aznym uchddzacom verejného obstardvania je spolo¢énost’ PEhAES,
a.s., Bardejovska 15, 080 06 Lubotice s cenovou ponukou 156 337,39 € s DPH. Djia 02.03.2022 bola odosland

dok icia VO na vyk ie ex-post kontroly VO. Diia 25.03.2022 bolo Mestu doruéené Ozndmenie o predieni lehoty
na vykoname kontroly VO o 20 pracovnych dni. Diia 13.04.2022 bola Mestu dorucend Vyzva na vysvetlenie/doplnenie VO.
Dopl, lenie VO bolo odoslané diia 25.04.2022. Diia 02.05.2022 bola Mestu dorucend Sprava z kontroly VO, v
ktorej SO neidentifikoval zistenia poruSenia pravidiel a postupov VO, ktoré mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO.
Dorucenim kladnej Spravy z kontroly VO nadobudla ii¢innost’ Zmluva o dielo & 36/2022 uzatvorend diia 07.02. 2022 s
vitaznym uchddzacom PEhAES, a.s., Bardejovskd 15, 080 06 Lubotice. S isko bolo protokolirne odovzd

zhotovitel’ovi diia 10.06.2022. Diia 15.06.2022 bolo odosle ie 0 zacati realizdcie aktivit projektu. Diia 22.07.2022
bolo odoslané Oznd ie 0 menej vy: j zmene projektu tykajiice sa zmeny PD v rozsahu zmeny tvaru a umiestnenia
dazd’ovych zahrad a zmeny umiestnenia streSnych zvodov. Diia 16.09.2022 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o akceptovani
menej viznamnej zmeny. Diia 24.10.2022 bolo odoslané Oznd ie 0 menej vy: j zmene tykajiice sa potreby
uzatvorenia Dodatku ¢ 1 k Zmluve o dielo 7 dovodu vzniku prac naviac a menej. Dna 28.10.2022 bola Mestu dorucend
Ziadost’ o vysvetlenie/dopl i ia 0 menej j zmene. Doplnenie bolo odoslané diia 03.11.2022. Diia
04.11.2022 bol pﬂdpxsany Dodatok ¢ 1 k Zmluve o dielo, ktorym sa zmemla cena diela na 142 074,45 € s DPH z dovodu
vzniku naviac pric v hodnote 792,14 € s DPH a prdac menej v hodnote -15 055,08 € s DPH. Diia 10.11.2022 bol Dodatok ¢.

1 odoslany na vykonanie ex-post kontroly VO. Diia 10.11.2022 sa konalo odovzdanie a prevzatie stavby, na zdklade coho
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bolo diia 22.11.2022 odoslané Hldsenie o ukondeni realizdcie aktivit projektu. Diia 28.11.2022 bola Mestu dorucend Vyzva
na vysvetlenie/doplnenie VO v ramci kontroly Dodatku ¢. 1 a predloienej menej vy j zmeny. Doplnenie bolo odoslané
diia 02.12.2022.

Bsenlelt NI el : Vrbjarovdi | MPaRV SRIIROP

interiérové vybavenie Mesto Gribova

Kod: NFP3020201956

Opravnenym Ziadatel'om je Mesto aka znad’ovatel’ Z8 (nie $kola). Jednd sa o investovanie do vzdelania, $koleni a odbornej
\pripravy, zrucnosti a celoZi o vyvoja vzdeld j a vycvikovej infrastruktitry. Predmetom
|projektového rieSenia je zvyseme irovne ucéebni: multimedidlna ucebiia, ucebiia bmlaguz Ziadost’ sa v zmysle vyzvy

dévala v 2 kolich. Projektovy zimer bol podany 22.03.2017. Spracovatel'om je ARR VUC PSK Presov. Mesto bolo
vyzvané na doplnenie projektového zimeru. Formdlne nedostatky boli odstrinené a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu bola
dorucend pozitivna hodnotiaca spriva zo diia 25.05.2017. Ziadost’ 0 NFP bola podand 22.06.2017. Diia 23.10.2017 bola
dorucend Mestu vyzva na doplnenie a opravu ZoNFP a 31.10.2017 bolo odoslané doplnenie na RO. Diia 21.06.2018 bolo
Mestu dorucené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s vyskou NFP maximdlne 80 001,37 € a celkovymi opravnenymi
vydavkami pro]ektu vo vyske 84 211,97 €. Bola podpisand Zmluva o poskytnuti NFP. Proces VO na dodanie tovaru je vo
| fize pld predi ia dok icie na vykon ex-ante kontroly. Diia 29.01.2019 bola podand vyroénd

itorovacia sprdva projektu. Mesto zaslalo na SO/RO fiadost’ o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivit projektu z

povodného 10/2018 - 09/2019 na 06/2019 - 03/2020 v désledku predfzenia procesu verejného obstardvania. Ziadost’ bola
akceptovand a diia 29.03.2019 bol Mestu doruceny Dodatok ¢. 1 k zmluve o poskytnuti NFP. Mesto zaslalo na SO/RO
ozndmenie o zmene projektu, resp. harmonogramu aktivit projektu v désledku predfienia procesu verejného obstardivania 7
06/2019 - 03/2020 na 01/2020 - 10/2020. Ziadost’ bola akceptovand oznimenim dorucenym diia 06.08.2019. Diia
18.11.2019 bola Mestu dorucend sprdva z 1. ex-ante administrativnej finanénej kontroly SO pre IROP. SO nezistil
nedostatky a skonstatoval, Ze je moiné pokracovat’ vo financnej operdcii. Verejné obstardvanie bolo vyhlisené diia
28.11.2019. Diia 07.01.2020 sa uskutoénilo otviranie obdlok a 04.02.2020 zasadla komisia na vyhodnotenie poniik a
splnenia podmienok iicasti. Diia 30.01.2020 bola podand vyroénd monitorovacia sprdva projektu ¢. 2. Mesto zaslalo na
SO/RO Ziadost’ 0 zmenu harmonogramu aktivit projektu z povodného 01/2020 -10/2020 na 07/2020 - 12/2020 v désledku
| predfienia procesu verejného obstardvania. Ziadost’ bola akceptovand. Diia 14.12.2020 bolo odoslané Ozndmenie o zmene
| projektu tykajiice sa posunu harmonogramu aktivit projektu z 07/2020 - 12/2020 na 12/2020- 05/2021, siiCasne bolo
odoslané Hldsenie o zacati realizdcie aktivit projektu. Posun harmonogramu bol akceptovany diia 26.01.2021. Diia
29.01.2021 bola odosland Vyroénd monitorovacia sprdva projektu a i dorucenym i im diia 08.02.2021.
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Diia 14.12.2020 bolo odosl ie 0 zacati re ie aktivit projektu. Diia 27.09.2021 bolo odoslané Ozndmenie o
zmene projektu tykajiice sa zmeny ukoncenia projektu - 12/2021. Diia 30.09.2021 bola odosland Ziadost’ o povolenie
vykonania zmeny v Zmluve o NFP z dévodu iladenia rozpoctu po verejnych obstardvani. Diia 21.10.2021
bolo Mestu dorucené schvilenie Ozndmenia o zmene projektu, ktorym SO akceptoval posun konca realizdcie projektu na
12/2021. Dokumenticia 7 verejného obstardvania nadlimitnej zdikazky bola diia 07.04.2020 osobne dorucend do podatel’ne
Uradu PSK na vykonanie kontroly pred podpisom zmluvy s vit' aznym uchddzacom. Diia 10.06. a 17.07.2020 boli Mestu
dorucené Vyzvy na de ie/vysvetlenie dok icie 7 VO, kompl. spr ¢ doplnenia boli zaslané na
SORO/IROP. Diia 24.07.2020 bola Mestu dorucend sprdva z 2. ex-ante administrativnej financnej kontroly SO pre IROP.
SO nezistil nedostatky s vplyvom na vysledok verejného obstardvania a skonstatoval, Ze je moiné pokracovat’ vo financénej
operdcii. Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu ¢ 364/2020 na didaktické pomécky s vit'aznym uchdadzacom MONASTER, s.r.o.
(zmluvnd cena 39 487,36 € s DPH), ktord nadobudla uic¢innost’ diia 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kupnu zmluvu ¢ 373/2020
na technické a technologické vyb ie - IKT s vit'aznym uchdadzacom MIVASOFT, spol. s r.o. (zmluvnd cena 23 317,44 €
s DPH), ktord nadobudla ti¢innost’ diia 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu ¢ 371/2020 na interiérové vybavenie -
ndabytok s vit'aznym uchddzacom DREVONA INTERIORS s.r.o. (zmluvnd cena 16 075,92 € s DPH), ktord nadobudla
ucinnost’ diia 08.08.2020. Dokumentdcia 7 verejného obstardvania nadlimitnej zdkazky bola diia 19.10.2020 osobne
dorucend do podatelne Uradu PSK na vykonanie ex-post kontroly. Diia 01.12.2020 bola Mestu dorucend Sprava z ex-post

I :

kontroly. SO nezistil nede ky s vply na vysledok VO a sk I, Ze je moiné pokracovat’ vo finanénej operdcii.
Pred upl, im lehoty na dodanie tovaru boli doddvatelia pis vyzwmt na rladne dodanie tovaru alebo jeho casti,
|pripadne na zaslanie oficidlneh iska s odovodnenii ik Sk lodania tovaru s navrhom novej

lehoty dodania tovaru.




Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Lubovna

prijimatel zodpovedny

A. Projekty schvalené a v realizacii drrn | o

ramec podpory NFP

Diia 19.05.2021 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o prediieni lehoty plnenia pésobenim vyssej moci od doddvatela
DREVONA INTERIORS s.r.o. (prediéenie terminu plnenia dodania o trvanie prekdzky, tzv. vysSej moci). Diia 24.05.2021
bolo Mestu dorudené Ozndamenie o prediZeni lehoty plnenia pésobenim vy$sej moci od doddivatel'a MONASTER, s.r.o.
(presny ndvrh terminu plnenia bude upresneny po ziskani informdcii o obnoveni vyroby a doddvok zo strany
subdodivatel’ov). Dita 24.05.2021 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o predfzeni lehoty dodania pésobenim vyssej moci od
doddvatela MIVASOFT, spol. s r.o. (predlsenie terminu plnenia dodania o trvanie prekazky, tzv. vy$Sej moci). Na ziklade
tychto Ozndameni, po konzulticii s RO, uzatvorilo Mesto Dodatok ¢. 1 ku Kipnej zmluve ¢ 364/2020 (c. & 280/2021),
Dodatok ¢. 1 ku Kipnej zmluve ¢ 371/2020 (c. ¢ 283/2021) a k Dodatok ¢. 1 ku Kiipnej zmluve 373/2020 (c. ¢ 275/2021).
Predmetom dodatkov je zmena lehoty dodania tovaru a v pripade Dodatku ¢. 1 ku Kiipnej zmluve ¢& 373/2020 doslo aj k
zmene niektorych povodne zazmluvnenych tovarov, ktoré sa uz prestali v roku 2021 vyrabat’ za primerané ekvivalenty.
Dodatky boli zaslané diia 09.06.2021 na vykan kontraly Diia 17.08.2021 bola Mestu dorucend Ziadost’ o

doplnenie/vysvetlenie k predloZenej dok le 5 doplnenie bolo odoslané na SO/RO diia
27.08.2021. Diia 09.09.2021 bola Mestu daru(.ena Sprava z kontraly Dodutkav & 1, v ktorej SO neidentifikoval porusenia
\pravidiel a pastupﬂv VO a siihlasil s prip wdavkov do fi) ia. Diia 27.09.2021 bolo odoslané Ozndmenie o

" P

zmene proj sa zmeny ukonce pmjektu 12/2021. Dita 29.09.2021 bola odosland Ziadost’ o povolenie
vykonania zmeny v Zmluve o NFP.
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Bol dodany tovar v zmysle uzatvorenych kupnych zquv, prebteha fyzickd jeho fyzickd kontrola na mieste (kontrola
| parametrov, zdoki q ie 0 akceptovani zmeny harmonogramu projektu
bolo Mestu damcene dita 25.1 0 2021. Dna 14.12. 2021 bolo opiii doslané Ozna ie 0 zmene projektu tykajiice sa
zmeny ukoncenia projektu 7 pévodného 12/2021 na 03/2022. Bola uhradend faktiira doddvatel’ovi DREVONA
INTERIOUR, s.r.o. vo vy$ke 16 075,92 €. Tdto zmena bola schvilend diia 27.01.2022. Nasledne bola diia 31.01.2022
odosland Vyrocénd monitorovacia sprava projektu. Diia 14.01.2022 bol podpisany Dodatok ¢ 3 k Zmluve o NFP, tykajiici sa
zmeny vy$ky poskytnutého NFP po VO na 81 056,72 €. Diia 10.02.2022 bolo Mestu dorucené Ozndamenie o schvdleni
Vyrocnej monitorovacej spravy. Diia 31.03.2022 bolo opiii doslané Oznd ie 0 zmene projektu tykajiice sa zmeny
koncenia projektu z pévodného 03/2022 na 06/2022. Dévodom predliovania projektu je nesilad parametrov dodaného
tovaru so zazmluvnenou Specifikdciou tovaru. Diia 05.05.2022 bol zaslany na vykon ex-post kontroly Dodatok ¢. 2 ku
Kiipnej zmluve & 373/2020 - zmena 3pecifikicie. Diia 29.06.2022 bola odosland priebeind ZoP. Diia 15.07.2022 bola Mestu
doruéend Vyzva na doplnenie ZoP. Kompletné doplnenie bolo odoslané diia 20.07.2022. Diia 28.07.2022 bola Mestu
doruéend Sprava 7 kontroly ZoP, v ktorej neboli identifikované neoprivnené vydavky. ZoP bola schvilend. Diia 02.09.2022
bola Mestu dorucend Sprava z kontroly Dodatku ¢. 2 be zistenych nedostatkov. Diia 28.10.2022 bolo dodané technické a
technologické vybavenie IKT. Diia 22.11.2022 bolo odosland zdverecnd ZoP.

Zvyenie ickej tirovne avania Z8 K ého -
interiérové vybavenie Mesto
Kéd: NFP3020201965

Vrbjarova MPaRV SR/IROP
Chamilova

Oprivnenym %iadatel'om je Mesto ako zriad’ovatel’ Z§ (nie $kola). Jednd sa o investovanie do vzdelania, $koleni a odbornej
\pripravy, zrucnosti a celoZi o deldvania prostredni vyvoja vzdeldvacej a vycvikovej infrastruktiiry. Predmetom
|projektového rieSenia je zvySenie iirovne ucebni: polytechnickd ucebiia, ucebiia fyziky, ucebiia informatiky, vrdatane
stavebnych iiprav v tchto triedach. Ziadost’ sa v zmysle vyzvy podivala v 2 koldch. Projektovy zimer bol podany
22.03.2017. Spracovatelom je ARR VUC PSK PreSov. Mesto bolo vyzvané na doplnenie projektového zimeru. Formdlne
nedostatky boli odstranené a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu bola dorucend pozitivna hodnotiaca sprdva zo diia
24.05.2017. Ziadost’ o NFP bola podand 23.06.2017. Mesto odoslalo posledné doplnenie ZoNFP diia 16.10.2017. Diia

21. 06 2016' balo Mestu doruéené Rozhodnutie o schvileni ZoONFP s vy§kou NFP maximdlne 162 406,95 € a celkovymi
oprd i i projektu vo vyske 170 954,68 €. Bola podpisand Zmluva o poskytnuti NFP. Diia 29.01.2019 bola
lpodand vyrocmt monitorovacia sprdava projektu. Diia 21.03.2019 bolo vyhldisené verejné obstardvanie na vykonanie
stavebnych iiprav (predmet zikazky , ZvySenie technickej irovne videldvania Z§ K kého v Starej Lubovni"), v ramci
ktorého nebola dorucend Ziadna cenovd ponuka. Z toho dovodu bolo diia 11.04.2019 vyhlisené nové verejné obstardvanie.
Mesto zaslalo na SO/RO Ziadost’ o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivit projektu z pévodného 10/2018 - 09/2019 na
04/2019 - 03/2020 v désledku prediZenia procesu verejného obstardvania. Ziadost' bola akceptovand a diia 29.03.2019 bol
Mestu doruceny Dodatok ¢. 1 k zmluve o NFP. Mesto zaslalo na SO/RO ozndmenie o zmene projektu, resp.
harmonogramu aktivit projektu v désledku prediienia procesu verejného obstardvania z 04/2019 - 03/2020 na 10/2019 -
09/2020. Ziadost’ bola akceptovand ozndmenim dorucenym diia 13.08.2019. Diia 18.11.2019 bola Mestu dorucend sprdva z
1. ex-ante administrativnej finanénej kontroly SO pre IROP (interiérové vybavenie). SO nezistil nedostatky a skonstatoval,
Ze je moiné pokracovat’ vo finanénej operdcii. Verejné obstardvanie bolo vyhlisené diia 28.11.2019. Mesto zaslalo na
SO/RO Ziadost’ o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivit projektu z pévodného 10/2019 - 09/20 na 01/2020 - 12/2020 v
désledku prediZenia procesu verejného obstardvania. Ziadost' bola akceptovand. Dita 07.01.2020 sa uskutocnilo otviranie
obdlok a 04.02.2020 zasadla komisia na vyhod ie poniik a splnenia podmienok iicasti. Diia 30.01.2020 bola podand
vyroénda monitorovacia sprdva projektu é. 2.
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Mesto zaslalo na SO/RO Ziadost’ o zmenu harmonogramu aktivit projektu z povodného 01/2020 -12/2020 na 06/2020 -
12/2020 v désledku predienia procesu verejného obstardvania. Ziadost’ bola akcep i. Z dévodu odstiip

zhotovitela stavby od Zmluvy o dielo, podalo Mesto opiitovne Ziadost’ o zmenu harmonogramu aktivit projektu 7
|povodného 06/2020 -12/2020 na 11/2020 - 04/2021. Diia 29.01.2021 bola odosland vyrocnda monitorovacia sprdva projektu
a schvidlend dorucenym ozndmenim diia 11.02.2021. Dokumentdcia z verejného obstardvania nadlimitnej zdakazky
(interiérové vybavenie) bola diia 07.04.2020 osobne dorucend do podatel’ne Uradu PSK na vykonanie kontroly pred
\podpisom zmluvy s vit'aznym uchdadzacom. Diia 10.06. a 17.07.2020 boli Mestu dorucené Vyzvy na doplnenie/vysvetlenie

dok icie 7 VO, kompletne spracované doplnenia boli zaslané na SORO/IROP. Diia 24.07.2020 bola Mestu dorucend
sprdva z 2. ex-ante administrativnej financnej kontroly SO pre IROP. SO nezistil ned ky s vply na vysledok

verejného obstardvania a skonStatoval, Ze je moZné pokracovat’ vo financénej operdcii. Mesto uzavrelo Kipnu zmluvu ¢.
363/2020 na didaktické pomécky s vit'aznym uchadzacom MONASTER, s.r.o. (zmluvnd cena 85 443,58 € s DPH), ktnra
nadobudla uiinnost’ diia 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu ¢ 362/2020 na technické a technol ké vyb. -
IKT s vit'aznym uchdadzacom MONASTER, s.r.o. (zmluvnd cena 20 547,84 € s DPH), ktord nadobudla ii¢innost’ diia
08.08.2020. Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu ¢. 374/2020 na interiérové vybavenie - nabytok s vit'aznym uchddzacom
DREVONA INTERIORS s.r.o. (zmluvnd cena 28 141,20 € s DPH), ktord nadobudla ii¢innost’ diia 08.08.2020.

Dok tacia z verejného obstardvania nadlimitnej zakazky bola diia 19.10.2020 osobne dorucend do podatel'ne Uradu
PSK na vykonanie ex-post kontroly. Diia 01.12.2020 bola Mestu dorucend Sprdva z ex-post kontroly. SO nezistil nedostatky
s vply na vysledok VO a skon$ l, Ze je moiné pokracovat’ vo financnej operdcii (v ramci kontroly boli vycislené
neopravnené vydavky vo vyske 514,23 € bez DPH pre Cast’ Al Didaktické pomécky/Zmluva o dielo & 363/2020).
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Pred uply lehoty na dodanie tovaru boli dod. P vyzvam na nadne dodanie tovaru alebo jeho Casti,
|pripadne na zaslanie oficidlneh iska s odovodneni ik Skania dodania tovaru s ndvrhom novej
lehoty dodania tovaru. Dita 19.05.2021 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o predl’ieni lehoty plnenia pésobenim vyssej moci
od dodivatel'a DREVONA INTERIORS s.r.o. (predfienic terminu plnenia dodania o trvanie prekdzky, tzv. vy$ej moci).
Diia 24.05.2021 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o prediZeni lehoty plnenia pésobenim vyssej moci od doddvatela
MONASTER, s.r.o. (presny ndvrh terminu plnenia bude upresneny po ziskani informdcii o obnoveni vyroby a doddvok zo
strany subdoddvatel’ov). Na zdklade tychto Ozndmeni, po konzulticii s SO/RO, uzatvorilo Mesto Dodatok ¢. 1 ku Kiipnej
zmluve ¢. 362/2020 (c. & 278/2021), Dodatok ¢. 1 ku Kiipnej zmluve ¢ 363/2020 (c. ¢ 279/2021) a k Dodatok ¢. 1 ku Kiipnej
zmluve 374/2020 (c. & 284/2021). Predmetom dodatkov je zmena lehoty dﬂdama tavaru Dodatky boli zaslané dna

celkové
rozpoétové rozpoétované schvélena vyska
néklady do néklady na dotécie/ NFP planovana
podanej ZoNFP realizéciu projektu podfa finanéna
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mesiac/rok
ukonéenia projektu

09.06. 2021 na vykon kantroly Diia 17.08. 2021 bola Mestu dorucend Ziadost’ o ie/vysvetlenie k predloZenej
dok 1p spr  doplnenie bolo odoslané na SO/RO diia 27. 08 2021.
VO na realizdci bnych pric na Z8 Ko kého bolo odoslané na vykon ex-post kontroly dokumentdcie diia

29.11.2019 (vit'aznym uchddzacom je Ing. Ivan Fedorko - FEDSTAV, Farbiarska 10, 064 01 Stard Luboviia s cenovou
|ponukou 40 284,64 € s DPH). Diia 27.05.2020 bol Mestu doruceny Navrh Sprdvy z kontroly VO zdkazky "ZvySenie

hnickej tirovne vzdelivania ZS K kého v Starej Lubovni" (stavebné tipravy), na zdklade ktorého bude vypracovand
Ziadost’ o zmenu zmluvy v dosledk iladenia rozpoctu schvileného v NFP s uzatvorenou Zmluvou o dielo a budii
vycislené konkrétne poloZky, ktoré budii hradené z viastnych zdrojov z dovodu neoprdavnenosti vo vyske 4 184,58 € (tito

suma predstavuje rozdiel medzi PHZ 29 385,95 € v ¢ase poddvania Ziadosti a aktuali: PHZ 33 570,53 € v ¢ase
realizdcie VO). Zh, itel’ stavby odstiipil od Zmluvy o dielo. Diia 30.09.2020 bolo vyhlisene nové VO na zdkazku s nizkou
hodnotou s ndzvom "ZvySenie technickej iirovne vzdelivania Z8 K kého v Starej Lubovni" s terminom na

|predlokladanie cenovych poniik do 14.10.2020. Vyhldsené VO bolo diia 02.11.2020 zruSené a ndsledne bolo diia 04.11.2020
opakovane vyhlisene nové VO na zikazku s nizkou hodnotou s ndzvom "ZvySenie technickej iirovne vzdeldvania ZS
Komenského v Starej Lubovni" s terminom na predloZenie cenovych poniik do 18.11.2020. Vit'aznym uchddzacom je
spolocnost’ BAUMAN stavby, s.r.o. s cenovou ponukou 33 311,99 € s DPH. Diia 11.03.2021 bola dokumentdcia z verejného
abstaravama bola predloZend na ex-post kontrolu VO. Diia 1 5 07.2021 bola Mestu doruéend Ziadost’ o

doplnenie dok icie VO. Kompletné doplnenie bolo odosl 'dna 23 07.2021. V ramci doplnenie VO bol
vyhotoveny Dodatok & 1 k Zmluve o dielo, tykajiici sa opravy chyby v pisani a dop ia opravnenych subjektov na vykon
kontroly. Dodatok bol podpisany diia 22.07.2021. Diia 30.07.2021 bol Mestu doruceny Ndvrh Spravy z kontroly, v ktorom
SO neidentifikoval poruSenia pravidiel a postupov VO, ktoré by mali vplyv na vysledok VO, ale identifikoval neoprivnené
vydavky vo vyske 1 438,78 €. Mesto zaslalo Stanovisko k Navrhu sprdavy, v ktomm YllhIaSllO K vyctsIenou vySkou
neoprdavnenych vydavkov. Diia 12.08.2021 bola Mestu dorucemx Sprava z kontroly VO s prip wdavkov do
financovania. Diia 20.08.2021 prebehlo odovzd itel’ovi.

Diia 27.09.2021 bolo odoslané Ozndmenie o zmene projektu tykajiice sa zmeny ukoncenia projektu - 12/2021. Bol dodany
tovar v zmysle uzatvarenych kupnych zmliv, prebieha fyzickd jeho fyzickd kontrola na mieste (kontrola parametrov,

dok blicii Diia 21.10.2021 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o akceptovani posunu
‘harmonogramu pro/ektu a uk(mcemm 12/2021 Diia 22.11.2021 bol podpisany Dodatok ¢ 2 k Zmluve o poskytnuti NFP,
ktorym sa upravila vySka schvileného NFP na ziklade vysledkov VO na 159 186,51 € a harmonogram aktivit projektu
12/2020-12/2021, dodatok nadobudol uiéinnost’ diia 30.11.2021 V rdmci realizdcie stavebnych uiprav bol na zdklade Ziadosti
zhotovitePa vyhotoveny Dodatok & 2 k Zmluve o dielo 7 dovodu predfienia terminu dokoncenia a odovzdania diela do
20.12.2021. Dodatok ¢. 2 bol podpisany diia 18.11.2021. Diia 23.11.2021 bol odoslany na vykonanie kontroly VO. Bola
uhradend faktiira doddvatel’ovi DREVONA INTERIOURS, s.r.o. vo vy$ke 28 141,20 €. Diia 15.12.2021 bolo Mestu
dorucené Ozndmenie o akceptovani posunu konca realizdcie hlavnych aktivit na 03/2022. Diia 17.01.2022 bol Mestu
doruceny Navrh Spravy z kontroly Dodatku ¢ 2, 7 ktorého vyplyvala Mestu povinnost’ uzatvorit’ so zhotovitel'om Dodatok
¢ 3 na odstranenie chyby v pisani - nespravne uvedeny IBAN zhotovitel'a v Dodatku ¢. 2. V ramci vyhotovenia Dodatku ¢. 3
| pristiipilo Mesto aj k predfeniu lehoty ukoncenia diela do 15.03.2022, 7 dévodu nedostupnosti tovarov na trhu potrebnych k

konceniu diela (svietidld). Z uvedeného dévodu bolo diia 28.01.2022 odoslané Ozndamenie o zmene projektu - zmena
harmonogramu aktivity ¢. 4 (stavebné prdce) na 08/2021 - 03/2022. Diia 16.03.2022 bolo ukoncené preberacie konanie
stavby v ramci realizdcie Aktivity ¢. 4 Stavebno-technické tipravy pre potreby obstardvania ucebni v 78 Komenského 6 v
Starej Lubovni. Zhotovitel'ovi boli uhradené faktiry vo vyske 32 222,01 €. Diia 31.03.2022 bolo opitovne odoslané
Ozndmenie o zmene projektu tykajiice sa zmeny ukoncenia projektu z pévodnéh 03/2022 na 06/2022. Dévodom
| predlZovania projektu je nesilad parametrov dodaného tovaru so zazml ifikaciou tovaru. Diia 07.04.2022 bolo
Mestu dorucené Ozndmenie o schvileni zmeny harmonogramu. Diia 05.05.2022 bol zaslany na vykon ex-| -post kontroly
Dodatok & 2 ku Kiipnej zmluve & 362/2020 - zmena Specifikdcie. Diia 29.06.2022 bola odosland priebeind ZoP. Diia
17.08.2022 sa uskutoénila finanénd kontrola na mieste na ziklade podanej ZoP (kontrola dokumenticie a dodaného tovaru
na Z8). Diia 25.08.2022 bola Mestu dorucend Vyzva na doplnenie FKnM. Diia 30.08.2022 bola Mestu doruéend Sprava 7
kontroly Dodatku & 2 bez zistenych nedostatkov. Diia 06.10.2022 bola Mestu dorucend Vyzva na doplnenie ZoP. Diia
17.10.2022 bolo odoslané doplnenie ZoP. Diia 31.10.2022 bolo Mestu dorudené Ozndmenie o schvileni ZoP v plnej vy§ke
143 883,21 €, neoprdvnené vydavky neboli zistené.

Zvysenie ickej Grovne iaZ8 L .
interiérové vybavenie Mesto
Kod: NFP3020201961

Varcholovda  |MPaRV SR/IROP
Hoger

Oprivnenym fiadatelom je Mesto ako zriad’ovatel’ ZS (nie §kola). Jednd sa o investovanie do vzdelania, $koleni a odbornej
| pripravy, zrucnosti a celoZivotného vzdeldvania prostrednictvom vyvoja vzdeldvacej a vycvikovej infrastruktiry. Predmetom
projektového riesenia je zvySenie tirovne ucebni: fyzikilno-chemickej, pocitacovej, pracovnych dielni. Ziadost' sa v zmysle
vyzvy poddvala v 2 kolich. Projektovy zdmer bol podany 08.03.2017. Spracovatel'om je ARR VUC PSK Presov. Mesto bolo
vyzvané na doplnenie projektového zimeru. Formdlne nedostatky boli odstrdnené a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu bola
dorucend pozitl'vna hodnotiaca sprava zo diia 25.05.2017. Ziadost’ o NFP bola podand 26.06.2017. Mesto odoslalo posledné
doplnenie ZoNFP diia 18.10.2017. Dna 21.06. 2018 bolo Mestu dorucené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s vyskou NFP
maximdlne 124 298,61 € a celkovymi opra i vwdavkami projektu vo vyske 130 840,64 €. Bola podpisand Zmluva o
|poskytnuti NFP. Mesto zaslalo na SO/RO Ziadost’ o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivit projektu v désledku
|predizenia procesu verejného obstardvania z 10/2018 - 09/2019 na 07/2019 - 06/2020. Ziadost’ bola akceptovand
ozndmenim dorucenym diia 28.01.2019. Diia 24.01.2019 bola podand vyrocnd monitorovacia sprdava projektu. Mestu bol
doruceny Dodatok ¢. 1 k Zmluve o poskytnuti NFP vo vzt'ahu k zmene casového harmonogramu. Mesto zaslalo na SO/RO
ozndmenie o zmene projektu, resp. harmonogramu aktivit projektu v désledku predfsenia procesu verejného obstardivania z
07/2019 - 06/2020 na 01/2020 - 12/2020. Ziadost’ bola akceptovand oznimenim dorucenym diia 18.07.2019. Diia
18.11.2019 bola Mestu dorucend sprava z 1. ex-ante administrativnej financnej kontroly SO pre IROP. SO nezistil
nedostatky a skonStatoval, Ze je moiné pokracovat’ vo financnej operdcii. Verejné obstardvanie bolo vyhldisené diia
28.11.2019. Diia 07.01.2020 sa uskutocnilo otvdranie obdlok a 04.02.2020 zasadla komisia na vyhodnotenie ponitk a
splnenia podmienok wucasti. Diia 29.01.2020 bola podand vyroénd monitorovacia sprdva projektu ¢. 2, ktord bola RO
schvidlend 03.02.2020. Mesto zaslalo na SO/RO ozndmenie o zmene projektu, resp. harmonogramu aktivit projektu v
dosledku predfsenia procesu verejného obstardvania 7 01/2020 - 12/2020 na 07/2020 - 12/2020. Ziadost’ bola akceptovand
ozndmenim dorucenym diia 04.05.2020.
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Dokumenticia z verejného obstardvania nadlimitnej zakazky bola diia 07.04.2020 osobne doruéend do podatel'ne Uradu
PSK na vykonanie kontroly pred padplsam zmluvy s vitaznym uchddzacom. Diia 1 ﬂ 06. a 17.07.2020 boli Mestu dorucené
Vyzvy na di ie 7 VO, kompl, Spr ¢ doplnenia boli zaslané na SORO/IROP. Diia
24.07.2020 bnla Mestu dorucend sprava 7 2. ex-ante administrativnej fii nan(.nej j kontroly SO pre IROP. SO nezistil
nedostatky s vplyvom na vysledok verejného obstardvania a skonStatoval, Ze je moiné pokracovat’ vo financénej operdcii.
Mesto uzavrelo Kupnu zmluvu ¢ 366/2020 na didaktické pomécky s vit'aznym uchdadzaéom MONASTER, s.r.o. (zmluvnd
cena 77 987,39 € s DPH), ktora nadabudla ucinnost’ diia 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kipnu zmluvu ¢ 367/2020 na

hnické a technologi b - IKT s vit'aznym uchdadzacom MIVASOFT, spol. s r.o. (zmluvnd cena 15 933,84 € s
DPH), ktora nadabudla ucinnost’ diia 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu ¢ 369/2020 na interiérové vybavenie -
ndbytok s vit'aznym uchddzacom DREVONA INTERIORS s.r.o. (zmluvnd cena 28 141,20 € s DPH), ktord nadobudla
ucinnost’ diia 08.08.2020. Dokumenticia z verejného obstardvania nadlimitnej zakazky bola diia 19.10.2020 osobne
dorucend do podatel’ne Uradu PSK na vykonanie ex-post kontroly. Diia 01.12.2020 bola Mestu dorucend Sprdva 7 ex-post
kontroly. SO nezistil nede ky s vply na vysledok VO a skons , Ze je moiné pokracovat’ vo financnej operdcii.
Hldsenie o zacati realizdcie hlavnych aktivit projektu bolo zaslané 14.12.2020. Diia 17.12.2020 bolo na SO/RO zaslané
Ozna ie 0 zmene projektu ¢. 4 tykajiice sa posunu ¢asového harmonogramu z 07/2020 12/2020 na 12/2020 - 05/2021 a
ipravy Rozpoctu projektu a Podrobného poloZkového rozpoltu v zmysle vysledk ativnej fi j kontroly VO,
resp. ui¢innych Kiipnych zmliv. Na zdklade uvedeného bol spracovany Dodatok ¢. 2 k Zmluve o poskytnuti NFP, ktory
nadobudol ui¢innost’ 29.01.2021. Vyrocéna monitorovacia sprava projektu bola podand 26.01.2021 a schvilend dorucenym
ozndmenim 05.02.2021.
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Pred up lehoty na dodanie tovaru boli Yy vyzvam na rmdne dodanie tovaru alebo jeho Casti,
|pripadne na zaslanie oficidlneh iska s odovodneni i Skania dodania tovaru s ndvrhom novej
lehoty dodania tovaru. Diia 19.05.2021 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o pred[ieni lehoty plnenia pésobenim vy$sej moci
od dodivatel'a DREVONA INTERIORS s.r.o. (predfienic terminu plnenia dodania o trvanie prekdzky, tzv. vy$ej moci).
Diia 24.05.2021 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o prediZeni lehoty plnenia pésobenim vyssej moci od doddvatel'a
MONASTER, s.r.o. (presny ndvrh terminu plnenia bude upresneny po ziskani informdcii o obnoveni vyroby a doddivok zo
strany subdoddvatel’ov). Diia 24.05.2021 bolo Mestu dorucené Oznimenie o prediZeni lehoty dodania pésobenim vyssej
moci od doddvatel'a MIVASOFT, spol. s r.o. (predienie terminu plnenia dodania o trvanie prekazky, tzv. vy$sej moci). Bol
uzatvoreny Dodatok ¢. 1 ku Kiipnej zmluve & 367/2020 (c. & 277/2021), ktory nadobudol ii¢innost’ diia 25.05.2021.
Predmetom dodatku je zmena niektorych povodne zazmluvnenych tovarov, ktoré sa uz prestali v roku 2021 vyrdbat’ za

| primerané ekvivalenty. Dﬂdatak bol zaslany diia 09.06. 2021 na vykan kontroly. Diia 17.08. 2021 bola Mestu doruéend
Ziadost’ o doplneni lenie k predloenej dok: Spr ¢ doplnenie bolo odoslané na SO/RO diia
27.08.2021. Mesta zaslalo na SO/RO Ziadost’ o povolenie vykananla zmeny v zmluve o poskytnutie NFP, a to zmenu
harmonogramu aktivit projektu — koniec realizdcie 7 05/2021 na 07/2021 a zmenu technickej Specifikdcie predmetu Kiipnej
zmluvy & 370/2020 v zmysle Dodatku E. 1. Prebicha p i dodavka zazml jch tovarov. Diia 09.09.2021 bola Mestu
dorucend Sprava 7 kontroly Dodatkav & 1, v ktorej SO neidentifikoval porusenia pravidiel a postupov VO a stihlasil s
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Diia 27.10.2021 bolo na SO/RO zaslané Ozndmenie o zmene projektu ¢. 5 tykajiice sa posunu casového harmonogramu
12/2020 - 07/2021 na 12/2020 - 12/2021. Diia 02.11.2021 bola na SORO zasland fiadost’ o schvilenie/povolenie zverenia
majetku Mesta do spravy ZS8 Za vodou vrétane povinnych ndleZitosti. Diia 10.12.2021 bolo na SO/RO zaslané Ozndmenie o
zmene projektu ¢. 6 tykajiice sa posunu ¢ ‘ho harmonogramu 7 12/2020 - 12/2021 na 12/2020 - 03/2022, ktoré bolo
akceptované Ozndmenim 03.01.2022. Bol vyhotoveny Dodatok ¢. 2 ku Kiipnej zmluve & 367/2020 (IKT) tykajiici sa zameny
tovaru z dévodu dodania tovaru, ktory pri fyzickej kontrole technickych parametrov nespliial ndlezitosti v zmysle

hnickej Specifikdcie. Bola uhradend FA od MONASTER, s.r.o. v sume 77 987,39 € a DREVONA
INTERIORS s.r.o0. v sume 28 141,20 €. Diia 14.01.2022 bola odosland Vyroénd MS ¢. 4. Bol kompletne dodany tovar od
|firiem DREVONA INTERIORS s.r.o. a MONASTER, s.r.o., a preto bola diia 08.02.2022 podand 1. ZoP s priznakom
| priebeind. Diia 16.02.2022 sa uskutoénila finanénd kontrola na mieste k projektu a predloienej ZoP (kontrola
dokumenticie a dodaného tovaru na Z8). Diia 23.02.2022 bol zaslany na vykﬂn ex-) pﬂst kontroly Dodatok ¢é. 2 ku Kiipnej
zmluve ¢. 367/2020. Diia 08.04.2022 bola Mestu dorucend vyzva na dopl ie dok icie VO, sticast’ou
| predloienej dokumenticie bol aj Dodatok ¢. 3 ku Kiipnej zmluve é. 31 67/2020. Diia 03.03.2022 bol doruceny Navrh Sprdvy z
kontroly 1. ZoP s priznakom priebeind a diia 21.03.2022 samotnd Spriva 7 kontroly, RO vycislil neoprdvnené vydavky vo
vySke 1 442,64 € s DPH (poloka/sada senzorov pre fyziku - ucitel’), nakol’ko je sucast'ou poloZky/sady senzor
radioaktivneho fiarenia, ktory nie kompatibilny s interfejsom a SW interfejsu (na denii skutocnost’ bol doddvatel’
upozorneny uz v ¢ase doddavky senzorov, ked’Ze uvedeny senzor nebol znacky NeuLog ako samotny interfejs, pripadnd
akcepticia senzora sa rieSila aZ na tirovni MIRRI SR, ked’e doddvatel’ MONASTER, s.r.o. dodal tento senzor aj na ostatné
Skoly v ramci SK). Neoprdvnené vydavky si bude Mesto spiitne ndrokovat’ od doddvatel’a. Diia 06.04.2022 bolo na SO/RO
zaslané Ozndmenie o zmene projektu ¢. 7 tykajiice sa posunu éasového harmonogramu z 12/2020 - 03/2022 na 12/2020 -
05/2022. Diia 14.04.2022 bolo odoslané Hldsenie o icie hlavnej aktivity projektu é. 2. Diia 06.05.2022 bola
Mestu dorucend Sprdva 7 ex-post kontroly Dodatkov ¢. 2, 3 bez zistenych nedostatkov. Diia 10.05.2022 bola odosland
Ziadost’ 0 zmenu pm]ektu &3 tyka/uca sa zmeny Specifikdacie IKT v zmysle schvilenych Dodatkov ¢. 2 a 3. Diia 08.06.2022
bolo odoslané Hla. 0 aktivit & 1 a 3 a podpornych aktivit projektu, ked’Ze spolocnost’
MIVASOFT s.r.o. dodala a namsmlovala 27.05.2022 vSetok tovar.

P

Diia 29.06.2022 boli odoslané 2. ZoP — priebeind s priznakom zdvereénd a zdvereénd monitorovacia sprdva projektu. Diia
23.09.2022 bola na SORO zasland informdcia o $kodovej udalosti na ZS Levoéskd, ktord sa viak nijakym spésobom
nedotkla tovarov obstaranych v ramci projektu. Bol podpisany Dodatok ¢. 3 k Zmluve o NFP. Ocdkava sa pripisanie
|poslednej refunddcie, aby mohlo prebehniit’ ndsledné zaradanie do majektu a jeho poistenie.

Varcholova  (MPaRV SR/IROP

Majernicek

Revitalizacia vnutroblokovych priestorov na sidl. Zapad,

Stara Luboviia Mesto
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ramec podpory NFP

s PS— PP

ia vybranej casti sidliska Zdapad za vicelom envir

d, I
P proj

Je revit

aspektov v predmetnom vniitrobloku. Sucaat’ou hlavne] akttvtty pm]ektu ]e komplexna revxtaltzacxa zelene, obnova
existujiicich spevnenth plach a ich odvod P 7 je Gt presl’apanych

hodnikov z alternati bnych materlalav, dvod, svahov, vybud ie fontdny, spoloce ¢j zony, vybehu pre
\psy a celého radu spartavy(.h a detskych ihrisk. Bola vypr "ob, i Stidia" a reali: s verejné obstardvanie
na zhotovitel'a PD, vtt’aznoufrmouje DEVLEV COMPANY, s. r. o. Bratisl Termin 1. hodnotiaceho kola bol
_stanoveny na 30.06.2017. ZoNFP bola podand v uvedenom termine. Diia 28.07.2017 bola Mestu dorucend vyzva na
dopl ZoNFP, kompl p 5 doplnenie bolo odoslané na RO 07.08.2017. Manddtnou zmluvou ¢. 339/2017 zo

diia 19. d bra 2017 bola spolo¢nost’ B & J Finance, s.r.o., Trieda SNP 1720/8, 974 01 Banskd Bystrica zaviazand
vykonat’ pre Mesto spracovanie verejného obstardvania pre stavebné dielo 'Revitalizdcia vniitrobl. priestorov”. Vit aznym
hadzacom je firma SLOVDACH, s.r.o., Popradska 23, 064 01 Stard Luboviia s vit'aznou ponukou 577 335,09 EUR s
DPH predpoklad uzavretia zmluvy o dielo je na konci mesiaca jin 2018. Diia 22.01. 201 8 balo Mestu damLene
ozhodnutie o schvileni ZONFP s vy§kou NFP maximdlne 640 609,27 € a celkovymi opr i vodavkami projektu vo
vyskz 674 325,55 €. Na Urad PSK/Odbor SO pre IROP bola diia 7.2.2018 zasland Ziadost’ o zmenu pévodného Casového
harmonogramu projektu v désledku preditenia procesu schval’ovania ZoNFP a vydania samomého Rozhodnutia . Bola
|podpisand zmluva o poskytnuti NFP, ktord nadobudla ii¢innost’ diia 26.04.2018. Dokumentdcia z verejného obstardvania
na dodanie stavebnych prac bola diia 17.05.2018 osobne doruend do podatel’ne Uradu PSK na vykonanie kontroly pred
\podpisom zmluvy s vit'aznym uchdadzacom. Taktie? bol vysut'aZeny doddvatel’ na dodanie "docasného putaca”, ktorym je
|firma EXO REKLAMNA AGENTURA s. r. o. (vysiit'atend cena zikazky je 650 €). V ramci kontroly dokumenticie
verejného obstardvania na dodanie stavebnych prdc boli zistené zavainé nedostatky a nezrovnalosti, na zdaklade ktorych sa
Mesto rozhodlo zrustt’ verejné obstdravanie a diia 13.7.2018 zaslalo na SORO/IROP Oznd ie o spit'vzati do
z verejného ob. ia. Ndsledne sme listom zo diia 16.7.2018 pozmdalx o zmenu zmluvy v Casti Harmonogram realizdcie
hlavnych aktivit projektu. RO akcep. [ posun zaciatku a ukoncenia r ie hl. aktivit projektu 7 04/2018 - 05/2019 na
11/2018 - 12/2019.
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Pripravnd dokumentdcia pre nové VO bola osobne dorucené do podatel'ne SORO/IROP diia 12.09.2018 na vykonanie 1. ex-
ante kontroly dokladov k pripravovanému verejnému obstardvaniu. Na SORO boli diia 8.1.2019 zaslané aktualizované
dokumenty z VO (Vyzva, Sut'ainé podklady) v dosledku elektronizdcie procesu VO. Mestu bala dorui"ena' Vyzva na
doplnenie/vysvetlenie dok icie VO, pricom kompl 5 doplnenie dok ie bolo zaslané na SO/RO
18.3.2019. Mesto zaslalo na SO/RO Ziadost’ o povolenie vykanama zmeny v zmluve o poskytnutie NFP, resp.
harmonogramu aktivit projektu v désledku opakovania procesu VO a opravy - zmeny posunu zaciatku hl. aktivity projektu
so spitnym terminom pre uznanie vydavku na PD z 11/2018 - 12/2019 na 05/2017 - 07/2020 (posun zaciatku v désledku
opravy ndrokovatel’nosti vydavkov na stavebny dozor), ktord bola RO akceptovand diia 18.12.2019. Diia 28.01.2019 bola

| podand vyroénd monitorovacia sprdva projektu. Diia 10.04.2019 bola Mestu dorucend Sprdva z kontroly VO, kde je
konstatované, Ze verejny obstardavatel’ moze vyhldsit’ VO. Diia 17.04.2019 bolo vyhlisené nové VO, lehota na predkladanie
a otvdranie ponitk bola stanovend na 24.06.2019. Vysut'aZenym doddvatel'om je spolocnost’ PERAES, Bardejovskd 15, 080
06 Lubotice (cena 540.708,10 €). Kompl. spr i dok icia bola zasland na vykon 2. ex-ante kontroly pred
\podpisom zmluvy s vitaznym uchdadzacom diia 15.11.2019. Diia 30.01.2020 bola podand vyroénd monitorovacia sprava
|projektu ¢ 2 (MS & 3), ktord bola schvdlend diia 21.05.2020 a Hldsenie o realizdcii aktivit projektu. Diia 30.03.2020 bola
na Mesto dorucend Sprdva 7 2. ex-ante kontroly. RO pri kontrole identifikoval také porusenie pravidiel a postupov
verejného obstardvania, ktoré by mali vplyv na vysledok VO a neschvilil vydavky v Zmluve o dielo. Mesto zaslalo dita
30.03.2020 Ozndmenie o spiit’vzati dokumentdcie 7 VO, ktoré bolo akcep ¢ listom dorucenym dria 14.04.2020. Verejné
obstardvanie bolo Ozndmenim zo diia 07.04.2020 zrusené vo V iku. Bol zazmli ) novy externy spracovatel’ VO Mgr.
Miroslav Kovalik - ORIM-TENDER, s. r. o. (celkovd cena 3 600 € s DPH). Pripravnd dokumentdcia pre 3. VO bola zasland
na SORO/IROP diia 07.05.2020 na vykonanie 1. zx—ante kﬂnlroly dokladov k pripravovanému verejnému obstardvaniu.
Diia 27.05.2020 bola Mestu dorudend Vyzvy na de i ie dok icie 7 VO, kompl. P 5 dopl

bolo zaslané na SORO/IROP. Diia 24.06.2020 lmlo vyhlisené 3. VO, lehota na predkladanie poniik bola stam)vena na
14.07.2020. V désledku dorucenia znaéného mnoistva otizok k PD, bola lehota predfzend do 10.08.2020, kedy zasadla

k Verejné ob: ivanie bolo ukonéené a dok: icia VO bola zasland 15.12.2020 na vykon 2. ex-ante kontroly
VO.

Diia 20.01.2021 bola Mestu prostrednictvom e-mailu dorucend Ziadost’ o vy doplnenie predloZenej dok ici
na 2. ex-ante kontrolu, v ramci ktorej bolo poZad. 2 lenie/doplnenie ku ekvival vit'azného uchddzaca v rdmci

7 hod)

CP. Vzhl’adom na zistenie, Ze doslo k -ativnej chybe pri i CP vit'azného uchddzaca, pofiadalo Mesto
o prerusenie vykonu 2. ex-ante kontroly VO pred podpisom zmluvy s vit'aznym uchddzacom do doby, kym ako verejny
obstardvatel’ opiitovne vyhodnoti ponuky, iadost’ bola akceptovand a RO prediZil lehotu na vysvetlenie a doplnenie
|predloienej dokumentdcie z procesu VO do 23.02.2021. Diia 21.01.2021 bolo zaslané Ozndmenie o zmene projektu ¢é. 1,
resp. posunu konca realizdcie hlavnej a podpornych aktivit projektu do 09/2021, ktoré bolo akceptované e-mailom af
18.05.2021. Diia 28.01.2021 bola zasltma vyrocna MS pm]ektu, ktord bola schvdlend 20.05.2021. Diia 22.02.2021 bolo na
SO/RO zaslané kompl. spracované d dok predloZenej na vykon 2. ex-ante kontroly. Diia 12.03.2021
bol doruceny Navrh Spravy z kontroly, v kmrom SO pre IROP siihlasi s prip ydavkoy do fii ia, avsak aZ po
doruceni stanoviska Mesta k identifik ym neoprd ym vydavkom (prdce naviac + asfaltovanie, na ktoré si Mesto v
Ziadosti nendrokovalo NFP/34 764,25 € bez DPH). Mesto zaslalo S isko k vySke neopra 1ych vydavkov elektronicky
diia 15.03.2021. Diia 19.03.2021 bola Mestu dﬂrucemt Sprava z 2. ex-ante kontroly VO. SO pre IROP nezistil nedostatky a
skonstatoval, Ze je moZné pokracovat’ vo fi i ) i. Bola podpisand Zmluva o dielo s vit'aznym uchadzacom
Dopravné stavitel'stvo Bardejov s.r.o. (zmluvnd cena diela 551 801,15 € s DPH) a odosland dokumentdcia z VO na ex-post
kontrolu 31.03.2021. Diia 19.04.2021 bola Mestu zasland Sprdva 7 ex-post kontroly. SO skonstatoval, Ze je moiné
|pokracovat’ vo financnej operdcii.




Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Lubovna

prijimatel zodpovedny

A. Projekty schvalené a v realizacii drrn | o

ramec podpory NFP

Odovzdanie/prevzatie iska sa uskutocnilo 27.04.2021 s lehotou ukondéenia plneni zdkazky 6 i odo
diia prevzatia staveniska. Mesto zaslalo 19.05.2021 na SO pre IROP Ziadost’ o pavoleme vykonanie zmeny v zmluve o
| poskytnutie NFP, resp. zmenu harmonogramu aktivit projektu z 05/2017 - 09/2021 na 05/201 7-10/2021 a Prilohy ¢ 4
Zmluvy o NFP - Rozpocet projektu a Podrobny poloZkovy rozpocet v zmysle vysledk ativnej financnej kontroly
verejného obstardvania (vit'aznej cenovej ponuky), ktord nebola doposial’ schvilend. Diia 15.10.2021 bolo zaslané
Ozndmenie o zmene projektu, resp. zmene harmonogramu aktivit projektu z 05/2017 - 09/2021 na 05/2017 - 04/2022, ktoré
bolo akceptované Ozndmenim diia 22.10.2021. Mesto zaslalo 09.11.2021 na SO pre IROP Ziadost’ o povolenie vykonanie
zmeny v zmluve o poskytnutie NFP ¢. 2 7 dovodu zmeny vykresovej Casti projektovej dokumenticie a vykazu vymer
vyvolanych v priebehu realizdcie prac. Bol podpisany Dodatok ¢. 1 k Zmluve o dtela na naviac prtue a menej pra(.e, ktory
bol zaslany na vykon kontroly 10.11.2021. K ! spr ¢ dopl dok: predloZenej na vykon
kontroly Dodatku ¢.1 bolo zaslané 27.01.2022 a Sprava z kontroly bez zistenych nedostatkov bola dorucend Mestu
02.02.2022. Diia 26.01.2022 bola odosland Vyrocna MS ¢. 5, ktord bola schvdlend 28.02.2022. Diia 07.03.2022 bolo
ﬂdn_slane na vykon ex-| post kontraly verejné obstardvanie na dodanie docasného putaca, diia 01.04.2022 bolo odoslané

ie dok icie VO a Navrh spravy 7 kontroly bez zistenych nedostatkov bol Mestu
doruceny 11. 04 2022, Mesta kcep lo listom vycisle i ¢ vydavky nad ramec opravnenych vydavkov v Zmluve
o NFP vo vy$ke 50 € s DPH za docasny putac a 25.04.2022 bola dorucend vyslednd Sprdva z kontroly VO docasného
putaca Diia 18.03.2022 bola adaslana 1. ZoP - prtebezna (celkové OV 248 661,98 € a celkové nefiadané NV 38 851,93 €),

le p s doplnenie ZoP bolo odoslané na SORO 05.04.2022 a diia 08.04.2022 bola Mestu dorucend Spriva z

AFK bez zistenych nezr losti. Mesto odoslalo Ziadost' o smenu projektu ¢. 3 tykajiicu sa zmien v ramci Dodatku & 1
[Zmluvy o dielo a posunu ukoncCenia projektu z 04/2022 na 06/2022. Diia 29.04.2022 bol podptsany Dodatok ¢ 2 k Zmluve o
dielo vo vzt'ahu k posunu casového harmonogramu projektu do 06/2022 a technickym realizdcie projektu, ktory
bol zaslany na vykon kontroly 06.05.2022. Diia 23.05.2022 bol podpisany Dodatok ¢&. 3 k Zmluve o dielo z dévodu
nevyhnutnej zmeny situovania hracich prvkov, mobilidru a vysadby zelene, ktory bol zaslany na vykon kontroly 14.06.2022,
Sprava 7 kontroly bez zistenych nedostatkov bola dorucend 18.07.2022.
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Bol spracovany Dodatok ¢ 4 k Zmluve o dielo 7 dovodu nerealiz ia SO 11 Beténovych zdbran, ktory bol predloZeny na
kontrolu 27.07.2022, elektronicky bola Mestu dorucend Sprdva z kontroly bez zi: jch ned kov diia 08.11.2022. Bola
koncenda fakturdcia bnych prdc a diia 03.08.2022 bolo sp ¢ preberacie k ie, ktoré sa ukondilo 06.09.2022.
Diia 12.09.2022 bolo odoslané Ozndmenia o zmene pm/ektu & 4 resp. posunu konca realizdcie hlavnej a podpornych
aktivit projektu do 09/2022 7 dévodu tihrady poslednych doddvatel’om v mesiaci 09/2022. Bola vyhotovend stila
tabula firmou EXO REKLAMNA AGENTURA s.r.o. v hodnote 390 € s DPH, podklady 7 priameho zadania boli zaslané na
vykon ex-post kontroly VO. Sprdva z kontroly bez zi jch ned kov bola Mestu dorucend 28.10.2022. Diia 31.10.2022

bolo predloZené na vykon ex-j -post kontroly VO na spracovanie ar j Stidie a projek j dok icie. Diia
04.11.2022 bola odosland 3. ZoPsprtznalmm zdvereénd (COV 163 792,64 € a NV 604,09 €). €). sz 18.11.2022 bol Mestu
doruceny Navrh Spravy z ex-post kontroly VO na spracovanie architektonickej Stidie a projektovej dok icie so
zistenymi nedostatkami na tirovni krdtenia 25 % z COV. Mesto odoslalo 25.11.2022 doplnenie sut’aZnych podkladov VO.
Diia 28.11.2022 bola dorulend Sprdva 7 kontmly, v kmre] SORO udelil finanénii korekciu vo vyske 25 % z COV, t. j. 2
249,75 €. Diia 23.11.2022 sa uskutocnil -ativna financnd kontrola projektu na mieste zo strany SORO. Diia
28.11.2022 bol podpisany Dodatok ¢. 2 k Zmluve o NFP so zapracovanymi vysSie uvedenymi zmenami projektu.

OZ od ucinnosti zmluvy do 31.8.2019, zabezpedi sa ich inStruktd? a vzdeldvanie. Financné prostriedky od poskytovatel’a sa
|pouZijut vilucne na novovytvorené pracovné miesta PA a OZ a vylucne na navysenie mzdovych prostriedkov. Od 1.3.2017
|pracovali v §kole nasledujiici pracovnici: 2 asi i ucitel’a, 1 $pecidlny pedagdf, 1 skolsky psycholog Vy’§ka cnych

| prostriedkov mesacne v priemere 3 100 00 €, 12 mesiacov. Zdroje financovania: 3ACI - EU-85 %,3AC2-SR - 15 %.

Impl iciu projektu si zabezp Z8 Podsadek. Mesto ako zriad’ovatel’ Z8 sa zaviazalo vytvorit’ financnii
rezervu na prekle ie pripadnéh l ku financnych prostriedkov (pri predfZeni terminu na refunddciu od
|poskytovatel’a a pod.). Realizovala sa kriiZkovd cinnost’ v Skolskom roku 2017/2018. V ramci projektu bola podpisand
Zmluva o bezodplatnom prevode hnutel’ného majetku ¢ 349/2018, resp. siedmych didaktickych balickov na skolu (1. DB -
Hry, 2. DB - Kuchynské potreby, 3. DB - Sportové potreby, 4. DB - Zihradnicke potreby, 5. DB - Hudobné ndstroje, 6. DB -
Hygienické a socializacné potreby, 7. DB Spotrebny tovarovy balicek). Projekt bol kontinudlne preklopeny, pricom v ramci

bdoh 7 o

nového ia realizdcie je ref i iba prdca inkluzivneho timu. Projekt je v realizdcii.

Pomahajice profesie v edukécii deti a ziakov - ZS Mesto pre Z§|Varcholova  [MPSVaR SR (poskytovatel) a Metodlcko-

Podsadek Podsadek  |Mgr. Gribova [P d trum (garant prog )

Predmetom projektu je finanénd podpora ped: ickych asis (PA) a odbornych zamestnancov (0Z) v ramci 0 37 200 0 37 200 0 0 08/2023]
celodenného vychovného 7 idl) evyhodnenych deti v lokalitich s marginali: 1ymi romskymi k itami v

rdmci inkluzivneho modelu vzdelivania deti zakladnych $kél. V ramci projektu sa vytvoria pracovné podmienky pre PA a
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Luboviia
Predmetom projektu je vybudovanie nového produktu nauéno-turistického charakteru na lesnych | koch mesta Stard Luboviia 0 413 236, 350 000 63 236 63 236 05.12.2022
|prostrednictvom vytvorenia novych spevnenych komunikdacii prepojenych na existujiice k ikdcie za ucelom zokruh ia trasy
nového produktu a obnovy povodnej siete chodnikov, i ia roznych naucnych a pohybovych prvkov pozdi trasy, postavenia
koucebne lesnej ped. iky vrdtane prislusného doplnkového mobilidru a atraktivnej vyhliadky. ZoNFP bude podand 05.12.2022.

Zelena strecha - Z8 na Levoéskej ulici v Starej Lubovni Mesto Vrbjarova‘ MZP SR

Smrekova
| Zamerom projektu je vytvorenie vodozddrinych opatreni vo forme 2 zelenych extenzivnych striech v aredli ZS na Levolskej ulici a to na 0 292 815, 278 174 0 14 641 31.10.2022
hlavnej budove (okrem casti nad telocviciiou) a na budove Skolskej jeddlne . V ramci projektu je napld i prestavba ich
nepriepustnych povrchov chodnikov v aredli $koly za priep i sp i plochu vybud i1 z vegetacnych tvdarnic. Ciel’om projektu je
zadrfiavanie daid’ovej vody v mieste, kde spadne, ¢o md pozitivny dopad nielen na ochladzovanie mikroklimy, ale najmd na ochranu pred
|povodiiami na tizemi mesta.

P o 0 Vrbjarova

Obnova atletickej trate pri ZS Levoéska - NFP309070ABL4 |Mesto bja ova’ MAS

Smrekova
Predmetom projektu je obnova trojdrihovej atletickej trate dizky 165 m na okruhu a s trojdrihovou rovinkou dlzky 77 m, a tiez driha pre 74 573 30 000 30 000 33181 44 573 11.11.2019
skok do dial’ky s diskou 37,5 m s doskociskom 3,5x7,0 m, naplnenym jemnym piesk ktoré sii v st ¢ i v nevyhovujiicom stave.
Ciel’om projektu je vytvorit’ vhodné podmienky na vykon pohybovych aktivit Ziakov ZS Levolskd a obyvatel’ov mesta, ktori budii méct’
danii Sportovii infraStruktiiru bezpl vyuZivat’. Dodd I’ PD - Ing. Slosarcik. Maximdlna vyska poZadovanej doticie na jeden projekt
je 30 000 €. Verejné obstardvanie na zh itel'a prdc bolo vyhlisené 30.10.2019. S vit'aznym uchddzacom, ktory predlofil najniZSiu
cenovii ponuku vo vySke 63 180,52 € bola diia 11.11.2019 uzatvorend zmluva o dielo. ZoNFP bola podand 11.11.2019. Do 17.6.2022 boli
zaslané vetky podklady na zdklade dofiadania pri inistrativnej kontrole. Projekt v odbornom hodnoteni.

CELKOM projekty podané 74573 736 051 658 174/ 96 417 122 450
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blizkom okoli. Doddvatel’ PD lodenice PROJEKTPLAN, s. r. 0. Stard Luboviia. Projektovym rieSenim v Starej Lubovni je vytvorenie
|pristavu - lodenice pri brehu rieky Poprad v zadnej Casti existujiiceho futbalového $tadiona v Starej Lubovni. V tabul’ke je uvedeny
rozpoctovy ndklad pre realiziciu projektu v Meste Starn Luboviia (nie rozpocCet za vietkych 10 projektovych partnerov). Projekt (VP ZRR,
n. 0. Presov) bol podany v 08/2016, nepresiel f . Prebehli ia o postupe pripravy opakovanej Ziadosti o NFP,
bola ukoncend spoluprica s ZRR, n. o. PreSov, bolo dohodnuté Ze Ziadatel'om a vediicim partnerom bude pol’skd strana.

mestiansky, 4009/1 na Namesti sv. Mikula$a ¢. 2 v Starej  |Mesto Varcholova (MK SR
Lubovni
Knmplexna vymena otvomvych vyplm (okien a dveri) na kom dome ¢. 2. 13.12.2022
h zariadeni a opatreni v Varcholova
|meslskvch Iesoch stara Luboviia LEED Zi iy
| Zamerom projektu je vybudovanie a rekonstrukcia lesnych ciest vrdatane vodozddrinych a protieréznych opatreni. Projekt je v $tadiu 28.02.2023]
spustenia VO na spracovanie projektovej dokumentdcie.
Kanalizécia Popradska Mesto [varcholovd ysp0p kp
Smrekové
Realizdcia kanalizdcie na Popradskej ulici. Pripravuje sa aktualizicia PD pre iizemné konanie zodpovednym pi 412 481 rok 2022,
Petrildkom.
Cyklotrasa Stara Luboviia - Nova Luboviia Mesto V.arcllolova MIRRI/IROP
| Zamerom projektu je vybudovanie cyklotrasy zo Starej Lubovne do Novej Lubovne za uicelom zvySenia prepravnej kapacity nemotorovej 500 000 rok 2022,
dopravy. PD je v $tadiu vyjadreni k izemnému konaniu.
Rozsirenie kapacit MS Tatranské |Mesto Varcholovd |y euRoP
Hrebikové
Zamerom projektu je rozSirenie kapacit MS T A ého pi iska Za vodou 14 o 3 nové medy prostredmctvam rok 2022
rekonstrukcie bloku B budovy Z8 Za vodou 14. Pripravuje sa sp ie PD pre bné p dp 1ym p Ing.
Viadislavom Slosarcikom.
Biely dom Mesto Varcholovd {75 spiop kzp
Hrebikovéa
Zamerom projektu je rekonStrukcia objektu byvalého OV KSS na inistrativnu budovu s p vyuZitia ako budiici mestsky 07-08/2017
urad Ciel’'om pmjeklu pre podame zmdasu o0 NFP v ramci uvaZovanej vyzvy bude zvySenie energetickej efektivnosti objektu vrdtane
1y W2 émov pripravy teplej vody, osvetlenia, vyt ahov s ciel'om zniZenia spotreby energie,
systémov merania a riadenia vyk ia a pod. Mc il leny rozpocet opra h vydavkov v ramci vyzvy je 2 mil. €.
Spolufinancovanie 0 - 10 % podla toho, akd vysokd uispora energtl sa dosiahne, prtcom sa nesmie presiahnut’ stanovend hranica 15-20 %
""ziskovosti" v 0b]ektz, t. j. Cast’ priestorov nesmie byt’ p jir i na icely h ddrskej cinnosti. Bolo vypisané verejné obstardvanie na
dodanic ickej Stirdie s i dodania do 31.1.2017 - boli dorucené 2 ponuky, ale fiadna nebola prijatd. Mesto oslovilo 1J
| ELENA so Ziadost’ou o odbornii pomoc pri priprave projektového zdmeru vo vit'ahu k priprave projektov zameranych na znizenie
energettcke] ndrocnosti verejnych budov. 1J ELENA spracovala ndvrh - §tidiu na $i iu objektu s op. vyuZitia objektu
ako ivnej budovy a ndsledne PD pre bné povolenie na tirovni realizacného projektu. PD bola vydodand. V sii¢asnosti sa
pracuje na sihlase spoluvlastnika budovy k PD pre SP.
Poprad - rieka, ktora nas spéja - vodny turizmus po rieke |ZRR n.o. Varcholova
Poprad[Popradskalvodnalcesta) Mesto SI' Kasperkevic Program INTERREG V-A Pol'sko-Slovensko 2014-2020
Zdmerom projektu je vy ie nového produk ¢ho ruchu - popradskej vodnej cesty s moinost'ou sezonneho (jar-jeseri) 294 905 316 850 15842 08/2016 04/2017
splavovania rieky Poprad. UvaZuje sa s vybudovanim jednoduchych pristavov od Nifnych RuZbdch cez Starti Luboviiu aZ do Stareho
Saczu, s vybud im lodenic a previdzkovych objektov, kde by turista mohol ziskat’ informdcie o ceste, mohol by si urobit’ krdtke
oblerstvenie a bivakovat'. Suicast’ou tohto produktu by malo byt’ napojenie na existujiice alebo nové cy sy, vediice k zauji iam v




