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KRIZOVANIE TRASY SO 01 S PRUAZDOVOU MIESTNOU KOMUNIKACIOU DO AREALU KOTOLNE 0D UL.
OKRUZNA VEDLA BYTOVEHO DOMU KOMENSKEHO 849. SIRKA KOMUNIKACIE 6000 mm PRACE: PRIECNA
PREKOPAVKA CELEJ SIRKY KOMUNIKACIE NARAZ (PREKOPAVKA VUAZDU) SO ZABEZPECENIM STIEN VYKOPU
PROTI ZOSUVU, (ZASYP A SPATNA GPRAVA POVRCHU V CELEJ SIRKE MK),

DOPRAVNE ZABEZPECENIE: 1. ETAPA PRAC — VYKOPOVE PRACE V CELEJ SIRKE KOMUNIKACE,
ZABEZPECENIE STIEN WKOPU, PRELOZENIE PREJAZDNEHO DIELCA NAD VYKOPOM, ZASYP - UPLNA
UZAVERA PREJAZDU VOZIDIEL, Z OBOCH SMEROV V ZMYSLE SCHEMY DOPRAVNEHO ZABEZPECENIA NA
VYKRESE &. DZ.01.01 2. ETAPA PRAC - MONTAZNE PRACE V OTVORENOM VWKOPE CIASTOENA UZAVERA
PREJAZDU VOZIDIEL, STRIEDAVO Z OBOCH SMEROV V ZGZENOM PROFILE V ZMYSLE SCHEMY DOPRAVNEHO
ZABEZPECENIA NA VYKRESE & DZ.01.02 ALEBO ALTERNATIVNE, PONECHANIE UPLNEJ UZAVERY PREJAZDU
A POCAS MONTAZNYCH PRAC

PRACE NA PRACOVISKU &. 01.2 NEVYKONAVAT SCASNE S PRACAMI NA OSTATNYCH SUSEDIACICH
PRACOVISKACH ANI'S PRACAMI INYCH STAVIEB, KTORE BY SA VYKONAVALI V KOLIZII S NAVRHNUTYM

DOPRAVNYM ZABEZPECENM

PRACOVISKO &. 01.1 (1. ETAPA — PREKOPAVKA 1. POLOVICE SIRKY MIESTNEJ KOMUNIKACE)

KRIZOVANIE TRASY SO 01 S MIESTNOU CESTOU — UL. KOMENSKEHO V KRIZOVATKE S UL. OKRUZNA V
MIESTE MEDZI BYTOVYMI DOMAMI KOMENSKEHO 849 A 1068/1, SIRKA KOMUNIKACIE 6300 mm

PRACE: PRIECNA PREKOPAVKA NARAZ CELEJ SIRKY CESTY SO ZABEZPECENM STIEN VYKOPU PROTI
Z0SUVU, A NASLEDNYM PRELOZENIM PREJAZDNYCH DIELCOV NAD ZABEZPECENOU RYHOU, WKOP RYHY
PRE PRIPOINE ROZVODY OK V TELESE PRILAHLYCH CHODNIKOV CHODNIKA VEDLA MK

DOPRAVNE ZABEZPECENIE:
1. ETAPA PRAC - VYKOPOVE PRACE V CELEJ SIRKE CESTY, ZABEZPECENIE STIEN \KOPU, PRELOZENIE

PREJAZONYCH DIELCOV
UPLNA UZAVERA PREJAZDU VOZIDIEL Z OBOCH SMEROV V ZMYSLE SCHEMY DOPRAVNEHO ZABEZPECENIA

NA VYKRESE ¢&. DZ.01.03

ETAPA PRAC - VYKOPOVE PRACE V 2. POLOVICI SIRKY KOMUNIKACIE, ZASYP VYKOPU, SPATNA GPRAVA
POVRCHU CIASTOCNA UZAVERA PREJAZDU VOZIDIEL, JAZDA STRIEDAVO Z OBOCH SMEROV V ZOZENOM
PROFILE V ZMYSLE SCHEMY DOPRAVNEHO ZABEZPECENIA NA VYKRESE &. DZ.01.02 TYPOVY PREJAZDNY
DIELEC JE ZNAZORNENY V SCHEME DOPRAVNEHO ZABEZPECENIA LEN INFORMATIVNE, V/ PRIPADE ZMENY
NAVRHNUTEHO PORADIA ETAP WWKOPOVYCH PRAC, NAKOLKO V1. ETAPE PRAC BUDE  STRIEDAVA
PREMAVKA PREBIEHAT PO ESTE NEPREKOPANEJ POLOVICI SIRKY MIESTNEJ KOMUNIKACEE

VYKOPOVE PRACE NA PRACOVISKU &. 01.1 NEVYKONAVAT SOCASNE S WYKOPOVYMI PRACAMI NA
OSTATNYCH  PRACOVISKACH SO 01, ANI'S PRACAMI INYCH STAVIEB, V KOLIZII S NAVRHNUTYM
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