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Informácia o priebehu realizácie Rozvojového programu mesta, 

výstavby a údržby miestnych komunikácií k 01.09. 2019 
___________________________________________________________________________ 

 

Návrh RPM na rok 2019 bol schválený dňa 25.10.2018 MsZ v Starej Ľubovni pod číslom 

uznesenia 949/2019 a zmena RPM bola prerokovaná a schválená dňa 20.06.2019 MsZ pod 

číslom uznesenia 205/2019. 

 

Stav zabezpečovania jednotlivých akcií je nasledovný: 

 

A.)  INVESTIČNÉ AKCIE FINANČNE KRYTÉ Z ROZPOČTU MESTA  

 Tab. č. 1 – RPM 

 

Nové stavby -finančne kryté z rozpočtu mesta 

 

P. č. akcie 1: „Zimný štadión  -  prístupová cesta a parkovisko“  
Prebehlo odovzdanie staveniska Zhotoviteľovi – spoločnosti Doprastav, a.s. 

 

P. č. akcie 2: „Mestský mobiliár“ 
Boli zakúpené lavičky, kvetináče do Pasáže, nové nápisy na objekty na Námestí sv. 

Mikuláša. 

 

P. č. akcie 3: „Parkoviska“  
Prebieha realizácie parkoviska pred ZŠ Za vodou. 

 

P. č. akcie 4: „Zriadenie regulovaného parkovania v centrálnej zóne Mesta“        
Prebieha schvaľovanie, odsúhlasovanie projektovej dokumentácie a príprava verejného 

obstarávania na poskytovateľov služieb.  

 

P.č. akcie 5: „Výsadba zelene“  

Príprava výsadby zelene pred budovou Okresného úradu. 

 

Rekonštrukcie a modernizácie - finančne kryté 

 

P. č. akcie 1: „Pasáž na Nám. Sv. Mikuláša“  
Akcia ukončená. 

 

P. č. akcie 2: „Dom kultúry- rekonštrukcia interiér“  
Akcia v realizácii.  

 

P.   č. akcie 3: „Rekonštrukcia chodníka starý cintorín 

Akcia ukončená. 

 

P.  č. akcie 4: „Verejné osvetlenie“ 

Akcia v realizácii – bolo zrealizované doplnenie osvetlenia priechodov pre chodcov, 

priebežná oprava, údržba. 

 

P. č. akcie 5: „Grantová schéma“  

Rozdelené pre žiadateľov. Prebieha realizácia. 

 

P. č. akcie 6 „Rekonštrukcia telocvične ZŠ Levočská“  

Akcia ukončená – palubovka bola zrekonštruovaná. 
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P. č. akcie 7 „Revitalizácia  ihrísk na sídliskach“  

Prebieha priebežná oprava poškodených, opotrebovaných prvokov detských ihrísk. 

 

P. č. akcie 8: „OD Družba - zníženie energetickej náročnosti“  

Prebieha vyhodnocovanie procesu verejného obstarávania. 

 

 

C) SCHVÁLENÉ INVESTÍCIE ZO ŠTÁTNYCH A EURÓPSKYCH FONDOV 

Tab. č. 3 

 

P. č. akcie 1: „Komunitné centrum Podsadek“  

Prebieha ukončovanie procesu kontroly riadiacim orgánom a procesu stavebného 

konania. 

 

P. č. akcie 2: „Komplexná obnova ZUŠ“  

Stavebné práce takmer ukončené. 

 

P. č. akcie 3: „Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídl. Západ“  

Po kontrole riadiaceho orgánu prebieha nové výberové konanie na dodávateľa. 

 

P. č. akcie 4: „Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice v SL“  

Bola podaná žiadosť o spolufinancovanie. 

 

P. č. akcie 5: „ZŠ Komenského - interiérové vybavenie (stavebná časť)“  

Prebieha kontrola procesu verejného obstarávania. 

 

 

 

E)  PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA  

Tab. č. 4 

Stav zabezpečovania projektových dokumentácií k 01.09.2019 na jednotlivých akciách 

bol nasledovný: 

 

P. č. akcie 1: „GP, poloh. a výškop. zameranie, vytýčenie sietí“ 

Akcia v realizácii podľa potreby. 

 

P. č. akcie 2: „Zmeny a doplnky ÚPN“ 

Prebehlo prerokovanie návrhu s verejnosťou a dotknutými orgánmi. 

 

P. č. akcie 4: „PD na 2 bytové domy na sídlisku Východ“ 

Prebieha vypracovanie PD. 

 

P. č. akcie 5: „PD - prístupová komunikácia a parkoviská pri Zimnom štadióne“ 

Vydodaná projektová dokumentácia. Prebehlo odovzdanie staveniska danej stavby. 

 

P. č. akcie 6: „PD - lodenica“ 

Vydodaná projektová dokumentácia. Podaná žiadosť o príspevok. 

. 

P. č. akcie 7: „PD - prístupová komunikácia k rómskym osídleniam (chodníky)“ 

Vydodaná PD. Rozposlaná na jednotlivé vyjadrenia. 

 

P. č. akcie 8: „PD - zníženie energetickej náročnosti vykurovania ZŠ Levočská“ 

Vydodaná projektová dokumentácia. Podaná žiadosť o príspevok. 
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P. č. akcie 9: „PD - Zariadenie sociálnych služieb - zmena dokončenej stavby č. 

1912“ 

Vydodaná projektová dokumentácia. Podaná žiadosť o príspevok. 

 

P. č. akcie 10: „AŠ - Mesto kultúry - infraštruktúra na Nám. gen. Štefánika“ 

Štúdia vypracovaná. 

 

P. č. akcie 11: „PD - úprava komunikácie k parkoviskám za Vodou“. 

Akcia nezahájená. 

 

P. č. akcie 12: „Aktualizácia PD stavby OD Družba - zníženie energetickej 

náročnosti budovy“ 

PD aktualizovaná. 

 

P. č. akcie 13: „PD - realizačná časť "Stavebné úpravy v ZŠ Komenského, SĽ"“ 

Vydodaná projektová dokumentácia. 

 

P. č. akcie 14: „PD - Úprava komunikácie k romským osídleniam ul. SNP“ 

Prebieha dokončovanie projektovej dokumentácie. 

 

P. č. akcie 15: „Prepracovanie PD - Zariadenie sociálnych služieb - zmena 

dokončenej stavby č. 1912 v zmysle požiadaviek v rámci žiadosti o NFP“ 

PD aktualizovaná. 

 

P. č. akcie 16: „Obnova pasáže na Nám. sv. Mikuláša č. 5“ 

Príprava podkladov pre vypracovanie PD. 

 

 

F)  VÝSTAVBA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ  

Tab. č. 5 

 

P. č. akcie 1: " Vysprávky MK v meste“ 
V realizácii. 

 

P. č akcie 2: „Vodorovné a zvislé dopravné značenie“ 

V realizácii. 

 

P. č akcie 3: „Asfaltovanie miestnych komunikácii“ 

Prebehlo odovzdanie staveniska Zhotoviteľovi – spoločnosti Doprastav, a.s. 

. 

 

V Starej Ľubovni  23.08.2019 

Spracoval: Ing. Michal Žid 

 


