Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Lubovia

a) schvalené - v technickej realizacii

Vrbjarova

Zelend strecha - Z8 na Levoéskej ulici v Starej Lubovni  [Mesto MZP SR

ich

|Predmetom projektu je vytvorenie idrinych of i vo forme 2 h striech v aredli ZS na Levoéskej
ulici a to na hlavnej budove (okrem Casti nad telocviciiou) a na budove Skolskej jeddlne . Vybudovanim tohto typu
vodozddriného opatrenia sa vytvori plocha v rozlohe 1 331,42 m2, ktord bude schopnd ro¢ne zadriat’ aZ 3 825,35 m3
daZd’ovej vody, ktord by inak odtiekla do mestskej kanalizicie. Ciel’om projektu je zadriiavanie daid’ovej vody v mieste, kde
spadne, ¢o ma pozitivny dopad nielen na ochladzovanie mikroklimy, ale najmi na ochranu pred povoditami na iizemi mesta.
Ztadast’ bola podana diia 31.08.2020. Mmlsterstvo ZP SR ako RO pre OP LZ oznamilo, Ze v ramci Vyzvy na predkladanie
iop NFP ej na iné of v ¢j krajine, v ramci I. hodnotiaceho kola z

dévodu veI’keha poctu posudzovanych otvorenych vyziev (resp hadnattaach kaI) as tjvm suvisiacim vel’kym mnoZstvom

lloZenych fiadosti o NFP, nebude moct’ ukoncit’ k o fiad 0 posk NFPvy termine 70
rrrawvnych dni od terminu ia prislusného hodnotiaceho kola. Diia 02 12.2020 bola Mestu daruLeml Vyzva na
dopl) ZoNFP, doplnenie bolo odoslané diia 21.12.2020. V siié: j dobe prebieha odborné hod ZoNFP. Diia
28 07.2021 bola Mestu dorucend Vyzva na doplnenie ZoNFP, v rimci ktorého bola vykonand viprava rozpoétu na ziklade
verejného obstardvania, ktoré je v stave po podpise zmluvy s tispeSnym uchddzatom DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradskd 9,
080 01 Presov s cenou diela 286 799,75 €, pred vykonanim financnej kontroly VO. Doplnenie bolo odoslané diia 10.08.2021.
Diia 08.11.2021 bolo Mestu dorucené Rozhodnutie o schvileni nendvratného financného prispevku vo vyske 242 044,37 €.
RO pri konani o fiadosti identifikoval neoprdavnené vydavky vo vyske 22 299,92 €.
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Miestna ob¢ianska poriadkova sluzba Stara Luboviia 2

Mesto  [yrblarovd |MV SR
1

L héianskei Ik

Pred projektu je kontinudli Ce ie v Cinnosti mi j pori l squby v Starej Lubovni
pozasmvajucej z 8 élenov - 6 muzov a 2 Zeny. Vsetcl cle i MOPS su’ prislusnikmi MRK. K ilnost’ Cinnosti MOPS
bola umoZnend na zdklade spiitnej opa je ej Vyzvou, ktara Mesto opraviiuje refundovat’ si
naklady vynalozene na cmnast MOPS od 01. 072021 do hvdl ZaNFP dpis Zmluvy o poskytnuti NFP.

Jjer i na 15 mesiacov od 07/2021 do 09/2022. ZuNFP bola podand dria 02.08.2021. Diia
09.11. 202] baIa Mestu dorucené Rozhodnutie o schvdleni nendvratného financného prispevku vo vyske 121 660,34 €.
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Vrbjarova

Podpora opatrovatelskej sluzby Stara Luboviia Il Mesto RagSova

|MPSVR SR

| Pred Proje Jje zabezpecenie pokracovania llpanwvatel’ske] \luzby na tizemi Mesta Stard Luboviia. V ramci projektu
bude opatrovatel’skii sluzbu zabezpec 13 op: liek/op: Pov na plny pracovny tivizok. Harmonogram projektu
je v rdmci ZoNFP napld 1y na 24 i so zaciatkom v i 2021, &im by doslo ku kontinudlnemu pokracovaniu
opatrovatel’skej sluZby po ukonceni aktivit aktudl li o prajektu v oktébri 2021. Ziadost’ 4 NFP baIa podand diia
09.08.2021. Diia 18.08.2021 bola Mestu dorucend Vyzva na d ZoNFP, kompl spr pl bolo na RO
odoslané 25.08.2021. Diia 12.10.2021 bolo Mestu dorucené Rodmdnutu' o schvdleni Ziadosti o poskytnutie nendvratného
finanéného prispevku vo vyske 212 160 €. Zmluva o posky sho fir éného prispevku bola podpisand
elektronicky dita 23.11.2021. Realizdcia hlavnej akttvlty projektu zacina diia 01.12.2021
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Poskytnutie prispevku v zmysle zakona ¢. 329/2018 Z. z. Environmentalny fond

Mesto |Varcholové

Ziadost’ o poskytnutie prispevku podla § 7 ods. 1 pism. c) zikona & 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloZenie odpadov a o
zmene a doplneni zikona ¢. 587/2004 Z. 7. o Environmentilnom fonde a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsmh predptsov Vyska prtspevku podl’a §7ods. 1 plsm 9] zakana ¢ 329/2018 Z. z (za mnoZstvo zhodnoteného BRKO
vanie BRO za prechadzajiici ddarny mk) pre jednotli obLe bude zavisiet’
predavsetkym od poétu 0ba, ktoré splnia v danom kalenddrnom roku podmienky na jeho priz . Ziadost’ o prispevok bola
|podand 28.06.2021. Diia 04.10.2021 bolo Mestu dorucené 0'11am('nw o schvileni Ziadosti o pu\lgtnutm pm[kau vo vyske
149 795,69 €. Financie planujeme pouZit’ na pokrytie ndkladov v st i so zberom, uloZenim a likvi
odpadu.
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Skatepark Stara Luboviia Mesto PreSovsky samospravny kraj

Smrekova

|Vrbjarové

ie nového Specij - za ucelom podpory amatérskeho Sportu a
Cinnosti mladeze v abIastt Sportu na iizemi Mesta. Planowmy skatepark bude mat’ rozlohu 600 m’* a bude urcéeny
|predovSetkym pre jazdu na skateboardoch, koliesk I h a bmx bicykloch ifické drahy
skateparku zahfiiajii hladky pevny povrch z asfaltu a beronu, pevné prekazky, rampy, schody, rozne vyskové tirovne, ocel’ové
zabradlia, terénne viny a klopené zikruty. Ziadost' bola podand diia 31.03.2021. Zastupitel’stvo PSK na jeho zasadnuti diia
21.06.2021 rozhodlo o prideleni dotdcie vo vyske 32 287,47 €. Diia 22.07.2021 bolo Mestu dorucené Rozhodnutie o prideleni
dotdcie, na ziklade ktorého boli v ten isty deii odoslané povinné prilohy ku podpisu Zmluvy o poskytnuti doticie. Zmluva bola
z0 strany Mesta podpisand diia 22.07.2021. Jednou zo zmluvnych podmienok je dorucenie povinnych priloh podl'a

| podmienok poskytovania dotdcii, ktoré prijimatel’ nedorucil so ZoD, do 21.08.2021. V pripade Mesta sa jednd o dorucenie
platneho smvebneha povolenia a PD. Nakol'ko Mesto tymito prilohami nedisponovalo, bola diia 20.08.2021 na Odbor

|proj denia PSK odosland Ziadost’ o predlenie terminu predloenia povinnych priloh. Ziadost’ bola akceptovand.

Pred) ybude
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Poskytnutie prispevku v zmysle zakona ¢. 329/2018 Z.z.  (Mesto Varcholova  |Environmentélny fond

loenie odpad,

Ziadost’ o poskytnutie prispevku podla § 7 ods. 1 pism. b) zikona & 329/2018 Z. z. o popl h za ao
zmene a doplneni zikona ¢ 587/2004 Z. 7. o Environmentdilnom fonde a o zmene a doplneni niektorych zukam:v v zneni
neskorSich predpisov. Vyska prispevku podl'a § 7 ods. I pism. b) zikona ¢ 329/2018 Z. z. pre jednotlivé obce bude zavisiet’

| predovietkym od poctu obci, ktoré splnia v danom kalenddrnom roku podmienky na jeho priznanie. Ziadost’ o prispevok bola
podand 22.03.2021. Mestu bol dria 28.06.. 2021 pripisany na ucetprnpevak vo vySke 27 824,89 €. Diia 26.07.2021 bolo Mestu
dorucene O:nameme o schvdleni Ziadosti o puxk)mnne prispevku. Aktudlne prebieha proces schval’ ia zdmerov na

spevku. Financie jeme pouZit’ na ndkup kuka nadob pre BRKO (realizdcia procesu VO) a
zberBRKOz i i a jeho dsled ¢ sp ie a recykldciu v kej kompostdrni.

27,825
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Detské ihrisko Stara Luboviia - podpora socilnej inklizie

deti Mesto

Slacer |MPSVR SR




Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Lubovia

a) schvalené - v technickej realizacii

Predmetom projektu je zaobstaranie a osadenie nového detského ihriska ako prvok podpory socidlnej inklizie deti. IThrisko
bude vybudované ako priestor medzi bytovkami na parcela & 3470/1 (v lokalite ned’aleko mestskej plavdrne), na ktoré bude
otvoreny vstup. Ziadost’ bola schvilend 3.6.2021. Zmluva podpisand 16.9.2021. Na vyber doddvatel’a sa nerobi V0, jednotlivé
| prvky ihriska sit navrhnuté samotnym ministerstvom. Mesto Stard Luboviia si z poskytnutého katalogu prvkov do sumy 50
000 € vybralo jednotlivé komponenty, MPS VaR urobilo navrh rozloZenia a mesto Stam Luboviia poskytla podklady pre.
architekta ministerstva pre 0y projektovej dok icie. Terénne tipravy a dopadové plochy st neop
vydavkom, ale mozu byt’ fi I v naSom pripade 5 600 €. Zo strany mesta boli odovzdané
podklady na ministerstvo diia 7.8. 2021 prw:tny ndvrh prisiel naspit’ 13.8., na ktory sme este zaslali dopliiujiice podklady a
|pripomienky. Diia 14.10.2021 prisla prvd cast’ projektovej dokumentdcie (chybali niektoré dokumenty). Druhd éast’
(posledna, findlna) bola dorucend z MPSVaR na mesto diia 9.11.2021. Kvéli posunom s dorucenim kompletnej PD, bola
realtzacm projektu prelozena na rok 2022 (MPSVaR B_] schvilené). DalSou aktivitou v projekte bude realizicia VO na

d prvkov a vybud dopadovych ploch.
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Stara Luboviia - vytvorenie priestorov pre infikovanych

Fudi bez domova MPSVR SR

Slacer

| Mesto

Dotdciu na podporu humanitirnej pomoci podl'a § 9 all\ 3 4 pre pravnické osoby mesto Stard Luboviia planuje vyuZit'
|presne na ucel jej urceny, a to na vytvorenie osobit pre infik jch l’mit bez domova a Pudi bez damova v
karanténe. V rdamci tejto Ziadosti plinuje Mesto prenajat 2 obytné k jnery a 1 mensi k jner so socidi

na socidlno-humanitdrne vyuZitie pre tiito skupinu Pudi. Kiipa v ramci tejto dotdcie nebola moZnd, preto sa Mesto rozhodlo
| pre prendjom na maximdlne monii dobu, a to do konca roka 2021. Ziadost’ bola podand diia 16. 03 2021 a schvdlend na
|ponizenii sumu (z 10 300 na 8 300 EUR) diia 24.5.2021. Vietky k jnery sa aktudls hddzaji pn romskej komunite na
Tovirenskej ulici, kde sa aktudlne vyuzxva/u na ich ucel dany projek Prendjom a tiéel vyuZi j je stile
realizovany na danom mieste, posled ijom je podl'a proj ldi 1y na de ber 2021. Vyuct ie ma byt
\podané do konca janudra 2022. Ztsr’ujs sa pripadnd moZnost pred/zema pmjekm dotdcie na podporu humanitdrnej
pomoci.
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Vrbjarova
Majernicek 5
Mesto Euroleader OP KZP/SIEA
Consulting,
s.r.o.

Znizenie energetickej naroénosti ZS Za vodou, Stara
Luboviia instalaci Cerpadla - NFP310040ALN7

e

| Pred projektu je zdro/a tepla pre zabezpecenie dodavky tepla objektu predmcmq zdkladnej
Skoly. Modernizdcia rie: 74 i ka.\‘klidy Pl Iného Cerpadla do existujiiceho zdroja tepla, ¢im sa vd’aka
aerotermdlnej energii zniZi pri iroci ’ Vytvorené budi aj predpoklady na zvySenie 1 ia
hospoddrnosti previdzky zdroja tepla a zmzeme emisii znecist'ujiicich ldtok, co prispeje aj k zlepSeniu kvality Zivotného
prostredia. ZoNFP bola podand 31.03.2020. Diia 03.06.2020 bola dorucend vyzva na daplneme ZoNFP, duplneme bolo
zaslané v ITMS2014+ 12.06.2020. Diia 09.10.2020 bola Mestu dorucend vyzva na d ZoNFP, dopl bolo odoslané
22 I 0. 2020 Dna 27. 12 2020 lwla Mestu dorucené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP v vyskau NFP maxlmalne 375 824,06 €a

i projektu vo vyske 395 604,27 €. Na RO boli zaslané kompletné podklady k podpisu Zmluvy
0 poskymutl NFP. Bol uskutacneny prieskum trhu na externé riadenie projektu. Vit'aznym uchddzacom je Euroleader
Consulting, s.r.o., Levoéskd 6124/12, 080 01 PreSov s cenovou ponukou 10 428 s DPH. Diia 30.03.2021 bolo odoslané
"redmetne VO na vykon kontroly. Diia 28.04.2021 bola Mestu dorucend Sprdva zo Standardnej ex post kontroly VO bez

1 kov. Bol ukonceny proces verejného obstardvania na doddvatel’a stavebnych pric. Vit'aznym

udmllzzuom Jje SLOVDACH, s.r.o., leprml\ka 23, 064 01 Stard Luboviia s cenovou ponukou 365 242,96 s DPH. Verejné
abstaravame baIa diia 21.04.2021 odoslané na vyk ie k ly. Diia 26.05.2021 bola Mestu dorucend Vyzva na doplnenie
a icie VO. Doplnenie bala doslané dria 07. 06 2021. Diia 14.06.2021 bola Mestu dorucend Spraiva zo
Standardnej ex post k ly VO bez identij jch ned kov Bol uskutocneny prieskum trhu na stavebny dozor.
Vitaznym uchdadzacom je Ing. Jozef Arendac - AREKO s cenovou ponukou 3 426,00 € s DPH. VO bolo odoslané na vykon
kontroly.
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Diia 24.06.2021 sa uskutocnilo odovzdani iska a ndasledne diia 02.07.2021 bolo odoslané Hldsenie o realizdcii aktivit
|projektu. Diia 30.06.2021 bol podpisany Dodatok ¢. 1 k Zmluve o poskytnuti NFP tykajici sa posunu harmonogramu
realizdcie projektu na 06/2021 - 06/2022 a zmeny vysky NFP, po kontrole VO, na 364 924,28 €. Diia 06.09.2021 bola Mestu
dorucend Sprava 20 smndardne] ex post kontroly VO na predmet zakazky stavebny dozor bez zisteni porusenia principov a

ipov VO s prip e do f . Diia 20.09.2021 bol podpisany Dodatok & 2 k Zmluve o poskytnuti
INFP tykajvici sa zmeny vysky NFP, po kantrole VO, na 360 141,98 € a ui¢innost’ nadobudol diia 23.09.2021.

Varcholova
Hrebikova
Mesto Euroleader OP KZPISIEA
Consulting,
s.r.0.

Znizenie energetickej énosti MS Vsetinska, Stara
Luboviia instalaciou tepelneho cerpadla - NFP310040ALN5

" okt i 0

Pr proj Jje zdro/a tepla pre zabezpecenie doddvky tepla objektu predmetnej materskej
Skoly. Mod. ia riesi integ i kaskzidy Pl epelného Cerpadla do existujiiceho zdroja tepla, &im sa wl’aka
aerotermdlnej energii zniZi primd ironost’. Vy ¢ budii aj predpoklady na zvySenie i) ia
hospoddrnosti previdzky zdroja tepla a zmzeme emisii znecist'jiicich ldtok, co prispeje aj k zlepSeniu kvality Zivotného
prostredia. ZoNFP bola podand 31.03.2020. Diia 03.06.2020 bola dorucend vyzva na doplnenie ZoNFP, doplnenie bolo
zaslané v ITMS2014+ 12.06.2020. Dna 27 12. 2020 lmla Mestu dorucené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s vyskou NFP
maximdlne 268 546,12 € a celkovymi i proje vo vyske 282 680,13 €. VySka Ziadaného finanéného
|prispevku bola zniZend o 468,95 €, ide o vydavky zaloZenie travnika, osivd trdv a laserovd tlaciareii. Na RO boli zaslané
kompletne podklady k prtprave Zmluvy o poskytnuti NF] P vramne upravy rozpoctu po schvileni projektu. Zmluva o NFP bola
\podpisand oboma zml , Zverejnend, s il i diia 12.02.2021. Bol uskutocneny prieskum
trhu na externé riadenie projektu. Vit'aznym uchdadzacom je Euroleader Co Iting, s.r.o., LevoCska 6124/12, 080 01 PreSov s
cenovou ponukou 7 458 € s DPH. Diia 11.03.2021 bolo odoslané VO na predmet zikazky ”axterné riadenie" na vykon
kontroly. Mestu bola dorucend Sprdva z ex-post kontroly VO 15.04.2021 bez identifikovanych nedostatkov. Mesto zaslalo na
RO Ziadost’ o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutie NFP, resp. zmenu harmonogramu hlavnych aktivit projektu
2 03/2021 - 04/2022 na 06/2021 — 06/2022 a podpornych aktivit 7 03/2021 - 05/2022 na 04/2021 — 06/2022. Bol ukonceny
|proces verejného obstardvania na doddvatel’a stavebnych prdc. Vit aznym uchddzacom je MeRa service, s.r.o.,
Lubochnianska 6, 080 06 Lubotice s cenovou ponukou 261 240,79 € s DPH. Verejné obstardvanie bolo odoslané na vykon
kontroly, bolo zaslané kompleme daplneme v zmysle Vyzvy RO a diia 27.05.2021 bola Mestu dorucend Sprdva z kontroly, v
ktorej RO stihlasil s prip i do fi
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Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Lubovia

a) schvalené - v technickej realizacii

Bol uskuto¢i _/, ieskum trhu na bny dozor. Vitaznym uchddzac¢om je TERGO s.r.o., Sabinovskd 61, 080 01 PreSov —
Ing. Radoslav S¢ P kou 5 700 € s DPH. VO bolo odoslané na vykon kamraly Spravou dorucenou diia
22.07. 2021 RO deklaru/e, Ze nezistil nedostatky a prtpu\ttl vydavky na stavebny dozor do financovania. Diia 04.06.2021 sa

k iska. Bol podpisany Dodatok ¢. 1 k Zmluve o dielo (poniZend zmluvnd cena diela na 249 163,90
€), ktory nadobudol ucinnost’ diia 20. 072021 a odoslany na ex-post kontrolu. Diia 25.08.2021 bola Mestu dorucend Spriva 7
kontroly, v krorej RO siihlasi s pokrac im vo fi énej operdcii. Nasledne bol spr 1y Dodatok ¢. 1 k Zmluve o NFP,
ktory nadobudol ucmnost’ 16.10.2021. Diia 15.11.2021 bola odosland na RO Zmdost’ o zmenu zmluvy - rozpoctovych poloZiek
z dﬂvmlu cmeny f chnickéh rre\ema bného diela (zmena di 7 tho potrubia, potrubi a armatiir,...). K

bol sp 1y Dodatok ¢. 2.

D ie za j technickej infrastruktury pre

Varcholova
obyvatefov MRK v meste Stara Luboviia i

Mesto

|MV SR

| Preds projektu je podpora de mfrastmktury pre oby Pov separ
P

osidleni v mette Stard Luboviia. Vy giici b icky xmv iklad, mfmstruktury v prmtredt MRK prmeste
vysledky v padabe zlepSenia kvality byvamu, ateda oh Senia Ziy P'ov rémskeho etnika,

ich socidlnej situdcie, vzdel j iirovne, spolocenskéh él I i sa na trhu prdce. V rdmci projektu
vybudu]eme nové chodniky na Mytnej ul. a Ul. SNP pri potoku Jakublanka a zrekonstruujeme chodniky na Hviezdoslavovej
ul., Garbiarskej ul. a Ul. SNP. Takmz zrekanstruu[eme cesty na Tavarenskej ul., v romskej osade Podsadek a na
Hviezdoslavovej ul. Sucast’ou projektu je aj vystavba novej p ikdcie - cesty funkcnej triedy C3 t oj po
hrddzi pozdf; Jakubianky v MRK na Ul. SNP. Spracovatel'om pro/ektove/ dokumemacte 2 stavby je Ing. Lubo$ Maslej. ZoNFP
bola podand diia 16.09.2019. Diia 30.04.2020 bola Mestu dorucend vyzva na de ie ZoNFP, kompl

doplnenie bolo odoslané na RO 14.05.2020 (bola poniZend vyska COV) Dna 25 I L 2020 bolo Mestu domccne Rozhodnutie o
schvileni ZoNFP s vy§kou NFP maximdlne 551 178,93 € a celkovy jektu vo vyske 580 188,35
€. Na RO boli zaslané podklady k podpisu Zmluvy o poskytnuti NFP Zmluva bola padptsamt abama zmluvnymi stranamt,
zverejnend, s ucinnost’ou od 03.02.2021. Diia 25.03.2021 bolo na RO zaslané Ozndi kU iu na dodri

Zmluvy o NFP vzhl'adom k spusteniu procesu VO, v ramci ktorého sme pozmdalt 0 predlzeme Iehary na spusteme VO do
konca mesiaca april 2021 a ndsledne do konca mesiaca mdj 2021. Proces verejnél na bné prace bol

Sp j 28.05.2021 a aktudlne prebieha vyhodnocovanie poniik. Diia 02 07.2021 bola na RO zasland Ziadost’ & 1 0 zmenu
|projektu, ked’e Mestu Stard Luboviia boli dorucené zlalla\tt 0 't’aznych Ikladov, pricom v ramci niektorych
boli vydané stanoviskd/vysvetlenia v rozsahu zmeny vyk oj Casti projek ie a vykazu vymer. Kompletné
doplnenie Ziadosti bolo odoslané 22.07.2021 a Ziadost’ bola schvilend dorucenym ozndmenim 27.07.2021. Zdroveii bola
|podand Ziadost’ & 2 o zmenu projektu, resp. harmonogramu aktivit projektu v désledku prediienia procesu vere]neha
obstardvania 7 06/2021 — 05/2022 na 09/2021 - 08/2022 kmre/ schval’avamc bolo ¢ do doby preuki:

skutoéného zaciatku realizdcie hlavnej aktivity. Prip ije sa zaslanie k k icie 7 VO na vykon Standardnej
ex-post kontroly.

budovania ~dkladnei tech
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NP Podpora predprlmarneho vzdelavania deti z Varcholova

y ych komunit Il Bukovicova | MV SR-USVRK

Mesto

Kontmualne preklopeme NP PRIM I. do nového NP PRIM II. Ku 27.10. 2020 bola podptsana Zmluva o spoluprdci za ticelom

prostredia v M. ar lizd pmiparnych ) 1yich na I luprdce s rodinou pre
zvyseme poctu deti z MRK, ktoré absolvuj ipri i Zmluva Je i na dobu lll‘Cltll, atodo 30.11.2022.
(Mestu/Skole budii refund ¢ mzdy na 3 y2 ik d icky . Soita Lomp. i, odborny
zamestnanec/Mgr Marm Starmska, rodicovsky asxstent/nava pozicia v ramci projektu) a odmena pre koordindtorku

liteP’ka MS. Diia 03.11.2020 bolo vyhlisené VK na obsademe pﬂztcm rodicovského asistenta, na

\poziciu sa prihlasila len 1 uchdadzacka, ktord pri ob isasp la do ia. Diia
26.11.2020 bolo vyhldsene 2. VK na ab\alleme[wzule rodic keho a\ntema kmre bolo 17.12.2020 2 dovodu mimoriadnej
situdcie na SVK predfiené. Usp Ckou o poziciu r sa stala Agnesa Pompovi. Ziadost' o
schvdlenie vyberu uchddzaca bola na RO zaslana diia 20.01. 2021 a schvnlena dorucenym ozndmenim zo diia 10.02.2021. V
roku 2020 podalo Mesto ztadost’ S poctu ped. kych na 2, diia 09.08.2021 bol Mestu doruceny
|Dodatok ¢. 1 k Zmluve o spoluprdci, ktorym sa navySuje pocet ped. ickych asis na 2, p ldre boli
odoslané na RO 11.08.2021. Dodatok ¢. 1 nadobudol uunnnct 26 08.2021 zvere]nemm v CRZ. Dna 06.09. 2021 bola odoslana
na UV SR Ziadost’ o schvilenie vyberu uchddzaéa na pracovné mlesto de i i & 2 Na Cl baze si
zasielané Ziadosti poskytovatel’a sluzby o ddaciu mzdovych vydavk a koordi -ky inkl
vedeldvania.

72,418

11/2022

Diia 19.07.2021 bola odosland Zmdost’ o zapojeme d’alscj MS do NP Predmemm projektu je vytvorenie a refunddcia miezd 4
| pracovnikov MS Vsetinskej (2 uuml /! i, 1 1 rodu‘()V\ky i )a
refunddcia odmeny pre koordindtork ivneh deldvania/riaditel’ku MS Bola podpisand Zmluva o spoluprdci za
iicelom vytvorenia inkluzivneho prostredia v MS Vsetinskej, zverejnend v CRZ 30.08. 2021 Diia 01.09.2021 bola podpisand
Dohada a pracavnej cinnosti s kaardmatarkau inkluzivneho vzdeldvania (KIV), Mgr. Zuzanou VySiiovskou (10 € brutto/10
kutocnili sa vyb 7 ia. Diia 06.09.2021 boli na UV SR zaslané Ziadosti o schvilenie vyberu
uchddzacov na pracovné pozicie: 2 pedagogickych asistentov (PA1 a PA2), 1 odborného zamestnanca (OZI) a 1 rodicovského
asistenta (RAI). UV SR/US| VRK neschvilil 1 vit'azku VK na paz:uu PA2 a prem bolo 08.09.2021 vypisané na danii pracovnii

49,574

11/2022

poziciu nové VK. Na p i poziciu PA1 ipila Ing. inik isikovd, PA2 Iveta Orackovd, OZ1 Mgr. Maria
Cabalovd, RAI Zuzana PoréogoSovd. Mesm zaslalo 12.10.2021 na RO kompletnit dokumenmcm k ziétovaniu mzdovych
vydavkov pri prvom poskytnuti transferu a kompletnii dok k Cnéi iu vydavkov. Diia 13.10.2021
bola na RO zaslana Ziadost’ 0 zmenu zmluvy tékajiica sa zmeny k ictu na pouk i sferu, ktord bola
im Dodatku ¢. 1. Paraf 7 Dodatku ¢. 1 boli odoslané na RO 26.10.2021. Na mesacnej bdze

si zastelane Ziadosti poskytovatela sluzby o refunddcii dovych vydavk a koordindtorky inkluzivneho
vzdeldvania.

Slacer
Stara Luboviia - UZOL kultiry (celoroéné aktivity) Mesto Kollarova FPU

Kara$




Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Lubovna stav k:

a) schvalené - v technickej realizacii

Predmetom projektu je podpora trvale udrZatel’ného kultiirneho rozvoja mesta so zapojenim réznych subjektov 0 359,875 0 200,000 56,733 0 09/2022
| participujiicich na kultirnych a spolocenskych podujatiach v meste a regiéne, prezentdcia novych foriem umenia dovniitra,
navonok, i zvonku. Projekt je pokracovanim tzv. pripravnej fizy Stard Luboviia - UZOL kultiry. ZoD bola podand diia
18.05.2020. Diia 04.06., 12.06. a 15.06.2020 bola Mestu dorucend Vyzva na doplnenie Ziadosti o fin. padparu, kompletne
spracované doplnenie bolo zaslané na RO. Diia 18.06.2020 bolo cjnené na web: sidle FPU Rozhodnutie riaditel’a
ondu o prideleni dotdcie vo vyske 200 000 €. Vy$ka Ziadanej podpory bola poniZend o vydavky na realizdaciu aktivity
"Oddychni si s histériou" (socha). Bola zrealizovand tiprava rozpocltu v zmysle schvilenej vy$ky dotdcie. Prebehlo
zazmluvnenie projektu, Mesto zaslalo na RO podpisanii zmluvu diia 02.02.2021. Taktie? bola zasland a schvilend Ziadost’ o
|posun terminov ukoncenia projektu (na 30.9.2022) a vyuctovania projektu (31.12.2022). Predchodca ,,Mesta kultiiry“, mesto
Nové Zamky, mal uzatvdraci ceremonidl 27.08.2021. V Starej Lubovni bol otviraci ceremonidl naplinovany na 24.-
25 09.2021. Je pripraveny, no kvoli pandemickej situa'cii bol odloZeny. Aktudlne cakdme opit’ na vhodny termm pri pnazmve/

cii. Paralelne s tymto poduj i méZeme vykondvat’ v meste podujati Sieho rozsahu. V of
2021 bolo preto zreali: 1ych Z aktivit — Lub iansk strasuila, Koncert pod hviezdami, ZaZi stredavek
eKoLaboratérium, Biendle ilneho umenia, Lub i Spacirka, sut'ai Luboviia objektivom, L -

ETNO(LABORATORIUM) a iné. V d’alSich mesiacoch oktéber a% december prebiehali aktivity, ktoré mohli byt’ vzhPadom
na pandemicki situdciu li: ¢ (online kshopy). Pripravné price na podujatia sa museli presunit’ na rok 2022.
Stale nezreali: 1y "Otvdraci ial" bude musiet’ byt’ vykonany do konca roka 2021. V najhorSom pripade bude
musiet’ byt’ iba formou online. Vetky vystipenia st pripravené a nacvic¢ené a uvidime akd situdcia bude do konca roka 2021

a ¢o ndm opatrenia dovolia.

Zmena dokoncenej stavby sup. ¢. 1912 stavebnymi Varcholova

p i na ialnych sluzieb Stara Luboviia esto Hrebikova MRaRVERIROY
|Predmetom projektu je zvySenie rﬂzsahu a dostupnostl paskytovanych idlnych sluZieb vy: bou nového iadeni 1,557,863 1,659,114 0 1,485,255 78,171 95,688 08/2022
socidlnych sluzieb s dé na ilnych potrieb klientov. Prostrednictvom realizdcie hlavnej aktivity

| projektu — vystavba zariadenia socmln_;ch sluZieb v meste Stard Luboviia vybudujeme nizkokapacitné zariadenie pre seniorov
s celorotnou pobytovou ﬁ)rmau poskytnvanej wcmlne/ sluzby (pre 12 klientov), zriadime denné centrum s poskytovanim
ej Cinnosti a luj jedalen pre 0sobny odber obedov a obeddrov

vrdtane zubezpecema rozvozu \travy k dveram khenmv kuchyiia di) i do 300 poddvanych hlavnych jeddl denne).
Realiziciou zmeny dokonc stavby navrh 1 bnymi iip i docielime zmenu klasifikdcie stavby, t. & zapisanej
na LV ako CO sklady, sii ej v aredli Lubovni j ice, 7 nebytovej budovy na klasifikdciu - ostatné budovy na

byvanie. Spracovatel’om projektovej dokumentdcie stavby je Ing. Viadislav Slosarcik. Ziadost’ sa v zmysle vyzvy poddva v 2
Imlach Projektovy zamer bol podany dria 29.06.2018. Diia 27.08.2018 bola Mestu dorucend vyzva na doplnenie PZ,

I bolo doslané na RO 31.08.2018. Mestu bola daruceml pozitivna hodnotiaca sprdava, aviak
RO nas zawazal kéi Cnej tiprave dispozicnéh rtesema by cej castt zariad (vyrvareme spolacenskej miestnosti v
kaZdej bytovej jednotke, adstraneme opcie, ek lacy iy d i). Identifikované
skumcm)sn boli dopracavane do vykresovej éasti PD pre stavebné povolenie. ZoNFP bola podana diia 29.05.2019. V ramci
ivnej kontroly bolo zaslané doplnenie ZoNFP diia 19.11.2019. Dna 09. 04 2020 bolo Mestu dorucené Rozhodnutie
o0 schvileni Zol \l'l’s vy$kou NFP maximdlne 1 563 715,39 € a celkovymi lavkami projektu vo vyske 1 646
016,21 €. Vyska Ziadaného finanéného prispevku bola zniend o 64 789 53 €, ]edna sa o vydavky na zariadenie kuchyne.
Zmluva o NFP bola podpisand oboma zmluvnymi stranami, ej X i diia 11.03.2021.

Bol aktuali: bny rozpocet (aktualizdcia cien tovarov a sluzieb), identifikované nezrovnalosti pri niektorych
polozkdach s vykresovou Cast’ou v ramci PD a identifikované chyby v Prilohe ¢. 3 v Zmluve o NFP zo strany SO/RO. Na
zdklade uvedeného bola 05.05.2021 zasland na SO pre IROP Ziadost’ o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutie
[VFP resp. zmena harmonogramu aknwt projektu 7 02/2021 - 12/2021 ml 1 0/2021 08/2022 a Pnluhy é 3 Zmluvy o NFP -
jektu a Podrobny poloZkovy rozpocet v zmysle aktuali: 7D a nesp
udajav v kumulativnom rozpocte zo strany SO pre IROP. Kompletné dop ie Ziadosti o p ia zmeny v zmysle
vyzvy bolo odoslané na SO/RO 07.06.2021 a schvilené dorucenym ndvrhom na uzavretie dodatku k zmluve o0 poskytnuti NFP
diia 09.07.2021. Dodatok ¢. 1 k Zmluve o NFP nadobudol ii¢innost’ 16.07.2021. Proces ejnéh ia na bi
| prdce bol spusteny 05.08.2021, pri¢om otvdranie ponitk sa uskutocnilo 25.08.2021. Vit'aznym uchadzacom sa stala firma
SLOVDACH, s.r.o. (celkovd cena 1 557 863,18 s DPH). Diia 16.9.2021 bola na SORO pre IROP predloiend kompletni
dokumentdcia z VO na vykon $tandardnej ex-post kontroly. Bol zrealizovany prieskum trhu na stavebny dozor. Vit'aznym
uchddzacom sa stal Ing. Viadimir Gladis, Budovatel’ska 502/3 7 Stard Luboviia (celkovd cena 18 996 s DPH). Diia
01.10.2021 bola na SORO pre IROP predloZ iciaz VO - bny dozor na vykon Standardnej ex-
|post kontroly. Bol vyhotoveny docasny piitaé eurofwmatu 24x51m (EXO Reklamnad agentiira s.r.o., celkovd cena 550,80 €
s DPH), ktory bol umiestneny v mieste realtzaae projektu. Mesto abdrzala diia 26.10.2021 Ziadost’ o vysvetlenie predloienej

Tonie vok

iez VO na bné prdce, kompl spracované doplnenie bolo elektmmcky odoslane 28. 10 2021 Mestu bol
ndsledne doruceny Navrh Spravy z kontroly, SO pre IROP p il AFK kvéli i yde vo
vyske 17 107,56 € s DPH (ide o Vydavky/pmce naviac, ktore boli apr ¢ do rozpoctu projek v ramci ch
konania zo diia 05.05.2021). A' op isko k vy\ke ); 1ych vydavkov bolo odoslané 08.11.2021 a 23.11.2021
bola Mestu dorucend Spriva 7 k ly bez identifik de kov. Diia 29.11.2021 sa uskutocnilo odovzdanie
staveniska zhotovitel'ovi. Diia 30.11. 2021 bolo zaslané Hla\eme o zacati realizdcie aktivit projektu. Pripravuje sa zmenové
ie vo vit'ahu k aktualizdcii oh poctu projektu v zmysle vysit'aZenych cien.

Varcholova
RasSova

Narodny projekt Komunitné sluzby v mestach a obciach s

pritomnostou MRK - I, Féza (NP KS L, MV SRELUSVRK

Mesto

Konrmualne preklopeme NP KC I do noveha NP KS II. Ku 29.10.2019 bola podpisand Zmluva o spoluprdci pre zabezpecenie 12/2022
h sluZieb v centre od 01 11. 2019 Zmluva]e uzavretd na dobu urciti, a to do 31.12.2021.
Mestu budi ,‘" de F mzdy 3 p ikov KC: odborny p: - garant KC, odborny pracovnik KC a asistent
adborneho pracavmku KC. Mestu budii zo strany RO poskytované financné prostriedky vo forme transferu vo vyske
dnotkovej ceny na p ¢ miesto KC (ndkladov na celkovii cenu price zamestnancov KC a ndkladov na
stravné, cestovné a k larske potreby) + pausdlna sadzba na realizdciu aktivit KC. Na pozicii garanta KC ostiva Mgr.
Alena Krajgerova a 0dbomeha pmcavmka KC Bc. Maria Pompovd. Diia 14.11.2019 vyhldsilo Mesto vyberové konanie na
pozicie asi: ého pracovnika KC, ktoré sa uskutoénilo 17.12.2019. Diia 13.01.2020 nastipil na poziciu
AoP Lukd$ Pompa. Na mesacnej baze st zasielané Ziadosti poskytovatel’a sluzby o refundacm mzdovych vydavkov I( C Dna
06.10.2021 sa uskutocnila zo strany RO kontrola na mieste (fyzickd kontrola prebieh ich aktivit v KC, k I ych
dokladov, publicity projektu). Mestu bola dorucend 13.10.2021 Sprdva z kontroly, v ktorej RO konstatuje, Ze nezistil Ziadne
nezrovnalosti a kontrolované vydavky spliiajii poZiadavky na oprivnenost’. Diia 11.10.2021 obdrialo Mesto pisomné
Ozndmenie predlzem realizdcie hlavnej aktivity projektu o 12 mesmcav, tjz povodneha terminu 31.12.2021 na navy
ir izdcie do 31.12.2022. Diia 29.10.2021 boli na RO odoslané paraf e Zmluvy o spoluprici tyk sa

predfienia realizicie projektu.

Varcholova
RasSova

Nérodny projekt Terénna socialna praca a terénna praca v

[ebetach s pritamnostou MRK . (NP TSP a TP I) VSRS VRK

Mesto




Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Lubovia

a) schvalené - v technickej realizacii

Kontinudlne preklopenie NP TSP a TP I. do nového NP TSP a TP II. Mestu budi reﬁmdavane mzdy 3 terennych \aualnth
pracavmkov a3 terennych pracavmkav Ku 28.10.2019 bola podpisand Zmluva o spoluprdci pre 7P
idInej prdce a terénnej prdace na nizemi mesta od 01 11.2019. Zmluva je uzavretd na dobu urciti, a m do

31.10. 2022 RO bude poskytovat’ Mestu financné prostriedky vo forme transferu vo vyske jednotkovej ceny na pracovné
miesto zamestnanca (nakladov na celkovii cenu price + kladov na poskytovanie TSP a TP -
stravné, cestovné, k larske potreby, ikacné sluzby). Na pozicii TSP ostavaji Mgr. Mdria Stanislavovd, Mgr.
Kolcunovi Monika a Mgr. Filickovd Jana. Na pozicii TP ostivajit MiZigdr Ivan a Plavéanova Alena. Diia 15.11.2019
vyhldsilo Mesto vyberové konanie na obsadenie pozicie TP, ktoré sa uskutoénilo 28.11.2019 a na poziciu TP bola vybrand
Monika Dicovd. Na mesacnej bdze su zasielané Ziadosti poskytovatel’a sluzby o refunddciu mzdovych vydavkov TSP/TP.

10/2022

Rekonstrukcia malej Sportovej haly v Starej Lubovni Mesto

Vrbjarova
Smrekova |PSK

Predmemm projektu Je rekonstrukcia tzv. male/ sparmvej haly za ticelom zlepSenia podmienok pre podporu Sportu v meste.

¥ 3 ia zahfiia: k oj podlahy v malej Sportovej hale, opravu strechy a
k I 3 lenie d) stavby ZoD bala podana dna 29.03.2019. Ziadost’ nebola schvilend. ZoD bola doplnend a
podand v ramct 11 kola poddvania Ziadosti diia 28.06.2019. Zastupitel’stvo PSK na jeho zasadnuti diia 21.10.2019
m:lmzlln o prideleni dotdci jske 100 000 €. Diia 08.11.2019 bolo Mestu dorucené Rozhodnutie o prideleni dotdcie, na
zdklade ktorého boli v ten isty deii odoslané lmvmne ¢ prilohy ku pndprsu Zmluvy o ]m\kytnutr dotdcie. Zmluva bola podpisand
diia 12.12.2019. Diia 09.02.2021 bolo vyhldisené verejné ob na itel’'a s lehotou na predkladanie poniik do
01.03.2021. Vit'aznym uchddzacom je spnlocmm’ EKOS VIP s.r.0., Ovocindrska 48, 083 01 Sabinov s cenovou ponukou 341
915,82 € s DPH. Diia 12.05.2021 sa usk iska. Diia 03.08.2021 bol podpisany Dodatok ¢. 1 k Zmluve
o dielo tykajiici sa naviac pric a li; ovodne dohod h pric, ktoré nebolo mo%né predvidat’. Cena naviac a
menej pric je - 18 470,47 € s DPH. Diia 29.10. 2021 bola zacaté preberacie konanie stavby, na ktorom boli zistené vady a
nedostatky. Preberacie konanie bude ukoncené po ich odstraneni. Z dévodu chyby vo vypoctoch bol vyhotoveny Dodatok ¢. 2
k ZoD, ktory upravil cenu naviac a menej prdc na -24 124,27 €. Cena diela celkom je 317 791,55 €. Dodatok ¢&. 2 bol
\podpisany 24.11.2021.

407,324

407,324

317,792

100,000

217,792

10/2021

Vodozadrzné opatrenia Stara Luboviia

Mesto Vi T |MZP SR

Smrekova
| Pred Proje Jje vybud i lozddrin _y'u. )L i v aredli Z§ Za vodou. Prostrednictvom realizdcie hlavnej aktivity
| projektu - vyb ie bi cnych /) drii ie zraZkovej vody zrealizujeme Styri daid’ové zahrady, dve
extenzivne vegetainé ttrechy (jedna na hluvne/ butlave Skoly o rozmere 350 m? a druhd nad hlavnych vstupom do skoly 0
rozmere 16 m?), cnit stenu, pod: i nadrs na zadrZi ie zrazkovej vody vrdtane
daid’ovej kanalizdcie. ZoD bola podand diia 30.11.2018. Diia 04.02.2019 bola Mestu doruéend vyzva na doplnenie ZnNFP
Doplnenie ZoNFP bolo adaslane 18.02.2019. Diia 04.07.2019 bola Mestu dorucend vyzva na doplnenie ZoNFP v ramci
odborného hodi ia. Doplnenie bolo odoslané 19.07.2019. Diia 22.08.2019 bolo Mestu dorucené Rozhodnutie o schvileni
ZoNFP vo vyske 158 362, 20 €. Diia 09.10.2019 boli adaslane daklady a informdcie potrebné k vypracovaniu ndavrhu Zmluvy o
\poskytnuti NFP. Zmluva o posk i NFP bola podpi lobudla diia 22.11.2019. Realizdcia hlavnej aktivity
"Vodozadriné opatrenia v urbamzavane] kra]me (mrrawlane obci)" je planovand na obdobie 07/2020 - 11/2020. Diia
29.01.2020 bola podand vyrocnd i ia sprava projektu. Vyroénd i ia sprdva bola RO schvilend diia
05.02.2020. Diia 14.02.2020 bolo vyhlisené verejné obstardvanie na stavebné prdce na zdkazku s ndazvom ,,Vodozddriné
opatrenia-ZS Za vodou & 14, Stard Luboviia®, Vit aznym uchddzacom je spoloénost’ PERAES a.s., Bardejovskd 15, Lubotice
080 06 s cenovou ponukou 128 970,42 € s DPH. Dokumentdcia z verejného obstardvania bola predloZend na RO na
vykonanie ex-post kontroly verejného obstardvania. Diia 06.05.2021 bol pmlplsany Dodamk & I k Zmluve o poskytnutt NFP z
dévodu aktualizdcie Prilohy Zmluvy o poskytnuti NFP - Finanéné opravy za | za
ncelom j [Ej zasuladema s plamym znenim Systému riadenia ESIF. Diia 21. 05 2020 bala Mestu darucena Vyzva na
icie 7 VO s identifikovanymi nedostatkami, na zdklade ktorej diia 01.06.2020 poZiadalo Mesto
o spit’vzatie dakumentacte z kontroly. Diia 23.06.2020 bola dakumentucla z VO podana na ex-ante kantmlu pred vyhldasenim
verejného obstardvania. Diia 27.08.2020 nam bolo dorucené Si k icii 7 verejného
obstardvania, v ktorom neboli identifikované nedostatky, na zdklade ¢oho vyhldsilo Mesto diia 02.09.2020 verejné
obstardvanie na predmet zikazky "Vodozdadriné opatrenia Z8 Za vodou". Vit aznym uchadzaéom je spolocnost’ PERAES a.s.,
Bardejovska 15, 080 06 Lubotice s cenovou panukau 132 531,37 €. Zmluva o dielo bola podpisand diia 14.10.2020. Diia
26.09.2020 bola odosland Ziadost’ o I ie zmeny v Zmluve o poskytnuti NFP - posunu zaciatku a ukoncenia
aktivit projektu na obdobie 03/2021 - 07/2021

166,697

166,697

132,531

125,904

6,627

07/2021

|Dokumentdcia VO Imla dml 11.11.2020 odosland na vykon Standardnej ex-j -post klmtruly VO. Diia 09.12.2020 bola Mestu
dorucend Sprava 7 k Iy VO bez pripomienok, ¢im bola // i odklad, ienka pre 1ci) i Zmluvy o dielo s
vitaznym uchddzacom VO - PERAES, a.s., ktord nadobudla ii¢innost’ diia 10.12. 2020 Diia 23.12.2020 bolo Mestu dorucené
Ozndmenie o schvileni Ziadosti o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnuti NFP tykajiicej sa zmeny har 8
projektu Diia 13.01.2021 bol podptsany Dodatok ¢. 2 k Zmluve o poskytnuti NFP tykajua sa schvdlenej zmeny

aktivit projektu - 03/2021 - 07/2021. Diia 25.01.2021 bola odosland Vyrocnd i i pmva, jek
Diia 01.02.2021 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o schvileni zmeny zo strany poskytovatel’a, predmetom ktorej je iiprava
Podrobného rozpoctu projektu, ktory je prilohou Zmluvy o poskytnuti NFP, z dévodu uispory finanénych prostriedkov po
ukoncenom verejnom nbsmmvam Diia 16.02.2021 bol podpisany Dodatok &3, ktorym bola upravend vyska celkovych

op h vydavkov po o) stardavani na 132 531,37 € a maximdlna vyska NFP na 125 904 80 é Dna 25 05 2021
sa uskutocnilo odovzddavanic iska, na ktorom zh itel’ ozndamil problémy s doddvk i
mektorth druhoy stavebného materidlu, ktoré eviduje ndsledkom pandémie COVID-19. Z uvelleneha dnw:du nedoslo k
| prebr dovzdanii iska. Diia 28.05.2021 dorucil zhotovitel’ Mestu Ziadost’ o presunutie terminu

d ia/prevzatia i na zdklade ¢oho Mesto diia 31.05.2021 odoslalo RO Ozndmenie o zmene projektu, tykajiice
sa posunu har g lizacie projektu z povodného terminu 03/2021-07/2021 na 07/2021-11/2021. Diia 26.08.2021 sa
malo uskutocni ivanie iska, avSak zh itel’ informoval Mesto o pretrvivaji probléme s doddavkou tovaru

v rdmci realizdcie SO 04 Vertikdlna zelend stena, ktory méze byt’ dodany najskér v mdji 2022. Na zdklade tejto skutocnosti
zaslalo Mesto diia 31.08.2021 RO Ziadost’ 0 zmenu projektu nad rimec maximdalnej dizky realizdcie projektu, ktord je
ina 24 i od i 7mluvy 0 NFP a v pripade Mesta uplynie diia 12.11.2021. RO orgdn spochybnil
? prediienia realizdci 2 pl jek k itel'om PEhAES, a.s., nakol’ko zhotovitel’ mal dostatok ¢asu na

ip pre véasné zh diela. Z uvedeného dévodu bola diia 10.09.2021 podpisand Dohoda o ukonceni Zmluvy o
dlelo so zhotovitel'om PERAES, a.s. Ndsledne bolo Mestu diia 06.10.2021 dorucené Ozndmenie o schvdleni zmeny
harmonogramu projektu na obdobie 07/2022 - 11/2022. Nové verejné obstardvanie bolo vyhlasené dria 25.10.2021 a lehota na
|predkladanie poniik bola po predfeni, na ziklade doplnenia a vy lenia sut’aZnych podklad ina 23.11.2021.

Opatrovatel'ska sluzba Stara Luboviia 2 Mesto MPSVaR SR

|Vrbjarové | g




Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Lubovna stav k:

a) schvalené - v technickej realizacii

Pred projektu je zabezpecenic apatmvatel’\ke] \luzby na tizemi Mesta Stard Luboviia v pocte 15 plnych prawvnych 0 222,300 0 222,300 0 0 10/2021
uvizkov. DlZka trvania projektu je 26 i sp Ciatk vylmnu prace P liek v janudri 2019. Ziadost’
o0 NFP bola podand diia 09.11.2018. Dria 11.01. 2019 bola Mestu dorucend vyzva na d ie ZoNFP, k 1pl spracované
doplnenie bolo odoslané na RO 24.01.2019. Diia 17.04.2019 bolo Mestu dorucené lemdnut!e o schvdleni 7n NFi P s vyskau
NFP 222 300 €. Bola podpisand Zmluva o poskytnuti NFP. Diia 26.07.2019 bola odosland Ziadost’ o povol

zmeny v Zmluve - zmena zacatia a ukoncenia realizdcie hlavnej aktivity 09/2019 - 10/2021, ktord bola Mestu schvilend a na

iklade tohto schvdlenia bol podpisany Dodatok ¢. 1 k Zmluve o poskytnuti NFP. Diia 29.01.2020 bola podand vyrocnd
monitorovacia spriva pm]ektu Diia 09. 07 2020 prebehla kummla na mieste projektu so im na vykon op "skej
sluzby u klientov. V zdvere kontroly boli i ifik ky, ktoré boli odstrd. . Diia 18.08.2020 bola odosland

Ziadost’ o platbu a 16.12.2020 bola Mestu doruéend Spriva 7 kontroly, v ktorej neboli identifikované Ziadne zistenia. Diia
25.01.2021 bola Mestu dorucend sprdva z kontroly na mieste, v ktorej neboli identifikované Ziadne zistenia. Vyrocnd

i ia sprdava projektu bola odosland diia 25.01.2021. Hlavnd aktivita projektu bola ukoncend diia 31.10.2021.
Pripravuje sa zdvereénd monitorovacia sprava a zaverecnd Ziadost’ o platbu.

Zvysenie technickej Urovne vzdelavania ZS Za vodou - Varcholové MPaRV SR/ROP

interiérové vybavenie Mesto Vitkovsky

Kod: NFP3020201959 Y

Oprivnenym Ziadatel'om je Mesta ako zriad nvatel’ Z8 (nie $kola). Jednd sa o mvestovame do vzdelama, Skoleni a odbornej 0 135,691 0 128,906 6,784 0 12/2021
| pripravy, zrucnosti a celoZi dni vyvo]a deldvacej a vycvikovej infrast iry. Pred)

projel«toveho rieSenia je zvySenie tirovne ucebm fyzikal hemickej, jazykového lab of dielne. Ziadost’' sa v

zmysle vyzvy lmdavala v 2 kolach Projektovy zamer bol Imdany 22, 03 2017. Sprawvatel’om je ARR VUC PSK Pre$ov. Mesto
bolo vyzvané na dopl, ktového zdmeru. Fo d ky boli odstranené a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu
bola dorucend pozitivna hmlnmmcu sprdva zo diia 22.05.2017. Ziadost’ 0 NFP bola podand 23.06.2017. Diia 24 10.2017 bola
dorucend Mestu vyzva na doplnenie a opravu ZoNFP a 31.10.2017 bolo odoslané doplnenie na RO. Tel icky sme boli
vysiadani na doplnenie informdacii v ZoNFP/v éasti Verejné obsatrivanie, ktoré boli na iirovni RO vymazané. Diia 21.06.2018
bolo Mestu dorucené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s vy$kou NFP maximdlne 128 906,96 € a celkovymi opravnenymi
vyidavkami projektu vo vyske 135 691,54 €. Bola podpisand Zmluva o poskymuti NFP. Mesto zaslalo na SO/RO Ziadost’ o
zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivit projektu v dosledku predlienia procesu verejného obstardvania z 10/2018 -
09/2019 na 07/2019 - 06/2020. Ziadost’ bola akceptovand ozndmenim dorucenym diia 28.01.2019. Diia 24.01.2019 bola
|podand vyrocénd monitorovacia sprdva projektu. Mestu bol doruceny Dodatok ¢. 1 k Zmluve o poskytnuti NFP vo vzt'ahu k
zmene Casového harmonogramu. Mesto zaslalo na SO/RO q ie 0 zmene projektu, resp. har aktivit projektu
v désledku predlenia procesu verejného obstardvania z 07/2019 - 06/2020 na 01/2020 - 12/2020. Ziadost’ bola akceptovand
ozndmenim dorucenym diia 19.07.2019. Diia 18.11.2019 bola Mestu dorucend sprdva z 1. ex-ante administrativnej finanénej
kontroly SO pre IROP. SO nezistil nedostatky a skonstatoval, Ze je moZné pokracovat’ vo finanénej operdcii. Verejné
obstardvanie baIa vyhlisené diia 28.11.2019. Dﬁa 07.01.2020 sa uskutocnilo otvdranie obdlok a 04.02.2020 zasadla komisia
na vyhod ie poniik a splneni di k ticasti. Diia 29.01.2020 bola podand vyrocénd monitorovacia sprava projektu ¢.
2, ktord bola akceptovand RO. Mesm zaslalo na SO/RO ozndmenie o zmene projektu, resp. harmonogramu aktivit projektu v
{osledku predlsenia procesu verejného obstardvania z 01/2020 - 12/2020 na 07/2020 - 12/2020. Ziadost’ bola akceptovand
ozndmenim dorucenym dria 11.05.2020.

Dokumentacla z vere]neho obstardvania nadlimitnej zakazky bola diia 07.04.2020 osobne dorucend do podatel'ne Uradu PSK
na k , pred dpi: zmluvy s vit' aznym uchadzacom Diia 10.06. a 17.07.2020 boli Mestu dorucené Vyzvy
na doplnenic icie 7 VO, komp sp Inenia boli zaslané na SORO/IROP. Diia 24.07.2020
bola Mestu dorucend spriva 7 2. ex-ante admini: ivnej financnej k Iy SO pre IROP. SO nezistil nedostatky s vplyvom
na vysledok verejného obstardvania a skonstatoval, Ze je ml;zne f pokracovat’ vo financnej operdcii. Mesto uzavrelo Kiipnu
zmluvu ¢ 365/2020 na didaktické pomocky s vit'aznym uchadzatom MONASTER, s.r.o. (zmluvnd cena 78 439,40 € s DPH),
ktord nadobudla ti¢innost’ diia 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu & 370/2020 na technické a technologické
vybavenie - IKT s vit'aznym uchddzacom MIVASOFT, spol. s r.o. (zmluvnd cena 20 858,64 € s DPH), ktord nadobudla
ucinnost’ diia 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kipnu zmluvu & 372/2020 na interiérové vybavenie - nibytok s vitaznym
uchadzacom DRE VONA IN’ TERIORS s.r.0. (zmluvnd cena 28 141,20 € s DPH), ktord nadobudla ti¢innost’ diia 08.08.2020.
z ia nadlimitnej zdkazky bola diia 19.10.2020 osobne dorucend do podatel'ne Uradu PSK

na vykonanie ex-j past kantraly Dna o1. 12 2020 bola Mestu darucemt Sprava zexs -post kontroly. SO nezistil nedostatky s
vplyvom na vysledok VO a l, Ze je moziné pok " vo Cnej operdcii. Hldsenie o zacati realizdcie hlavnych
aktivit projektu bolo zaslané 14.12.2020. Dria 18.12.2020 bolo na SO/RO zaslané Ozndmenie o zmene projektu ¢. 4 tykajiice
sa posunu Casového harmonogramu z, 07/2020 12/2020 na 12/2020 05/2021 a upravy Rozpoctu projektu a Podrobného
polozkového rozpocltu vzmyxle ysledk 7l j k Iy VO, resp. ti¢innych Kipnych zmliv. Na zdklade

deného bol sp. 1y Dodatok ¢&. 2 k Zmluve o posk i NFP, ktory nadobudol 1i(iy ?03.02.2021. Vyroénd
monitorovacia sprdva projektu bola podand 26.01.2021 a schvilend doruéenym ozndmenim 11.02.2021.

| Pred uplynutim lehoty na dodame fovaru boli doddvatelia ptsomne vyzvam na riadne dodanie tovaru alebo jeho Casti,
pripadne na zaslanie il ka s odovod, $Skania dodania tovaru s ndavrhom novej
lehoty dodania tovaru. Diia 19.05.2021 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o predfseni lehoty plnenia pvsobemm vy$Sej moci od
doddvatel'a DREVONA INTERIORS s.r.o. (predl’zeme terminu plnenia dodania o trvanie prekazky, tzv. vy$Sej moci). Diia
24.05.2021 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o predfieni lehoty plnenia pasobemm vy$Sej moci od dadavatel’a MONASTER,
s.r.o. (presny ndvrh terminu plnenia bude upresneny po ziskani inf icii 0 ob: i vyroby a doddvok zo strany
subdoddvatel'ov). Diia 24.05.2021 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o predfzeni lehoty dodania pasobemm vy$Sej moci od
doddvatel'a MIVASOFT, spol. s r.o. (predlenie terminu plnenia dodania o trvanie prekdzky, tzv. vy$Sej moci). Bol uzatvoreny
|Dodatok & 1 ku Kiipnej zmluve & 370/2020 (c. & 276/2021), ktory nadobudol ti¢innost’ diia 25.05.2021. Predmetom dodatku
je zmena niektorych pévodne zazmluvnenych tovarov, ktoré sa uz prestali v roku 2021 vyrabat’ za primerané ekvivalenty.
Dodatok bol zasluny dna 09 06 2021 na vykan kamraly Dna 17.08.2021 bala Mestu dorucend Ziadost’ o doplnenie/vysvetlenie
)plnenie bolo odoslané na SO/RO dria 27.08.2021. Mesto zaslalo na

st’ 0 povolenie vyknnama zmeny v zmluve o poskytnutie NFP, a to zmenu harmonogramu aktivit projektu —

e 7 05/2021 na 07/2021 a zmenu technickej Specifikdcie predmetu Kupm’j zmluvy & 370/2020 v zmysle
|Dodatku ¢, 1. Diia 09.09.2021 bola Mestu dormena S[Jrava z kontroly Dodatkov &. 1, v ktorej SO neidentifikoval porusenia
|pravidiel a postupov VO a stthlasil s prij )i do fi ia. Diia 22.09.2021 bolo na SO/RO zaslané
Ozndmenie azmenepm]ektu 3 5 tykajiice sa posunu & *ho h gramu z 12/2020 - 07/2021 na 12/2020 - 10/2021.
Ziadost’ bola akcep im dorucenym diia 24.09.2021. Diia 22.09.2021 bolo odoslané Ozndmenie o zmene
\projektu, resp. harmonogramu aktivit projektu 7 12/2020 — 07/2021 na 12/2020 — 10/2021, ktoré bolo akceptované RO
24.09.2021.

Diia 27.10.2021 bolo na SO/RO zaslané Ozndmenie o zmene projektu ¢. 6 tykajiice sa posunu casového harmonogramu z
12/2020 - 10/2021 na 12/2020 - 12/2021. Ziadost’ bola akceptovand ozndmenim dorucenym diia 03.11.2021. Diia 02.11.2021
bola na SORO zasland iadost’ o schvilenie/povolenie zverenia majetku Mesta do sprivy Z8 Za vodou vrdtane povinnych
ndleitosti. Ziadost' bola akceptovand listom diia 18.11.2021. Bol Giastocne dodany tovar v zmysle uzatvorenych kupnych
zmlitv, prebieha jeho fyzickd kontrola na mieste (k la p ) zdok 4 P
vrdtane reklamdcie dodaného tovaru.




Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Lubovna stav k:

a) schvalené - v technickej realizacii

Zvysenie technickej Grovne vzdelavania ZS Podsadek -
interiérové vybavenie Mesto

Vrbjarova MPaRV SR/IROP

Kéd: NFP3020201956 Gribova
Oprdvnenym zladale[’am ]e Mesto ako zrlad ovatel’ ZS (me Skola). Jednd sa o mveslavame do vzdelama, skalem a adbornej 0 84,511 0 80,001 2210 ry 272021
|pripravy, zrucnosti a / ia prostred vyvoja vzdeld ik . Pr

|projektového rieSenia je zvySenie iirovne ucebni: multimedidlna ucebiia, ucebria I)mlﬂgle Zladmt sa v zmysle vyzvy podivala
v 2 kolach Pra]ekmvy zdmer bol podany 22.03.2017. Spracovatel’om je je ARR VUC PSK Presov. Mesto bolo vyzvané na
tho zdameru. Fo il) boli odstrd f a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu bola dorucend

| pozitivna hadnatlaca spréva zo diia 25.05.2017. Ziadost' 0 NFP bola podand 22.06.2017. Diia 23.10.2017 bola dorucend
(Mestu vyzva na doplnenie a opravu ZoNFP a 31.10.2017 bolo odoslané doplnenie na RO. Dna 21.06. 2018 boln Mestu
dorucené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s vy§kou NFP maximdlne 80 001,37 €a ymi opra jdavkami
pn)]ektu vu vyske 84 211, 97 € Bola podpisand Zmluva o poskytnuti NFP. Proces VO na dodanie tovaru je vo fize

dloZeni icie na vykon ex-ante kontroly. Diia 29.01.2019 bola podand vyrocnd monitorovacia
sprava projekru Mesto zaslalo na SO/RO Ziadost’ o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivit projektu z pévodného
10/2018 - 09/2019 na 06/2019 - 03/2020 v désledku predfienia procesu verejného obstardvania. Ziadost’ bola akceptovand a
diia 29.03.2019 bol Mestu doruceny Dodatok ¢. 1 k zmluve o poskytnuti NFP. Mesto zaslalo na SO/RO ozndimenie o zmene
|projektu, resp. har g aktivit proje v désledku predfenia procesu verejného obstardvania 7 06/2019 - 03/2020 na
01/2020 - 10/2020. Ziadost’ bola akceptovand ozndmenim doruéenym diia 06.08.2019. Diia 18.11.2019 bola Mestu dorucend
sprava z 1. ex-ante administrativnej finanénej kontroly SO pre IROP. SO nezistil nedostatky a skonStatoval, Ze je moiné
|pokracovat’ vo financnej operdcii. Verejné obstardvanie bolo vyhla'sené diia 28.11.2019. Dﬁa 07.01.2020 sa uskutocnilo
otvdranie obdlok a 04.02.2020 zasadla komisia na vyhod poniik a splneni dmienok ucasti. Diia 30.01.2020 bola
\podand vyrocnd monitorovacia sprdva projektu ¢ 2. Mesto zaslalo na SO/RO ztadﬂst’ o zmenu harmonogramu aktivit
\projektu z pévodného 01/2020 -10/2020 na 07/2020 - 12/2020 v dosledku prelll'zema procesu verejného obstardvania. Ziadost'
bola akceptovand. Diia 14.12.2020 bolo odoslané Ozna ie 0 zmene projek jiice sa posunu harmonogramu aktivit
projektu 207/2020 - 12/2020 na 12/2020- 05/2021, siiéasne bolo odoslané Hldsenie o zacati realizicie aknvtt projektu. Posun
8 bol akcep 1y dita 26.01.2021. Diia 29.01.2021 bola odosland Vyroénd itorovacia sprdava projektu a

i dorucenym q im diia 08.02.2021.

Diia 14.12.2020 bolo odoslané Hldsenie o zacati realizdcie aktivit projektu. Diia 27.09.2021 bolo odoslané Ozndmenie o
zmene projektu tykajiice sa zmeny ukoncenia projektu - 12/2021. Diia 30.09.2021 bola odosland Ziadost’ o povolenie
vykonania zmeny v Zmluve o NFP z dovodu zostiladenia rozpoctu po vyk jch verejny’ch b ivani. Diia 21.10.2021

bolo Mestu dorucené schvil ia o zmene projektu, ktorym SO akcep I posun konca realizdcie projektu na
12/2021. Dokumentdicia z vere/nehﬂ obstardvania nadlimitnej zakazky bola diia 07.04.2020 osobne dorucend do podatel’ne
Uradu PSK na vyk k Iy prell Ipi zmluvy s vitaznym uchdadzacom. Diia 10. 06 a 17.07.2020 boli Mestu
dorucené Vyzvy na doplneni dok icie z VO, komp spracované doplnenia boli zaslané na SORO/IROP.

Diia 24.07.2020 bola Mestu dorucend sprdava z 2. ex-ante administrativnej financnej kantraly SO pre IROP. SO nezistil
nedostatky s vplyvom na vysledok verejného obstardvania a skonsi l, Ze j iné pokrac

Ze je moiné p ’ vo financnej opericii.
|Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu & 364/2020 na didaktické pomécky s vitaznym uchddzacom MONASTER, s.r.o. (zmluvnd
cena 39 487,36 € s DPH), ktord nadobudla ti¢innost’ diia 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu & 373/2020 na technické
a technologické vybavenie - IKT s vitaznym uchdadzaéom MIVASOFT, spol. s r.o. (zmluvnd cena 23 317,44 € s DPH), ktord
nadobudla ucinnost’ diia 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kupnu zmluvu & 371/2020 na interiérové vybavenie - nabytok s
vitaznym uchddzacom DREVONA INTERIORS s.r.o. (zmluvnd cena 16 075,92 € s DPH), ktord nadobudla ii¢innost’ diia
08.08.2020. Dokumentdcia z verejného obstardvania nadlimitnej zdkazky bola diia 19.10.2020 osobne doruéend do podatel’ne
Uradu PSK na vykonanie ex-post kummly Diia 01. 12 2020 bola Mestu darmena Sprava % ex-post kontroly. SO nezistil

nedostatky s vplyvom na vysledok VO a $i l, Ze je moZné pok " vo fi e 0peracu Pred uplynutim lehoty na
dodanie tovaru boli doddvatelia p vyzvam na riadne dodanie tovaru alebo jeho Casti, pripadne na zaslanie idl
iska s odévodneni i j sit Skania dodania tovaru s navrhom novej lehoty dodania tovaru.

Diia 19.05.2021 bolo Mestu dorucené Oznimenie o prediieni lehoty plnenia pésobenim vyssej moci od doddvatel'a
DREVONA INTERIORS s.r.0. (pred/zeme terminu plnenia dodania o trvame prekazky, tzv. vy$Sej moci). Diia 24.05.2021
bolo Mestu doruené Ozndmenie o predieni lehoty plnema dsob. vy$Sej moci od dodd '‘a MONASTER, s.r.o. (presny
ndvrh terminu plnenia bude upresneny po ziskani inf if 0 ob i vyroby a doddvok zo strany subd "ov). Diia
24.05.2021 bolo Mestu dorucené Ozndamenie o predlZeni lehoty dodania pésobenim vyssej moci od doddvatel'a MIVASOFT,
spol. s r.o. (prediZenie terminu plnenia dodania o trvanie prekdzky, tov. vy$Sej moci). Na zdklade tychto Ozndment, po
konzultdcii s RO, uzatvorilo Mesto Dodatok ¢. 1 ku Kiipnej zmluve ¢. 364/2020 (c. ¢ 280/2021), Dodatok ¢. 1 ku Kipnej
zmluve ¢ 371/2020 (c. ¢ 283/2021) a k Dodatok ¢. 1 ku Kiipnej zmluve 373/2020 (c. ¢ 275/2021). Predmetom dodatkov je
zmena lehoty dodania tovaru a v pripade Dodatku ¢. 1 ku Kiipnej zmluve & 373/2020 doslo aj k zmene niektorych povodne
zazmluvnenych tovarov, ktoré sa uz prestali v roku 2021 vyrdbat’ za primerané ekwvulenty Dadatky boli zaslané dna
09 06 2021 na vylwn kontroly Diia I 7.08. 2021 bola Mestu dorucend Ziadost’ o dopl k predloZe
S / bolo odoslané na SO/RO diia 27. 08 2021. Diia 09.09. 2021 bola Mestu

Sprava z ly Dodatk v e l v ktorej SO neidentifikoval pﬂru\ema pravidiel a pmtu[mv VO a stihlasil s

do fir . Diia 27.09.2021 bolo odoslané O: ie 0 zmene projek jkajiice sa zmeny
ukumema pro]ektu 12/2021 Bol dodany tovar v zmysle uzatw)renyth ku[mych zmluv, prelneha ijZleﬂ jeho [yztcka kontrola
na mieste (kontrola parametrov, zdok i zmeny
harmonogramu projektu bolo Mestu dorucené dna 25.10. 2021

Zvysenie j trovne ia 28 -
interiérové vybavenie Mesto
Kod: NFP3020201965

Vrbjarova MPaRV SR/IROP
Chamilova




Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Lubovna stav k:

a) schvalené - v technickej realizacii

Oprdvnenym Ziadatel'om je Me\m ako zriad’ nvatel’ Z8 (nie $kola). Jednd sa o investovanie do vzdelama, vkr)lem a odbornej 0 17 1254 0 162 406 12,732 0 12/2021
| pripravy, 1 i a celoZi leld dnictvom vyvoja vzdeld j a vyevik iry. Pred)

\projektového rieSenia je zvySenie tirovne ucebni: polytechmcka ucebriia, ucebiia [yztky, ucebiia mfarmattky, vrdtane
stavebnych tiprav v tychto triedach. Ziadost’ sa v zmysle vyzvy podavala v 2 kolich. Projektovy zdmer bol podany 22.03.2017.
Spracovatel'om je ARR VUC PSK PreSov. Mesto bolo vyzvané na doplnenie projektového zimeru. Formdlne nedostatky boli
odstrdnené a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu bola dorucend pozitivna hodnotiaca sprava zo diia 24.05.2017. Ziadost’ o

NFP bola podand 23.06.2017. Mesto odoslalo posledné doplnenie ZoNFP diia 16.10.2017. Diia 21. 06 2018 balﬂ Mestu
dorucené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s vy§kou NFP maximdlne 162 406,95 € a celkovymi

| projektu vo vyske 170 954,68 €. Bola podpisand Zmluva o paskytnutl NFP. Diia 29.01.2019 bola padamz vyracna
monitorovacia sprava projektu. Diia 21 03.2019 bolo vyhldsené verejné ob. ivanie na vyk b uprav
(predmet zikazky ,ZvySenie technickej iirovne vzdelivania Z8 Ko kého v Starej Lubovni"), v ramci ktorého nebola
dorucend Ziadna cenovi ponuka. Z toho dévodu bolo diia 11.04.2019 vyhlisené nové verejné obstardvanie. Mesto zaslalo na
SO/RO Ziadost’ o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivit projektu z povodného 10/2018 - 09/2019 na 04/2019 - 03/2020 v
désledku prediZenia procesu verejného obstardvania. Ziadost’ bola akceptovand a diia 29.03.2019 bol Mestu doruceny
Dodatok ¢. 1 k zmluve o NFP. Mesto zaslalo na SO/RO ozndamenie o zmene projektu, resp. harmonogramu aktivit projektu v
désledku predfZenia procesu verejného obstardvania z 04/2019 - 03/2020 na 10/2019 - 09/2020. Ziadost’ bola akceptovand
ozndmenim dorucenym diia 13.08.2019. Diia 18.11.2019 bola Mestu dorucend sprdva z 1. ex-ante administrativnej finanénej
kontroly SO pre IROP (interiérové vybavenie). SO nezistil nedostatky a skonstatoval, Ze je mozné pokracovat’ vo finanénej
operdcii. Verejné obstardvanie bolo vyhldsené diia 28.11.2019. Mesto zaslalo na SO/RO Ziadost’ o zmenu zmluvy, resp.
harmonogramu aktivit projektu z povodného 10/2019 - 09/20 na 01/2020 - 12/2020 v désledku predlenia procesu verejného
abstaravanuL Ziadost’ bola akceptavana Diia 07.01.2020 sa uskutocnilo otvdranie obdlok a 04.02.2020 zasadla komisia na

ie poniik a spl) dmienok ticasti. Diia 30.01.2020 bola podand vyro¢nd monitorovacia spriva projektu ¢ 2.
Mesto zaslalo na SO/RO zmdml’ o0 zmenu harmonogramu aktivit projektu z povodného 01/2020 -12/2020 na 06/2020 -
12/2020 v désledku predienia procesu verejného obstardvania. Ziadost’ bola akcep i. Z dovodu odstiy itel'a

stavby od Zmluvy o dielo, podalo Mesto opiitovne Ziadost' o zmenu harmonogramu aktivit projektu 7 povadnelm 06/2020 -
12/2020 na 11/2020 - 04/2021.

Diia 29.01. 2021 bola odoslana vyrocnd monitorovacia sprdva projek hvilend doruceny im diia 11.02.2021.
Dok jnéh ivania nadlimitnej zdkazky (mterterove vybavenie) bola dmz 07.04.2020 osobne dorucend do
\podatel’ne Uradu PSK na vykoname kamroly pred pudptsam zmluvy S Vit'e aznym uchddzacom. Diia 10.06. a 17.07.2020 boli
\Mestu dorucené Vyzvy na de vysvetlenie d. z VO, komp spr 6 doplneni boll zaslané na
SORO/IROP. Diia 24. 07.2020 Imla Mestu dorucend spriva z 2. ex- ante ini ivnej financnej k Iy SOpre IROP. N
nezistil ned ky s vplyvom na vysledok verejného ob q a §i l, Ze je mozne pokracovat’ vo

operdcii. Mesto uzavrelo Kipnu zmluvu ¢ 363/2020 na didaktické pomécky s vitaznym uchddzacom MONASTER, s.r.o.
(zmluvna cena 85 443 58 € s DPH), ktord nadobudla tiéinnost’ diia 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kipnu zmluvu ¢ 362/2020 na
S a ie - IKT s vit'aznym uchdadzacom MONASTER, s.r.o. (zmluvnd cena 20 547,84 € s DPH),

ktord nadobudla ui¢innost’ diia 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu & 374/2020 na interiérové vybaveni
vitaznym uchddzacom DREVONA INTERIORS s.r.o. (zmluvnd cena 28 141,20 € s DPH), ktord nadobudla
08.08.2020. Dokumentdcia z verejného obstardvania nadlimitnej zikazky bola dita 19.10.2020 osobne dorucend do podatel’ne
Uradu PSK na vykonanie ex-post kontroly. Dita 01. 12 2020 bola Mestu dorucena Sprdva % ex-post kontroly. SO nezistil
nedostatky s vplyvom na vysledok VO a skonsi l, Ze je moZné pok * vo financnej operdcii (v ramci kontroly boli
vycislené neopravnené vydavky vo vyske 514,23 € bez DPH pre Cast’ Al Didaktické pomécky/Zmluva o dielo & 363/2020).

|Pred uplynutim lehoty na dodanie tovaru boli dodavatelia pnumne vyzvam na riadne dodanie tovaru alebo jeho Casti,
pripadne na zaslanie idlneh iska s odovod $kania dodania tovaru s navrhom novej
lehoty dodania tovaru. Diia 19.05.2021 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o predleni lehoty plnenia pésobenim vy$sej moci od
doddvatel'a DREVONA INTERIORS s.r.o. (pred/zemc terminu plnenia dodania o trvanie prekazky, tzv. vy$Sej moci). Diia
24.05.2021 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o predfseni lehoty plnenia pésobenim vyssej moci od doddvatel'a MONASTER,
s.r.o. (presny ndvrh terminu plnenia bude upresneny po ziskani infc icii 0 ob vyroby a doddvok zo strany
subdoddvatel’ov). Na zdklade tychto Ozndi i, po k Itdcii s SO/RO, ilo Mesto Dodatok ¢. 1 ku Kiipnej zmluve ¢
362/2020 (c. & 278/2021), Dodatok ¢. 1 ku Kiipnej zmluve ¢ 363/2020 (c. ¢ 279/2021) a k Dodatok ¢. 1 ku Kipnej zmluve
374/2020 (c. & 284/2021). Predmetom dodatkov je zmena lehoty dodania tovaru. Dodatky boli zasltme dna 09. 06 2021 na

vykon k(mtmly Dna 17.08.2021 bula Mestu dorucend Ziadost’ o dopli lenie k predloZ 1pl
P pl) bolo odoslané na SO/RO diia 27.08.2021.
VO na realizdcii bnych pric na ZS K kého bolo odoslané na vykon ex-post kontroly dokumentdcie diia 29.11.2019

(vitaznym uchddzacom je Ing. Ivan Fedorko - FEDSTAV, Farbiarska 10, 064 01 Stard Luboviia s cenovou panukau 40
284,64 € s DPH). Diia 27.05.2020 bol Mestu doruceny Navrh Sprdvy z kontroly VO zikazky "ZvySenie technickej tirovne
vzdeldvania Z8 Kamenskeha v Starej Lubavm " (stavebné tipravy), na ziklade ktorého bude vypracovand Ziadost' o zmenu
zmluvy v dosledk ileného v NFP s uzatvorenou Zmluvou o dielo a budii vycislené konkrétne
|polozky, ktoré budii hradené vlasmych zdrojov 7 dovodu neoprdvnenosti vo vySke 4 184,58 € (tito suma predstavuje rozdiel
medzi PHZ 29 385,95 € v ¢ase poddvania Ziadosti a aktuali; PHZ 33 570,53 € v case realizdcie VO). Zhotovitel’ stavby
odstupil ad Zmluvy o dleIo sz 30.09.2020 bolo vyhlisene nové VO na zdkazku s nizkou hodnotou s nazvom "ZvySenie

ickej iirovne Z8 K kého v Starej Lubovni" s terminom na predlokladanie cenovych poniik do
14.10.2020. Vyhldsené VO bolo diia 02.11.2020 zruSené a ndsledne bolo diia 04.11.2020 opakovane vyhlisene nové VO na
zdkazku s nizkou hodnotou s nazvom "ZvySenie technickej iirovne vzdelivania Z8 Komenského v Starej Lubovni" s
terminom na predloZenie cenovych poniik do 18.11.2020. Vit'aznym uchdadzacom je spolocnost’ BAUMAN stavby, s.r.o. s
cenovou ponukou 33 311,99 € s DPH. Diia 11.03.2021 bola dllkumentaua z verejneho ab\taravama bola predllfzena na ex-
post kontrolu VO. Diia 15.07.2021 bola Mestu dorucend Ziadost’ o 1 . p
doplnenie bolo odoslané diia 23.07.2021. V rdmci doplnenie VO bol vyh 1 Dodatok & 1k Zmluve o thelo, tykajiici sa
opravy chyby v pisani a doplnenia opravnenych subjektov na vykon kontroly. Dodatok bol podpisany diia 22.07.2021. Diia
30.07.2021 bol Mestu doruceny Navrh Spravy z kontroly, v ktorom SO neidentifikoval poruSenia pravidiel a postupov VO,
ktoré by mali vplyv na vysledok VO, ale identifikoval nellpravnene vydavky vo vyske 1 438,78 €. Mesto zaslalo Stanovisko k

| Ndvrhu spravy, vktorom ihlasilo s vycisl vy$kou neop wdavkov. Diia 12.08.2021 bola Mestu dorucend
Sprdva z k ly VO s prip im vydavkov do financovania. Diia 20.08.2021 prebehlo odovzdanie staveniska
zhotovitel'ovi.
Diia 27.09.2021 bolo odoslané Ozndmenie o zmene projektu tykajiice sa zmeny ukonéenia projektu - 12/2021. Bol dodany
tovar v zmysle uzatvorenych kupnych zquv, prebieha fyzickd jeho fyzickd kontrola na mieste (kontrola parametrov,

A P itou. Diia 21.10.2021 bolo Mestu dorucené Ozndamenie o akceptovani posunu
ha a ukonceniy 12/2021 Diia 22.11.2021 bol podpisany Dodatok ¢. 2 k Zmluve o pokytnuti NFP,

kmrym sa upravtla vyska schvileného NFP na ziklade vysledkov VO na 159 186,51 € a harmonogram aktivit projektu

12/2020 12/2021 dodatok nadabudal ucinnost’ diia 30.11.2021 V racmi realizdcie stavebnych iiprav bol na zdklade Ziadosti
itel’a  Dod. & 2k Zmluve o dielo 7 dévodu prediZenia terminu dokoncenia a odovzdania diela do

20.12.2021. Dodatak c 2 bol padplsany diia 18.11.2021. Diia 23.11.2021 bol odoslany na vykonanie kontroly VO.




Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Lubovna stav k
a) schvalené - v technickej realizacii
Zvysenie technickej Grovne vzdelavania ZS Levoéska - Varcholova MPaRV SRIROP
interiérové vybavenie Mesto Héger
Kod: NFP3020201961 g
0 130,840 0 124,298 6,542 12/2021

Opra'vnenym tiadatel'om je Mesto ako zriad’ovatel’ ZS (nie $kola). Jednd sa o investovanie do vzdelama, Skoleni a odbornej
\pripravy, zruénosti a celoZivotného videldvania prll\tredmctvnm vyvﬂ]a q t:_l a vycvikovej infras 7

| projektového rieSenia je zvySenie iirovne ucebni: fyzikal, Citac ych dielni. Zladast’ sa v zmysle
vyzvy podavala v 2 koIach Prajektavy zdmer bol podany 08.03.2017. Spracavatel’am Jje ARR VUC PSK PreSov. Mesto bolo
vyzvané na d tho zameru. Fo / ky boli odstrd é a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu bola
dorucend pozmvrm hadnatuua spriva zo diia 25.05.2017. Ziadost’ 0 NFP bola podand 26.06.2017. Mesto odoslalo posledné
doplnenie ZoNFP diia 18.10.2017. Dna 21 06. 2013 bola Mesru doruéené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s vyskou NFP
maximdlne 124 298,61 € a celkovymi i proje vo vyske 130 840,64 €. Bola podpisand Zmluva o
|poskytnuti NFP. Mesto zaslalo na SO/RO zutdast’ o0 zmenu tmluvy, resp. harmonogramu aktivit projektu v dosledku

| predlenia procesu verejného obstardvania z 10/2018 - 09/2019 na 07/2019 - 06/2020. Ziadost’ bola akceptovand ozndmenim
dorucenym diia 28.01.2019. Diia 24.01.2019 bola podand vyroénd monitorovacia sprava projektu. Mestu bol doruceny
|Dodatok ¢ 1 k Zmluve o poskytnuti NFP vo vzt'ahu k zmene casového harmonogramu. Mesto zaslalo na SO/RO ozndmenie o
cmene projektu, resp. harmonogramu aktivit projektu v dosledku predfenia procesu verejného obstardvania z 07/2019 -
06/2020 na 01/2020 - 12/2020. Zmdmt’ bola akwptovuml t)zmzmemm dorucenym diia 18.07.2019. Diia 18.11.2019 bola Mestu
dorucend sprava z 1. ex- ante Cnej k Iy SO pre IROP. SO nezistil nedostatky a skonstatoval, Ze je
mozné pok ’ vo i j op Vere/ne obstardvanie bolo v_;hlasenf diia 28.11.2019. Dna 07. 01 2020 sa
uskutocnilo otvdaranie obdlok a 04.02. 2020 zasadla komisia na vyhody pontik a spl k ticasti. Diia
29.01.2020 bola podana vyro¢nd monitorovacia sprdva projektu ¢. 2, ktord bola RO schvilend 03 02.2020. Mesto zaslalo na
SO/RO oznimenie o zmene projektu, resp. harmonogramu aktivit projektu v dosledku predfzenia procesu verejného
obstardvania z 01/2020 - 12/2020 na 07/2020 - 12/2020. Ziadost’ bola akceptovand ozndmenim dorucenym diia 04.05.2020.

Dokumentacla z vere]neho obstardvania nadlimitnej zakazky bola diia 07.04.2020 osobne dorucend do podatel'ne Uradu PSK

na k , pred dpi: zmluvys vit's aznym uchadzacom Diia 10.06. a 17.07.2020 boli Mestu dorucené Vyzvy
na dop i icie 7 VO, komp P! )plnenia boli zaslané na SORO/IROP. Diia 24.07.2020
bola Mestu dorucend sprdva z 2. ex-ante ini: ] cnej k Iy SO pre IROP. SO nezistil nedostatky s vplyvom
na vysledok verejného obstardvania a skonsi l, Ze je mazne' pokracovat’ vo fi) Cnej operdcii. Mesto uzavrelo Kippnu

zmluvu ¢ 366/2020 na didaktické pomocky s vit'aznym uchddzatom MONASTER, s.r.o. (zmluvnd cena 77 987,39 € s DPH),
ktord nadobudla uc¢innost’ diia 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kipnu zmluvu ¢ 367/2020 na technické a technologické
vybavenie - IKT s vit'aznym uchddzacom MIVASOFT, spol. s r.o. (zmluvnd cena 15 933,84 € s DPH), ktord nadobudla
ucinnost’ diia 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu & 369/2020 na interiérové vybavenie - nibytok s vitaznym
uchadzacom DRE VONA IN’ TERIORS s.r.0. (zmluvnd cena 28 141,20 € s DPH), ktord nadobudla ti¢innost’ diia 08.08.2020.

z ia nadlimitnej zdkazky bola diia 19.10.2020 osobne dorucend do podatel'ne Uradu PSK
na vykonanie ex-post kontmly Diia 01.12.2020 bola Mestu dorucend Spriva 7 ex-post kontroly. SO nezistil nedostatky s
vplyvom na vysledok VO a skonStatoval, Ze je mozné pokracovat’ vo financnej operdcii. Hldsenie o zacati realizdcie hlavnych
aktivit projektu bolo zaslané 14.12.2020. Diia 17.12.2020 bolo na SO/RO zaslané Ozndmenie o zmene projektu & 4 tykajiice
sa posunu Casového harmonogramu z 07/2020 12/2020 na 12/2020 - 05/2021 a tiipravy Rozpoétu projektu a Podrobného
| poloZkového rozpoctu v zmysle vysledk oj fi j kontroly VO, resp. uic¢innych Kipnych zmliv. Na zdklade
uvedeného bol spracovany Dodatok ¢ 2 k Zmluve o posk i NFP, ktory nadobudol iiéi) ?29.01.2021. Vyroénd
monitorovacia sprava projektu bola podand 26.01.2021 a schvilend dorucenym ozndmenim 05.02.2021.

Pred uplynutim lehoty na dodanie tovaru boli doddvatelia ptsomne vyzvam na riadne dodanie tovaru alebo jeho Casti,
pripadne na zaslanie oficidlneh iska s odovod Skania dodania tovaru s navrhom novej
lehoty dodania tovaru. Diia 19.05.2021 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o predfzeni lehoty plnenia pésobenim vyssej moci od
doddvatel'a DREVONA INTERIORS s.r.o. (predl’zeme terminu plnenia dodania o trvanie prekazky, tzv. vy$Sej moci). Diia
24.05.2021 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o predfzeni lehoty plnenia pasobemm vy$Sej moci od dadavatel’a MONASTER,
s.r.o. (presny ndvrh terminu plnenia bude upresneny po ziskani inf { 0 0b: i vyroby a doddvok zo strany
subdoddvatel'ov). Diia 24.05.2021 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o predfseni lehoty dodania pésobenim vyssej moci od
doddvatel'a MIVASOFT, spol. s r.o. (predfienie terminu plnenia dodania o trvanie prekdizky, tzv. vy$sej moci). Bol uzatvoreny
Dodatok ¢ 1 ku Kiipnej zmluve & 367/2020 (c. & 277/2021), ktory nadobudol ii¢innost’ diia 25.05.2021. Predmetom dodatku
je zmena niektorych pévodne zazmluvnenych tovarov, ktoré sa uz prestali v roku 2021 vyrdbat’ za primerané ekvivalenty.
Dodatok bol zasluny dna 09 06 2021 na vykan kamraly Dna 17.08.2021 bala Mestu dorucend Ziadost’ o doplnenie/vysvetlenie
k predloz 1p )plnenie bolo odoslané na SO/RO dria 27.08.2021. Mesto zaslalo na
SO/RO Ziadost’ o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutie NFP, a to zmenu harmonogramu aktivit projektu —
koniec realizdcie 7 05/2021 na 07/2021 a zmenu rechmckej Specifikicie predmetu Kiipnej zmluvy ¢ 370/2020 v zmysle

\Dodatku ¢. 1. Prebieha 7 jch tovarov. Diia 09.09.2021 bola Mestu dorucend Sprdva z kontroly
Dodatkov & 1, v ktorej SO identifikoval porusenia pravidiel a postupov VO a sithlasil s pripustenim vydavkov do
financovania.
Diia 27.10.2021 bolo na SO/RO zaslané Oznd ie 0 zmene projektu ¢. 5 tykajiice sa posunu & ’ho harmonogramu z
12/2020 - 07/2021 na 12/2020 - 12/2021. Diia 02.11.. 2021 bola na SORO zasland Ziadost’ o schvilenie/povolenie zverenia
majetku Mesta do spravy Z8 Za vodou vritane povi ilefitosti. Bol Ci Cr dadany tovar v zmysle uzatvorenych
kupnth zmlitv, prebicha /zh() ﬁlzuka la na mieste (k la | )y A 7

licitou), vrdtane reklamd daného tovaru.

Varcholova
Hrebikové

Komunitné centrum Podsadek - zmena dokoncenej stavby Mesto

|MV SRIOP LZ




Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Lubovia

a) schvalené - v technickej realizacii

Predmetom zladmn a NFP je podpora modernizdcie a reknmtrukcre komunitného centra/kultiirneho domu v Podsadku za
icele rybud itného centra s imdl) i narokmi na priestory, so zretel'om na aktwne/sle zapajeme cIenov
k ,nnnesem,. bléi ich socidlnej exklizie a marginalizdcie. Bol vybraty doddvatel’ proje -
STAVARCH, s. r. o. Stard Luboviia. PD zah¥Fiia rozSirenie kapacit jestvujiicej budovy pristavbou, mt(eme energetickej
ndrocnosti jestvujiicej lmdovy, vytvorenie vonkajsteho bezbariérového pristupu do budovy a zhotovenie externej zvislej
dvihacej plosiny, k I vymenu elektroil cnych rozvodov a vyvolané i) (uprava bleskozvodu, daZd’ovej
kanalizdcie, preloZenie reguldtora plynu a iipravu muIttfunkcneho thrlska vrdtanie da povodného stavu v dosledku
pristavby). ZoNFP bola podand diia 4.10.2017. V deri ia h Inociaceho kola - 5.10.2017
jnilo MV SR na web sidle Oznd ie 0 zmene 3. hodnotiaceho kola do 16.01.2018. Dria 07.03.2018 bola Mestu
dorucend vyzva na doplnenie ZoNFP, kompl, ¢ doplnenie bolo odoslané na RO 19.03.2018. Diia 23.05.2018
bolo Mestu dorucené Rozhodnutie o schvileni Zol \I'P s vySkou NFP maximdlne 244 618, 80 € a celkovymi opravnenymi
vydavkami projektu vo vyske 257 493,47 €. Mesto datnu zmluvu so spoloénost'ou KASPA SLOVAKIA s.r.o.,
Tokajskd 29, 040 18 KoSice na vypracovanie sut'aZnych podkladov a samm‘nu realizdciu procesu verejného obstardvania -
|podlimitnej zikazky, bez vyuZitia elektronického trhoviska na vyber h itel’a pre realizdciu proje (celkovd cena 1.700 €).
Kompletna dokumenticia z VO bola zasland na RO diia 08.10. 2018 na vykaname 2. ex—unte kontroly dokumentdcie pred
|podpisom zmluvy s vit' tlznym haddzac Na zaldude Imini k ly SO pre OP LZ zistil nedostatky s
vplyvom na vysledok vereji stardvania a I, e nie je mazne s pokracovat’ vo financnej operdcii. VO na vyber
"a pre realizdciu proj bolo opii J: ¢ diia 04.12.2018. V désledku opakovania procesu VO poZiadalo
Mesto o zmenu projektu, resp. harmonogramu aktivit z 10/2018 - 09/2019 na 05/2019 - 04/2020, ktord nam bola schvilend a
RO vyhotovil Dodatok ¢. 1 k Zmluve o posk i NFP. Mesto odoslalo diia 26.02.2019 dokumenticiu 7 VO na vykon 2. ex-
ante kontroly VO pred podpisom zquvy K wl’aznym uchadzamm (SLOVDA CH S 12 0, Stard Lubovna) Diia 16.04. a
ndsledne 15.5. boli Mestu zaslané Ziadosti na de y 2 VO doZiad, boli sp ‘a
odoslané na RO. Diia 09.07.2019 bolo na RO za\lane datocné doplnenie vys i icie 7 VO resp. zistenych
nezrovnalosti. Diia 29.07.2019 bola Mestu dwucena sprava z 2 ex- ante Imini: ivnej fis Cnej k ly SO pre OP L'Z.
SO nezistil nedostatky s vplyvom na vysledok eji X a $i l, Ze /e moZné pokracovat’ vo financénej
operidcii.

(Mesto uzavrelo Zmluvu o dielo & 416/2019 s vit'aznym uchddzacom SLOVDACH, s. r. o. (zmluvnd cena diela 300 600,40 €) a

zaslalo dok iciu z VO na ndslednii ex-post kontrolu diia 27.08.2019. Mestu bola diia 20.09.2019 dorucend Ziadost’ o
doplnenie dok icie z VO, dofiadanie bolo sp ¢ a odoslané na RO. V désledku predienia procesu VO pofiadalo
(Mesto o zmenu projektu ¢. 2, resp. harmonogramu aktivit 7 05/2019 - 04/2020 na 04/2020 - 3/2021, schval’ovanie Ziadosti
bolo p ¢ do doby schvilenia ex-post k ly VO na bné prace. Mestu bola zasland Spriva 7 ex-post kontroly, Ze

RO nezistil Ziadne nedostatky a je moZné pokracovat’ vo financnej operdcii. Mesto podalo Ziadost’ 0 zmenu projektu ¢. 3 (na
zdklade usmernenia RO o neiimernom predlZovani plnenia deklarovanych ukazovatelov), resp. harmonogramu aktivit 7
05/2019 - 04/2020 na 04/2020 - 09/2020 v zmysle usmernenia RO, vrdtane vysledku 7 ex-post kontroly a CV o protokolirnom
odovzdani staveniska v termine 04/2020. Ziadost’ bola RO akceptovand listom zo diia 20.12.2019. Diia 30.01.2020 bola
| podand vyroénd monitorovacia sprdva projektu ¢ 2, ktord bola schvilend diia 12.02.2020. Stavenisko bolo protokolirne
odovzdané zhotovitel'ovi dita 01.04.2020. Dita 07.04.2020 bolo zaslané na RO Hldsenie o realizdcii aktivit projektu. Dita
15.04.2020 bol na RO zaslany formuldr Prikladov dobrej praxe. Diia 23.07.2020 bola podand 1. ZoP - poskytnutie

dfi , ktord bola schvilend dorucenim Spravy z kontroly 04.08.2020. Preberacie konanie na prevzatie stavebného
dtela bolo ukancene 24.07.2020. Diia 17.08.2020 bolo na RO zaslané ziictovanie predfinancovania, ktoré bolo schvilené
listom 20.08.2020 (101 581,33 € EU + 11 950,75 € SR + 5 975,37 € spoluf,). Preberacie konanie stavby sa uskutocnilo
24.07.2020. Diia 03.09.2020 bola podand 2. Z'oP poskytnutie predfinancovania, 06.10.2020 bolo zaslané na RO v zmysle
vyzvy jej doplnenie, bola schvilend damcemm Spravy z kantroly 15.10.2020. Mesto podalo 22.09.2020 Ziadost’ o zmenu
\projektu ¢. 4 vo vit'ahu k odsiihl dobudnutym 7 NFP tret’ou osobou-Obcianskym zdruZenim
ETP Slovensko - Centrum pre udriatel’ny rozvoj (prebehla opakovand tiprava Zmluvy v zmysle pazlallawek RO) Me\tu
podalo 05.10.2020 fiadost’ o zmenu projektu &. 5 (na ziklade prediZenia procesu kolauds dk
COVID-19), resp. ukoncenia harmonogramu aktivit 7 09/2020 na 10/2020, Ziadost’ bola RO akteptovaml listom zo dna
16.10.2020. Diia 23.11.2020 bola zasland Ziverecnd monitorovacia sprava projektu vrdatane povinnych priloh.

301,515

301,515

300,600

244,619

12,875

44,021

09/2020

Stavba bola zaradend do majetku mesta a poi: i vo vy$ke jej obstardvacej ceny. Diia 11.11.2020 zaLala allmr \tratwmz
financnd kontrola ZoP & 3 1206IM59I4002/prajektu dls Cr formau [l dloZenie vedenia h

| projektu, fotodok icia 7 archivicie dok Ikl h jek /Zmluva o NFP, zmeny projektu,
MS, ZoP nezrovnalosti, VO atd.), k 'p I ', dklady boli zaslanc na kontrolu 30.11.2020. RO odsiihlasil
Ziadost’ 0 zmenu projektu ¢. 4 ogndmenim dl)rmenym diia 10.02.2021 a akceptoval Zmluvu o poskytnuti sluZieb KC s ETP
Slovensko, ktord bola zverejnend a ti¢innost’ nadobudla diia 10.12.2020. Diia 05.02.2021 bola Mestu dorulend Ziadost’ o
opravu/doplnenie zaverecne] MsS, ktora bola mmledne schvdlend ozndmenim diia 24.02.2021. Diia 02.03.2021 bala Mevtu

dorucend vyzva na dopl ativnej financnej kontroly ZoP & 312061M5914002, kompl,

bolo odoslané na RO 03.03.2021. Predmetnd AFK bola schvilend dorucenim Spmvy z kontroly bez tdennf kovanych
nedostatkov dria 10.03.2021. Diia 21.07.2021 bol vyk j formou fyzickéh erenia viddny audit ¢. 21-039 oprdavnenou
osobou Ernst & Young, s.r.o., ktorého predmetom bola lmntmla projektu a 1. ZoP. Administrativna ast’ zmdostt a povinnych
naleZitosti bola overend bez zistenych ned o wsledok z fyzickej obhliadky. V pripade zleps

pidemiologickej situdcie o¢akdva Mesto k lu na mieste zo strany RO pred ukoncenim projektu.

Revitalizacia vad ych pri na sidl. Zapad,
Stara Luboviia

Varcholova MPaRV SR/IROP

ity Majernic¢ek




Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Lubovna stav k
A. Proje alené a v realiza S e il amec podpo P o , Pod i 20 proje podta op L
a) schvalené - v technickej realizacii
Pred Proje je revitalizdcia vyb, j Casti \idli\kaZa’padza ucelom i ia zlepSenia envii 699,125 674,325 551,801 640,609 16,028 41,717 09/2021
aspektov v predmetnom vniitrobloku. Siicast’ ou hlavnej aktwny projektu je: k lexnd revitalizdcia zelene, obnova
exmu]uuch vpevnenych plDLhall‘h Ivodi yybud pomomych hodnikov 7 je ," ich presl'apanych chodnikov
z alte dvodnenie svahov, vybud fontdny, spolocenskej zony, vybehu prepsyaceleha
radu Sportovych a detskych ihrisk. Bola yp i "obje i Stidia" a reali: ¢ verejné ob h
PD, vit'aznou firmou je DEVLEV COMPANY, s. r. o. i Termin 1. hodnotiaceho kola bol s 1y na 30.06. 2017.

ZoNFP bola podand v uvedenom termine. Diia 28.07.2017 bola Mestu dorucend vyzva na doplenie ZoNFP, kompletne
spracované doplnenie bolo odoslané na RO 07.08.2017. Manddtnou zmluvou ¢ 339/2017 zo diia 19. decembra 2017 bola
spolocnost’ B & J Finance, s.r.o., Trieda SNP 1720/8, 974 01 Banskd Bystrica zaviazand vykonat’ pre Mesto spracovanie
verejného obstardvania pre stavebné dielo "Revitalizdcia vniitrobl. priestorov". Vit'aznym uchdadzacom je firma SLOVDACH,
s.r.0., Popradskd 23, 064 01 Stard Luboviia s vit aznou ponukou 577 335,09 EUR s DPH, predpoklad uzavretia zmluvy o dielo
je na konci mesiaca jiin 2018. Diia 22 o1. 2018 bala Mestu doruéené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s vyskou NFP
maximdlne 640 609,27 € a celk prajektu vo vyske 674 325,55 €. Na Urad PSK/Odbor SO pre
IROP bola diia 7.2.2018 zasland Ztadost’ o zmenu ,, dnéh. har projektu v désledku predfzenia
procesu schval’ovania ZoNFP a vydania Rozhodnutia. Bola podpisand zmluva o | i NFP, ktord
nadobudla ilinnost’ diia 26.04.2018. Dokumentdcia z verejného obstaravama na dodanie stavebnych pric bola diia
17.05.2018 osobne dorucend do podatel’ne Uradu PSK na pred podpi zmluvy s vit'aznym
uchddzacom. Taktief bol vysit'aieny doddvatel’ na dodanie "dacasneha putaca ", ktmym Je fi rma EXO REKLAMNA
AGENTURA s. r. o. (vysiit'aend cena zdkazky je 650 €). V rimci k ly ia na dodanie
stavebnych prdc boli zistené zdavainé nedostatky a nezrovnalosti, na zdklade ktorych sa Mesm razhodlo zrusll’ verejne
obstdaravanie a diia 13.7.2018 zaslalo na SORO/IROP Ozndmenie o spiit’vzati dok icie g

Nasledne sme listom zo diia 16.7.2018 paztadah o0 zmenu zmluvy v castt Harmonogram realizdcie hlavnych aktivit pra[ektu
RO akceptoval posun zaciatku a uk r hl. aktivit projektu 7 04/2018 - 05/2019 na 11/2018 - 12/2019.

Pripravnd dokumentdcia pre nové VO bola osobne dorucené do podatel’'ne SORO/IROP diia 12.09.2018 na vykonanie 1. ex-
ante kontroly dokladov k prip ejné) ob\taravanm Na SORO boli diia 8.1.2019 zaslané aktualizované
dokumenty z Vo ( Vyzva, Sut’ame dklady) v dosledk izd pracesu VO Mestu bola damcena Vyzva na
ie VO, pricom kompl k ie bolo zaslané na SO/RO
1 8 3.2019. Mesto zaslalo na SO/RO Ziadost’ o povolenie vykonama zmeny v zmluve o poskytnutie NFP resp. harmonogramu
aktivit projektu v désledku opakovania procesu VO a opravy - zmeny posunu zacie hl. aktivity projektu so spiitny
termmnm pre uznanie vydavku na PD z 11/2018 - 12/2019 na 05/2017 - 07/2020 (posun zaliatku v désledku opravy
k I'nosti vyd na bny dozor), ktord bola RO akceptovand dria 18.12.2019. Diia 28.01.2019 bola podand

vyrocénd monitorovacia sprava projektu. Diia 10.04.2019 bola Mestu dorucend Sprdva z kontroly VO, kde je konstatované, Ze
verejny obstardvatel’ moZe vyhldasit’ VO. Diia 17.04.2019 bolo vyhlisené nové VO, lehota na predkladanie a otviranie poniik
bola stanovend na 24.06.2019. Vysut’azenym doda: I'om je spolocnost’ PERAES, Bardejovskd 15, 080 06 Lubotice (cena
540.708,10 €). Komple icia bola zasland na vykon 2. ex-ante kontroly pred pﬂdptsom zmluvy s
vit'aznym uchddzacom dna 15.11.2019. Diia 30.01.2020 bola podand vyrocnd monitorovacia sprdava projektu ¢. 2 (MS ¢. 3),
ktord bola schvilend dria 21.05.2020 a Hldsenie o realizdcii aktivit projektu. Diia 30.03.2020 bola na Mesta darucena Sprava
z 2. ex-ante kontroly. RO pri kontrole identifikoval také porusenie pravidiel a postupov verejného ob , ktoré by mali
vplyv na vysledok VO a neschvilil vydavky v Zmluve o dielo. Mesto zaslalo diia 30.03.2020 Ozndmenie o spat’vzan
dokumentdcie z VO, ktoré bolo akceptované listom dorucenym dria 14.04.2020. Verejné obstardvanie bolo Ozndmenim zo diia
07.04.2020 zruSené vo Vestniku. Bol /f ) novy externy spr I’ VO Mgr. Miroslav Kovalik - ORIM-TENDER, s.
r. 0. (celkovd cena 3 600 € s DPH). l’rtpmvna dokumentdcia pre 3. VO bola zmlana na SORO/IROP diia 07.05.2020 na
vykaname L ex ante kantraly dokladov k prip ‘mu verejnému ob i Dna 27.05.2020 bola Mestu dorucend

Vyzvy na d d icie 7 VO, kompletne spracované d ie bolo zaslané na SORO/IROP. Diia
24.06.2020 baIa vyhlisené 3. VO, lehota na predkladanie poniik bola smnavena na 14.07.2020. V désledku dorucenia
naéného mnoistva otizok k PD, bola lehota prediZend do 10.08.2020, kedy zasadla komisia. Verejné obstardvanie bolo
ukoncené a dokumentdcia VO bola zasland 15.12.2020 na vykon 2. ex-ante kontroly VO.

Tomie/donlnent s T

ie na

Diia 20.01.2021 bola Mestu prostrednictvom e-1 malIu dorucend Ziadost’ [3 7
2. ex-ante kontrolu, v ramci ktorej bolo pofad ie/d ie ku ekvi vitazného ¢a v ramci CP.
Vzhl'adom na zistenie, Ze doslo k admi) ej chybe pri i CP vit'azného uchadzaca, poZiadalo Mesto o
prermeme vykonu 2. ex-ante kontroly VO pred podpisom zmluvy s vit'aznym uchddzacom do doby, kym ako verejny

hodnoti ponuky, Ziadost’ bola akceptovand a RO predfil lehotu na vysvetlenie a doplnenie
|predloZenej dokumenmclc z procesu VO do 23 02.2021. Diia 21.01.2021 bolo zaslané Ozndmenie o zmene pmjekm & 1, resp.

konca realizdcie hlavnej a podpornych aktivit proj do 09/2021, ktoré bolo akceptované e-mailom aZ 18.05.2021.

sz 28 01.2021 bola zaslana vymcna MS pra/ektu, ktam bala schvdlend 20.05.2021. Diia 22.02.2021 bolo na SO/RO zaslané
ienej na vykon 2. ex-ante kontroly. Diia IZ 03.2021 bol doruceny

) hid-

di

Navrh Spravy z kantraly, v ktorom SO pre IROP suhIast S prip im vydavkov do fi , avSak aZ po doruceni
stanoviska Mesta k identifikovanym neoprdavnenym vydavkom (prdce naviac + asfaltovame, na ktore si Mesto v Ziadosti
nendrokovalo NFP/34 764,25 € bez DPH). Mesto zaslalo Si isko k vy$ke neoprd h vydavkov elektronicky diia

15.03.2021. Diia 19.03.2021 bola Mestu dorucend Sprdva z 2. ex-ante kontroly VO. SO pre IROP negistil nedostatky a
skonstatoval, e je moiné pakracovat’ vo fir nancnej operdcii. Bola podpisand Zmluva o dielo s vit'aznym uchddzacom

¢ stavitel'stvo Bardejov s.r.o. luvnd cena diela 551 801,15 € s DPH) a odosland dokumenticia z VO na ex-post
kontrolu 31.03.2021. Diia 1 9 04.2021 bala Mestu zasland Sprdva z ex-post kontroly. SO skonstatoval, Ze je mozné pokracovar’
vo financnej operdcii.

Od i atie iska sa uskutoénilo 27.04.2021 s lehotou ukoncenia plnenie lizdcie zdakazky 6 i odo
diia prevzatm staveniska. Mesto zaslalo 19.05.2021 na SO pre IROP Ziadost’ o povoleme vykonanie zmeny v zmluve o
|poskytnutie NFP, resp. smenu harmnm;gramu aktlvti pm]ektu 7 05/2017 - 09/2021 na 05/201 7-1 0/2021 a Prtltlhy &4
Zmluvy o NFP - R proj a Podrobny p zpocet v zmysle vysledk ly
verejného abstaravama (vit'aznej cenovej p k ktura nebola doposial’ schvilend. Diia 15.10.2021 balo zaslané
Ozndmenie o zmene projektu, resp. zmene harmonogramu aktivit projektu z 05/2017 - 09/2021 na 05/2017 - 04/2022, ktoré
bolo akceptované Ozndmenim diia 22.10.2021. Mesto zaslalo 09.11.2021 na SO pre IROP Ziadost’ o povolenie vykonanie
zmeny v zmluve o poskymune NFP ¢. 2 7 dovodu zmeny vykresovej Casti pm/ekmve/ dokumentdcie a vykazu vymer vyvolanych
behu realizdcie prac. Bol podpisany Dodatok ¢ 1 k Zmluve o dielo na naviac price a menej prdce, ktory bol zaslany na

Vykan kontroly 10.11.2021.

Skola otvorena vsetkym (program) - ZS Podsadek Zmluva |Mesto pre Z8 [Varcholova MPSVaR SR (poskytovatef) a Metodicko-
¢.:2017_MPC_SOV_Z8_101 cez ITMSprogram: 312011D079 [Podsadek  Mgr. Gribova |pedagogické centrum (garant programu)




Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Lubovia

a) schvalené - v technickej realizacii

Pred projektu je fi cnd podp ped ickych (PA) a mibamych zame\tmmu)v (0Z) v ramci 0 37,200 0 37,200 0 0 08/2022

lode ¢ho vych sho systému il hod jch deti v lokalitach s g 1y ramskyml komunitami v
rdamci inkluzivneho modelu ivani dett’ ikladnych $kél. V ramci projektu sa vytvoria p Imienky pre PA a OZ
od ti¢innosti zmluvy do 31.8.2019, zabezpedi sa ich i ktdz a vzdela Fmancne prastrledky od poskytovatela sa
\pouZijit vyluéne na novomvorene pracovne miesta PA a OZ a vylucne na navys ich pr iedkov. Od 1.3.2017

li v Skole ledujii i ucitel’a, 1 Specidlny pedagdf, 1 skolvky i psycholdg. Vyska financnych

prosmedkov mesacne v prtemere 3 100 00 €, 12 mesiacov. Zdroje financovania: 3ACI - EU - 85 %, 34C2 - 8R - 15 %.

1 proj si 7 VAY P dsadek. Mesto ako zriad’ovatel’ Z8 sa zaviazalo vytvorit’ financnii
rezervu na prekle ie pripadnéh de ku fii h prostriedkov (pri predfieni terminu na refundiciu od
|poskytovatel’a a pod.). Reali: la sa kriZkovd Cinnost’ v Skolskom roku 2017/2018. V ramci projektu bola podpisand Zmluva
0 bezodplatnom prevode hnutel’ného majetku ¢ 349/2018, resp. siedmych didaktickych balickov na $kolu (1. DB - Hry, 2. DB
- Kuchynské potreby, 3. DB - Sportové potreby, 4. DB - Zihradnicke potreby, 5. DB - Hudobné ndstroje, 6. DB - Hygienické a
socializacné potreby, 7. DB Spotrebny tovarovy balic¢ek). Projekt bol kontinudlne preklopeny, pri¢om v ramci nového obdobia

lizdcie bude refund. i iba praca inkluzivneho timu. Projekt je v realizdcii.
CELKOM schvalené a v technickej realizacii 4,008,410 6,274,286 2,296,362 5,515,227 638,551 189,901




Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Lubovna stav k:_

I naklady iba na ro;poétevé
koordinator stavebni Gast v naklady do pozadovany predpoklad | predpoklad

pripravy ramec podpory NFP iy pripravovanej NFP neopravnené | spolutcast

! Z0NFP (investiéné v
projektu schvélengho RPM :i"eill(l';:f;fé')‘e vydavky mesta

prijimatel
dotacie

termin podania
Ziadosti

B. Projekty podané

Zavedenie novych sluzieb a podpora udrzatefnosti Domu Mesto Slacer Sprostredkovatefsky organ IROP - Ministerstvo
kultdry v Starej Lubovni Matofak Kultary SR

Predmetam pn)]ektu Jje poskytovanie modernych sluZieb v KD v spojeni s online premi iami niznych )
dnasSok ¢i inych spolocenskych podujati. P obstaranej techniky bude vhodne dopl)
mfrastrukmra, za pomoci ktorej budit podu/atla Sirené prostrednictvom online platfarlem resp. televi: wysielani cez mi. mestski
alebﬂ iné regmnalne televtzte Na dmhc] ?Irane si i projekt kladie za ciel’ aj zlepSit’ uiroveri hygienickych standardov v kultiirnej institicii.
lovick Py

ie materi ku zvySeniu ochrany jednotlivich navstevnikov kultiirnej institiicie a v boji
pmtt Sireniu aktudlneho COVID-19 ochorenia. ZoNFP bola podana 25.11.2021.

ol

h hier, hudobnych 14,190 153,569 145,891 0 7,678 25.11.2021

g::;?;:"'e SkCdpcipivalovejpororniijiesteStan Mesto Slacer Urad viady SR - finanéna rezerva

Financnii pomoc Ziadame na ticely pakrytm vydavkov na adstraneme $kod po pnvalavej povodm v meste Stard Luboviia a na ticel 29,990 29,990 29,990 0 0| bez terminul|
pokrytia vydavkov spojenych so zabezp tho riad, diona. Bez potrebnej pomoci je ohrozené
d’alSie fi ie nielen futbalového ale aj mych klubov vyuzwa]ucwh tiito plochu na $port. Ziadost’ o finanénii pomoc bola podand

03.11.2021.

Zakupenie nového traktora v meste Stara Luboviia pre

ucely triedeného zberu komunalneho odpadu kit Siacer ety (i

PredloZend Ziadost’ riei ndkup traktora a dvoch Casti: Celny nakladac + traktorovy ndves. Bude vyuZivany vylucne na nehospoddrske 0 64,246 64,246 0 0 29.10.2021
1cely, pre potreby zefektivnenia chybajiicej infraStruktitry v oblasti odpadového hospoddrstva v meste. Ziadost’ o dotdciu bola podand
29.10.2021

& " s T Slacer .
ZS Levocska SL- Znizenie energetickej naroénosti budovy |Mesto Majerigek Environmentalny fond

Predmetom projektu je zateplenie obvodového plast'a objektu - budova Skoly, telocviciia, jeddleri a dielne. V ramci stavebnych uprav budit 0 519,713 400,000 119,713 21,053 26.2.2021
realizované aj d’alSie suvisiace prdce, ako vymena atikovych plechov, oplechovania parapetov, doplnenie pododkvapovych iI’abov atd’.
ZoD by mala byt posiidend podl’a informdcii 7 envirofondu do cca aprila/mdja 2021. Harmonogram samotného zateplenia a prac bude
musiet’ dodriat’ termin ukoncenia projektu imdlne do 30.11.2021. Ziadost’ o dotéciu bola podand 26.02.2021. Aktualne stale
neprislo rozhodnutie o schvileni/neschvileni 7 Environmentdlneho fondu napriek tomu, Ze nastavili podmienk [ ici
\projektu do konca novembra 2021. Vysledky vyzvy nie st stile zndme.

Vrbjarova

Smrekova MZP SR

Zelena strecha - Z8 na Levoéskej ulici v Starej Lubovni Mesto

Predmetom projektu je vytvorenie vodozddrinych opatreni vo forme 2 zelenych extenzivnych striech v aredli ZS na Levoéskej ulici a to na 286,799 278,257 8,542 8,542 31.08.2020
hlavnej budove (okrem Casti nad telocviciiou) a na budove Skolskej jeddlne . Vybud im tohto typu vodozddriného opatrenia sa vytvori
plocha v rozlohe 1 331,42 m2, ktord bude schopnd rocne zadriat’ aZ 3 825,35 m3 daZd’ovej vody, ktord by inak odtiekla do mestskej
kanalizdacie. Ciel'om projektu je zadriiavanie daZd’ovej vody v mieste, kde spadne, ¢o md pozitivny dopad nielen na ochladzovanie
mikroklimy, ale najmi na ochranu pred povodiiami na iizemi mesta. Ziadost’ bola podand diia 31.08.2020. Ministerstvo ZP SR ako RO
\pre OP LZ ozndmilo, Ze v ramci Vyzvy na predkladanie Ziadosti o poskytnutie NFP zameranej na vodozddriné opatrenia v urbanizovanej
krajine, v ramci I. hodnotiaceho kola z dovodu vel’kého poctu posudzovanych otvorenych vyziev (resp. hodnotiacich kél) a s tym
suvisiacim vel’kym mnoZstvom predloZenych Ziadosti o NFP, nebude méct’ ukoncit’ konania o Ziadostiach o poskytnutie NFP v
stanovenom termine 70 pracovnych dni od terminu uzavretia prislusného hodnotiaceho kola. Diia 02.12.2020 bola Mestu dorucend
Vyzva na doplnenie ZoNFP, doplnenie bolo odoslané diia 21.12.2020. V siicasnej dobe prebieha odborné hodnotenie ZoNFP. Diia
28.07.2021 bola Mestu dorucend Vyzva na doplnenie ZoNFP, v ramci ktorého bola vykonand tiprava rozpoctu na ziklade verejného
obstardvania, ktoré je v stave po podpise zmluvy s iispesnym uchddzacom DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradska 9, 080 01 PreSov, cena
diela pred vykonanim kontroly VO zo strany RO. Doplnenie bolo odoslané diia 10.08.2021. Prebieha odborné hodnotenie.

Vrbjarova MAS

Obnova atletickej trate pri Z§ Levoéska - NFP309070ABL4  |Mesto R
Smrekova

Predmetom projektu je obnova tmjdrahﬂvej atletickej trate ditky 165 mna 0kmhu a s trojdrahovou rovinkou dizky 77 m, a tie? driha pre 74,573 30,000 30,000 33,181 44573 11.11.2019]
skok do dial’ky s di¥kou 37,5 m s doskociskom 3,5x7,0 m, napl i piesk ktoré si v suce i v nevyhovujiicom stave.
Ciel’om projektu je vytvorit’ vhodné pod, ky na vykon p

hybovych aktwtt iakov Z8 Levoéskd a obyvatel'ov mesta, ktori budit méct’
dani Epﬂrtovu' infrastruktiiru bezpl vyuZivat'. Dodd I PD - Ing. Slosarcik. Maximdlna vyvka poZadovanej dotdcie na jeden
jekt je 30 000 €. Verejné obstardvanie na zhotovitel'a prdc bolo vyhlasené 30.10.2019. S vitaznym uchddzacom, ktory predloZil
najn Siu cenovu ponuku vo vﬁke 63 180,52 € bola diia 11.11.2019 uzatvorend zmluva o dielo. ZoNFP bola podand 11.11.2019. V
ip istrativna kontrola.

Odstranenie $kod po privalovej povodni v meste Stara

e Mesto Slacer Urad vlady SR - finanéna rezerva
Luboviia

Financnit pomoc Ziadame na ucely pakryna vydavkov na adsrraneme $kéd po privalovej povodni v meste Stard Luboviia a na iiéel 29,990 29,990 29,990 0 0 3.11.2021
pukrytm vydavkav spojenych so zabe. p d Sho riad, g ia nasho futbalovéh liona. Bez potrebnej pomoci je
ené d’alSie fung ie nielen futbal ale aj inych klubov vyuzlvajuctch tuto plochu na Sport. Finanénti pomoc Ziadame vo

vy$ke 29 990,40 EUR. Termin realizdcie je ¢o najskor po schvdleni Ziadosti a za vhodnych poveternostnych podmienok.

CELKOM projekty podané 148,743.50| 1,114,308.38|  978,374.81| 161,435.63|  37,273.11




Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Cubovna

lnwzkovat’ Siicast’ou tohto p by malo byt ji na jiice alebo nové cy, vy, vediice k zaujil iam v blizkom okoli.

| Dodavatel’ PD lodenice PROJEKTPLAN, s. r. o. Starn Luboviia. Projektovym rieSenim v Starej Lubovni je vytvorenie pristavu - lodenice pri
brehu rieky Poprad v zadnej Casti existujiiceho futbalového $tadiona v Starej Lubovni. V tabul’ke je uvedeny rozpoctovy ndklad pre
realizdciu projektu v Meste Slara Luboviia (nie rozpocet za vietkych 10 projektuvych partnerov). Projekt (VP ZRR, n. o. PreSov) bol podany
v 08/2016, nepreSiel formdlr lou. Prebehli rok ia o postupe pripravy opakovanej Ziadosti o NFP, bola ukoncend spoluprica s
[ZRR, n. o. Presov, bolo dohodnuté Ze fiadatel'om a vediicim partnerom bude pol’skd strana.

g 5 Varcholova
Kanalizécia Popradska Smrekové MZPIOP KZP
| Realizdcia kanalizdcie na Popradskej ulici. Pripravuje sa aktualizdcia PD pre tizemné konanie zodpovednym proje Stefa 412,481 rok 2022
| Petrildkom.
Cyklotrasa Stara Luboviia - Nova Luboviia Mesto ‘z’;’“m'“‘ MIRRIIROP
| Zdmerom projektu je vybudovanie cyklotrasy zo Starej Lubovne do Novej Lubovne za iicelom zvySenia prepravnej kapacity nemotorovej 500,000 rok 2022
dopravy. PD je v $tadiu vyjadreni k iizemnému konaniu.
T " Varcholova
Rozsirenie kapacit MS Tatranska |Mesto Hrebikova MIRRIIROP
| Zamerom projektu je rozSirenie kapacit MS T ka, elok ¢ho pi iska Za vodou 14 0 3 nové triedy prostrednictvom rekonstrukcie rok 2022
bloku B budovy ZS Za vodou 14. Pripravuje sa sp. ie PD pre bné povolenie zodpovednym proje Ing. Viadisl
Slosarcikom.
Varcholova rok 2022/
Re ych p Mesto Hrebikova MIRRI/IROP
| Zdmerom projektu je rewtaltzacla vniitrobloku medzi Tescom a $tdtnou poltcmu za ucelom dosiahnutia zlepSeni i q
aspektov v pred . Bola PHZ - vyp. PD pre povolenie a izdciu stavby. Bol ukonéeny proces VO na
zhotovitel'a PD.
: Varcholova 3 3
Biely dom Mesto Hrebikové MZP SRI/OP KzP
| Zamerom projektu je rekonstrukcia objektu byvalého OV KSS na ini ivnu budovu s | idlom vyuZitia ako budiici mestsky iirad. 07-08/2017
Ciel’om projektu pre podanie fiadosti o NFP v rdmci uvazovanej vyzvy bude zvySenie energetickej efektivnosti objektu vrdtane vnitornych
mzvodov vykurovacich systémov, systémov pnpmvy teplej vody, 0svetlema, vyt “ahov s ciel'om znifenia spotreby energie, systémov merania a
ia a pod. Maxi) povoleny rozpocet opra v ramci vyzvy je 2 mil. €. Spolufinancovanie 0 - 10 %
\podl'a taho, akd vysokd tispora energii sa dosiahne, pricom sa nesmie przsmhnut’ stanovend hranica 15-20 % "ziskovosti" v objekte, t. j.
Cast’ priestorov nesmie byt’ pi jit na ucely h ddrskej Cinnosti. Bolo vypisané verejné ie na dodanie it ickej
Stidie s terminom dodania do 31.1.2017 - boli dorucené 2 panuky, ale iiadna nebola prijatd. Mesto oslovilo 1J ELENA so Ziadost’ou o
lodbornii pomoc pri priprave projektového zimeru vo vzt “ahu k priprave proje 1yjch na zniZenie ickej ndrocnosti verejnych
budov. 1J ELENA spracavala ndvrh - $tidiu na rek kciu objektu s ak vyuZitia objektu ako administrativnej budovy a
isledne PD pre bné povolenie na tirovni ¢ho projektu. PD bola vydodand. V sii¢asnosti sa pracuje na sithlase spoluvlastnika
budovy k PD pre SP.
Poprad - rieka, ktora nas spaja - vodny turizmus po rieke  |ZRR n.o. Varcholova
Poprad (Popradska vodn cesta) Mesto SU Kasperkevié Program INTERREG V-A Pol'sko-Slovensko 2014-2020
| Zdmerom projektu je vy, ie nového produk ch ruchu - popradskej vodnej cesty s moZnost'ou sezonneho (jar-jeseri) 294,905 316,850 15,842 08/2016 04/2017
splavﬂvania rieky Poprad. Uvazuje sa s bud im jednoduchych pris od Niznych Ruzbdch cez Starti Luboviiu af do Stareho Saczu,
im lodenic a previdzkovych objektov, kde by turtsta mahal ziskat’ mfarmame o ceste, mohol by si urobit’ kritke obCerstvenie a
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A oje alené a ealiza . amec podpo

a) schvalené - v technickej realizacii

Miasto i
Gmina
Piwniczna-

Novy turisticky produkt - ¢ast' transeurépskej cyklistickej i)

trasy EuroVelo11- pokracovanie vo vystavbe v mestach
Stara Luboviia, Chmefnica, Muszyna, Piwniczna- Zdroj,
Rytro

Gmina Rytro
Miasto i
Gmina
Uzdrowisko
wa Muszyna
LRZMO

Jaséur Interreg V-A PL-SK 2014 - 2020, EFRR

Kéd: PLSK.01.01.00-12-0109/17

St

Predmetom projektu j /e vscstmmty mzvoj oblasti PL-SK pohranicia prostrednictvom spojenia dostupnych moZnosti a

i ako aj p j spoluprdce a vyuzme kultirno-prirodného dedicstva na vytvorenie integrovaného
produktu ¢ho ruchu zaloZeného na medzindarodnej cyklatrase Euravela ll Pra]ekt Jje pokrucavamm trasy EuroVelo 11
v reg. doliny Popradu. V rdamci sii¢asnej etapy sa na trase d. irodnymi dohodami vybuduji tieto iiseky: Stard
|Luboviia — Chmel’nica 1,9 km, Muszyna (m. ¢. Folwark po Zel. stanicu 3,28 km a prepojenie s etapou I. E V11), Piwniczna (od
konca etapy 1. EV11 v Mnisku n. Popradom) cez Rytro k hranici so Starym Sqczom 13,5 km. Zrealizuje sa teda 18,68 km
useku EV1I vrdatane vybudovania 7,93 km novych cyklotrds a oznacenia 10,75 km trasy EV1I na exist. usekoch ciest s malou
| premdvkou. Planuje sa aj vystavba dvoch oddychovych miest pre cyklistov (v Piwnicznej a Chmel’nici) vybavenych nabijacimi
stanicami pre elektr buykle A vyuzitim soldrnych panelov. Sticast'ou projektu je aj realizdicia tzv. mikkych aktivit v podobe
vypracovania kraji historického po atrakcidch novovybudovanej trasy a jej najblizsom okoli spolu s
organizdciou partnerskych klistickych pretekov s vyuZitim pripr ‘ho questu na zdaver projektu, pripravy cca 10 min.
|prop éného filmu ukazujiiceho priebeh trasy a krajinno-prirodno-historickych atrakcii, ktoré sa na nej nachddzajii, s
vyuZitim techniky leteckych zdberov vyhomvenych npomocou dronu, pripravy dodatocnej funkcie pre aplikdciu vytvorenti pre
|potreby viajkovéh ktu pre budovany tisek EVI1. R & pro/ektu LRZMO: EFRR 363 945,51 €+ SR 42 817,12
€ + spoluf. 21 408, 57€ V poradi 1. VO na zhotovitel'a stavby nebnlo ispesné. Bolo ukoncené verejné ob ivanie na
stavebny dozor a podpisana Zmluva o dielo. Bolo ukoncené verejné ob. ivanie na rozSireni aplxkucte AQUAVELO o cast’
EUROVELOI1 a podpisand Zmluva o dielo. Podpisali sa zmluvy o zdruZenej i icii. Bolo sp 5 2. VO na zh itel’a
stavby, pricom dok icia 7 VO bola predloZend na vykon ex-ante kontroly VO. UskutoCnilo sa otviranie cenovych poniik
a kompletna dokumentdcia z VO bola zasland na vykon 2. ex-ante kontroly. RO nezistil nedostatky a skonstatoval, Ze je moZné
pakrawvat’ vo f financnej aperaal Vlt azny uLhadzac bol vyzvany k podpisu zmluvy, ktord bude predmetom ex- poat kontroly.
Predpokladany termin na je posledny jitnovy tyZdeii. Bolo ukoncené s iéné vere]ne
obstardvanie na zhotovenie soldrneho altinku v Chmel’mtt Diia 11.06.2021 sa uskutocnilo odovzdanie 7
|prdce sii pozastavené, nakol’ko sa geologickym priesk zistilo hodné; bilné podloZie na cca 400 m dlhom iiseku v
k. t. Stard Luboviia. Vzhl’adom na uvedené sa spracovdiva novi PD, ktord bude predmemm schval’ovania zo strany RO,
|pri¢om ndsledne sa musia ocenit’ nové price.

1,429,126

1,257,574

171,552

08/2021

CELKOM schvalené a v technickej realizacii

1,429,126

1,257,574

171,552
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