Rozbor projektovych aktivit mesta Stara Lubovna
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A. Projekty schvalené a v realizécii spoluticast Mesta vidavky  Ukoncenia projektu

a) schvalené - v technickej realizacii

Zachoya.jme pamét' Vansovej Lomnicky pre dalSie Mesto Varc’holoya MK SR
| ] Kollarova
Pretlmetam prajektu je nafattt’ a zdtgxtallzovat’ vietky materidly a artefakty, ktoré mapujit 53-ro¢nit historiu jedmecneho 0 7000 0 5000 350 0 12/2020

ockélh

prednesu Zien s medzindrodnou ticastou, Vansovej Lomnicku. Ziadost’ o
dntauu bola podand 12.02. 2020 Ziadost’ o poskytnutie doticie bola podporend vo vyske 5 000 €.

0 basen blizsie Mesto  [varcholovd Jyqp
Kollarova
|Predmetom projektu je v spoluprdaci s Lubovnianskym literarnym klubom, pri prileZitosti jeho 25. vyrocia fungovania, 0 4800 0 2500 240 0| 12/2020
pribliZit’ poéziu beinym Pud’om, ktori sa nevenujii viastnej literdrnej tvorbe. V h august az de ber 2020 sa
pripravi 6 prezentdcii vlastnej tvorby lenov klubu v spojeni s r 1ym autorom a hudob host'om. ,,Citacl
budit konat’ na réznych miestach v meste Stard Luboviia: Galéria Provincény dom, cukrdreri, zakladna $kola, strednd $kola,
Klub dochodcov, ulice mesta. Vyvrchol série podujati bude icia zhornika tispesnych autorov Lub keh

literdrneho klubu, ktord sa uskutoéni v decembri 2020. Ziadost’ o doticiu bola podand 12.02.2020. Ziadost’ o poskytnutie
dotdcie bola podporend vo vyske 2 500 €.

Zéhrada pina zivota Mesto Varcholovd 5 by mgvvas sR
Vresilovicova
Pred projektu je svoji ¢ vybudo ie drobnych skrys pre vtiky, netopiere, Zaby, reallzacm jahodmrych pyramid, 0 2200 0 1195 100! 0| 11/2020
h ¢ho chodnika pre naji Sich, i ia stolov a laviciek v Skolskej zdahrade vratane dopli h
m)mocnk pre vyumvame a prl[zrava Skolskych aktivit suvisiacich s hlavnym ciel’om projektu, ktorym je vedenie Ziakov k
si di i za stav Zi tho prostredia v ich okoli, a ich k uvedomelej ochrane obyvatel’ov nielen na

Skolskej zdahrade ZS Za vodu 14 v Starej Lubovni. Ziadost’ o doticiu bola podand 07.04.2020. Ziadost’ Mesta Stard
Luboviia bola podporend vo vyske 1 195 €. Pripravuje sa zazmluvnenie projektu.

Poskytnutie prispevku za ulozenie odpad [Mesto [ 4 [Envi alny fond
Ziadost’ o poskytnutie prispevku padl’a § 7 ods. 1 pism. b) zakona ¢ 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloZenie odpadov a o 0 0] 0 38438 0] 0 12/2020
zmene a doplneni zikona ¢ 587/2004 Z. z. o Environmentdlnom fonde a o zmene a doplneni niektorych zdikonov v zneni

neskorsich predpisov. Vyska prispevku podl'a § 7 ods. 1 pism. b) zdkona ¢&. 329/2018 Z. z. pre jednotlivé obce bude zdvisiet’

\predovsetkym od poctu obci, ktoré splnia v danom kalenddrnom roku pod, ky na jeho pri: ie. Ziadost’ o prispevok
bola podand 17.03.2020. Mestu bol schvdleny prispevok vo vyske 38 437,88 €.
Varcholova
Stara Luboviia - UZOL kultury (celorocné aktivity) Mesto Kollarova FPU
Kara$
[Predmetom projektu je podpora trvale udriatel’ného kultiirneho rozvoja mesta so zapojenim roznych subjektov 0 359 875/ 0 200 000| 0 0| 12/2021

participujiicich na kultirnych a spolocenskych podujatiach v meste a regione, prezentdcia novych foriem umenia dovniitra,
navonok, i zvonku. Projekt je pokracovanim tzv. pripravnej fazy Stard Luboviia - UZOL kultiiry. ZoD bola podand diia
18.05.2020. Diia 04.06, 12.06. a 15.06.2020 bola Mestu dorucend Vyzva na doplnenie Ziadosti o fin. podporu, kompletné
spracované doplnenie bolo zaslané na RO. Diia 18.06.2020 bolo zverejnené na web. sidle FPU Rozhodnutie riaditel’'a
[fondu o prideleni dotdicie vo vySke 200 000 €. Vy$ka Ziadanej podpory bola poniZend o vydavky na realizdciu aktivity
"Oddychni si s historiou" (socha). Pripravuje sa tiprava rozpoctu v zmysle schvilenej vysky dotdicie a zazmluvnenie

projektu.
;mena deonce.nej st.avby sup ¢. L1912“stavebn¥n.u | Mesto Varc’holova MPaRV SRIROP
K na ych sluzieb Stara Luboviia Kunék
Predmetom projektu j je zvySenie mzvahu a dmtu[mmn [mvkymvanych voctalnych sluZieb vyvtavbou novehl) zariadenia 1714 467 1714 215 0 1563 715 82 301 64 790 12/2021
ialnych sluZieb s d na idudlnych potriel » Prostred re ie hlavnej aktivity

projektu — vystavba zariadenia vocmlnych sluZieb v meste Stard Luboviia vybudujeme nizkokapacitné zariadenie pre
seniorov s celoro¢nou pobytovou formou pmkymvane] vocmlne_/ tluzby (pre 12 klientov), zriadime denné centrum s

poskytovanim idlneho porad a zpeCovanim zduj i a vybudujeme jeddleii pre osobny odber obedov
a obeddrov vrdtane zabezpecenia rozvozu stravy k dverdam klie (kuchyml di i do 300 poddvanych hlavnych
jeddl denne). Realizdciou zmeny dokoncenej stavby navrh 1ymi stavebny upravamt ielime zmenu klasifikdcie
stavby, t. ¢. zapisanej na LV ako CO sklady, sii ej v aredli Cubovniansk z nebytovej budovy na

klmif ikdciu - ostatné budovy na byvanie. Spracovatel’om projektovej dokumentdcie stavby je Ing. Vladislav Slosarcik.
Ziadost’ sa v zmysle vyzvy [mdava v 2 koldch. ijektuvy zdmer Iml podany diia 29.06.2018. Diia 27.08.2018 bola Mestu

dorucend vyzva na dopl PZ, kompl. spr doplnenie bolo odoslané na RO 31.08.2018. Mestu bola dorucend
ozitivna hodnotiaca sprdava, av§ak RO nds zaviazal k Ciastocnej tiprave di i¢ného riesenia uby ¢f Casti zariadenia
(vytvorenie spolocenskej miestnosti v kaZdej bytovej jednotke, odstranenie recepcie, ek izolacnej mi i,

dekontaminacnej miestnosti). Identifikované skutocnosti boli dopracované do vykresovej casti PD pre stavebné povolenie.

| ZoNFP bola podand diia 29.05.2019. V rdmci administrativnej kontoly bolo zaslané doplnenie ZoNFP diia 19.11.2019. Diia
09.04.2020 bolo Mestu dorucené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s vyskou NFP maximdlne 1 563 715,39 € a celkovymi
opravnenymi vydavkami projektu vo vyske 1 646 016,21 €. Vyska Ziadaného financného prispevku bola zniZend o 64 789,53
€, jednd sa o vydavky na zariadenie kuchyne. Pripravuje sa podpisanie Zmluvy o poskytnuti NFP.

Varcholova M

Cyklodoprava v meste Stara Luboviia Mesto ‘|MDaV SR

Pred projektu je vyvazenie rozvoja dopravného systému v meste Stard Luboviia, resp. zvySenie podielu cyklistickej 0 91 917, 70 082 87321 4596 0 12/2020
dopravy v del’be prepravnej price prostrednictvom celého radu opatreni a v koned dosledku docielenia zvySenia
atraktivity a prepravnej kapacity nemntorove] dopravy na celkovom pocte prepravenych oséb v prospech environmentdlne
|priaznivejSieho modu dopravy. Pld 1y cyklochodnik bude napojeny na j ytrcu lavku cez rieku Poprad aZ po miestnu
komunikdciu ul. Tovirenskej. Spracovatel’ PD je - Ing. Jozef Virostko. ZoD bola podand diia 08.11.2019. Na webovom
sidle MDaV SR boli zverejnené vysledky vyzvy. Ziadost' Mesta Stard Luboviia bola podporend v plnej
uzavretda Zmluva o poskytnuti dotdcie, ktord nadobudla vi¢innost’ 03.03.2020. Mesto uzavrelo Zmluvu o dielo ¢. 170/2020 s
vit'aznym uchdadzacom COLAS Slovakia, a. s., KoSice (zmluvnd cena diela 70 082,15 € s DPH). Stavenisko bolo
|protokoldrne odovzdané zhotovitel'ovi diia 29.05.2020. Stavebné prdice si v Stidiu ukoncenia preberacieho konania. V
spoluprdci s mestskou spoloc¢nost’ou VPS, p. o. sa pripravuje realizdacia vodorovného dopravného znacenia.

Doplnkova cykloinfrastruktura v meste Stara Luboviia Mesto \_I.archolova M'| MDaV SR
Pred projektu je vybud ie doplnkovej cyklistickej infraStruktiiry na tizemi mesta Starda Luboviia v podobe 10 0 175 542 117 395] 166 760 8782 4578 12/2020
krytych cyklopristreskov a 17 jacich nekrytych cykl Spracovatel’om projektovej dokumentdcie je -

freeDOM, Ing. arch. Patrik Kasperkevic. ZoD bola podand diia 08.1 I 2019. Na webovom sidle MDaV SR boli zverejnené
visledky vyzvy. Ziadost' Mesta Stard Luboviia bola podporend v plnej vyske 166 760 €. Bola uzavreti Zmluva o poskymuti
dotdcie, ktord nadobudla i *06.03.2020. Mesto uzavrelo Zmluvu o dielo ¢ 166/2020 s vit' aznym uchdadzacom
mmcité? s.r.o., Trencin (zmluvnd cena diela 117 394,67 € s DPH). Si isko bolo p koldrne odovzdané zhotovitel'ovi
diia 28.05.2020. Diia 31.08.2020 bola podand Ziadost’ o akcepticiu zmien v prajekte v dosledku zmeny
orientdcie/situovania niektorych cyklopristreskov a cyklostoj v dosledku pr i vaiitroaredlovych rozvodov
inZinierskych sieti atd’. (navySenie rozpoctu o neopravnené vydavky vo vyske 4 578,41 € s DPH). Prebichajii stavebné price.

Varcholova
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Stara Luboviia - UZOL kultury (pripravna faza) |FPU
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[Predmetom projektu je podpora trvale udriatel’ného kultiirneho rozvoja mesta so zapojenim roznych subjektov
participujiicich na kultirnych a spolocenskych podujatiach v meste a regione, prezentdcia novych foriem umenia dovniitra,
navonok, i zvonku. Hlavnymi projektovymi aktivitami si: 1. Zvuky, jarl)y, pohyb mesta - ide o prezenticiu hudby,
vytvarného umenia a tanca v roznych podobdch, na zdaklade vzdje spoluprdce viacerych roznych stylov, 2.

Mevtvke dtza_/novame [mdmettt’ obyvatel 'ov mesta k tvorbe na’vrhov na vkultlirneme urbanistickej vtmnky mesta, k tvorbe

mesta, prezenticia vlavtne_/ kultury, umenia a mho, Co nds robi jedmecnymt, 4. Zivot na dmah ruky - vyuZivanie
najmodernejSich foriem propagdcie, komunikdcie a technik v ramci kultiirnych aktivit mesta, 5. PrileZitost’ pre vSetkych -
siet’ovanie réznych kultiirno-spolocenskych or izdcii a inStitiicii, vekovych a zaujmovych skupin, Pudi so zdravotnym

il 6. Vstipte do il irnej spoloci i-f icia Starej Lubovne a regiénu ako prostredia, kde Ziji

hé ndarodnosti a k i dzindrodnd spoluprdca s existujiicimi partnerskymi mestami z roznych krajin. ZoD bola
podand diia 13.01.2020. Mestu bolo dorudené Rozhodnutie o schvileni ZoD s vy$kou doticie 8 000 €. Bola podpisand
| Zmluva o poskytnuti FP, ktord nadobudla ui¢innost’ 03.07.2020. Pridelené financné prostriedky boli pouZité na pripravu 2.
\fazy projektu "Stard Luboviia - UZOL kultiiry (celorocné aktivity)" vrdatane pripravy prezentdcie projektu na tzv. verejné
vypocutie, ktoré prebiehalo formou online prezentdcie (verejné vypocutie je findlna faza rozhodovania o "Meste kultiiry pre
rok 2021"). Bola podand Ziadost’ o predienie terminu ukoncenia realizicie projektu do 30.06.2020, ktord bola akceptovand
RO. Bola podand Ziadost’ o zmenu podmienok pouZitia dotdcie (presunu poloZiek v ramci rozpoctu), ktord bola
akceptovand RO. Na FPU bol zaslany Dodatok ¢. 1 k Zmluve o poskytnuti FP v dosledku akcepticie zmeny podmienok
pouZitia dotdcie.
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Mesto, Macugova
Splav bez hranic - INT/ET/PO/1/11I/B/0205 Powiat Niesporek Interreg V-A PL-SK 2014 - 2020, EFRR
Nowosad.  [Majernicek

Pred jektu je vytvorenic dernizdcia produktu ruchu, ktory zo strany Mesta zah¥iia vybudovanie

objektu Iodemce (uloZenie kajakov, ¢Inov, zdachrannych viest, vytvorenie Satne) v hodnote 57 793,10 €, sprievodné podujatie -
otvorenie lodenice pocas Medzindrodného rodinného splavu, ii¢ast’ na vel’trhoch v Olomouci. Zo strany pol’ského partnera
bude zabezpecené vytvorenie proj materidlov (bedeker, vided) a ucast’ na vel'trhoch v Katowiciach a Lodzi.

| ZoNFP bola podand diia 31.05.2019. Privoplatné savebné lenie ziskané dita 04.09.2019. Diia 16.01.2020 bolo
dorucené Rozhodnutie o schvdleni predloZeného mikroprojektu; celkovd hodnota financovania 7 EFRR CiZe schvdleny

fi cny prispevok pred: tje 94 439,42 €. Zmluva o poskytnuti fin. prostriedkov nadobudla uicinnost’ diia 25.06.2020.
Verejné obstardvanie na thotovitel'a objektu - Splav bez hranic vyhrala spolocnost’” NOVSTAV zo Starej Lubovne s
cenovou ponukou vo vyske 48 780,41 €, ktord vSak zo sut’aZe odstipila. Zmluva o dielo ¢. 251/2020 bola napokon
uzatvorend 25.06.2020 s d’al§im uchadzacom - TIMEO, s.r.o. 7 Lipan (zmluvnd cena 52 363,07 € s DPH). Diia 30.06.2020
prebehlo odovzdanie staveniska zhotovitel’ovi stavby.
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03/2021

Vrbjarova MV SR - Prezidium Hasi¢ského a

Pristavba k hasicskej zbrojnici v Starej Lubovni Mesto
4 h ého zboru

Stavebné upravy hasi¢skej zbrojnice v Starej Lubovni

Predmetom projektu je pristavba k budove, v ktorej sidli DHZ Stard Luboviia, za ucelom vytvorenia vhodného [mesmm pre
|gardZovanie vozidiel DHZ s ciel'om zvySenia ochrany pred poZiarmi. V rdamci projektu sa planujem rozSirenie garaz
stdtia - pristavbou 3,5 x 6 m, vymena gardZovej brdny a vchodovych dveri. Tato Ziadost’ o poskytnutie dotdcie je doplnkom k
uz schvilenej Ziadosti o dotdiciu na projekt z roku 2018 "Stavebné uipravy hasicskej zbrojnice v Starej Lubovni" , ktord
zahriiala aj vysSie sg i i pristavbu k hasicskej zbrojnici (celkové vydavky pmjektu 50 437 €, ktoré zahmaju wtavebne
upravy HZ v ¢leneni na: vymena okien a podldah, vybudovanie soc. zariadeni, odpocinkovej i, Skolic
skladu PHM a susSiarne hadic/schvdlend vyska dotdcie 29 425,74 €), avSak rozpoctovanii a schvdlenii ako
spolufinancovanie Mesta. ZoD na pévodne neschvilené vydavky bola podand 21.06.2019. Diia 02.12.2019 bol na webovom
sidle Ministerstva vniitra SR zverejneny "Zoznam schvilenych Ziadosti v roku 2019 - Vyzva ¢. V P HaZZ 2019", v ktorom je
uvedené, e Mestu bola schvilend doticia vo vySke 6 320,78 €. Pripravuje sa zazmluvnenie doplnkového projektu. Zmluva
o [mvkytmm dotdcie bola zo strany Mesta podpisand a diia 21.04.2020 bola odosland na MV SR. Diia 16.06.2020 bolo

hldsené verejné obstardvanie na s nizkou h ¢ ipravy hasicskej zbrojnice v Starej
L’ulmvm' ". Vitaznym uchadzacom verejného obstardvania na zh itel'a bnych prdc sa stala spolocnostt NORTH
[EAST, s.r.0., Kupel’na 3 080 01 Presov s cenovou p(mukou vo vy$ke 59 826,32 €. Diia 28.07.2020 bolo stavenisko

rotokoldrne d h itel’ovi stavby. Pr i stavebné tipravy.
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Podpora rozvoja pnemyselnej vyroby a sIu2|eb Stara Mesto Vrbjarova

Luboviia - vy pristupovej M. Zid MHER

P

Pretlmetam projektu je podpora rozvoja priemyselnej vyroby a sluZieb v meste, pr dni prepoj
komunikdcie na Tovdrenskej ulici v priemyselnej zone mesta s cestou 1. triedy 1/77 (Popradskd ulica). Toto llapravne
prepajeme sa v rdmci projektu planuje vybudovat’ ako jednotiroviiovd komunikdcia s 2 stykovymi kriZovatkami a

pri im. Vy$ka poZad oj dotdcie sa odvijala od vysky i icie investora (max. 15% z investicie
investora) - Leitech, s.r.o., ktory v priemyselnej zone plinuje vybudovat’ novii vyrobnii halu s administrativnou budovou,
| pricom vytvori 30 novych pracovnych miest. Ziadost’ o doticiu bola podand diia 15.07.2019. Mestu bolo doruéené
DoZiadanie dokladov k podanej Ziadosti o doticiu. DoZiadanie bolo odoslané diia 13.08.2019. Diia 25.10.2019 bolo Mestu
dorucené Ozndmenie o schvileni doticie v celkovej vySke 1 094 392,86 € spolu s navrhom Zmluvy o poskytnuti dotdcie.
Diia 07.11.2019 boli na MH SR odoslané podpisané rovnopisy Zmluvy o poskytuti doticie. Povinnou prilohou ZoD bola
Zmluva so spoloénost’ou MH Invest I1. s.r.o., ktord bude v ramci realizdcie projektu pre Mesto vykondvat’: vykon
kontrolnej ¢i i pocas realizdci bnych pric na stavbe, kontrolu ¢innosti technického dozoru investora a kontrolu
Sprd i vedenia bného dennika, bude sa * na kontrolnych diioch stavby, bude vykondvat’ kontrolu
suladu poskytnutych finanénych prostriedkov a komplexne zab Ci proces verejného obstardvania na vyber zhotovitel'a
stavby a na vykon technického dozoru investora. Projektova dokumentdcia bola zasland na vyjadrenie dotknutym orgdanom.
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0|

1049 392

384 476

12/2020|

Narodny projekt Podpora vysporiadania pravnych vztahov
k pozemkom v obciach s pritomnostou MRK (NP PVP Mesto Varcholovd  |[MV SR - USVRK
0sMRK)

Z dévodu nenaplnenia aktivit NP PVP MRK v stanovenej lehote do 30.09.2019, doslo k prevzatiu aktivit projektu do nového
NP PVP OsMRK. Hlavnd aktivita v ramci NP PVP MRK sa povaZuje v celom rozsahu za hlavnii aktivitu NP PVP OsMRK
(Poskytnutie odbornej pomoci pri vytvoreni podmienok pre proces vysporiadania pozemkov; aktualizovanie skutkového a
|pravneho stavu pozemkov v rémskych osidleniach; pndpnreme procesu vy_sparladama pozemkov prostrednictvom
informacnych, osvetovych a mediacnych ¢i { a asi: privysporiadani p kovv MRK. Smaat’ou podaktivit
|predmetného NP si taktiez: ithrada ndkladov na vyk ie analyzy dotknutého tizemia, vypr ie geometrickych
pldnov, znaleckych p lkov a tthrada sivisiacich spravnych poplatkov). Ku 18.09.2019 bol podpisany Dodatok ¢. 2 k
Zmluve o P luprdci. Plai é skupinové stretnutie pre tie obydlia, ktorych sa vysporiadanie v ramci projektu tyka a

isledne aj i dudlne stretnutia s oby I'mi obydli, aby sa zistil zdujem o kiipu pozemku, resp. ndjmu pozemku pod
obydlim neboli zrealizované po dohode s RO.

12/2020

Varcholova
RasSova

Narodny projekt Komunitné sluzby v mestach a obciach s

pritomnostou MRK - II. F4za (NP KS I1.) Mesto

|MV SR - USVRK
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a) schvalené - v technickej realizacii
Kontinuélnepreklopenie NP KC I. do nového NP KS II. Ku 29.10.2019 bola podpisand Zmluva o spoluprdci pre 12/2021
b Cenie poskytovania slugieb v k i centre od 01.11.2019. Zmluva je uzavretd na dobu urcitii, a to
do 31 12.2021. Mestu budii refund ¢ mzdy 3 pracovnikov KC: odborny pracovnik - garant KC, odborny pracovnik KC a
odborného | ika KC. Mestu budi zo strany RO poskytované financné prostriedky vo forme transferu vo
vySke jednotkovej ceny na [zracovné miesto zamestnanca KC (ndkladov na celkovii cenu prdce zamestnancov KC a

ikladov na stravné, ces ¢ a k larske [ by) + pausdilna sadzba na realizaciu aktivit KC. Na pozicii garanta KC
ostdva Mgr Alena ijgemva a odlmmeho pracovmka KC Bc. Maria Pompovd. Diia 14.11.2019 vyhldsilo Mesto vyberové
na obsad pozicie asi: odborného pracovnika KC, ktoré sa uskutocnilo 17.12.2019. Diia 13.01.2020

nastipil na poziciu AoP Lukds Pompa. Na mesacnej baze st zasielané Ziadosti poskytovatel’a sluzby o refundiciu
mzdovych vydavkov KC.

Narodny projekt Terénna socialna praca a terénna praca v Varcholova "
obciach s pritomnostou MRK II. (NP TSP a TP IL.) LB Rassova MVSREUSYRK
Kontinudlne preklopenie NP TSP a TP I. do nového NP TSP a TP II. Mestu budi refundované mzdy 3 terénnych 10/2022

socidlnych pracovnikov a 3 terénnych pracovnikov. Ku 28.10.2019 bola podpisand Zmluva o spoluprdci pre zabezpecenie
reali ia terénnej socidlnej prdce a terénnej price na iizemi mesta od 01.11.2019. Zmluva je uzavretd na dobu urcitii, a
1o do 31.10.2022. RO bude poskytovat’ Mestu finanéné prostriedky vo forme transferu vo vyske jednotkovej ceny na
|pracovné miesto zamestnanca (ndklaa'av na celkovii cenu prdce + ostatnych ndkladov na poskytovanie TSP a
TP - stravné, ¢, k larske potreby, telek ikacné sluzby). Na pozicii TSP ostivajit Mgr. Mdria Stanislavovd,
(Mgr. Kolcunovd Mnmka a Mgr. Filickovd Jana. Na pozicii TP ostivaji Mizigdr Ivan a Plavéanovi Alena. Diia 15.11.2019
vyhlisilo Mesto vyberové konanie na obsadenie pozicie TP, ktoré sa uskutocnilo 28.11.2019 a na poziciu TP bola vybrand

(Monika Dicovd. Na mesacnej baze si zasielané Ziadosti poskytovatel'a sluzby o refunddciu mzdovych vydavkov TSP/TP.
. . - " nm n Vrbjarova
Rekonstrukcia malej Sportovej haly v Starej Lubovni Mesto = PSK
[Predmetom projektu je rekonstrukcia tzv. malej Sportovej haly za iicelom zlepSenia podmienok pre podporu Sportu v meste. 407 324] 407 324 0 100 000 307 324 0| 10/2021

Plinovand rekonstrukcia zahtiia: komplexnii rekonstrukciu Sportovej podlahy v malej Sportovej hale, opravu strechy a
komplexné zateplenie predmetnej stavby. ZoD bola podand diia 29.03.2019. Ziadost’ nebola schvilend. ZoD bola doplnend
a opiitovne podand v ramci IL kola poddvania Ziadosti diia 28.06.2019. Zastupitel’stvo PSK na jeho zasadnuti diia
21.10.2019 rozhodlo o prideleni dotdcie vo vyske 100 000 €. Diia 08.11.2019 bolo Mestu dorucené Rozhodnutie o prideleni
dotdcie, na zaklade ktorého boli v ten isty deri odoslané povinné prilohy ku podpisu Zmluvy o poskytnuti doticie. Zmluva
bola podpisand diia 12.12.2019. Pnpmvu/u sa podklady k spusteniu VO.

MbEEERC Mesto Varcholova |MV SRIOU PO
Pred projektu je doplnenie kamerového momtomvacwho vyvtemu vo vybranych lokalitich na tizemi mesta Stard 0 15 635 0 10 000 5635 0| 12/2020
[Luboviia pre zabezpecenie: koordil ¢ho predchad: lac a d: pricin pachania kriminality a

protispolocenskej cinnosti v meste, prevencie proti vandallzmu, predovsetkym v obdobi nocného kl'udu a priestupkov proti
verejnému poriadku identifikdaciou asocidalnych Zivlov, identifikdcie pomwvama dopravnych predpisov na firekventovanych
miestach, bezpecnosti obéanov mesta a jeho navs ikov a znifenia pocitu ich ia a zvySenia kvality socidlnych
vzt'ahov. V rdamci projek lanuj iestnit’ 8 kamier v h: detské ihrisko ul. Letnd - 1 x oto¢nd kamera, detské
ihrisko sidlisko Za vodou - I X staciondrna kamera, pasdz — Namestie sv. MikuldSa ¢. 5 - 1 x staciondrna kamera, prechod
na zadné trakty/ul. Levocskit — Na ie sv. MikuldSa ¢. 24 - 1 x staciondrna kamera, budova na Namesti sv. Mikuld$a ¢.
17 - 1 x oto¢nd kamera, krifovatka NsP - 1 x oto¢nd kamera, vjazd do mesta, ul. Popradskd - 1 x staciondrna kamera, vjazd
do mesta, ul. Levolskd - 1 x staciondrna kamera. ZoD bola podand diia 04.03.2019. Diia 02.10.2019 bolo Mestu doruéené
Rozhodnutie o schvileni dotdcie vo vyske 10 000,00 €. Za uicelom preukdzania schopnosti naplnit’ ciele projektu boli
zaslané na RO dokumenty vrdtane upraveného rozpoctu v silade s poskytnutou dotdciu v celkovej vySke 15.635,12 €. Po
iprave rozpoctu j it’ 4 kamery v lokalitich: detské ihrisko ul. Letnd - 1 x otocnd kamera, detské ihrisko
sidlisko Za vodou - 1 x staciondrna kamera, budova na Ndmesti sv. Mikuld$a ¢ 17 - 1 x otoénd kamera, vjazd do mesta, ul.
Popradski - 1 x staciondrna kamera. Boli zaslané podklady na vyhotovenie Zmluvy o poskytnuti doticie zo SR SR, ktord
bola zverejnend diia 03.12.2019. Pripravuje sa spustenie procesu VO.

I

Iokalité

Vodozadrzné opatrenia Stara Luboviia Mesto Vrbjarova’ MZP SR
Pred projektu je vybud ie vodozadrin y\,n opatreni v aredli ZS Za vodou. Prostrednictvom realizdcie hlavnej 166 697| 166 697! 0 158 362 8335 0 11/2020
ktivity projektu - vybud ie bior cnych na zadrZi ie zraZkovej vody zrealizujeme $tyri dazd’ové zdahrady,

dve extenzivne vegetacné strechy (jedna na hlavnej budove Skoly o rozmere 350 m 24 druhd nad hlavnych vstupom do $koly
o0 rozmere 16 m*), vegetacnii stenu, podzemmii nédri na zadriavanie zrizkovej vody vritane nevphnunej realizicie
aredlovej daid’ovej kanalizdcie. ZoD bola podand diia 30.11.2018. Diia 04.02.2019 bola Mestu dorecnd vyzva na doplnenie
ZoNFP. Doplnenie ZoNFP bolo odoslané 18.02.2019. Diia 04.07.2019 bola Mestu dorucend vyzva na doplnenie ZoNFP v
rdamci odborného hod, ia. Doplnenie bolo odoslané 19.07.2019. Ziadost’ je v posudzovani. Diia 22.08.2019 bolo Mestu
dorucené Rozhodnutie o schvileni ZONFP vo vyske 158 362,20 €. Diia 09.10.2019 boli odoslané doklady a informdcie
|potrebné k vypracovaniu navrhu Zmluvy o poskytnut NFP. Zmluva o poskytnuti NFP bola podpisand a ui¢innost’
nadobudla diia 22.11.2019. Realizdcia hlavnej aktivity ""Vodozddriné opatrenia v urbanizovanej krajine (intravildine obci)"
je planovand na obdobie 07/2020 - 11/2020. Diia 29.01.2020 bola podand vyrocnd monitorovacia sprdva projektu. Vyrocnd
monitorovacia sprava bola RO schvdlend diia 05.02.2020. Diia 14.02.2020 bolo vyhlisené verejné obstardvanie na stavebné
|price na zikazku s ndzvom ,,Vodozddriné opatrenia-Z8 Za vodou & 14, Stard Luboviia®. Vitaznym uchddzacom je
spolocnost’ PERAES a.s., Bardejovskd 15, Lubotice 080 06 s cenovou ponukou 128 970,42 € s DPH. Dokumentdicia z
verejného obstardvania bola predloiend na RO na vyk ie ex-post k ly verejného obstardvania. Diia 21.05.2020 bola
(Mestu dorucend Vyzva na vysvetlenie/doplnenie dok icie 7 VO s identifikovanymi nedostatkami, na zdklade ktorej diia
01.06.2020 poZiadalo Mesto o spiit’vzatie dokumenticie 7 kontroly VO a po odstraneni vytknutych nedostatkov bude verejné
obstardvanie opakovane vyhlasené. Diia 23.06.2020 bola dokumentdcia k VO podand na ex-ante kontrolu VO pred
vyhlisenim verejného obstardvania. Diia 27.08.2020 bolo mestu dorucené Si isk lloZenej dok iz
verejného obstardvania, v ktorom neboli identifikované nedostatky a tak méze Mesto pristipit’ k vyhldseniu VO.
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b,

Pred projektu je zmena sy vykurovania budovy ZS§ Levoéskd za iiéelom zniZenia primdrnej energetickej

i objektu. Navrh stavbou nového zdroja tepla na bidze OZE (stistavy Siestich plynovych tepelnych
Cerpadiel) sa dosiahne zvySenie uci iah ddrnosti previdzky zdroja tepla (pred i iispora sho plynu
predstavuje 12 000m3/rok), zniZenie emisii znecist'ujicich ldtok a zlepSenie kvality luSia a Zi sho prostredia. ZoONFP
bola podand diia 27.02.2019. Diia 16.07.2019 bolo doruéené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP vo vy§ke 464 0421,65 €,
pricom celkovd vySka neoprdavnenych vydavkov predstavovala 1 382,40 €. Zmluva o NFP bola podpisand diia 16.08.2019,
| Zmluva o dielo na hlavnii aktivitu projektu - stavebné price bola uzatvorend diia 16.08.2019 so spolocnost’ou DAG
SLOVAKIA, a.s.. Kontroly verejnych obstardvani, ktord prebehla na zdkazky na externé riadenie projektu, stavebny dozor a
vtavelme [Jrace mmavla Ziadne pochyb losti. ZacCiatok hlavnych aktivit projektu bol spojeny s nadobudnutim

datnej zmluvy na stavebny dozor 11.10.2019. Si isko bolo do ritk zh itel'a prac odovzd

03.02.2020, pricom stavebné prace mal ukondcit’ do 6 i odg i iska. Vzhl'adom na mimoriadnu situdciu
suvisiacu s COVID-19 bolo diia 16.04.2020 zaslané Ozndmenie o pozastaveni hlavnej aktivity projektu, a to na zdklade
poskytnutej informadcie zo strany thotovitel'a, ktory uvddza, Ze tepelné Cerpadla a jeho prislusenstvo talianskej vyroby
nebudii 7 dovodu prerusSenia vyroby dorucené v zmluvnom termine. VzhP’adom na zlepSenie situdcie sa v realizdcii prdc
pokraéuje od 18.05.2020. Ziadost’ o platbu &. I. formou predfinancovania bola poskytovatel'ovi FP zasland 13.07.2020,
pricom Ziadost’ o jej doplnenie bola dorucend 12.08.2020. Po doplneni ZoP I. zo diia 13.08.2020 bola 28.08.2020 Mestu

Stard Luboviia dorucend sprdva z administrativnej a financnej kontroly Ziadosti o platbu. Diia 31.07.2020 zacalo preberacie

I lads

a nezr

ie na p ie stavebného diela, ktoré bolo ukoncené 13.08.2020. Hldsenie o konci realizdcie hlavnej aktivity

projektu bolo zaslané 14.08.2020. V siiéasnosti prebieha priprava ZoP I1.
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476 955|
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Mesto !rb'Jfarova

Opatrovatel'ska sluzba Stara Luboviia 2

&n4 agenttira MPSVaR SR

| Preds J; jektu je zabezp ie opatrovatel’skej vluzby na tizemi Mmta Stard Luboviia v pocte 15 plnych pracovnych

tviizkov. Dizka trvania projektu je 26 i s pld; Ciatk vykonu prdce opatrovateliek v /anuan 2019.

| Ziadost’ o NFP bola podand diia 09.11.2018. Diia 11.01. 201 9 bola Mestu dorucend vyzva na doplenie ZoNFP, knmpletne
spracovanie bolo odoslané na RO 24.01.2019. Diia 17.04.2019 bolo Mestu doruéené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s
vyskou NFP 222 300 €. Bola podpisand Zmluva o poskytnuti NFP. Diia 26.07.2019 bola odosland Ziadost’ o povolenie
vykonania zmeny v Zmluve - zmena zacatia a ukoncenia realizdcie hlavnej aktivity (09/2019 - 10/2021), ktord bola Mestu
schvilend a na zdklade tohto schvdlenia bol podpisany Dodatok ¢. 1 k Zmluve o poskytnuti NFP. Diia 29.01.2020 bola
podand vyrocnd monitorovacia sprava projektu. Projekt je v realizdcii.

222 300

222 300

10/2021

Miestna obcianska poriadkova sluzba v Starej Lubovni Mesto |¥|:I?Jar?va p

|MV SRIOP LZ

|
Py

Predmetom projektu je zriadenie mi j j poriadkovej sluZby v Starej Lubovni. V zmysle novej vyzvy Mesto Stard
[Luboviia mohlo poZiadat’ o 8-clennii hliadku, 7 toho je v navrhu 6 muzov a 2 Zeny, vietci prednostne ako prislusnici MRK.
Rozdiel oproti aktudlne implementovanému projektu je vo vyske opra jch vydavkov na mzdu jednotlivych prislusnik
hliadky. Oprdvnené vydavky 647,76 € celkovi cena prd iac na 1 pr ika, na obdobie 24 iacov, t. j. 2 roky.
Oprdvnené su takzie? vydavky ako "pauSdlna sadzba na ostatné vydavky projektu do vysky 25 % z priamych nékladov na
zamestnancov". ZoNFP bola podand diia 21.9.2018. Diia 25.03.2019 bolo Mestu dorucené Rozhodnutie o schvileni
ZoNFP s vyskou NFP 187 649,60 €. Diia 04.06.2019 bola podpisand zmluva o NFP, na ziklade ktorej sa realizicia
\projektu zacne v juli 2019 kontinudlne po ukonceni projektu "Zriadenie miestnej obcianskej poriadkovej sluzby v Starej
 Lubovni (MOPS)". Diia 27.01.2020 bola podanad vyrocnd monitorovacia sprdava projektu. Vyroénd monitorovacia sprava
bola RO schvilend 06.02.2020. Projekt je v realizdcii.
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F projektu je vypr opéného dokumentu na obdobie min. 5 rokov, zah¥iiajiiceho postidenie stavu
zdsobovania vSetkymi dostupnymi formami vyuZitel'nej energie a aktualizaciu "Koncepcie rozvoja mesta Stard Luboviia"
vpmcovanej v mku 2006. Dokument bude zohladiiovat’ aj klesajiici dopyt po vyuZiteI’nom teple a stanovi postup

ilneho prisposobenia sa distribiicie a vyroby tepla. Bude klast’ déraz na nizkouhlikove opatrenia, najmd
na energenck 1 efekti %, Zivanie ob I'nych zdrojov energie s ohl'adom na ochranu Zivotného prostredia, najmd
v suvislosti s produkciou emisii sklenikovych plynov a emisii znecist’ujiicich litok do ovzduSia. Stratégia bude zahfiiat’

vyuZitie komponentov Smart City s dorazom na komponenty energia a Zivotné prostredie, mobilita a budovy v meste.

[ ZoNFP bola podand diia 13.07.2018. Diia 21.11.2018 bolo Mestu doruéené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s vy§kou
INFP max. 22 983,66 € a celkovymi opravnenymi vydavkymi 24 193,33 €. Zmluva o NFP bola podpisand. Verejné
obstravanie na zhotovitel'a NUS vyhldasené 15.04.2019, bolo napokon kvéli vysledkom Ex post kontroly VO zruSené
dohodou o ukonceni zmluvy o dielo s vit'aznym uchadzacom NOVACO, s.r.o. Na ziklade tychto skutocnosti bolo potrebné
zmenit’ povodny harmonogram realizdcie projektu, a preto bol diia 24.09.2019 podpisany Dodatok ¢ 1k ZoNFP. VO na
zhotovitel’a bolo opiitovne vyhlasené 04.10.2019. S vitaznym uchddzacom - energium, s.r.o. bola uzatvorend zmluva o dielo
na sumu 15 600 €. Po doruceni [mzmvnelw stanoviska zo cmndardnej ex-post kontroly VO zacala realizdcia hlavnej aktivity
diia 04.12.2019. Dodatok & 2 k ZoNFP bol 7 dévodu har realizdcie aktivit projektu podpisany dita
18.02.2020. Dielo - "Nizkouhlikova stratégie mesta Stam Luboviia", ktore] neoddelitel’nou sicast'ou je aj "Koncepcia
rozvoja mesta Stara Luboviia v oblasti tepelnej energetiky" vy[zrawvana na roky 2021 - 2025 bolo prevzaté (po reklamdcii)
diia 11.06.2020. Dodatok & 3 k ZoNFP bol 7 dovndu har realizdcie aktivit projektu podpisany dita
03.07.2020. Rozhodnutie zo zist' ieho k ickéh dnkumenm v ramci posudzovania vplyvov na Zivotné
prostredie bolo Okresnym tiradom v Starej Lulmvm vydané diia 15.07.2020. Mestské zastupitel’stvo v Starej Lubovni
schvililo znenie strategického dokumentu prijatym uznesenim ¢. 524 na rokovani MsZ ¢. X1V/2020 zo diia 12.08.2020,
pricom v ten isty deii bolo zaslané Hldsenie o konci realizdcie aktivit projektu. Prebieha priprava vyuictovania projektu.
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Rozbor projektovych aktivit mesta Stara Lubovna
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planované finanénd  peopravnené mesiac/rok

A. Projekty schvalené a v realizécii spoluticast Mesta vidavky  Ukoncenia projektu

a) schvalené - v technickej realizacii
Ziadost'ou o zapojenie sa do Niarodného projektu Podpora predprimdrneho vzdeldvania deti 7 marginalizovanych rémskych 10/2020
komunit I. (d’alej len "NP PRIM") bude Mestu umoznené realizovat’ hlavnii aktivitu NP PRIM v ¢leneni na podaktivity: 1 -
| ZvySenie ticasti deti z MRK na predprimdrnom vzdelivani a 2 - ZlepSenie infor sti a spoluprdce s ciel’'ovymi
skupinami, osveta, metodické usmeriiovanie a vyhodnocovanie programu. NP PRIM bude realizovany v MS Tatranskd 21,
nakolko uvedend MS ako ]edma splnila [mztadavku 5 deti z MRK prijatych do MS. Cinnosti a aktivity sivisiace s hlavnou

ktivitou budi zabezpecovat na]mn d i i a odborni i v MS spolu s koordindtorom inkluzivneho
vzdeldvania v MS (riaditeP’ka MS) a koordindtorom prdce s rodinou. Tito pracovnici budit podporovani a usmeriiovani
regiondlnymi koordindtormi. Stcast’ou NP PRIM je vzdeldvanie v oblastiach a témach suvisiacich s rozvojom
inkluzivneho predprimdrneho vzdelivania a prdce s rodinou. Podaktivita 1 bude zloZend z nasledujiicich opatreni: 1
m‘itel’a v MS, 1 ndlmmy v MS, ivny tim v MS, didakticko - materidlne lmlu‘ky, prdca s rodinou
a videld 5 na ivne metédy. Podaktivita 2 bude zloZend 7 nasledujiicich of dicko-inStruktdZ

workshopy, mtkmregwnalne stretnutia, osveta a odborné konferencie, metodické usmeriiovanie a vyhodnnmvame
programu. Ziadost’ bola podand diia 17.07.2018. Diia 05.09.2018 boli Mestu dorucené na podpis Zmluvy o spoluprici.
Uskutocnili sa vyberové konania. Na pracovnii poziciu - asistent ucitel’a bola prijatd Tatiana Andrejkovd. Na pracovnii
iciu - odborny bola prijata Mgr. Monika Kundl'ova, ktord k 8.10.2018 ozndmila vystup z pozicie. Z
uvedeného dovodu bolo opii hi s vyberové k ie na poziciu odborného zamestnanca, ktorii obsadila Mgr.
Terézia BaluZinskd. Mgr. BaluZinskd podala taktiez vypoved’ na viastnii Ziadost’ ku 30.11.2018, pricom bolo nevyhnutné
vyhlasit’ v poradi uZ 3. vyberové konanie na poziciu OZ, na ktorti bola prijatd Mgr. Soiia Paviovskd. Koordindtora
inkluzivneho vzdeldvania bude vykondvat’ riaditel’ka $koly, Mgr. Monika Bukovicova, s ktorou Mesto uzavrelo Dohodu o
pracovnej il i. Vyber uchdadzacov na preds ¢ pozicie prechddza schval’ovacim procesom RO. Bola podand Ziadost’ o
formdlnu zmenu zmluvy - Cisla uctu, na ktory bude poukazovany transfer. Novym tictom na NP PRIM bude tzv. Skolsky
ticet, a to v dosledku zjednodusenia iihrady miezd a identifikicie platieb. Ziadost’ bola akcey i listom dorucenym diia
28.01.2019. Dodatok ¢. 1 k Zmluve nadobudol iéinnost’ dii om 05.02.2019. Na mesacnej baze si zasielané Ziadosti

poskytovatel’a sluzby o refunddcii ych vy a koordindtora projektu.

Nakol’ko v ramci nového skolského roka 2019/2020 doslo k zmene — navySeniu poctu zapisanych deti z MRK (toho casu 17
deti) poZiadalo Mesto diia 15.08.2019 o navySenie poctu AsU na 2 zamestnancov, ktoré nam bolo Dodatkom ¢. 2 schvilené.
(Miesto 2. asistenta ucitel’a obsadila po u‘hvalem VK RO Mgr. Soiia Hricovd. Ziroveii bolo vyhlisené 2. vyberové konanie
na poziciu 1. asi ucitela, v dosledku sk ia pr ¢ho pomeru Tatiany Andrejkovej na dobu urcitii a
nepredfienia PZ. Diia 02.09.201 9 nastiipila na poziciu 1. asistenta ucitel'a Mgr. Soiia Lompartova. Odborny zamestnanec
\Mgr. Soiia Pavlovskd podala vypoved’ na vlastnii Ziadost’ ku 31.10.2019, pricom bolo nevyhnutné vyhldsit’ v poradi 4.
vyberové konanie na poziciu OZ, na ktorit bola prijata Mgr. Madria Starinskd. Bola podpisand Darovacia zmluva, ktord
nadobudla ticinnost’ diia 22.08.2020 a v sitlade s ktorou budit Mestu darované balicky pomoci pre deti z MRK v ¢leneni na:
socializacny balicek (detské papuce, pancuchové nohavice, spodné pradlo, uterdky, pyZamd, detské vankiiSe, paplony
vrdtane postel’nej bielizne) a didaktick idlny baliCek pre deti (edukacné hry, konS$trukcné hry, logické hry, hry na
rozvoj reci/slovnej zdsoby).

ZvySenie technickej tirovne vzdelavania ZS Za vodou - Varcholovd | MPaRV SRIROP

interiérové vybavenie Mesto 3 a

Kod: NFP3020201959 Vitkovsky

Oprdvnenym Ziadatel'om je Me_\ta ako zriad’ ovateI’ Z8 (nie $kola). Jednd sa o investovanie do vzdelania, Skoleni a odbornej 0 135 691 0 128 906 6784 0 12/2020
|pripravy, zrucnosti a celoZi leld) pr Inic vyvn}a lelivacej a vycvikovej infrastruktitry. Predmetom

\projektového rieSenia je zvySenie iirovne ucebni: fyzikal h j, jazykového laboratoria, pracovnej j dielne. Ziadost’ sa

v zmysle vyzvy podivala v 2 koldch. Projektovy zimer bol podany 22.03.2017. Spracovatel'om je ARR VUC PSK PreSov.
(Mesto bolo vyzvané na doplnenie projektového zimeru. Formdlne nedostatky boli odstrdanené a zaslané na RO 28.03.2017.
Mestu bola dorucend pozitivna hodnotiaca sprava zo diia 22.05.2017. Ziadost’ o NFP bola podand 23.06.2017. Diia
24.10.2017 bola dorudend Mestu vyzva na doplnenie a opravu ZoNFP a 31.10.2017 bolo odoslané doplnenie na RO.
Telefonicky sme boli vyZiadani na doplnenie informdcii v ZoNFP/v Casti Verejné obsatrdvanie, ktoré boli na irovni RO
vymazané. Diia 21.06.2018 bolo Mestu dorucené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s vyskou NFP maximdlne 128 906,96 € a
celkovymi oprdavnenymi vydavkami projektu vo vyske 135 691,54 €. Bola podpisand Zmluva o poskytnuti NFP. Mesto
zaslalo na SO/RO Ziadost’ o zmenu zmluvy, resp. harmom;gramu aktivit projektu v a'aaletlku predl’zema procesu verejného
obstardvania z 10/2018 - 09/2019 na 07/2019 - 06/2020. Ziadost’ bola akcep dorucenym diia 28.01.2019.
Diia 24.01.2019 bola podand vyrocnd monitorovacia sprava projektu. Mestu bol llaruceny Dodatok ¢ 1 k Zmluve o
[poskytnuti NFP vo vit’ahu k zmene ¢asového harmonogramu. Mesto zaslalo na SO/RO ozndmenie o zmene projektu, resp.
harmonogramu aktivit projektu v dosledku predfsenia procesu verejného obstardvania z 07/2019 - 06/2020 na 01/2020 -
12/2020. Ziadost’ bola akceptovand ozndmenim dorucenym diia 19.07.2019. Diia 18.11.2019 bola Mestu doruéend sprava z
1. ex-ante administrativnej financnej kontroly SO pre IROP. SO nezistil nedostatky a skonstatoval, Ze je moZné pokracovat’
vo financnej operdcii. Verejné obstardvanie bolo vyhldsené diia 28.11.2019. Diia 07 01.2020 sa uskutocnilo otviranie
obdlok a 04.02.2020 zasadla komisia na vyhod ie ponitk a splneni dmienok ticasti. Diia 29.01.2020 bola podand
vyroénd monitorovacia sprava projektu ¢. 2, ktord bola akceptovand RO. Me.\to zaslalo na SO/RO ozndmenie 0 zmene

| projektu, resp. harmonogramu aktivit projektu v désledku predfsenia procesu verejného obstardvania z 01/2020 - 12/2020
na 07/2020 - 12/2020. Ziadost’ bola akceptovand ozndmenim dorucenym diia 11.05.2020.

Dokumenticia z verejného obstardvania nadlimitnej zdkazky bola diia 07.04.2020 osobne dorucend do podatel’ne Uradu

PSK na vyk ie k ly pred podpi: zmluvy s vitaznym uchddzacom. Diia 10.06. a 17.07.2020 boli Mestu dorucené
Vyzvy na doplnenie/vysvetlenie dok icie 7 VO, kompl spr ¢ doplnenia boli zaslané na SORO/IROP. Diia
24.07.2020 ana Mestu dorucend spriva 7 2. ex-ante admini: ivnej financnej k Iy SO pre IROP. SO nezt_sttl

/ ky s vply na vysledok verejného obstardvania a _\kon_\tatoval Ze je moiné pokracovat’ vo finandi icil.

(Mesto uzavrelo Kupnu zmluvu ¢ 365/2020 na didaktické pomécky s vit'aznym uchdadzacom MONASTER, s.r.o. (zmluvna
cena 78 439,40 € s DPH), ktord nadabudla ucinnost’ diia 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kipnu zmluvu ¢ 370/2020 na

hnické a technologické vyb - IKT s vit'aznym uchddzacom MIVASOFT, spol. s r.o. (zmluvnd cena 20 858,64 € s
\DPH), ktord nadnbudla acinnost’ diia 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu & 372/2020 na interiérové vybavenie -
ndabytok s vit'aznym uchddzacom DREVONA INTERIORS s.r.o. (zmluvnd cena 28 141,20 € s DPH), ktord nadobudla
icinnost’ diia 08.08.2020. Pripravuje sa zaslanie dokumentdcie na vykon ex-post kontroly VO.

ZvySenie ickej urovne avania ZS Podsadek -
interiérové vybavenie Mesto
Kod: NFP3020201956

Vrbjarova MPaRV SR/IROP




Rozbor projektovych aktivit mesta Stara Lubovna

prijimatel’ zodpovedny

A. Projekty schvalené a v realizacii dothce TR

a) schvalené - v technickej realizacii
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Oprivnenym %iadatelom je Mesto ako zriad’ovatel’ Z§ (nie $kola). Jednd sa o investovanie do vzdelania, $koleni a odbornej
pripravy, zrucnosti a celoZivotného vzdeldvania prostrednictvom vyvoja vzdelivacej a vycvikovej infrastruktiiry. Predmetom
projektového riesenia je zvySenie iirovne ucebni: multimedidlna ucebiia, uéebiia biolégie. Ziadost’ sa v zmysle vyzvy
podivala v 2 kolach. Projektovy zamer bol podany 22.03.2017. Spracovatel'om je ARR VUC PSK Presov. Mesto bolo
vyzvané na doplnenie projektového zameru. Formdlne nedostatky boli odstrdnené a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu bola
dorucend pozitivna hodnotiaca sprava zo diia 25.05.2017. Ziadost’ o NFP bola podand 22.06.2017. Diia 23.10.2017 bola
dorucend Mestu vyzva na doplnenie a opravu ZoNFP a 31.10.2017 bolo odoslané doplnenie na RO. Diia 21.06.2018 bolo
Mestu dorucené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s vyskou NFP maximdalne 80 001,37 € a celkovymi opravnenymi
vydavkami projektu vo vyske 84 211,97 €. Bola podpisand Zmluva o poskytnuti NFP. Proces VO na dodanie tovaru je vo
|fize pla ¢ho predloZenia dok tdcie na vykon ex-ante kontroly. Diia 29.01.2019 bola podand vyrocnd
monitorovacia sprdava projektu. Mesto zaslalo na SO/RO Ziadost’ o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivit projektu z
povodného 10/2018 - 09/2019 na 06/2019 - 03/2020 v désledku predfzenia procesu verejného obstardvania. Ziadost’ bola
akceptovand a dita 29.03.2019 bol Mestu doruceny Dodatok ¢. 1 k zmluve o poskytnuti NFP. Mesto zaslalo na SO/RO
ozndmenie o zmene projektu, resp. harm(mogramu aktivit projektu v désledku predfzenia procesu verejného obstardvania z
06/2019 - 03/2020 na 01/2020 - 10/2020. Ziadost’ bola akceptuvana ozndmenim domcenym diia 06.08.2019. Diia
18.11.2019 bola Mestu dorucend sprava z 1. ex-ante admi 2j fi Cnej k Iy SO pre IROP. SO nezistil
nedostatky a skonStatoval, Ze je moZné pokracovat’ vo financnej operdcii. Verejné obstardvanie bolo vyhlasené diia
28.11.2019. Diia 07.01.2020 sa uskutocnilo otvdaranie obalok a 04.02.2020 zasadla komisia na vyhodnotenie ponitk a
splnenia podmienok ucasti. Diia 30.01.2020 bola podand vyro¢nda monitorovacia sprava projektu ¢. 2. Mesto zaslalo na
SO/RO Ziadost’ 0 zmenu harmonogramu aktivit projektu z pévodného 01/2020 -10/2020 na 07/2020 - 12/2020 v désledku
|predienia procesu verejného obstardvania. Ziadost’ bola akceptovand.
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12/2020

Dokumenticia z verejného obstardvania nadlimitnej zdkazky bola diia 07.04.2020 osobne dorudend do podatel’ne Uradu
PSK na vyk ie k ly pred pody zmluvy s vitaznym uchddzacom. Diia 10.06. a 17.07.2020 boli Mestu dorucené
Vyzvy na doplnenie/vysvetlenie dok icie 7 VO, komple spr ¢ doplnenia boli zaslané na SORO/IROP. Diia
24.07.2020 lmln Mestu dorulend sprdva z 2. ex-ante admini: ivnej fi Cnej k Iy SO pre IROP. SO nezistil

d ky s vply na vysledok verejného obstardvania a skon vtamval Ze je moZné pokracovat’ vo financnej operdcii.
\Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu ¢ 364/2020 na didaktické pomécky s vitaznym uchddzacom MONASTER, s.r.o. (zmluvnd
cena 39 487,36 €s DPH), ktord nadobudla ucinnost’ dria 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu ¢ 373/2020 na

h ¢ a technole b - IKT s vitaznym uchddzacom MIVASOFT, spol. s r.o. (zmluvnd cena 23 317,44 €'s
\DPH), ktord nadobudla ti¢innost’ diia 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu ¢ 371/2020 na interiérové vybavenie -

yytok s vit’aznym uchddzacom DREVONA INTERIORS s.r.o. (zmluvnd cena 16 075,92 € s DPH), ktord nadobudla
ucinnost’ diia 08.08.2020. Pripravuje sa zaslanie dokumentdicie 7 VO na vykon ex-post kontroly.

ZvySenie technickej trovne dvania Z8 K ého -
interiérové vybavenie Mesto
Kod: NFP3020201965

Vrbjarova MPaRV SR/IROP
Chamilova

Oprivnenym %iadatelom je Mesto ako zriad’ovatel’ Z§ (nie $kola). Jednd sa o investovanie do vzdelania, $koleni a odbornej
pripravy, zrucnosti a celoZivotného vzdeldvania prostrednictvom vyvoja vzdelivacej a vycvikovej infrastruktiiry. Predmetom
projektového rieSenia je zvySenie tirovne ucebni: polytechnickd ucebiia, ucebiia fyziky, ucebiia informatiky, vrdatane
stavebnych iiprav v tchto triedach. Ziadost’ sa v zmysle vyzvy podivala v 2 koldch. Projektovy zamer bol podany
22.03.2017. Spracovatel'om je ARR VUC PSK Presov. Mesto bolo vyzvané na doplnenie projektového zdmeru. Formdlne
nedostatky boli odstrdnené a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu bola dorucend pozitivna hodnotiaca sprdva zo diia
24.05.2017. Ziadost’ o NFP bola podand 23.06.2017. Mesto odoslalo posledné doplnenie ZoNFP diia 16.10.2017. Diia
21.06.2018 bolo Mestu dorucené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s vyskou NFP maximdlne 162 406,95 € a celkovymi
opravnenymi vydavkami projektu vo vyske 170 954,68 €. Bola podpisand Zmluva o poskytnuti NFP. Diia 29.01.2019 bola
podand vyrocnd monitorovacia sprava projektu. Diia 21.03.2019 bolo vyhlisené verejné obstardvanie na vykonanie
stavebnych iiprav (predmet zikazky , ZvySenie technickej tirovne vzdelivania Z8 Ko kého v Starej Lubovni"), v ramci
ktorého nebola dorucend Ziadna cenovd ponuka. Z toho dévodu bolo diia 11.04.2019 vyhlisené nové verejné obstardvanie.
|Mesto zaslalo na SO/RO Ziadost’ o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivit projektu z povodného 10/2018 - 09/2019 na
04/2019 - 03/2020 v désledku prediZenia procesu verejného obstardvania. Ziadost' bola akceptovand a diia 29.03.2019 bol
(Mestu doruceny Dodatok ¢. 1 k zmluve o NFP. Mesto zaslalo na SO/RO ozndmenie o zmene projektu, resp.
harmonogramu aktivit projektu v désledku prediienia procesu verejného obstardvania z 04/2019 - 03/2020 na 10/2019 -
09/2020. Ziadost’ bola akceptovand ozndmenim dorucenym diia 13.08.2019. Diia 18.11.2019 bola Mestu doruend spriva z
1. ex-ante administrativnej financnej kontroly SO pre IROP (interiérové vybavenie). SO nezistil nedostatky a skonstatoval,
Ze je moZiné pokracovat’ vo financnej operdcii. Verejné obstardvanie bolo vyhlaséne diia 28.11.2019. Mesto zaslalo na
SO/RO Ziadost’ o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivit projektu z povodného 10/2019 - 09/20 na 01/2020 - 12/2020 v
désledku predlfienia procesu verejného obstardvania. Ziadost' bola akceptovand. Diia 07.01.2020 sa uskutoénilo otviranie
obdlok a 04.02.2020 zasadla komisia na vyhod ie ponitk a splnenia podmienok ucasti. Dita 30.01.2020 bola podand
vyrocnd monitorovacia sprdva projektu ¢. 2. Mesto zaslalo na SO/RO Ziadost’ o zmenu harmonogramu aktivit projektu z
povodného 01/2020 -12/2020 na 06/2020 - 12/2020 v désledku predfzenia procesu verejného obstardvania. Ziadost’ bola

I
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Dokumentdcia 7 verejného obstardvania nadlimitnej zdkazky (interiérové vybavenie) bola diia 07.04.2020 osobne dorucend
do podatelne Uradu PSK na vykoname k(mtmly pred [md[uwm zmluvy s vitaznym uchddzacom. Diia 10.06. a 17.07.2020
boli Mestu dorucené Vyzvy na de i icie z VO, kompl spracované doplnenia boli zaslané na
SORO/IROP. Diia 24.07.2020 lmla Mestu dnmcena sprava g 2. ex-ante administrativnej financnej kontroly SO pre IROP.
SO nezistil ned ky s vply na vysledok verejného obstardvania a skonstatoval, Ze je moiné pokracovat’ vo finanénej
operdcii. Mesto uzavrelo Kipnu zmluvu ¢ 363/2020 na didaktické pomécky s vit'aznym uchdadzacom MONASTER, s.r.o.
(zmluvnd cena 85 443,58 € s DPH), ktord nadobudla uiéinnost’ dria 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu ¢ 362/2020
na technické a technologické vybavenie - IKT s vit'aznym uchdadzacom MONASTER, s.r.o. (zmluvnd cena 20 547,84 € s
\DPH), ktord nadobudla ti¢innost’ diia 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu & 374/2020 na interiérové vybavenie -

ibytok s vit'aznym uchdadzacom DREVONA INTERIORS s.r.o. (zmluvnd cena 28 141,20 € s DPH), ktord nadobudla
ucinnost’ diia 08.08.2020. Pripravuje sa zaslanie dokumentdicie 7 VO na vykon ex-post kontroly.

VO na realiziciu stavebnych pric na ZS Komenského bolo odoslané na vykon ex-post kontroly dokumenticie diia
29.11.2019 (vit'aznym uchdadzacom je Ing. Ivan Fedorko - FEDSTAV, Farbiarska 10, 064 01 Stard Luboviia s cenovu
lponukou 40 284,64 € s DPH). Diia 27.05.2020 bol Mestu doruceny Ndavrh Spravy z kontroly VO zdkazky "ZvySenie

hnickej tirovne vzdeldvania Z8 K kého v Starej Lubovni" (stavebné uipravy), na zdklade ktorého bude vypracovand
Ziadost’ o zmenu zmluvy v désledk iladenia rozpoctu schvileného v NFP s uzatvorenou Zmluvou o dielo a budi
vycislené konkrétne poloZky, ktoré budii hradené z viastnych zdrojov z dovodu neoprdvnenosti vo vyske 4 184,58 € (tdto
suma predstavuje rozdiel medzi PHZ 29 385,95 € v Case poddvania Ziadosti a aktuallzovanou PHZ 33 570,53 €v Case

realizdcie VO). Zh itel’ stavby odstiipil od Zmluvy o dielo. Proces VO bude opak 1y. V sic j dobe sa aktuali;
|PHZ pre potreby Aguatema nového VO
i 5 Tovoteka -
Zvjsenie ] drovne z Varcholovd  (MPaRV SRIIROP
interiérové vybavenle Mesto Héger
Kod: NFP3020201961 g
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Oprivnenym %iadatelom je Mesto ako zriad’ovatel’ Z§ (nie $kola). Jednd sa o investovanie do vzdelania, $koleni a odbornej
pripravy, zrucnosti a celoZivotného vzdeldvania prostrednictvom vyvoja vzdelavacej a vycvikovej mfmvtruktmy Predmetom
projektového rieSenia je zvyceme urovne ucebni: fyzikdl, hemickej, [ 2j, pr jch dielni. Ziadost’ sa v zmysle
vyizvy poddvala v 2 koldch. Projektovy zamer bol podany 08.03.2017. Spracovatel’om je ARR VUC PSK Presov. Mesto bolo
vyzvané na doplnenie projektového zameru. Formdlne nedostatky boli odstrdnené a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu bola
dorucend pozitivna hodnotiaca sprava zo diia 25.05.2017. Ziadost’ o NFP bola podand 26.06.2017. Mesto odoslalo posledné
dopinenie ZoNFP diia 18.10.2017. Dna 21.06. 2018 bolo Mestu doruéené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s vy§kou NFP
maximadlne 124 298,61 € a celkovymi oprd i vydavkami projektu vo vyske 130 840,64 €. Bola podpisand Zmluva o
poskytnuti NFP. Mesto zaslalo na SO/RO Ziadost’ o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivit projektu v désledku
|predienia procesu verejného obstardvania z 10/2018 - 09/2019 na 07/2019 - 06/2020. Ziadost’ bola akceptovand
ozndmenim dorucenym diia 28.01.2019. Diia 24.01.2019 bola podand vyrocnd monitorovacia sprava projektu. Mestu bol
doruceny Dodatok ¢. 1 k Zmluve o poskytnuti NFP vo vzt'ahu k zmene casového harmonogramu. Mesto zaslalo na SO/RO
ozndmenie o zmene projektu, resp. harm(mogramu aktivit projektu v désledku predfsenia procesu verejného obstardvania z
07/2019 - 06/2020 na 01/2020 - 12/2020. Ziadost’ bola akceptuvana ozndmenim domcenym diia 18.07.2019. Diia
18.11.2019 bola Mestu dorucend sprava z 1. ex-ante admii 2j fi Cnej k Iy SO pre IROP. SO nezistil
nedostatky a skonStatoval, Ze je moZné pokracovat’ vo financnej operdcii. Verejné obstardvanie bolo vyhlasené diia
28.11.2019. Diia 07.01.2020 sa uskutocnilo otvdaranie obdlok a 04.02.2020 zasadla komisia na vyhodnotenie ponitk a
splnenia podmienok ucasti. Diia 29.01.2020 bola podand vyro¢nda monitorovacia sprava projektu ¢ 2, ktord bola RO
schvilend 03.02.2020. Mesto zaslalo na SO/RO ozndmenie o zmene projektu, resp. harmonogramu aktivit projektu v
désledku predfienia procesu verejného obstardvania z 01/2020 - 12/2020 na 07/2020 - 12/2020. Ziadost’ bola akceptovand
ozndmenim dorucenym diia 04.05.2020.
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Dokumenticia z verejného obstardvania nadlimitnej zdkazky bola diia 07.04.2020 osobne dorudend do podatel’ne Uradu
PSK na vyk ie k ly pred podpi: gmluvy s vitaznym uchddzacom. Diia 10.06. a 17.07.2020 boli Mestu dorucené
Vyzvy na doplnenie/vysvetlenie dok icie 7z VO, komple spr ¢ doplnenia boli zaslané na SORO/IROP. Diia
24.07.2020 lmln Mestu dorulend sprdva 7 2. ex-ante i Cnej k Iy SO pre IROP. SO nezistil

d ky s vply na vysledok verejného obstardvania a skon vtamval Ze je moZné pokracovat’ vo financnej operdcii.
\Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu ¢ 366/2020 na didaktické pomécky s vit'aznym uchddzacom MONASTER, s.r.o. (zmluvnd
cena 77 987,39 € s DPH), ktord nadobudla ucinnost’ dria 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu ¢ 367/2020 na

hnické a technole ké vyb. - IKT s vitaznym uchddzacom MIVASOFT, spol. s r.o. (zmluvnd cena 15 933,84 €'s
\DPH), ktord nadobudla ti¢innost’ diia 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu ¢ 369/2020 na interiérové vybavenie -
ndbytok s vit'aznym uchdadzacom DREVONA INTERIORS s.r.o. (zmluvnd cena 28 141,20 € s DPH), ktord nadobudla
ucinnost’ diia 08.08.2020. Pripravuje sa zaslanie dokumentdcie 7 VO na vykon ex-post kontroly.

Varcholova
Hrebikova

K itné centrum Podsadek - zmena d! j stavby

Mesto MV SR/OP LZ

|Predmetom zlado.\tt o NFP je podpora modernizdcie a rekonstrukcie komunitného centra/kultiirneho domu v Podsadku za
icel ybud itného centra s maximadl i ndrokmi na priestory, so zretel’om na akttvnej_ste zapojeme
clenov k ity na rieSeni problé) ich ilnej exklizie a marginalizacie. Bol vybraty dodavatel’ proje 7]
dokumentdcie - STAVARCH, s. r. o. Stard Lubavna PD zah¥iia rozSirenie kapacit j ijticej budovy pris

energetickej ndrocnosti jestvujiicej budovy, vytvorenie vonkajsieho bezbariérového pristupu do budovy a zhotovenie externej

zvislej zdvih plauny, iplexnii vymenu elektroinstalacnych rozvodov a vyvolané insveticie (iiprava bleskozvodu,
dazd’ovej kanali; ) DY 7 reguldtora plynu a tipravu multxfunkmehn ihriska - vratanie do pévodného stavu v
désledku pristavby). ZoNFP bola pndana dria 4.10.2017. V deii uzavretia pévod *ho hodnociaceho kola -
5.10.2017 jnilo MV SR na web. sidle Oznai ie 0 zmene 3. hodnotiaceho kola do 16.01.2018. Diia 07.03.2018
bola Mestu dnrul.ena vyzva na d ie ZONFP, komple spr ¢ doplnenie bolo odoslané na RO 19.03.2018. Diia

23.05.2018 bolo Mestu dorucené Ruz’lmdnune 0 schvileni ZoNFP s ijkau NFP maximdlne 244 618,80 € a celkovymi
oprdvnenymi vydavkami projektu vo vyske 257 493,47 €. Mesto uzavrelo manddtnu zmluvu so spoloénost’ou KASPA
SLOVAKIA s.r.o., Tokajskd 29, 040 18 KoSice na vypracovanie sut’ainych podkladov a i realizdciu procesu
verejného obstardvania - podlimitnej zdkazky, bez vyuZitia elektronického trhoviska na vyber zhotovitela pre realizdciu
|projektu (celkovd cena 1.700 €). Kompletnd dokumentdicia z VO bola zasland na RO diia 08.10.2018 na vyk(mame 2 ex-

ante k ly dok icie pred podpi: zmluvy.\ vitaznym uchddzacom. Na zdiklade administrativnej fi
kontroly SO pre OP LZ zistil ned ky s vply na vysledok verejného obstardvania a slmnitataval, Ze nie je moiné
[pokracovat’ vo finanénej operdcii. VO na vyber zh itel’a pre realizdciu projektu bolo op ¢ diia 04.12.2018.

V désledku opakovania procesu VO poZiadalo Mesto o zmenu projektu, resp. harmonogramu aknvxt 7 10/2018 - 09/2019 na
05/2019 - 04/2020, ktord ndm bola schvilend a RO vyhotovil Dodatok ¢. 1 k Zmluve o poskytnuti NFP. Mesto odoslalo diia
26.02.2019 dokumentdciu z VO na vykon 2. ex-ante kontroly VO pred podpisom zmluvy s vit aznym uchddzacom
(SLOVDACH, s. r. 0., Stara Luboviia). Diia 16.04. a ndsledne 15.5. boli Mestu zaslané Ziadosti na doplnenie/vysvetlenie

dok icie 7 V Ziadania boli spr ¢ a odoslané na RO. Diia 09.07.2019 bolo na RO zaslané dodatoéné
doplnenie vy dok icie 7 VO, resp. zistenych nezr losti. Diia 29.07.2019 bola Mestu dorucend spréva z 2.
te administrativnej finanénej kontroly SO pre OP LZ. SO nezistil ned ky s vply na vysledok verejného

obstardvania a skonstatoval, Ze je mozné pokracovat’ vo financnej operdcii.

(Mesto uzavrelo Zmluvu o dielo ¢. 416/2019 s vitaznym uchddzacom SLOVDACH, s. r. o. (zmluvnd cena diela 300 600,40

€) a zaslalo dok iciu 7 VO na ndslednii ex-post kontrolu diia 27.08.2019. Mestu bola diia 20.09.2019 dorucend
Ziadost’ o doplnenie doki icie 7 VO, doZiadanie bolo spr  a odoslané na RO. V désledku predizenia procesu VO
[poZiadalo Mesto o zmenu projektu ¢. 2, resp. harmonogramu aktivit 7 05/2019 - 04/2020 na 04/2020 - 3/2021, schval’ovanie
Ziadosti bolo p ¢ do doby schvilenia ex-post k Iy VO na bné price. Mestu bola zasland Sprdva 7 ex-post

kontroly, Ze RO nezistil Ziadne nedostatky a je mozné pokracovat’ vo financnej operdcii. Mesto podalo Ziadost’ o zmenu
\projektu ¢ 3 (na zdklade usmernenia RO o nevimernom predliovani plnenia deklarovanych ukazovatel’ov), resp.
harmonogramu aktivit 7 05/2019 - 04/2020 na 04/2020 - 09/2020 v zm. y_\le usmernenia RO, vrdtane vysledku z ex-post

kontroly a CV o protokoldrnom odovzd, iska v termine 04/2020. Ziadost’ bola RO akceptovand listom zo diia
20.12.2019. Diia 30.01.2020 bola patlana vyracna monitorovacia sprdava projektu ¢. 2, ktord bola schvdlend dria 12.02.2020.
S isko bolo protokoldrne !/ itel'ovi diia 01.04.2020. Diia 07.04.2020 bolo zaslané na RO Hldsenie o

realizdcii aktivit projektu. Diia 15.04.2020 bol na RO zaslany formuldr Prikladov dobrej praxe. Diia 23.07.2020 bola
podand 1. ZoP - poskytnutie predfinancovania, ktord bola schvilend dorucenim Spravy z kontroly 04.08.2020. Preberacie
k ie na prevzatie bného diela bolo ukoncené 24.07.2020. Diia 17.08.2020 bolo na RO zaslané ziitovanie
|predfinancovania, ktoré bolo schvdlené listom 20.08.2020 (101 581,33 €EU+11950,75 €SR +5 975,37 € spoluf.).
Pripravuje sa podanie 2. ZoP.
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Revitalizacia vnutroblokovych priestorov na sidl. Zapad,

Stara Luboviia Mesto
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Rozbor projektovych aktivit mesta Stara Lubovna

prijimatel’ zodpovedny

A. Projekty schvalené a v realizacii dothce TR

a) schvalené - v technickej realizacii

néklady iba na
stavebnu €ast' v
zmysle schvaleného

rozpoctové
LELEL

neinvestiéné)

celkové
rozpoctované
naklady na
realizaciu projektu
po Vobst.

schvélend vyska
dotécie/ NFP
podfa
Zmluvy o dotacii/

planovana finanéna
spoluti¢ast’ Mesta

neopravnené
vydavky

mesiac/rok
ukonéenia projektu

Pred projektu je revitalizdcia vybranej Casti sidliska Zdpad za ticelom i ia envir

aspektov v predmetnom vniitrobloku. Sticast’ou hlavnej aktivity projektu je: komplexnd revttallzacm zelene, obnova
existujiicich spevnenych ploch a ich odvodneni bud. 1 1yich Z ji yjticich presPapanych
chodnikov z alternativnych bnych materidlov, odvodnenie svahov, vybud ie fontdny, spolocenskej z6ny, vybehu pre
\psy a celého radu Sportovych a detskych ihrisk. Bola vypr i "obje i Studia" a reali; s verejné obstardvanie
na zhotovitel'a PD, vitaznou firmou je DEVLEV COMPANY, s. r. o. Bratisl Termin 1. hodnotiaceho kola bol
stanoveny na 30.06.2017. ZoNFP bola podand v uvedenom termine. Diia 28.07.2017 bola Mestu dorucend vyzva na

doplenie ZoNFP, kompl spracované doplnenie bolo odoslané na RO 07.08.2017. Manddtnou zmluvou ¢ 339/2017 zo
diia 19. de bra 2017 bola spolo¢i ’B & J Finance, s.r.o., Trieda SNP 1720/8, 974 01 Banskd Bystrica zaviazand
vykonat’ pre Mesto spracovanie verejného obstardvania pre stavebné dielo ""Revitalizdcia vniitrobl. priestorov''. Vit'aznym
uchddzacom je firma SLOVDACH, s.r.o., Popradskd 23, 064 01 Stard Luboviia s vit'aznou ponukou 577 335,09 EUR s
DPH, predpoklad uzavretia zmluvy o dielo je na konci mesiaca jin 2018. Diia 22.01. 201 8 bolo Mevtu dnmcene
Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s vy§kou NFP maximdlne 640 609,27 € a celk ,’ i opra jdavk jektu vo
vySke 674 325,55 €. Na Urad PSK/Odbor SO pre IROP bola diia 7.2.2018 zasland Ziadost’ o zmenu pévodného mwveho
harmonogramu projektu v désledku predisenia procesu schval’ovania ZoNFP a vydania samotného Rozhodnutia. Bola
podpisand zmluva o poskytnuti NFP, ktord nadobudla ii¢innost’ dita 26.04.2018. Dokumentdcia z verejného obstardvania
na dodanie stavebnych pric bola diia 17.05.2018 osobne dorucend do podatel'ne Uradu PSK na vykonanie kontroly pred
podpisom zmluvy s vit'aznym uchdadzacom. Taktie? bol vysut'aZeny dod. P na ¢ho piitaca”, ktorym je
firma EXO REKLAMNA AGENTURA s. r. o. (vystit'aZend cena zikazky je 650 €). V ramci kontroly dokumenticie
verejného obstardvania na dodanie stavebnych pric boli zistené zdavainé nedostatky a nezrovnalosti, na zdaklade kmrych sa
(Mesto rozhodlo zrusit’ verejné obstiravanie a diia 13.7.2018 zaslalo na SORO/IROP Oznd ie o spit'vzati dok

z verejného obstardvania. Ndsledne sme listom zo diia 16.7. 2018 poztadalt o zmenu zmluvy v éasti Harmonogram realizdcie
hlavnych aktivit projektu. RO akcey I posun zacliatku a C ie hl. aktivit projektu z 04/2018 - 05/2019 na
11/2018 - 12/2019.

rodnik

dodanie "doée

Pripravnd dokumentdcia pre nové VO bola osobne dorucené do podatel'ne SORO/IROP diia 12.09.2018 na vykonanie 1. ex-
ante k ly dokladov k pripr ejnému obstardvaniu. Na SORO boli diia 8.1.2019 zaslané aktualizované
dokumenty z VO (Vyzva, Sut’ainé podklady) v désledku elektronizdcie procesu VO. Mestu bola dorucend Vyzva na
doplnenie/vysvetlenie doki icie VO, pricom kompl spracované doplnenie dok ie bolo zaslané na SO/RO
18.3.2019. Mesto zaslalo na SO/RO Ziadost’ o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutie NFP, resp.
\harmonogramu aktivit projektu v désledku opakovania procesu VO a opravy - zmeny posunu zaciatku hl. aktivity projektu
so spitnym terminom pre uznanie vydavku na PD 7 11/2018 - 12/2019 na 05/2017 - 07/2020 (posun zaciatku v désledku
opravy ndrokovatelnosti vydavkov na stavebny dozor), ktord bola RO akceptovand diia 18.12.2019. Diia 28.01.2019 bola
podand vyrocnd monitorovacia sprava projektu. Diia 10.04.2019 bola Mestu dorucend Sprava z kontroly VO, kde je
konStatované, Ze verejny obstaravitel’ moZe vyhlasit’ VO. Diia 17.04.2019 bolo vyhlasené nové VO, lehota na predkladanie
a otvdranie poniik bola stanovend na 24.06.2019. Vysut'aZenym doddvatel’om je spolo¢nost’ PEhAES, Bardejovska 15, 080
06 Lubotice (cena 540.708,10 €). Kompl spr i dok ia bola zasland na vykon 2. ex-ante kontroly pred
podpisom zmluvy s vit'aznym uchdadzacom diia 15.11.2019. Diia 30.01.2020 bola podand vyrocnd monitorovacia sprava
projektu ¢. 2 (MS ¢ 3), ktord bola schvilend diia 21.05.2020 a Hldsenie o realizdcii aktivit projektu. Diia 30.03.2020 bola
na Mesto dorucend Sprdava 7 2. ex-ante kontroly. RO pri kontrole idenfitikoval také poruSenie pravidiel a postupov
verejného obstardvania, ktoré by mali vplyv na vysledok VO a neschvilil vydavky v Zmluve o dielo. Mesto zaslalo diia
30.03.2020 Ozndmenie o spiit’vzati dokumentdcie 7 VO, ktoré bolo akceptované listom dorucenym diia 14.04.2020. Verejné
obstardvanie bolo Ozndamenim zo diia 07.04.2020 zruSené vo Vestniku. Bol zazmluvneny novy externy spracovatel’ VO
(Mgr. Miroslav Kovalik - ORIM-TENDER, s. r. o. (celkovd cena 3 600 € s DPH). Pripravnd dokumentdcia pre 3. VO bola
zasland na SORO/IROP diia 07.05.2020 na vykonanie 1. ex—ante k(mtmly dokladov k [mpmvnvanemu verejnému
obstardvaniu. Diia 27.05.2020 bola Mestu dorucend Vyzvy na d ie/vysvetlenie dok ie z VO, komple
spracované doplnenie bolo zaslané na SORO/IROP. Diia 24. 06.201 9 bolo vyhlasené 3. VO, lehota na predkladanie ponitk
bola stanovend na 14.07.2020. V désledku dorucenia znaéného mnostva otizok k PD, bola lehota predftend do 10.08.2020,
kedy zasadla komisia. Aktudlne prebieha vyhod, ie VO (vysvetlenie a doplnenie CP uchddzacov).
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Skola 4 véetkym (| ) - Z8 Podsadek Zmluva
&.: 2017_MPC_SOV__ zS 101 cez ITMSprogram
312011D079

Mesto pre Z§|Varcholovd  [MPSVaR SR (poskytovater) a Metodicko-
Podsadek  Mgr. Gribova |pedagogické centrum (garant programu)

Pred projektu je finanénd podpora | ickych (PA) a odbornych zameftnam'nv (0Z) v ramci

lod, tho vych ch g idl) yhodnenych deti v lokalitich s margii 1ymi romskymi k itami v
ramci mkluztvneho modelu vzdeldvania deti zakladnych $kol. V ramci projektu sa vytvoria pracovné podmienky pre PA a
OZ od ucinnosti zmluvy do 31.8.2019, zabezpeci sa ich inStruktdZ a vzdeldvanie. Financné prostriedky od poskytovatel'a sa
\pouZijit vylucéne na novovytvorené pracovné miesta PA a OZ a vylucne na navysSenie mzdovych prostriedkov. Od 1.3.2017
pracovali v §kole nasledujici pracovnici: 2 asi: i ucitel’a, 1 Specidalny pedagdf, 1 ikolsky‘ holog Vy’fka finanénych
prostriedkov mesacne v priemere 3 100 00 €, 12 mesiacov. de/efmmmvama 3ACI - EU - 85 %, 34C2 - SR - 15 %.

Imple iciu projektu si zabezy Z8 Podsadek. Mesto ako zriad’ovatel’ ZS sa zaviazalo vytvorit’ finanénii

rezervu na prekle ie pripadnéh d ku fi Enych prostriedkov (pri prediZeni terminu na refundiciu od

poskytovatel’a a pod.). Realizovala sa kriiZkovd cinnost’ v Skolskom roku 2017/2018. V ramci projektu bola podpisand

| Zmluva o bezodplatnom prevode hnutel’ného majetku ¢. 349/2018, resp. siedmych didaktickych balickov na Skolu (1. DB -

Hry, 2. DB - Kuchynské potreby, 3. DB - Sportové potreby, 4. DB - Zihradnicke potreby, 5. DB - Hudobné ndstroje, 6. DB -

Hygienické a voctallzacne potreby, 7 DB Spotrebny tovamvy balicek). Projekt bol kontinudlne preklopeny, pricom v ramci
¢ho obdobi ie bude r d i iba prdca inkluzivneho timu. Projekt je v realizdcii.
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CELKOM schvalené a v ickej realizcii
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B. Projekty podané

Vrbjarova

Smrekova MZESR

Zelena strecha - Z8 na Levoéskej ulici v Starej Lubovni Mesto

Predmetom projektu je vytvorenie vodozddrinych opatreni vo forme 2 zelenych extenzivnych striech v aredli Z§ na Levoéskej ulici a to na 357 442 275375 82 067 82 067 31.08.2020
hlavnej budove (okrem Casti nad telocviciiou) a na budove Skolskej jeddlne . Vybud tohto typu Iriného opatrenia sa vytvori
[plocha v rozlohe 1 331,42 m2, ktord bude schopnd rocne zadriat’ a7 3825,35 m3 dazd’ovej vody, ktord by inak odtiekla do mestskej
kanalizdcie. Ciel’om projektu je zadrfiavanie dazd’ovej vody v mieste, kde spadne, ¢o ma pozitivny dopad nielen na ochladzovanie
mikroklimy, ale najmi na ochranu pred povodiiami na iizemi mesta. Ziadost’ bola podand diia 31.08.2020

Urad podpredsedu vlady SR pre investicie a
informatizaciu

Podpora tvorby a udrzania pracovnych miest v Starej

Lubovni Mesto Vrbjarova

Predmctom pmjektu je [md[mm tvorby a udrZania pracovnych miest prostredni b Ceni hnického vybavenia potrebného k 0 59 853 50 000 0 9853 16.06.2020
pr il i v oblasti zberu odpadu a udrZiavania zelene na tizemi me_\ta V ramci projektu planuje Mesto zakiipit’:
multifunkcéné vozidlo ([mdvoznk s lisovacou nadstavbou), ktoré by vyrazne ul’ahcilo a zefektivnilo zher odpadu v meste, krovinorez (2ks),

kultivitor, motorovii pilu, fukdr, noZnice na plot a motorovi kosacku. ZoD bola podand diia 16.06.2020.

Macugova
Kundfa
Mesto Euroleader  [MZP
Consulting,
S.r.0.

Pred jektu je dobud ie a zvySenie kapacity existujiicej kompostirne v k.ui. Stard Luboviia. Vysledkom projektu bude 0 524759 498 521 0 26238 12.06.2020
vtabtllzovany pmdukt kompost s priaznivymi ukazovatel'mi obsahu organickych Zivin, pouZitel'ny na zvySenie obsahu humusu v péde a

ZvySenie miery zhodnocovania BRKO v meste Stara
Luboviia - NFP310010APN1

tym aj zvySenie jej tirodnosti, ¢o bude mat’ dopad na zvySenie kvality na okolité Zivotné prostredie. Zdroveri sa zvysi mnoistvo mechanicky
upraveného BRO. Projekt by mal vyriesit’ problém nakladania s biologicky rozloZitel'nym odpadom v meste. Pri komp i sa budu
zhodnocovat’ biologicky rozloZitel'né odpady a b y rozloZitel'ny kuchynsky a restauracny odpad 7 komundlnej sféry. Realizdciou
projektu sa zabezpeci vystavba bnych objektov k irne (sg ¢ plochy), nakup rechmkya zariadeni potrelmych na
nakladanie s biologickymi odpadmi pre uLer a potreby me_sta, ¢im dojde k zvySeniu kvality a kapacity vipravy a zhod) logick
rozloZii nych ilnych odpadov. ZoNFP bola podand diia 12.06.2020. Vyzva na doplneme ZoNFP bola doruéend 30.07.2020,

doplnenie ZoNFP bolo odoslané 04.08.2020. V st i prebieha administrativna k

Vrbjarova

Cyklotrasa Za vodou Mesto

|PSK

Pred projektu je vy ie nového cyklistického chodnika v ¢asti Za vodou, ktorého zaciatok je naplinovany pri lavke cez potok 0 168 629! 118 040| 0] 50 589 31.03.2020|
Jakubianka a pokracuje k novovybudovanému obchvatu, kde sa napdja na chodnik popri novej ceste ¢. I1lI/3146A. Realizdcia
klistického chodnika p iva z 2 bnych Casti a to tho chodnika a jeho osvetlenia. Chodnik bude mat’ di¥ku 513,89 m a v
celej dike bude mat’ Sirku 3 m. Verejnc osvetlenie cyklochodnika pozostiva g leni deného na stoZiaroch s vySkou 5 m
sho 1 m od cyklochodnika. Ziadost'o doticiu bola podand 31.03.2020

Macugova
Majernicek
Mesto Euroleader OPK ZP/SIEA
Consulting,
S.I.0.
Predmetom projektu je modernizdcia existujiiceho zdroja tepla pre zabezpecenie doddvky tepla objektu predmetnej zdkladnej Skoly. 0 395 604 375 824 0] 19 780 31.03.2020|
\Modernizdcia riesi integrovanie kaskddy plynového tepelného Cerpadla do existujiiceho zdroja tepla, ¢im sa vd’aka aerotermdlnej energii
zniZi primdrna energetickd ndarocénost’. Vy ¢ budii aj predpoklady na zvySenie ti¢innosti a hospoddrnosti prevadzky zdroja tepla a
zniZenie emisii znecist'ujiicich litok, o prispeje aj k zlepseniu kvality fivotného prostredia. ZoNFP bola podand 31.03.2020. Diia
03.06.2020 bola dorucend vyzva na doplnenie ZoNFP, doplnenie bolo zaslané v ITMS2014+ 12.06.2020. V siicasnosti prebicha odborné
hodnotenie.

bud.

Znizenie energetickej naroénosti Z§ Za vodou, Stara
Luboviia instalaciou tepelného cerpadla - NFP310040ALN7

Macugova
Majernicek
Mesto Euroleader OPK ZP/SIEA
Consulting,
S.I.0.
|Predmetom projektu je modernizdcia existujiiceho zdroja tepla pre zabezpecenie doddvky tepla objektu predmetnej materskej Skoly. 0 283174 269 015 0 14 159 31.03.2020
Madermzaua riesi integrovanie kaskddy plynového tepelného Cerpadla do existujiiceho zdroja tepla, éim sa vd’aka aerotermdlnej energii
rimdrna energetickd ndrocnost’. Vytvorené budii aj predpoklady na zvySenie ti¢innosti a hospoddrnosti prevadzky zdroja tepla a
nifenie emisii znecist'ujiicich litok, o prispeje aj k zlepSeniu kvality ¥ivotného prostredia. ZoNFP bola podand 31.03.2020. Diia
03.06.2020 bola dorucend vyzva na doplnenie ZoNFP, doplnenie bolo zaslané v ITMS2014+ 12.06.2020. V siiéasnosti prebieha odborné
hodnotenie.

Znizenie ickej nérocnosti MS Vsetinska, Stara
Luboviia instalaciou tepelneho cerpadla - NFP310040ALN5

zariadeni M$

Vsetinska 36, Stara Luboviia Ll

Varcholova |MF SR

|Predmetom projektu je rekonstrukcia wLmInn-hygtenukth zarruzdem v ramci relaxacéno-pohybovej mie i, tzv. herne MS Vsetinska 0 28 500! 15 000 0] 13 500 31.03.2020|
36. Prostrednictvom staveb hnickych viprav sa zreali: h ¢ zariadenia pre muzov a Zeny na 1. NP, Satiia pre
_skalmka a maly skladovy priestor na 2. NP + nové schodisko. Pre zlepSenie teplenej pohody deti v j ijticej herni planuj dopl,

ieho telesa. ¢ zariadenia Znia nasim naji Sim vrdtane | persondlu plnohodnotné a

knmfartne vyuzivanie herne MS. Ziadost’ o doticiu bola podand 24.03.2020.

A 2o, 7 ;T ST

Materiall hnické vyb ie K itného centra

Podsadek v Starej Lubovnl Mesio Narchaler MUSR

Pred projektu je komplexné posky ie kvalitnych primdrnych socidlnych vluzteb marginali; oj romskej k ite v 0 28925 19 898 0 9027 03.02.2020
miestnej Casti Patlaadek Stard Luboviia prostrednictvom zabezpecenia kvalitného k tho zdzemia, resp. adekvitneho matermlno-
hnické zd: itnéh Prostrednictvom realizdcie hlavnej aktivity projektu d
centra vyb ie pre edukaci 'diely pre patreby dielne na vyucbu zdkladnych remeselnych
zrucnosti, Skolského klubu atd’., vrdtane doplnenia zd ia k larii jch pracovnikov, pre kurz varenia, pre stredisko osobnej
hygieny/oddelene mui a 3eny. ZoD bola podand diia 03.02.2020. Diia 06.02.2020 bola Mestu dorucend vyzva na doplnenie ZoD,
kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na RO 11.02.2020. Vzhl’adom na vyhlisenie mimoriadnej situdcie v stivislosti s
ohrozenim verejného zdravia I1. stupiia 7 dévodu ochorenia COVID-19 spésobenym korona virusom SARS-CoV-2 na tizemi SR,
uznesenim vlidy Slovenskej republiky ¢. 111/2020, s poukazom na predpoklad rozpoctovych opatreni podl'a § 15 ods. 1,3 pism. c) zikona

centra v Podsadk

Lonsi Sho k itn Sl

do zmoder

a

¢ 523/2004 Z. 7. 0 rozpoctovych pravidlich verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zdakonov v zneni neskorsich predpisov v
prepojeni na § 4 ods. 5 zdkona & 526/2010 Z. z. o dotdcidch v pésobnosti MV SR v zneni neskorsich predpisov, USVpRK oznamuje, e a
do odvolania vo verejnom zdujme pozastavuje vietky procesy vybavovania dotdcii, vratane uzatvarania zmliv na zaklade vyzvy C. p:
USVRK-KUS-2019/001687-001 zo dria 16. bra 2019 na predklad. dosti o poskytnutie dotdicie v posobnosti MV SR na
[podporu socidlnych a kultirnych potrieb a rieSenia mimoriadne nepriaznivych situdcii romskej komunity v roku 2020.

s e Varcholova

Rt vybranych druhov ohrozeny Y |Mesto V. KIg 0P SR
urbannom prostredi mesta Stara Luboviia B
I M. Pristas




Rozbor projektovych aktivit mesta Stara Cubovia
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RPM |5

-

=

NFP

predp

neopravnené
vydavky

predp
spolutcast’
mesta

termin podania
ziadosti

T x S

|Predmetom projektu je zlepSit’ tikrytové a repr i pre )piere a vtiky na izemi mesta Stara Luboviia. Takto okrem
biologicej ochrany obyvatel’ov a navstevnikov pred hmyzom, projektom pomdézeme "bojovat’" proti poklesu pocetnosti populdcie tzv.
Strbinovych a dutinovych druhov a predpoklada Ze lokdlne v projektovom tizemi nastane narast poctu kolonii. Hlavné projektové
ktivity sii: ndkup a instaldcia budok na fasddy verejnych objektov a rozmiestnenie viacerych typov biidok pre netopiere a vtiky na

verejnii zeleri (40 inStalovanych Imdok pre netopiere a 117 biidok za ucelom zlepSenia hniezdnych pomerov pre miestne, ale aj migrujiice
|populicie vtikov) ; zvySenie p ho oby U'stva o vy: ciel'ovych druhov v naSom (mestskom) prostredi; poskytnutie
pomoci zimujiicim druhom vtikov prikrovanim so zapojenim miestnych komunit (10 kimidiel). ZoD bola podand diia 28.11.2019. V
sucasnoti prebieha odborné hodnotenie.

5 849

5000

849

29.11.2019

Macugova

Smrekova MaS

Obnova atletickej trate pri Z8 Levoéska - NFP309070ABL4  |Mesto

|Predmetom prajektu je obnova Irn]drahovej atletickej trate dlsky 165 m na okruhu a s trojdrahovou rovinkou dlsky 77 m, a tie driha pre
skok do dial’ky s dfzkou 37,5 m s doskociskom 3,5x7,0 m, napl 7 iesk ktoré sii v sic i v nevyhovujiicom stave.
Ciel’om projektu je vytvorit’ vhodné podmienky na vykon pohybovych aktivit zlakov Z§ Levocskd a obyvatel’ov mesta, ktori budii méct’
danii Sportovit infraStruktitru bezpl yuZivat’. Dodd P PD - Ing. Slosarcik. Maximdlna vy$ka poZadovanej doticie na jeden
\projekt je 30 000 €. Verejné obstardvanie na zh Pa pric bolo vy 6 30.10.2019. S vit'aznym uchddzacom, ktory predloZil
najniiu cenovii ponuku vo vyske 63 180,52 € bola diia 11.11.2019 uzatvorend zmluva o dielo. ZoNFP bola podand 11.11.2019. V

¢ i prebieha ativna kontrola.

bl

74 573

30 000!

30 000

33181

44573

11.11.2019

j j Varcholova
obyvatefov MRK v meste Stara Luboviia M. Zid

Dobud. 2 akladnet farhnicke! infrad iry pre

Mesto MV SR

Predmetom projektu je [md[mm dobud. ia zdkladnej technickej infrastruktiiry pre obyvatel’ov separovanych rémskych osidleni v
meste Stard Lubnvna Vyhovuji b hnicky stav zdklad) mfrastruktury v prostredi MRK prinesie vysledky v podobe zlepsema
kvality by , a teda tho zlepSenia Zivotnych podmienok obyvatel’ov rémskeho etnika, ich socidlnej situdcie,
irovne, spoloc Cle ia a upl ia sa na trhu prdce. V ramci projektu vybudujeme nové chodniky na Mytnej ul. a UlL. SNP
pri potoku Jakubianka a zrekomtmujeme chodniky na Hviezdoslavovej ul., Garbiarskej ul. a Ul. SNP. Taktiez zrekonStruujeme cesty na
Tovdrenskej ul., v romskej osade Podsadek a na Hvi oj ul. Suicast’'ou projektu je aj vystavba novej pozemnej komunikdcie - cesty
funkénej triedy C3 trasovanej po hrddzi pozdlz Jakubianky v MRK na UL SNP. Spracovatel'om projektovej dokumenticie stavby je Ing.
Lubos Maslej. ZoNFP bola podand diia 16.09.2019. Diia 30.04.2020 bola Mestu dorucend vyzva na doplenie ZoNFP, kompletne

spracované doplnenie bolo odoslané na RO 14.05.2020 (bola poniZend vyska COV). V sicasnoti prebicha odborné hodnotenie.

dol,

In<l,

588 663

588 663

559 230|

29433

16.09.2019

CELKOM projekty podané

663 236

2471398

2215903

115 247

202 685




Rozbor projektovych aktivit mesta Stara Cubovia

Hrebikova [HPEEELe?

0 il

| Zdamerom projektu je rekonstrukcia objektu byvalého OV KSS na budovu s p vyuZitia ako budiici mestsky
urad Ciel'om pm]zktu pre podame ztadasn o NFP v ramci uvaZovanej vyzvy bude zvySenie enzrgztwke] efektivnosti objektu vrdtane
1y émov pripravy teplej vody, osvetlenia, vyt ahov s ciel'om zniZenia spotreby energie,

systémov merania a riadenia )y iaa pod. M il y rozpocet oprd v ramci vyzvy je 2 mil. €.
Spolufinancovanie 0 - 10 % podla toho, akd vysokd tispora energii sa dosiahne, pri¢om sa nesmie presiahnut’ stanovend hranica 15-20 %
""ziskovosti" v objekte, t. j. Cast’ priestorov nesmie byt p ji i na ucely h ddrskej cinnosti. Bolo vypisané verejné obstardvanie na
dodani itektonickej $titdie s ir dodania do 31.1.2017 - boli dorucené 2 ponuky, ale Ziadna nebola prijatd. Mesto oslovilo IJ
[ELENA so Ziadost'ou o adbamu pamoc pri priprave projektového zameru vo vzt'ahu k priprave projektov zameranych na tniZenie

getickej ndroci h budov. 1J ELENA spracovala ndvrh - $tidiu na objektu s akcey im vyuZitia objektu
ako ini ivnej budovy a ndsledne PD pre bné povolenie na tirovni realizaéného projektu. PD bola vydodand. V sucasnosti sa
pracuje na sithlase spoluvlastnika budovy k PD pre SP.

07-08/2017

ZRR n.o.
Mesto SL

Varcholova
Kasperkevi¢

Poprad - rieka, ktora nas spaja - vodny turizmus po rieke

Poprad (Popradské vodn4 cesta) Program INTERREG V-A Pol'sko-Slovensko 2014-2020

| Zamerom projektu je vy ie nového [ ruchu - pog kej vodnej cesty s moZnost'ou sezénneho (jar-jeseii)
splavovania rieky Poprad. UvaZuje sa s vy im jednoduchych pris od Niznych RuZbdch cez Starii Luboviiu aZ do Stareho
Saczu, s vybude lodenic a prevadzkovych objektov, kde by turista mohol ziskat’ informdcie o ceste, mohol by si urobit’ kritke
obcerstvenie a bivakovat'. Sucast’ou tohto produktu by malo byt jenie na existujiice alebo nové cy sy, vediice k jir iam v
blizkom okoli. Doddvatel’ PD lodenice PROJEKTPLAN, s. r. o. Stard Luboviia. Projektovym rieSenim v Starej Lubovni je vytvorenie

| pristavu - lodenice pri brehu rieky Poprad v zadnej Casti existujiiceho futbalového Stadiona v Starej Lubovni. V tabul’ke je uvedeny
rozpoctovy ndklad pre realizdciu projektu v Meste Stard Luboviia (nie rozpocet za vSetkych 10 projektovych partnerov). Projekt (VP ZRR,
n. 0. Presov) bol podany v 08/2016, nepresiel f il . Prebehli rok ia 0 postupe pripravy opakovanej Ziadosti o NFP,
bola ukoncend spolupraca s ZRR, n. o. PreSov, bolo dohodnuté e Ziadatel'om a vediicim partnerom bude pol’skd strana.

294 905

316 850

15 842

08/2016

04/2017

ZS Levoéska SL- Znizenie energetickej naroénosti budovy Mesto Varcholova

| Zamerom projektu bude rekonstrukcia a ie Zdkladnej $koly na Ul Levocske] Spracovatel'om PD je STAVARCH s.r.o. Ing Jozef
Pisarcik. Bolo vydane stavebné Imvoleme V pripade, Ze by boli vydavky na le ikladnych 5kél oprd ¢ v rdmci niektorej vyzvy,

vykond sa ia energetic P ia a v pripade potreby ndslednd aktualizicia PD.

1241394

1730 000|

86 500

10/2016
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a) schvélené - v technickej realizacii

Miasto i

Gmina
Novy turisticky produkt - ¢ast’ transeuropske] cykllshckej ;grrlzjlczna-
sy b ERE DI v Gmina Rytro
Stara Luboviia, Chmel‘nica, Muszyna, Piwniczna- Zdroj, Miasto i Jaséur Interreg V-A PL-SK 2014 - 2020, EFRR
Ko Gmina
Kod: PLSK.01.01.00-12-0109/17 0

Uzdrowisko

wa Muszyna

LRZMO S
Pred projektu je vses J rozvoj oblasti PL-SK pohranicia prostrednic jenia dostupnych moZnosti a 1429 126, 0 1257574 171 552 08/2021

idlu, ako aj prehib, j spoluprice a vyuzme kultiirno-prirodného dedu'vtva na vytvorenie integrovaného
produktu ces ¢ho ruchu zaloZeného na medzindrodnej cyklotrase Eurovelo 1 1 Projekt je pokracovanim tmvy EuroVelo
11 v reg. doliny Popradu. V ramci sicasnej etapy sa na trase d: j dnymi dohod. buduji tieto tiseky:
Stard Luboviia — Chmel’nica 1,9 km, Muszyna (m. ¢ Folwark po Zel. stanicu 3,28 km a prepojenie s etapou I. EV11),
Piwniczna (od konca etapy I. EV11 v Mni§ku n. Popradom) cez Rytro k hranici so Starym Sqczom 13,5 km. Zrealizuje sa
teda 18,68 km tiseku EV1I vrdtane vybudovania 7,93 km novych cyklotrds a oznacenia 10,75 km trasy EV11 na exist.
usekoch ciest s malou premavkou Planuje sa aj vystavba dvoch oddychovych miest pre cyklistov (v Piwnicznej a Chmel’nici)
b jch nabij i i pre elektr. bu‘ykle s vyuZitim solarnych [ lov. Sucast’ou projektu je aj realizdcia tzv.
mdkkych aktivit v podobe vypracovania kraji -prirodno-historického q ingu po atrakcidch novovybudovanej trasy a jej
najblizSom okoli spolu s organizdciou partnerskych cyklistickych prerekov s Vyuzmm pnpravenelw questu na zdver projektu,
pripravy cca 10 min. propag tho filmu uk jiiceho priebeh trasy a kraji . historickych atrakcii, ktoré sa na
nej nachddzajii, s vyuZitim techniky leteckych zdberov vylwmvenych pomocou dronu, pripravy dodatocnej funkcie pre
aplikdciu vytvorenu pre potreby vilajkového projektu pre b 1y tisek EVI1. Razpocet pmjektu LRZMO: EFRR
363 945,51 €+ SR 42 817,12 € + spoluf. 21 408,57 €. Verejné obs ie na realizd bnych pric bolo predloZené na
1. ex-ante kontrolu. LRZMO bola dorucend Sprava 7 kontroly VO, kde je konStatované, Ze je moiné pokracovat’ vo
financnej operdcii. Bol spusteny proces verejného obstardvania.
CELKOM schvalené a v j realizacii 0| 1429 126 0| 1257 574 171 552

b) reali = = - ych projek




