
neoprávnené 
výdavky

a) schválené - v technickej realizácii
Zachovajme pamäť Vansovej Lomničky pre ďalšie 
generácie

Mesto
Varcholová 
Kollárová

MK SR

0 7 000 0 5 000 350 0 12/2020

O báseň bližšie Mesto
Varcholová 
Kollárová

MK SR

0 4 800 0 2 500 240 0 12/2020

Záhrada plná života Mesto
Varcholová  
Vresilovičová

OÚ PO/MŠVVaŠ SR

0 2 200 0 1 195 100 0 11/2020

Poskytnutie príspevku za uloženie odpadov Mesto Varcholová Environmentálny fond
0 0 0 38 438 0 0 12/2020

Stará Ľubovňa - UZOL kultúry (celoročné aktivity) Mesto
Varcholová 
Kollárová 
Karaš

FPU

0 359 875 0 200 000 0 0 12/2021

Zmena dokončenej stavby súp. č. 1912 stavebnými 
úpravami na zariadenie sociálnych služieb Stará Ľubovňa

Mesto
Varcholová 
Kunák

MPaRV SR/IROP

1 714 467 1 714 215 0 1 563 715 82 301 64 790 12/2021

Cyklodoprava v meste Stará Ľubovňa Mesto
Varcholová  M. 
Žid

MDaV SR

0 91 917 70 082 87 321 4 596 0 12/2020

Doplnková cykloinfraštruktúra v meste Stará Ľubovňa Mesto
Varcholová  M. 
Žid

MDaV SR

0 175 542 117 395 166 760 8 782 4 578 12/2020

Stará Ľubovňa - UZOL kultúry (prípravná fáza) Mesto
Varcholová 
Kollárová 

FPU

Predmetom projektu je svojpomocné vybudovanie drobných skrýš pre vtáky, netopiere, žaby, realizácia jahodových pyramíd, 
hmatového chodníka pre najmenších, zatienenia stolov a lavičiek v školskej záhrade vrátane doplnenia edukatívnych 
pomôcok pre vyučovanie a príprava školských aktivít súvisiacich s hlavným cieľom projektu, ktorým je vedenie žiakov k 
uvedomeniu si zodpovednosti za stav životného prostredia v ich okolí, a ich k uvedomelej ochrane obyvateľov nielen na 
školskej záhrade ZŠ Za vodu 14 v Starej Ľubovni. Žiadosť o dotáciu bola podaná 07.04.2020. Žiadosť Mesta Stará 
Ľubovňa bola podporená vo výške 1 195 €. Pripravuje sa zazmluvnenie projektu. 

prijímateľ 
dotácie 

Predmetom projektu je vyváženie rozvoja dopravného systému v meste Stará Ľubovňa, resp. zvýšenie podielu cyklistickej 
dopravy v deľbe prepravnej práce prostredníctvom celého radu opatrení a v konečnom dôsledku docielenia zvýšenia 
atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy na celkovom počte prepravených osôb v prospech environmentálne 
priaznivejšieho módu dopravy. Plánovaný cyklochodník bude napojený na jestvujúcu lávku cez rieku Poprad až po miestnu 
komunikáciu ul. Továrenskej. Spracovateľ PD je - Ing. Jozef Virostko. ŽoD bola podaná dňa 08.11.2019. Na webovom 
sídle MDaV SR boli zverejnené výsledky výzvy. Žiadosť Mesta Stará Ľubovňa bola podporená v plnej výške 87 321 €. Bola 
uzavretá Zmluva o poskytnutí dotácie, ktorá nadobudla účinnosť 03.03.2020. Mesto uzavrelo Zmluvu o dielo č. 170/2020 s 
víťazným uchádzačom COLAS Slovakia, a. s., Košice (zmluvná cena diela 70 082,15 € s DPH). Stavenisko bolo 
protokolárne odovzdané zhotoviteľovi dňa 29.05.2020. Stavebné práce sú v štádiu ukončenia preberacieho konania. V 
spolupráci s mestskou spoločnosťou VPS, p. o. sa pripravuje realizácia vodorovného dopravného značenia.

zodpovedný 
pracovník mesta 

Žiadosť o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o 
zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Výška príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. pre jednotlivé obce bude závisieť 
predovšetkým od počtu obcí, ktoré splnia v danom kalendárnom roku podmienky na jeho priznanie. Žiadosť o príspevok 
bola podaná 17.03.2020. Mestu bol schválený príspevok vo výške 38 437,88 €. 
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NFP

Predmetom projektu je zvýšenie rozsahu a dostupnosti poskytovaných sociálnych služieb výstavbou nového zariadenia 
sociálnych služieb s dôrazom na rešpektovanie individuálnych potrieb klientov. Prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity 
projektu – výstavba zariadenia sociálnych služieb v meste Stará Ľubovňa vybudujeme nízkokapacitné zariadenie pre 
seniorov s celoročnou pobytovou formou poskytovanej sociálnej služby (pre 12 klientov), zriadime denné centrum s 
poskytovaním sociálneho poradenstva a zabezpečovaním záujmovej činnosti a vybudujeme jedáleň pre osobný odber obedov 
a obedárov vrátane zabezpečenia rozvozu stravy k dverám klientov (kuchyňa dimenzovaná do 300 podávaných hlavných 
jedál denne). Realizáciou zmeny dokončenej stavby navrhovanými stavebnými úpravami docielime zmenu klasifikácie 
stavby, t. č. zapísanej na LV ako CO sklady, situovanej v areáli Ľubovnianskej nemocnice, z nebytovej budovy na 
klasifikáciu - ostatné budovy na bývanie. Spracovateľom projektovej dokumentácie stavby je Ing. Vladislav Slosarčik. 
Žiadosť sa v zmysle výzvy podáva v 2 kolách. Projektový zámer bol podaný dňa 29.06.2018. Dňa 27.08.2018 bola Mestu 
doručená výzva na doplenie PZ, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na RO 31.08.2018. Mestu bola doručená 
pozitívna hodnotiaca správa , avšak RO nás zaviazal k čiastočnej úprave dispozičného riešenia ubytovacej časti zariadenia 
(vytvorenie spoločenskej miestnosti v každej bytovej jednotke, odstránenie recepcie, ekonomatu, izolačnej miestnosti, 
dekontaminačnej miestnosti). Identifikované skutočnosti boli dopracované do výkresovej časti PD pre stavebné povolenie. 
ŽoNFP bola podaná dňa 29.05.2019. V rámci administratívnej kontoly bolo zaslané doplnenie ŽoNFP dňa 19.11.2019. Dňa 
09.04.2020 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP  s výškou NFP maximálne 1 563 715,39 € a celkovými 
oprávnenými výdavkami projektu vo výške 1 646 016,21 €. Výška žiadaného finančného príspevku bola znížená o 64 789,53 
€, jedná sa o výdavky na zariadenie kuchyne. Pripravuje sa podpísanie Zmluvy o poskytnutí NFP.

A. Projekty schválené a v realizácii

Predmetom projektu je v spolupráci s Ľubovnianskym literárnym klubom, pri príležitosti jeho 25. výročia fungovania, 
priblížiť poéziu bežným ľuďom, ktorí sa nevenujú vlastnej literárnej tvorbe. V mesiacoch august až december 2020 sa 
pripraví 6 prezentácií vlastnej tvorby členov klubu v spojení s renomovaným autorom a hudobným hosťom. „Čítačky“ sa 
budú konať na rôznych miestach v meste Stará Ľubovňa: Galéria Provinčný dom, cukráreň, základná škola, stredná škola, 
Klub dôchodcov, ulice mesta. Vyvrcholením série podujatí bude prezentácia zborníka úspešných autorov Ľubovnianskeho 
literárneho klubu, ktorá sa uskutoční v decembri 2020. Žiadosť o dotáciu bola podaná 12.02.2020. Žiadosť o poskytnutie 
dotácie bola podporená vo výške 2 500 €. 

Predmetom projektu je nafotiť a zdigitalizovať všetky materiály a artefakty, ktoré mapujú 53-ročnú históriu jedinečného 
podujatia, celoslovenského festivalu umeleckého prednesu žien s medzinárodnou účasťou, Vansovej Lomničku. Žiadosť o 
dotáciu bola podaná 12.02.2020. Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podporená  vo výške 5 000 €. 

Predmetom projektu je podpora trvale udržateľného kultúrneho rozvoja mesta so zapojením rôznych subjektov 
participujúcich na kultúrnych a spoločenských podujatiach v meste a regióne, prezentácia nových foriem umenia dovnútra, 
navonok, i zvonku. Projekt je pokračovaním tzv. prípravnej fázy Stará Ľubovňa - UZOL kultúry. ŽoD bola podaná dňa 
18.05.2020. Dňa 04.06, 12.06. a 15.06.2020 bola Mestu doručená Výzva na doplnenie žiadosti o fin. podporu, kompletné 
spracované doplnenie bolo zaslané na RO. Dňa 18.06.2020 bolo zverejnené na webovom sídle FPU  Rozhodnutie riaditeľa 
fondu o pridelení dotácie  vo výške 200 000 €. Výška žiadanej podpory bola ponížená o výdavky na realizáciu aktivity 
"Oddýchni si s históriou" (socha). Pripravuje sa úprava rozpočtu v zmysle schválenej výšky dotácie a zazmluvnenie 
projektu. 

Predmetom projektu je vybudovanie doplnkovej cyklistickej infraštruktúry na území mesta Stará Ľubovňa v podobe 10 
krytých cykloprístreškov a 17 samostane stojacich nekrytých cyklostojanov. Spracovateľom projektovej dokumentácie je - 
freeDOM, Ing. arch. Patrik Kasperkevič. ŽoD bola podaná dňa 08.11.2019. Na webovom sídle MDaV SR boli zverejnené 
výsledky výzvy. Žiadosť Mesta Stará Ľubovňa bola podporená  v plnej výške 166 760 €. Bola uzavretá Zmluva o poskytnutí 
dotácie, ktorá nadobudla účinnosť 06.03.2020. Mesto uzavrelo Zmluvu o dielo č. 166/2020 s víťazným uchádzačom 
mmcité2 s.r.o., Trenčín (zmluvná cena diela 117 394,67 € s DPH). Stavenisko bolo protokolárne odovzdané zhotoviteľovi 
dňa 28.05.2020. Dňa 31.08.2020 bola podaná Žiadosť o akceptáciu zmien v projekte v dôsledku zmeny 
orientácie/situovania niektorých cykloprístreškov a cyklostojanov v dôsledku prítomnosti vnútroareálových rozvodov 
inžinierskych sietí atď. (navýšenie rozpočtu o neoprávnené výdavky vo výške 4 578,41 € s DPH). Prebiehajú stavebné práce. 
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A. Projekty schválené a v realizácii

0 10 000 0 8 000 2 000 0 06/2020

Splav bez hraníc - INT/ET/PO/1/III/B/0205
Mesto, 
Powiat 
Nowosad.

Mačugová 
Niesporek 
Majerníček

Interreg V-A PL-SK 2014 - 2020, EFRR

10 302 131 348 0 94 439 14 375 0 03/2021

Prístavba k hasičskej zbrojnici v Starej Ľubovni
Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v Starej Ľubovni

Mesto
Vrbjarová
Smreková

MV SR - Prezídium Hasičského a 
záchranného zboru

50 437 50 437 59 826 35 746 24 080 0 12/2022

Podpora rozvoja priemyselnej výroby a služieb Stará 
Ľubovňa – vybudovanie prístupovej komunikácie

Mesto 
Vrbjarová
M. Žid

MH SR

0 1 433 868 0 1 049 392 384 476 0 12/2020

Národný projekt Podpora vysporiadania právnych vzťahov 
k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK (NP PVP  
OsMRK)

Mesto Varcholová MV SR - ÚSVRK

12/2020

Národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s 
prítomnosťou MRK - II. Fáza (NP KS II.)

Mesto
Varcholová  
Raššová 

MV SR - ÚSVRK

Predmetom projektu je vytvorenie/modernizácia produktu cestovného ruchu, ktorý zo strany Mesta zahŕňa vybudovanie 
objektu lodenice (uloženie kajakov, člnov, záchranných viest, vytvorenie šatne) v hodnote 57 793,10 €, sprievodné podujatie - 
otvorenie lodenice počas Medzinárodného rodinného splavu, účasť na veľtrhoch v Olomouci. Zo strany poľského partnera 
bude zabezpečené vytvorenie propagačných materiálov (bedeker, videá) a účasť na veľtrhoch v Katowiciach a Lodzi. 
ŽoNFP bola podaná dňa 31.05.2019. Právoplatné savebné povolenie získané dňa 04.09.2019. Dňa 16.01.2020 bolo 
doručené  Rozhodnutie o schválení predloženého mikroprojektu; celková hodnota financovania z EFRR čiže schválený 
finančný príspevok predstavuje 94 439,42 €. Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov nadobudla účinnosť dňa 25.06.2020. 
Verejné obstarávanie na zhotoviteľa objektu - Splav bez hraníc vyhrala spoločnosť NOVSTAV zo Starej Ľubovne s 
cenovou ponukou vo výške 48 780,41 €, ktorá však zo súťaže odstúpila. Zmluva o dielo č. 251/2020 bola napokon 
uzatvorená 25.06.2020 s ďalším uchádzačom  - TIMEO, s.r.o. z Lipan (zmluvná cena 52 363,07 € s DPH). Dňa 30.06.2020 
prebehlo odovzdanie staveniska zhotoviteľovi stavby. 

Predmetom projektu je podpora rozvoja priemyselnej výroby a služieb v meste, prostredníctvom prepojenia účelovej 
komunikácie na Továrenskej ulici v priemyselnej zóne mesta s cestou I. triedy I/77 (Popradská ulica). Toto dopravné 
prepojenie sa v rámci projektu plánuje vybudovať ako jednoúrovňová komunikácia s 2 stykovými križovatkami a 
železničným priecestím. Výška požadovanej dotácie sa odvíjala od výšky investície investora (max. 15% z investície 
investora) - Leitech, s.r.o., ktorý v priemyselnej zóne plánuje vybudovať novú výrobnú halu s administratívnou budovou, 
pričom vytvorí 30 nových pracovných miest. Žiadosť o dotáciu bola podaná dňa 15.07.2019. Mestu bolo doručené 
Dožiadanie dokladov k podanej žiadosti o dotáciu. Dožiadanie bolo odoslané dňa 13.08.2019. Dňa 25.10.2019 bolo Mestu 
doručené Oznámenie o schválení dotácie  v celkovej výške 1 094 392,86 € spolu s návrhom Zmluvy o poskytnutí dotácie. 
Dňa 07.11.2019 boli na MH SR odoslané podpísané rovnopisy Zmluvy o poskytnutí dotácie. Povinnou prílohou ŽoD bola 
Zmluva so spoločnosťou MH Invest II. s.r.o., ktorá bude v rámci realizácie projektu pre Mesto vykonávať: výkon 
kontrolnej činnosti počas realizácie stavebných prác na stavbe, kontrolu činností technického dozoru investora a kontrolu 
správnosti vedenia stavebného denníka, bude sa zúčastňovať na kontrolných dňoch stavby, bude vykonávať kontrolu 
súladu poskytnutých finančných prostriedkov a komplexne zabezpečí proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa 
stavby a na výkon technického dozoru investora. Projektová dokumentácia bola zaslaná na vyjadrenie dotknutým orgánom.

Predmetom projektu je podpora trvale udržateľného kultúrneho rozvoja mesta so zapojením rôznych subjektov 
participujúcich na kultúrnych a spoločenských podujatiach v meste a regióne, prezentácia nových foriem umenia dovnútra, 
navonok, i zvonku. Hlavnými projektovými aktivitami sú: 1. Zvuky, farby, pohyb mesta - ide o prezentáciu hudby, 
výtvarného umenia a tanca v rôznych podobách, na základe vzájomnej spolupráce viacerých subjektov rôznych štýlov, 2. 
Mestské dizajnovanie - podnietiť obyvateľov mesta k tvorbe návrhov na skultúrnenie urbanistickej stránky mesta, k tvorbe 
kultúrnych zón a priestranstiev, 3. Vycestujme do sveta, pozvime svet k nám - hľadanie inšpirácie a námetov za hranicami 
mesta, prezentácia vlastnej kultúry, umenia a toho, čo nás robí jedinečnými, 4. Život na dosah ruky - využívanie 
najmodernejších foriem propagácie, komunikácie a techník v rámci kultúrnych aktivít mesta, 5. Príležitosť pre všetkých - 
sieťovanie rôznych kultúrno-spoločenských organizácií a inštitúcií, vekových a záujmových skupín, ľudí so zdravotným 
postihnutím, 6. Vstúpte do multikultúrnej spoločnosti - prezentácia Starej Ľubovne a regiónu ako prostredia, kde žijú 
mnohé národnosti a konfesie, medzinárodná spolupráca s existujúcimi partnerskými mestami z rôznych krajín. ŽoD bola 
podaná dňa 13.01.2020. Mestu bolo doručené  Rozhodnutie o schválení ŽoD  s výškou dotácie 8 000 €. Bola podpísaná 
Zmluva o poskytnutí FP, ktorá nadobudla účinnosť 03.07.2020. Pridelené finančné prostriedky boli použité na prípravu 2. 
fázy projektu "Stará Ľubovňa - UZOL kultúry (celoročné aktivity)" vrátane prípravy prezentácie projektu na tzv. verejné 
vypočutie, ktoré prebiehalo formou online prezentácie (verejné vypočutie je finálna fáza rozhodovania o "Meste kultúry pre 
rok 2021"). Bola podaná žiadosť o predĺženie termínu ukončenia realizácie projektu do 30.06.2020, ktorá bola akceptovaná 
RO. Bola podaná žiadosť o zmenu podmienok použitia dotácie (presunu položiek v rámci rozpočtu), ktorá bola 
akceptovaná RO. Na FPU bol zaslaný Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí FP v dôsledku akceptácie zmeny podmienok 
použitia dotácie. 

Z dôvodu nenaplnenia aktivít NP PVP MRK v stanovenej lehote do 30.09.2019, došlo k prevzatiu aktivít projektu do nového 
NP PVP OsMRK. Hlavná aktivita v rámci NP PVP MRK sa považuje v celom rozsahu za hlavnú aktivitu NP PVP OsMRK 
(Poskytnutie odbornej pomoci pri vytvorení podmienok pre proces vysporiadania pozemkov; aktualizovanie skutkového a 
právneho stavu pozemkov v rómskych osídleniach; podporenie procesu vysporiadania pozemkov prostredníctvom 
informačných, osvetových a mediačných činností a asistovanie pri vysporiadaní pozemkov v MRK. Súčasťou podaktivít 
predmetného NP sú taktiež: úhrada nákladov na vykonanie analýzy dotknutého územia, vypracovanie geometrických 
plánov, znaleckých posudkov a úhrada súvisiacich správnych poplatkov). Ku 18.09.2019 bol podpísaný Dodatok č. 2 k 
Zmluve o spolupráci. Plánované skupinové stretnutie pre tie obydlia, ktorých sa vysporiadanie v rámci projektu týka a 
následne aj individuálne stretnutia s obyvateľmi obydlí, aby sa zistil záujem o kúpu pozemku, resp. nájmu pozemku pod 
obydlím neboli zrealizované po dohode s RO.

Predmetom projektu je prístavba k budove, v ktorej sídli DHZ Stará Ľubovňa, za účelom vytvorenia vhodného priestoru pre 
garážovanie vozidiel DHZ s cieľom zvýšenia ochrany pred požiarmi. V rámci projektu sa plánujem rozšírenie garážového 
státia - prístavbou 3,5 x 6 m, výmena garážovej brány a vchodových dverí. Táto žiadosť o poskytnutie dotácie je doplnkom k 
už schválenej žiadosti o dotáciu na projekt z roku 2018 "Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v Starej Ľubovni" , ktorá 
zahŕňala aj vyššie spomínanú prístavbu k hasičskej zbrojnici (celkové výdavky projektu 50 437 €, ktoré zahŕňajú stavebné 
úpravy HZ v členení na: výmena okien a podláh, vybudovanie soc. zariadení, odpočinkovej miestnosti, školiacej miestnosti, 
skladu PHM a sušiarne hadíc/schválená výška dotácie 29 425,74 €), avšak rozpočtovanú a schválenú ako 
spolufinancovanie Mesta. ŽoD na pôvodne neschválené výdavky bola podaná 21.06.2019. Dňa 02.12.2019 bol na webovom 
sídle Ministerstva vnútra SR zverejnený "Zoznam schválených žiadostí v roku 2019 - Výzva č. V P HaZZ 2019", v ktorom je 
uvedené, že Mestu bola schválená dotácia vo výške 6 320,78 €. Pripravuje sa zazmluvnenie doplnkového projektu. Zmluva 
o poskytnutí dotácie bola zo strany Mesta podpísaná a dňa 21.04.2020 bola odoslaná na MV SR. Dňa 16.06.2020 bolo 
opakovane vyhlásené verejné obstarávanie na zákazku s nízkou hodnotou "Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v Starej 
Ľubovni". Víťazným uchádzačom verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác sa stala spoločnosť NORTH 
EAST, s.r.o., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov s cenovou ponukou vo výške 59 826,32 €. Dňa 28.07.2020 bolo stavenisko 
protokolárne odovzdané zhotoviteľovi stavby. Prebiehajú stavebné úpravy. 
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12/2021

Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v 
obciach s prítomnosťou MRK II. (NP TSP a TP II.)

Mesto
Varcholová  
Raššová 

MV SR - ÚSVRK

10/2022

Rekonštrukcia malej športovej haly v Starej Ľubovni Mesto
Vrbjarová
Smreková

PSK

407 324 407 324 0 100 000 307 324 0 10/2021

VII. Etapa doplnenia kamerového monitorovacieho 
systému

Mesto Varcholová MV SR/OÚ PO

0 15 635 0 10 000 5 635 0 12/2020

Vodozádržné opatrenia Stará Ľubovňa Mesto
Vrbjarová 
Smreková

MŽP SR

166 697 166 697 0 158 362 8 335 0 11/2020

Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ Levočská 
využitím aerotermálnej energie - NFP310040V677

Mesto

RamontBuildin
g s.r.o. 
Mačugová 
Majerníček

MŽP SR/OP KŽP

Predmetom projektu je doplnenie kamerového monitorovacieho systému vo vybraných lokalitách na území mesta Stará 
Ľubovňa pre zabezpečenie: koordinovaného predchádzania, potláčania a zamedzovania príčin páchania kriminality a 
protispoločenskej činnosti v meste, prevencie proti vandalizmu, predovšetkým v období nočného kľudu a priestupkov proti 
verejnému poriadku identifikáciou asociálnych živlov, identifikácie porušovania dopravných predpisov na frekventovaných 
miestach, bezpečnosti občanov mesta a jeho návštevníkov a zníženia pocitu ich ohrozenia a zvýšenia kvality sociálnych 
vzťahov. V rámci projektu plánujeme umiestniť 8 kamier v lokalitách: detské ihrisko ul. Letná - 1 x otočná kamera, detské 
ihrisko sídlisko Za vodou - 1 x stacionárna kamera, pasáž – Námestie sv. Mikuláša č. 5 - 1 x stacionárna kamera, prechod 
na zadné trakty/ul. Levočskú – Námestie sv. Mikuláša č. 24 - 1 x stacionárna kamera, budova na Námestí sv. Mikuláša č. 
17 - 1 x otočná kamera, križovatka NsP - 1 x otočná kamera, vjazd do mesta, ul. Popradská - 1 x stacionárna kamera, vjazd 
do mesta, ul. Levočská - 1 x stacionárna kamera. ŽoD bola podaná dňa 04.03.2019. Dňa 02.10.2019 bolo Mestu doručené 
Rozhodnutie o schválení dotácie  vo výške 10 000,00 €. Za účelom preukázania schopnosti naplniť ciele projektu boli 
zaslané na RO dokumenty vrátane upraveného rozpočtu v súlade s poskytnutou dotáciu v celkovej výške 15.635,12 €. Po 
úprave rozpočtu plánujeme umiestniť 4 kamery v lokalitách: detské ihrisko ul. Letná - 1 x otočná kamera, detské ihrisko 
sídlisko Za vodou -  1 x stacionárna kamera, budova na Námestí sv. Mikuláša č. 17 - 1 x otočná kamera, vjazd do mesta, ul. 
Popradská - 1 x stacionárna kamera. Boli zaslané podklady na vyhotovenie Zmluvy o poskytnutí dotácie zo ŠR SR, ktorá 
bola zverejnená dňa 03.12.2019. Pripravuje sa spustenie procesu VO.

Kontinuálne preklopenie NP KC I. do nového NP KS II. Ku 29.10.2019 bola podpísaná Zmluva o spolupráci pre 
zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre od 01.11.2019. Zmluva je uzavretá na dobu určitú, a to 
do 31.12.2021. Mestu budú refundované mzdy 3 pracovníkov KC: odborný pracovník - garant KC, odborný pracovník KC a 
asistent odborného pracovníka KC. Mestu budú zo strany RO poskytované finančné prostriedky vo forme transferu vo 
výške jednotkovej ceny na pracovné miesto zamestnanca KC (nákladov na celkovú cenu práce zamestnancov KC a 
nákladov na stravné, cestovné a kancelárske potreby) + paušálna sadzba na realizáciu aktivít KC. Na pozícii garanta KC 
ostáva Mgr. Alena Krajgerová a odborného pracovníka KC Bc. Mária Pompová. Dňa 14.11.2019 vyhlásilo Mesto výberové 
konanie na obsadenie pozície asistenta odborného pracovníka KC, ktoré sa uskutočnilo 17.12.2019. Dňa 13.01.2020 
nastúpil na pozíciu AoP Lukáš Pompa. Na mesačnej báze sú zasielané žiadosti poskytovateľa služby o refundáciu 
mzdových výdavkov KC.

Predmetom projektu je rekonštrukcia tzv. malej športovej haly za účelom zlepšenia podmienok pre podporu športu v meste. 
Plánovaná rekonštrukcia zahŕňa: komplexnú rekonštrukciu športovej podlahy v malej športovej hale, opravu strechy a 
komplexné zateplenie predmetnej stavby. ŽoD bola podaná dňa 29.03.2019. Žiadosť nebola schválená. ŽoD bola doplnená 
a opätovne podaná  v rámci II. kola podávania žiadostí dňa 28.06.2019. Zastupiteľstvo PSK na jeho zasadnutí dňa 
21.10.2019 rozhodlo o pridelení dotácie vo výške 100 000 €. Dňa 08.11.2019 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o pridelení 
dotácie, na základe ktorého boli v ten istý deň odoslané povinné prílohy ku podpisu Zmluvy o poskytnutí dotácie. Zmluva 
bola podpísaná dňa 12.12.2019. Pripravujú sa podklady k spusteniu VO. 

Kontinuálne preklopenie NP TSP a TP I. do nového NP TSP a TP II. Mestu budú refundované mzdy 3 terénnych 
sociálnych pracovníkov a 3 terénnych pracovníkov. Ku 28.10.2019 bola podpísaná Zmluva o spolupráci pre zabezpečenie 
realizovania terénnej sociálnej práce a terénnej práce na území mesta od 01.11.2019. Zmluva je uzavretá na dobu určitú, a 
to do 31.10.2022. RO bude poskytovať Mestu finančné prostriedky vo forme transferu vo výške jednotkovej ceny na 
pracovné miesto zamestnanca (nákladov na celkovú cenu práce zamestnancov + ostatných nákladov na poskytovanie TSP a 
TP - stravné, cestovné, kancelárske potreby, telekomunikačné služby). Na pozícii TSP ostávajú Mgr. Mária Stanislavová, 
Mgr. Kolcunová Monika a Mgr. Filičková Jana. Na pozícii TP ostávajú Mižigár Ivan a Plavčanová Alena. Dňa 15.11.2019 
vyhlásilo Mesto výberové konanie na obsadenie pozície TP, ktoré sa uskutočnilo 28.11.2019 a na pozíciu TP bola vybraná 
Monika Dicová. Na mesačnej báze sú zasielané žiadosti poskytovateľa služby o refundáciu mzdových výdavkov TSP/TP.

Predmetom projektu je vybudovanie vodozádržných opatrení v areáli ZŠ Za vodou. Prostredníctvom realizácie hlavnej 
aktivity projektu - vybudovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody zrealizujeme štyri dažďové záhrady, 

dve extenzívne vegetačné strechy (jedna na hlavnej budove školy o rozmere 350 m 2a druhá nad hlavných vstupom do školy 

o rozmere 16 m 2 ), vegetačnú stenu, podzemnú nádrž na zadržiavanie zrážkovej vody vrátane nevyhnutnej realizácie 
areálovej dažďovej kanalizácie. ŽoD bola podaná dňa 30.11.2018. Dňa 04.02.2019 bola Mestu dorečná výzva na doplnenie 
ŽoNFP. Doplnenie ŽoNFP bolo odoslané 18.02.2019. Dňa 04.07.2019 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoNFP v 
rámci odborného hodnotenia. Doplnenie bolo odoslané 19.07.2019. Žiadosť je v posudzovaní. Dňa 22.08.2019 bolo Mestu 
doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP vo výške 158 362,20 €. Dňa 09.10.2019 boli odoslané doklady a informácie 
potrebné k vypracovaniu návrhu Zmluvy o poskytnut NFP. Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná a účinnosť 
nadobudla dňa 22.11.2019. Realizácia hlavnej aktivity "Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (intraviláne obcí)" 
je plánovaná na obdobie 07/2020 - 11/2020. Dňa 29.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu. Výročná 
monitorovacia správa bola RO schválená dňa 05.02.2020. Dňa 14.02.2020 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na stavebné 
práce na zákazku s názvom „Vodozádržné opatrenia–ZŠ Za vodou č. 14, Stará Ľubovňa“. Víťazným uchádzačom je 
spoločnosť PEhAES a.s., Bardejovská 15, Ľubotice 080 06 s cenovou ponukou 128 970,42 € s DPH. Dokumentácia z 
verejného obstarávania bola predložená na RO na vykonanie ex-post kontroly verejného obstarávania. Dňa 21.05.2020 bola 
Mestu doručená Výzva na vysvetlenie/doplnenie dokumentácie z VO s identifikovanými nedostatkami, na základe ktorej dňa 
01.06.2020 požiadalo Mesto o späťvzatie dokumentácie z kontroly VO a po odstránení vytknutých nedostatkov bude verejné 
obstarávanie opakovane vyhlásené. Dňa 23.06.2020 bola dokumentácia k VO podaná na ex-ante kontrolu VO pred 
vyhlásením verejného obstarávania. Dňa 27.08.2020 bolo mestu doručené Stanovisko k predloženej dokumentácii z 
verejného obstarávania, v ktorom neboli identifikované nedostatky a tak môže Mesto pristúpiť k vyhláseniu VO.
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489 848 489 848 476 955 464 043 23 848 0 8/2020

Opatrovateľská služba Stará Ľubovňa 2 Mesto
Vrbjarová 
Raššová

Implementačná agentúra MPSVaR SR

0 222 300 0 222 300 0 0 10/2021

Miestna občianska poriadková služba v Starej Ľubovni Mesto
Vrbjarová 
Ščigulinský

MV SR/OP ĽZ

0 197 526 0 187 650 9 876 0 06/2021

Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie mesta Stará 
Ľubovňa - NFP310040V677

Mesto
Mačugová 
Pristáš

MŽP SR - SIEA/OP KŽP

0 24 193 16 302 22 983 858 0 06/2020

NP Podpora predprimárneho vzdelávania detí z 
marginalizovaných rómskych komunít I.

Mesto
Varcholová 
Bukovičová

MV SR - ÚSVRK

Predmetom projektu je vypracovanie koncepčného dokumentu na obdobie min. 5 rokov, zahŕňajúceho posúdenie stavu 
zásobovania všetkými dostupnými formami využiteľnej energie a aktualizáciu "Koncepcie rozvoja mesta Stará Ľubovňa" 
spracovanej v roku 2006. Dokument bude zohľadňovať aj klesajúci dopyt po využiteľnom teple a stanoví postup 
následného optimálneho prispôsobenia sa distribúcie a výroby tepla. Bude klásť dôraz na nízkouhlíkove opatrenia, najmä 
na energetickú efektívnosť, využívanie obnoviteľných zdrojov energie s ohľadom na ochranu životného prostredia, najmä 
v súvislosti s produkciou emisií skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia. Stratégia bude zahŕňať 
využitie komponentov Smart City s dôrazom na komponenty energia a životné prostredie, mobilita a budovy v meste. 
ŽoNFP bola podaná dňa 13.07.2018. Dňa 21.11.2018 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP  s výškou 
NFP max. 22 983,66 € a celkovými oprávnenými výdavkymi 24 193,33 €. Zmluva o NFP bola podpísaná. Verejné 
obstrávanie na zhotoviteľa NUS vyhlásené 15.04.2019, bolo napokon kvôli výsledkom Ex post kontroly VO zrušené 
dohodou o ukončení zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom NOVACO, s.r.o. Na základe týchto skutočností bolo potrebné 
zmeniť pôvodný harmonogram realizácie projektu, a preto bol dňa 24.09.2019 podpísaný Dodatok č. 1 k ŽoNFP. VO na 
zhotoviteľa bolo opätovne vyhlásené 04.10.2019. S vítazným uchádzačom - energium, s.r.o. bola uzatvorená zmluva o dielo 
na sumu 15 600 €. Po doručení pozitívneho stanoviska zo štandardnej ex-post kontroly VO začala realizácia hlavnej aktivity 
dňa 04.12.2019. Dodatok č. 2 k ŽoNFP bol z dôvodu posunutia harmonogramu realizácie aktivít projektu podpísaný dňa 
18.02.2020. Dielo - "Nízkouhlíková stratégie mesta Stará Ľubovňa", ktorej neoddeliteľnou súčasťou je aj "Koncepcia 
rozvoja mesta Stará Ľubovňa v oblasti tepelnej energetiky" vypracovaná na roky 2021 - 2025 bolo prevzaté (po reklamácii) 
dňa 11.06.2020. Dodatok č. 3 k ŽoNFP bol z dôvodu posunutia harmonogramu realizácie aktivít projektu podpísaný dňa 
03.07.2020. Rozhodnutie zo zisťovacieho konania strategického dokumentu v rámci posudzovania vplyvov na životné 
prostredie bolo Okresným úradom v Starej Ľubovni vydané dňa 15.07.2020. Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni 
schválilo znenie strategického dokumentu prijatým uznesením č. 524 na rokovaní MsZ č. XIV/2020 zo dňa 12.08.2020, 
pričom v ten istý deň bolo zaslané Hlásenie o konci realizácie aktivít projektu. Prebieha príprava vyúčtovania projektu. 

Predmetom projektu je zabezpečenie opatrovateľskej služby na území Mesta Stará Ľubovňa v počte 15 plných pracovných 
úväzkov. Dĺžka trvania projektu je 26 mesiacov s plánovaným začiatkom výkonu práce opatrovateliek v januári 2019. 
Žiadosť o NFP bola podaná dňa 09.11.2018. Dňa 11.01.2019 bola Mestu doručená výzva na doplenie ŽoNFP, kompletné 
spracovanie bolo odoslané na RO 24.01.2019. Dňa 17.04.2019 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s 
výškou NFP 222 300 €. Bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Dňa 26.07.2019 bola odoslaná Žiadosť o povolenie 
vykonania zmeny v Zmluve - zmena začatia a ukončenia realizácie hlavnej aktivity (09/2019 - 10/2021), ktorá bola Mestu 
schválená a na základe tohto schválenia bol podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP. Dňa 29.01.2020 bola 
podaná výročná monitorovacia správa projektu. Projekt je v realizácii.

Predmetom projektu je zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v Starej Ľubovni. V zmysle novej výzvy Mesto Stará 
Ľubovňa mohlo požiadať o 8-člennú hliadku, z toho je v návrhu 6 mužov a 2 ženy, všetci prednostne ako príslušníci MRK. 
Rozdiel oproti aktuálne implementovanému projektu je vo výške oprávnených výdavkov na mzdu jednotlivých príslušníkov 
hliadky. Oprávnené výdavky 647,76 € celková cena práce/mesiac na 1 pracovníka, na obdobie 24 mesiacov, t. j. 2 roky. 
Oprávnené sú takžiež  výdavky ako "paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu do výšky 25 % z priamych nákladov na 
zamestnancov". ŽoNFP bola podaná dňa 21.9.2018. Dňa 25.03.2019 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení 
ŽoNFP s výškou NFP 187 649,60 €. Dňa 04.06.2019 bola podpísaná zmluva o NFP, na základe ktorej sa realizácia 
projektu začne v júli 2019 kontinuálne po ukončení projektu "Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v Starej 
Ľubovni (MOPS)". Dňa 27.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu. Výročná monitorovacia správa 
bola RO schválená 06.02.2020. Projekt je v realizácii.

Predmetom projektu je zmena spôsobu vykurovania budovy ZŠ Levočská za účelom zníženia primárnej energetickej 
náročnosti objektu. Navrhovanou výstavbou nového zdroja tepla na báze OZE (sústavy šiestich plynových tepelných 
čerpadiel) sa dosiahne zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky zdroja tepla (predpokladaná úspora zemného plynu 
predstavuje 12 000m3/rok), zníženie emisií znečisťujúcich látok a zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia. ŽoNFP 
bola podaná dňa 27.02.2019. Dňa 16.07.2019 bolo doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP  vo výške 464 0421,65 €, 
pričom celková výška neoprávnených výdavkov predstavovala 1 382,40 €. Zmluva o NFP bola podpísaná dňa 16.08.2019, 
Zmluva o dielo na hlavnú aktivitu projektu - stavebné práce bola uzatvorená dňa 16.08.2019 so spoločnosťou DAG 
SLOVAKIA, a.s.. Kontroly verejných obstarávaní, ktorá prebehla na zákazky na externé riadenie projektu, stavebný dozor a 
stavebné práce nenašla žiadne pochybenia a nezrovnalosti. Začiatok hlavných aktivít projektu bol spojený s nadobudnutím 
platnosti účinnosti mandátnej zmluvy na stavebný dozor 11.10.2019. Stavenisko bolo do rúk zhotoviteľa prác odovzdané 
03.02.2020, pričom stavebné práce mal ukončiť do 6 mesiacov od prevzatia staveniska. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu 
súvisiacu s COVID-19 bolo dňa 16.04.2020 zaslané Oznámenie o pozastavení hlavnej aktivity projektu, a to na základe 
poskytnutej informácie zo strany zhotoviteľa, ktorý uvádza, že tepelné čerpadlá a jeho príslušenstvo talianskej výroby 
nebudú z dôvodu prerušenia výroby doručené v zmluvnom termíne. Vzhľadom na zlepšenie situácie sa v realizácii prác 
pokračuje od 18.05.2020. Žiadosť o platbu č. I. formou predfinancovania bola poskytovateľovi FP zaslaná 13.07.2020, 
pričom žiadosť o jej doplnenie bola doručená 12.08.2020. Po doplnení ŽoP I. zo dňa 13.08.2020 bola 28.08.2020 Mestu 
Stará Ľubovňa doručená správa z administratívnej a finančnej kontroly žiadosti o platbu. Dňa 31.07.2020 začalo preberacie 
konanie na prevzatie stavebného diela, ktoré bolo ukončené 13.08.2020. Hlásenie o konci realizácie hlavnej aktivity 
projektu bolo zaslané 14.08.2020. V súčasnosti prebieha príprava ŽoP II.
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Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Za vodou - 
interiérové vybavenie                                                             
Kód: NFP3020201959

Mesto 
Varcholová   
Vitkovský    

MPaRV SR/IROP

0 135 691 0 128 906 6 784 0 12/2020

Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Podsadek - 
interiérové vybavenie                                                             
Kód: NFP3020201956

Mesto 
Vrbjarová  
Gribová    

MPaRV SR/IROP

Dokumentácia z verejného obstarávania nadlimitnej zákazky bola dňa 07.04.2020 osobne doručená do podateľne Úradu 
PSK na vykonanie kontroly pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom. Dňa 10.06. a 17.07.2020 boli Mestu doručené 
Výzvy na doplnenie/vysvetlenie dokumentácie z VO, kompletne spracované doplnenia boli zaslané na SORO/IROP. Dňa 
24.07.2020 bola Mestu doručená správa z 2. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre IROP. SO nezistil 
nedostatky s vplyvom na výsledok verejného obstarávania a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. 
Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 365/2020 na didaktické pomôcky s víťazným uchádzačom MONASTER, s.r.o. (zmluvná 
cena 78 439,40 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 370/2020 na 
technické a technologické vybavenie - IKT s víťazným uchádzačom MIVASOFT, spol. s r.o. (zmluvná cena 20 858,64 € s 
DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 372/2020 na interiérové vybavenie - 
nábytok s víťazným uchádzačom DREVONA INTERIORS s.r.o. (zmluvná cena 28 141,20 € s DPH), ktorá nadobudla 
účinnosť dňa 08.08.2020. Pripravuje sa zaslanie dokumentácie na výkon ex-post kontroly VO.   

Nakoľko v rámci nového školského roka 2019/2020 došlo k zmene – navýšeniu počtu zapísaných detí z MRK (toho času 17 
detí) požiadalo Mesto dňa 15.08.2019 o navýšenie počtu AsU na 2 zamestnancov, ktoré nám bolo Dodatkom č. 2 schválené. 
Miesto 2. asistenta učiteľa obsadila po schválení VK RO Mgr. Soňa Hricová. Zároveň bolo vyhlásené 2. výberové konanie 
na pozíciu 1. asistenta učiteľa, v dôsledku skončenia pracovného pomeru Tatiany Andrejkovej na dobu určitú a 
nepredĺženia PZ. Dňa 02.09.2019 nastúpila na pozíciu 1. asistenta učiteľa Mgr. Soňa Lompartová. Odborný zamestnanec 
Mgr. Soňa Pavlovská podala výpoveď na vlastnú žiadosť ku 31.10.2019, pričom bolo nevyhnutné vyhlásiť v poradí 4. 
výberové konanie na pozíciu OZ, na ktorú bola prijatá Mgr. Mária Starinská. Bola podpísaná Darovacia zmluva, ktorá 
nadobudla účinnosť dňa 22.08.2020 a v súlade s ktorou budú Mestu darované balíčky pomoci pre deti z MRK v členení na: 
socializačný balíček (detské papuče, pančuchové nohavice, spodné prádlo, uteráky, pyžamá, detské vankúše, paplóny 
vrátane posteľnej bielizne) a didakticko-materiálny balíček pre deti (edukačné hry, konštrukčné hry, logické hry, hry na 
rozvoj reči/slovnej zásoby). 

10/2020Žiadosťou o zapojenie sa do Národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych 
komunít I. (ďalej len "NP PRIM") bude Mestu umožnené realizovať hlavnú aktivitu NP PRIM v členení na podaktivity: 1 - 
Zvýšenie účasti detí z MRK na predprimárnom vzdelávaní a 2 - Zlepšenie informovanosti a spolupráce s cieľovými 
skupinami, osveta, metodické usmerňovanie a vyhodnocovanie programu. NP PRIM bude realizovaný v MŠ Tatranská 21, 
nakoľko uvedená MŠ ako jediná splnila požiadavku 5 detí z MRK prijatých do MŠ. Činnosti a aktivity súvisiace s hlavnou 
aktivitou budú zabezpečovať najmä pedagogickí asistenti a odborní zamestnanci v MŠ spolu s koordinátorom inkluzívneho 
vzdelávania v MŠ (riaditeľka MŠ) a koordinátorom práce s rodinou. Títo pracovníci budú podporovaní a usmerňovaní 
regionálnymi koordinátormi. Súčasťou NP PRIM  je vzdelávanie v oblastiach a témach súvisiacich s rozvojom 
inkluzívneho predprimárneho vzdelávania a práce s rodinou. Podaktivita 1 bude zložená z nasledujúcich opatrení: 1 
asistent učiteľa v MŠ, 1 odborný zamestnanec v MŠ, unkluzívny tím v MŠ, didakticko - materiálne balíčky, práca s rodinou 
a vzdelávanie zamerané na inovatívne metódy. Podaktivita 2 bude zložená z nasledujúcich opatrení: metodicko-inštruktážne 
workshopy, mikroregionálne stretnutia, osveta a odborné konferencie, metodické usmerňovanie a vyhodnocovanie 
programu. Žiadosť bola podaná dňa 17.07.2018. Dňa 05.09.2018 boli Mestu doručené na podpis Zmluvy o spolupráci. 
Uskutočnili sa výberové konania. Na pracovnú pozíciu - asistent učiteľa bola prijatá Tatiana Andrejková. Na pracovnú 
pozíciu - odborný zamestnanec bola prijatá Mgr. Monika Kundľová, ktorá k 8.10.2018 oznámila výstup z pozície. Z 
uvedeného dôvodu bolo opätovne vyhlasené výberové konanie na pozíciu odborného zamestnanca, ktorú obsadila Mgr. 
Terézia Balužinská. Mgr. Balužinská podala taktiež výpoveď na vlastnú žiadosť ku 30.11.2018, pričom bolo nevyhnutné 
vyhlásiť v poradí už 3. výberové konanie na pozíciu OZ, na ktorú bola prijatá Mgr. Soňa Pavlovská. Koordinátora 
inkluzívneho vzdelávania bude vykonávať riaditeľka školy, Mgr. Monika Bukovičová, s ktorou Mesto uzavrelo Dohodu o 
pracovnej činnosti. Výber uchádzačov na predmetné pozície prechádza schvaľovacím procesom RO. Bola podaná žiadosť o 
formálnu zmenu zmluvy - čísla účtu, na ktorý bude poukazovaný transfer. Novým účtom na NP PRIM bude tzv. školský 
účet, a to v dôsledku zjednodušenia úhrady miezd a identifikácie platieb. Žiadosť bola akceptovaná listom doručeným dňa 
28.01.2019. Dodatok č. 1 k Zmluve nadobudol účinnosť dň om 05.02.2019 . Na mesačnej báze sú zasielané žiadosti 
poskytovateľa služby o refundáciu mzdových výdavkov zamestnancov a koordinátora projektu.

Oprávneným žiadateľom je Mesto ako zriaďovateľ ZŠ (nie škola). Jedná sa o investovanie do vzdelania, školení a odbornej 
prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Predmetom 
projektového riešenia je zvýšenie úrovne učební: fyzikálno-chemickej, jazykového laboratória, pracovnej dielne. Žiadosť sa 
v zmysle výzvy podávala v 2 kolách. Projektový zámer bol podaný 22.03.2017. Spracovateľom je ARR VÚC PSK Prešov. 
Mesto bolo vyzvané na doplnenie projektového zámeru. Formálne nedostatky boli odstránené a zaslané na RO 28.03.2017. 
Mestu bola doručená pozitívna hodnotiaca správa zo dňa 22.05.2017. Žiadosť o NFP bola podaná 23.06.2017. Dňa 
24.10.2017 bola doručená Mestu výzva na doplnenie a opravu ŽoNFP a 31.10.2017 bolo odoslané doplnenie na RO. 
Telefonicky sme boli vyžiadaní na doplnenie informácií v ŽoNFP/v časti Verejné obsatrávanie, ktoré boli na úrovni RO 
vymazané. Dňa 21.06.2018 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 128 906,96 € a 
celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 135 691,54 €. Bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP.  Mesto 
zaslalo na SO/RO žiadosť o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného 
obstarávania z 10/2018 - 09/2019 na 07/2019 - 06/2020. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 28.01.2019. 
Dňa 24.01.2019 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu. Mestu bol doručený Dodatok č. 1 k Zmluve o 
poskytnutí NFP vo vzťahu k zmene časového harmonogramu. Mesto zaslalo na SO/RO oznámenie o zmene projektu, resp. 
harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 07/2019 - 06/2020 na 01/2020 - 
12/2020. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 19.07.2019. Dňa 18.11.2019 bola Mestu doručená správa z 
1. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre IROP. SO nezistil nedostatky a skonštatoval, že je možné pokračovať 
vo finančnej operácii. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené dňa 28.11.2019. Dňa 07.01.2020 sa uskutočnilo otváranie 
obálok a 04.02.2020 zasadla komisia na vyhodnotenie ponúk a splnenia podmienok účasti. Dňa 29.01.2020 bola podaná 
výročná monitorovacia správa projektu č. 2, ktorá bola akceptovaná RO. Mesto zaslalo na SO/RO oznámenie o zmene 
projektu, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 01/2020 - 12/2020 
na 07/2020 - 12/2020. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 11.05.2020. 
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0 84 511 0 80 001 4 210 0 12/2020

Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Komenského - 
interiérové vybavenie                                                                  
Kód: NFP3020201965

Mesto 
Vrbjarová    
Chamilová

MPaRV SR/IROP

35 263 17 1254 33 571 162 406 12 732 0 12/2020

Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Levočská - 
interiérové vybavenie                                                                 
Kód: NFP3020201961

Mesto 
Varcholová     
Höger

MPaRV SR/IROP

Dokumentácia z verejného obstarávania nadlimitnej zákazky bola dňa 07.04.2020 osobne doručená do podateľne Úradu 
PSK na vykonanie kontroly pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom. Dňa 10.06. a 17.07.2020 boli Mestu doručené 
Výzvy na doplnenie/vysvetlenie dokumentácie z VO, kompletne spracované doplnenia boli zaslané na SORO/IROP. Dňa 
24.07.2020 bola Mestu doručená správa z 2. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre IROP. SO nezistil 
nedostatky s vplyvom na výsledok verejného obstarávania a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. 
Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 364/2020 na didaktické pomôcky s víťazným uchádzačom MONASTER, s.r.o. (zmluvná 
cena 39 487,36 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 373/2020 na 
technické a technologické vybavenie - IKT s víťazným uchádzačom MIVASOFT, spol. s r.o. (zmluvná cena 23 317,44 € s 
DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 371/2020 na interiérové vybavenie - 
nábytok s víťazným uchádzačom DREVONA INTERIORS s.r.o. (zmluvná cena 16 075,92 € s DPH), ktorá nadobudla 
účinnosť dňa 08.08.2020. Pripravuje sa zaslanie dokumentácie z VO na výkon ex-post kontroly.   

Dokumentácia z verejného obstarávania nadlimitnej zákazky (interiérové vybavenie) bola dňa 07.04.2020 osobne doručená 
do podateľne Úradu PSK na vykonanie kontroly pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom. Dňa 10.06. a 17.07.2020 
boli Mestu doručené Výzvy na doplnenie/vysvetlenie dokumentácie z VO, kompletne spracované doplnenia boli zaslané na 
SORO/IROP. Dňa 24.07.2020 bola Mestu doručená správa z 2. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre IROP. 
SO nezistil nedostatky s vplyvom na výsledok verejného obstarávania a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej 
operácii. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 363/2020 na didaktické pomôcky s víťazným uchádzačom MONASTER, s.r.o. 
(zmluvná cena 85 443,58 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 362/2020 
na technické a technologické vybavenie - IKT s víťazným uchádzačom MONASTER, s.r.o. (zmluvná cena 20 547,84 € s 
DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 374/2020 na interiérové vybavenie - 
nábytok s víťazným uchádzačom DREVONA INTERIORS s.r.o. (zmluvná cena 28 141,20 € s DPH), ktorá nadobudla 
účinnosť dňa 08.08.2020. Pripravuje sa zaslanie dokumentácie z VO na výkon ex-post kontroly.    

Oprávneným žiadateľom je Mesto ako zriaďovateľ ZŠ (nie škola). Jedná sa o investovanie do vzdelania, školení a odbornej 
prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Predmetom 
projektového riešenia je zvýšenie úrovne učební: polytechnická učebňa, učebňa fyziky, učebňa informatiky, vrátane 
stavebných úprav v týchto triedach. Žiadosť sa v zmysle výzvy podávala v 2 kolách. Projektový zámer bol podaný 
22.03.2017. Spracovateľom je ARR VÚC PSK Prešov. Mesto bolo vyzvané na doplnenie projektového zámeru. Formálne 
nedostatky boli odstránené a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu bola doručená pozitívna hodnotiaca správa zo dňa 
24.05.2017. Žiadosť o NFP bola podaná 23.06.2017. Mesto odoslalo posledné doplnenie ŽoNFP dňa 16.10.2017. Dňa 
21.06.2018 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 162 406,95 € a celkovými 
oprávnenými výdavkami projektu vo výške 170 954,68 €. Bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Dňa 29.01.2019 bola 
podaná výročná monitorovacia správa projektu. Dňa 21.03.2019 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na vykonanie 
stavebných úprav (predmet zákazky „Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Komenského v Starej Ľubovni"), v rámci 
ktorého nebola doručená žiadna cenová ponuka. Z toho dôvodu bolo dňa 11.04.2019 vyhlásené nové verejné obstarávanie. 
Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivít projektu z pôvodného 10/2018 - 09/2019 na 
04/2019 - 03/2020 v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania. Žiadosť bola akceptovaná a dňa 29.03.2019 bol 
Mestu doručený Dodatok č. 1 k zmluve o NFP. Mesto zaslalo na SO/RO oznámenie o zmene projektu, resp. 
harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 04/2019 - 03/2020 na 10/2019 - 
09/2020. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 13.08.2019. Dňa 18.11.2019 bola Mestu doručená správa z 
1. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre IROP (interiérové vybavenie). SO nezistil nedostatky a skonštatoval, 
že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Verejné obstarávanie bolo vyhlaséne dňa 28.11.2019. Mesto zaslalo na 
SO/RO žiadosť o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivít projektu z pôvodného 10/2019 - 09/20 na 01/2020 - 12/2020 v 
dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania. Žiadosť bola akceptovaná. Dňa 07.01.2020 sa uskutočnilo otváranie 
obálok a 04.02.2020 zasadla komisia na vyhodnotenie ponúk a splnenia podmienok účasti. Dňa 30.01.2020 bola podaná 
výročná monitorovacia správa projektu č. 2. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o zmenu harmonogramu aktivít projektu z 
pôvodného 01/2020 -12/2020 na 06/2020 - 12/2020 v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania. Žiadosť bola 
akceptovaná. 

Oprávneným žiadateľom je Mesto ako zriaďovateľ ZŠ (nie škola). Jedná sa o investovanie do vzdelania, školení a odbornej 
prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Predmetom 
projektového riešenia je zvýšenie úrovne učební: multimediálna učebňa, učebňa biológie. Žiadosť sa v zmysle výzvy 
podávala v 2 kolách. Projektový zámer bol podaný 22.03.2017. Spracovateľom je ARR VÚC PSK Prešov. Mesto bolo 
vyzvané na doplnenie projektového zámeru. Formálne nedostatky boli odstránené a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu bola 
doručená pozitívna hodnotiaca správa zo dňa 25.05.2017. Žiadosť o NFP bola podaná 22.06.2017. Dňa 23.10.2017 bola 
doručená Mestu výzva na doplnenie a opravu ŽoNFP a 31.10.2017 bolo odoslané doplnenie na RO. Dňa 21.06.2018 bolo 
Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP maximálne 80 001,37 € a celkovými oprávnenými 
výdavkami projektu vo výške 84 211,97 €. Bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP. Proces VO na dodanie tovaru je vo 
fáze plánovaného predloženia dokumnetácie na výkon ex-ante kontroly. Dňa 29.01.2019 bola podaná výročná 
monitorovacia správa projektu. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivít projektu z  
pôvodného 10/2018 - 09/2019 na 06/2019 - 03/2020 v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania. Žiadosť bola 
akceptovaná a dňa 29.03.2019 bol Mestu doručený Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP. Mesto zaslalo na SO/RO 
oznámenie o zmene projektu, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 
06/2019 - 03/2020 na 01/2020 - 10/2020. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 06.08.2019. Dňa 
18.11.2019 bola Mestu doručená správa z 1. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre IROP. SO nezistil 
nedostatky a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené dňa 
28.11.2019. Dňa 07.01.2020 sa uskutočnilo otváranie obálok a 04.02.2020 zasadla komisia na vyhodnotenie ponúk a 
splnenia podmienok účasti. Dňa 30.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu č. 2. Mesto zaslalo na 
SO/RO žiadosť o zmenu harmonogramu aktivít projektu z pôvodného 01/2020 -10/2020 na 07/2020 - 12/2020 v dôsledku 
predĺženia procesu verejného obstarávania. Žiadosť bola akceptovaná. 

VO na realizáciu stavebných prác na ZŠ Komenského bolo odoslané na výkon ex-post kontroly dokumentácie dňa 
29.11.2019 (víťazným uchádzačom je Ing. Ivan Fedorko - FEDSTAV, Farbiarska 10, 064 01 Stará Ľubovňa s cenovu 
ponukou 40 284,64 € s DPH). Dňa 27.05.2020 bol Mestu doručený Návrh Správy z kontroly VO zákazky "Zvýšenie 
technickej úrovne vzdelávania ZŠ Komenského v Starej Ľubovni" (stavebné úpravy), na základe ktorého bude vypracovaná 
Žiadosť o zmenu zmluvy v dôsledku zosúladenia rozpočtu schváleného v NFP s uzatvorenou Zmluvou o dielo a budú 
vyčíslené konkrétne položky, ktoré budú hradené z vlastných zdrojov z dôvodu neoprávnenosti vo výške 4 184,58 € (táto 
suma predstavuje rozdiel medzi PHZ 29 385,95 € v čase podávania žiadosti a aktualizovanou PHZ 33 570,53 € v čase 
realizácie VO). Zhotoviteľ stavby odstúpil od Zmluvy o dielo. Proces VO bude opakovaný. V súčasnej dobe sa aktualizuje 
PHZ pre potreby spustenia nového VO.
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Komunitné centrum Podsadek - zmena dokončenej stavby                                                                                     Mesto
Varcholová     
Hrebíková

MV SR/OP ĽZ

44 021

Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídl. Západ, 
Stará Ľubovňa

Mesto
Varcholová    
Hrebiková

MPaRV SR/IROP

Dokumentácia z verejného obstarávania nadlimitnej zákazky bola dňa 07.04.2020 osobne doručená do podateľne Úradu 
PSK na vykonanie kontroly pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom.  Dňa 10.06. a 17.07.2020 boli Mestu doručené 
Výzvy na doplnenie/vysvetlenie dokumentácie z VO, kompletne spracované doplnenia boli zaslané na SORO/IROP. Dňa 
24.07.2020 bola Mestu doručená správa z 2. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre IROP. SO nezistil 
nedostatky s vplyvom na výsledok verejného obstarávania a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. 
Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 366/2020 na didaktické pomôcky s víťazným uchádzačom MONASTER, s.r.o. (zmluvná 
cena 77 987,39 € s DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 367/2020 na 
technické a technologické vybavenie - IKT s víťazným uchádzačom MIVASOFT, spol. s r.o. (zmluvná cena 15 933,84 € s 
DPH), ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kúpnu zmluvu č. 369/2020 na interiérové vybavenie - 
nábytok s víťazným uchádzačom DREVONA INTERIORS s.r.o. (zmluvná cena 28 141,20 € s DPH), ktorá nadobudla 
účinnosť dňa 08.08.2020. Pripravuje sa zaslanie dokumentácie z VO na výkon ex-post kontroly.    

301 515 300 600 244 619 09/2020Predmetom žiadosti o NFP je podpora modernizácie a rekonštrukcie komunitného centra/kultúrneho domu v Podsadku za 
účelom vybudovania komunitného centra s maximálnymi nárokmi na priestory, so zreteľom na aktívnejšie zapojenie 
členov komunity na riešení problémov ich sociálnej exklúzie a marginalizácie. Bol vybratý dodávateľ projektovej 
dokumentácie - STAVARCH, s. r. o. Stará Ľubovňa. PD zahŕňa rozšírenie kapacít jestvujúcej budovy prístavbou, zníženie 
energetickej náročnosti jestvujúcej budovy, vytvorenie vonkajšieho bezbariérového prístupu do budovy a zhotovenie externej 
zvislej zdvíhacej plošiny, komplexnú výmenu elektroinštalačných rozvodov a vyvolané insvetície (úprava bleskozvodu, 
dažďovej kanalizácie, preloženie regulátora plynu a úpravu multifunkčného ihriska - vrátanie do pôvodného stavu v 
dôsledku prístavby). ŽoNFP bola podaná dňa 4.10.2017. V deň uzavretia pôvodne stanoveného hodnociaceho kola - 
5.10.2017 zverejnilo MV SR na webovom sídle Oznámenie o zmene 3. hodnotiaceho kola do 16.01.2018. Dňa 07.03.2018 
bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoNFP, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na RO 19.03.2018. Dňa 
23.05.2018 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP  s výškou NFP maximálne 244 618,80 € a celkovými 
oprávnenými výdavkami projektu vo výške 257 493,47 €. Mesto uzavrelo mandátnu zmluvu so spoločnosťou KASPA 
SLOVAKIA s.r.o., Tokajská 29, 040 18 Košice na vypracovanie súťažných podkladov a samotnú realizáciu procesu 
verejného obstarávania - podlimitnej zákazky, bez využitia elektronického trhoviska na výber zhotoviteľa pre realizáciu 
projektu (celková cena 1.700 €). Kompletná dokumentácia z VO bola zaslaná na RO dňa 08.10.2018 na vykonanie 2. ex-
ante kontroly dokumentácie pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom. Na základe administratívnej finančnej 
kontroly SO pre OP ĽZ zistil nedostatky s vplyvom na výsledok verejného obstarávania a skonštatoval, že nie je možné 
pokračovať vo finančnej operácii. VO na výber zhotoviteľa pre realizáciu projektu bolo opätovne spustené dňa 04.12.2018. 
V dôsledku opakovania procesu VO požiadalo Mesto o zmenu projektu, resp. harmonogramu aktivít z 10/2018 - 09/2019 na 
05/2019 - 04/2020, ktorá nám bola schválená a RO vyhotovil Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP. Mesto odoslalo dňa 
26.02.2019 dokumentáciu z VO na výkon 2. ex-ante kontroly VO pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom 
(SLOVDACH, s. r. o., Stará Ľubovňa). Dňa 16.04. a následne 15.5. boli Mestu zaslané žiadosti na doplnenie/vysvetlenie 
dokumentácie z VO, dožiadania boli spracované a odoslané na RO. Dňa 09.07.2019 bolo na RO zaslané dodatočné 
doplnenie vysvetlenia dokumentácie z VO, resp. zistených nezrovnalostí. Dňa 29.07.2019 bola Mestu doručená správa z 2. 
ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre OP ĽZ. SO nezistil nedostatky s vplyvom na výsledok verejného 
obstarávania a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii.

12 875301 515

Oprávneným žiadateľom je Mesto ako zriaďovateľ ZŠ (nie škola). Jedná sa o investovanie do vzdelania, školení a odbornej 
prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Predmetom 
projektového riešenia je zvýšenie úrovne učební: fyzikálno-chemickej, počítačovej, pracovných dielní. Žiadosť sa v zmysle 
výzvy podávala v 2 kolách. Projektový zámer bol podaný 08.03.2017. Spracovateľom je ARR VÚC PSK Prešov. Mesto bolo 
vyzvané na doplnenie projektového zámeru. Formálne nedostatky boli odstránené a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu bola 
doručená pozitívna hodnotiaca správa zo dňa 25.05.2017. Žiadosť o NFP bola podaná 26.06.2017. Mesto odoslalo posledné 
doplnenie ŽoNFP dňa 18.10.2017. Dňa 21.06.2018 bolo Mestu doručené Rozhodnutie o schválení ŽoNFP s výškou NFP 
maximálne 124 298,61 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 130 840,64 €. Bola podpísaná Zmluva o 
poskytnutí NFP. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku 
predĺženia procesu verejného obstarávania z 10/2018 - 09/2019 na 07/2019 - 06/2020. Žiadosť bola akceptovaná 
oznámením doručeným dňa 28.01.2019. Dňa 24.01.2019 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu. Mestu bol 
doručený Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP vo vzťahu k zmene časového harmonogramu. Mesto zaslalo na SO/RO 
oznámenie o zmene projektu, resp. harmonogramu aktivít projektu v dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 
07/2019 - 06/2020 na 01/2020 - 12/2020. Žiadosť bola akceptovaná oznámením doručeným dňa 18.07.2019. Dňa 
18.11.2019 bola Mestu doručená správa z 1. ex-ante administratívnej finančnej kontroly SO pre IROP. SO nezistil 
nedostatky a skonštatoval, že je možné pokračovať vo finančnej operácii. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené dňa 
28.11.2019. Dňa 07.01.2020 sa uskutočnilo otváranie obálok a 04.02.2020 zasadla komisia na vyhodnotenie ponúk a 
splnenia podmienok účasti. Dňa 29.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu č. 2, ktorá bola RO 
schválená 03.02.2020. Mesto zaslalo na SO/RO oznámenie o zmene projektu, resp. harmonogramu aktivít projektu v 
dôsledku predĺženia procesu verejného obstarávania z 01/2020 - 12/2020 na 07/2020 - 12/2020. Žiadosť bola akceptovaná 
oznámením doručeným dňa 04.05.2020.

Mesto uzavrelo Zmluvu o dielo č. 416/2019 s víťazným uchádzačom SLOVDACH, s. r. o. (zmluvná cena diela 300 600,40 
€) a zaslalo dokumentáciu z VO na následnú ex-post kontrolu dňa 27.08.2019. Mestu bola dňa 20.09.2019 doručená 
žiadosť o doplnenie dokumentácie z VO, dožiadanie bolo spracované a odoslané na RO. V dôsledku predĺženia procesu VO 
požiadalo Mesto o zmenu projektu č. 2, resp. harmonogramu aktivít z 05/2019 - 04/2020 na 04/2020 - 3/2021, schvaľovanie 
žiadosti bolo pozastavené do doby schválenia ex-post kontroly VO na stavebné práce. Mestu bola zaslaná Správa z ex-post 
kontroly, že RO nezistil žiadne nedostatky a je možné pokračovať vo finančnej operácii. Mesto podalo žiadosť o zmenu 
projektu č. 3 (na základe usmernenia RO o neúmernom predlžovaní plnenia deklarovaných ukazovateľov), resp. 
harmonogramu aktivít z 05/2019 - 04/2020 na 04/2020 - 09/2020 v zmysle usmernenia RO, vrátane výsledku z ex-post 
kontroly a ČV o protokolárnom odovzdaní staveniska v termíne 04/2020. Žiadosť bola RO akceptovaná listom zo dňa 
20.12.2019. Dňa 30.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa projektu č. 2, ktorá bola schválená dňa 12.02.2020. 
Stavenisko bolo protokolárne odovzdané zhotoviteľovi dňa 01.04.2020. Dňa 07.04.2020 bolo zaslané na RO Hlásenie o 
realizácii aktivít projektu. Dňa 15.04.2020 bol na RO zaslaný formulár Príkladov dobrej praxe. Dňa 23.07.2020 bola 
podaná 1. ŽoP - poskytnutie predfinancovania, ktorá bola schválená doručením Správy z kontroly 04.08.2020. Preberacie 
konanie na prevzatie stavebného diela bolo ukončené 24.07.2020. Dňa 17.08.2020 bolo na RO zaslané zúčtovanie 
predfinancovania, ktoré bolo schválené listom 20.08.2020 (101 581,33 € EÚ + 11 950,75 € ŠR + 5 975,37 € spoluf.). 
Pripravuje sa podanie 2. ŽoP. 
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17 688

Škola otvorená všetkým (program) - ZŠ Podsadek  Zmluva 
č.: 2017_MPC_ŠOV_ZŠ_101 cez ITMSprogram: 
312011D079

Mesto pre ZŠ 
Podsadek

Varcholová 
Mgr. Gribová

MPSVaR SR (poskytovateľ) a Metodicko-
pedagogické centrum (garant programu) 

0 37 200 0 37 200 0 0 08/2022

3 874 978 6 868 808 1 581 869 5 673 477 936 347 131 077
b) realizované - finančné doúčtovanie zrealizovaných projektov

CELKOM schválené a v technickej realizácii 

07/2020Predmetom  projektu je revitalizácia vybranej časti sídliska Západ za účelom dosiahnutia zlepšenia environmentálnych 
aspektov v predmetnom vnútrobloku. Súčasťou hlavnej aktivity projektu je: komplexná revitalizácia zelene, obnova 
existujúcich spevnených plôch a ich odvodnenie, vybudovanie pomocných chodníkov z jestvujúcich prešľapaných 
chodníkov z alternatívnych stavebných materiálov, odvodnenie svahov, vybudovanie fontány, spoločenskej zóny, výbehu pre 
psy a celého radu športových a detských ihrísk. Bola vypracovaná  "objemová štúdia" a realizované verejné obstarávanie 
na zhotoviteľa PD, víťaznou firmou je DEVLEV COMPANY, s. r. o. Bratislava. Termín 1. hodnotiaceho kola bol 
stanovený na 30.06.2017. ŽoNFP bola podaná v uvedenom termíne. Dňa 28.07.2017 bola Mestu doručená výzva na 
doplenie ŽoNFP, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na RO 07.08.2017. Mandátnou zmluvou č. 339/2017 zo 
dňa 19. decembra 2017 bola spoločnosť B &  J Finance, s.r.o., Trieda SNP 1720/8, 974 01 Banská Bystrica zaviazaná 
vykonať pre Mesto spracovanie verejného obstarávania pre stavebné dielo "Revitalizácia vnútrobl. priestorov". Víťazným 
uchádzačom je firma SLOVDACH, s.r.o., Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa s víťaznou ponukou 577 335,09 EUR s 
DPH, predpoklad uzavretia zmluvy o dielo je na konci mesiaca jún 2018. Dňa 22.01.2018 bolo Mestu doručené 
Rozhodnutie o schválení ŽoNFP  s výškou NFP maximálne 640 609,27 € a celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo 
výške 674 325,55 €. Na Úrad PSK/Odbor SO pre IROP bola dňa 7.2.2018 zaslaná Žiadosť o zmenu pôvodného časového 
harmonogramu projektu v dôsledku predĺženia procesu schvaľovania ŽoNFP a vydania samotného Rozhodnutia . Bola 
podpísaná zmluva o poskytnutí NFP, ktorá nadobudla účinnosť dňa 26.04.2018. Dokumentácia z verejného obstarávania 
na dodanie stavebných prác bola dňa 17.05.2018 osobne doručená do podateľne Úradu PSK na vykonanie kontroly pred 
podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom. Taktiež bol vysúťažený dodávateľ na dodanie "dočasného pútača", ktorým je 
firma EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s. r. o. (vysúťažená cena zákazky je 650 €). V rámci kontroly dokumentácie 
verejného obstarávania na dodanie stavebných prác boli zistené závažné nedostatky a nezrovnalosti, na základe ktorých sa 
Mesto rozhodlo zrušiť verejné obstáravanie a dňa 13.7.2018 zaslalo na SORO/IROP Oznámenie o späťvzatí dokumentácie 
z verejného obstarávania. Následne sme listom zo dňa 16.7.2018 požiadali o zmenu zmluvy v časti Harmonogram realizácie 
hlavných aktivít projektu. RO akceptoval posun začiatku a ukončenia realizácie hl. aktivít projektu z 04/2018 - 05/2019 na 
11/2018 - 12/2019.

640 609699 125 16 028674 325

Prípravná dokumentácia pre nové VO bola osobne doručené do podateľne SORO/IROP dňa 12.09.2018 na vykonanie 1. ex-
ante kontroly dokladov k pripravovanému verejnému obstarávaniu. Na SORO boli dňa 8.1.2019 zaslané aktualizované 
dokumenty z VO (Výzva, Súťažné podklady) v dôsledku elektronizácie procesu VO. Mestu bola doručená Výzva na 
doplnenie/vysvetlenie dokumentácie VO, pričom kompletne spracované doplnenie dokumentácie bolo zaslané na SO/RO 
18.3.2019. Mesto zaslalo na SO/RO žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutie NFP, resp. 
harmonogramu aktivít projektu v dôsledku opakovania procesu VO a opravy - zmeny posunu začiatku hl. aktivity projektu 
so spätným termínom pre uznanie výdavku na PD z 11/2018 - 12/2019 na 05/2017 - 07/2020 (posun začiatku v dôsledku 
opravy nárokovateľnosti výdavkov na stavebný dozor), ktorá bola RO akceptovaná dňa 18.12.2019. Dňa 28.01.2019 bola 
podaná výročná monitorovacia správa projektu. Dňa 10.04.2019 bola Mestu doručená Správa z kontroly VO, kde je 
konštatované, že verejný obstaraváteľ môže vyhlásiť VO. Dňa 17.04.2019 bolo vyhlasené nové VO, lehota na predkladanie 
a otváranie ponúk bola stanovená na 24.06.2019. Vysúťaženým dodávateľom je spoločnosť PEhAES, Bardejovská 15, 080 
06 Ľubotice (cena 540.708,10 €). Kompletne spracovaná dokumentácia bola zaslaná na výkon 2. ex-ante kontroly pred 
podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom dňa 15.11.2019. Dňa 30.01.2020 bola podaná výročná monitorovacia správa 
projektu č. 2 (MS č. 3), ktorá bola schválená dňa 21.05.2020 a Hlásenie o realizácii aktivít projektu. Dňa 30.03.2020 bola 
na Mesto doručená Správa z 2. ex-ante kontroly. RO pri kontrole idenfitikoval také porušenie pravidiel a postupov 
verejného obstarávania, ktoré by mali vplyv na výsledok VO a neschválil výdavky v Zmluve o dielo. Mesto zaslalo dňa 
30.03.2020 Oznámenie o späťvzatí dokumentácie z VO, ktoré bolo akceptované listom doručeným dňa 14.04.2020. Verejné 
obstarávanie bolo Oznámením zo dňa 07.04.2020 zrušené vo Vestníku. Bol zazmluvnený nový externý spracovateľ VO 
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM-TENDER, s. r. o. (celková cena 3 600 € s DPH). Prípravná dokumentácia pre 3. VO bola 
zaslaná na SORO/IROP dňa 07.05.2020 na vykonanie 1. ex-ante kontroly dokladov k pripravovanému verejnému 
obstarávaniu. Dňa 27.05.2020 bola Mestu doručená Výzvy na doplnenie/vysvetlenie dokumentácie z VO, kompletne 
spracované doplnenie bolo zaslané na SORO/IROP. Dňa 24.06.2019 bolo vyhlasené 3. VO, lehota na predkladanie ponúk 
bola stanovená na 14.07.2020. V dôsledku doručenia značného množstva otázok k PD, bola lehota predĺžená do 10.08.2020, 
kedy zasadla komisia. Aktuálne prebieha vyhodnotenie VO (vysvetlenie a doplnenie CP uchádzačov). 

540 708

Predmetom projektu je finančná podpora pedagogických asistentov (PA) a odborných zamestnancov (OZ) v rámci 
celodenného výchovného systému sociálne znevýhodnených detí v lokalitách s marginalizovanými rómskymi komunitami v 
rámci inkluzívneho modelu vzdelávania detí základných škôl. V rámci projektu sa vytvoria pracovné podmienky pre PA a 
OZ od účinnosti zmluvy do 31.8.2019, zabezpečí sa ich inštruktáž a vzdelávanie. Finančné prostriedky od poskytovateľa sa 
použijú výlučne na novovytvorené pracovné miesta PA a OZ a výlučne na navýšenie mzdových prostriedkov. Od 1.3.2017 
pracovali v škole nasledujúci pracovníci: 2 asistenti učiteľa, 1 špeciálny pedagóf, 1 školský psychológ. Výška finančných 
prostriedkov mesačne v priemere 3 100,00 €, 12 mesiacov. Zdroje financovania: 3AC1 - EÚ - 85 %, 3AC2 - ŠR - 15 %. 
Implementáciu projektu si zabezpečuje samostatne ZŠ Podsadek. Mesto ako zriaďovateľ ZŠ sa zaviazalo vytvoriť finančnú 
rezervu na preklenutie prípadného nedostatku finančných prostriedkov (pri predĺžení termínu na refundáciu od 
poskytovateľa a pod.). Realizovala sa krúžková činnosť v školskom roku 2017/2018. V rámci projektu bola podpísaná 
Zmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku č. 349/2018, resp. siedmych didaktických balíčkov na školu (1. DB - 
Hry, 2. DB - Kuchynské potreby, 3. DB - Športové potreby, 4. DB - Záhradnícke potreby, 5. DB - Hudobné nástroje, 6. DB - 
Hygienické a socializačné potreby, 7. DB Spotrebný tovarový balíček). Projekt bol kontinuálne preklopený, pričom v rámci 
nového obdobia realizácie bude refundovaná iba práca inkluzívneho tímu. Projekt je v realizácii. 



Zelená strecha - ZŠ na Levočskej ulici v Starej Ľubovni Mesto
Vrbjarová
Smreková

MŽP SR

357 442 275 375 82 067 82 067 31.08.2020

Podpora tvorby a udržania pracovných miest v Starej 
Ľubovni

Mesto Vrbjarová
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a 
informatizáciu

0 59 853 50 000 0 9 853 16.06.2020

Zvýšenie miery zhodnocovania BRKO v meste Stará 
Ľubovňa - NFP310010APN1

Mesto

Mačugová 
Kundľa                                              
Euroleader 
Consulting, 
s.r.o.

MŽP

0 524 759 498 521 0 26 238 12.06.2020

Cyklotrasa Za vodou Mesto
Vrbjarová
M.Žid

PSK

0 168 629 118 040 0 50 589 31.03.2020

Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Za vodou, Stará 
Ľubovňa inštaláciou tepelného čerpadla - NFP310040ALN7

Mesto

Mačugová 
Majerniček 
Euroleader 
Consulting, 
s.r.o.

OPK ZP/SIEA

0 395 604 375 824 0 19 780 31.03.2020

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Vsetínska, Stará 
Ľubovňa inštaláciou tepelného čerpadla - NFP310040ALN5

Mesto

Mačugová 
Majerniček 
Euroleader 
Consulting, 
s.r.o.

OPK ZP/SIEA

0 283 174 269 015 0 14 159 31.03.2020

Rekonštrukcia sociálno-hygienických zariadení MŠ 
Vsetínska 36, Stará Ľubovňa

Mesto Varcholová MF SR

0 28 500 15 000 0 13 500 31.03.2020

Materiálno-technické vybavenie Komunitného centra 
Podsadek v Starej Ľubovni

Mesto Varcholová MV SR

0 28 925 19 898 0 9 027 03.02.2020

Stabilizácia vybraných druhov ohrozených živočíchov v 
urbánnom prostredí mesta Stará Ľubovňa

Mesto
Varcholová       
V. Klč                      
M. Pristáš

ŠOP SR

koordinátor 
prípravy 
projektu 

rámec podpory NFPB. Projekty podané 

Predmetom projektu je komplexné poskytovanie kvalitných primárnych sociálnych služieb marginalizovanej rómskej komunite v 
miestnej časti Podsadek Stará Ľubovňa prostredníctvom zabezpečenia kvalitného komunitného zázemia, resp. adekvátneho materiálno-
technické zázemia komunitného centra v Podsadku. Prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu doplníme do zmodernizovaného 
a zrekonštruovaného komunitného centra vybavenie pre edukačné účely, pre potreby dielne na výučbu základných remeselných 
zručností, školského klubu atď., vrátane doplnenia zázemia kancelárií komunitných pracovníkov, pre kurz varenia, pre stredisko osobnej 
hygieny/oddelene muži a ženy. ŽoD bola podaná dňa 03.02.2020. Dňa 06.02.2020 bola Mestu doručená výzva na doplnenie ŽoD, 
kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na RO 11.02.2020. Vzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s 
ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území SR, 
uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111/2020, s poukazom na predpoklad rozpočtových opatrení podľa § 15 ods. 1,3 písm. c) zákona 
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v 
prepojení na § 4 ods. 5 zákona č. 526/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MV SR v znení neskorších predpisov, ÚSVpRK oznamuje, že až 
do odvolania vo verejnom záujme pozastavuje všetky procesy vybavovania dotácií, vrátane uzatvárania zmlúv na základe výzvy Č. p: 
USVRK-KUS-2019/001687-001 zo dňa 16. novembra 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MV SR na 
podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity v roku 2020.

Predmetom projektu je rekonštrukcia sociálno-hygienických zarriadení v rámci relaxačno-pohybovej miestnosti, tzv. herne MŠ Vsetínska 
36. Prostredníctvom stavebno-technických úprav sa zrealizujú: samostatne hygienické zariadenia pre mužov a ženy na 1. NP, šatňa pre 
školníka a malý skladový priestor na 2. NP + nové schodisko. Pre zlepšenie teplenej pohody detí v jestvujúcej herni plánujeme doplnenie 
vykurovacieho telesa. Novovybudované zariadenia umožnia našim najmenším vrátane pedagogického personálu plnohodnotné a 
komfortné využívanie herne MŠ. Žiadosť o dotáciu bola podaná 24.03.2020. 

Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa

Predmetom projektu je modernizácia existujúceho zdroja tepla pre zabezpečenie dodávky tepla objektu predmetnej materskej školy. 
Modernizácia rieši integrovanie kaskády plynového tepelného čerpadla do existujúceho zdroja tepla, čím sa vďaka aerotermálnej energii 
zníži primárna energetická náročnosť. Vytvorené budú aj predpoklady na zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky zdroja tepla a 
zníženie emisií znečisťujúcich látok, čo prispeje aj k zlepšeniu kvality životného prostredia. ŽoNFP bola podaná 31.03.2020. Dňa 
03.06.2020 bola doručená výzva na doplnenie ŽoNFP, doplnenie bolo zaslané v ITMS2014+ 12.06.2020. V súčasnosti prebieha odborné 
hodnotenie.

Predmetom projektu je vybudovanie nového cyklistického chodníka v časti Za vodou, ktorého začiatok je naplánovaný pri lávke cez potok 
Jakubianka a pokračuje k novovybudovanému obchvatu, kde sa napája na chodník popri novej  ceste č. III/3146A. Realizácia 
cyklistického chodníka pozostáva z 2 stavebných častí a to samotného chodníka a jeho osvetlenia. Chodník bude mať dĺžku 513,89 m a v 
celej dĺžke bude mať šírku 3 m. Verejné osvetlenie cyklochodníka pozostáva z osvetlenia osadeného na stožiaroch s výškou 5 m 
umiestneného 1 m od cyklochodníka. Žiadosťo dotáciu bola podaná 31.03.2020

prijímateľ 
dotácie 

Predmetom projektu je modernizácia existujúceho zdroja tepla pre zabezpečenie dodávky tepla objektu predmetnej základnej školy. 
Modernizácia rieši integrovanie kaskády plynového tepelného čerpadla do existujúceho zdroja tepla, čím sa vďaka aerotermálnej energii 
zníži primárna energetická náročnosť. Vytvorené budú aj predpoklady na zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky zdroja tepla a 
zníženie emisií znečisťujúcich látok, čo prispeje aj k zlepšeniu kvality životného prostredia. ŽoNFP bola podaná 31.03.2020. Dňa 
03.06.2020 bola doručená výzva na doplnenie ŽoNFP, doplnenie bolo zaslané v ITMS2014+ 12.06.2020. V súčasnosti prebieha odborné 
hodnotenie.

2.9.2020stav k:

Predmetom projektu je podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zabezpečenia technického vybavenia potrebného k 
vykonávaniu pracovných činností v oblasti zberu odpadu a udržiavania zelene na území mesta. V rámci projektu plánuje Mesto zakúpiť: 
multifunkčné vozidlo (podvozok s lisovacou nadstavbou), ktoré by výrazne uľahčilo a zefektívnilo zber odpadu v meste, krovinorez (2ks), 
kultivátor, motorovú pílu, fukár, nožnice na plot a motorovú kosačku. ŽoD bola podaná dňa 16.06.2020.

Predmetom projektu je vytvorenie vodozádržných opatrení vo forme 2 zelených extenzívnych striech v areáli ZŠ na Levočskej ulici a to na 
hlavnej budove (okrem časti nad telocvičňou) a na budove školskej jedálne . Vybudovaním tohto typu vodozádržného opatrenia sa vytvorí 
plocha v rozlohe 1 331,42 m2, ktorá bude schopná ročne zadržať až 3825,35 m3 dažďovej vody, ktorá by inak odtiekla do mestskej 
kanalizácie. Cieľom projektu je zadržiavanie dažďovej vody v mieste, kde spadne, čo má pozitívny dopad nielen na ochladzovanie 
mikroklímy, ale najmä na ochranu pred povodňami na území mesta. Žiadosť bola podaná dňa 31.08.2020

Predmetom projektu je dobudovanie a zvýšenie kapacity existujúcej kompostárne v k.ú. Stará Ľubovňa. Výsledkom projektu bude 
stabilizovaný produkt - kompost s priaznivými ukazovateľmi obsahu organických živín, použiteľný na zvýšenie obsahu humusu v pôde a 
tým aj zvýšenie jej úrodnosti, čo bude mať dopad na zvýšenie kvality na okolité životné prostredie. Zároveň sa zvýši množstvo mechanicky 
upraveného BRO. Projekt by mal vyriešiť problém nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom v meste. Pri kompostovaní sa budú 
zhodnocovať biologicky rozložiteľné odpady a biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad z komunálnej sféry. Realizáciou 
projektu sa zabezpečí výstavba stavebných objektov kompostárne (spevnené plochy), nákup techniky a zariadení potrebných na 
nakladanie s biologickými odpadmi pre účely a potreby mesta, čím dôjde k zvýšeniu kvality a kapacity úpravy a zhodnotenia biologicky 
rozložiteľných komunálnych odpadov. ŽoNFP bola podaná dňa 12.06.2020. Výzva na doplnenie ŽoNFP bola doručená 30.07.2020, 
doplnenie ŽoNFP bolo odoslané 04.08.2020. V súčasnosti prebieha administratívna kontrola.
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prípravy 
projektu 

rámec podpory NFPB. Projekty podané 

Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa

prijímateľ 
dotácie 

2.9.2020stav k:

termín podania 
žiadosti 

 predpoklad 
spoluúčasť 

mesta 

požadovaný 
NFP

predpoklad 
neoprávnené 

výdavky 

náklady iba na 
stavebnú časť v 

zmysle 
schváleného RPM

rozpočtové  
náklady do 

pripravovanej  
ŽoNFP (investičné 

aj neinvestičné)

0 5 849 5 000 0 849 29.11.2019

Obnova atletickej trate pri ZŠ Levočská - NFP309070ABL4 Mesto
Mačugová 
Smreková

MAS

74 573 30 000 30 000 33 181 44573 11.11.2019

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre 
obyvateľov MRK v meste Stará Ľubovňa

Mesto
Varcholová     
M. Žid

MV SR

588 663 588 663 559 230 0 29 433 16.09.2019

663 236 2 471 398 2 215 903 115 247 202 685CELKOM projekty podané

Predmetom projektu je obnova trojdráhovej atletickej trate dĺžky 165 m na okruhu a s trojdráhovou rovinkou dĺžky 77 m, a tiež dráha pre 
skok do diaľky s dĺžkou 37,5 m s doskočiskom 3,5x7,0 m, naplneným jemným pieskom, ktoré sú v súčasnosti v nevyhovujúcom stave. 
Cieľom projektu je vytvoriť vhodné podmienky na výkon pohybových aktivít žiakov ZŠ Levočská a obyvateľov mesta, ktorí budú môcť 
danú športovú infraštruktúru bezplatne využívať.  Dodávateľ PD - Ing. Slosarčik. Maximálna výška požadovanej dotácie na jeden 
projekt je 30 000 €. Verejné obstarávanie na zhotoviteľa prác bolo vyhlásené 30.10.2019. S víťazným uchádzačom, ktorý predložil 
najnižšiu cenovú ponuku vo výške 63 180,52 € bola dňa 11.11.2019 uzatvorená zmluva o dielo. ŽoNFP bola podaná 11.11.2019. V 
súčasnosti prebieha administratívna kontrola. 

Predmetom projektu je podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov separovaných rómskych osídlení v 
meste Stará Ľubovňa. Vyhovujúci stavebno-technický stav základnej infraštruktúry v prostredí MRK prinesie výsledky v podobe zlepšenia 
kvality bývania, a teda samotného zlepšenia životných podmienok obyvateľov rómskeho etnika, ich sociálnej situácie, vzdelanostnej 
úrovne, spoločenského začlenenia a uplatnenia sa na trhu práce. V rámci projektu vybudujeme nové chodníky na Mýtnej ul. a Ul. SNP 
pri potoku Jakubianka a zrekonštruujeme chodníky na Hviezdoslavovej ul., Garbiarskej ul. a Ul. SNP. Taktiež zrekonštruujeme cesty na 
Továrenskej ul., v rómskej osade Podsadek a na Hviezdoslavovej ul. Súčasťou projektu je aj výstavba novej pozemnej komunikácie - cesty 
funkčnej triedy C3 trasovanej po hrádzi pozdĺž Jakubianky v MRK na Ul. SNP. Spracovateľom projektovej dokumentácie stavby je Ing. 
Ľuboš Mašlej. ŽoNFP bola podaná dňa 16.09.2019. Dňa 30.04.2020 bola Mestu doručená výzva na doplenie ŽoNFP, kompletne 
spracované doplnenie bolo odoslané na RO 14.05.2020 (bola ponížená výška COV). V súčasnoti prebieha odborné hodnotenie. 

Predmetom projektu je zlepšiť úkrytové a reprodukčne možnosti pre netopiere a vtáky na území mesta Stará Ľubovňa. Takto okrem 
biologicej ochrany obyvateľov a návštevníkov pred hmyzom, projektom pomôžeme "bojovať" proti poklesu početnosti populácie tzv. 
štrbinových a dutinových druhov a predpokladáme, že lokálne v projektovom území nastane nárast počtu kolónií. Hlavné projektové 
aktivity sú: nákup a inštalácia búdok na fasády verejných objektov a rozmiestnenie viacerých typov búdok pre netopiere a vtáky na 
verejnú zeleň (40 inštalovaných búdok pre netopiere a 117 búdok za účelom zlepšenia hniezdnych pomerov pre miestne, ale aj migrujúce 
populácie vtákov) ; zvýšenie povedomia miestneho obyvateľstva o význame cieľových druhov v našom (mestskom) prostredí; poskytnutie 
pomoci zimujúcim druhom vtákov prikrovaním so zapojením miestnych komunít (10 kŕmidiel). ŽoD bola podaná dňa 28.11.2019. V 
súčasnoti prebieha odborné hodnotenie. 



zverejnenie / 
predpoklad 
zverejnenia

na podanie 
žiadosti o NFP

Biely dom Mesto
Varcholová 
Hrebíková 

MŽP SR/OP KŽP

07-08/2017

Poprad - rieka, ktorá nás spája - vodný turizmus po rieke 
Poprad (Popradská vodná cesta)

ZRR n.o.        
Mesto SĽ

Varcholová    
Kasperkevič

Program INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020

294 905 316 850 15 842 08/2016 04/2017

ZŠ Levočská SĽ- Zníženie energetickej náročnosti budovy Mesto Varcholová 

1 241 394 1 730 000 86 500 10/2016Zámerom projektu bude rekonštrukcia a zateplenie Základnej školy na Ul. Levočskej. Spracovateľom PD je STAVARCH s.r.o. - Ing. Jozef 
Pisarčík. Bolo vydané stavebné povolenie. V prípade, že by boli výdavky na zateplenie základných škôl oprávnené v rámci niektorej výzvy, 
vykoná sa aktualizácia energetického posúdenia a v prípade potreby následná aktualizácia PD.

náklady iba na 
stavebnú časť 

v zmysle 
schváleného 

RPM

dátum 
vypracovania PD

prijímateľ 
dotácie 

Zámerom projektu je vytvorenie nového produktu cestovného ruchu - popradskej vodnej cesty s možnosťou sezónneho (jar-jeseň) 
splavovania rieky Poprad. Uvažuje sa s vybudovaním jednoduchých prístavov od Nižných Ružbách cez Starú Ľubovňu až do Stareho 
Saczu, s vybudovaním lodeníc a prevádzkových objektov, kde by turista mohol získať informácie o ceste, mohol by si urobiť krátke 
občerstvenie a bivakovať. Súčasťou tohto produktu by malo byť napojenie na existujúce alebo nové cyklotrasy, vedúce k zaujímavostiam v 
blízkom okolí. Dodávateľ PD lodenice PROJEKTPLAN, s. r. o. Stará Ľubovňa. Projektovým riešením v Starej Ľubovni je vytvorenie 
prístavu - lodenice pri brehu rieky Poprad v zadnej časti existujúceho futbalového štadióna v Starej Ľubovni.  V tabuľke je uvedený 
rozpočtový náklad pre realizáciu projektu v Meste Stará Ľubovňa (nie rozpočet za všetkých 10 projektových partnerov). Projekt (VP ZRR, 
n. o. Prešov) bol podaný v 08/2016, neprešiel formálnou kontrolou. Prebehli rokovania o postupe prípravy opakovanej žiadosti o NFP, 
bola ukončená spolupráca s  ZRR, n. o. Prešov, bolo dohodnuté že žiadateľom a vedúcim partnerom bude poľská strana.

uvažovaný rámec podpory - NFP

Zámerom projektu je rekonštrukcia objektu bývalého OV KSS na administratívnu budovu s potenciálom využitia  ako budúci mestský 
úrad. Cieľom projektu pre podanie žiadosti o NFP v rámci uvažovanej výzvy bude  zvýšenie energetickej efektívnosti objektu vrátane 
vnútorných rozvodov vykurovacích systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov s cieľom zníženia spotreby energie, 
systémov merania a riadenia vykurovania a pod. Maximálny povolený rozpočet oprávnených výdavkov v rámci výzvy je 2 mil. €. 
Spolufinancovanie 0 - 10 % podľa toho, aká vysoká úspora energií sa dosiahne, pričom sa nesmie presiahnuť stanovená hranica 15-20 % 
"ziskovosti" v objekte, t. j. časť priestorov nesmie byť prenajímaná na účely hospodárskej činnosti. Bolo vypísané verejné obstarávanie na 
dodanie architektonickej štúdie s termínom dodania do 31.1.2017 - boli doručené 2 ponuky, ale žiadna nebola prijatá. Mesto oslovilo IJ 
ELENA so žiadosťou o odbornú pomoc pri príprave projektového zámeru vo vzťahu k príprave projektov zameraných na zníženie 
energetickej náročnosti verejných budov. IJ ELENA spracovala návrh - štúdiu na rekonštrukciu objektu s akceptovaním využitia objektu 
ako administratívnej budovy a následne PD pre stavebné povolenie na úrovni realizačného projektu. PD bola vydodaná. V súčasnosti sa 
pracuje na súhlase spoluvlastníka budovy k PD pre SP. 

2.9.2020
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stav k:Rozbor projektových aktivít mesta Stará Ľubovňa

C. ZÁSOBNÍK PROJEKTOV  -  Projekty 
pripravované / pripravené na podanie  

termíny v zmysle zverejnenej 
výzvy

koordinátor 
prípravy 
projektu 



neoprávnené 
výdavky

a) schválené - v technickej realizácii

Nový turistický produkt - časť transeurópskej cyklistickej 
trasy EuroVelo11- pokračovanie vo výstavbe v mestách 
Stará Ľubovňa, Chmeľnica, Muszyna, Piwniczna- Zdrój, 
Rytro                                                                                                               
Kód: PLSK.01.01.00-12-0109/17

Miasto i 
Gmina  
Piwniczna-
Zdrój                                   
Gmina Rytro          
Miasto i 
Gmina 
Uzdrowisko
wa Muszyna           
ĽRZMO SĽ

Jaščur Interreg V-A PL-SK 2014 - 2020, EFRR

1 429 126 0 1 257 574 171 552 0 08/2021

0 1 429 126 0 1 257 574 171 552 0CELKOM schválené a v technickej realizácii 
b) realizované - finančné doúčtovanie zrealizovaných projektov

schválená výška              
dotácie/ NFP 

podľa                 
Zmluvy o dotácii/ 

NFP

plánovaná finančná 
spoluúčasť Mesta 

mesiac/rok 
ukončenia projektu 

Predmetom projektu je všestranný rozvoj oblasti PL-SK pohraničia prostredníctvom spojenia dostupných možností a 
potenciálu, ako aj prehĺbenie vzájomnej spolupráce a využitie kultúrno-prírodného dedičstva na vytvorenie integrovaného 
produktu cestovného ruchu založeného na medzinárodnej cyklotrase Eurovelo 11. Projekt je pokračovaním trasy EuroVelo 
11 v reg. doliny Popradu. V rámci súčasnej etapy sa na trase vymedzenej medzinárodnými dohodami vybudujú tieto úseky: 
Stará Ľubovňa – Chmeľnica 1,9 km, Muszyna (m. č. Folwark po žel. stanicu 3,28 km a prepojenie s etapou I. EV11), 
Piwniczna (od konca etapy I. EV11 v Mníšku n. Popradom) cez Rytro k hranici so Starým Sączom 13,5 km. Zrealizuje sa 
teda 18,68 km úseku EV11 vrátane vybudovania 7,93 km nových cyklotrás a označenia 10,75 km trasy EV11 na exist. 
úsekoch ciest s malou premávkou. Plánuje sa aj výstavba dvoch oddychových miest pre cyklistov (v Piwnicznej a Chmeľnici) 
vybavených nabíjacími stanicami pre elektr. bicykle s využitím solárnych panelov. Súčasťou projektu je aj realizácia tzv. 
mäkkých aktivít v podobe vypracovania krajinno-prírodno-historického questingu po atrakciách novovybudovanej trasy a jej 
najbližšom okolí spolu s organizáciou partnerských cyklistických pretekov s využitím pripraveného questu na záver projektu, 
prípravy cca 10 min. propagačného filmu ukazujúceho priebeh trasy a krajinno-prírodno-historických atrakcií, ktoré sa na 
nej nachádzajú, s využitím techniky leteckých záberov vyhotovených pomocou dronu, prípravy dodatočnej funkcie pre 
aplikáciu vytvorenú pre potreby vlajkového projektu pre novovybudovaný úsek EV11. Rozpočet projektu ĽRZMO: EFRR 
363 945,51 € + ŠR 42 817,12 € + spoluf. 21 408,57 €. Verejné obstarávanie na realizáciu stavebných prác bolo predložené na 
1. ex-ante kontrolu. ĽRZMO bola doručená Správa z kontroly VO, kde je konštatované, že je možné pokračovať vo 
finančnej operácii. Bol spustený proces verejného obstarávania.

Rozbor projektových aktivít ĽRZMO stav k: 2.9.2020
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