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Materiál   p r e r o k o v a n ý 

 

 

- na zasadnutí Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia pri MsZ 

dňa 02.09.2020 

 

Prijaté stanovisko/odporúčanie: 

 

Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia 

 

      b e r i e   n a   v e d o m i e  

a odporúča MSZ zobrať na vedomie 
 

Informáciu o priebehu realizácie Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych 

komunikácií na rok 2020 v zmysle predloženého návrhu.        

 

 

 

 

 

 

N á v r h   u z n e s e n i a 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

 

Informáciu o priebehu realizácie Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych 

komunikácií na rok 2020 v zmysle predloženého návrhu.        

 

 

 

 

 

 

 

D ô v o d o v á   s p r á v a 

 

 

 Návrh RPM na rok 2020 bol schválený dňa 11.12.2019 MsZ v Starej Ľubovni pod číslom 

uznesenia 336 a zmena RPM bola prerokovaná a schválená dňa 18.06.2020 MsZ pod číslom 

uznesenia 491/2020. 
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Informácia o priebehu realizácie Rozvojového programu mesta, 

výstavby a údržby miestnych komunikácií k 01.09. 2020 
___________________________________________________________________________ 

 

Návrh RPM na rok 2020 bol schválený dňa 11.12.2019 MsZ v Starej Ľubovni pod číslom 

uznesenia 336 a zmena RPM bola prerokovaná a schválená dňa 18.06.2020 MsZ pod číslom 

uznesenia 491/2020. 

 

Stav zabezpečovania jednotlivých akcií je nasledovný: 

 

A.)  INVESTIČNÉ AKCIE    

   

Nové stavby -finančne kryté z rozpočtu mesta 

 

P. č. akcie 1: „Výstavba MK -Ul. Vansová“  
Zhotoviteľ stavby – spoločnosť Colas Slovakia, a.s., zrealizoval hrubé terénne úpravy. 

Momentálne prebiehajú práce na verejnom osvetlení, kanalizácii a vodovode. 

 

P. č. akcie 3: „Parkoviská“ 
Bolo zreakonštruované parkovisko na Levočskej ulici – oproti „ Jakubianskej zastávke“  

 

P. č. akcie 4: „Zriadenie regulovaného parkovania v centrálnej zóne Mesta“        
Bolo zrealizované zvislé a vodorovné značenie.  

 

P.č. akcie 6: „Budovanie zberných miest odpadu“  

Boli zrealizované dve uzamykateľné, kryté stojiská na nádoby s odpadom – jedno na 

sídlisku Západ a druhé na sídlisku Východ. 

 

P. č. akcie 8: „Detské ihriská (nové ihriská a revitalizácia)“        
Prebieha pravidelná údržba detských ihrísk..  

 

P. č. akcie 9: „Zimný štadión  -  prístupová cesta a parkovisko“        
Akcia ukončená, prebieha proces prípravy kolaudačného konania a zaradzovania stavby 

do majetku mesta.  

 

 

Rekonštrukcie a modernizácie - finančne kryté 

 

P. č. akcie 1: „Verejné osvetlenie“  
Bolo vydané územné konanie na rekonštrukciu verejného osvetlenia na Zámockej ulici, 

momentálne prebieha príprava stavebného konania. 

 

P. č. akcie 2: „Grantová schéma“  
Finančné prostriedky boli prerozdelené medzi žiadateľov. 

 

P.   č. akcie 3: „OD Družba - zníženie energetickej náročnosti“ 

Akcia v realizácii. 

 

P.  č. akcie 4: „Vykurovanie a plynofikácia - Nám.sv.Mikuláša č. 24“ 

Prebieha proces verejného obstarávania na zhotoviteľa.. 

 

P. č. akcie 8: „Rekonštrukcia oplotenia MŠ Tatranská“  

Akcia ukončená. 
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B) PLÁNOVANÉ INVESTÍCIE ZO ŠTÁTNYCH A EURÓPSKYCH FONDOV 

  

P.  č. akcie 7: „Strecha ZŠ Za Vodou“ 

Akcia ukončená. 

 

 

C) SCHVÁLENÉ INVESTÍCIE ZO ŠTÁTNYCH A EURÓPSKYCH FONDOV 

 

P. č. akcie 1: „Komunitné centrum Podsadek“  

Stavebné práce sú ukončené, prebieha kolaudačné konanie. 

 

P. č. akcie 2: „Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídl. Západ“  

Prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. 

 

P. č. akcie 3: „Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice v SL“  

Prebiehajú stavebné práce. 

 

P. č. akcie 4: „ZŠ Komenského - interiérové vybavenie (stavebná časť)“  

Z dôvodu odstúpenia víťazného uchádzača prebieha nové verejné obstarávanie. 

 

P. č. akcie 5: „Zníženie energet.náročnosti zdroja tepla ZŠ Levočská s využitím 

aeroterm. energie“  

Akcia ukončená. 

 

P. č. akcie 6: „Rekonštrukcia a modernizácia prevádzkových priestorov Provinčného 

domu v Starej Ľubovni“  

Akcia ukončená. 

 

P. č. akcie 7: „Vodozádržné opatrenia ZŠ Za Vodou“  

Prebieha proces verejného obstarávania. 

 

P. č. akcie 9: „Podpora rozvoja priemyselnej výroby a služieb Stará Ľubovňa – 

vybudovanie prístupovej komunikácie“  

Prebieha proces prípravy územného konania (zosúlaďovanie vyjadrení dotknutých 

orgánov). 

 

P. č. akcie 10: „Rekonštrukcia futbalových šatní Stará Ľubovňa“  

Akcia ukončená. 

 

P. č. akcie 11: „Cyklodoprava v meste“  

Stavebné práce sú ukončené, prebehne ešte ralizácia vodorovného dopravného značenia. 

 

P. č. akcie 12: „Cykloprístrešky pri školách“  

Prebiehajú dokončovacie práce. 

 

P. č. akcie 12: „Lodenica“  

Prebiehajú stavebné práce na hrubej stavbe. 
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D)  PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA  

  

Stav zabezpečovania projektových dokumentácií k 01.09.2020 na jednotlivých akciách 

bol nasledovný: 

 

P. č. akcie 1: „GP, poloh. a výškop. zameranie, vytýčenie sietí“ 

Akcia v realizácii podľa potreby. 

 

P. č. akcie 2: „PD plaváreň (štúdia a realizačná PD)“ 

PD vydodaná. 

 

P. č. akcie 3: „PD bytové domy cez ŠFRB“ 

Prebieha vypracovanie PD. 

 

P. č. akcie 4: „Digitalizácia ÚPN“ 

Zabezpečená digitalizácia inžinierskych sietí. 

 

P. č. akcie 5: „PD rekonštrukcia komunikácie + parkoviská Za vodou“ 

Prebieha schvaľovanie PD. 

 

P. č. akcie 6: „PD cesta na Ul. Prešovskej (zastávka MHD, parkovisko, križovatka)“ 

Prebieha schvaľovanie PD 

. 

P. č. akcie 7: „PD odstavný pruh pred autobusovou stanicou“ 

Vydodaná PD.  

 

P. č. akcie 11: „PD cyklotrasa SĽ-NĽ“. 

Prebiehajú rokovania o technických podmienkach umiestnenia cyklotrasy. 

 

P. č. akcie 12: „PD rekonštrukcia Galérie“ 

PD vydodaná. 

 

P. č. akcie 13: „PD prepojenie ulíc Továrenská Popradská“ 

Prebieha proces prípravy územného konania (zosúlaďovanie vyjadrení dotknutých 

orgánov). 

 

P. č. akcie 16: „PD pumptrack“ 

PD vydodaná. 

 

P. č. akcie 17: „PD Daždová kanalizácia - odvodnenie Ul. Továrenská“ 

Prebieha spracovanie PD. 

 

P. č. akcie 18: „PD Dom Ľubovnianského mešťana č. 21“ 

PD vydodaná. 

 

P. č. akcie 19: „PD Dom Ľubovnianského mešťana č. 24“ 

PD vydodaná. 

 

P. č. akcie 20: „Vodozádržné opatrenia - hrádzky v extraviláne mesta“ 

PD vydodaná. 

 

P. č. akcie 21: „PD úprava križovatky MK Okružná,Vansová, Zimná“ 

PD vydodaná. 
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P. č. akcie 22: „PD Zjednosmernenie .MK Bernoláková, Hviezdosl., Farbiarska“ 

PD vydodaná. 

 

P. č. akcie 23: „PD zníženie energetickej náročnosti MŠ Vsetínska a ZŠ Za Vodou“ 

PD vydodaná. 

 

P. č. akcie 24: „Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN“ 

Prebieha proces rokovania s dotknutými orgánmi ( ŽSR, SSC) 

 

 

E)  VÝSTAVBA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ  

 

P. č. akcie 1: " Vysprávky MK v meste“ 
V realizácii. 

 

P. č akcie 2: „Vodorovné a zvislé dopravné značenie“ 

V realizácii. 

 

 

 

V Starej Ľubovni  03.09.2020 

Spracoval: Ing. Michal Žid 

 


