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Consulting,
s.r.o.

Znizenie energetickej naroénosti Z§ Za vodou, Stara
Luboviia inStalaciou tepelného cerpadla - NFP310040ALN7

Predmetom projektu je modernizdcia existujiiceho zdroja tepla pre zabezpeceme doddvky tepla objektu predmetnej
zdkladnej Skoly. Modernizdcia riesi integrovanie kaskdady plynovéh tho Cerpadla do existujiiceho zdroja tepla, ¢im sa
vd’aka aerotermdlnej energii znizi primdrna energetickd ndrocnost’. Vytvorene budii aj predpoklady na zvySenie ici ia
hospoddrnosti previdzky zdroja tepla a zniZenie emisii znecist'ujiicich ldtok, Co prispeje aj k zlepSeniu kvality Zivotného
|prostredia. ZoNFP bola podand 31.03.2020. Diia 03.06.2020 bola dorucend vyzva na doplnenie ZoNFP, doplnenie bolo
zaslané v ITMS2014+ 12.06.2020. Diia 09.10.2020 bola Mestu dorucend vyzva na doplnenie ZoNFP, doplnenie bolo
odoslané 22.10.2020. Diia 27.12.2020 bolo Mestu dorucené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP v vy§kou NFP maximdlne
375 824,06 € a celkovymi oprdvnenymi vydavkami projektu vo vyske 395 604,27 €.
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[Varcholova

Majernicek
Mesto Euroleader  |OPK ZP/SIEA
Consulting,
s.r.o.

Znizenie energetickej naroénosti M$S Vseti Stara
Luboviia instalaciou tepelneho cerpadla - NFP310040ALN5

Predmetom projektu je modernizdcia existujiiceho zdroja tepla pre zabezpecenie doddvky tepla objektu predmetnej
materskej $koly. Modernizdcia riesi integrovanie kaskdd ¢ho tepelného Cerpadla do zdroja tepla, ¢im sa
vd’aka aerotermdlnej energii zniZi primdrna energetickd namcnmt’ Vytvorené budit aj pr na gvySenie uci ia
hospoddrnosti previdzky zdroja tepla a zniZenie emisii znecist'ujiicich litok, co prispeje aj k zlepSeniu kvality Zivotného
prostredia. ZoNFP bola podand 31.03.2020. Diia 03.06.2020 bola dorucend vyzva na doplnenie ZoNFP, doplnenie bolo
zaslané v ITMS2014+ 12.06.2020. Dna 27.12. 2020 bolo Mestu doruéené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP v vy§kou NFP
maximadlne 268 546,12 € a celkovymi oprd i vwdavkami projektu vo vySke 282 680,13 €. Vy$ka Ziadaného financného
prispevku bol zniZend o 468,95 €, ide o vydavky zaloZenie trdvnika, osivd trdv a laserovi tlaciareri.
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= — - R liry pre Varcholova

obyvatefov MRK v meste Stara Lubovia M. Zid Ve

Mesto

Predmetom projektu je podpora dobud ia zdkladnej technickej infrastruktiiry pre obyvatel’ov separovanych romskych
osidleni v meste Stara Luboviia. Vyhovujiici b hnicky stav mfravtmktmy v prostredi MRK prinesie
vysledky v podobe zlepSenia kvality byvania, a teda ¢ho zlepSenia Zivotnych podmienok obyvatel’ov romskeho etnika,
ich idlnej situdcie, vzdel j irovne, spolocenskéh Cle ia a ia sa na trhu prdce. V ramci projektu
vybudujeme nové chodniky na Mytnej ul. a UL SNP pri potoku Jakubmnka a zrekonstruujeme chodniky na
Hviezdoslavovej ul., Garbiarskej ul. a UL SNP. Taktiez zrekonStruujeme cesty na Tovdarenskej ul., v romskej osade
|Podsadek a na Hviezdosl ej ul. Sucast’ou projektu je aj vystavba novej j k ikdcie - cesty funkcnej triedy C3
tramvanej po hradzi pozdi% Jakubianky v MRK na UL SNP. Spracovatel'om projektovej dokumentdcie stavby je Ing. Lubos
Maslej. ZoNFP bola podana diia 16.09.2019. Diia 30.04.2020 bola Mestu dorucend vyzva na doplenie ZoNFP, kompletne

¢ dopl bolo odoslané na RO 14.05.2020 (bola ponizend vyska COV). Dna 25 11. 2020 lmlo Mestu dnmcene
Rozlmdnutm o schvileni ZoONFP s vy§kou NFP maximdlne 551 178,93 € a celkovymi opr 1y i proj vo

vySke 580 188,35 €.
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NP Podpora predprlmarneho vzdelavania deti z Varcholova

Y ych komunit Il. Bukovi€ova LSRRI

Mesto

Kontinudlne preklopenie NP PRIM I. do nového NP PRIM II. Ku 27.10.2020 bola podpisand Zmluva o spoluprdci za

i¢elom vytvorenia il ho prostredia v MS a realizicie podpornych opatreni zameranych na zlepsenie spoluprdce s
rodinou pre zvySenie poctu deti 7 MRK ktoré absolvujii predprimdrne vzdelavame Zmluva je uzavreta na dobu urciti, a to
do 30.11.2022. Mestu/Skole budii refund ¢ mzdy na 3 pr ik ky - Soiia Lompartovd,
odborny zamestnanec/Mgr. Mdria Starinskd, mdlmvvky asistent/novi [mzu‘m v ramci pmjek{u) a odmena pre
koordindtorku inkluzivneho vzdelivania/riaditel’ka MS. Diia 03.11.2020 bolo vyhlisené VK na obsadenie pozicie
rodicovského asistenta, na poziciu sa prihldsila len 1 uchadzacka, ktord pri eni sa s pr napliiou,
nenastipila do zamestnania. Diia 26.11.2020 bolo vyhli: 2. VK na obsadenie pozicie rodic¢ovskéh 2 Na
mesacnej baze budii zasielané Ziadosti poskytovatel'a sluzby o refundici dovych vydavk va
koordindtorky inkluzivneho vzdelivania.
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Vrbjarova

Cyklotrasa Za vodou Mesto PSK

M.Zid
Pred projektu je vy ie nového v ¢asti Za vodou, ktorého zaliatok je naplanovany pri
ldvke cez potok Jakubianka a [mkmcu/e k novovybudovanemu obchvatu, kde sa napdja na chodnik popri novej ceste ¢.
IT1/3146A. Realizdcia cyklistického ch ) iva g 2 stavebnych Casti a to *ho chodnika a jeho le
Chodnik bude mat’ ditku 513,89 m a v celej ditke bude mat’ Sirku 3 m. Verejné lenie cyklochodnika iva ;
osvetlenia osadeného na stoZiaroch s vyvkou 5 m umiestneného 1 m od cyklochodnika. Ztadnvt 0 dotdciu bola podand
31.03.2020. Na 22. Inuti ipitel’stva PreSovského samopravneho kraja zo dita 24.08.2020 bola Ziadost’ o dotdciu
schvilend vo vySke 94 000 €. Verejné obstardvaie na zdikazku s nizkou hodnotou na predmet zdkazky ""Novostavba
cyklochodnika na ulici Za vodou v Starej Lubovni" bolo vyhldsené diia 11.09.2020. Vit'aznym uchddzacom je JUNO DS
s.r.o., Lipovd 17, 064 01 Stard Luboviia s cenovou ponukou 108 985,03 € s DPH. Diia 05.10.2020 bola podpisand Zmluva o
poskytnuti doticie. V Zmluve o poskytnuti dotdcie sa Mesto zaviazalo k spolufinancovaniu projektu vo vySke min. 30% z
hodnoty vydavkov na projekt.
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Zachovajme pamat' Vansovej Lomnicky pre dalsie Varcholova

| ] Kollarova KR

Mesto

Predmetom projektu ji je nafottt’ a zdtgltaltznvat’ vSetky materidly a artefakty, ktoré mapuji 53-ro¢nit historiu jedmecneho

celosle leckého prednesu Zien s medzindrodnou iicast'ou, Vansovej Lomnicku. Ziadost’ o
dotncm bola podand 12.02. 2020 Ziadost’ o poskytnutie doticie bola podporend vo vy§ke 5 000 €. Bola podpisand Zmluva o
poskytnuti doticie, ktord nadobudla iiéinnost’ 19.09.2020. Diia 05.10.2020 bola zasland Ziadost’ o schvilenie zmeny
terminu realizdcie projektu z 31.12.2020 na 31.05.2021 z dévodu znacne oneskereného schvilenia projektu oproti pévodne
deklarovanému terminu rozhodnutia vo vyzve. Ziadost’ o zmenu nebola akceptovand listom dorucenym diia 22.10.2020.
Projekt je v realizdcii.

7 000!

5000

350

12/2020

Varcholova

Kollarova KR

0 baseii blizsie Mesto

|Predmetom projektu je v spoluprdaci s Lubovnianskym literarnym klubom, pri prilefitosti jeho 25. vyrocia fungovania,
pribliZit’ poéziu beinym Pud’om, ktori sa nevenujii vlastnej literdrnej tvorbe. V h august az de ber 2020 sa

pripravi 6 prezentdcii vlastnej tvorby lenov klubu v spojeni s r 1ym autorom a hudob host'om. ,,Citacl
budit konat’ na réznych miestach v meste Stard Luboviia: Galéria Provincény dom, cukrdreri, zakladnd $kola, strednd $kola,

hol Sviel ok

Klub dochodcov, ulice mesta. Vyvr série podujati bude icia zhornika tisy autorov Lub,
literdrneho klubu, ktord sa uskutoéni v decembri 2020. Ziadost’ o dotdiciu bola podand 12.02.2020. Ziadost’ o poskytnutie
dotdcie bola podporend vo vyske 2 500 €. Bola podpisand Zmluva o poskytnuti dotdcie, ktord nadobudla uiéinnost’
19.09.2020. Dita 05.10.2020 bola zasland Ziadost’ o schvilenie zmeny vydavkov, resp. presunu cestovnych vydavkov do
skupiny ndkladov - pmpragacne a pul)lmm, nakol’ko z dovédu prijatych pandemickych opatreni viddou SR nebude mozné
usporiadat’ povodne pld h 6 pr i. Ziadost’ 0 zmenu bola akcey i listom dorucenym diia 23.10.2020.
Projekt je v realizdcii.
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Varcholova
Stara Luboviia - UZOL kultury (celorocné aktivity) Mesto Kollarova FPU
Kara$

[Predmetom projektu je podpora trvale udriatel’ného kultiirneho rozvoja mesta so zapojenim réznych subjektov
participujiicich na kultirnych a spolocenskych podujatiach v meste a regione, prezentdcia novych foriem umenia dovniitra,
navonok, i zvonku. Projekt je pokracovanim tzv. pripravnej fazy Stard Luboviia - UZOL kultiiry. ZoD bola podand diia
18.05.2020. Diia 04.06, 12.06. a 15.06.2020 bola Mestu dorucend Vyzva na doplnenie Ziadosti o fin. podporu, kompletné
spracované doplnenie bolo zaslané na RO. Diia 18.06.2020 bolo zverejnené na web. sidle FPU Rozhodnutie riaditel’'a
[fondu o prideleni dotdcie vo vySke 200 000 €. Vy$ka Ziadanej podpory bola poniZend o vydavky na realizdciu aktivity
"Oddychni si s historiou" (socha). Bola zrealizovand uiprava rozpoctu v zmysle schvilenej vysky dotdcie. Pripravuje sa
zazmluvnenie projektu.
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. 1912 stavebnymi Mesto Varcholova MPaRV SR/IROP

Zmena dokonéenej stavby stip.
G i i ialnych sluzieb Stara Luboviia Kunak

i na

Predmetom projektu j je zvySenie mzvahu a dmtu[mmn poskytovanych socidlnych sluZieb vyvtavbou novehl) zariadenia
ialnych sluZieb s d na h potrieb kli » Prostred re ie hlavnej aktivity
projektu — vystavba zariadenia vocmlnych sluZieb v meste Stard Luboviia vybudujeme nizkokapacitné zariadenie pre
seniorov s celoro¢nou pobytovou formou pmkymvane] vocmlne_/ tluzby (pre 12 klientov), zriadime denné centrum s
poskytovanim idlneho porad a zpeCovanim zduj i a vybudujeme jeddleii pre osobny odber obedov
a obeddrov vrdtane zabezpecenia rozvozu stravy k dverdam klie (kuchyml di i do 300 poddvanych hlavnych
jeddl denne). Realizdciou zmeny dokoncenej stavby navrh 1ymi stavebny upravamt ielime zmenu klasifikdci
stavby, t. ¢. zapisanej na LV ako CO sklady, sii ej v aredli Cubovniansk z nebytovej budovy na
klmif ikdciu - ostatné budovy na byvanie. Spracovatel’om projektovej dokumentdcie stavby je Ing. Vladislay Slosarcik.
Ziadost’ sa v zmysle vyzvy [mdava v 2 koldch. ijektuvy zdmer Iml podany diia 29.06.2018. Diia 27.08.2018 bola Mestu
dorucend vyzva na dopl PZ, kompl. spr doplnenie bolo odoslané na RO 31.08.2018. Mestu bola dorucend
ozitivna hodnotiaca sprdava, av§ak RO nds zaviazal k Ciastocnej tiprave di
(vytvorenie spolocenskej miestnosti v kaZdej bytovej jednotke, odstranenie recepcie, ek
dekontaminacnej miestnosti). Identifikované skutocnosti boli dopracované do vykresovej casti PD pre stavebné povolenie.
| ZoNFP bola podand diia 29.05.2019. V rdmci administrativnej kontoly bolo zaslané doplnenie ZoNFP diia 19.11.2019. Diia
09.04.2020 bolo Mestu doruéené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s vyskou NFP maximdlne 1 563 715,39 € a celkovymi
opravnenymi vydavkami projektu vo vyske 1 646 016,21 €. Vyska Ziadaného financného prispevku bola zniZend o 64 789,53
€, jednd sa o vydavky na zariadenie kuchyne. Cakdme na podpisanie Zmluvy o poskytnuti NFP zo strany poskytovatel’a.
Pripravuje sa spustenie procesu VO na realizdciu stavebnych pric.
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Doplnkova cykloinfrastruktura v meste Stara Luboviia Mesto MDaV SR

Varcholova M.|

Pred jektu je vybud ie doplnkovej cyklistickej infraStruktiiry na tizemi mesta Stard Luboviia v podobe 10

krytych cykloprtctreckuv al7 ich nekrytych cyklostoj Spracovatel’om projektovej dokumentdcie je -
freeDOM, Ing. arch. Patrik Kasperkevi. ZoD bola podand diia 08.11.2019. Na webovom sidle MDaV SR boli zverejnené
visledky vyzvy. Ziadost’ Mesta Stard Luboviia bola podporend v plnej vyske 166 760 €. Bola uzavreti Zmluva o poskytuti
dotdcie, ktord nadobudla 1 i ? 06.03.2020. Mesto uzavrelo Zmluvu o dielo ¢. 166/2020 s vtt’aznym uchadzacnm
mmcité2 s.r.o., Trencin (zmluvnd cena diela 117 394,67 € s DPH). S isko bolo [ koldrne 1 itel’ovi
diia 28.05.2020. Diia 31.08.2020 bola podand Ziadost’ o akceptacm zmien v projekte v dosledku zmeny
orientdcie/situovania niektorych cyklopristreskov a cykl v dosledku prit i vntitroaredlovych rozvodov
infinierskych sieti atd’. (navySenie rozpoctu o neoprd ¢ vydavky vo vySke 3 889,75 € s DPH), ktord bola akceptovand
listom dria 17.09.2020. Bol vyhotoveny Dodatok ¢. 1 k Zmluve o dielo v zmysle prdac naviac na sumu 121 284,42 €, ktory
nadobudol ticinnost’ 19.09.2020. Stavebné prdce boli ukoncené. Diia 26.10.2020 boli vrdtane nevycerpané finanéné
prostriedky vo vyske 56 797,43 € na depozitny iicet MDaV SR. Prebieha zaradenie stavby do majetku mesta a jej poistenie.
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Mesto, Vrbjarova
Splav bez hranic - INT/ET/PO/1/11l/B/0205 Powiat Niesporek Interreg V-A PL-SK 2014 - 2020, EFRR
Nowosad.  [Majernicek

5

Pred projektu je vytvoreni lernizdcia produktu ruchu, ktory zo strany Mesta zah¥iia vybudovanie

bjektu lodenice (uloZenie kajakov, ¢lnov, zdchrannych viest, vytvorenie Satne) v hodnote 57 793,10 €, sprievodné podujatie -
otvorenie ice poCas irodného r ¢ho splavu, uicast’ na vel'trhoch v Olomouci. Zo strany pol’ského partnera
bude zabezpecené vytvorenie propagacnych materidglov (bedeker, vided) a ticast’ na vel'trhoch v Katowiciach a Lodzi.
ZoNFP bola podand diia 31.05.2019. Privoplatné bné povolenie ziskané diia 04.09.2019. Diia 16.01.2020 bolo
dorucené Rozhodnutie o schvdleni predloZeného mikroprojektu; celkova hodnota financovania ; EFRR éiZe schvdleny
finanény prispevok preds ije 94 439,42 €. Zmluva o poskytnuti fin. prostriedkov nadobudla vi¢innost’ diia 25.06.2020.
Verejné obstardvanie na zhotovitel'a objektu - Splav bez hranic vyhrala spolocnost’ NOVSTAV zo Starej Lubovne s
cenovou ponukou vo vyske 48 780,41 €, ktord viak zo sut’aZe odstipila. Zmluva o dielo ¢. 251/2020 bola napokon
uzatvorend 25.06.2020 s d’al§im uchddzacom - TIMEO, s.r.o. z Lipan (zmluvnd cena 52 363, 07 € s DPH). Diia 30.06.2020
|prebehlo odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi stavby. Diia 02.10.2020 zacalo preb k iska, pri ktorom boli
identifikované nedorobky, ktoré zhotovitel’ musi odtranit’ do 12.10.2020. Diia 09.10.2020 bola na sprostredkovatl’sky orgdn
odosland Sprdva o postupe realizdcie mikroprojektu.
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Vrbjarova MV SR - Prezidium Hasi¢ského a

Pristavba k hasicskej zbrojnici v Starej Lubovni Mesto
4 h ého zboru

Stavebné upravy hasi¢skej zbrojnice v Starej Lubovni

Predmetom projektu je pristavba k budove, v ktorej sidli DHZ Stard Luboviia, za ucelom vytvorenia vhodného [mesmm pre
| gardZovanie vozidiel DHZ s ciel'om zvySenia ochrany pred poZiarmi. V ramci projektu sa planujem rozSirenie garaz
stdtia - pristavbou 3,5 x 6 m, vymena gardZovej brdny a vchodovych dveri. Tdto Ziadost’ o poskytnutie dotdcie je doplnkom k
uz schvilenej Ziadosti o dotdiciu na projekt z roku 2018 "Stavebné uipravy hasicskej zbrojnice v Starej Lubovni", ktord
zahriiala aj vysSie sg i i pristavbu k hasicskej zbrojnici (celkové vydavky pmjektu 50 437 €, ktoré zahmaju wtavebne
upravy HZ v ¢leneni na: vymena okien a podldah, vybudovanie soc. zariadeni, odpocinkovej i, Skolic
skladu PHM a susiarne hadic/schvalend vyska dotdcie 29 425,74 €), avSak rozpoctovanii a schvdlenit ako
spolufinancovanie Mesta. ZoD na pévodne neschvilené vydavky bola podand 21.06.2019. Diia 02.12.2019 bol na webovom
sidle thvtervtva vniitra SR zverejneny "Zoznam schvilenych Ziadosti v roku 2019 - Vyzva ¢. V P HaZZ 2019", v ktorom je
dené, Ze Mestu bola schvilend dotdcia vo vyske 6 320,78 €. Pripravuje sa zazmluvnenie doplnkového projektu. Zmluva
o0 poskytnuti dotdcie bola zo strany Mesta podpisand a diia 21.04.2020 bola odosland na MV SR. Diia 16.06.2020 bolo
opakovane vyhlasené verejné obstardvanie na ku s nizkou h ¢ ipravy hasicskej zbrojnice v Starej
Lubovni". Vitaznym uchddzacom verejného obstardvania na zh itel'a bnych prdc sa stala spolocnostt NORTH
[EAST, s.r.0., Kupel’na 3 080 01 Presov s cenovou p(mukou vo vy$ke 59 826,32 €. Diia 28.07.2020 bolo stavenisko
rotokoldrne d h itel’ovi stavby. Pr i stavebné tipravy. Bol podpisany Dodatok ¢. 1 k Zmluve o dielo z
dévodu naviac prac v hodnote 4 267,72 € s DPH, ui¢innost’ nadobudol diia 22.09.2020. Z dovodu naceiiovania a
uzatvarania Dodatku & 1 bol predfieny termin odovidania stavby o 3 t¥idne od povodného harmonogramu do 19.10.2020
na zdklade Dodatku ¢. 2, ktory nadobudol ti¢innost’ diia 09.10.2020. Prdce na stavbe boli ukoncené diia 30.10.2020. Z toho
dovodu bola zh itel’ovi stavby udelend zml, i sankcia za omeskanie vo vyske 1 100 €. Stavba bola protokolirne

dovzdand a p i diia 10.11.2020.
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Podpora rozvola pnemyselnej vyroby a sIu1|eb Stara Mesto Vrbjarova

Luboviia - vy pristupovej M. Zid MHSR

|Predmetom pmjektu je podpora rozvoja priemyselnej vyroby a sluZieb v meste, prostrednictvom prepojenia ticelovej
komunikdcie na Tovdrenskej ulici v priemyselnej zone mesta s cestou L. triedy I/77 (Popradska ulica). Toto dopravné
'1re[mjeme sa v ramci projektu planuje vybudovat’ ako jednouiroviiovd ikdcia s 2 stykovymi kri: ia

pri im. Vy$ka poZad oj dotdcie sa odvijala od vysky investicie investora (max. 15% z investicie
investora) - Leitech, s.r.o., ktory v [zriemyselnej z6ne planuje vybudovat’ novii vyrobnit halu s administrativnou budovou,
pricom vytvori 30 novych pracovnych miest. Ziadost’ o doticiu bola podand diia 15.07.2019. Mestu bolo dorucené
DoZiadanie dokladov k podanej Ziadosti o dotdciu. DoZiadanie bolo odoslané diia 13.08.2019. Diia 25.10.2019 bolo Mestu
dorucené Ozndmenie o schvdleni dotdcie v celkovej vySke 1 094 392,86 € spolu s navrhom Zmluvy o poskytnuti dotdcie.
Diia 07.11.2019 boli na MH SR odoslané podpisané rovnopisy Zmluvy o poskytnuti doticie. Povinnou prilohou ZoD bola
[ Zmluva so spolo¢nost'ou MH Invest 1. s.r.o., ktord bude v ramci realizdcie projektu pre Mesto vykondvat’: vykon
kontrolnej ¢innosti pocas realizdcie stavebnych pric na stavbe, kontrolu Cinnosti technického dozoru investora a kontrolu
spravnosti vedenia stavebného dennika, bude sa ’ na kontrolnych diioch stavby, bude vykondvat’ kontrolu
suladu poskytnutych financnych prostriedkov a komplexne zabezpeci proces verejného obstardvania na vyber zhotovitel'a
stavby a na vykon technického dozoru investora. Projektovd dokumentdcia bola zasland na vyjadrenie dotknutym orgdinom.
Diia 23.10.2020 bola odosland Ziadost' o predizenie monosti vycerpania schvilenych finanénych prostriedkov do konca
roka 2021.
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1094 392

384 476
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Narodny projekt Podpora vysporiadania pravnych vztahov
k pozemkom v obciach s pritomnostou MRK (NP PVP Mesto Varcholovd  |[MV SR - USVRK
0sMRK)

Z dévodu nenaplnenia aktivit NP PVP MRK v stanovenej lehote do 30.09.2019, doslo k prevzatiu aktivit projektu do nového
NP PVP OsMRK. Hlavnd aktivita v ramci NP PVP MRK sa povaZuje v celom rozsahu za hlavnii aktivitu NP PVP OsMRK
(Poskytnutie odbornej pomoci pri vytvoreni, pndmienak pre proces vysporiadania pozemkov; aktualizovanie skutkového a
|pravneho stavu p kov v rémskych osidl pndpnreme procesu vysporiadania pozemkov prostrednictvom
informacnych, osvetovych a mediacnych ¢i ia pri vysporiadani pozemkov v MRK. Sma_st ‘ou podaktivit
|predmetného NP si taktiez: ithrada ndkladov na vyk ie analyzy dotknutého tizemia, vypr ie geometrickych
planov, znalekaLh lkov a tthrada sivisiacich spravnych poplatkov). Ku 18.09.2019 bol podpisany Dodatok ¢. 2 k
Zmluve o spoluprdci. Pldi é skupinové stretnutie pre tie obydlia, ktorych sa vysporiadanie v ramci projektu tyka a

isledne aj individudlne stretnutia s oby I'mi obydli, aby sa zistil zdujem o kiipu pozemku, resp. ndjmu pozemku pod

obydlim neboli zrealizované po dohode s RO.

12/2020

Narodny projekt Komunitné sluzby v mestach a obciach s Varcholova

pritomnostou MRK - Il. Faza (NP KS I1.) bt Ras$ova |MV ER=UBIET

Kontmualnepreklopeme NP KC I. do nového NP KS II. Ku 29.10.2019 bola podpisand Zmluva o spoluprdci pre
b Ce posky ialnych sluZieb v k i centre od 01.11. 201 9. Zmluva je uzavretd na dobu urciti, a to
do 31 12.2021. Mestu budii refund ¢ mzdy 3 pracovnikov KC: odborny pracovnik - garant KC, odborny pracovnik KC a
odborného | ika KC. Mestu budi zo strany RO poskytované financné prostriedky vo forme transferu vo
vySke jednotkovej ceny na [zracovné miesto zamestnanca KC (ndkladov na celkovii cenu prdce zamestnancov KC a
ikladov na stravné, ces ¢ a k larske [ by) + pauSdlna sadzba na realizdciu aktivit KC. Na pozicii garanta KC
ostdva Mgr Alena ijgemva a odlmmeho pracovmka KC Bc. Madria Pompovd. Diia 14.11.2019 vyhldsilo Mesto vyberové
na obsad pozicie asi: odborného pracovnika KC, ktoré sa uskutocnilo 17.12.2019. Diia 13.01.2020
nastipil na poziciu AoP Lukds Pompa. Na mesacnej baze st zasielané Ziadosti poskytovatel’a sluzby o refundiciu
mzdovych vydavkov KC.

12/2021

Narodny projekt Terénna socialna praca a terénna praca v Varcholova ,
obciach s pritomnostou MRK II. (NP TSP a TP I1.) Mesio Rassova MUSREVSRK

Kontinudlne preklopenie NP TSP a TP I. do nového NP TSP a TP II. Mestu budi refundované mzdy 3 terénnych
socidlnych pracovnikov a 3 terénnych pracovnikov. Ku 28.10.2019 bola podpisand Zmluva o spoluprdci pre zabezpecenie
reali ia terénnej socidlnej prdce a terénnej price na iizemi mesta od 01.11.2019. Zmluva je uzavretd na dobu urcitii, a
10 do 31.10.2022. RO bude poskytovat’ Mestu financéné prostriedky vo forme transferu vo vyske jednotkovej ceny na
|pracovné miesto zamestnanca (ndklaa'av na celkovii cenu prdce + ostatnych ndkladov na poskytovanie TSP a
TP - stravné, ¢, k larske potreby, telek ikacné sluzby). Na pozicii TSP ostivajit Mgr. Mdria Stanislavovd,
(Mgr. Kolcunovd Mnmka a Mgr. Filickovd Jana. Na pozicii TP ostivaji Mizigdr Ivan a Plavéanovi Alena. Diia 15.11.2019
vyhlisilo Mesto vyberové konanie na obsadenie pozicie TP, ktoré sa uskutocnilo 28.11.2019 a na poziciu TP bola vybrand
(Monika Dicovd. Na mesacnej baze si zasielané Ziadosti poskytovatel'a sluzby o refunddaciu mzdovych vydavkov TSP/TP.

10/2022]

Vrbjarova

Smrekova IR

Rekonstrukcia malej Sportovej haly v Starej Lubovni Mesto

Predmetom projektu je rekonstrukcia tzv. malej Sportovej haly za uicelom zlepSenia podmienok pre podporu Sportu v meste.
Planovand rekonstrukcia zah¥iia: komplexmi rekonStrukciu Sportovej podlahy v malej Sportovej hale, opravu strechy a
komplexné lenie pred j stavby. ZoD bola podand diia 29.03.2019. Ziadost’ nebola schvilend. ZoD bola dq

a opitovne paa’ana v rdameci IL. kola poddvania Ziadosti diia 28.06.2019. Zastupitel’stvo PSK na jeho zasadnuti dna
21.10.2019 rozhodlo o prideleni dotdcie vo vyske 100 000 €. Diia 08.11.2019 bolo Mestu dorucené Rozhodnutie o prideleni
doticie, na zdklade ktorého boli v ten isty deii odoslané povinné prilohy ku podpisu Zmluvy o poskytnuti doticie. Zmluva
bola podpisand diia 12.12. 201 9. Prxpravuju sa podklady k spusteniu VO.
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VII. Etapa |

|Mesto Varcholova |MV SR/OU PO

Pred projektu je doplnenie kamerového monitorovacieho systému vo vybmnych lokalitich na tizemi mesta Stard
[Luboviia pre zabezpecenie: koordil ¢ho predchddzani I ia a pricin pachania kriminality a
protispolocenskej innosti v meste, prevencie proti vandallzmu, predovsetkym v obdobi nocného kl'udu a priestupkov proti
verejnému poriadku identifikdciou asocidlnych Zivlov, identifikdcie porusovania dopravnych predpisov na frekventovanych
miestach, bezpecnosti obéanov mesta a jeho navs ikov a zniZenia pocitu ich oh ia a zvySenia kvality socidlnych
vzt'ahov. V rdamci projek lanuj iestnit’ 8 kamier v ich: detské ihrisko ul. Letnd - 1 x oto¢nd kamera, detské
ihrisko sidlisko Za vodou - I x staciondrna kamera, pasaZ — Namestie sv. MikuldSa ¢. 5 - 1 x staciondrna kamera, prechod
na zadné trakty/ul. Levocskit — Na ie sv. MikuldSa ¢. 24 - 1 x staciondrna kamera, budova na Namesti sv. Mikuld$a ¢.
17 - 1 x oto¢nd kamera, kriovatka NsP - 1 x oto¢nd kamera, vjazd do mesta, ul. Popradskd - 1 x staciondrna kamera, vjazd
do mesta, ul. Levoéskd - 1 x staciondrna kamera. ZoD bola podand diia 04.03.2019. Diia 02.10.2019 bolo Mestu dorucené
Rozhodnutie o schvileni dotdcie vo vyske 10 000,00 €. Za uicelom preukdzania schopnosti naplnit’ ciele projektu boli
zaslané na RO dokumenty vrdtane upraveného rozpoctu v silade s poskytnutou dotdciu v celkovej vySke 15.635,12 €. Po
iprave rozpoctu j it’ 4 kamery v lokalitich: detské ihrisko ul. Letnd - 1 x otocnd kamera, detské ihrisko
sidlisko Za vodou - 1 x staciondrna kamera, budova na Ndamesti sv. Mikuld$a ¢ 17 - 1 x otoénd kamera, vjazd do mesta, ul.
Popradski - 1 x staciondrna kamera. Boli zaslané podklady na vyhotovenie Zmluvy o poskytnuti doticie zo SR SR, ktord
bola zverejnend diia 03.12.2019. Bol ukonceny proces VO. Mesto uzavrelo Zmluvu o dielo s vit' aznym uchddzacom STOP
LUP, s.r.o., V. Spanyola 23, 010 01 Zilina (zmluvnd cena diela 12 728,10 € s DPH).
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Vrbjarova

Vodozadrzné opatrenia Stara Luboviia Mesto MZP SR




Rozbor projektovych aktivit mesta Stara Lubovna
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Preds

F projektu je vy nych opatreni v aredli ZS Za vodou. Prostrednictvom realizdcie hlavnej
bud. Envieh

ktivity projektu - vy ie bior 2 na zadrZi ie zrazkovej vody zrealizujeme Styri daZd’ové zahrady,

borde . To-dd)

dve extenzivne vegetacné strechy (jedna na hlavnej budove Skoly o rozmere 350 m %a druhd nad hlavnych vstupom do $koly
0 rozmere 16 m*), v énit stenu, pod. i nddr? na zadrZi ie zrdzkovej vody vrdtane nevyhnutnej realizdcie
area'lovej daid’ovej kanalizdcie. ZoD bola podand diia 30.11.2018. Diia 04.02.2019 bola Mestu dorecnd vyzva na doplnem'e
| ZoNFP. Doplnenie ZoNFP Imla odoclane 18.02.2019. Diia 04.07.2019 bola Mestu doruéend vyzva na doplnenie ZONFP v
ramci odborného hod Doplnenie bolo odoslané 19.07.2019. Ziadost’ je v posudzovani. Diia 22.08.2019 bolo Mestu
dorucené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP vo vySke 158 362,20 €. Diia 09.10.2019 boli odoslané doklady a informdcie
potrebné k vypracovaniu navrhu Zmluvy o poskytnut NFP. Zmluva o poskytnuti NFP bola podpisand a ucinnost’
nadobudla diia 22.11.2019. Realizdcia hlavnej aktivity ""Vodozddriné opatrenia v urbanizovanej krajine (intravildne obci)"
je planovand na obdobie 07/2020 - 11/2020. Diia 29.01.2020 bola podand vyrocnd monitorovacia sprdva projektu. Vyroc¢nd
monitorovacia sprdva bola RO schvdlend diia 05.02.2020. Diia 14.02.2020 bolo vyhldsené verejné obstardvanie na stavebné
|prace na zakazku s ndzvom ,,Vodozidriné opatrenia—Z8 Za vodou & 14, Stard Luboviia®. Vit aznym uchddzacom je
spolocnost’ PERAES a.s., Bardejovskd 15, Lubotice 080 06 s cenovou ponukou 128 970,42 € s DPH. Dokumentdcia z
verejného obstardvania bola predloZend na RO na vyk ie ex-post k ly verejného obstardvania. Diia 21.05.2020 bola
(Mestu dorucend Vyzva na vysvetlenie/doplnenie dokumentdcie 7 VO s identifikovanymi nedostatkami, na zaklade ktorej diia
01.06.2020 poZiadalo Mesto o spiit'vzatie dokumentdcie z kontroly VO a po odstrdneni vytk ych 1 kov bude verejné
obstardvanie opakovane vyhldasené. Diia 23.06.2020 bola dokumentdcia k VO podand na ex-ante kontrolu VO pred
vyhldsenim verejného obstardvania. Diia 27.08.2020 bolo mestu dorucené S isko k predloZenej dok tdcii 7
verejného obstardvania, v ktorom neboli identifikované nedostatky a tak méze Mesto pristipit’ k vyhlaseniu VO. Diia
02.09.2020 bolo vyhldsené verejné obstardvanie na zdkazku s nizkou hodnotouna predmet zakazky ""Vodozddriné opatrenia
Z8 Za vodou". Vitaznym uchddzacom je vpolocm)vt’ PEhAES a.s., Bardejovskd 15, 080 06 Lubotice s cenovou ponukou
132 531,37 €. Diia 26.09.2020 bola odosland Ziadost’ o | I k ie zmeny v Zmluve o poskytnuti nendvratného
financéného prispevku so Ziadost’ou o posun zaciatku a ukoncenia aktivit projektu na obdobie 03/2021-07/2021. Diia
11.11.2020 bola dokumentdcia VO odosland na vykon Standardnej ex-post kontroly VO.
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RamontBuildin
Znizenie energetickej naroénosti zdroja tepla Z8 Levoéska Mesto gs.r.o.
vyuzitim aerotermalnej energie - NFP310040V677 Varcholova
Majernicek

MZP SRIOP KZP

b,

vykurovania budovy ZS§ Levoéskd za ii¢elom zniZenia primdrnej energetickej
i objektu. Navrh stavbou nového zdroja tepla na bdze OZE (stistavy Siestich plynovych tepelnych
Cerpadiel) sa dosiahne zvySenie uci ia ‘nosti previdzky zdroja tepla (pr i iispora sho plynu
predstavuje 12 000m3/rok), zniZenie emisii znecist'ujicich ldtok a zlepSenie kvality lusia a Zi sho prostredia. ZoONFP
bola podand diia 27.02.2019. Diia 16.07.2019 bolo doruéené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP vo vy§ke 464 0421,65 €,
pricom celkovd vySka neoprdavnenych vydavkov predstavovala 1 382,40 €. Zmluva o NFP bola podpisand diia 16.08.2019,
| Zmluva o dielo na hlavnii aktivitu projektu - stavebné price bola uzatvorend diia 16.08.2019 so spolocnost’ou DAG
SLOVAKIA, a.s.. Kontroly verejnych obstardvani, ktord prebehla na zdkazky na externé riadenie projektu, stavebny dozor a
vtavelme [Jrace nenavla Ziadne pochyb
datnej zmluvy na stavebny dozor 11.10.2019. Si isko bolo do ritk zh itel'a prac
03.02.2020, pricom stavebné prace mal ukondit’ do 6 i odg i iska. Vzhl'adom na mimoriadnu situdciu
suvisiacu s COVID-19 bolo diia 16.04.2020 zaslané Ozndmenie o pozastaveni hlavnej aktivity projektu, a to na zdklade
poskytnutej informadcie zo strany thotovitel'a, ktory uvddza, Ze tepelné Cerpadla a jeho prislusenstvo talianskej vyroby
nebudii 7 dovodu prerusSenia vyroby dorucené v zmluvnom termine. VzhP’adom na zlepSenie situdcie sa v realizdcii prdc
pokracovalo od 18.05.2020. 1. ZoP - poskytnutie predfinancovania bola zasland 13.07.2020. Doplnenie ZoP bolo zaslané
13. 08 2020. ZoP bola schvdlend dorucenim Spravy z kontroly 28.08.2020. Diia 08.09.2020 bolo na RO zaslané ziictovanie
if , ktoré bolo schvdl, 'lmom 24.09.2020 (194 540,07 € EU a SR + 10 238,95 € spoluf.). Diia 31.07.2020
zacalo preberacie k ie na bného diela, ktoré bolo ukoncené 13.08.2020. Hlasenie o konci realizdcie
hlavnej aktivity projektu bolo zaslané 14.08.2020. 2. ZoP - poskytnutie predfinancovania bola zasland 11.09.2020. Diia
21.09.2020 bola zasland Zdverec¢nd monitoroviaca sprdva. Hldsenie o konci realizdcie podpornej aktivity projektu bolo
zaslané 30.09.2020. Diia 01.10.2020 bola zasland 1. ZoP - priebeind platba.

Pred projektu je zmena

I i dnoklad,

ia a nezr losti. Zaciatok hlavnych aktivit projektu bol vpojeny s nadolmdmmm
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Prostrednictvom e-mailu zo diia 07.10.2020 nds RO vyzval na _spatvzatxe 2. ZoP - poskytnutie predfinancovania a 1. ZoP -
|priebesnd platba, o ktorti ich poZiadal certifikacny orgdn, ktory pochybil pri rozpocitani zdrojov fij

ndrokovanych prostriedkov. Diia 23.10.2020 bola opiitovne podand 2. ZoP - poskytutie predfinancovania a 13.11.2020
bolo v zmysle vyzvy zaslané na RO jej doplnenie. Predmetnd ZoP bola schvilend doruéenim Spravy z kontroly 18.11.2020.
Diia 23.10.2020 bola opiitovne podand 1. ZoP - priebeind platba (s priznakom zdverecnd) a 16.11 a 01.12.2020 bolo v
zmysle vyzvy zaslané na RO jej doplnenie. V zmysle tipravy COV a Casového harmonogramu projektu bol vyhotoveny
Dodatok ¢. 2 k Zmluve o NFP, ktory nadobudol ui¢innost’ 14.11.2020. Diia 13 II a 23.11.2020 bolo zaslané doplnenie
Ziverecnej monitorovacej spravy, ktord bola akcep i RO. Tepelné Cerpadld boli zaradené do majetku Mesta a poistené
vo vyske ich obstardvacej ceny. Diia 25.11.2020 bolo odoslané ziictovanie 2. ZoP - poskytutie predfinancovania (164
555,35 €EU + 37 219,54 €+ 13 993,55 €) a 01.12.2020 bolo v zmysle vyzvy zaslané na ROjehn doplnenie, pricom
lpredmetné zuct ie ZoP bolo schvdlené v ten mty deii. Diia 01.12.2020 bola na RO podand Ziadost' o adklad vylmnu
financnej kontroly na mieste v ramci schvilenia ZoP s priznakom zd ¢nd v désledku nepriaznivej epid gickej
situdcie.

Opatrovatel'ska sluzba Stara Luboviia 2 Mesto x;?;;?: Implementacna agenttira MPSVaR SR

Pred jektu je zab Cenie opatrovatel’skej _sluzby na uzemi Mesta Stard Luboviia v pocte 15 plnych pracovnych
wviizkov. D/zka trvania pro]ektu Jje26 i s pla Ciatkom vykonu prdce opatrovateliek v Januan i 2019.
Ziadost’ o NFP bola podand diia 09.11.2018. Diia 11.01. 2019 bola Mestu dorucend vyzva na doplenie ZoNFP, kompleme
spracovanie bolo odoslané na RO 24.01.2019. Diia 17.04.2019 bolo Mestu doruéené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s
vy§kou NFP 222 300 €. Bola podpisand Zmluva o poskymuti NFP. Diia 26.07.2019 bola odosland Ziadost’ o povolenie
vykonania zmeny v Zmluve - zmena zacatia a ukoncenia realizdcie hlavnej aktivity (09/2019 - 10/2021), ktord bola Mestu
schvilend a na zdklade tohto schvilenia bol podpisany Dodatok ¢ 1 k Zmluve o poskytnuti NFP. Diia 29.01.2020 bola
lpodand vyrocnd monitorovacia sprava projektu. Projekt je v realizdcii. Diia 09.07.2020 prebehla kontrola na mieste
|projektu so zameranim na vykon opatrovatel’skej sluzby u klientov. V zdvere kotnroly boli identifikované nedostatky, ktoré
boli odstranené. Diia 18.08.2020 bola odosland Ziadost’ o platbu. Prebicha jej kontrola na RO.
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Mesto Vrbjarovd 1\ cpiop 1z

Miestna ob¢ianska poriadkova sluzba v Starej Lubovni

|
¥ p

Predmetom projektu je zriadenie mi j kej poriadkovej sluzby v Starej Lubovni. V zmysle novej vyzvy Mesto Stard
Luboviia mohlo poZiadat’ o 8-lennii hliadku, 7 toho je v navrhu 6 muZov a 2 feny, vSetci prednostne ako prislusnici MRK.
[Rozdiel oproti aktudlne implementovanému projektu je vo vyske oprd ych vydavkov na mzdu jednotlivych pris
hliadky. Oprdvnené vydavky 647,76 € celkovi cena prdce/mesiac na 1 pracovnika, na obdobie 24 mesiacov, t. j. 2 roky.
Oprdvnené si takZiez vydavky ako "pausdlna sadzba na ostatné vydavky projektu do vy$ky 25 % z priamych ndkladov na
v". ZoNFP bola podand diia 21.9.2018. Diia 25.03.2019 bolo Mestu dorucené Rozhodnutie o schvileni
ZoNFP s vyskou NFP 187 649,60 €. Diia 04.06.2019 bola podpisand zmluva o NFP, na ziklade ktorej sa realizicia
projektu zacne v juli 2019 kontinudlne po ukonceni projektu "Zriadenie mi j obCianskej poriadkovej sluzby v Starej
[Lubovni (MOPS)". Diia 27.01.2020 bola podand vyroc¢nd monitorovacia sprdva projektu. Vyroénd monitorovacia spriva
bola RO schvilend 06.02.2020. Projekt je v realizdcii.
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Pred projektu je vypr ie k pcného dokumentu na obdobie min. 5 rokov, zah¥iiajiiceho postidenie stavu

isob. ia v§etkymi dostup i formami vyuZitel'nej energie a aktualizaciu "Koncepcie rozvoja mesta Stard Luboviia"
spracovanej v roku 2006 Dakument bude zohladiiovat’ aj klesajiici dopyt po vyuZitelI'nom teple a stanovi postup

islednéh prispésobenia sa distribuicie a vyroby tepla. Bude klist’ déraz na nizkouhlikove opatrenia, najmi

na energetickui efekti ’, vyuZivanie obnovitel'nych zdrojov energie s ohl’adom na ochranu Zivotného prostredia, najmi

v sitvislosti s produkciou emisii sklenikovych plynov a emisii zneCist'ujiicich litok do ovzdusia. Stratégia bude zah¥iiat’
vyuZitie komponentov Smart City s dorazom na komponenty energia a Zivotné prostredie, mobilita a budovy v meste.
ZoNFP bola podand diia 13.07.2018. Diia 21.11.2018 bolo Mestu dorucené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s vySkou
NFP max. 22 983,66 € a celkovymi opravnenymi vydavkymi 24 193,33 €. Zmluva o NFP bola podpisand. Verejné
obstrdvanie na zhotovitel'a NUS vyhldsené 15.04.2019, bolo napokon kvéli vysledkom Ex post kontroly VO zruSené
dohodou o ukonceni zmluvy o dielo s vit'aznym uchddzatom NOVACO, s.r.o. Na ziklade tyjchto skutocnosti bolo potrebné
zmenit’ povodny harmonogram realizicie projektu, a preto bol diia 24.09.2019 podpisany Dodatok & 1 k ZoNFP. VO na
zhotovitel’a bolo opiitovne vyhlisené 04.10.2019. S vitaznym uchddzacom - energium, s.r.o. bola uzatvorend zmluva o dielo
na sumu 15 600 €. Po doruceni pozitivneho stanoviska zo Standardnej ex-post kontroly VO zacala realizdcia hlavnej aktivity
diia 04.12.2019. Dodatok & 2 k ZoNFP bol 7 dévodu p ia har g realizdcie aktivit projektu podpisany diia
18.02.2020. Dielo - "Nizkouhlikovid stratégie mesta Stard Luboviia", ktorej neoddelitel’nou sti¢ast’'ou je aj "Koncepcia
rozvoja mesta Stard Luboviia v oblasti tepelnej energetiky" vypracovand na roky 2021 - 2025 bolo prevzaté (po reklamdcii)
diia 11.06.2020. Dodatok ¢. 3 k ZaNFP bol 7 dovndu ia har g realizdcie aktivit projektu podpisany diia
03.07.2020. Rozhodnutie zo zist' ieho k str ického dok v rdmci posud: ia vplyvov na Zivotné
|prostredie bolo Okresnym tiradom v Starej Lubovni vydané diia 15.07.2020. Mestské zastupitel’stvo v Starej Lubovni
schvdlilo znenie ického dok prijatym im ¢. 524 na rok i MsZ & XIV/2020 zo dita 12.08.2020,
|pricom v ten isty deii bolo zaslané Hldasenie o konci realizdcie aktivit projektu. Diia 11.09.2020 bola odosland Ziverecnd
Ziadost’ o platbu. Diia 30.09.2020 prebehla finanénd kontrola na mieste projektu, v ramci ktorej neboli identifikované
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Zvy$enie technickej tirovne vzdelavania ZS Za vodou -
interiérové vybavenie Mesto
Kod: NFP3020201959

Varcholova  [MPaRV SR/IROP
Vitkovsky

Oprdavnenym Ziadatel'om je Mesto ako zriad’ ovatel’ Z8 (nie $kola). Jednd sa o investovanie do vzdelania, Skoleni a odbornej

0¥ i oG I Told

|pripravy, zrucnosti a pr vyvn]a ¢j a vycvikovej infrastruktiiry. Predmetom
\projektového rieSenia je zvySenie iirovne ucebni: fyzikal h kej, jazykového laboratéria, pracovnej dielne. Ziadost' sa
v zmysle vyzvy podivala v 2 koldch. Projektovy zimer bol podany 22.03.2017. Spracovatel'om je ARR VUC PSK PreSov.
(Mesto bolo vyzvané na doplnenie projektového zimeru. Formdlne nedostatky boli odstrdanené a zaslané na RO 28.03.2017.
Mestu bola dorucend pozitivna hodnotiaca sprava zo diia 22.05.2017. Ziadost’ o NFP bola podand 23.06.2017. Diia
24.10.2017 bola dorudend Mestu vyzva na doplnenie a opravu ZoNFP a 31.10.2017 bolo odoslané doplnenie na RO.
Telefonicky sme boli vyZiadani na doplnenie informdcii v ZoNFP/v Casti Verejné obsatrdvanie, ktoré boli na iirovni RO
vymazané. Diia 21.06.2018 bolo Mestu dorucené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s vyskou NFP maximdlne 128 906,96 € a
celkovymi opravnenymi vydavkami projektu vo vyske 135 691,54 €. Bola podpisand Zmluva o poskytnuti NFP. Mesto
zaslalo na SO/RO Ziadost’ o zmenu zmluvy, resp. harmom;gramu aktivit projektu v a'aaletlku predl’zema procesu verejného
obstardvania z 10/2018 - 09/2019 na 07/2019 - 06/2020. Ziadost’ bola akcep dorucenym diia 28.01.2019.
Diia 24.01.2019 bola podand vyrocnd monitorovacia sprava projektu. Mestu bol llaruceny Dodatok ¢ 1 k Zmluve o
|poskytnuti NFP vo vit’ahu k zmene ¢asového harmonogramu. Mesto zaslalo na SO/RO ozndmenie o zmene projektu, resp.
harmonogramu aktivit projektu v désledku predfsenia procesu verejného obstardvania z 07/2019 - 06/2020 na 01/2020 -
12/2020. Ziadost’ bola akceptovand ozndmenim dorucenym diia 19.07.2019. Diia 18.11.2019 bola Mestu doruéend sprava z
1. ex-ante administrativnej financnej kontroly SO pre IROP. SO nezistil nedostatky a skonstatoval, Ze je moZné pokracovat’
vo financnej operdcii. Verejné obstardvanie bolo vyhlisené diia 28.11.2019. Diia 07.01.2020 sa uskutocnilo otviranie
obdlok a 04.02.2020 zasadla komisia na vyhod ie ponitk a splnenia podmienok iicasti. Diia 29.01.2020 bola podand
vyroénd monitorovacia sprava projektu C. 2, ktord bola akceptovand RO. Mesto zaslalo na SO/RO ozndmenie o zmene

| projektu, resp. harmonogramu aktivit projektu v désledku predfzenia procesu verejného obstardvania z 01/2020 - 12/2020
na 07/2020 - 12/2020. Ziadost’ bola akceptovand ozndmenim dorucenym diia 11.05.2020.
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Dokumenticia z verejného obstardvania nadlimitnej zdkazky bola diia 07.04.2020 osobne dorudend do podatel’ne Uradu
PSK na vyk ie k ly pred podpi: gmluvy s vitaznym uchddzacom. Diia 10.06. a 17.07.2020 boli Mestu dorucené
Vyzvy na doplnenie/vysvetlenie dok icie 7 VO, komple spr ¢ doplnenia boli zaslané na SORO/IROP. Diia
24.07.2020 lmln Mestu dorulend sprdva z 2. ex-ante admini: i Cnej k Iy SO pre IROP. SO nezistil

d ky s vply na vysledok verejného obstardvania a skon vtamval Ze je moZné pokracovat’ vo financnej operdcii.
\Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu ¢ 365/2020 na didaktické pomécky s vit'aznym uchddzacom MONASTER, s.r.o. (zmluvnd
cena 78 439,40 € s DPH), ktord nadobudla ucinnost’ dria 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu ¢ 370/2020 na

hnické a technole ké vyb. - IKT s vitaznym uchddzacom MIVASOFT, spol. s r.o. (zmluvnd cena 20 858,64 €'s
\DPH), ktord nadobudla ti¢innost’ diia 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu ¢ 372/2020 na interiérové vybavenie -

ibytok s vitaznym uchddzacom DREVONA INTERIORS s.r.o. (zmluvnd cena 28 141,20 € s DPH), ktord nadobudla

ucinnost’ diia 08.08.2020. Dokumentdcia 7 verejného obstardvania nadlimitnej zdkazky bola diia 19.10.2020 osobne
doruéend do podatelne Uradu PSK na vykonanie ex-post kontroly. Diia 01.12.2020 bola Mestu doruéend Sprdva 7 ex-post

kontroly. SO nezistil ned ky s vply na vysledok VO a skonsi I, Ze je moZné pokracovat’ vo financnej operdcii.

ZvySenie ickej urovne avania ZS Podsadek -
interiérové vybavenie Mesto
Kod: NFP3020201956

Vrbjarova MPaRV SR/IROP
Gribova

Oprdvnenym Ziadatel'om je Mesto ako zriad’ ovatel’ Z8 (nie $kola). Jednd sa o investovanie do vzdelania, Skoleni a odbornej
|pripravy, zrucnosti a celoZi o leld pr dni vyvoja vzdelivacej a vycvtlmvej infrastruktiry. Predmetom
| projektového rieSenia je zvySenie iirovne uéebni: multimedidlna ulebiia, uéebiia biologie. Ziadost’ sa v zmysle vyzvy
podavala v 2 koldch. Projektovy zdmer bol podany 22.03.2017. Spracovatel'om je ARR VUC PSK Presov. Mesto bolo
vyzvané na doplnenie projektového zameru. Formdlne nedostatky boli odstranené a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu bola
dorucend pozitivna hodnotiaca spriva zo diia 25.05.2017. Ziadost’ o NFP bola podand 22.06.2017. Diia 23.10.2017 bola
dorucend Mestu vyzva na doplnenie a opravu ZoNFP a 31.10.2017 bolo odoslané doplnenie na RO. Diia 21.06.2018 bolo
Mestu dorucené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s vyskou NFP maximdlne 80 001,37 € a celkovymi opravnenymi
vydavkami projektu vo vySke 84 211,97 €. Bola podpisand Zmluva o poskytnuti NFP. Proces VO na dodanie tovaru je vo
fize pld tho predloZenia doki ticie na vykon ex-ante kontroly. Diia 29.01.2019 bola podand vyrocénd
monitorovacia sprava projektu. Mesto zaslalo na SO/RO Ziadost’ o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivit projektu 7
povodného 10/2018 - 09/2019 na 06/2019 - 03/2020 v désledku predlfienia procesu verejného obstardvania. Ziadost' bola
akceptovand a diia 29.03.2019 bol Mestu doruceny Dodatok ¢. 1 k zmluve o poskytnuti NFP. Mesto zaslalo na SO/RO
ozndmenie o zmene projektu, resp. harmanagramu aktivit projektu v dosledku predfsenia procesu verejného obstardvania z
06/2019 - 03/2020 na 01/2020 - 10/2020. Ziadost’ bola akceptnvtma nznamemm dorucenym diia 06.08.2019. Diia
18.11.2019 bola Mestu dorucend spriva z 1. ex-ante admini: Cnej k ly SO pre IROP. SO nezistil
nedostatky a skonstatoval, Ze je moiné pokracovat’ vo financnej nperaLu Verejné obstardvanie bolo vyhlisené diia
28.11.2019. Diia 07.01.2020 sa uskutocnilo otviranie obdlok a 04.02.2020 zasadla komisia na vyhodnotenie poniik a
splnenia podmienok wucasti. Diia 30.01.2020 bola podand vyroénd monitorovacia sprdva projektu ¢. 2. Mesto zaslalo na
SO/RO Ziadost’ o zmenu harmonogramu aktivit projektu z povodného 01/2020 -10/2020 na 07/2020 - 12/2020 v dosledku

| predizenia procesu verejného obstaravania. Ziadost’ bola akceptovand.
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Rozbor projektovych aktivit mesta Stara Lubovna
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ma ast | planované finanénd  peopravnené mesiac/rok
dotacie pracovnik mesta zmysle schvaleného

A. Projekty schvalené a v realizécii spoluticast Mesta vidavky  Ukoncenia projektu

a) schvalené - v technickej realizacii
Dokumenticia z verejného obstardvania nadlimitnej zdkazky bola diia 07.04.2020 osobne dorudend do podatel’ne Uradu

PSK na vyk ie k ly pred podpi: zmluvy s vitaznym uchddzacom. Diia 10.06. a 17.07.2020 boli Mestu dorucené
Vyzvy na doplnenie/vysvetlenie dok icie 7 VO, komple spr ¢ doplnenia boli zaslané na SORO/IROP. Diia
24.07.2020 lmln Mestu dorulend sprdva z 2. ex-ante admini: i Cnej k Iy SO pre IROP. SO nezistil

d ky s vply na vysledok verejného obstardvania a skon vtamval Ze je moZné pokracovat’ vo financnej operdcii.

\Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu ¢ 364/2020 na didaktické pomécky s vit'aznym uchddzacom MONASTER, s.r.o. (zmluvnd
cena 39 487,36 €s DPH), ktord nadobudla ucinnost’ dria 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu ¢ 373/2020 na

hnické a technole ké vyb. - IKT s vitaznym uchddzacom MIVASOFT, spol. s r.o. (zmluvnd cena 23 317,44 €'s
\DPH), ktord nadobudla ti¢innost’ diia 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu ¢ 371/2020 na interiérové vybavenie -
ndbytok s vit'aznym uchdadzacom DREVONA INTERIORS s.r.o. (zmluvnd cena 16 075,92 € s DPH), ktord nadobudla
ucinnost’ diia 08.08.2020. Dokumentdcia 7 verejného obstardvania nadlimitnej zdkazky bola diia 19.10.2020 osobne
doruéend do podatelne Uradu PSK na vykonanie ex-post kontroly. Diia 01.12.2020 bola Mestu doruéend Sprdva 7 ex-post

kontroly. SO nezistil ned ky s vply na vysledok VO a skonsi I, Ze je moZné pokracovat’ vo financnej operdcii.

Gysenich | rovne 2 . Vrbjarovdi  |MPaRV SRIIROP

interiérové vybavenie Mesto Chamilové

Kod: NFP3020201965

Oprdavnenym Ziadatel'om je Mesto ako zriad’ ovateI’ Z8 (nie $kola). Jednd sa o investovanie do vzdelania, Skoleni a odbornej 35263 17 1254 33571 162 406 12732 0 12/2020
|pripravy, zrucnosti a celoZi 7/ leld) pr Inic vyvoja vzdeldvacej a vycvikovej infrastruktiiry. Predmetom

|projektového rieSenia je zvySenie tirovne ucebni: polytechnickd ucebiia, uéebiia fyziky, ucebiia informatiky, vrdtane
stavebnych iiprav v tjchto triedach. Ziadost’ sa v zmysle vyzvy poddvala v 2 kolich. Projektovy zimer bol podany
22.03.2017. Spracovatelom je ARR VUC PSK PreSov. Mesto bolo vyzvané na doplnenie projektového zimeru. Formdine
nedostatky boli odstranené a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu bola dorucend pozitivna hodnotiaca sprdva zo diia
24.05.2017. Ziadost’ o NFP bola podand 23.06.2017. Mesto odoslalo posledné doplnenie ZoNFP diia 16.10.2017. Diia
21.06.2018 bolo Mestu dorucené Rozhodnutie o schvdleni ZoNFP s vyskou NFP maximdlne 162 406,95 € a celkovymi
oprdavnenymi vydavkami projektu vo vyske 170 954,68 €. Bola podpisand Zmluva o poskytnuti NFP. Diia 29.01.2019 bola
|podand vyrocnd monitorovacia sprava projektu. Diia 21.03.2019 bolo vyhlisené verejné obstardvanie na vykonanie
stavebnych tiprav (predmet zakazky ,, ZvySenie technickej iirovne vzdeldvania ZS K kého v Starej Lubovni"), v ramci
ktorého nebola dorucend Ziadna cenovd ponuka. Z toho dévodu bolo diia 11.04.2019 vyhlisené nové verejné obstardvanie.
(Mesto zaslalo na SO/RO Ziadost’ o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivit projektu z pévodného 10/2018 - 09/2019 na
04/2019 - 03/2020 v désledku predizenia procesu verejného obstardvania. Ziadost’ bola akceptovand a diia 29.03.2019 bol
\Mestu doruceny Dodatok ¢ 1 k zmluve o NFP. Mesto zaslalo na SO/RO ozndmenie o zmene projektu, resp.
harmonogramu aktivit projektu v désledku predfsenia procesu verejného obstardvania z 04/2019 - 03/2020 na 10/2019 -
09/2020. Ziadost’ bola akceptovand ozndmenim dorucenym diia 13.08.2019. Diia 18.11.2019 bola Mestu doruéend sprava z
1. ex-ante administrativnej financnej kontroly SO pre IROP (interiérové vybavenie). SO nezistil nedostatky a skonstatoval,
e je mozné pokracovat’ vo finanénej operdcii. Verejné obstardvanie bolo vyhlaséne dria 28.11.2019. Mesto zaslalo na
SO/RO Ziadost’ o zmenu zmluvy, resp. harm(magramu aktivit projektu z povodného 10/2019 - 09/20 na 01/2020 - 12/2020 v
dosledku predfsenia procesu verejného obstardvania. Ziadost' bola akceptovand. Dna 07.01.2020 sa uskutocnilo otviranie
obdlok a 04.02.2020 zasadla komisia na vyhod ie ponitk a splnenia podmienok iicasti. Diia 30.01.2020 bola podand
vyroénd monitorovacia sprava projektu ¢ 2. Mesto zaslalo na SO/RO Ziadost’ o zmenu harmonogramu aktivit projektu z
povodného 01/2020 -12/2020 na 06/2020 - 12/2020 v désledku predlfenia procesu verejného obstardvania. Ziadost' bola
akceptovand.Z dovodu odstipnia zhotovitela stavby od Zmluvx o dielo, podalo Mesto opiitovne Ziadost’ o smenu
lharmonogramu aktivit projektu 7 povodného 06/2020 -12/2020 na 11/2020 - 04/2021.

Dokumentdcia 7 verejného obstardvania nadlimitnej zdkazky (interiérové vybavenie) bola diia 07.04.2020 osobne dorucend
do podatelne Uradu PSK na vykoname k(mtmly pred [md[uwm zmluvy s vitaznym uchddzacom. Diia 10.06. a 17.07.2020

boli Mestu dorucené Vyzvy na de icie z VO, kompl spracované doplnenia boli zaslané na
SORO/IROP. Diia 24.07.2020 bola Mestu dnmcena sprava g 2. ex-ante administrativnej financnej kontroly SO pre IROP.
SO nezistil ned ky s vply na vysledok verejného obstardvania a skonstatoval, Ze je moziné pokracovat’ vo finanénej

operdcii. Mesto uzavrelo Kipnu zmluvu ¢ 363/2020 na didaktické pomécky s vit'aznym uchdadzacom MONASTER, s.r.o.
(zmluvna cena 85 443,58 € s DPH), ktnm nadobudla ticinnost’ diia 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kipnu zmluvu ¢ 362/2020
na technické a technologick b - IKT s vit'aznym uchddzacom MONASTER, s.r.o. (zmluvnd cena 20 547,84 € s
\DPH), ktord nadalmdla ucinnost’ diia 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu ¢ 374/2020 na interiérové vybavenie -
ndbytok s vit'aznym uchdadzacom DREVONA INTERIORS s.r.o. (zmluvnd cena 28 141,20 € s DPH), ktord nadobudla
ucinnost’ diia 08.08.2020. Dokumentdcia 7 verejného obstardvania nadlimitnej zdkazky bola diia 19.10.2020 osobne
doruéend do podatel’ne Uradu PSK na vykonanie ex-post kontroly. Diia 01.12.2020 bola Mestu doruéend Sprdva 7 ex-post
kontroly. SO nezistil ned ky s vply na vysledok VO a skons I, Ze je moZné pokracovat’ vo financnej operdcii (v
ramci kontroli boli vyCislené neopravnené vydavky vo vyske 514,23 € bez DPH pre Cast’ Al Didaktické pomécky/Zmluva o
dielo & 363/2020).
VO na realizdciu stavebnych pric na Z8 Komenského bolo odoslané na vykon ex-post kontroly dokumenticie diia
29.11.2019 (vit'aznym uchdadzacom je Ing. Ivan Fedorko - FEDSTAV, Farbiarska 10, 064 01 Stard Luboviia s cenovu
ponukou 40 284,64 € s DPH). Diia 27.05.2020 bol Mestu doruceny Navrh Spravy z kontroly VO zdkazky "ZvySenie

hnickej tirovne vzdelivania ZS K kého v Starej Lubovni" (stavebné tipravy), na zdklade ktorého bude vypracovanda
| Ziadost' o zmenu zmluvy v désledk iladenia rozpoctu sch v NFP s uzatvorenou Zmluvou o dielo a budi
vylislené konkrétne poloZky, ktoré budii hradené z viastnych zdrojov z dévodu neopravnenosti vo vyske 4 184,58 € (tito
suma predstavuje rozdiel medzi PHZ 29 385,95 € v ¢ase poddvania Ziadosti a aktuali: PHZ 33 570,53 €v case
realizdcie VO). Zh itel’ stavby odstiipil od Zmluvy o dielo. Diia 30.09.2020 bolo vyhldsene nové VO na zdkazku s nizkou
hodnotou s nazvom "ZvySenie technickej iirovne vzdeldvania ZS Komesnkého v Starej Lubovni" s terminom na
predlokladanie cenovych poniitk do 14.10.2020. Vyhldasené VO bolo diia 02.11.2020 zruSené a ndsledne bolo diia 04.11.2020
opakovane vyhlisene nové VO na zikazku s nizkou hodnotou s ndzvom "ZvySenie technickej iirovne vzdeldvania Z§
Komenského v Starej Lubovni" s terminom na predloZenie cenovych poniik do 18.11.2020, aktudlne prebicha
vvhodnocovanie VO.
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Rozbor projektovych aktivit mesta Stara Lubovna
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Oprivnenym %iadatelom je Mesto ako zriad’ovatel’ Z§ (nie $kola). Jednd sa o investovanie do vzdelania, $koleni a odbornej
pripravy, zrucnosti a celoZivotného vzdeldvania prostrednictvom vyvoja vzdelavacej a vycvikovej mfmvtmktmy Predmetom
projektového rieSenia je zvyceme urovne ucebni: fyzikdl, hemickej, [ 2j, pr jch dielni. Ziadost’ sa v zmysle
vyizvy poddvala v 2 koldch. Projektovy zamer bol podany 08.03.2017. Spracovatel’om je ARR VUC PSK Presov. Mesto bolo
vyzvané na doplnenie projektového zameru. Formdlne nedostatky boli odstrdnené a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu bola
dorucend pozitivna hodnotiaca sprava zo diia 25.05.2017. Ziadost’ o NFP bola podand 26.06.2017. Mesto odoslalo posledné
dopinenie ZoNFP diia 18.10.2017. Dna 21.06. 2018 bolo Mestu doruéené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s vy§kou NFP
maximadlne 124 298,61 € a celkovymi oprd i vydavkami projektu vo vyske 130 840,64 €. Bola podpisand Zmluva o
poskytnuti NFP. Mesto zaslalo na SO/RO Ziadost’ o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivit projektu v désledku
|predienia procesu verejného obstardvania z 10/2018 - 09/2019 na 07/2019 - 06/2020. Ziadost’ bola akceptovand
ozndmenim dorucenym diia 28.01.2019. Diia 24.01.2019 bola podand vyrocnd monitorovacia sprava projektu. Mestu bol
doruceny Dodatok ¢. 1 k Zmluve o poskytnuti NFP vo vzt'ahu k zmene casového harmonogramu. Mesto zaslalo na SO/RO
ozndmenie o zmene projektu, resp. harm(mogramu aktivit projektu v désledku predfsenia procesu verejného obstardvania z
07/2019 - 06/2020 na 01/2020 - 12/2020. Ziadost’ bola akceptuvana ozndmenim domcenym diia 18.07.2019. Diia
18.11.2019 bola Mestu dorucend sprava z 1. ex-ante admii 2j fi Cnej k Iy SO pre IROP. SO nezistil
nedostatky a skonStatoval, Ze je moZné pokracovat’ vo financnej operdcii. Verejné obstardvanie bolo vyhlasené diia
28.11.2019. Diia 07.01.2020 sa uskutocnilo otvdaranie obdlok a 04.02.2020 zasadla komisia na vyhodnotenie ponitk a
splnenia podmienok ucasti. Diia 29.01.2020 bola podand vyro¢nda monitorovacia sprava projektu ¢ 2, ktord bola RO
schvilend 03.02.2020. Mesto zaslalo na SO/RO ozndmenie o zmene projektu, resp. harmonogramu aktivit projektu v
désledku predfienia procesu verejného obstardvania z 01/2020 - 12/2020 na 07/2020 - 12/2020. Ziadost’ bola akceptovand
ozndmenim dorucenym diia 04.05.2020.

130 840

124 298

6 542/

12/2020

Dokumenticia z verejného obstardvania nadlimitnej zdkazky bola diia 07.04.2020 osobne dorudend do podatel’ne Uradu
PSK na vyk ie k ly pred pody zmluvy s vitaznym uchddzacom. Diia 10.06. a 17.07.2020 boli Mestu dorucené
Vyzvy na doplnenie/vysvetlenie dok icie 7 VO, komple spr ¢ doplnenia boli zaslané na SORO/IROP. Diia
24.07.2020 lmln Mestu dorulend sprdva z 2. ex-ante admini: ivnej fi Cnej k Iy SO pre IROP. SO nezistil

d ky s vply na vysledok verejného obstardvania a skon vtamval Ze je moZné pokracovat’ vo financnej operdcii.
\Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu ¢ 366/2020 na didaktické pomécky s vit'aznym uchddzacom MONASTER, s.r.o. (zmluvnd
cena 77 987,39 €s DPH), ktord nadobudla ucinnost’ dria 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu ¢ 367/2020 na

h ¢ a technole b - IKT s vitaznym uchddzacom MIVASOFT, spol. s r.o. (zmluvnd cena 15 933,84 €'s
\DPH), ktord nadobudla ti¢innost’ diia 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu ¢ 369/2020 na interiérové vybavenie -

ibytok s vit'aznym uchddzacom DREVONA INTERIORS s.r.o. (zmluvnd cena 28 141,20 € s DPH), ktord nadobudla

ucinnost’ diia 08.08.2020. Dokumentdcia 7 verejného obstardvania nadlimitnej zdkazky bola diia 19.10.2020 osobne
doruéend do podatel’ne Uradu PSK na vykonanie ex-post kontroly. Diia 01.12.2020 bola Mestu doruéend Sprdva 7 ex-post

kontroly. SO nezistil ned ky s vply na vysledok VO a skonsi l, Ze je moZné pokracovat’ vo financnej operdcii.

Komunitné centrum Podsadek - zmena dokongenej stavby Varcholovd |\, epiop 12
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|Predmetom zlado.\tt o NFP je podpora modernizdcie a rekonstrukcie komunitného centra/kultiirneho domu v Podsadku za
icel ybud itného centra s maximadl i ndrokmi na priestory, so zretel’om na akttvnej_ste zapojeme
clenov k ity na rieSeni problé) ich ilnej exkliizie a marginalizacie. Bol vybraty dodavatel’ proje 7]
dokumentdcie - STAVARCH, s. r. o. Stard Lubavna PD zah¥iia rozSirenie kapacit j gjticej budovy pris
energetickej ndrocnosti jestvujiicej budovy, vytvorenie vonkajsieho bezbariérového pristupu do budovy a zhotovenie externej
zvislej zdvihacej plauny, 1 vymenu elektr rozvodov a vyvolané insveticie (iiprava bleskozvodu,
dazd’ovej kanali; ) DY 7 reguldtora plynu a tipravu multxfunkmehn ihriska - vratanie do pévodného stavu v
désledku pristavby). ZoNFP bola pndana dria 4.10.2017. V deii uzavretia pévodi *ho hodnociaceho kola -
5.10.2017 ojnilo MV SR na web sidle Oznai ie 0 zmene 3. hodnotiaceho kola do 16.01.2018. Diia 07.03.2018
bola Mestu dorucend vyzva na dop ie ZONFP, komple spr ¢ doplnenie bolo odoslané na RO 19.03.2018. Diia
23.05.2018 bolo Mestu doruéené Rozhodnutie o schvileni ZoONFP s ijkau NFP maximdlne 244 618,80 € a celkovymi
oprdvnenymi vydavkami projektu vo vyske 257 493,47 €. Mesto uzavrelo manddtnu zmluvu so spoloénost’ou KASPA
SLOVAKIA s.r.o., Tokajskd 29, 040 18 KoSice na vypracovanie sut’ainych podkladov a i realizdciu procesu
verejného obstardvania - podlimitnej zdkazky, bez vyuZitia elektronického trhoviska na vyber zhotovitela pre realizdciu
|projektu (celkovd cena 1.700 €). Kompletnd dokumentdicia z VO bola zasland na RO diia 08.10.2018 na vyk(mame 2 ex-
ante k ly dok icie pred podpi: zmluvy.\ vitaznym uchddzacom. Na zdiklade administrativnej fi
kontroly SO pre OP LZ zistil ned ky s vply na vysledok verejného obstardvania a Almnitataval, Ze nie je moiné
[pokracovat’ vo finanénej operdcii. VO na vyber zh itel’a pre realizdciu projektu bolo op ¢ diia 04.12.2018.
V désledku opakovania procesu VO poZiadalo Mesto o zmenu projektu, resp. harmonogramu aknvxt 7 10/2018 - 09/2019 na
05/2019 - 04/2020, ktord ndm bola schvilend a RO vyhotovil Dodatok ¢. 1 k Zmluve o poskytnuti NFP. Mesto odoslalo diia
26.02.2019 dokumentdciu z VO na vykon 2. ex-ante kontroly VO pred podpisom zmluvy s vit' aznym uchddzacom
(SLOVDACH, s. r. o., Stard Luboviia). Diia 16.04. a ndsledne 15.5. boli Mestu zaslané Ziadosti na doplnenie/vysvetlenie

B L LT &5l Son i,

dok icie 7 VO loZiadania boli spr ¢ a odoslané na RO. Diia 09.07.2019 bolo na RO zaslané dodatoéné
doplnenie vy dok icie 7 VO, resp. zistenych nezr losti. Diia 29.07.2019 bola Mestu dorucend spréva z 2.
te administrativnej finanénej kontroly SO pre OP LZ. SO nezistil ned ky s vply na vysledok verejného

obstardvania a skonstatoval, Ze je mozné pokracovat’ vo financnej operdcii.

(Mesto uzavrelo Zmluvu o dielo ¢. 416/2019 s vitaznym uchddzacom SLOVDACH, s. r. o. (zmluvnd cena diela 300 600,40

€) a zaslalo dok iciu 7 VO na ndslednii ex-post kontrolu diia 27.08.2019. Mestu bola diia 20.09.2019 dorucend
Ziadost’ o doplnenie doki icie 7 VO, doZiadanie bolo spr  a odoslané na RO. V désledku predizenia procesu VO
[poZiadalo Mesto o zmenu projektu ¢. 2, resp. harmonogramu aktivit 7 05/2019 - 04/2020 na 04/2020 - 3/2021, schval’ovanie
Ziadosti bolo p ¢ do doby schvilenia ex-post k Iy VO na bné price. Mestu bola zasland Sprdiva 7 ex-post

kontroly, Ze RO nezistil Ziadne nedostatky a je mozné pokracovat’ vo financnej operdcii. Mesto podalo Ziadost’ o zmenu
\projektu ¢. 3 (na zdklade usmernenia RO o nevimernom predliovani plnenia deklarovanych ukazovatel’ov), resp.
harmonogramu aktivit 7 05/2019 - 04/2020 na 04/2020 - 09/2020 v zm. y_\le usmernenia RO, vrdtane vysledku z ex-post

kontroly a CV o protokoldrnom odovzd, iska v termine 04/2020. Ziadost’ bola RO akceptovand listom zo diia
20.12.2019. Diia 30.01.2020 bola patlana vyracna monitorovacia sprdava projektu ¢. 2, ktord bola schvdlend dria 12.02.2020.
S isko bolo protokoldrne !/ itel’ovi diia 01.04.2020. Diia 07.04.2020 bolo zaslané na RO Hldsenie o

realizdcii aktivit projektu. Diia 15.04.2020 bol na RO zaslany formuldr Prikladov dobrej praxe. Diia 23.07.2020 bola
podand 1. ZoP - poskytnutie predfinancovania, ktord bola schvilend dorucenim Spravy z kontroly 04.08.2020. Preberacie
k ie na prevzatie bného diela bolo ukoncené 24.07.2020. Diia 17.08.2020 bolo na RO zaslané ziitovanie
|predfinancovania, ktoré bolo schvdlené listom 20.08.2020 (101 581,33 €EU+11950,75 €SR +5 975,37 € spoluf.).
Preberacie konanie stavby sa uskutocnilo 24.07.2020. Diia 03.09.2020 bola podand 2. ZoP - poskytnutie predfinancovania,
06.10.2020 bolo zaslané na RO v zmysle vyzvy jej doplnenie, bola schvilend dorucenim Spravy z kontroly 15.10.2020. Mesto
[podalo 22.09.2020 Ziadost’ o zmenu projektu ¢. 4 vo vzt'ahu k odsiihl i kladania s k dobudnutym z NFP
tret’ou osobou-Obcianskym zdruZenim ETP Slovensko - Centrum pre udriatel’ny rozvoj (prebieha opakovand viprava
Zmluvy v zmysle poztadavtek RO). Mesto podaln 05.10.2020 Ziadost’ o zmenu projektu & 5 (na ziklade predfzenia procesu
kolaudacného k v dosledku pandémie COVID-19), resp. ukoncenia harmonogramu aktivit 7 09/2020 na 10/2020,
Ziadost’ bola RO akceptovand listom zo diia 16.10.2020. Diia 23.11.2020 bola zasland Zdverecnd monitorovacia sprava
|projektu vrdtane povinnych priloh. Stavba bola zaradend do majektu mesta a poi: i vo vySke jej ob ivacej ceny. Diia
I 1.11.2020 zacala administrativna f inanénd kontrola ZoP/projektu distancnou formou (predloenie vedenia Iytickéh

& projektu, lok z archivicie dok a podkladov suvisiacich s projektom/Zmluva o NFP,
zmeny projektu, MS, ZoP, nezr losti, VO atd'.), kompl. spr ¢ podklady boli zaslané na kontrolu 30.11.2020.
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Rozbor projektovych aktivit mesta Stara Lubovna

prijimatel’ zodpovedny

A. Projekty schvalené a v realizacii dothce TR

a) schvalené - v technickej realizacii

néklady iba na
stavebnu €ast' v
zmysle schvaleného

rozpoctové
LELEL

neinvestiéné)

celkové
rozpoctované
naklady na
realizaciu projektu
po Vobst.

schvélend vyska
dotécie/ NFP
podfa
Zmluvy o dotacii/

planovana finanéna
spoluti¢ast’ Mesta

neopravnené
vydavky

mesiac/rok
ukonéenia projektu

Pred projektu je revitalizdcia vybranej Casti sidliska Zdpad za ticelom i ia envir

aspektov v predmetnom vniitrobloku. Sticast’ou hlavnej aktivity projektu je: komplexnd revttallzacm zelene, obnova
existujiicich spevnenych ploch a ich odvodneni bud. 1 1yich Z ji yjticich presPapanych
chodnikov z alternativnych bnych materidlov, odvodnenie svahov, vybud ie fontdny, spolocenskej z6ny, vybehu pre
\psy a celého radu Sportovych a detskych ihrisk. Bola vypr i "obje i Studia" a reali; s verejné obstardvanie
na zhotovitel'a PD, vitaznou firmou je DEVLEV COMPANY, s. r. o. Bratisl Termin 1. hodnotiaceho kola bol
stanoveny na 30.06.2017. ZoNFP bola podand v uvedenom termine. Diia 28.07.2017 bola Mestu dorucend vyzva na

doplenie ZoNFP, kompl spracované doplnenie bolo odoslané na RO 07.08.2017. Manddtnou zmluvou ¢ 339/2017 zo
diia 19. de bra 2017 bola spolo¢i ’B & J Finance, s.r.o., Trieda SNP 1720/8, 974 01 Banskd Bystrica zaviazand
vykonat’ pre Mesto spracovanie verejného obstardvania pre stavebné dielo ""Revitalizdcia vniitrobl. priestorov''. Vit'aznym
uchddzacom je firma SLOVDACH, s.r.o., Popradskd 23, 064 01 Stard Luboviia s vit'aznou ponukou 577 335,09 EUR s
DPH, predpoklad uzavretia zmluvy o dielo je na konci mesiaca jin 2018. Diia 22.01. 201 8 bolo Mevtu dnmcene
Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s vy§kou NFP maximdlne 640 609,27 € a celk ,’ i opra jdavk jektu vo
vySke 674 325,55 €. Na Urad PSK/Odbor SO pre IROP bola diia 7.2.2018 zasland Ziadost’ o zmenu pévodného mwveho
harmonogramu projektu v désledku predisenia procesu schval’ovania ZoNFP a vydania samotného Rozhodnutia. Bola
podpisand zmluva o poskytnuti NFP, ktord nadobudla ii¢innost’ dita 26.04.2018. Dokumentdcia z verejného obstardvania
na dodanie stavebnych pric bola diia 17.05.2018 osobne dorucend do podatel'ne Uradu PSK na vykonanie kontroly pred
podpisom zmluvy s vit'aznym uchdadzacom. Taktie? bol vysut'aZeny dod. I’ na dodanie "docasného pitaca", ktorym je
firma EXO REKLAMNA AGENTURA s. r. o. (vystit'aZend cena zikazky je 650 €). V ramci kontroly dokumenticie
verejného obstardvania na dodanie stavebnych pric boli zistené zdavainé nedostatky a nezrovnalosti, na zdaklade kmrych sa
(Mesto rozhodlo zrusit’ verejné obstiravanie a diia 13.7.2018 zaslalo na SORO/IROP Oznd ie o spit'vzati dok

z verejného obstardvania. Ndsledne sme listom zo diia 16.7. 2018 poztadalt o zmenu zmluvy v éasti Harmonogram realizdcie
hlavnych aktivit projektu. RO akcey I posun zacliatku a C ie hl. aktivit projektu z 04/2018 - 05/2019 na
11/2018 - 12/2019.

rodnik

Pripravnd dokumentdcia pre nové VO bala osobne dorucené do podatel’'ne SORO/IROP diia 12.09.2018 na vykonanie 1. ex-
ante k ly dokladov k pripr ojnému obstardvaniu. Na SORO boli diia 8.1.2019 zaslané aktualizované
dokumenty z VO (Vyzva, Sut'ainé podklady) v dosledku elektroniza, proce.\u V0. Mestu bola darucena Vyzva na
doplnenie/vysvetlenie dok icie VO, pricom kompl spr )plnenie dok ie bolo zaslané na SO/RO
18.3.2019. Mesto zaslalo na SO/RO Ziadost’ o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutie NFP, resp.
harmonogramu aktivit projektu v désledku opakovania procesu VO a opravy - zmeny posunu zaciatku hl. aktivity projektu
s0 spitnym terminom pre uznanie vydavku na PD z 11/2018 - 12/2019 na 05/2017 - 07/2020 (posun zaciatku v dosledku
opravy ndrokovatel’nosti vydavkov na stavebny dozor), ktord bola RO akceptovand diia 18.12.2019. Diia 28.01.2019 bola
\podand vyrocnd monitorovacia sprava projektu. Diia 10.04.2019 bola Mestu dorucend Sprdva z kontroly VO, kde je
konStatované, Ze verejny obstaravdtel’ moze vyhlasit’ VO. Diia 17.04.2019 bolo vyhlasené nové VO, lehota na predkladanie
a otvdranie ponitk bola stanovend na 24.06.2019. Vysut'aZenym doddvatel'om je spolocnost’ PERAES, Bardejovskd 15, 080
06 Lubotice (cena 540.708,10 €). Komple spr i dok icia bola zasland na vykon 2. ex-ante kontroly pred
\podpisom zmluvy s vitaznym uchddzacom diia 15.11.2019. Diia 30.01.2020 bola podand vyroénd monitorovacia sprdva
|projektu ¢ 2 (MS ¢ 3), ktord bola schvdlend diia 21.05.2020 a Hldsenie o realizdcii aktivit projektu. Diia 30.03.2020 bola

na Mesto dorucend Sprdva z 2. ex-ante kontroly. RO pri kontrole idenfitikoval také porusenie pravidiel a postupov
verejného obstardvania, ktoré by mali vplyv na vysledok VO a neschvalil vydavky v Zmluve o dielo. Mesto zaslalo diia
30.03.2020 Ozndmenie o spiit’vzati dokumenticie z VO, ktoré bolo akceptované listom dorucenym diia 14.04.2020. Verejné
obstardvanie bolo Ozndmenim zo diia 07.04.2020 zruSené vo V iku. Bol zazmli j novy externy spr rvo

(Mgr. Miroslav Kovalik - ORIM-TENDER, s. r. o. (celkovd cena 3 600 € s DPH). Pripravnd dokumentdcia pre 3. VO bola
zasland na SORO/IROP diia 07.05.2020 na vykonanie 1. ex-ante kontroly dokladov k pripravovanému verejnému
obstardvaniu. Diia 27.05.2020 bola Mestu dorucend Vyzvy na doplnenie/vysvetlenie dok icie z VO, komple
spracované doplnenie bolo zaslané na SORO/IROP. Diia 24.06.2019 bolo vyhlasené 3. VO, lehota na predkladanie ponitk
bola stanovend na 14.07.2020. V désledku dorucenia znaéného mnoZstva otizok k PD, bola lehota pred[iena' do 10.08.2020,
kedy zasadla komisia. Verejné obstardvanie bolo ukondéené, pripravuje sa dokumentdcia na zaslanie na vykon 2. ex-ante
kontroly VO.
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Skola a vietk ) - Z8 Podsadek Zmluva
&.: 2017_MPC_SOV ZS 101 cez ITMSprogram
312011D079

Mesto pre Z8[Varcholova  |MPSVaR SR (poskytovate) a Metodicko-
Podsadek  Mgr. Gribova |pedagogické centrum (garant programu)

Pred projektu je finanénd podpora p ickych asi. (PA) a atlbamth zamestnancov (0Z) v ramci
lodenného vych ¢ho systér idine znevyphodnenych deti v lokalitich s marginali 1ymi rémskymi k itami v
ramci inkluzivneho modelu vzdelivania deti zakladnych $kél. V ramci projektu sa vytvoria pracovné podmienky pre PA a
OZ od ucinnosti zmluvy do 31.8.2019, zabezpedi sa ich instruktd? a videldvanie. Financné prostriedky od poskytovatel'a sa
lpouiju viluéne na novovytvorené pral.avne miesta PA a OZ a vylucéne na navyaeme mzdovych prostriedkov. Od 1.3.2017
\pracovali v $kole nasledujiici pr i: 2 asi: i ucitel’a, 1 Specidlny pedagdf, 1 slmlakyr holég. Vyska finanénych
\prostriedkov mesacne v priemere 3 100,00 €, 12 i Zdroje fi i 3ACI EU-85%,34C2-$R - 15 %.
Implementdciu projektu si zabezpecuje .\amo.\tatne VA Pod_\adek Mesto ako zriad’ovatel’ Z§ sa zaviazalo vytvorit’ finanénii
rezervu na prekl ipadnéh d k cénych pr iedkov (pri predfeni terminu na refundiciu od
iposkytovatel’a a pod.). Reallzovala sa kriZkovd innost’ v Skolskom roku 2017/2018. V ramci projektu bola podpisand
Zmluva o bezodplatnom prevode hnutel'ného majetku ¢ 349/2018, resp. siedmych didaktickych balickov na Skolu (1. DB -
Hry, 2. DB - Kuchynské potreby, 3. DB - Sportové potreby, 4. DB - Zihradnicke potreby, 5. DB - Hudobné ndstroje, 6. DB -
Hyglenuke a wuallzame patreby, 7.DB Spatrelmy tovarovy baluek) Prajekt an kantmualne preklnpeny, pric¢om v ramci
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B. Projekty podané

Vrbjarova

Smrekova MZSR

Zelena strecha - Z8 na Levoéskej ulici v Starej Lubovni Mesto

Predmetom projektu je vytvorenie vodozidrinych opatreni vo forme 2 zelenych extenzivnych striech v aredli ZS na Levo&skej ulici a to na 357 442 275 375 82 067 82 067 31.08.2020
hlavnej budove (okrem Casti nad telocviciiou) a na budove Skolskej jeddlne . Vyb tohto typu vodozddriného opatrenia sa vytvori
\plocha v rozlohe 1 331,42 m2, ktord bude schopnd rocne zadriat’ az 3 825,35 m3 daZd’ovej vody, ktord by inak odtiekla do mestskej
kanalizdcie. Ciel'om projektu je zadrfiavanie daid’ovej vody v mieste, kde spadne, o md pozitivny dopad nielen na ochladzovanie
mikroklimy, ale najmi na ochranu pred povodiiami na tizemi mesta. Ziadost' bola podand diia 31.08.2020. Ministerstvo ZP SR ako RO
pre OP LZ oznamilo, Ze v ramci Vyzvy na predkladani
kraji
51

iadosti o poskytnutie NFP zameranej na vodozddriné opatrenia v urbanizovanej
e, v ramci 1. hodnotiaceho kola 7 dovodu vel’kého poctu posudzovanych otvorenych vyziev (resp. hodnotiacich kél) a s tym

isiacim vel’kym mnoZstvom predloZenych Ziadosti o NFP, nebude moct’ ukonéit’ konania o Ziadostiach o poskytnutie NFP v
stanovenom termine 70 pracovnych dni od terminu uzavretia prislusného hodnotiaceho kola.

Podpora tvorby a udrzania pracovnych miest v Starej
Lubovni

Urad podpredsedu viady SR pre investicie a

Mesto Vrbjarova N .
informatizaciu

\Predmetom projektu je podpora tvorby a udrZania pr 1ych miest prostredni zabezpecenia technického vybavenia potrebného k 0 59 853 50 000 0 9853 16.06.2020
vykondvaniu pracovnych Cinnosti v oblasti zberu odpadu a udrfiavania zelene na tizemi mesta. V ramci projektu planuje Mesto zakiipit’:
multifunkéné vozidlo (podvozok s lisovacou nadstavbou), ktoré by vyrazne ulahéilo a zefektivnilo zber odpadu v meste, krovinorez (2ks),
kultivitor, motorovii pilu, fukdr, noZnice na plot a motorovii kosacku. ZoD bola podand diia 16.06.2020. Ziadost’ o dotdciu nebola
schvilend.

Kundfa
ZvySenie miery zhodnocovania BRKO v meste Stara Mesto Euroleader
Luboviia - NFP310010APN1 Consulting,
S.I.0.

Pred jektu je dobud ie a zvySenie kapacity existujiicej kompostirne v k.ui. Stard Luboviia. Vysledkom projektu bude 0 524759 498 521 0 26238 12.06.2020
vtabtllzovany pmdukt kompost s priaznivymi ukazovatel’mi obsahu organickych Zivin, pouZitel'ny na zvySenie obsahu humusu v péde a

rid

tym aj zvySenie jej iirodnosti, ¢o bude mat’ dopad na zvySenie kvality na okolité Zivotné prostredie. Zdroveri sa zvysi mnoistvo mechanicky
upraveného BRO. Projekt by mal vyriesit’ problém nakladania s biologicky rozlofitel'nym odpadom v meste. Pri k i sa budi

Inoick PR

zhodnocovat’ bmloguky rozloZitel'né odpady a bi yr 'ny kuchynsky a restauracny odpad z komundlnej sféry. Realizdciou
projektu sa zab

bnych objektov k

stavba 1y irne (sg ¢ plochy), nakup rechmky a zariadeni potrelmych na
n ie s gickymi od| i pre uLer a potreby me_sta, ¢im dojde k zvySeniu kvality a kapacity vipravy a zhod) logicky
rozloZii ny'ch ilnych odpadov. ZoNFP bola podand diia 12.06.2020. Vyzva na doplncme ZoNFP bola doruéend 30.07.2020,

doplnenie ZoNFP bolo odoslané 04.08.2020. V st i prebieha administrativna k

Fad, piol

kych zariadeni M$

Varcholova MF SR

yg
Vsetinska 36, Stara Luboviia

|Mesto

Predmetom projektu je rekt)mtmkcm wcmlnn-hygtemckych zarriadeni v ramci relaxaéno-pohybovej miestnosti, tzv. herne MS Vsetinska 0 28 500 15 000 0 13 500 31.03.2020
36. Prostrednic hnickych tiprav sa zrealizuji hygienické zariadenia pre muZov a zeny na I NP, _\atml pre
Skolnika a maly skladovy priestor na 2. NP + nové schodisko. Pre zlepSenie teplenej pohody deti v j (jiicej herni p )
vykurovacieho telesa. N ybude ¢ zariadenia Znia nasim naj) Sim vrdtane p persondlu plnohodnotné a
komfortné vyutivanie herne MS. Ziadost’ o doticiu bola podand 24.03.2020. MF SR ozndmilo, % v roku 2020 nebude poskytovat’
dotdicie na individudlne potreby obci z dévodu negativneho ovplyvnenia plnenia prijmov a Cerpania vydavkov rozpoctu verejnej spravy v
dosledku pandémie ochorenia COVID-19.

7 Py

Materiall hnické vyb ie K itného centra

Podsadek v Starej Lubovnl Mesio Narchaler MVSR

Pred projektu je komplexné poskytovanie kvalitnych primdrnych mctalnych vluzteb marginali; oj romskej k ite v 0 28925 19 898 0 9027 03.02.2020

miestnej Casti Patlaadek Stard Luboviia prostrednictvom zabezpecenia kvalitnéh tho zdzemia, resp. adekvitneho materralno-

hnické za: itnéh Prostrednictvom realizdcie hlavnej aktivity projektu d
centra vyb ie pre edukacné ucely, pre patreby dielne na vyucbu zdkladnych remeselnych
zrucnosti, Skolského klubu atd’., vrdatane doplnenia zd: ia k larii k h pr ikov, pre kurz varenia, pre stredisko osobnej
hygieny/oddelene muzi a 3eny. ZoD bola podand diia 03.02.2020. Diia 06.02.2020 bola Mestu dorucend vyzva na doplnenie ZoD,
kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na RO 11.02.2020. Vzhl’adom na vyhlisenie mimoriadnej situdcie v stivislosti s
ohrozenim verejného zdravia II. stupiia 7 dévodu ochorenia COVID-19 spésobenym korona virusom SARS-CoV-2 na tizemi SR,
uznesenim vlidy Slovenskej republiky ¢. 111/2020, s poukazom na predpoklad rozpoctovych opatreni podl'a § 15 ods. 1,3 pism. c) zikona
¢ 523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlich verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov v
prepojeni na § 4 ods. 5 zdkona & 526/2010 Z. z. o dotdcidch v pésobnosti MV SR v zneni neskorsich predpisov, USVpRK oznamuje, e a
do odvolania vo verejnom zdujme pozastavuje vetky procesy vybavovania dotdcii, vrdtane uzatvarania zmliv na ziklade vyzvy C. p:
USVRK-KUS-2019/001687-001 zo diia 16. bra 2019 na predkladanie Ziadosti o poskytnutie dotdcie v posobnosti MV SR na
podporu socidlnych a kultirnych potrieb a rieSenia mimoriadne nepriaznivych situdcii rémskej komunity v roku 2020.

centra v Podsadk

P o I s

do zmoder

a

Vrbjarova

Obnova atletickej trate pri ZS Levoéské - NFP309070ABL4 Mesto .
Smrekova

MAS

|Predmetom projektu je obnova tm_/drahove/ atletickej trate dlsky 165 m na (Ikmhu as trojdrdhovou rovinkou ditky 77 m, a tieZ drdaha pre 74 573 30 000 30 000 33181 44573 11.11.2019
skok do dial’ky s dkou 37,5 m s doskociskom 3,5x7,0 m, naplneny, piesk ktoré st v sic i v nevyhovujii stave.
Ciel’'om projektu je vytvorit’ vhodné podmienky na vykon pohybovych akttvn tiakov Z8 Levocskd a obyvatel'ov mesta, ktori budii moct’
danii $portovit infrastruktitru bezplatne vyuZivat'. Doddvatel’ PD - Ing. Slosaréik. Maximdlna vyska poZadovanej doticie na jeden
projekt je 30 000 €. Verejné obstardvanie na zh P'a prdc bolo $ 30.10.2019. S vitaznym uchddzacom, ktory predloZil
najnizSiu cenovii ponuku vo vyske 63 180,52 € bola diia 11.11.2019 uzatvorend zmluva o dielo. ZoNFP bola podand 11.11.2019. V

1C i prebieha ativna kontrola.

Bl

CELKOM projekty podané 74 573 1029 479 888 794/ 115 247 118 158




Rozbor projektovych aktivit mesta Stara Cubovia

Cistiaca technika Mesto Varcholovéd  |Environmentélny fond

| Zamerom projektu je kiipa cisternového polievacieho vozidla pre VPSku.

15.12.2020)

Varcholova MZP SRIOP KZP

Biely dom ‘Mesto

Hrebikova

0 il

| Zdamerom projektu je rekonstrukcia objektu byvalého OV KSS na budovu s p vyuZitia ako budiici mestsky
urad Ciel'om projektu pre podame ztadasn o NFP v ramci uvaZovanej vyzvy bude zvySenie enzrgztwke] efektivnosti objektu vritane
1y dov vy )y émov pripravy teplej vody, osvetlenia, vyt'ahov s ciel'om zniZenia spotreby energie,
systémov merania a riadenia vy ia a pod. Maximdlny povoleny rozpocet oprd v ramci vyzvy je 2 mil. €.
Spolufinancovanie 0 - 10 % podla toho, akd vysokd tispora energii sa dosiahne, pri¢om sa nesmie presiahnut’ stanovend hranica 15-20 %
""ziskovosti" v objekte, t. j. Cast’ priestorov nesmie byt p ji i na ucely hospoddrskej Einnosti. Bolo vypisané verejné obstardvanie na
dodanic itektonickej $titdie s ir dodania do 31.1.2017 - boli dorucené 2 ponuky, ale Ziadna nebola prijatd. Mesto oslovilo IJ
|ELENA so Ziadost'ou o odbornit pomoc pri priprave projektového zameru vo vzt'ahu k priprave projektov zameranych na zniZenie
getickej ndrocnosti verejnych budov. 1J ELENA spracovala ndvrh - $tiudiu na objektu s akcey im vyuZitia objektu
ako ini ivnej budovy a ndsledne PD pre bné povolenie na tirovni realizacného projektu. PD bola vydodand. V sucasnosti sa

pracuje na sithlase spoluvlastnika budovy k PD pre SP.

07-08/2017

ZRR n.o.
Mesto SL

Varcholova
Kasperkevi¢

Poprad - rieka, ktora nas spaja - vodny turizmus po rieke

Poprad (Popradské vodn4 cesta) Program INTERREG V-A Pol'sko-Slovensko 2014-2020

| Zamerom projektu je vy ie nového [ ruchu - pog kej vodnej cesty s moZnost'ou sezénneho (jar-jeseii)
splavovania rieky Poprad. UvaZuje sa s vy jednoduchych pris od Niznych RuZbdch cez Starii Luboviiu aZ do Stareho
Saczu, s vybude im lodenic a previdzkovych objektov, kde by turista mohol ziskat’ informdcie o ceste, mohol by si urobit’ kratke
obcerstvenie a bivakovat'. Sucast’ou tohto produktu by malo byt jenie na existujiice alebo nové cy sy, vediice k jir iam v
blizkom okoli. Doddvatel’ PD lodenice PROJEKTPLAN, s. r. o. Stard Luboviia. Projektovym rieSenim v Starej Lubovni je vytvorenie

| pristavu - lodenice pri brehu rieky Poprad v zadnej Casti existujiiceho futbalového Stadiona v Starej Lubovni. V tabul’ke je uvedeny
rozpoctovy ndklad pre realizdciu projektu v Meste Stard Luboviia (nie rozpocet za vietkych 10 projektovych partnerov). Projekt (VP ZRR,
n. 0. Presov) bol podany v 08/2016, nepresiel f il . Prebehli rok ia 0 postupe pripravy opakovanej Ziadosti o NFP,
bola ukoncend spoluprica s ZRR, n. o. PreSov, bolo dohodnuté e Ziadatel'om a vediicim partnerom bude pol’skd strana.

294 905

316 850

15 842

08/2016

04/2017

ZS Levoéska SL- Znizenie energetickej naroénosti budovy Mesto Varcholova

| Zamerom projektu bude rekonstrukcia a ie Zdkladnej $koly na Ul Levocske] Spracovatel'om PD je STAVARCH s.r.o. Ing Jozef

Pisarcik. Bolo vydane stavebné Imvoleme V pripade, e by boli vydavky na le ikladnych 5kél oprd ¢ v rdmci nie ej vyzvy,

vykond sa ia ener P ia a v pripade potreby ndslednd aktualizicia PD.

1241394

1730 000|

86 500

10/2016




Rozbor projektovych aktivit LRZMO

prijimatel’
dotécie

zodpovedny
pracovnik

A. Projekty schvalené a v realizacii

naklady iba na
stavebnu ¢ast' v
zmysle schvaleného

rozpoctové
néklady do
podanej ZoNFP
(investicné aj
neinvesticné)

celkové
rozpoctované
naklady na
realizaciu projektu
po Vobst.

schvalena vyska
dotécie/ NFP
podfa
Zmluvy o dotacii/

planovana finanéna
spolutiéast’ Mesta

neopravnené
vydavky

mesiac/rok
ukonéenia projektu

a) schvélené - v technickej realizacii

Miasto i

Gmina
Novy turisticky produkt - ¢ast’ transeuropske] cykllshckej ;grrlzjlczna-
sy b ERE DI v Gmina Rytro
Stara Luboviia, Chmel‘nica, Muszyna, Piwniczna- Zdroj, Miasto i Jaséur Interreg V-A PL-SK 2014 - 2020, EFRR
Ko Gmina
Kod: PLSK.01.01.00-12-0109/17 0

Uzdrowisko

wa Muszyna

LRZMO S
Pred projektu je vses J rozvoj oblasti PL-SK pohranicia prostrednic jenia dostupnych moZnosti a 1429 126, 0 1257574 171 552 08/2021

idlu, ako aj prehib, j spoluprice a vyuzme kultiirno-prirodného dedu'vtva na vytvorenie integrovaného
produktu ces ¢ho ruchu zaloZeného na medzindrodnej cyklotrase Eurovelo 1 1 Projekt je pokracovanim tmvy EuroVelo
11 v reg. doliny Popradu. V ramci sicasnej etapy sa na trase d: j dnymi dohod. buduji tieto tiseky:
Stard Luboviia — Chmel’nica 1,9 km, Muszyna (m. ¢ Folwark po Zel. stanicu 3,28 km a prepojenie s etapou I. EV11),
Piwniczna (od konca etapy I. EV11 v Mni§ku n. Popradom) cez Rytro k hranici so Starym Sqczom 13,5 km. Zrealizuje sa
teda 18,68 km tiseku EV1I vrdtane vybudovania 7,93 km novych cyklotrds a oznacenia 10,75 km trasy EV11 na exist.
usekoch ciest s malou premavkou Planuje sa aj vystavba dvoch oddychovych miest pre cyklistov (v Piwnicznej a Chmel’nici)
b jch nabij i i pre elektr. bu‘ykle s vyuZitim solarnych [ lov. Sucast’ou projektu je aj realizdcia tzv.
mdkkych aktivit v podobe vypracovania kraji -prirodno-historického q ingu po atrakcidch novovybudovanej trasy a jej
najblizSom okoli spolu s organizdciou partnerskych cyklistickych prerekov s Vyuzmm pnpravenelw questu na zdver projektu,
pripravy cca 10 min. propag tho filmu uk jiiceho priebeh trasy a kraji . historickych atrakcii, ktoré sa na
nej nachddzajii, s vyuZitim techniky leteckych zdberov vylwmvenych pomocou dronu, pripravy dodatocnej funkcie pre
aplikdciu vytvorenu pre potreby vilajkového projektu pre b 1y tisek EVI1. Razpocet pmjektu LRZMO: EFRR
363 945,51 €+ SR 42 817,12 € + spoluf. 21 408,57 €. Verejné obs ie na realizd bnych pric bolo predloZené na
1. ex-ante kontrolu. LRZMO bola dorucend Sprava 7 kontroly VO, kde je konStatované, Ze je moiné pokracovat’ vo
fi cnej operdcii. Uskutoc ¢ VO na stavebné price zo diia 25.08.2020 bolo zruSené a pripravuje sa vyhldsenie nového
Vo.
CELKOM schvalené a v j realizacii 0| 1429 126 0| 1257 574 171 552

b) reali = = - ych projek




