Rozbor projektovych aktivit mesta Stara Lubovna

rozpoctové celkové schvélend vyska
LELEL rozpoctované dotacie/ NFP
2 néklady na podfa
realizciu projektu  Zmluvy o dotécii/
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prijimatel’ zodpovedny stavebnu cast' v
dotacie pracovnik mesta zmysle schvaleného

planované finanénd  peopravnené mesiac/rok

A. Projekty schvalené a v realizécii spoluticast Mesta vidavky  Ukoncenia projektu

a) schvalené - v technickej realizacii
Vrbjarova
o o T A Majernicek
Znizenie energetickej narocnosti ZS Za vodou, Stara
Lubovia instalaciou tepelného erpadia - NFP310040ALNT | MESt° Euroleader | OPK ZPISIEA
Consulting,
S.I.0.
Predmetom projektu je modernizdcia existujiiceho zdroja tepla pre zabezpeceme doddvky tepla objektu predmetnej 0 395 604 0 375 824 19 780 0 08/2021
zdkladnej Skoly. Modernizdcia riesi integrovanie kaskdady plynovéh tho Cerpadla do existujiiceho zdroja tepla, ¢im sa
vd’aka aerotermdlnej energii znizi primdrna energetickd ndrocnost’. Vytvorene budii aj predpoklady na zvySenie ici ia

hospoddrnosti previdzky zdroja tepla a zniZenie emisii znecist'ujiicich ldtok, Co prispeje aj k zlepSeniu kvality Zivotného
|prostredia. ZoNFP bola podand 31.03.2020. Diia 03.06.2020 bola dorucend vyzva na doplnenie ZoNFP, doplnenie bolo
zaslané v ITMS2014+ 12.06.2020. Diia 09.10.2020 bola Mestu dorucend vyzva na doplnenie ZoNFP, doplnenie bolo
odoslané 22.10.2020. Diia 27.12.2020 bolo Mestu dorucené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP v vy§kou NFP maximdlne
375 824,06 € a celkovymi oprdvnenymi vydavkami projektu vo vyske 395 604,27 €. Na RO boli zaslané kompletné podklady
k podpisu Zmluvy o poskytnuti NFP. Bol uskutocneny prieskum trhu na externé riadenie projektu. Vit aznym uchdadzacom
je Euroleader Consulting, s.r.o., Levocskd 6124/12, 080 01 PreSov s cenovou ponukou 10 428 s DPH.

Varcholova
Ty P Majernicek
Znizenie m$ Stara
Luboviia instalaciou tepelneho cerpadla - NFP310040ALN5 s Euroleafjer RERZESIER
Consulting,
S.I.0.
|Predmetom projektu je mallermzaua axx_stu]ucehll zdroja tepla pre zabezpecenie doddvky tepla objektu predmetnej 0 283174 0 268 546 14 159 469 08/2021
materskej Skoly. Modernizdcia riesi integ epelného cerpadla do jiceho zdroja tepla, ¢im sa
vd’aka aerotermdlnej energii znizi primdrna energetickd narocno.\t’ Vytvorené budii aj predpoklady na zvySenie ici ia

hospoddrnosti previdzky zdroja tepla a zniZenie emisii znecist'ujiicich ldtok, Co prispeje aj k zlepSeniu kvality Zivotného
|prostredia. ZoNFP bola podand 31.03.2020. Diia 03.06.2020 bola dorucend vyzva na dopinenie ZoNFP, doplnenie bolo
zaslané v ITMS2014+ 12.06.2020. Diia 27.12.2020 bolo Mestu dorucené Rozhodnutie o schvileni ZoONFP s vySkou NFP
maximdlne 268 546,12 € a celkovymi opravnenymi vydavkami projektu vo vyske 282 680,13 €. Vy$ka Ziadaného finanéného
prx_spevku bola znizend o 468 95 €, ide o vydavky zaloZenie travnika, osivd trdv a laserovd tlaciareii. Na RO boli zaslané

¢ podklady k podpisu Zmluvy o poskytnuti NFP vrdtane tipravy rozpoltu po schvileni projektu. Bol uskutocneny
prxe.\kum trhu na externé ruuleme projektu. Vitaznym uchddzacom je Euroleader C Iting, s.r.o., LevoCskd 6124/12,
080 01 PreSov s cenovou ponukou 7 458 s DPH.

Dobud ie zakladnej technickej infra$ ury pre Varcholova

obyvatefov MRK v meste Stara Luboviia e M. Zid MR

|Predmetom projektu je podpora dobude ia zdkladnej technickej infraStruktiiry pre obyvatel’ov separovanych rémskych 589 087| 588 663 0 551 179 29 009 8 475 05/2022]
idleni v meste Stard Luboviia. Vyhovujiici b hnicky stav zdaklad) mfra_struktury v prostredi MRK prinesie

vysledky v podobe zlepSenia kvality byvama, a teda tho zlepSenia Zivotnych podmienok obyvatel'ov keho etnika,

ich socidlnej situdcie, vzdel j tirovne, spol kéh cle i /! ia sa na trhu prdce. V ramci projektu

vybudtqeme nové chodniky na Mytnej ul. a UL SNP pri potoku .lakubumka a zrekonstruujeme chodniky na
Hviezdoslavovej ul., Garbiarskej ul. a UL SNP. Taktiez zrekonStruujeme cesty na Tovdrenskej ul., v romskej osade
Podsadek a na Hviezdoslavovej ul. Sucast'ou projektu je aj vystavba novej p j k ikdcie - cesty funkénej triedy C3
trawvanej po hradzi pozdls Jakubianky v MRK na UL SNP. Spracovatelom projektovej dokumenticie _\tavby Jje Ing. Lubos
Maslej. ZoNFP bola padamz diia 16.09.2019. Diia 30.04.2020 bola Mestu dorucend vyzva na doplnenie ZoNFP, komplete

¢ dopli bolo odoslané na RO 14.05.2020 (bola poniZend vyska COV). Diia 25.11. 2020 bola Meatu doruwne
Ruz’lmllnune 0 schvileni ZoNFP s vyskou NFP maximdlne 551 178,93 € a celkovymi oprd k vo
vySke 580 188,35 €. Na RO boli zaslané podklady k podpisu Zmluvy o poskytnuti NFP. Zmluva bola padpuana abama
zmluvnymi stranami, zverejnend, s ui¢innost’ou od 03.02.2021.

NP Podpora predprlmarneho vzdelavania deti z Mesto Varchcflvova’ MV SR - USVRK
y ych komunit Il. Bukovic¢ova
Kontinudlne preklopenie NP PRIM 1. do nového NP PRIM II. Ku 27.10.2020 bola podpisand Zmluva o spoluprdci za 11/2022

sy 1 Kl

vytvorenia il ho prostredia v MS a realizicie podpornych opatreni zameranych na zlepsenie spoluprdce s
rodinou pre zvySenie poctu deti z MRK, ktoré absolvuji predprimdrne vzdelavame Zmluva je uzavreta na dobu urciti, a to
do 30.11.2022. Mestu/Skole budii refund ¢ mzdy na 3 pr ik ky . Soiia Lompartovd,
odborny zamestnanec/Mgr. Mdria Starinskd, mdlmvvky asistent/novi [mzu‘m v ramci pmjek{u) a odmena pre
koordindtorku inkluzivneho vzdelivania/riaditel’ka MS. Diia 03.11.2020 bolo vyhlisené VK na obsadenie pozicie
rodicovského asistenta, na poziciu sa prihldsila len 1 uchdadzacka, ktord pri ob eni sa s pr napliiou,
nenastipila do zamestnania. Diia 26.11.2020 bolo vyhli: 2. VK na obsadenie pozicie rodic¢ovskéh 2 ktoré bolo
17.12.2020 7 dévodu mtmormdnej situdcie na SVK predizené. Uspesnou uchddzackou o poziciu mdtcnvckeho asistenta sa
stala Agnesa Pompovi. Ziadost’ o schvilenie vyberu uchddzaca bola na RO zasland diia 20.01.2021. Na mesacénej baze st

zasielané Ziadosti poskytovatel’a sluzby o refundicii lovych vydavk v a koordindtorky inkluzivneho
vzdeldvania.
Cyklotrasa Za vodou Mesto Vrly.arova PSK
M.Zid
Pred projektu je vybude ie nového cyklistického chodnika v Casti Za vodou, ktorého zaciatok je naplanovany pri 168 629 108 985 94 000 32695 0| 08/2021
ldvke cez potok Jakubianka a [mkmcu/e k novovybudovanemu obchvatu, kde sa napdja na chodnik popri novej ceste ¢.
IT1/3146A. Realizdcia cyklistického ch ) iva 7 2 stavebnych Casti a to *ho chodnika a jeho le
Chodnik bude mat’ ditku 513,89 m a v celej ditke bude mat’ Sirku 3 m. Verejné lenie cyklochodnika iva ;

osvetlenia osadeného na stoZiaroch s vyskou 5 m umiestneného 1 m od cyklochodmka Ztadnvt’ o dotdciu bola podand
31.03.2020. Na 22. zasadnuti Zastupitel'stva PSK zo diia 24.08.2020 bola Ziadost’ o doticiu schvilend vo vyske 94 000 €.
Verejné obstardvanie na zakazku s nizkou hodnotou na predmet zdakazky "Novostavba cyklochodnika na ulici Za vodou v
Starej Lubovni" bolo vyhlisené diia 11.09.2020. Vit'aznym uchddzacom je JUNO DS s.r.o., Lipovd 17, 064 01 Stard
Luboviia s cenovou ponukou 108 985,03 € s DPH. Diia 05.10.2020 bola podpisand Zmluva o poskytnuti dotdcie. V Zmluve
o poskytnuti dotdcie sa Mesto zaviazalo k spolufinancovaniu projektu vo vyske min. 30 % z hodnoty vydavkov na projekt.
Odovzdanie staveniska prebehne v mesiaci mdj 2021.

Slacer
Stara Luboviia - UZOL kultury (celorocné aktivity) Mesto Kollarova FPU
Kara$
Predmetom projektu je podpora trvale udrZatel’ného kultiirneho rozvoja mesta so zapojenim roznych subjektov 0 359 875 0 200 000| 50 133 0 05/2022]

|participujiicich na kultiirnych a spoloéenskych podujatiach v meste a regione, prezentdcia novych foriem umenia dovniitra,
navonok, i zvonku. Projekt je pokracovanim tzv. pripravnej fizy Stard Luboviia - UZOL kultiiry. ZoD bola podand diia
18.05.2020. Diia 04.06., 12.06. a 15.06.2020 bola Mestu dorucend Vyzva na doplnenie Ziadosti o fin. podporu, kompletne
spracované doplnenie bolo zaslané na RO. Diia 18.06.2020 bolo zverejnené na web sidle FPU Rozhodnutie riaditel’a
fondu o prideleni dotdcie vo vySke 200 000 €. Vy$ka Ziadanej podpory bola poniZend o vydavky na realizdciu aktivity
"Oddychni si s historiou" (socha). Bola zrealizovand tiprava rozpoctu v zmysle schvdlenej vysky dotdcie. Aktudlne prebieha
zazmluvnenie projektu, Mesto zaslalo na RO podpisanii zmluvu diia 02.02.2021. Paralelne prebichaji aktivity spojené s
|pripravou podkladov pre jednotlivé VO.

Zmena dokoncene] stavby sup €. 1912 stavebnymi  |Mesto Varc’holova MPaRV SRIROP
i na h sluzieb Stara Luboviia Kunék

y




Rozbor projektovych aktivit mesta Stara Lubovna

rozpoctové celkové schvélend vyska
LELEL rozpoctované dotacie/ NFP
2 néklady na podfa
realizciu projektu  Zmluvy o dotécii/
neinvestiéné) po Vobst.

néklady iba na
prijimatel’ zodpovedny stavebnu cast' v

ma ast | planované finanénd  peopravnené mesiac/rok
dotacie pracovnik mesta zmysle schvaleného

A. Projekty schvalené a v realizécii spoluticast Mesta vidavky  Ukoncenia projektu

a) schvalené - v technickej realizacii
Predmetom projektu j je zvySenie mzvahu a dmtu[mmn poskytovanych socidlnych sluZieb vyvtavbou novehl) zariadenia 1714 467 1714 215 0 1563 715 82 301 64 790 12/2021
ialnych sluZieb s d na id| h potrieb kli » Prostred re ie hlavnej aktivity
projektu — vystavba zariadenia vocmlnych sluZieb v meste Stard Luboviia vybudujeme nizkokapacitné zariadenie pre
seniorov s celoro¢nou pobytovou formou pmkymvane] vocmlne_/ tluzby (pre 12 klientov), zriadime denné centrum s

7

poskytovanim idlneho porad a zpeCovanim zduj i a vybudujeme jeddleii pre osobny odber obedov
a obeddrov vrdtane zabezpecenia rozvozu stravy k dverdam klie (kuchyml di i do 300 poddvanych hlavnych
jeddl denne). Realizdciou zmeny dokoncenej stavby navrh 1ymi stavebny upravamt ielime zmenu klasifikdcie
stavby, t. ¢. zapisanej na LV ako CO sklady, sii ej v aredli Cubovniansk z nebytovej budovy na

klasifikdciu - ostatné budovy na byvanie. Spracovatel’om projektovej dokumentdcie stavby je Ing. Viadislav Slosarcik.
Ziadost’ sa v zmysle vyzvy poddva v 2 koldch. Projektovy zimer bol podany diia 29.06.2018. Diia 27.08.2018 bola Mestu
dorucend vyzva na doplnenie PZ, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na RO 31.08.2018. Mestu bola dorucend

ozitivna hodnotiaca sprdava, av§ak RO nds zaviazal k Ciastocnej tiprave di i¢ného riesenia uby ¢f Casti zariadenia
(vytvorenie spolocenskej miestnosti v kaZdej bytovej jednotke, odstranenie recepcie, ek izolacnej mi i,
dekontaminacnej miestnosti). Identifikované skutocnosti boli dopracované do vykresovej casti PD pre stavebné povolenie.
| ZoNFP bola podand diia 29.05.2019. V rdmci administrativnej kontroly bolo zaslané doplnenie ZoNFP diia 19.11.2019.
Diia 09.04.2020 bolo Mestu doruéené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s vyskou NFP maximdlne 1563 715,39 € a
celkovymi opravnenymi vydavkami projektu vo vyske 1 646 016,21 €. Vyska Ziadaného finanéného prispevku bola zniZend o
64 789,53 €, jednd sa o vydavky na zariadenie kuchyne. Cakdme na podpisanie Zmluvy o poskytnuti NFP zo strany
poskytovatel’a. Pripravuje sa spustenie procesu VO na realizdciu stavebnych prdc.

Mesto, Slacer
Splav bez hranic - INT/ET/PO/1/11I/B/0205 Powiat Niesporek Interreg V-A PL-SK 2014 - 2020, EFRR
Nowosad.  [Majernicek
Pred jektu je vytvorenic dernizdcia produktu ces ¢ho ruchu, ktory zo strany Mesta zahriia vybudovanie 10 302 131 348 0 94 439 14 375 0| 03/2021

objektu Iodemce (uloZenie kajakov, ¢Inov, zdachrannych viest, vytvorenie Satne) v hodnote 57 793,10 €, sprievodné podujatie -
otvorenie lodenice pocas Medzindrodného rodinného splavu, iicast’ na vel’trhoch v Olomouci. Zo strany pol’ského partnera
bude zabezpecené vytvorenie proj énych materidlov (lmdeker, vided) a ticast’ na vel’'trhoch v Katowiciach a Lodzi.
| ZoNFP bola podand diia 31.05.2019. Pravoplatné bné lenie ziskané diia 04.09.2019. Diia 16.01.2020 bolo
dorucené Rozhodnutie o schvdleni predloZeného mikroprojektu; celkova hodnota financovania 7 EFRR CiZe schvdleny
fi cny prispevok pred: tje 94 439,42 €. Zmluva o poskytnuti fin. prostriedkov nadobudla uicinnost’ diia 25.06.2020.
Verejné obstardvanie na thotovitel'a objektu - Splav bez hranic vyhrala spolocnost’ NOVSTAV zo Starej Lubovne s
cenovou ponukou vo vyske 48 780,41 €, ktord vSak zo sut’aZe odstipila. Zmluva o dielo ¢. 251/2020 bola napokon
uzatvorend 25.06.2020 s d’al§im uchadzacom - TIMEO, s.r.o. z Lipan (zmluvnd cena 52 363,07 € s DPH). Diia 30.06.2020
prebehlo odovzdanie staveniska zhotovitel’ovi stavby. Stavebné prdace boli ukoncené a diia 02.10.2020 zacalo preberacie
konanie staveniska, pri ktorom boli identifikované nedorobky, ktoré zhotovitel’ odstranil do 12.10.2020. Diia 09.10.2020
bola na RO odosland Sprdva o postupe realizdacie mikroprojektu. Aktudlne sa na prislusnych orgdanoch zist'ujit informdcie
a postup ohladne nutnych zmien na projekte zapricinenych COVID opatreniami. Na projekte, ¢i uz z nasej strany alebo tej
Pol’vkej, maji do konca marca 2021 prebehniit’ mikké aktivity spojené s pmpagacwu projektu, no tie sa nedajii v sticasnej
li: . Hovorime napriklad o aktivite prezenticie na vystavich v Cechich a Pol'sku alebo slivnostné otvorenie
lodenice za ticasti Sirokej verejnosti. Toho Casu taktie? prebieha kolauddcia stavby.

Podpora rozvoja pnemyselnej vyroby a sIu2|eb Stara Mesto Vrbfrova MH SR
Luboviia - vy pristupovej M. Zid
Predmetom projektu je podpora rozvoja priemyselnej vyroby a sluzieb v meste, pr Inic prepojenia ucelovej 0 1433 868 0 1094 392 384 476 0 12/2020

komunikdcie na Tovdrenskej ulici v priemyselnej zone mesta s cestou 1. triedy 1/77 (Popradskd ulica). Toto llapravne
prepajen ie sa v rdmci projektu planuje vybudovat’ ako jednotiroviiova komunikdcia s 2 stykovymi kriZovatkami a

im pri im. Vy$ka poZad oj dotdcie sa odvijala od vysky i icie investora (max. 15% z investicie
investora) - Leitech, s.r.o., ktory v priemyselnej zone plinuje vybudovat’ novii vyrobnii halu s administrativnou budovou,
| pricom vytvori 30 novych pracovnych miest. Ziadost' o doticiu bola podand diia 15.07.2019. Mestu bolo doruéené
DoZiadanie dokladov k podanej Ziadosti o doticiu. DoZiadanie bolo odoslané diia 13.08.2019. Diia 25.10.2019 bolo Mestu
dorucené Ozndmenie o schvileni doticie v celkovej vySke 1 094 392,86 € spolu s navrhom Zmluvy o poskytnuti dotdcie.
Diia 07.11.2019 boli na MH SR odoslané podpisané rovnopisy Zmluvy o poskytuti doticie. Povinnou prilohou ZoD bola
Zmluva so spolocnost’ou MH Invest I1. s.r.o., ktord bude v ramci realizdcie projektu pre Mesto vykondvat’: kontrolnit
il ’ pocas realizdcie bnych prdc na stavbe, kontrolu Cinnosti technického dozoru investora a kontrolu sprdvnosti
vedenia bného dennika, bude sa * na kontrolnych diioch stavby, bude vykondvat’ kontrolu stiladu
|poskytnutych financénych prostriedkov a komplexne zabezpeci proces verejného obstardvania na vyber zhotovitela stavby a
na vykon technického dozoru investora. Projektova dokumentdicia bola za_slana na vy]adreme dotknutym organom. Diia

23.10.2020 bola odosland Ziadost’ o predizenie mo3 i vylerpania schvilenych fii h pr iedkov do konca roka

2021,

Narodny projekt Komunitné sluzby v mestach a obciach s Varcholova "

pritomnostou MRK - II. Faza (NP KS I1.) bt Ras$ova VER-UBIETS

Kontmualnepreklopeme NPKCI do nového NP KS II. Ku 29.10.2019 bola podpisand Zmluva o spoluprici pre 12/2021
b Cenie poskytovania h sluzieb v k i centre od 01.11. 201 9. Zmluva je uzavretd na dobu urciti, a to

do 31 12.2021. Mestu budii refund ¢ mzdy 3 pracovnikov KC: odborny pracovnik - garant KC, odborny pracovnik KC a
odborného | ika KC. Mestu budi zo strany RO poskytované financné prostriedky vo forme transferu vo
vySke jednotkovej ceny na [zracovné miesto zamestnanca KC (ndkladov na celkovii cenu prdce zamestnancov KC a

ikladov na stravné, ces ¢ a k larske [ by) + pausdlna sadzba na realizaciu aktivit KC. Na pozicii garanta KC
ostdva Mgr Alena ijgemva a odlmmeho pracovmka KC Bc. Maria Pompovd. Diia 14.11.2019 vyhldsilo Mesto vyberové
na obsad pozicie asi: odborného pracovnika KC, ktoré sa uskutocnilo 17.12.2019. Diia 13.01.2020

nastipil na poziciu AoP Lukds Pompa. Na mesacnej baze st zasielané Ziadosti poskytovatel’a sluzby o refunddiciu
mzdovych vydavkov KC.

Narodny projekt Terénna socialna praca a terénna praca v Varcholova .
obciach s pritomnostou MRK II. (NP TSP a TP Il jeed Rassova MVSREUSYRK
Kontinudlne preklopenie NP TSP a TP I. do nového NP TSP a TP II. Mestu budii refundované mzdy 3 terénnych 10/2022

mcmlnych pracovnikov a 3 terénnych pracovnikov. Ku 28.10.2019 bola podpisand Zmluva o spoluprdci pre zabezpecenie

ia terénnej socidlnej prdace a terénnej prdace na izemi mesta od 01.11.2019. Zmluva je uzavretd na dobu urcitit, a
to do 31.10.2022. RO bude poskytovat’ Mestu financné prostriedky vo forme transferu vo vyske jednotkovej ceny na
pracovné miesto zamestnanca (ndkladov na celkovii cenu prdace v + ostatnych ndkladov na posky ie TSP a
TP - stravné, cestovné, k larske potreby, telek ¢ sluzby). Na pozicii TSP ostdvajii Mgr. Mdria Stanislavovd,
\Mgr. Kolcunovd Monika a Mgr. Filickovd Jana. Na pozicii TP ostivajit MiZigdr Ivan a Plavéanovi Alena. Diia 15.11.2019
vyhldsilo Mesto vyberové konanie na obsadenie pozicie TP, ktoré sa uskutocnilo 28.11.2019 a na poziciu TP bola vybrand
\Monika Dicovd. Na mesacnej baze sii zasielané Ziadosti poskytovatel’a sluzby o refunddciu mzdovych vydavkov TSP/TP.

o

Vrbjarova

Rekonstrukcia malej $portovej haly v Starej Lubovni Mesto

|PSK
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[Predmetom projektu je rekonstrukcia tzv. malej Sportovej haly za iicelom zlepSenia podmienok pre podporu Sportu v meste.
Plinovand rekonstrukcia zahfiia: komplexnii rekonstrukciu Sportovej podlahy v malej Sportovej hale, opravu strechy a
komplexné zateplenie predmetnej stavby. ZoD bola podand diia 29.03.2019. Ziadost’ nebola schvilend. ZoD bola doplnend
a opiitovne podand v ramci IL kola poddvania Ziadosti diia 28.06.2019. Zastupitel’stvo PSK na jeho zasadnuti diia
21.10.2019 rozhodlo o prideleni dotdcie vo vyske 100 000 €. Diia 08.11.2019 bolo Mestu dorucené Rozhodnutie o prideleni
dotdcie, na zaklade ktorého boli v ten isty deii odoslané povinné prilohy ku podpisu Zmluvy o poskytnuti doticie. Zmluva
bola podpisand diia 12.12.2019. Bol spusteny proces VO.
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Vrbjarova

Vodozadrzné opatrenia Stara Luboviia |Mesto

. |[mzPsR
Smrekova
Pred projektu je vy Irinych opatreni v aredli ZS Za vodou. Prostrednictvom realizdcie hlavnej

bude vl

ktivity projektu - vy ie bior 2 na zadri ie zrazkovej vody zrealizujeme Styri daZd’ové zahrady,

borde ) )

dve extenzivne vegetacné strechy (jedna na hlavnej budove Skoly o rozmere 350 m ? a druhd nad hlavnych vstupom do $koly

0 rozmere 16 m*), v énit stenu, pod. i nddr? na zadrZi ie zrdzkovej vody vrdtane nevyhnutnej realizdcie
aredlovej daid’ovej kanalizdcie. ZoD bola podand diia 30.11.2018. Diia 04.02.2019 bola Mestu dorucend vyzva na
doplnenie ZoNFP. Doplnenie ZoNFP bolo odoslané 18.02.2019. Diia 04.07.2019 bola Mestu dorucend vyzva na doplnenie
[ ZoNFP v ramci odborného hod, ia. Doplnenie bolo odoslané 19.07.2019. Diia 22.08.2019 bolo Mestu dorucené
Rozhodnutie o schvileni ZoNFP vo vyske 158 362,20 €. Diia 09.10.2019 boli odoslané doklady a mformacte potrebné k
vypracovaniu navrhu Zmluvy o poskytnuti NFP. Zmluva o poskytnuti NFP bola podpisand a ’ nadobudla diia
22.11.2019. Realizdcia hlavnej aktivity ""Vodozddriné opatrenia v urbanizovanej krajine (intravildne obci)" je planovand na
obdobie 07/2020 - 11/2020. Diia 29.01.2020 bola podand vyrocnd monitorovacia sprava projektu. Vyrocénd monitorovacia
sprdava bola RO schvdlend diia 05.02.2020. Dria 14.02.2020 bolo vyhlisené verejné obstardvanie na stavebné price na
zdkazku s ndzvom ,,Vodozddriné opatrenia-Z8 Za vodou ¢&. 14, Stard Luboviia® Vitaznym uchddzacom je spoloénost’
PEhAES a.s., Bardejovskd 15, Lubotice 080 06 s cenovou ponukou 128 970,42 € s DPH. Dokumentdcia z verejného
obstardvania bola predloZend na RO na vyk ie ex-post kontroly verejného obstardvania. Diia 06.05.2021 bol podpisany
Dodatok ¢. 1 k Zmluve o poskytnuti NFP 7 dévodu aktualizdcie Prilohy Zmluvy o poskytnuti NFP - Financné opravy za
porusenie pravidiel a postupov obstardvania za iicelom /ej iladenia s platnym znenim Systému riadenia ESIF. Diia
21.05.2020 bola Mestu dorucend Vyzva na vysvetlenia Inenie dok icie 7 VO s identifikovanymi nedostatkami, na
zaklade ktorej diia 01.06.2020 poZiadalo Mesto o spat’vzane dokumenticie 7 kontroly. Diia 23.06.2020 bola dokumenticia 7
VO podand na ex-ante kontrolu pred vyhlasenim verejného obstardvania. Diia 27.08.2020 nam bolo dorucené Stanovisko k
predloZenej dokumentdcii z verejného obstardvania, v ktorom neboli identifikované nedostatky, na zdklade coho vyhlasilo
Mesto diia 02.09.2020 verejné obstardvanie na predmet zikazky "Vodozidriné opatrenia Z8 Za vodou". Vit aznym
uchdadzacom je spolocnost’ PERAES a.s., Bardejovskd 15, 080 06 Lubotice s cenovou [mnukﬂu 132 531,37 €. Zmluva o
dielo bola podpisand diia 14.10.2020. Diia 26.09.2020 bola odosland Ziadost’ o p I k ie zmeny v Zmluve o
poskytnuti NFP - posunu zaciatku a ukoncenia aktivit projektu na obdobie 03/2021 - 07/2021.
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\Dokumentdcia VO bola diia 11.11.2020 odosland na vykon Standardnej ex-post kontroly VO. Diia 09.12.2020 bola Mestu
dorucend Sprdava 7 kontroly VO bez prif ienok, ¢im bola napl, i odkladaci dmienka pre uci i Zmluvy o dielo s
vit'aznym uchdadzacom VO - PEhAES, a.s., ktord nadobudla ti¢innost’ dria 10. 12 2020. Dria 23.12.2020 bolo Mestu
dorucené Ozndamenie o schvileni Ziadosti o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnuti NFP tykajiicej sa zmeny
lharmonogramu projektu. Diia 13.01.2021 bol podpisany Dodatok ¢. 2 k Zmluve o poskytnui NFP tykajici sa schvdlenej
zmeny harmonogramu aktivit projektu - 03/2021 - 07/2021. Diia 25.01.2021 bola odosland Vyrocéna it ia sprdava
projektu. Diia 01.02.2021 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o schvdleni zmeny zo strany poskytovatel’a, predmetom ktorej je
uprava Podrobného rozpoctu projektu, ktory je prilohou Zmluvy o poskytnuti NFP, 7 dovodu uspory financénych
prostriedkov po ukoncenom verejnom obstardvani. RO vypracuje ndvrh dodatku.

RamontBuildin
Znizenie energetickej naroénosti zdroja tepla ZS Levoéska Mesto gs.r.o.
vyuZitim aerotermalnej energie - NFP310040V677 Varcholova
Majernicek

MZP SRIOP KZP

Pred projektu je zmena sposobu vykurovania budovy ZS Levolskd za ticelom znifenia primdrnej energetickej

i objektu. Navrh jstavbou nového zdroja tepla na bdze OZE (suistavy Siestich plynovych tepelnych
Cerpadiel) sa dosiahne zvySenie uci iah darnosti previdzky zdroja tepla (predpokladand iispora sho plynu
predstavuje 12 000m3/rok), zniZenie emisii znecist'ujicich ldtok a zlepSenie kvality lusia a Zi sho prostredia. ZoONFP

bola podand diia 27.02.2019. Diia 16.07.2019 bolo doruéené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP vo vy§ke 464 0421,65 €,
pricom celkovd vySka neoprdavnenych vydavkov predstavovala 1 382,40 €. Zmluva o NFP bola podpisand diia 16.08.2019,

| Zmluva o dielo na hlavnii aktivitu projektu - stavebné price bola uzatvorend diia 16.08.2019 so spolocnost’ou DAG
SLOVAKIA, a.s.. Kontroly verejnych obstardvani, ktord prebehla na zdkazky na externé riadenie projektu, stavebny dozor a

vtavelme [Jrace nenavla Ziadne pochybenia a nezr losti. ZacCiatok hlavnych aktivit projektu bol spojeny s nadobudnutim
datnej zmluvy na stavebny dozor 11.10.2019. Si isko bolo do ritk zh itel'a prac odovzd
03.02.2020, pricom stavebné prace mal ukondcit’ do 6 i odg i iska. Vzhl'adom na mimoriadnu situdciu

suvisiacu s COVID-19 bolo diia 16.04.2020 zaslané Ozndmenie o pozastaveni hlavnej aktivity projektu, a to na zdklade
poskytnutej informadcie zo strany thotovitel'a, ktory uvddza, Ze tepelné Cerpadla a jeho prislusenstvo talianskej vyroby
nebudii 7 dovodu prerusSenia vyroby dorucené v zmluvnom termine. VzhPadom na zlepSenie situdcie sa v realizdcii prdc
pokracovalo od 18.05.2020. 1. ZoP - poskytnutie predfinancovania bola zasland 13.07.2020. Doplnenie ZoP bolo zaslané
13.08.2020. ZoP bola schvilend dorucenim Spravy z kontroly 28.08.2020. Diia 08.09.2020 bolo na RO zaslané ziiitovanie

redfi ia, ktoré bolo schvdlené listom 24.09.2020 (194 540,07 € EU a SR + 10 238,95 € spoluf.). Diia 31.07.2020
zacalo preberacie k ie na i bného diela, ktoré bolo ukoncené 13.08.2020. Hlasenie o konci realizdcie
hlavnej aktivity projektu bolo zaslané 14.08.2020. 2. ZoP - poskytnutie predfinancovania bola zasland 11.09.2020. Diia
21.09.2020 bola zasland Zdverec¢nd monitorovacia sprdva. Hldsenie o konci realizdcie podpornej aktivity projektu bolo
zaslané 30.09.2020. Diia 01.10.2020 bola zasland 1. ZoP - priebeind platba. Prostrednictvom e-mailu zo diia 07.10.2020
nds RO vyzval na spiitvzatie 2. ZoP - poskytnutie predfinancovania a 1. ZoP - priebeind platba, o ktorti ich pofiadal
certifikacny orgdn, ktory pochybil pri rozpocitani zdrojov financovania ndarokovanych prostriedkov. Diia 23.10.2020 bola
opiitovne podand 2. ZoP - poskytnutie predfinancovania a 13.11.2020 bolo v zmysle vyzvy zaslané na RO jej doplnenie.
Pred i ZoP bola schvilend dorucenim Spravy z kontroly 18.11.2020. Diia 23.10.2020 bola opiitovne podand 1. ZoP -
priebeind platba (s priznakom zdverecnd) a 16.11 a 01.12.2020 bolo v zmysle vyzvy zaslané na RO jej doplnenie. V zmysle
upravy COV a ¢asového harmonogramu projektu bol vyhotoveny Dodatok ¢. 2 k Zmluve o NFP, ktory nadobudol ti¢innost’
14.11.2020.
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Diia 13.11. a 23.11.2020 bolo zaslané doplnenie Ziverecnej monitorovacej spravy, ktord bola akceptovand RO. Tepelné
Cerpadld boli zaradené do majetku Mesta a poistené vo vySke ich 0bvtardvacej ceny. Diia 25.11.2020 bolo odoslané
ziiétovanie 2. ZoP - [mvkymuttepredjmancovama (164 555,35 €EU + 37219 54 €+13 993,55 €) a 01.12.2020 bolo v
zmysle vyzvy zaslané na RO jeho ie, pricom preds 74 ie ZoP bolo schvilené v ten isty deii. Diia
01.12.2020 bola na RO podand Zladost’ 0 odklad vykonu financnej kontroly na mieste v ramci schvilenia ZoP s priznakom
zdvereCnd v dosledku nepriaznivej epidemiologickej situdcie. Diia 19.01.2021 bolo zaslané na RO stanovisko o odvode
vynosov z prostriedkov EU a SR za rok 2020. Bol podpisany Dodatok & 3 k Zmluve o poskytnuti NFP, ktorého predmetom
je iprava zazmluvnenych COV projektu v désledku nedocerpania vydavkov projektu.

Vrbjarova

Mesto o
RasSova

Opatrovatel'ska sluzba Stara Luboviia 2 |Implementa6né agentira MPSVaR SR




Rozbor projektovych aktivit mesta Stara Lubovna

prijimatel’ zodpovedny
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Pred jektu je zabezpeclenie opatrovatel’skej vluzby na tizemi Mesta Stard Luboviia v pocte 15 plnych pracovnych
uvizkov. Dlzka trvania projektu je 26 i s pld; Ciatk vykonu prdce opatrovateliek v /anuan 2019.
| Ziadost’ o NFP bola [mdamz diia 09.11.2018. Diia 11.01. 201 9 bola Mestu dorucend vyzva na doplnenie ZoNFP, kompletne
¢ dopl) bolo odoslané na RO 24.01.2019. Diia 17.04.2019 bolo Mestu dorucené Rozhodnutie o schvdleni
Zn NFP s vyvkou NFP 222 300 €. Bola podpisand Zmluva o poskytnuti NFP. Diia 26.07.2019 bola odosland Ziadost’ o
povolenie vykonania zmeny v Zmluve - zmena zacatia a ukoncenia realizdcie hlavnej aktivity 09/2019 - 10/2021, ktord bola
\Mestu schvilend a na zdklade tohto schvdlenia bol podpisany Dodatok ¢. 1 k Zmluve o poskytnuti NFP. Diia 29.01.2020
bola podand vyroc¢nd monitorovacia sprava projektu. Diia 09.07.2020 prebehla kontrola na mieste projektu so zameranim
na vykon opatrovatel’skej sluzby u klientov. V zdvere kontroly boli identifikované nedostatky, ktoré boli odstranené. Diia
18.08.2020 bola odosland Ziadost’ o platbu a 16.12.2020 bola Mestu dorucend Sprava z kontroly, v ktorej neboli
identifikované Ziadne zistenia. Diia 25.01.2021 bola Mestu dorucend sprdva z kontroly na mieste, v ktorej neboli
identifikované Ziadne zistenia. Vyrocnd monitorovacia sprdava projektu bola odosland diia 25.01.2021.
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Miestna obcianska poriadkova sluzba v Starej Lubovni Mesto |¥|:I?Jar?va p

|MV SRIOP LZ

j obdianskej poriadk

|Predmetom projektu je zriadenie oj _sluzby v Starej Lubovni. V zmysle novej vyzvy Mesto Stard
Luboviia mohlo poZiadat’ o 8-¢lennit hliadku, 7 toho j je v ndvrhu 6 muZov a 2 Zeny, vetci predno.\tne ako prmlu_smu MRK.
Rozdiel oproti aktudlne implementovanému projektu je vo vyske opra jch vydavkov na mzdu jednotlivych prislusnik
hliadky. Oprdvnené vydavky 647,76 € celkovi cena prd iac na 1 pr ika, na obdobie 24 iacov, t. j. 2 roky.
Oprdvnené su taktie? vydavky ako "pau$dlna sadzba na ostatné vydavky projektu do vysky 25 % z priamych ndkladov na
zamestnancov". ZoNFP bola podand diia 21.9.2018. Diia 25.03.2019 bolo Mestu doruéené Rozhodnutie o schvileni
ZoNFP s vyskou NFP 187 649,60 €. Diia 04.06.2019 bola podpisand zmluva o NFP, na ziklade ktorej sa realizicia
\projektu zacala v juli 2019 kontinudlne po ukonceni projektu "Zriadenie miestnej obcianskej poriadkovej sluzby v Starej
(Lubovni (MOPS)". Diia 27.01.2020 bola podanad vyro¢nd monitorovacia sprdava projektu, ktord bola schvdlend 06.02.2020.
Diia 27.01.2021 bola odosland Vyroénd ia sprdva projektu. Projekt je v realizdcii.
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Zvysenie technicke] tirovne vzdelavania Z8 Za vodou -
interiérové vybavenie Mesto
Kod: NFP3020201959

Varcholova  [MPaRV SR/IROP
Vitkovsky

Oprivnenym %iadatelom je Mesto ako zriad’ovatel’ Z§ (nie $kola). Jednd sa o investovanie do vzdelania, $koleni a odbornej
pripravy, zrucnosti a celoZivotného vzdeldvania prostrednictvom vyvoja vzdelivacej a vycvikovej infrastruktiiry. Predmetom
projektového rieSenia je zvySenie tirovne ucebni: fyzikdlno-chemickej, jazykového laboratéria, pracovnej dielne. Ziadost’ sa
v zmysle vyzvy poddvala v 2 koldch. Projektovy zimer bol podany 22.03.2017. Spracovatel'om je ARR VUC PSK PreSov.
(Mesto bolo vyzvané na doplnenie projektového zameru. Formdlne nedostatky boli odstrdnené a zaslané na RO 28.03.2017.
Mestu bola dorudend pozitivna hodnotiaca spriva zo diia 22.05.2017. Ziadost’ o0 NFP bola podand 23.06.2017. Diia
24.10.2017 bola doruéend Mestu vyzva na doplnenie a opravu ZoNFP a 31.10.2017 bolo odoslané doplnenie na RO.

Tele icky sme boli vyZiadani na doplnenie informdcii v ZoNFP/v &asti Verejné obsatrdvanie, ktoré boli na iirovni RO
vymazané. Diia 21.06.2018 bolo Mestu dorucené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s vyskou NFP maximalne 128 906,96 € a
celkovymi opravnenymi vydavkami projektu vo vyske 135 691,54 €. Bola podpisand Zmluva o pmkytmm’ NFP. Mesto
zaslalo na SO/RO Ziadost’ 0 zmenu zmluvy, resp. harmonngmmu aktivit pro]ektu v dmledku predlzema procesu verejného
obstardvania z 10/2018 - 09/2019 na 07/2019 - 06/2020. Ziadost’ bola akcey dorucenym diia 28.01.2019.
Diia 24.01.2019 bola podand vyroc¢nd monitorovacia sprava projektu. Mestu bol doruceny Dodatok ¢. 1 k Zmluve o
poskytnuti NFP vo vzt'ahu k zmene casového harmonogramu. Mesto zaslalo na SO/RO ozndmenie o zmene projektu, resp.
harmonogramu aktivit projektu v désledku prediienia procesu verejného obstardvania z 07/2019 - 06/2020 na 01/2020 -
12/2020. Ziadost’ bola akceptovand ozndmenim dorucenym diia 19.07.2019. Diia 18.11.2019 bola Mestu dorucend spriva z
1. ex-ante administrativnej financnej kontroly SO pre IROP. SO nezistil nedostatky a skonstatoval, Ze je moiné pokracovat’
vo financnej operdcii. Verejné obstardvanie bolo vyhlasené diia 28.11.2019. Diia 07.01.2020 sa uskutocnilo otvdranie
obdlok a 04.02.2020 zasadla komisia na vyhod ie poniik a splnenia podmienok ucasti. Dita 29.01.2020 bola podand
vyrocnd monitorovacia sprava projektu ¢. 2, ktord bola akceptovand RO. Mesto zaslalo na SO/RO ozndmenie o zmene
projektu, resp. harmonogramu aktivit projektu v désledku prediienia procesu verejného obstardvania z 01/2020 - 12/2020
na 07/2020 - 12/2020. Ziadost’ bola akceptovand ozndmenim dorucenym diia 11.05.2020.
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Dokumenticia z verejného obstardvania nadlimitnej zdkazky bola diia 07.04.2020 osobne dorucend do podatel’ne Uradu

PSK na vyk ie k ly pred podpi: zmluvy s vitaznym uchddzacom. Diia 10.06. a 17.07.2020 boli Mestu dorucené
Vyzvy na doplnenie/vysvetlenie dok icie 7 VO, kompl spr ¢ doplnenia boli zaslané na SORO/IROP. Diia
24.07.2020 ana Mestu dorucend spriva 7 2. ex-ante admini: ivnej financnej k Iy SO pre IROP. SO nezt_sttl

/ ky s vply na vysledok verejného obstardvania a_\kon_\tatoval Ze je moiné pokracovat’ vo finandi icil.

(Mesto uzavrelo Kupnu zmluvu ¢ 365/2020 na didaktické pomécky s vit'aznym uchdadzacom MONASTER, s.r.o. (zmluvna
cena 78 439,40 € s DPH), ktord nadabudla ucinnost’ diia 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu ¢ 370/2020 na

hnické a technologické vyb ie - IKT s vit'aznym uchddzacom MIVASOFT, spol. s r.o. (zmluvnd cena 20 858,64 € s
\DPH), ktord nadnbudla acinnost’ diia 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu & 372/2020 na interiérové vybavenie -
ndabytok s vit' aznym uchddzacom DREVONA INTERIORS s.r.o. (zmluvnd cena 28 141,20 € s DPH), ktord nadobudla
icinnost’ diia 08.08.2020. Dokumenticia z verejného obstardvania nadlimitnej zakazky bola diia 19.10.2020 osobne
dorucend do podatelne Uradu PSK na vykonanie ex-post kontroly. Diia 01.12.2020 bola Mestu dorucend Sprdva 7 ex-post
kontroly. SO nezistil nede ky s vply na vysledok VO a skons I, Ze je mozné pokracovat’ vo financénej operdcii.
Hldsenie o zacati realizdcie hlavnych aktivit projektu bolo zaslané 14.12.2020. Dria 18.12.2020 bolo na SO/RO zaslané
Oznd ie 0 zmene projektu ¢. 4 tykajiice sa posunu ¢asového harmonogramu 07/2020 12/2020 na 12/2020 - 05/2021 a
ipravy Rozpoctu projektu a Podrobného poloZkového rozpoctu v zmysle vysledk oj financnej kontroly VO,
resp. ti¢innych Kiipnych zmliv. Na zdklade uvedeného bol spracovany Dodatok ¢. 2 k Zmluve o poskytnuti NFP, ktory
nadobudol ti¢innost’ 03.02.2021. Vyrocnd monitorovacia sprdva projektu bola podand 26.01.2021.

Sysenel | rovne A : Vrbjarovdi  |MPaRV SRIIROP
interiérové vybavenie Mesto Gribova
1Kod: NFP3020201956
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Oprivnenym %iadatelom je Mesto ako zriad’ovatel’ Z§ (nie $kola). Jednd sa o investovanie do vzdelania, $koleni a odbornej
pripravy, zrucnosti a celoZivotného vzdeldvania prostrednictvom vyvoja vzdelivacej a vycvikovej infrastruktiiry. Predmetom
projektového riesenia je zvySenie iirovne ucebni: multimedidlna ucebiia, uéebiia biolégie. Ziadost’ sa v zmysle vyzvy
podivala v 2 kolach. Projektovy zamer bol podany 22.03.2017. Spracovatel'om je ARR VUC PSK Presov. Mesto bolo
vyzvané na doplnenie projektového zameru. Formdlne nedostatky boli odstrdnené a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu bola
dorucend pozitivna hodnotiaca sprava zo diia 25.05.2017. Ziadost’ o NFP bola podand 22.06.2017. Diia 23.10.2017 bola
dorucend Mestu vyzva na doplnenie a opravu ZoNFP a 31.10.2017 bolo odoslané doplnenie na RO. Diia 21.06.2018 bolo
Mestu dorucené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s vyskou NFP maximdalne 80 001,37 € a celkovymi opravnenymi
vydavkami projektu vo vyske 84 211,97 €. Bola podpisand Zmluva o poskytnuti NFP. Proces VO na dodanie tovaru je vo
|fize pla ¢ho predloZenia dok icie na vykon ex-ante kontroly. Diia 29.01.2019 bola podand vyrocnd
monitorovacia sprdava projektu. Mesto zaslalo na SO/RO Ziadost’ o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivit projektu z
povodného 10/2018 - 09/2019 na 06/2019 - 03/2020 v désledku predfzenia procesu verejného obstardvania. Ziadost’ bola
akceptovand a dita 29.03.2019 bol Mestu doruceny Dodatok ¢. 1 k zmluve o poskytnuti NFP. Mesto zaslalo na SO/RO
ozndmenie o zmene projektu, resp. harm(mogramu aktivit projektu v désledku predfzenia procesu verejného obstardvania z
06/2019 - 03/2020 na 01/2020 - 10/2020. Ziadost’ bola akceptuvana ozndmenim domcenym diia 06.08.2019. Diia
18.11.2019 bola Mestu dorucend sprava z 1. ex-ante admi 2j fi Cnej k Iy SO pre IROP. SO nezistil
nedostatky a skonStatoval, Ze je moZné pokracovat’ vo financnej operdcii. Verejné obstardvanie bolo vyhlasené diia
28.11.2019. Diia 07.01.2020 sa uskutocnilo otvdaranie obalok a 04.02.2020 zasadla komisia na vyhodnotenie ponitk a
splnenia podmienok ucasti. Diia 30.01.2020 bola podand vyro¢nda monitorovacia sprava projektu ¢. 2. Mesto zaslalo na
SO/RO Ziadost’ 0 zmenu harmonogramu aktivit projektu z pévodného 01/2020 -10/2020 na 07/2020 - 12/2020 v désledku
| predienia procesu verejného obstardvania. Ziadost’ bola akceptovand. Diia 14.12.2020 bolo odoslané Ozndmenie o zmene
'1m]ektu tykajiice sa posunu harmonogramu aktivit projektu z 07/2020 - 12/2020 na 12/2020- 05/2021, siicasne bolo

lané Hldsenie o zacati r aktivit projektu. Diia 29.01.2021 bola odosland Vyrocénd monitorovacia sprdava

yr

projektu.
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80 001
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Dokumenticia z verejného obstardvania nadlimitnej zdkazky bola diia 07.04.2020 osobne dorudend do podatel’ne Uradu
PSK na vyk ie k ly pred pody gmluvy s vitaznym uchddzacom. Diia 10.06. a 17.07.2020 boli Mestu dorucené
Vyzvy na doplnenie/vysvetlenie dok icie 7z VO, komple spr ¢ doplnenia boli zaslané na SORO/IROP. Diia
24.07.2020 lmln Mestu dorulend sprdva z 2. ex-ante admini: ivnej fi Cnej k Iy SO pre IROP. SO nezistil

d ky s vply na vysledok verejného obstardvania a skon vtamval Ze je moZné pokracovat’ vo financnej operdcii.
\Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu ¢ 364/2020 na didaktické pomécky s vitaznym uchddzacom MONASTER, s.r.o. (zmluvnd
cena 39 487,36 €5 DPH), ktord nadobudla ucinnost’ dria 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu ¢ 373/2020 na

h ¢ a technole b - IKT s vitaznym uchddzacom MIVASOFT, spol. s r.o. (zmluvnd cena 23 317,44 €'s
\DPH), ktord nadobudla ti¢innost’ diia 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu ¢ 371/2020 na interiérové vybavenie -
ndbytok s vit'aznym uchdadzacom DREVONA INTERIORS s.r.o. (zmluvnd cena 16 075,92 € s DPH), ktord nadobudla
ucinnost’ diia 08.08.2020. Dokumentdcia 7 verejného obstardvania nadlimitnej zdkazky bola diia 19.10.2020 osobne
doruéend do podatelne Uradu PSK na vykonanie ex-post kontroly. Diia 01.12.2020 bola Mestu doruéend Sprdva 7 ex-post

kontroly. SO nezistil ned ky s vply na vysledok VO a sk I, Ze je moZné pokracovat’ vo financnej operdcii.

Zvysenie technickej trovne dvania Z8 K ého -
interiérové vybavenie Mesto
Kod: NFP3020201965

Vrbjarova MPaRV SR/IROP
Chamilova

Oprivnenym %iadatelom je Mesto ako zriad’ovatel’ ZS (nie $kola). Jednd sa o investovanie do vzdelania, $koleni a odbornej
pripravy, zrucnosti a celoZivotného vzdeldvania prostrednictvom vyvoja vzdelivacej a vycvikovej infrastruktiiry. Predmetom
projektového rieSenia je zvySenie tirovne ucebni: polytechnickd ucebiia, ucebiia fyziky, ucebiia informatiky, vrdatane
stavebnych iiprav v tchto triedach. Ziadost’ sa v zmysle vyzvy podivala v 2 koldch. Projektovy zamer bol podany
22.03.2017. Spracovatel'om je ARR VUC PSK Presov. Mesto bolo vyzvané na doplnenie projektového zdmeru. Formdlne
nedostatky boli odstrdnené a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu bola dorucend pozitivna hodnotiaca sprdva zo diia
24.05.2017. Ziadost’ o NFP bola podand 23.06.2017. Mesto odoslalo posledné doplnenie ZoNFP diia 16.10.2017. Diia
21.06.2018 bolo Mestu dorucené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s vyskou NFP maximdlne 162 406,95 € a celkovymi
opravnenymi vydavkami projektu vo vyske 170 954,68 €. Bola podpisand Zmluva o poskytnuti NFP. Diia 29.01.2019 bola
podand vyrocnd monitorovacia sprava projektu. Diia 21.03.2019 bolo vyhlisené verejné obstardvanie na vykonanie
stavebnych iiprav (predmet zdkazky , ZvySenie technickej tirovne vzdelivania Z8 Ko kého v Starej Lubovni"), v ramci
ktorého nebola dorucend Ziadna cenovd ponuka. Z toho dévodu bolo diia 11.04.2019 vyhldsené nové verejné obstardvanie.
\Mesto zaslalo na SO/RO Ziadost’ o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivit projektu z povodného 10/2018 - 09/2019 na
04/2019 - 03/2020 v désledku prediZenia procesu verejného obstardvania. Ziadost' bola akceptovand a diia 29.03.2019 bol
(Mestu doruceny Dodatok ¢. 1 k zmluve o NFP. Mesto zaslalo na SO/RO ozndmenie o zmene projektu, resp.
harmonogramu aktivit projektu v désledku prediienia procesu verejného obstardvania z 04/2019 - 03/2020 na 10/2019 -
09/2020. Ziadost’ bola akceptovand ozndmenim dorucenym diia 13.08.2019. Diia 18.11.2019 bola Mestu doruend spriva z
1. ex-ante administrativnej financnej kontroly SO pre IROP (interiérové vybavenie). SO nezistil nedostatky a skonstatoval,
Ze je moZiné pokracovat’ vo financnej operdcii. Verejné obstardavanie bolo vyhldsené diia 28.11.2019. Mesto zaslalo na
SO/RO Ziadost’ o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivit projektu z povodného 10/2019 - 09/20 na 01/2020 - 12/2020 v
désledku prediZenia procesu verejného obstardvania. Ziadost' bola akceptovand. Diia 07.01.2020 sa uskutoénilo otviranie
obdlok a 04.02.2020 zasadla komisia na vyhod ie ponitk a splnenia podmienok ucasti. Dita 30.01.2020 bola podand
vyrocnd monitorovacia sprdva projektu ¢. 2. Mesto zaslalo na SO/RO Ziadost’ o zmenu harmonogramu aktivit projektu z
povodného 01/2020 -12/2020 na 06/2020 12/2020 v désledku predfenia procesu verejného obstardvania. Ziadost’ bola
kcey i. Z dovodu odstiy h iteP’a stavby od Zmluvy o dielo, podalo Mesto opiitovne Ziadost’ o zmenu
harmonogramu aktivit projektu z pévodného 06/2020 -12/2020 na 11/2020 - 04/2021. Diia 14.12.2020 bolo odoslané
Hldsenie o zacati realizdcie aktivit projektu. Dita 29.01.2021 bola odosland Vyroénd monitorovacia spriva projektu.

17 1254

162 406

12732

04/2021

\Dokumenticia 7 verejného obstardvania nadlimitnej zdkazky (interiérové vybavenie) bola diia 07.04.2020 osobne dorucend
do podatel'ne Uradu PSK na vykommte kantrnly pred podpisom zmluvy s vitaznym uchddzacom. Diia 10.06. a 17.07.2020
boli Mestu dorucené Vyzvy na dopl) dok: icie 7 VO, kompletne spr ¢ doplnenia boli zaslané na
.SORO/IROP. Diia 24.07.2020 bola Mestu doru(.ena spridva z 2. ex-ante administrativnej financnej kantrnly SO pre IROP.
SO nezistil nedostatky s vplyvom na vysledok verejného obstardvania a skonstatoval, Ze je moiné pokracovat’ vo finanénej
operdcii. Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu ¢ 363/2020 na didaktické pomécky s vit'aznym uchdadzacom MONASTER, s.r.o.
(zmluvnd cena 85 443,58 €.\ DPH), ktnra nadobudla uicinnost’ diia 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kipnu zmluvu ¢ 362/2020
na technické a technologické vyb - IKT s vit'aznym uchddzacom MONASTER, s.r.o. (zmluvnd cena 20 547,84 € s
DPH), ktord nadobudla uicinnost’ diia 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kipnu zmluvu ¢ 374/2020 na interiérové vybavenie -
ndabytok s vit'aznym uchddzacom DREVONA INTERIORS s.r.o. (zmluvnd cena 28 141,20 € s DPH), ktord nadobudla
icinnost’ diia 08.08.2020. Dokumenticia z verejného obstardvania nadlimitnej zakazky bola dria 19.10.2020 osobne
dorucend do podatelne Uradu PSK na vykonanie ex-post kontroly. Diia 01.12.2020 bola Mestu dorucend Sprdva 7 ex-post
kontroly. SO nezistil ned ky s vply na vysledok VO a skons I, Ze je moiné pokracovat’ vo financnej operdcii (v
rdmci kontroly boli vyCislené neopravnené vydavky vo vyske 514,23 € bez DPH pre Cast’ Al Didaktické pomécky/Zmluva o
dielo & 363/2020).




Rozbor projektovych aktivit mesta Stara Lubovna

rozpoctové celkové schvélend vyska
LELEL rozpoctované dotacie/ NFP
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dotacie pracovnik mesta zmysle schvaleného

A. Projekty schvalené a v realizécii spoluticast Mesta vidavky  Ukoncenia projektu

a) schvalené - v technickej realizacii
VO na realizdciu stavebnych pric na Z8 Komenského bolo odoslané na vykon ex-post kontroly dokumenticie diia
29.11.2019 (vit'aznym uchadzacom je Ing. Ivan Fedorko - FEDSTAV, Farbiarska 10, 064 01 Stard Luboviia s cenovou
ponukou 40 284,64 € s DPH). Diia 27.05.2020 bol Mestu doruceny Ndavrh Spravy z kontroly VO zdkazky "ZvySenie

hnickej tirovne vzdelivania ZS K kého v Starej Lubovni" (stavebné tipravy), na zdklade ktorého bude vypracovanda
| Ziadost' o zmenu zmluvy v désledk iladenia rozpoctu sch v NFP s uzatvorenou Zmluvou o dielo a budi
vylislené konkrétne poloZky, ktoré budii hradené z viastnych zdrojov z dévodu neopravnenosti vo vyske 4 184,58 € (tito
suma predstavuje rozdiel medzi PHZ 29 385,95 € v ¢ase poddvania Ziadosti a aktuali: PHZ 33 570,53 €v case
realizdcie VO). Zh itel’ stavby odstiipil od Zmluvy o dielo. Diia 30.09.2020 bolo vyhldsene nové VO na zdkazku s nizkou
hodnotou s nazvom "ZvySenie technickej iirovne vzdeldvania ZS Komenského v Starej Lubovni" s terminom na
predlokladanie cenovych poniitk do 14.10.2020. Vyhldasené VO bolo diia 02.11.2020 zruSené a ndsledne bolo diia 04.11.2020
opakovane vyhlisene nové VO na zikazku s nizkou hodnotou s ndzvom "ZvySenie technickej iirovne vzdeldvania Z§
Komenského v Starej Lubovni" s terminom na predloZenie cenovych poniik do 18.11.2020. Vit aznym uchddzacom je
spolocnost’ BAUMAN stavby, s.r.o. s cenovou ponukou 33 311,99 € s DPH. Dokumentidcia z verejného obstardvania bola
predloZend na ex-post kontrolu VO.

Tondh

Zvisenie gD Bl : Varcholovd  (MPaRV SRIIROP

interiérové vybavenie Mesto Hager

Kod: NFP3020201961

Oprdvnenym Ziadatel'om je Me_\ta ako zriad’ ovateI’ Z8 (nie $kola). Jednd sa o investovanie do vzdelania, Skoleni a odbornej 0 130 840! 0 124 298| 6 542 0 05/2021
|pripravy, zrucnosti a celoZi leld) pr Inic vyvn}a leld o j a vyevikovej mfraatruktury Predmetom

|projektového riesenia je zvy.\eme urovne ucebni: fyzikdl h citacovej, pr jch dielni. Ziadost’ sa v zmysle

vyzvy poddvala v 2 koldch. Projektovy zdmer bol podany 08.03.2017. Sprawvatel’om jeARR VUC PSK Presov. Mesto bolo
vyzvané na doplnenie projektového zameru. Formdlne nedostatky boli odstranené a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu bola
dorucend pozitivna hodnotiaca spriva zo diia 25.05.2017. Ziadost’ o NFP bola podand 26.06.2017. Mesto odoslalo posledné
doplnenie ZoNFP diia 18.10.2017. Diia 21.06.2018 bolo Mestu dorucené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s vy§kou NFP
maximdlne 124 298,61 € a celkovymi opravnenymi vydavkami projektu vo vyske 130 840,64 €. Bola podpisand Zmluva o
|poskytnuti NFP. Mesto zaslalo na SO/RO Ziadost’ o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivit projektu v dosledku

| predizenia procesu verejného obstardvania z 10/2018 - 09/2019 na 07/2019 - 06/2020. Ziadost’ bola akceptovand
ozndmenim dorucenym diia 28.01.2019. Diia 24.01.2019 bola podand vyroénd monitorovacia sprava projektu. Mestu bol
doruceny Dodatok ¢. 1 k Zmluve o poskytnuti NFP vo vit'ahu k zmene casového harmonogramu. Mesto zaslalo na SO/RO
ozndmenie o zmene projektu, resp. harmanagramu aktivit projektu v désledku predfsenia procesu verejného obstardvania z
07/2019 - 06/2020 na 01/2020 - 12/2020. Ziadost’ bola akceptnvtma nznamemm dorucenym diia 18.07.2019. Diia
18.11.2019 bola Mestu dorucend spriva z 1. ex-ante admi oj fil j k ly SO pre IROP. SO nezistil
nedostatky a skonstatoval, Ze je moiné pokracovat’ vo financnej operdcii. Verejné obstardvanie bolo vyhlisené diia
28.11.2019. Diia 07.01.2020 sa uskutocnilo otviranie obdlok a 04.02.2020 zasadla komisia na vyhodnotenie poniik a
splnenia podmienok wucasti. Diia 29.01.2020 bola podand vyroénd monitorovacia sprdva projektu ¢. 2, ktord bola RO
schvilend 03.02.2020. Mesto zaslalo na SO/RO ozndmenie o zmene projektu, resp. harmonogramu aktivit projektu v
dosledku predfsenia procesu verejného obstardvania z 01/2020 - 12/2020 na 07/2020 - 12/2020. Ziadost’ bola akceptovand
ozndmenim dorucenym diia 04.05.2020.

Dokumenticia z verejného obstardvania nadlimitnej zdkazky bola diia 07.04.2020 osobne dorudend do podatel’ne Uradu

PSK na vyk ie k ly pred pody zmluvy s vitaznym uchddzacom. Diia 10.06. a 17.07.2020 boli Mestu dorucené
Vyzvy na doplnenie/vysvetlenie dok icie 7z VO, komple spr ¢ doplnenia boli zaslané na SORO/IROP. Diia
24.07.2020 lmln Mestu dorulend sprdva z 2. ex-ante admini: ivnej fi Cnej k Iy SO pre IROP. SO nezistil

d ky s vply na vysledok verejného obstardvania a skon vtamval Ze je moZné pokracovat’ vo financnej operdcii.

\Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu ¢ 366/2020 na didaktické pomécky s vit'aznym uchddzacom MONASTER, s.r.o. (zmluvnd
cena 77 987,39 €s DPH), ktord nadobudla ucinnost’ dria 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu ¢ 367/2020 na

h ¢ a technole b - IKT s vitaznym uchddzacom MIVASOFT, spol. s r.o. (zmluvnd cena 15 933,84 €'s
\DPH), ktord nadobudla ti¢innost’ diia 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu ¢ 369/2020 na interiérové vybavenie -
ndbytok s vit'aznym uchdadzacom DREVONA INTERIORS s.r.o. (zmluvnd cena 28 141,20 € s DPH), ktord nadobudla
ucinnost’ diia 08.08.2020. Dokumentdcia 7 verejného obstardvania nadlimitnej zdkazky bola diia 19.10.2020 osobne
doruéend do podatel’ne Uradu PSK na vykonanie ex-post kontroly. Diia 01.12.2020 bola Mestu doruéend Sprdva 7 ex-post
kontroly. SO nezistil ned ky s vply na vysledok VO a skonsi I, Ze je moZné pokracovat’ vo financnej operdcii.
Hldsenie o zacati realizdcie hlavnych aktivit projektu bolo zaslané 14.12.2020. Diia 17.12.2020 bolo na SO/RO zaslané
Oznd ie 0 zmene projektu ¢. 4 tykajiice sa posunu ¢asového harmonogramu z 07/2020 12/2020 na 12/2020 - 05/2021 a
ipravy Rozpoctu projektu a Podrobného poloZkového rozpoctu v zmysle vysledk oj fi cnej kontroly VO,
resp. ticinnych Kiipnych zmlitv. Na zdklade uvedeného bol spracovany Dodatok ¢. 2 k Zmluve o poskytnuti NFP, ktory
nadobudol ticinnost’ 29.01.2021. Vyrocnda monitorovacia sprava projektu bola podand 26.01.2021 a schvdlend dorucenym
ozndmenim 05.02.2021.

Varcholova |y spiop 2
Hrebikova

|Predmetom zlado.\tt o NFP je podpora modernizdcie a rekonstrukcie komunitného centra/kultiirneho domu v Podsadku za 301515 301 515 300 600, 244 619 12 875 44 021 09/2020|
icel ybud itného centra s maximadl i ndrokmi na priestory, so zretel’om na akttvnej_ste zapojeme
clenov k ity na rieSeni problé) ich ilnej exkliizie a marginalizacie. Bol vybraty dodavatel’ proje 7]
dokumentdcie - STAVARCH, s. r. o. Stard Lubavna PD zah¥iia rozSirenie kapacit j gjticej budovy pris
energetickej ndrocnosti jestvujiicej budovy, vytvorenie vonkajsieho bezbariérového pristupu do budovy a zhotovenie externej

K itné centrum Podsadek - zmena d! j stavby

Mesto

zvislej zdvih plauny, iplexnii vymenu elektroinstalacnych rozvodov a vyvolané insveticie (iiprava bleskozvodu,
dazd’ovej kanali; ) DY 7 reguldtora plynu a tipravu multifunkéného ihriska - vrdtanie do pévodného stavu v
dosledku pristavby). ZoNFP bola pndana dria 4.10.2017. V deii uzavretia pévodi *ho hodnociaceho kola -
5.10.2017 ojnilo MV SR na web sidle Oznai ie 0 zmene 3. hodnotiaceho kola do 16.01.2018. Diia 07.03.2018
bola Mestu dorucend vyzva na dop ie ZONFP, komple spr ¢ doplnenie bolo odoslané na RO 19.03.2018. Diia

23.05.2018 bolo Mestu doruéené Rozhodnutie o schvileni ZoONFP s ijkau NFP maximdlne 244 618,80 € a celkovymi
oprdvnenymi vydavkami projektu vo vyske 257 493,47 €. Mesto uzavrelo manddtnu zmluvu so spoloénost’ou KASPA
SLOVAKIA s.r.o., Tokajskd 29, 040 18 KoSice na vypracovanie sut’aznych podkladov a i realizdciu procesu
verejného obstardvania - podlimitnej zdkazky, bez vyuZitia elektronického trhoviska na vyber zhotovitela pre realizdciu
|projektu (celkovd cena 1.700 €). Kompletnd dokumentdicia z VO bola zasland na RO diia 08.10.2018 na vyk(mame 2 ex-

ante k ly dok icie pred podpi: zmluvy.\ vitaznym uchddzacom. Na zdiklade administrativnej fi
kontroly SO pre OP LZ zistil ned ky s vply na vysledok verejného obstardvania a slmnitataval, Ze nie je moiné
[pokracovat’ vo finanénej operdcii. VO na vyber zh itel’a pre realizdciu projektu bolo op ¢ diia 04.12.2018.

V désledku opakovania procesu VO poZiadalo Mesto o zmenu projektu, resp. harmonogramu aknvxt 7 10/2018 - 09/2019 na
05/2019 - 04/2020, ktord ndm bola schvilend a RO vyhotovil Dodatok ¢. 1 k Zmluve o poskytnuti NFP. Mesto odoslalo diia
26.02.2019 dokumentdciu z VO na vykon 2. ex-ante kontroly VO pred podpisom zmluvy s vit aznym uchddzacom
(SLOVDACH, s. r. o., Stara Luboviia). Diia 16.04. a ndsledne 15.5. boli Mestu zaslané Ziadosti na doplnenie/vysvetlenie

dok icie 7 V Ziadania boli spr ¢ a odoslané na RO. Diia 09.07.2019 bolo na RO zaslané dodatoéné
doplnenie vy dok icie 7 VO, resp. zistenych nezr losti. Diia 29.07.2019 bola Mestu dorucend spréva z 2.
te administrativnej finanénej kontroly SO pre OP LZ. SO nezistil ned ky s vply na vysledok verejného

obstardvania a skonstatoval, Ze je mozné pokracovat’ vo financnej operdcii.
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rozpoctové celkové schvélend vyska
LELEL rozpoctované dotacie/ NFP
2 naklady na podfa
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planované finanénd  peopravnené mesiac/rok

A. Projekty schvalené a v realizécii spoluticast Mesta vidavky  Ukoncenia projektu

a) schvalené - v technickej realizacii
\Mesto uzavrelo Zmluvu o dielo ¢. 416/2019 s vit'aznym uchdadzacom SLOVDACH, s. r. o. (zmluvnd cena diela 300 600,40
€) a zaslalo dok iciu 7 VO na ndslednii ex-post kontrolu diia 27.08.2019. Mestu bola diia 20.09.2019 dorucend
iadost’ o doplnenie dokumenticie 7 VO, doZiadanie bolo spracované a odoslané na RO. V désledku prediienia procesu VO
poZiadalo Mesto o zmenu projektu ¢. 2, resp. harmonogramu aktivit 7 05/2019 - 04/2020 na 04/2020 - 3/2021, schval’ovanie
Ziadosti bolo | ¢ do doby schvdlenia ex-post k Iy VO na bné price. Mestu bola zasland Sprdva z ex-post
kontroly, Ze RO nezistil Ziadne nedostatky a je moiné pokracovat’ vo financnej operdacii. Mesto podalo Ziadost’ o zmenu
projektu ¢. 3 (na zdklade usmernenia RO o neiimernom predlZovani plnenia deklarovanych ukazovatel’ov), resp.
harmonogramu aktivit 7 05/2019 - 04/2020 na 04/2020 - 09/2020 v zmysle usmernenia RO, vrdtane vysledku z ex-post
kontroly a CV o protokoldrnom odovzdani staveniska v termine 04/2020. Ziadost’ bola RO akceptovand listom zo diia
20.12.2019. Diia 30.01.2020 lmla podana vymcml monitorovacia sprdva projektu ¢ 2, ktord bola schvdlend dria 12.02.2020.
Si isko bolo protokoldarne itelovi dita 01.04.2020. Diia 07.04.2020 bolo zaslané na RO Hldsenie o
realizdcii aktivit projektu. Diia 15.04.2020 bol na RO zaslany formuldr Prikladov dobrej praxe. Diia 23.07.2020 bola
podand 1. ZoP - pmkytmme predfinancovania, ktord bola schvilend dorucenim Spravy 7 kontroly 04.08.2020. Preberacie
k ie na p stavebného diela bolo ukoncené 24.07.2020. Diia 17.08.2020 bolo na RO zaslané ziictovanie

redfi ia, ktoré bolo schvdlené listom 20.08.2020 (101 581,33 € EU + 11 950,75 € SR + 5 975,37 € spoluf.).
Preberacie konanie stavby sa uskutocnilo 24.07.2020. Diia 03.09.2020 bola podand 2. ZoP - poskytnutie predfinancovania,
06.10.2020 bolo zaslané na RO v zmysle vyzvy jej doplnenie, bola schvilend dorucenim Spra\{v z kontroly 15.10.2020. Mesto
ipodalo 22.09.2020 Ziadost’ o zmenu projektu ¢. 4 vo vz'ahu k odsihl i kladania s th dobudnutym z NFP
tret’ou osobou-Obcianskym zdruZenim ETP Slovensko - Centrum pre udriatel’ny rozvoj (prebehla 0[1ak0vami uprava
[ ZmIuvy v zmysle pozmdavtek RO). Mesto podalo 05.10.2020 %iadost’ o zmenu projektu & 5 (na zaklade predfzenia procesu
kolaudacného k v dosledku pandémie COVID-19), resp. ukoncenia harmonogramu aktivit z 09/2020 na 10/2020,
Ziadost’ bola RO akceptovana listom zo diia 16.10.2020. Dria 23.11.2020 bola zasland Zdaverecnda monitorovacia sprava

projektu vrdtane povinnych priloh. Stavba bola zaradend do majetku mesta a poi: i vo vySke jej obstardvacej ceny.

Diia 11.11.2020 zacala allmmntrattvna finanénd kantrnla ZoP/projektu distanénou formou (pretllozeme vedenia

P ktu, fotodok z hivicie doki a podklad iacich s iek Zmluva
p pr
o NFP, zmeny projektu, MS, ZaP, nezr losti, VO atd’.), komple spr é podklady boli zaslané na kontrolu

30.11.2020. RO odsiihlasil Ziadost’ 0 zmenu projektu ¢. 4 ozndamenim dorucenym diia 10.02.2021 a akceptoval Zmluvu o
\poskytnuti sluZieb KC s ETP Slovensko, ktord bola zverejnend a ti¢innost’ nadabudla dna 10.12.2020. Diia 05.02.2021 bola
(Mestu dorucend Ziadost’ o opravu/doplnenie zdverecnej MS. V pripade zlepSenia ep logickej situdcie o¢akdva Mesto
kontrolu na mieste pred ukoncéenim projektu.

Revitalizacia vnutroblokovych priestorov na sidl. Zapad, Varcholova |MPaRV SR/IROP

P . Mesto —
Stara Luboviia Hrebikova
Pred projektu je revitalizacia vybranej Casti sidliska Zdapad za icelom dosiahnutia zlepSenia envir ilnych 699 125 674 325 540 708 640 609 16 028 17 688 09/2021
aspektov v predmetnom vniitrobloku. Sicast’ou hlavnej akttvxty pro]ektu ]e komplexnd rewtaltzaua zelene, obnova
existujiicich spevnenych ploch a ich odvodnenie, vybud. P J/uu hodnikov z jestvujii pre.\l apanych
chodnikov 7 alternativnych stavebnych materidglov, odvodnenie svahov, vybud. ie fontdny, spoloc oj zony, vybehu pre
sy a celého radu Sportovych a detskych ihrisk. Bola vypr i "obje i Stidia” a reali;  verejné
na zhotovitel'a PD, vit’aznaufrmauje DEVLEV COMPANY, s. . o. Bratisl Termin 1. hodnotiaceho kola bol
_stanoveny na 30.06.2017. ZoNFP bola podand v uvedenom termine. Diia 28.07.2017 bola Mestu dorucend vyzva na
dopl. ZoNFP, kompl spr 5 doplnenie bolo odoslané na RO 07.08.2017. Manddtnou zmluvou ¢ 339/2017 zo
diia 19. de bra 2017 bola spolo¢nost’ B & J Finance, s.r.o., Trieda SNP 1720/8, 974 01 Ban.\ka Bystrica zaviazand
vykonat’ pre Mesto spracovanie verejného obstardvania pre bné dielo ""Revitaliza. itrobl. priestorov'. Vit'aznym

uchddzacom je firma SLOVDACH, s.r.o., Popradskd 23, 064 01 Stard Luboviia s vit'aznou ponukou 577 335,09 EUR s
DPH, predpoklad uzavretia zmluvy o dielo je na konci mesiaca jiin 2018. Diia 22.01.2018 ban Meatu doruwne
Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s viskou NFP maximdlne 640 609,27 € a celk ,' opr k ktu vo
vyiSke 674 325,55 €. Na Urad PSK/Odbor SO pre IROP bola diia 7.2.2018 zasland Ziadost’ o zmenu povodneho La.wveho
harmonogramu projektu v désledku predfienia procesu schvalovania ZoNFP a vydania samotného Rozhodnutia. Bola
[podpisand zmluva o poskytnuti NFP, ktord nadobudla ti¢innost’ diia 26.04.2018. Dokumentdcia z verejného obstardvania
na dodanie stavebnych pric bola diia 17.05.2018 osobne dorucend do podatel’ne Uradu PSK na vykonanie kontroly pred
|podpisom zmluvy s vitaznym uchddzacom. TaktieZ bol vysit'aZeny doddivatel’ na dodanie "docasného putaca”, ktorym je
firma EXO REKLAMNA AGENTURA s. r. o. (vysiit'aend cena zdkazky je 650 €). V rdmci kontroly dokumentdcie
verejného obstardvania na dodanie stavebnych prdc boli zistené zdvainé nedostatky a nezrovnalosti, na zdklade ktarych sa
\Mesto rozhodlo zrusit’ verejné obstdiravanie a diia 13.7.2018 zaslalo na SORO/IROP Oznd ie o spiit'vzati dok
z verejného obstardvania. Ndsledne sme listom zo diia 16.7. 2018 poztadall o zmenu zmluvy v Casti Harmonogram realizdcie
hlavnych aktivit projektu. RO akcep. I posun zaliatku a Cenia r ie hl. aktivit projektu 7 04/2018 - 05/2019 na
11/2018 - 12/2019.
Pripravnd dokumentdcia pre nové VO bola osobne dorucené do podatel'ne SORO/IROP diia 12.09.2018 na vykonanie 1. ex-
ante k ly dokladov k pripr ejnému obstardvaniu. Na SORO boli diia 8.1.2019 zaslané aktualizované
dokumenty z VO (Vyzva, Sut’ainé podklady) v désledku elektronizdcie procesu VO. Mestu bola dorucend Vyzva na
doplnenie/vysvetlenie doki icie VO, pricom kompl spracované doplnenie dok icie bolo zaslané na SO/RO
18.3.2019. Mesto zaslalo na SO/RO Ziadost’ o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutie NFP, resp.
\harmonogramu aktivit projektu v désledku opakovania procesu VO a opravy - zmeny posunu zaciatku hl. aktivity projektu
so spitnym terminom pre uznanie vydavku na PD 7 11/2018 - 12/2019 na 05/2017 - 07/2020 (posun zaciatku v désledku
opravy ndrokovatelnosti vydavkov na stavebny dozor), ktord bola RO akceptovand diia 18.12.2019. Diia 28.01.2019 bola
podand vyrocnd monitorovacia sprava projektu. Diia 10.04.2019 bola Mestu dorucend Sprava 7 kontroly VO, kde je
konStatované, Ze verejny obstardvatel’ moZe vyhlasit’ VO. Diia 17.04.2019 bolo vyhlasené nové VO, lehota na predkladanie
a otvdranie poniik bola stanovend na 24.06.2019. Vysut'aZenym doddvatel’om je spolo¢nost’ PEhAES, Bardejovska 15, 080
06 Lubotice (cena 540.708,10 €). Kompl spr i dok icia bola zasland na vykon 2. ex-ante kontroly pred
podpisom zmluvy s vit'aznym uchadzacom diia 15.11.2019. Diia 30.01.2020 bola podand vyrocnd monitorovacia sprava
projektu ¢. 2 (MS ¢ 3), ktord bola schvilend diia 21.05.2020 a Hldsenie o realizdcii aktivit projektu. Diia 30.03.2020 bola
na Mesto dorucend Sprava 7 2. ex-ante kontroly. RO pri kontrole identifikoval také poruSenie pravidiel a postupov
verejného obstardvania, ktoré by mali vplyv na vysledok VO a neschvdlil vydavky v Zmluve o dielo. Mesto zaslalo diia
30.03.2020 Ozndamenie o spiit’vzati dokumentdcie 7 VO, ktoré bolo akceptované listom dorucenym diia 14.04.2020. Verejné
obstardvanie bolo Ozndamenim zo diia 07.04.2020 zruSené vo Vestniku. Bol zazmluvneny novy externy spracovatel’ VO
(Mgr. Miroslav Kovalik - ORIM-TENDER, s. r. o. (celkovd cena 3 600 € s DPH). Pripravnd dokumentdcia pre 3. VO bola
zasland na SORO/IROP diia 07.05.2020 na vykonanie 1. ex—ante k(mtmly dokladov k [mpmvnvanemu verejnému
obstardvaniu. Diia 27.05.2020 bola Mestu dorucend Vyzvy na d ie/vysvetlenie dok ie z VO, komple
spracované doplnenie bolo zaslané na SORO/IROP.
Diia 24.06.2020 bolo vyhldsené 3. VO, lehota na predkladanie poniik bola stanovend na 14.07.2020. V dosledku dorucenia
Enéh Estva otdzok k PD, bola lehota predfiend do 10.08.2020, kedy zasadla komisia. Verejné obstardvanie bolo
ukoncené a dokumentdcia VO bola zasland 15.12. 2020 na vykon 2 ex-ante kontroly VO. Diia 20.01.2021 bola Mestu

prostrednictvom e-mailu dorucend Ziadost’ o vy le dopl predloZenej dok icie na 2. ex-ante kontrolu, v
ramci ktorej bolo poZad ¢ vysvetlenie/doplnenie ku ekvivale vit'azného uchddzaca v ramci CP. Vzhl’adom na
Ze doslo k administrativnej chybe pri vyhod, vani CP vit'azného uchddzaca, pofiadalo Mesto o preru$enie

vykonu 2. ex-ante kontroly VO pred podpisom zmluvy s vitaznym uchddzacom do doby, kym ako verejny obstardvatel’
opiitovne vyhodnoti ponuky, Ziadost’ bola akceptovand a RO predlzll leht)tu na vysvetlenie a doplnenie predloZenej
dokumentdcie 7 procesu VO do 23.02.2021. Aktudlne prebieh hod ie siut’aZe. Dita 21.01.2021 bolo zaslané
Ozndmenie o zmene projektu ¢. 1, resp. posunu konca reallzacte hlavnej a podpornych aktivit projektu do 09/2021. Diia
28.01.2021 bola zasland vyrocéna MS projektu.
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rozpoctové celkové schvélend vyska
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mesiac/rok
ukonéenia projektu

Skola 4 véetkym (| ) - Z8 Podsadek Zmluva
&.: 2017_MPC_SOV__ zS 101 cez ITMSprogram

Mesto pre Z§|Varcholovd  [MPSVaR SR (poskytovater) a Metodicko-
Podsadek  Mgr. Gribova |pedagogické centrum (garant programu)

312011D079

Pred projektu je fi Cnd podp ped: ickych asi: (PA) a odbornych zamestnancov (OZ) v ramci

lod, ¢ho vych ch g idl) jhodnenych deti v lokalitdch s marginali; 1ymi romskymi k itami v

rdamci mkluztvneho modelu vzdeldvania deti zakladnych $kol. V ramci projektu sa vytvoria pracovné podmienky pre PA a

OZ od ucinnosti zmluvy do 31.8.2019, zabezpeci sa ich inStruktdZ a vzdeldvanie. Financné prostriedky od poskytovatel'a sa

\pouZijit vylucéne na novovytvorené pracovné miesta PA a OZ a vylucne na navysSenie mzdovych prostriedkov. Od 1.3.2017

pracovali v §kole nasledujici pracovnici: 2 asi: i ucitel’a, 1 Specidalny pedagdf, 1 ikolcky‘ holog Vy’?ka finanénych

prostriedkov mesacne v priemere 3 100 00 €, 12 mesiacov. de/efnanmvama 3ACI - EU - 85 %, 34C2 - SR - 15 %.

Imple iciu projektu si zabezy Z8 Podsadek. Mesto ako zriad’ovatel’ Z$ sa zaviazalo vytvorit’ finanénii

rezervu na prekle ie pripadnéh de ku fi Enych prostriedkov (pri prediZeni terminu na refundiciu od

poskytovatel’a a pod.). Realizovala sa kriiZkovd cinnost’ v Skolskom roku 2017/2018. V ramci projektu bola podpisand

| Zmluva o bezodplatnom prevode hnutel’ného majetku ¢&. 349/2018, resp. siedmych didaktickych balickov na Skolu (1. DB -

Hry, 2. DB - Kuchynské potreby, 3. DB - Sportové potreby, 4. DB - Zihradnicke potreby, 5. DB - Hudobné ndstroje, 6. DB -

Hygienické a voctallzacne potreby, 7. DB Spotrebny mvamvy balicek). Projekt bol kontinudlne preklopeny, pricom v ramci
¢ho obdobi ie bude refund i iba prdca inkluzivneho timu. Projekt je v realizdcii.

0 37200 0

37200

08/2022]

CELKOM schvalené a v i ,'realiza’cm

4 378 365 7923 154 1559 780

6 630 083

1035 481

134 974
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stav k: |02 202100

koordinator
pripravy ramec podpory NFP
projektu

prijimatel’

B. Projekty podané doticie
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RPM |5

-

=

NFP

predp
neopravnené
vydavky

predp
spolutcast’
mesta

termin podania
ziadosti

Vrbjarova

Smrekova MZSR

Zelena strecha - Z8 na Levoéskej ulici v Starej Lubovni Mesto

Predmetom projektu je vytvorenie vodozidrinych opatreni vo forme 2 zelenych extenzivnych striech v aredli ZS na Levo&skej ulici a to na
hlavnej budove (okrem Casti nad telocviciiou) a na budove Skolskej jeddlne . Vyb tohto typu vodozddriného opatrenia sa vytvori
\plocha v rozlohe 1 331,42 m2, ktord bude schopnd rocne zadriat’ az 3 825,35 m3 daZd’ovej vody, ktord by inak odtiekla do mestskej
kanalizdcie. Ciel'om projektu je zadrfiavanie daid’ovej vody v mieste, kde spadne, o md pozitivny dopad nielen na ochladzovanie
mikroklimy, ale najmi na ochranu pred povodiiami na tizemi mesta. Ziadost' bola podand diia 31.08.2020. Ministerstvo ZP SR ako RO
pre OP LZ ozndamilo, Ze v ramci Vyzvy na predkladanie Ziadosti o poskytnutie NFP zameranej na vodozddriné opatrenia v urbanizovanej
krajine, v ramci I. hodnotiaceho kola 7 dévodu vel’kého poctu posudzovanych otvorenych vyziev (resp. hodnotiacich kol) a s tym
suvisiacim vel’kym mnoZstvom predloZenych Ziadosti o NFP, nebude méct’ ukoncit’ konania o Ziadostiach o poskytnutie NFP v
stanovenom termine 70 pracovnych dni od terminu uzavretia prislusného hodnotiaceho kola. Diia 02.12.2020 bola Mestu dorucend
Vyzva na dopl ie ZoONFP, doplnenie bolo odoslané diia 21.12.2020. V sticasnej dobe nad’alej prebieha administrativna kontrola.

357 442

275 375

82 067

82 067

31.08.2020)

Kundrfa
ZvySenie miery zhodnocovania BRKO v meste Stara Mesto Euroleader
Luboviia - NFP310010APN1 Consulting,

S.I.0.

rid

o

Pred jektu je dobud ie a zvySenie kapacity exi: ipostdrne v k.. Stard Luboviia. Vysledkom projektu bude
vtabtllzovany pmdukt kompost s priaznivymi ukazovatel’mi obsahu organickych Zivin, pouZitel'ny na zvySenie obsahu humusu v péde a
tym aj zvySenie jej iirodnosti, ¢o bude mat’ dopad na zvySenie kvality na okolité Zivotné prostredie. Zdroveri sa zvysi mnoistvo mechanicky

upraveného BRO. Projekt by mal vyriesit’ problém nakladania s biologicky rozloZitel'nym odpadom v meste. Pri komp i sa budi
zhodnocovat’ bmloguky rozloZitel'né 0dpady a biologicky rozloZitel'ny kuchynsky a reStauracny odpad 7 komundlnej sféry. Realizdciou
projektu sa zabezp jstavba bnych objektov k irne (sg ¢ plochy), nakup techniky a zariadeni potrelmych na

Klad, b hod, looick

n ie s biologickymi odpadmi pre uLer a potreby me_sta, ¢im dojde k zvySeniu kvality a kapacity tipravy a )

rozloZitel'nych k ilnych odpadov. ZoNFP bola podand diia 12.06.2020. Vyzva na doplnenie ZoNFP bola doruend 30.07.2020,
doplnenie ZoNFP bolo odoslané 04.08.2020. V sticasnosti prebicha odborné hodnotenie.

524759

498 521

26 238

12.06.2020

Vrbjarova

Smrekova MaS

Obnova atletickej trate pri Z8 Levoéska - NFP309070ABL4  |Mesto

|Predmetom prajektu Jje obnova trn]drahovej atletickej trate dlsky 165 m na okruhu a s trojdrahovou rovinkou dlsky 77 m, a tie driha pre
skok do dial’ky s dfzkou 37,5 m s doskociskom 3,5x7,0 m, napl 7 iesk ktoré sii v sic i v nevyhovujiicom stave.
Ciel’om projektu je vytvorit’ vhodné podmienky na vykon pohybovych aktivit zlakov Z8 Levoéskd a obyvatel’ov mesta, ktori budii méct’
danii Sportovit infraStruktitru bezpl yuZivat’. Dodd P PD - Ing. Slosarcik. Maximdlna vy$ka poZadovanej doticie na jeden
\projekt je 30 000 €. Verejné obstardvanie na zh Pa pric bolo 5 30.10.2019. S vitaznym uchddzacom, ktory predloZil
najniiu cenovii ponuku vo vyske 63 180,52 € bola diia 11.11.2019 uzatvorend zmluva o dielo. ZoNFP bola podand 11.11.2019. V

¢ i prebieha

bl

ativna kontrola.

74 573

30 000!

30 000

33181

44573

11.11.2019

CELKOM projekty podané

74 573

912 201

803 896,

115 247

108 305|
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Podpora rodin a inkltizia deti formou detského ihriska pri Mesto MPSVR SR

Komunitnom centre Stara Luboviia Hrebikova
| Zamerom projektu je podpora plnenia funkcii rodiny pi bude ia detského ihriska pri K it centra v miestnej
Casti Podsadek. Aktudlna plocha na to uréend je ople ia i travou. Na p ku sa urobia bné tipravy s vybud ima
spevnenim danej plochy tak, aby sa tam vedeli praktizovat’ Sporty ako basketbal, futbal, volejbal. Plocha bude vyuZivand nielen pre potreby
[Komunitného centra a iicelu tejto vyzvy, ale aj pre Z8 Podsadek, ako priestor pre hodiny telesnej vychovy. Druhou cast'ou projektu je
vybudovanie oddychovej zony (altinok, sedenie), kde by mohli prebiehat’ zdruZovania rodin (iCel vyzvy), aktivity komunitného centra, ¢i
letnd $kola spominanej ZS. Vietky price musia byt’ dokonéené do 31.12.2021. Tvorba %iadosti a kompletizdcia priloh je aktudlne v

rocese.

max. 50 000

max. 5 000

19/2021

26.2.2021

Slacer

Majernicek Environmentalny fond

ZS Levoéska SL- Znizenie energetickej naroénosti budovy ‘Mes!o

| Zamerom projektu je zateplenie obvodového pldst'a objektu - budova Skoly, telm.vtcna, Jjeddleri a dielne. V ramci stavebnych iiprav budi
realizované aj d’alSi isiace prace, ako vymena atikovych plechov, oplech ), dopli podndkvapovych Zlabov atd’.
ZoD by mala byt p i podl'a inf icii 7 irofondu do cca april iji 2021. H.. g ia a prdac bude

musiet’ dodrZat’ termin ukoncenia maximdlne do 30.11.2021. Proces tvorby Ziadosti a kompletizicia priloh je aktudlne v procese.

max. 400 000|

max. 20 000

10/2021

26.2.2021

Varcholova

Hrebikova PSR

Biely dom ‘Mesw

Zamerom projektu je rekonstrukcia objektu byvalého OV KSS na ini; ivnu budovu s p vyuZitia ako budiici mestsky
urad. Ciel'om projektu pre podame zladasu o NFP v ramci uvaZovanej vyzvy bude zvySenie energetickej efektivnosti objektu vratane

1ych rozvodov vy i g pripravy teplej vody, osvetlenia, vyt'ahov s cielom zniZenia spotreby energie,
systémov merania a riadenia vyk ia a pod. imdlny p leny rozpocet oprd ych vyde v rdmci vyzvy je 2 mil. €.
Spaluf nancovanie 0 - 10 % podla toho, akd vysokd tispora energii sa dosiahne, pricom sa nesmie presiahnut’ stanovend hranica 15-20 %
"ziskovosti" v objekte, t. j. Cast’ priestorov nesmie byt’ ji i na ucely h ddrskej ¢innosti. Bolo vypisané verejné obstardvanie na
dodani j $tidie s i dodania do 31.1.2017 - boli dorucené 2 ponuky, ale Ziadna nebola prijatd. Mesto oslovilo IJ
|ELENA so Ziadost'ou o odbornii pomoc pri priprave projektového zdameru vo vzt'ahu k priprave projektov zameranych na zniZenie
energencke] ndrocnosti verejnych budov. 1J ELENA spracovala ndvrh - $tiudiu na Strukciu objektu s akcep im vyuZitia objektu
ako ivnej budovy a ndsledne PD pre bné povolenie na iirovni projektu. PD bola vydodand. V sicasnosti sa

|pracuje na sihlase spoluvlastnika budovy k PD pre SP.

s

07-08/2017

Poprad - rieka, ktora nas spaja - vodny turizmus po rieke (ZRR n.o. Varcholova

Poprad (Popradska vodna cesta) Mesto SL. Kasperkevi¢ RHIaniNTERREGICEES BRoS chonsol20Re 2120

| Zamerom projektu je vy ie nového p ruchu - popradskej vodnej cesty s moZnost'ou sezénneho (jar-jeseii)

splavovania rieky Poprad. Uvauje sa s vybud im jednoduchych od Niznych RuZbdch cez Starit Luboviiu af do Stareho
Saczu, s vy im lodenic a previdzkovych objektov, kde by turista mohol ziskat’ informdcie o ceste, mohol by si urobit’ krditke
oblerstvenie a bivakovat'. Siicast'ou tohto produktu by malo byt’ napojenie na existujiice alebo nové cykl y vediice k ji iam v

blizkom okoli. Doddvatel’ PD lodenice PROJEKTPLAN, s. r. o. Stard Luboviia. Projektovym rieSenim v Starej Lubovni je vytvorenie
pristavu - lodenice pri brehu rieky Poprad v zadnej Casti existujiiceho futbalového Stadiona v Starej Lubovni. V tabul’ke je uvedeny
rozpoctovy ndklad pre realizaciu projektu v Meste Stard Luboviia (nie rozpocet za vietkych 10 projektovych partnerov). Projekt (VP ZRR,
n. 0. Presov) bol podany v 08/2016, nepresiel formdali k lou. Prebehli rok ia 0 postupe pripravy opakovanej Ziadosti o NFP,
bola ukoncend spoluprica s ZRR, n. o. Presov, bolo dohodnuté Ze Ziadatel'om a vediicim partnerom bude pol'skd strana.

294 905

316 850

15 842

08/2016

04/2017




Rozbor projektovych aktivit LRZMO

prijimatel’ zodpovedny
dotécie pracovnik

A. Projekty schvalené a v realizacii

a) schvélené - v technickej realizacii

naklady iba na
stavebnu ¢ast' v
zmysle schvaleného

rozpoctové
néklady do
podanej ZoNFP
(investicné aj
neinvesticné)

celkové
rozpoctované
naklady na
realizaciu projektu
po Vobst.

schvalena vyska
dotécie/ NFP
podfa
Zmluvy o dotacii/

planovana finanéna
spolutiéast’ Mesta

neopravnené
vydavky

mesiac/rok
ukonéenia projektu

Miasto i
Gmina
Piwniczna-
Zdroj

Gmina Rytro
Miasto i
Gmina
Uzdrowisko
wa Muszyna
LRZMO SL

Novy turisticky produkt - ¢ast’ transeuropske] cykllsnckej
trasy 11- pokra¢ ie vo vy v

Stara Luboviia, Chmel‘nica, Muszyna, Piwniczna- Zdroj,
Rytro

Kod: PLSK.01.01.00-12-0109/17

Jascur Interreg V-A PL-SK 2014 - 2020, EFRR

Pred projektu je vses J rozvoj oblasti PL-SK [ i¢ia pros ipnych moz ia

ialu, ako aj pr j spoluprice a vyuzme kultiirno-prirodného dedtcvtva na vytvorenie integrovaného
produktu ces ¢ho ruchu zaloZeného na medzindrodnej cyklotrase Eumvelo 1 1 Projekt je pokracovanim tmcy EuroVelo
11 v reg. doliny Popradu. V ramci sicasnej etapy sa na trase d: j dnymi dohodami vybuduji tieto iiseky:
Stard Luboviia — Chmel’nica 1,9 km, Muszyna (m. ¢ Folwark po Zel. stanicu 3,28 km a prepojenie s etapou I. EV11),
Piwniczna (od konca etapy I. EV11 v Mni§ku n. Popradom) cez Rytro k hranici so Starym Sqczom 13,5 km. Zrealizuje sa
teda 18,68 km tiseku EV1I vrdtane vybudovania 7,93 km novych cyklotrds a oznacenia 10,75 km trasy EV11 na exist.
usekoch ciest s malou premavkou Planuje sa aj vystavba dvoch oddychovych miest pre cyklistov (v Piwnicznej a Chmel’nici)

h ij i i pre elektr. blcykle s vyuZitim solarnych [ lov. Sucast’ou projektu je aj r 4

mdkkych aktivit v podobe vypracovania kraji -prirodno-historického ingu po atrakcidch novovybudovanej trasy a jej

hib,

b, : bi .

najblizSom okoli spolu s organizdciou partnerskych cyklistickych prerekov s Vyuzmm pnpravenelw questu na zdver projektu,
pripravy cca 10 min. propag tho filmu uk jiiceho priebeh trasy a kraji . historickych atrakcii, ktoré sa na
nej nachddzajii, s vyuZitim techniky leteckych zdberov vyhotovenych pomocou dronu, pripravy dodatocnej funkcie pre
aplikdciu vytvorenti pre potreby vlajkového projektu pre yybud 1y tisek EV11. Rozpocet projektu LRZMO: EFRR
363 945,51 € + SR 42 817,12 € + spoluf. 21 408,57 €. V poradi 1. VO na zhotovitel'a stavby nebolo iispesné. Bolo spustené 2.
VO na zhotovitela stavby, pricom dok icia z VO bola predloZend na vykon ex-ante kontroly VO. Stavebné prdce by
mali byt’ ukoncené podl’a Zmluvy o NFP v termine do 31.08.2021. Bolo spustené spolocné cezhranicné verejné
obstardvanie na zhotovenie soldarneho altdnku v Chmel’nici. Bolo spustené verejné obstardvanie na stavebny dozor,
predpoklad podpisu zmluvy do konca 02/2021. Prebiehajii k Itdcie ako postuf ’ pri verejnom obstardvani na

rozSirenie aplikicie AQUAVELO o ¢ast’ EUROVELOI1.

1429 126

1257574

171 552

08/2021

CELKOM schvalené a v i ,'realizécm

1429 126

1257 574

171 552
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