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Rozbor projektovych aktivit k 11.10.2022

Material predklada: * PhDr. Cybos Tomko
primatoy'mesta

Material vypracovala: Ing. Miriama Varcholova
projektovy referent a SFRB



Navrh uznesenia

Mestské zastupitel'stvo v Starej Cubovni po prerokovani predloZzeného materidlu
berie na vedomie

Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara l'ubovia v aktualizovanom zneni k | [.10.2022.

Dovodova sprava

Material sa predklada na zdklade Planu prace MsZ na rok 2022.



Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Lubovia

a) schvalené - v technickej realizacii

Vrbjarova

Skatepark v Starej Lubovni Mesto MV SR, OU SL

kého 3y isk 7

| Pred )je Jje vybud ie nového Specij - za ticelom podpory amatérskeho Sportu a
cinnosti mIadeze v abIastt Sportu na iizemi Mesta. Planovany skatepark bude mat’ rozlohu 600 m2 a bude urceny

| predovietkym pre jazdu na skateboardoch, kolieskovych korculiach, kolobeikich a bmx bicykloch. Specifické drihy
skateparku zahfiiajii hladky pevny povrch z asfaltu a betonu, pevné prekdzky, rampy, schody, rozne vyskové tirovne, ocel’'ové
dbradlia, terénne viny a klopené zikruty. Ziadost' bola podand diia 12.09.2022. Ziadost’ je doplnkovou Ziadost'ou k u%
schvdlenej dotdcii PSK vo vyske 32 287,47 €. Diia 07.10.2022 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o poskytnuti regiondlneho

| prispevku vo vyske 69 244 €.

134,531

134,531

69,244

32999

2023

Poskytnutie prispevku v zmysle zdkona ¢. 329/2018 Z.z.  (Mesto Varcholovd  Environmentélny fond

Ziadost’ o poskytnutie prispevku podla § 7 ods. 1 pism. c) zikona & 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloZenie odpadov a o
zmene a doplneni zikona ¢ 587/2004 Z. z. o Environmentdlnom fonde a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskor§ich predpisov. Vyska prispevku padl’a §7o0ds. 1 pnm c) zakona ¢ 329/2018 Z. z (za mnoZstvo zhodnoteného BRKO z
domdcnosti v zariadeni na zhod, BRO za pr idzajiici kalenddrny rok) pre jednotlivé obce bude zdvisiet’

| predovietkym od poctu obci, ktoré spinia v danom kalenddrnom roku podmienky na jeho priznanie. Ziadost' o prispevok bola
[podand 24.06.2022. Diia 30.09.2022 bol pripisany na ticet Mesta prispevok vo vyske 14 896,61 €.

14,897

12/2022

ia a
v meste Stara Luboviia a zhotovenie pamatnych m|nc| pri
prilezitosti konania Ill. slovensko - pof'skych Mesto Slacer MESR

Predmet proje plne koreSponduje s nazvom projektu - Vybud i lenia a dlaZbového chodnika v podhradi v meste
Stard Luboviia. Ciel’om projektu je dobud ie potrebnej a chybajii 'infraitrukniry pre zabezpecenie bezpecnosti
navstevnikov a skraslenie daného priestoru za p kladu zachovania historického razu ukalm Sekunddrny ciel’om

Ziadosti je zab Cenie publicity tejto vy: j pamiatky a Sirenie je dobrého mena prost h ych
minci za melam konania summitu Slovensko-Pol’sko 2022 na hrade. Ziadost’ o iiéelovii dotdciu na refi nancovame uZ
vykonanych prac bola podand 13.07.2022. Doticia bola schvilend diia 15.08.2022. Vyuctovanie projektu je potrebné
vypracovat’ podl'a zmluvy v termine do 31.04.2023.

72,756

72,756

72,756

04/2023

Tomko

s Vrbjarova

Projektova dokumentacia Stara Luboviia - Nova Luboviia |PSK

Predmetom projektu je vypracovanie projektovej dokumentdcie pre pripravu proje tho zdmeru - vys cykl sy Stard
Luboviia - Novd Luboviia. Ide o vybudovanie useku 500 m na Uavobreinej hradzi s vybudovanou cykIatrasou Nava Lulmvna
— Lubovnianske Kupele Spek feg icky dok hlavnej siete cyklistickych k ik -
Kostrova siet’ i ii v Presovsk knyz. F i cyklotrasa je taktie? v trasovani medzindrodnej
cyklotrasy EuroVelo 11. Ziadost’ o doticiu bola podand 31.03.2022. Diia 20.04.2022 bola Mestu dorulend Vyzva na

| prepracovanie ZoD. Doplnenie bolo odoslané diia 26.04.2022. Dotdcia bola schvilend diia 13.06.2022. Zastupitel'stvo PSK
rozhodlo o prideleni dotdcie vo vyske 23 511,60 €. Zmluva o poskytnuti dotdcie bola podpisand diia 08.08.2022.

33,588

23,511

10,077

03/2023

Mesto Varcholova

F ie prisp v zmysle zakona €. 329/2018 Z. z.

Environmentalny fond

I

Ziadost’ o poskytnutie prispevku podla § 7 ods. 1 pism. b) zikona & 329/2018 Z. 7. o popl h za ao
zmene a doplneni zikona ¢ 587/2004 Z. 7. 0 Environmentilnom fonde a o zmene a doplneni niektorych zukam:v v zneni
neskorSich predpisov. Vyska prispevku podl'a § 7 ods. I pism. b) zikona ¢ 329/2018 Z. z. pre jednotlivé obce bude zavisiet’
\predovsetkym od poctu obci, ktoré splnia v danom kalenddrnom roku pod ky na jeho priznanie. Ziadost’ o prispevok bola
podand 22.03.2022. Mestu bolo diia 29.07.2022 dorucené Ozndamenie o poskytnuti prispeviu vo vySke 16 647,54 €.

loenie odpad

16,648

12/2022

Stara Luboviia - vytvorenie priestorov pre infikovanych

fudi bez domova Il. Ziadost LD

Slacer |MPSVR SR

|Predmetom projektu je vytvorenie itnye i pre inf ych Pudi bez domova a Pudi bez domova v karanténe v
ramci humanitdrnej pomoci podl a 6 9 ads 3 4 pre pravnické osoby. V ramci projektu bude Mesto pokracovat’ v prendjme 2
obytnych k jnerov a 1 h so socidl, zariadenim na socidlno-humanitdrne vyuZitie pre tiito skupinu
Pudi. Je to opakovany projektu z roku 2021 aj na rok 2022. Mestu bolo dorucené Rozhodnutie o schvileni nendvratného
financného prispevku vo vySke 11 000,00 €. Zmluva o NFP bola podpisand 11.5.2022. Projekt je v realizdcii.

11,000

11,000

12/2022

Podpora opatrovatel'skej sluzby Stara Luboviia Il Mesto

Ras$Sova

iblarord |MPSVR SR

| Pred Je zab Cenie pokrac ia op I'skej sluzby na iizemi Mesta Stard Luboviia. V ramci projektu
bude apam)vatel’vku sluzbu zab Covat’ 13 op iek/op "ov na plny pracovny iivizok. Harmonogram projektu
je v rimci ZoNFP napli 1y na 24 i 50 zaci v bri 2021, ¢im by doslo ku kontinudlnemu pokracovaniu
opatrovatel’skej sluzby po ukonceni aktivit aktudlne reali:; sho projektu v oktobri 2021. Ziadost’ 0 NFP bola podand diia
09.08.2021. Diia 18.08.2021 bola Mestu dorucend Vyzva na doplnenie ZoNFP, k I spracované doplnenie bolo na RO
doslané 25.08.2021. Diia 12.10.2021 bolo Mestu dorucené Rozhodnutie o schvdleni Ziadosti o poskytnutie nendvratného

financéného prispevku vo vyske 212 160 €. Zmluva o poskytnuti NFP bola podpisand elektronicky diia 23.11.2021. Realizdcia
hlavnej aktivity projektu zacala diia 01.12.2021. Diia 15.12.2021 bolo odoslané Hldsenie o realizdcii aktivit projektu. Projekt
je v realizdcii.

212,160

212,160

11/2023

Vrbjarova

Skatepark Stara Luboviia Smrekova

Presovsky samospravny kraj

Mesto |

| Preds projektu je vybud ie nového Specij - ku za ti¢elom podpory amatérskeho Sportu a
Cinnosti mlddeZe v oblasti Sportu na iizemi MesttL Plum)vany skatepark bude mat’ rozlohu 600 m’ a bude uréeny
|predovsetkym pre jazdu na skateboardoch, kolie h, kolobezkdch a bmx bicykloch. Specifické drihy
skateparku zahriiajui hladky pevny povrch z asfaltu a bet(mu, pevné prekaZky, rampy, schody, rozne vyskové tirovne, ocel’ové
zdbradlia, terénne viny a klopené zikruty. Ziadost’ bola podand diia 31.03.2021. Zastupitel’stvo PSK na jeho zasadnuti diia
21.06.2021 rozhodlo o prideleni dotdcie vo vyske 32 287,47 €. Diia 22.07.2021 bolo Mestu dorucené Rozhodnutie o prideleni
dotdcie, na ziklade ktorého boli v ten isty deii odoslané povinné prilohy ku podpisu Zmluvy o poskytnuti dotdcie. Zmluva bola
z0 strany Mesta podpisand diia 22.07.2021. Jednou zo zmluvnych podmienok bolo dorucenie povinnych priloh podl'a

| podmienok poskytovania dotdcii, ktoré prijimatel’ nedorucil so ZoD, do 21.08.2021. V pripade Mesta sa jednd o dorucenie
|platného stavebného povolenia a PD. Nakol'’ko Mesto tymito prilohami nedisponovalo, bola diia 20.08.2021 na Odbor
projektového riadenia PSK odosland Ziadost’ o prediZenie terminu predloenia povinnych priloh. Ziadost’ bola akceptovand.
Diia 02.05.2022 bola odosland povinnd priloha - Stavebné povolenie a ndsledne bolo diia 05.05.2022 odoslané Ozndmenie o
zmene terminu realizdcie podporovanej ¢innosti z pévodného terminu april — september 2022 na april — september 2023. Diia
26.05.2022 bol Mestu doruceny Dodatok ¢ 1 k Zmluve o poskytnuti dotdcie tykajiici sa zmeny terminu realizdcie. Dodatok bol
podpisany a odoslany na Urad PSK diia 30.05.2022.

134,531

134,531

32,287

102,244

09/2023




Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Lubovia

Detské ihrisko Stara Luboviia - podpora socialnej inklizie

deti Mesto Slacer MPSVR SR

|Predmetom projektu je zaobstaranie a osadenie nového detského ihriska ako prvok podpory socidlnej inkluzie deti. Ihrisko
bude vybudované ako priestor medzi bytovkami na parcele ¢. 3470/1 (v lokalite ned’aleko mestskej plavdrne), na ktory bude
otvoreny vstup. Ziadost’ bola schvilend 03.06.2021. Zmluva podpisand 16.09.2021. Mesto Stard Luboviia si 7 poskytnutého
katalégu prvkov do sumy 50 000 € vybrala jednotlivé komponenty, MPSVaR urobilo ndvrh rozloZenia a Mesto Stard Luboviia
\poskytlo podklady pre 'stva pre vypmcovame pm/ektove] dokumentdcie. Terénne iipravy a dopadové plochy
boli neopravnenym V}davkam, aIe mozu byt fi ia, v naSom pripade 5 600 €. Zo strany mesta
boli odovzdané podklady na dna 07 08 2021, prvotny ndvrh bol Mestu doruceny diia 13.08.2021, na ktory Mesto
jiuji h podkle ienok. Diia 14.10.2021 bola dorucend prvd cast’ PD (chybali niektoré
dakumenty) Druhd cast PD (pasledna, f' nalna) bala Mestu dorucend z MPS VaR diia 09 11.2021. Kvéli posunom s
letnej PD, bola realizdcia projektu preloZend na rok 2022. Vo f iri sa uskutocnilo verejné i

na doddvatel’a predmetu zdkazky. Vitaznym uchddzacom sa stala firma Agger, s.r.o., Majernd 15, Martin (zmluvnd cena
diela 60 000,00 €). Zmluva o dielo nadobudla ucinnost’ 04.03.2022. Doddvatel’ mal vyhotovit’ detské hracie prvky najneskor
da kanca septembra 2022. V auguste 2022 baIa dorucene Mestu od doddvatel’a odstiipenie od zmluvy 7 dévodu ndrastu cien a

ho materidlu de Yy MPSVaR. Diia 07.10.2022 bolo spustené v poradi 2. VO na

stavebné prace.

60,000

55,600

60,000

50,000

10,000
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j infraStruktary pre

Varcholova
obyvatelov MRK v meste Stara Luboviia MUSR

sy Majernicek

Pred projektu je podpora dobud ia zdkladnej technickej infraitruktdry pre obyvatel’ov separovanych rémskych
osidleni v meste Stard Luboviia. Vyhovujiici b ky smv iklad, mfrastrukrury v pmstredl MRK prinesie
vysledky v padube zlepSenia kvality byvama, a teda oh Senia iy by P'ov rémskeho etnika,
ich socidlnej situdcie, vzdel j iirovne, spole kéh él i sa na trhu prdce. V rdmci projektu
vybudujeme nové chodniky na Mytnej ul. a Ul. SNP pri potoku Jakubmnka a zrek(m\tmu]eme chodniky na Hviezdoslavovej
ul., Garbiarskej ul. a Ul. SNP. Taktie? zrelmnstmu[eme cesty na Tavarenskej ul., v romskej osade Podsadek a na
Hviezdoslavovej ul. Siicast'ou projektu je aj vystavb m;vej, ikdcie - cesty funkcnej triedy C3 tras oj po
hrddzi pozdfi Jakubianky v MRK na Ul. SNP. Sp P'om projektovej doki icie stavby je Ing. Lubo$ Maslej. ZaNFP
bola podana diia 16.09.2019. Diia 30.04.2020 bala Mestu dorucend vyzva na de ie ZoNFP, kompl
doplnenie bolo odoslané na RO 14.05.2020 (bola poniZend vyska COV) Dna 25 I 1. 2020 bolo Mesru dorucene Rozhodnutie o
schvileni ZoNFP s vyskou NFP maximdlne 551 178,93 €a c )i i projektu vo vyske 580 188,35
€. Na RO boli zaslané podklady k podpisu Zmluvy o poskytnuti NFP. Zmluva bola padptsana oboma zmluvnymt stranamt,
zverejnend, s ucinnost’ou od 03.02.2021. Diia 25.03.2021 bolo na RO zaslané Ozndi k Up iu na dodrZi
[ Zmluvy 0 NFP vzhl’adom k spusteniu procesu VO, v ramci ktorého sme poZiadali o predlzeme Iehoty na spusteme VO do
konca mesiaca april 2021 a ndsledne do konca mesiaca mdj 2021. Proces verejnéh q na bné price bol

y 28.05.2021 a aktudl) bieha vyhody vanie poniik. Diia 02.07.2021 bola na RO zasland Ziadost’ & 1 0 zmenu
pmjekm, ked’%e Mestu Stard Luboviia boli dorucené Ziadosti o lenie sut aznych dkladov, pricom v ramci niektorych
boli vydané stanoviskd/vysvetlenia v rozsahu zmeny vyl oj Casti projek icie a vpkazu vymer. Kompletné
doplnenie Ziadosti bolo odoslané 22.07.2021 a Ziadost’ bola schvalena dorucenym ozndmenim 27.07.2021. Ziroveii bola
podand Ziadost’ & 2 o zmenu projektu, resp. harmonogramu aktivit projektu v dosledku predfzenia procesu vere]neha
obstardvania 7 06/2021 — 05/2022 na 09/2021 — 08/2022, ktorej schval’ovanie bolo p ¢ do doby pi i
skutoéného zaciatku realizacie hlavnej aktivity.

589,087

588,663

670,765

551,179

29,009

8,475

08/2022

| Diia 10.12.2021 bola odosland k letnd dok ia z VO na vykon Standardnej ex-post kontroly, RO Zistil pochybenia s
moZnym vplyvom na vysledok VO, pretn Mesto poZiadalo 23.02.2022 o spiit'vzatie dokumentdcie k VO. Mestu bol ndsledne
28.02.2022 doruceny Ziznam o zasmvem kontmly Diia I4 01 2022 bola odosland vyroénd MS ¢. 1, ktord bola schvilend
02.03. 2022 Bull ktuali; 5 rozpocty j livych h obj a 17.05.2022 spustené v poradi 2. VO. Mesto
k I di p ie 2 vetiev v ramci SO 102 Rekonstrukcia Tovdrenskej ulice vzhI’adom na zastavené/rozSirené
obydlia v Irasovam i plinovanej cesty. Vit'aznym uchddzacom 2. VO sa stala firma Eurovia, a. s. Mesto Stard Luboviia
odstipilo od Zmluvy o dielo s vitaznym uchddzacom z dévodu dorucenej cenovej ponuky v sume vyssej o cca 20 000 € nad

i PHZ. Bola i vykresova Cast’ PD (zd Itového povrchu za zamk dlazbu na SO 101 Chodmk na
ulici Mytnej a SO 103 Chodnik na ulici Garbiarskej a SNP — Verva Ca Vetva D, vyp i ie Zelezob,
schodov, vypustenie realizicie Vetvy B a Vetvy C na SO 102 Rekonstrukcia Tovirenskej ul:ce), siprava PHZ vo vzt ahu k
| predmetnym zmendm PD a zohl'adnenie miery inflicie na sumu 677 316,92 €. Mesto Stard Luboviia uzavrelo diia 28.09.2022
Zmluvu o dielo ¢ 403/2022 so socidlnym podnikom VPS Stard Luboviia, s. r. o. (zmluvnd cena diela 670 765,17 € s DPH).
Diia 29.09.2022 bola Zmluva o dielo odosland na vykon Standardnej ex-post kontroly. Ziroveii bola odosland Ziadost’ & 3 o
zmenu projektu z dovodu vysSie uvedenych iprav v ramci PD a 7 dovodu zmeny harmonogramu aktivit projektu 7 09/2021 —
08/2022 na 11/2022 - 10/2023.

NP Podpora predprimarneho vzdelavania deti z Mesto Varcholova MV SR - USVRK
marginalizovanych rémskych komunit II. Bukovicova

Kontinudlne preklopenie NP PRIM I. do nového NP PRIM II. Ku 27.10. 2020 bola lmdprvana Zmluva o spoluprdci za uicelom

vytvorenia inkluzivneho prostredia v MS ar lizd podpamych p 1ych na I ie spoluprdce s rodinou pre
zvySenie poctu deti z MRK, ktoré absolvujii predpri i Zmluva Je i na dobu urutu, atodo 30.11.2022.
(Mestu/Skole budii refund ¢ mzdy na 3 p ik !/ icky Soiia Lomp i, odborny
zamestnaneaMgr Marm Summka, rodicovsky avntent/nava pozicia v ramci projektu) a odmena pre krmrdmatarku

ditePka MS. Diia 03.11.2020 lmla hlisené VK na obsadenie pozicie rodice na

héadrack b

oziciu sa prihlasila len 1 ktord pri i sa s pracovnou ndplii ipila do ia. Diia
26.11.2020 bolo vyhla: 2. VK na obsadenie pozicie rodic¢ovskéh is ktoré bolo 17.12.2020 7 dovodu mimoriadnej
situdcie na SVK predizené. Uspesnou uchddzackou o poziciu rodicovského asistenta sa stala Agnesa Pompovi. Ziadost’ o
schvdlenie vyberu uchddzaca bola na RO zasIana diia 20.01. 2021 a schvilend dorucenym oznamenim zo diia 10.02.2021. V
roku 2020 podalo Mesto Ziadost’ o navys poctu ped. i h asi: na 2 diia 09.08.2021 bol Mesm doruceny
Dodatok ¢ 1 k Zmluve o spoluprdci, ktorym sa navySuje pocet p ickych na 2, paraf 5 exemplire boli
odoslané na RO 11.08.2021. Dodatok ¢ 1 nadobudol uiéi ? 26.08.2021 zverejnenim v CRZ. Diia 06.09.2021 bola odosland
na UV SR Ziadost’ o schvaleme vyberu uchddzaca na pracovne miesto pedagogického asistenta ¢. 2. Ku diiu 15.03.2022 bola

i Dohoda o ukonc tho pomeru s Ag Pomp . Na miesto rodic¢ovskéh i (RA) bolo

vyhldsené VK, diia 01.04.. 2022 nastiipila na dami pracovnii poziciu Monika Korckovskd. Diia 05.04.2022 schvdlil UV SR
vyber RA. Mestu bol doruceny list o prediZeni hlavnej aktivity projektu o 7 mesiacov, t. j. do 30.06.2023. Bola podpisand a
zasland Zmluva o spoluprdci ¢ 685/2022. Na mesacnej baze st zasielané Ziadosti poskytovatela sluzby o refunddciu
mzdovych vydavkov zamestnancov a koordindtorky inkluzivneho vzdeldvania.

72,418

06/2023




Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Lubovia

prijimater zodpovedny

A. Projekty schvalené a v realizécii s | et

ramec podpory NFP

Diia 19. 072021 bola odoslana thlast’ o zapojeme d’a MS' da NP Predmetom projektu je vyrvoreme a refundacm miezd 4
j2 i ucitel'a/p i I odborny ky a

refundacta admeny pre koordind h lel iaditel’ku MS. Bola padptsana Zmluva o spoluprdci za

ucelom vy h stredia v MS Vsetinskej, e i v CRZ 30.08.2021. Diia 01.09.2021 bola podpisand

Dahada a pracavne[ cmnasu s kaardmatarkau inkluzivneho vzdeldvania (KIV), Mgr. Zuzanou VysSiiovskou (10 € brutto/10
énili sa vyb ¢ ki ia. Diia 06.09.2021 boli na UV SR zaslané Ziadosti o schvilenie vyberu

uchddzacov na pracovné pozicie: 2 pedagogickych asistentov (PA1 a PA2), 1 odborného zamestnanca (0Z1) a 1 rodicovského
asistenta (RA1). UV SR/US) VRK neschvilil 1 vit'azku VK na pozu‘m PA2 a preto bolo 08.09.2021 vypisané na danii pracovnii
\poziciu nové VK. Na p. i poziciu PAI ipila Ing. D ik PA2 Iveta Orackovd, OZ1 Mgr. Maria
Cabalovi, RA1 Zuzana Porcogosovi. Me\tn zaslalo 12 I 0 2021 na RO kzlmpletnu llakumentauu k ziétovaniu mzdovych
vydavkov pri prvom poskytnuti transferu a komple k ,' davkov. Diia 13.10.2021
bola na RO zasltma zmtlost’ o zmenu zmluvy tykajii sa zmeny kového uctu na, k , ktord bola
Dodatku ¢. 1. Parafované Dodatku ¢. 1 boli odoslané na RO 26.10. 2021 Dna 21.07.2022
boln odosland Ziadost’ o navyseme poctu rodicovskych asistentov 7 I na 2 z dévodu navySenia poétu deti v MS zo socidlne
nevyhodnenéh Skolskom roku 2022/2023 (7 34 na 51, pricom pocet deti sa bude k 1. septembru este navySovat’).
|Dodatok ¢. 2 bol mslany na padpts na UV SR diia 01.08.2022 a ucmmm" nadobudol 31 08.2022. Na pracovnu poziciu RAZ
ipila Adela Pompovi a pracovnd pozicia RAI bola preobsadend 7 dovodu ab ie Zuzany PorcogoSovej. Na pi
\poziciu RAI nastiipila Eva PorcéogoSovd. Diia 05.04. 2022 schvilil UV SR vyber RA. Mestu bol doruceny list o predieni
hlavnej aktivity projektu o 7 mesiacov, t. j. do 30.06.2023. Bola podpisand a zaslamz Zmluva o spoluprdci ¢. 686/2022. Na
mesacnej baze sii zasielané Ziadosti poskytovatel'a sluzby o refundici ich vyd a koordindtorky
inkluzivneho vzdeldvania.
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06/2023

Slacer
Stara Luboviia - UZOL kultiry (celoroéné aktivity) Mesto Kollarova FPU
Kara$

Predmetom projektu je podpora trvale udriatel’'ného kultiirneho rozvoja mesta so zapojenim réznych subjektov
|participujiicich na kultirnych a spolocenskych podujatiach v meste a regiéne, prezentdcia novych foriem umenia dovniitra,
navonok, i zvonku. Projekt je pokracovanim tzv. pripravnej fizy Stard Luboviia - UZOL kultiry. ZoD bola podand diia
18.05.2020. Diia 04.06., 12.06. a 15.06.2020 bola Mestu dorucend Vyzva na doplnenie Ziadosti o fin. podporu, kompletne
spracované doplnenie bolo zaslané na RO. Diia 18.06.2020 bolo zverejnené na webovom sidle FPU Rozhodnutie riaditel'a
fondu o prideleni dotdcie vo vyske 200 000 €. VySka Ziadanej podpory bola poniZend o vydavky na realizdciu aktivity
"Oddychni si s histériou" (socha). Bola zrealizovand tiprava rozpocltu v zmysle schvdlenej vysky dotdcie. Prebehlo
zazmluvnenie projektu, Mesto zaslalo na RO podpisanii zmluvu diia 02.02.2021. Taktie? bola zasland a schvdlend Ziadost’ o
| posun terminov ukoncenia projektu (na 30.09.2022) a vytiétovania projektu (31.12.2022). V mesiacoch august/september
2021 bolo preto zrealizovanych mnoZstvo aktivit, ktoré sme este stihli a mali moZ; vykonat’ ialny otvaraci ial
bol pévodne naplinovany na 24.-25.09.2021, ale nakoniec bol kvoli pandémii j na 02.04.2022, kde sa opiitovne
na\tart()val [Jrlyekt Mesta Kultiiry. Vietky zruSené podujatia boli 7 jesene a zlmy 2021 presunuté na rok 2022. Projekt bol

Ceny uzatvdracim cer idlom 02.09.2022. Financéné a vecné vyiictovanie projektu je potrebné pripravit’
najneskor do 31.12.2022.

359,875

200,000

56,733

12/2022

Varcholova

Zmena dokoncenej stavby sip. ¢. 1912 stavebnymi
! iadenit Hrebikova

i na ialnych sluzieb Stara Luboviia MBaRVERIROR

Mesto

p

Predmetom projektu ji je zvySenie roz\uhu a llmtupmnn pmkytawmth socidlnych sluZieb vystavbou nového zariadenia
idlnych sluZieb s de na idudlnych potrieb klientov. Prostrednictvom realizdacie hlavnej aktivity
\projektu — vystavba zariadenia sactalnych sluZieb v meste Stard Luboviia vybudujeme nizkokapacitné zariadenie pre seniorov

s celaracnau pobymvau farmou paskymvanej soclalne/ sluzby (pre 12 klientov), zriadime denné centrum s poskytovanim

; zpecovanim zdujy ¢j ¢innosti a vybuduji ]ellalen pre osobny odber 1)bellav a obeddrov
vratane zabezpecema razvozu stravy k dverdm kIlentov kuchyiia di i do 300 poddvanych hle h jeddl denne).
lizaciou zmeny d Ce smvby h tymi jmi ',, i docielime zmenu klasifikdcie stavby, t. & zapisanej
na LV ako CO sklady, sii ej v aredli Lub j oj budovy na klasifikaciu - ostatné budovy na

byvanie. Spmcovatel 'om projektovej dokumentdcie stavby je Ing. Vladlslav Slosarctk Ziadost’ sa v zmysle vyzvy podiva v 2
k()lach Projektovy zamer Iml pl;dany diia 29.06.2018. Diia 27.08.2018 bola Mestu dorucend vyzva na doplnenie PZ,

lmla doslané na RO 31.08.2018. Mestu bola dorutena pozitivna hodnotiaca spriva, avSak
RO nas zawazal k ¢i cnej uprave dispozicnéh rlesema by of casn iade (vylvoreme spalacenske] mlesmnstt v
kaZdej bytovej jednotke, od: ie recepcie, ek lacnej i, dek

skutﬂcnastl boli dapracovane do vykresovej Casti PD pre stavebné povolenie. ZoNFP bola podand diia 29.05.2019. V rdmci

j kontroly bolo zaslané doplnenie ZoNFP diia 19.11.201 9 Dna 09. 04 2020 bolo Mestu dorucené Rozhodnutie
o schvidleni ZtI\FP s vskou NFP maximdlne 1 563 715,39 € a celkovy i projektu vo vyske 1 646
016,21 €. Vyska Ziadaného finanéného prispevku bola zniZend o 64 739 53 € ]edmt sa o Vydavky na zariadenie kuchyne.

 Zmluva o NFP bola podpisand oboma ymi stranami, e , § i diia 11.03.2021.

1,598,848

1,659,114

1,719,323

1,501,226

79,012

119,860

10/2022

Bol aktuali: j bny rozpocet icia cien tovarov a sluZieb), identifikované nezrovnalosti pri niektorych
\polozkdch s vykrewvau Cast'ou v ramci PD a identifikované chyby v Prilohe ¢. 3 v Zmluve o NFP zo strany SO/RO. Na
zdklade uvedeného bola 05.05.2021 zasland na SO pre IROP Ziadost’ o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutie
NFP, resp. wmena harmonogramu aktlwt projektu 7 02/2021 - 12/2021 na 10/2021 - 08/2022 a Prilohy ¢. 3 Zmluvy o NFP -
Rozpocet projektu a Podrobny poloZkovy rozpocet v zmysle li: bného rozpoctu a nespravne uvedenych
iidajov v kumulativnom rozpocte zo strany SO pre IROP. Kompletné doplnenie Ziadosti o povol ia zmeny v zmysle
wizvy bolo odoslané na SO/RO 07.06.2021 a schvilené doruéenym ndvrhom na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnuti NFP
diia 09.07.2021. Dodatok ¢. 1 k Zmluve o NFP nadobudol ti¢innost’ 16.07.2021. Proces verejného obstardvania na stavebné
| prdce bol spusteny 05.08.2021, pricom otvdranie poniik sa uskutocnilo 25.08.2021. Vit'aznym uchddzacom sa stala firma
SLOVDACH, s.r.o. (celkovd cena 1 557 863,18 s DPH). Diia 16.9.2021 bola na SORO pre IROP predloiend kompletni
dokumenticia 7 VO na vykon $tandardnej ex-post kontroly. Bol zrealizovany prieskum trhu na stavebny dozor. Vit'aznym
uchddzacom sa stal Ing. Viadimir Gladis, Budavatel’tka 502/3 7 Stard Luboviia (celkovd cena 18 996 s DPH). Diia
01.10.2021 bola na SORO pre IROP predloZ iciaz VO - bny dozor na vykon Standardnej ex-
|post kontroly. Diia 01.12.2021 bola Mestu dorucend Sprava z kontroly VO bez zistenych nedostatkov. Bol vyhotoveny docasny
|putad euroformdtu 2,4 x 5,1 m (EXO Reklamnd agentiira s.r.o., celkava cena 550 80 € s DPH), ktary bol umiestneny v mieste
reaIlzaL‘te projektu. Mesto obdrzalo dita 26.10.2021 Ziadost’ o iez VO na bné price,
spracované dopl) bolo elektronicky odoslané 28.10.2021. Me\tu bol nasledne doruceny Navrh Spravy z
kom‘raly, SO pre IROP pozastavil AFK kvéli identifil kovamu neapravnenych Vydavlmv va vySke 17 107,56 € s DPH (ide o

vydavky/prate naviac, ktoré boli zapmcovane do rozp projektu v ramci ia zo diia 05.05.2021).
isko k vySke neoprda h vydavkov bolo odosle '08 II 2021 a 23 11. 2021 bola Mestu dorucend Spriva
z kammly bez identifikovanych nedostatkov. Dml 29.11.2021 sa usk itel’ovi. Diia

30.11.2021 bolo zaslané Hldsenie o zacati realizdcie aktivit projektu.
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A. Projekty schvalené a v realizacii ramec podpory NFP wdavky  ukongenia projektu

Diia 18.01.2022 bola odosland Vyrocnda MS & 1, ktord bola schvdlend doruéenym Ozndmenim 24.01.2022. Bol uzatvoreny
Dodatak élz davadu naviac prdc (pocas stavebnych prdc bolo zlstene mdlo inosné podloZie zdkladov a podlahy, musi byt
i a ohldsenia novych subdoddvatel’ov zdikazky. Dodatok . 1 bol odoslany na vykon

Standardnej ex-post kontroly dodatku diia 08.03.2022, 24.05.2022 bolo odoslané doplnenie v zmysle vyzvy a 30.05.2022 bola
|Mestu dorucend Sprdava z kontroly, v ktorej SO kvalifikuje vydavky 2 dodatku ako oprdavnené vo vyske 100 % z hodnoty zmluvy
o0 NFP a neoprdavnené vydavky/prdce naviac v dosledku madlo 1. lloZia vo vy$ke 41 279,63 € s DPH. Bola dorucend
na ihradu 1. FA na stavebné prdce vo vyske 226 774 90 € a 1. FA na stavelmy dazar vo vyske 2 760 €. Diia 09.06.2022 bola
odosland Ziadost’ 0 zmenu ¢, 2 vo vit'ahu k ak tho rozpoctu projektu v zmysle vystit'aZenych cien, zmendm v
PD v ramci realizdcie stavby v zmysle Dodatku ¢. 1 a zmene casového harmonogramu v zmysle platnej Zmluvy o dielo,
14.06.2022 bolo odoslané doplnenie Ziadosti. Bola predloZend na iihradu 2. FA na stavebné price vo vyske 170 059,86 €. Bol
|podpisany Dodatok ¢. 2 k Zmluve o NFP, ktory nadobudol iiéinnost’ 09.07.2022. Bola predloiend na ithradu 3. FA na
stavebné pré:.e vo vy§ke 80 422,74 € a 2. FA stavebny dozor vo vyske 1 890 €. Diia 05.08.2022 bola odosland 1. ZoP -

iebeind na sumu 441 178,67 €, ktord bola schvilend dorucenim Spravy z kontroly 30.08.2022 a financné prostriedky boli
prlplsane na iicet Mesta 21.09.2022. Bola uhradend 4. FA za stavebné prace vo vyske 59.646,43. Pripravuje sa spracovanie
Dodatku ¢. 3 k Zmluve o dielo z dovodu yyvolanych zmien na stavbe, prac naviac a menej prac, ktory bude odoslany na vykon
kontroly. Diia 14.09.2022 bola podand Ziadost’ o prehodnotenie krn‘em pre aplikovanie dodatoéného prispevku z MIRRI na

lizdciu hlavnej aktivity projektu vo vzt'ahu k navySeniu cien idlov. Dita 23.09.2022 bola odosland 2. ZoP
- priebeind na sumu 59 646,43 €. Bola vystavend v poradi 5. FA na sumu 228 338,26 €, ktord bola spracovand do 3. ZoP —
ie predfi vania a odosland na RO 07.10.2022.

Varcholova
Rassova

Nérodny projekt Komunitné sluzby v mestach a obciach s

pritomnostou MRK - I. Féza (NP KS L) MV SR - USVRK

Mesto

Kantmualne preklapeme NP KC I do noveha NP KS II. Ku 29.10.2019 bola podpisand Zmluva o spoluprdci pre zabezpecenie 06/2023
|posk ilnych sluZieb v k centre od 01 11.201 9 Zmluva je uzavretd na dobu urcitit, a to do 31.12.2021.
Mestu budii refund ¢ mzdy 3 p ikov KC: odborny pracovnik - garant KC, odborny pracovnik KC a asistent
odborného pracovnika KC. Mestu budii zo strany RO poskytované finanéné prostriedky vo forme transferu vo vyske
jednotkovej ceny na praclwné miesto zamestnanca KC (ndkladov na celkovii cenu prdce zamestnancov KC a ndkladov na
¢, cestovné a k lirske potreby) + pauSilna sadzba na realizdciu aktivit KC. Na pozicii garanta KC ostdva Mgr.

Alena Krajgeruva a odborného pracavmka KC Bc. Maria Pompovd. Diia 14.11.2019 vyhldsilo Mesto vyberové konanie na

denie pozicie asi odborného p ika KC, ktoré sa uskutocnilo 17.12.2019. Diia 13.01.2020 nastipil na poziciu
(AoP Lukd$ anpa Dml 06 l 0.2021 sa u\kumLmla zo strany RO kontrola na mieste (fyzickd kontrola prebiehajiicich aktivit v
KC, k I de projektu). Mestu bola dorucend 13.10.2021 Sprdava z kontroly, v ktorej RO
konstatuje, Ze nezunl Ziadne nezravnalmn a kantmlovane vydavky spliiajii potiadavky na oprivnenost’. Diia 11.10.2021

obdrZalo Mesto p 5 0 ie o predieni realizdcie hlavnej aktivity projektu o 12 mesiacov, 1. ] z pavadneha terminu
31.12.2021 na novy termin realizdcie do 31.12.2022. Diia 29.10.2021 boli na RO doslané iplire Zmluvy
spoluprici tpkajiice sa predisenia realizdcie projektu. Novi Zmluva o spoluprici & 11 10/2021 lobudla uci

01.01.2022. Mestu bolo dorucené oficidglne stanovisko o prediZeni realizicie hlavnych aktivit projektu o 6 mesiacov, z
|povodného terminu 31.12.2022 na novy termin ukondcenia realizdcie hlavnych aktivit do 30.06.2023. Na mesacnej baze si
zasielané Ziadosti poskytovatela sluzby o refunddciu mzdovych vydavkov KC.

Narodny projekt Terénna socialna praca a terénna praca v Varcholova o0

obciach s pritomnostou MRK Il. (NP TSP a TP Il s Rasiova  |MYSR-USVRK

Kannnualne preklapeme NP TSP a TP I. do nového NP TSP a TP II. Mestu budi refundc 7 mzdy 3 terénnych idlnych 03/2023
h pr ikov. Ku 28.10.2019 bola podpisand Zmluva o spoluprdci pre Ceni li: i

terennej \0ualne] prdce a terénnej price na tizemi mesta od 01 11.2019. Zmluva je uzavreti na dobu urutu, a tn do
31.10.2022. RO bude poskytovat’ Mestu financné prostrledky vo forme transferu vo vyske jednotkovej ceny na pracovné
miesto zame\tmmca (ndkladov na celkovii cenu prdce + ostatnych ndkladov na poskytovanie TSP a TP -
stravné, larske potreby, telek ik 5 sluzby). Na pozicii TSP ostdavajit Mgr. Mdria Stanislavovd, Mgr.
Kolcunovi Mamka a Mgr. Filickova Jana. Na pozicii TP ostavajiu MiZigdr Ivan a Plavéanova Alena. Diia 15.11.2019
vyhlisilo Mesto vyberové konanie na obsadenie pozicie TP, ktoré sa uskutocnilo 28.11.2019 a na poziciu TP bola vybrand
(Monika Dicovd. Od novembra 2021 bola dlhodobo PN Mgr,. Kolcunovd, ktord zdroveii nastipi 16.02.2022 na materski
dovolenku. Na jej poziciu bolo vyhldsené diia 04.01.2022 vyberové konanie. Od 01.02.2022 bola prijatd na poziciu TSP
Vasil’ovi Miria. Bola podpisand Zmluva o spoluprdci & 510/2022, ktorej predmetom je predfienie realizicie vykonu TSP a
TP do 31.03.2023. Na mesacnej baze su zasielané Ziadosti poskytovatel’a sluzby o refunddciu mzdovych vydavkov TSP/TP.

Vodozadrzné opatrenia Stara Luboviia Mesto Vrbjarova’ MZP SR
Pred projektu je vybude i dozddrinych opatreni v aredli ZS Za vodou. Prostrednictvom realizdcie hlavnej aktivity 166,697 166,697 0 148,520 7,817 0 11/2022
| projektu - vybud ie bio Cnych /) na zadri ie zrazkovej vvdy zrealizujeme Styri daZd’ové zahrady, dve
extenzivne vegetainé strechy (jedna na hlavnc/ budove $koly o rozmere 350 m? a druhd nad hlavnych vstupom do skoly 0
16 m?), v énit stenu, pod. i nddrf na zadriiavanie zrazkovej vody vrdtane r

daid’ovej kanalizdcie. ZoD bola podand diia 30.11.2018. Diia 04.02.2019 bola Mestu dorucend vyzva na doplnenie ZaNFP
Doplnenie ZoNFP bala adaslane 18.02.2019. Dita 04.07.2019 bola Mestu dorucend vyzva na doplnenie ZoNFP v rdmci

odborného hod Dopl; bolo odoslané 19.07.2019. Diia 22.08.2019 bolo Mestu dorucené Rozhodnutie o schvdleni
ZoNFP vo vyske 158 362, 20 €. Diia 09.10.2019 boli 0doslane duklady a informdcie potrebné k vypracovaniu navrhu Zmluvy o
poskytnuti NFP. Zmluva op i NFP bola podpi: * nadobudla diia 22.11.2019. Realizdcia hlavnej aktivity
"Vodozddriné op bani; kra]me ( ild; ul)cl) "jer i na obdobie 07/2020 - 11/2020. Diia

29.01.2020 bola podand vyrocmi manimravacia sprava projektu. V_\?mc‘na' monitorovacia sprdva bola RO schvdlend diia
05.02.2020. Diia 14.02.2020 bolo vyhlisené verejné obstardvanie na stavebné prdce na zdkazku s ndazvom ,,Vodozddriné
opatrenia-Z8 Za vodou ¢. 14, Stard Luboviia®. Vitaznym uchddzacom je spoloénost’ PERAES a.s., Bardejovskd 15, Lubotice
080 06 s cenovou ponukou 128 970,42 € s DPH. Dokumenticia 7 verejného obstardvania bola predloZend na RO na
vykonanie ex-post kontroly verejného obstardvania. Diia 06.05.2021 bol podpisany Dodatok ¢. I k Zmluve o pmkytnutr NFP z
dovodu aktualizicie Prilohy Zmluvy o paskytnutl NFP - Financné opravy za poruSenie pravidi p za
utelum /e] za\uladema K plamym znemm Sy\temu rmdema ESIF Diia 21.05.2020 bola Mestu tlorucena Vyzva na

z VO side k i, na zaklade ktorej diia 01.06.2020 poZiadalo Mesto
o spit’vzatie dokumentdcie z kontroly. Diia 23.06.2020 bola dakumentaaa Vo podana na ex-ante k(mtmlu pred vyhldasenim
verejného obstardvania. Diia 27.08.2020 nédm bolo dorucené Si k predloZ d icii 7 verejneha
obstardvania, v ktorom neboli identifikované nedostatky, na zdklade ¢oho vyhldsilo Mesto diia 02.09.2020 verejné
obstaravanie na predmet zikazky "Vodozidriné opatrenia ZS Za vodou". Vit aznym uchadzacom je spoloénost’ PERAES a.s.,
Bardejovskd 15, 080 06 Lubotice s cenovou ponukou 132 531,37 €. Zmluva o dielo bola podpisand diia 14.10.2020.
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prijimater zodpovedny

A. Projekty schvalené a v realizécii s | et

ramec podpory NFP

Diia 26.09.2020 bola odosland Ziadost’ o povolenie vyk ie zmeny v Zmluve o poskytnuti NFP - posunu zaciatku a
ukoncenia aktivit projektu na obdobie 03/2021 - 07/2021. Dokumentdcia VO bola dria 11.11.2020 odosland na vykon
standardnej ax post konrmly vo. Dna 09.12.2020 bola Mestu dorucend Sprdva 7 kontroly VO bez pripomienok, éim bola

k Cil i Zmluvy o dielo s vitaznym uchddzacom VO - PERAES, a.s., ktord nadobudla
’ dita 10.12. 2020 Diia 23 I 2.2020 balo Mestu darucene Ozndmenie o schvileni Ziadosti o povaleme vykonania
zmeny v Zmluve o posk i NFP tykajiicej sa zmeny har projektu. Diia 13.01.2021 bol podpisany Dodatok ¢. 2 k
Zmluve o poskytmm NFP tykajici sa schvdlenej zmeny harmonogramu aktivit projektu - 03/2021 - 07/2021. Diia 25.01.2021
bola odosland Vyrocénd monitorovacia sprdva projektu. Diia 01.02.2021 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o schvileni zmeny
z0 strany paskytavatel 'a, predmetam kture] je uprava Podmbneha mzpuctu prujektu, ktary je prilohou Zmluvy o poskytnuti

NFP, 7 dovodu iispory énych pros po verejnom obs i. Dita 16.02.2021 bol podpisany Dodatok
.3, ktorym bola up i vyska celkovych ych vydavk pa o) b vani na 132 531, 37€a maximdlna
vyska NFP na 125 904 80 €. Diia 25.05. 7071 sa uskutocnilo odq ivanie iska, na ktorom zh itel’ ozndmil problémy
s d ia ypadk mektarych druhov stavebného materidlu, ktoré eviduje nasledkom pandémie COVID-19.
Z uvedeného dovodu nedoslo k preb iska. Diia 28.05.2021 dorucil zhotovitel Mestu Ziadost' o

ie terminu vzatia iska, na zaklade ¢oho Mesto diia 31.05.2021 odoslalo RO Ozndmenie o zmene
pmjekm, tykajiice sa posunu harmonogramu reahzacte projektu 7 pavodneho terminu 03/2021-07/2021 na 07/2021-11/2021.
Diia 26.08.2021 sa malo uskutocnit’ od iska, avSak zh itel’ informoval Mesto o pretrvdvajiicom probléme

s doddvkou tovaru v ramci realizicie SO 04 Vertikdlna zelend stena, ktory moZe byt’ dodany najskér v mdji 2022.

celkové
rozpoétové rozpoctovane schvalena vyska
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Na zaklade te/tn skutoénosti zaslalo Mesto diia 31.08.2021 RO Ziadost’ 0 zmenu projektu nad ramec maximdlinej dizky

ie projektu, ktord je ina 24 i od 11 Zquvy o NFP a v pripade Mesta uplynie diia 12.11.2021.
(RO orgin spochybml Znost’ prediienia realizicie projektu s aktudl itel'om PEhAES, a.s., nakol’ko thotovitel’
mal d k ¢asu na pripi pre véasné zh. ie diela. Z deného dovodu bola diia 10.09.2021 podpisand Dohoda o

ukonceni Zmluvy o dielo so zhotovitel'om PERAES, a.s. Nasledne bolo Mestu diia 06.10.2021 dorucené Ozndmenie o
schvdleni zmeny harmonogramu projektu na obdobie 07/2022 - 11/2022. Nové verejné obstardvanie bolo vyhldsené diia
25.10.2021 a lehota na predkladanie poniik bola po predfeni, na zdklade doplnenia a vysvetlenia sit'ainych podkladov,
stanovend na 23.11.2021. Vit'aznym uchddzacom verejného obstardvania je spalacnosr’ PEQAES, a.s., Bardejovskd 15, 080

06 Lubotice s cenovou ponukou 156 337,39 € s DPH. Diia 02.03.2022 bola odos!. k icia VO na vyk ie ex-post
kontroly VO. Diia 25.03.2022 bolo Mestu dorucené 0zmlmeme 0 predlzenr lehoty na vykoname klmtmly VO o 20 pracovnych
dni. Diia 13.04.2022 bola Mestu dorucend Vyzva na V0. Dopl ie VO bolo odoslané diia

25.04.2022. Diia 02.05.2022 bola Mestu dorucend Sprdva z kontroly VO, v ktorej SO neidentifikoval zistenia poruSenia
\pravidiel a postupov VO, ktoré mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO. Dorucenim kladnej Spravy z kontroly VO
nadobudla iiéinnost’ Zmluva o dielo & 36/2022 uzatvorend diia 07.02. 2022 s vtt’aznym uchddzaéom PERAES, a.s.,

| Bardejovskd 15, 080 06 Lubotice. Si isko bolo p koldrne ode itel’ovi diia 10.06.2022. Diia 15.06.. 2022
bolo odoslané Hlisenie o zacati realizdcie aktivit pm]ektu Diia 22. 07 2022 bala doslané Oznd ie 0 menej

zmene projektu tykajiice sa zmeny PD v rozsahu zmeny tvaru a umiestnenia daid’ovych zihrad a zmeny umiestnenia
stresnych zvodov. Pripravuje sa Dodatok ¢. 1 k ZoD z dévodu vzniku prdc naviac a menej oproti projektovej dokumentdcii.

Zvysenie technickej Grovne vzdelavania Z$ Za vodou -
interiérové vybavenie Mesto
Kod: NFP3020201959

Varcholova MPaRV SR/IROP
Vitkovsky

Oprivnenym iiadatel’am je Mesto ako zriad 0vatel’ Z8 (nie $kola). Jedni sa o investovanie do vzdelama, skolem a odbornej

| pripravy, 1 ia dnictvom Vyvo]a wdeldvacej a vycvikovej inf

\projektového rieSenia je zvySenie iirovne m.ehm fyzikdl h kej, jazykového lab jria, pracovnej dtelne Zmdost’ sav
zmysle vyzvy pudavala v 2 koIach Projektovy zamer bol padany 22. 03 2017. Spracovatelom je ARR VUC PSK Presov. Mesto
bolo vyzvané na d ¢ho zameru. I ky boli odstrdnené a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu
bola dtlrucenaptlzmvna hadmmauz sprdva zo diia 22.05.2017. Ziadost’ 0 NFP bola podand 23.06.2017. Diia 24.10.2017 bola
dorucend Mestu vyzva na doplnenie a opravu ZoNFP a 31.10.2017 bolo odoslané doplnenie na RO. Tel icky sme boli
vyZiadani na doplnenie informdacii v ZoONFP/v Casti Verejné obsatravanie, ktoré boli na tirovni RO vymazane Diia 21.06.2018
bolo Mestu dorucené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s vy$kou NFP maximdlne 128 906,96 € a celkovymi opravnenymi
vydavkami projektu vo vyske 135 691,54 €. Bola podpisand Zmluva o poskytnuti NFP. Mesto zaslalo na SO/RO Ziadost’ o
cmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivit projektu v dosledku pred/’ enia procesu verejného obstardvania 7 10/2018 -
09/2019 na 07/2019 - 06/2020. Ziadost’ bola akceptovand ozndmenim dorucenym diia 28.01.2019. Diia 24.01.2019 bola
|podand vyroénd monitorovacia sprdva projektu. Mestu bol doruceny Dodatok ¢ 1 k Zmluve o poskytnuti NFP vo vzt'ahu k
zmene Casového harmonogramu. Mesto zaslalo na SO/RO q ie 0 zmene projektu, resp. har g aktivit projektu
v désledku predienia procesu verejného obstardvania z 07/2019 - 06/2020 na 01/2020 - 12/2020. Ziadost’ bola akceptovand
ozndmenim dorucenym diia 19.07.2019. Diia 18.11.2019 bola Mestu dorucend sprdva z 1. ex-ante administrativnej finanénej
kontroly SO pre IROP. SO nezistil nedostatky a skonstatoval, Ze je mozné pokracovat’ vo finanénej operdcii. Verejné
obstardvanie bala vyhldsené diia 28.1 I 2019. Dﬁa 07.01.2020 sa uskutocnilo otvdranie obdlok a 04.02.2020 zasadla komisia
na vyhod ie poniik a spl) k ticasti. Diia 29.01.2020 bola podand vyracnu monitorovacia sprava pra]ektu é
2, ktord bola akceptovand RO. Mesm zaslalo na SO/RO i ie 0 zmene projektu, resp. h g aktivit projektu v
désledku prediZenia procesu verejného obstardvania 7 01/2020 - 12/2020 na 07/2020 - 12/2020. Ziadost’ bola akceptovand
ozndmenim dorucenym diia 11.05.2020.

0 135,691 0 128,906 6,784

05/2022

Dok icia 7 verejného ob. ivania nadlimitnej zdkazky bola diia 07.04.2020 osobne doruéend do podatel’ne Uradu PSK
na vyk ie k oly pred, dpi: zmluvy s vit'aznym uchadzacom Diia 10.06. a 17.07.2020 boli Mestu dorucené Vyzvy
na doplnenic i icie z VO, kompl sp Inenia boli zaslané na SORO/IROP. Diia 24.07.2020

ivnej fi o i

bola Mestu dorucend sprdva z 2. ex-ante Iy SO pre IROP. SO nezistil nedostatky s vplyvom
na vysledok verejného obstardvania a skonstatoval, ie je mllzne f pokracovat’ vo financnej operdcii. Mesto uzavrelo Kiipnu
zmluvu & 365/2020 na didaktické pomocky s vit'aznym uchdadzacom MONASTER, s.r.o. (zmluvnd cena 78 439,40 € s DPH),
ktord nadobudla uic¢innost’ diia 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kipnu zmluvu & 370/2020 na technické a technologické
vybavenie - IKT s vit'aznym uchddzacom MIVASOFT, spol. s r.o. (zmluvnd cena 20 858,64 € s DPH), ktord nadobudla
ucinnost’ diia 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kipnu zmluvu ¢. 372/2020 na interiérové vybavenie - nabytok s vit'aznym
uchadzacom DRE VONA IN’ TERIORS s.r.0. (zmluvnd cena 28 141,20 € s DPH), ktord nadobudla ti¢innost’ diia 08.08.2020.

ia nadlimitnej zdkazky bola diia 19.10.2020 osobne dorucend do podatel'ne Uradu PSK
na vykonanie ex-j past kantroly sz o1. 12 2020 bola Mestu dorucena Sprava zexq -post kontroly. SO nezistil nedostatky s
vplyvom na vysledok VO a I, Ze je moziné pok " vo Cnej operdcii. Hldsenie o zacati realizdcie hlavnych
aktivit projektu bolo zaslané 14.12.2020. Dria 18.12.2020 bolo na SO/RO zaslané Ozndmenie o zmene projektu ¢. 4 tykajiice
sa posunu casového harmzmngramu z 07/202[} 12/.7020 na 12/2020 - 05/2021 a iipravy Rozpoctu projektu a Podrobného

| poloZkového rozpoctu v zmysle vysledk oj fi j kontroly VO, resp ucmnych Kiipnych zmliv. Na zdklade
uvedeného bol spracovany Dodatok ¢ 2 k Zmluve o i NFP, ktory nadobudol i) ?03.02.2021. Vyroénd
monitorovacia sprdva projektu bola podand 26.01.2021 a schvilend dorucenym ozndmenim 11.02.2021.
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prijimater zodpovedny

A. Projekty schvalené a v realizécii s | et

ramec podpory NFP

| Pred uplynutim lehoty na dodame fovaru boli dodavutelm pm)mne vyzvum na riadne dodanie tovaru alebo jeho Casti,
|pripadne na zaslanie ofi ka s Skania dodania tovaru s navrhom novej
lehoty dodania tovaru. Diia 19. 05 2021 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o predfzeni lehoty plnenia pésobenim vyssej moci od
doddvatel'a DREVONA INTERIORS s.r.o. (predlzeme terminu plnenia dodania o trvanie prekazky, tzv. vy$sej moci). Diia
24.05.2021 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o predfzeni lehoty plnenia pasobemm vy$Sej moci od dadavatel’a MONASTER,
s.r.o. (presny ndvrh terminu plnenia bude upresneny po ziskani inf i i vyroby a doddvok
subdoddvatel’ov). Diia 24.05.2021 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o predlzem lehoty dodania posobenim vy:

doddvatel'a MIVASOFT, spol. s r.o. (predfienie terminu plnenia dodania o trvanie prekdzky, tzv. vy$Sej moci). Bol uzatvoreny
Dodatok ¢. 1 ku Kupnej zmluve ¢. 370/2020 (c. ¢ 276/2021), ktory nadobudol uicinnost’ diia 25.05.2021. Predmetom dodatku
je zmena niektorych pévodne zazmluvnenych tovarov, ktoré sa uz prestali v roku 2021 vyrabat’ za primerané ekvivalenty.
Dodatok bol zaslany dmt 09 06 2021 na V)kan kam‘raly Dna 17.08.2021 bala Mestu dorucend Ziadost’ o doplnenie/vysvetlenie
k predloz Inenie bolo odoslané na SO/RO diia 27.08.2021. Mesto zaslalo na
SO/RO Ziadost’ o povolenie vykonama zmeny v zquve o poskytnutie NFP, a to zmenu harmonogramu aktivit projektu —
koniec realizdcie 7 05/2021 na 07/2021 a zmenu technickej Specifikdcie predmetu Kiipnej zmluvy & 370/2020 v zmysle
Dodatku ¢ 1. Dita 09.09.2021 bola Mestu dorucena Sprava z kontroly Dodatkov ¢. 1, v ktorej SO neidentifikoval poruSenia

|pravidiel a postupov VO a sithlasil s pri) davkov do fi) ia. Diia 22.09.2021 bolo na SO/RO zaslané
Ozndmenie o zmenepm}ekm 3 5 tykajiice sa posunu ¢ tho har g 7 12/2020 - 07/2021 na 12/2020 - 10/2021.
Ziadost’ bola akcep i Cenym diia 24.09.2021. Diia 22.09.2021 bolo odoslané Ozndmenie o zmene

projektu, resp. harmonogramu aktivit pro, _]ektu 2 12/2020 - 07/2021 na 12/2020 — 10/2021, ktoré bolo akceptované RO
24.09.2021.
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Diia 27.10.2021 bolo na SO/RO zaslané Oznd ie 0 zmene projektu C. 6 tykajiice sa posunu ¢ *ho harmonogramu
12/2020 - 10/2021 na 12/2020 - 12/2021. Ziadost’ bola akceptovand ozndmenim dorucenym diia 03.11.2021. Diia 02.11.2021
bola na SORO zasland iadost’ o schvilenie/povolenie zverenia majetku Mesta do sprivy ZS8 Za vodou vrdtane povinnych
ndlezitosti. Ziadost' bola akceptovand listom diia 18.11.2021. Diia 09.12.2021 bolo na SO/RO zaslané Ozndmenie o zmene
projektu ¢. 7 tykajiice sa posunu ¢ ‘ho h g 2 12/2020 - 12/2021 na 12/2020 - 03/2022, ktoré bolo akceptované
dorucenym Ozndamenim 10.12.2021. Bol podpisany Dodatok ¢ 3 k Zmluve o poskytnuti NFP, tykajiici sa zmeny VZM a
aktualizdcie harmonogramu projektu, ktory nadobudol ti¢innost’ 11.12.2021. Bol vyhotoveny Dadatak & 2 ku Kipnej zmluve
& 370/2020 (IKT) tykajiici sa zameny tovaru z dovodu dodania tovaru, ktory pri fyzickej k hnickych

nespliial ndlefitosti v zmysle zazmluvnenej technickej pecifikicie. Bola uhradend FA od MONASTER, s.r.o. v sume 78
439,40 € a DREVONA INTERIORS s.r.o. v sume 28 141,20 €. Diia 14.01.2022 bola odosland Vyrocni MS ¢. 4. Bol
kompletne dodany tovar od firiem DREVONA INTERIORS s.r.o. a MONASTER, s.r.o., a preto bola diia 18.02.2022 podand
1. ZoP s priznakom priebeind. Diia 23.02.2022 bol zaslany na vykon ex-) post kantroly Dodatok ¢. 2 ku Kiipnej zmluve ¢
370/2020. Dria 08.04.2022 bola Mestu dorucend vyzva na dop icie VO, siiCast’ou predloZenej
dokumentdcie bol aj Dodatok ¢. 3 ku Kiipnej zmluve & 370/2020. Diia 06.04.2022 bolo na SO/RO zaslané Ozndamenie o

zmene projektu ¢. 8 tykajiice sa posunu ¢ gramu z 12/2020 - 03/2022 na 12/2020 - 05/2022. Diia 13.04.2022
bolo odoslané Hlisenie o ukonceni realizdcie hlavnej aktivity ¢. 2. Diia 06.05.2022 bola Mestu dorucend Sprdva z ex-post
kontroly Dodatkov & 2, 3 bez zistenych . Dita 10.05.2022 bola odosland Ziadost’ o zmenu projektu & 3 tykajiica sa
zmeny Specifikicie IKT v zmysle schvdlenych Dodatkov & 2 a 3. Diia 06.06.2022 bola doruend Spriva 7 kontroly 1. ZoP -

|priebeznd bez, zistenych nedostatkov a 07.06.2022 bolo odosl. ie 0 uk realizdcie hlavnych aktivit & 1 a 3 a

| podpornych aktivit pro]eklu, ked’Ze spolocnost’ Ml VASOFT s.r.o. dodala a nainstalovala 27.05.2022 vSetok tovar. Diia
14.07.2022 bolo odosland 2. ZoP — priebeind s p kom zdverecnd a 15.07.2022 zivereCnd monitorovacia sprava projektu.
Dorucenim Spravy z kontroly diia 17.08.2022 bnla schvilend 2. ZoP — priebeind s priznakom zdverecnd. Diia 21.09.2022 boli
na ii¢et Mesta pripisané posledné fin. prostriedky v ramci refunddcie. Prebicha zaradenie hnutel’ného majetku a jeho

| poistenie.

Zvysenie technickej Grovne vzdelévania ZS Podsadek -
interiérové vybavenie Mesto
Kéd: NFP3020201956

Vrbjarova MPaRV SR/IROP
Gribova

Oprivnenym Ziadatel'om je Mesta ako zrmd nvatel’ Z8 (nie $kola). Jednd sa o mvestovame do vzdelama, Skoleni a odbornej
| pripravy, zrucnosti a celoZi dni vyvoja vzdel. ej a oj iry. Pi
|projektového rieSenia je zvySenie tirovne ucebm multimedidlna ucebiia, ucebiia bmlogw thlost’ sa v zmysle vyzvy podivala
v2 koIaLh ijektnvy zdmer bol podany 22.03.2017. Spracovatel'om je ARR VUC PSK Presov. Mesto bolo vyzvané na
dopli ktového zdmeru. Formdlne nedostatky boli odstranené a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu bola dorucend
|pozitivna hodm)tmca sprava zo diia 25.05.2017. Ziadost’ o NFP bola podand 22.06.2017. Diia 23.10.2017 bola dorucend
Mestu vyzva na doplnenie a opravu ZoNFP a 31.10.2017 bolo odoslané doplnenie na RO. Dna 21.06.. 2018 baIa Mestu
dorucené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s viskou NFP maximdlne 80 001,37 € a celkovymi oprd
projekm vo v:vske 84 211 97 6 Bola podptsana Zmluva o poskytnuti NFP. Proces VO na dodanie tovaru je vo fize
ie na vykon ex-ante kontroly. Diia 29.01.2019 bola podand vyroénd monitorovacia
sprava pmjektu Mesto zaslalo na SO/RO Zfiadost’ o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivit projektu 7 pévodného
10/2018 - 09/2019 na 06/2019 - 03/2020 v désledku predienia procesu verejného obstardvania. Ziadost’ bola akceptovand a
dita 29.03.2019 bol Mestu doruceny Dodatok ¢. 1 k zmluve o poskytnuti NFP. Mesto zaslalo na SO/RO ozndmenie o zmene
| projektu, resp. harmonogramu aktivit projektu v dosledku predlsenia procesu verejného obstardvania z 06/2019 - 03/2020 na
01/2020 - 10/2020. Ziadost’ bola akceptovand ozndmenim dorucenym diia 06.08.2019. Diia 18.11.2019 bola Mestu dorucend
sprava z 1 ex ante admtmstratwne[ financnej kontroly SO pre IROP. SO nezistil nedostatky a skonstatoval, Ze je moZné

Covat’ vo financnej operdcii. Verejné obstardavanie bolo vyhlasene diia 28. l L 201 9. Dna 07.01.2020 sa uskutocnilo
otvamme obdlok a 04.02.2020 zasadla komisia na vyhod poniik a spl k tcasti. Diia 30.01.2020 bola
\podand vyroc¢nd monitorovacia sprdva projektu ¢. 2. Mesto zaslalo na SO/RO zmdast’ o0 zmenu harmonogramu aktivit
| projektu z povodného 01/2020 -10/2020 na 07/2020 - 12/2020 v désledku predfienia procesu verejného obstardvania. Ziadost'
bola akceptovand. Diia 14.12.2020 bolo odoslané Ozndmenie o zmene projektu tykajiice sa posunu harmonogramu aktivit
pm]ektu z207/2020 - 12/2020 na 12/2020- 05/2021, sicasne bolo odoslané Hldsenie o zacati realizdcie aktivit projektu. Posun

g bol akcep 1y dria 26.01.2021. Diia 29.01.2021 bola odosland Vyroénd monitorovacia sprdva projektu a

schvdlend dorucenym oznamemm dita 08.02.2021.

84,511

81,056

4,078

06/2022
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A. Projekty schvalené a v realizacii wdavky  ukongenia projektu

ramec podpory NFP

Diia 14.12.2020 bolo odoslané Hldsenie o zacati realizdcie aktivit projektu. Diia 27.09.2021 bolo odoslané Ozndmenie o
zmene projektu tjkajiice sa zmeny ukoncenia projektu - 12/2021. Diia 30.09.2021 bola odosland Ziadost’ o povolenie
vykonania zmeny v Zmluve o NFP z dovodu zostiladenia rozpoctu po vyk ych verejnjch b ivani. Diia 21.10.2021
bolo Mestu dorucené schvil ia o zmene projektu, ktorym SO akcey I posun konca realizdcie projektu na
12/2021. Dokumentdcia z verejneha obstardvania nadlimitnej zakazky bola diia 07.04.2020 osobne dorucend do podatel’ne
Uradu PSK na vyk k ly pred dpi: zmluv;y s vit' aznym uchddzacom. Dna 10.06. a 17.07.2020 boli Mestu
dorucené Vyzvy na doplnenia dok z VO, k p. Inenia boli zaslané na SORO/IROP.
Diia 24.07.2020 bola Mestu dorucend sprava z 2. ex-ante administrativnej financnej kontroly SO pre IROP. SO nezistil

ky s vplyvom na vysledok verejného obstardvania a , Ze je moZné p * vo financnej operdcii.

| Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu & 364/2020 na didaktické pomécky s vit'aznym uchddzacom MONASTER, s.r.o. (zmluvnd
cena 39 487,36 € s DPH), ktord nadobudla tiéinnost’ diia 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kipnu zmluvu & 373/2020 na technické
a technolaguke vybavenie - IKT s vitaznym uchddzacom MIVASOFT, spol. s r.o. (zmluvnd cena 23 317,44 € s DPH), ktord
Cil * diia 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu & 371/2020 na interiérové vybavenie - nabytok s
vitaznym uchddzacom DREVONA INTERIORS s.r.o. (zmluvnd cena 16 075,92 € s DPH), ktord nadobudla ii¢innost’ diia
08.08.2020. Dok icia 7 verejného obstardvania nadlimitnej zikazky bola diia 19.10.2020 osobne dorucend do podatel’ne
Uradu PSK na vykonanie ex-post kontroly. Diia 01.12.2020 bola Mestu doruéend Spriva z ex-post kontroly. SO nezistil
nedostatky s vplyvom na vysledok VO a skonstatoval, e je moiné pokracovat’ vo financénej apera’cii. Pred uplynutim lehoty na
dodanie tovaru boli doddvateli vyzvam na riadne dodanie tovaru alebo jeho Casti, pripadne na zaslanie idlneh,

s i j s ia dodania tovaru s ndavrhom novej lehoty dodania tovaru.

Dita 19.05.2021 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o predlseni lehoty plnenia pésobenim vyssej moci od doddvatel’a
DREVONA INTERIORS s.r.o. (prediienie terminu plnenia dodania o trvanie prekdzky, tzv. vysSej moci). Diia 24.05.2021
bolo Mestu dorucené Ozndmenie o predleni lehoty plnenia pésobenim vyssej moci od dodivatela MONASTER, s.r.o. (presny
ndvrh terminu plnenia bude upresneny po ziskani informdcii o obnoveni vyroby a doddvok zo strany subdoddvatel’ov). Diia
24.05.2021 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o prediZeni lehoty dodania pésobenim vyssej moci od doddvatel'a MIVASOFT,
spol. s r.o. (prediZenie terminu plnenia dodania o trvanie prekdzky, tzv. vyssej moci) Na zdklade tychto Ozndmeni, po
konzultdcii s RO, uzatvorilo Mesto Dodatok ¢. 1 ku Kipnej zmluve & 364/2020 (c. & 280/2021), Dodatok ¢. 1 ku Kiipnej
zmluve ¢ 371/2020 (c. & 283/2021) a k Dodatok ¢. 1 ku Kiupnej zmluve 373/2020 (c. ¢ 275/2021). Predmetom dodatkov je
zmena lehoty dodania tovaru a v pripade Dodatku ¢. 1 ku Kiipnej zmluve & 373/2020 doslo aj k zmene niektorych povodne
zazmluvnenych tovarov, ktoré sa uz prestali v roku 2021 vyrdabat’ za primerané ekvxvalemy Dadatky boli zaslane dna

09 06 2021 na vykon kontraly Diia I 7 08. 2021 bola Mestu dorucend Ziadost’ o dopl,

P ! bolo odoslané na SO/RO diia 27. 08 2021. Diia 09.09. 2021 bola Mestu
doruce Spmva z ', Dodatk L‘ 1, v ktorej SO neidentifikoval porusema pravidiel a postupov VO a sihlasil s
do f . Diia 27.09.2021 bolo odoslané O: ie 0 zmene projek jiice sa zmeny
ukoncema projektu 12/2021 Diia 29.09.2021 bola odosland Ziadost’ o povolenie vyk ia zmeny v Zmluve o NFP. Bol
dﬂdany tovar v zmyv[e uzatvnrenych kupnth zmluv, prelneha _ﬁ)zu‘ku jeho fyzuka kontrola na mieste (kontrola parametrov,
o: i zmeny har 8 projektu bolo Mestu

dorucené dria 25. I 0.2021. Dna 14.12. 2021 bolo opiitovne odoslané Ozndmenie o zmene projektu tykajiice sa zmeny ukoncenia
| projektu z povodného 12/2021 na 03/2022. Bola uhradend faktiira doddvatel’ovi DREVONA INTERIOUR, s.r.o. vo vy$ke 16
075,92 €. Tdto zmena bola schvilend diia 27.01.2022. Nasledne bola diia 31.01.2022 odosland Vyrocénd i ia sprava
|projektu. Diia 14.01.2022 bol podpisany Dodatok ¢ 3 k Zmluve o NFP, tykajiici sa zmeny vy$ky poskytnutého NFP po VO na
81 056,72 €. Diia 10.02.2022 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o schvileni Vyrocénej monitorovacej spravy. Diia 31.03.2022
bolo opiitovne odoslané Ozndamenie o zmene projektu tykajiice sa zmeny uk ia projektu 7 povodnéh 03/2022 na

06/2022. Dovodom predliovania projektu je nesiilad parametrov dodaného tovaru so I $pecifikiciou tovaru. Diia
05.05.2022 bol zaslany na vykon ex-post kontroly Dodatok ¢. 2 ku Kiipnej zmluve & 373/2020 - zmena Specifikacie. Diia
29.06.2022 bola odosland priebeind ZoP. Diia 15.07.2022 bola Mestu dorucend Vyzva na doplnenie ZoP. Kompletné
doplnenie bolo odoslané diia 20.07.2022. Diia 28.07.2022 bola Mestu dorulend Sprdva 7 kontroly ZoP, v ktorej neboli
identifikované neoprivnené vydavky. ZoP bola schvilend. Diia 02.09.2022 bola Mestu doruéend Spriva 7 kontroly Dodatku &.
2 bez zistenych nedostatkov.

AR Jiiovre z - Vrbjarovd  |MPaRV SRIIROP

interiérové vybavenie Mesto Chamilovi

Kéd: NFP3020201965

Oprdvnenym Ziadatel’ om ]e Me\ta ako zruul avatel’ Z8 (nie $kola). Jednd sa o mve\mwmte do vzdelzmm, \kulem a odbornej 0 17 1254 0 162 406! 12,732 0 06/2022
| pripravy, Cr ia dni vyvoja vzdelivacej i y. Pred

|projektového rieSenia je zvySenie tirovne uLebm polytechnickd ucebiia, ucebria j_"vzlky ucebna mjormatlky, vrdtane
stavebnych iprav v tychto triedach. Ziadost’ sa v zmysle vyzvy podivala v 2 koldch. Projektovy zdmer bol podany 22.03.2017.
Spracovatel’om je ARR VUC PSK Presov. Mesto bolo vyzvané na doplnenie projektového zimeru. Formdlne nedostatky boli
odstrdnené a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu bola dorucend pozitivna hodnotiaca spriva zo diia 24.05.2017. Ziadost’ o
NFP bola podand 23.06.2017. Mesto odoslalo posledné doplnenie ZoNFP diia 16.10.2017. Dna 21. 06 2018 bolo Mevtu
dorucené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s vy§kou NFP maximdlne 162 406,95 € a celkovy
|projektu vo vyske 170 954,68 €. Bola podpisand Zmluva o paskymuu NFP. Dna 29. 01 2019 bola podana vyrocna
monitorovacia sprdva projektu. Diia 21.03.2019 bolo vyhla: verejné obs na vyk jch iiprav
(predmet zikazky ,ZvySenie technickej tirovne videlivania Z8 Komenského v Starej Lubovni”), v rimci ktorého nebola
dorucend Ziadna cenovd ponuka. Z toho dévodu bolo diia 11.04.2019 vyhldsené nové verejné obstardvanie. Mesto zaslalo na
SO/RO Ziadost’ o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivit projektu z pévodného 10/2018 - 09/2019 na 04/2019 - 03/2020 v
dosledku predlenia procesu verejného obstardvania. Ziadost’ bola akceptovand a diia 29.03.2019 bol Mestu doruéeny
Dodatok ¢. 1k zmluve o NFP. Mesto zaslalo na SO/RO ozndmenie o zmene projektu, resp. harmonogramu aktivit projektu v
désledku predizenia procesu verejného obstardvania z 04/2019 - 03/2020 na 10/2019 - 09/2020. Ziadost’ bola akceptovand
ozndmenim dorucenym diia 13.08.2019. Diia 18.11.2019 bola Mestu darucemz sprava z 1. ex-ante admmtstrauvne] fi nam:nej
kontroly SO pre IROP (interiérové vybavenie). SO nezistil ned ky a l, Ze je moiné pok ’ vo fil
operdcii. Verejné obstardvanie bolo vyhldsené diia 28.11.2019. Mesto zaslalo na SO/RO Ziadost’ 0 zmenu zmluvy, resp.
harmonogramu aktivit projektu z povodného 10/2019 - 09/20 na 01/2020 - 12/2020 v désledku predlenia procesu verejného
abstaravanuL Ziadost’ bola akceptavanm Dna 07.01.2020 sa uskutocnilo otviranie obdlok a 04.02.2020 zasadla komisia na
ie poniik a spl k ucasti. Diia 30.01.2020 bola podand vyrocnd monitorovacia sprdva projektu é. 2.
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A. Projekty schvalené a v realizacii wdavky  ukongenia projektu

ramec podpory NFP

Mesto zaslalo na SO/RO Ziadost’ o zmenu harmonogramu aktivit projektu z povodného 01/2020 -12/2020 na 06/2020 -
12/2020 v désledku prediZenia procesu verejného obstardvania. Ziadost’ bola akcep t. Z dovodu odstil itel'a
stavby od Zmluvy o dielo, podalo Mesto opiitovne Ziadost’ o zmenu harmonogramu aktivit projektu z povodneho 06/2020 -
12/2020 na 11/2020 - 04/2021. Diia 29.01.2021 bola odosland vyroéna monitorovacia sprava projektu a schvdlend doruc
i dita 11.02.2021. Dokumentdcia z verejné¢ho 0bstaravama nadlimitnej zakazky (interiérové vybavenie) bola dna
07.04.2020 osobne dorucend do podatel’ne Uradu PSK na vyk ly pred podpi: zmluvy s vit'aznym
uchdadzacom. Diia 10.06. a 17.07.2020 boli Mestu dorucené Vyzvy na doplnenie/vy lenie dok z VO, k I
spracovane doplnmua balt zaslane na SORO/IROP. Diia 24.07.2020 bola Mestu dorucend sprdva z 2. ex-ante
ly SO pre IROP. SO nezistil nedostatky s vplyvom na vysledok verejného obstardvania a
skonStatoval, ze je moiné pokracovat’ vo finanénej operidcii. Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu ¢ 363/2020 na didaktické

ocky s vitaznym uchdadzacom MONASTER, s.r.o. (zmluvnd cena 85 443 58 €s DPH), ktord nadobudla viéinnost’ diia
08 08.2020. Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu & 362/2020 na technické a ie - IKT s vit'aznym uchddzacom
MONASTER, s.r.o. (zmluvnd cena 20 547,84 € s DPH), ktord nadobudla ii¢innost’ diia 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kupnu
zmluvu ¢ 374/2020 na interiérové vybavenie - ndabytok s vitaznym uchddzacom DRE VONA INTERIORS s.r.o0. (zmluvnd
cena 28 141,20 € s DPH), ktord nadobudla uiéinnost’ diia 08.08.2020. Dok z ia nadlimitnej
zikazky bola dita 19.10.2020 osobne doruéend do podatelne Uradu PSK na vykonanie ex-| past lmm‘raly Diia 01.12.2020 bola
\Mestu dorucend Sprdva z ex-post kontroly. SO nezistil nedostatky s vplyvom na vysledok VO a skonstatoval, Ze je moiné
| pokracovat’ vo finanénej opericii (v ramci kontroly boli vycislené neoprivnené vydavky vo vyske 514,23 € bez DPH pre Cast’
Al Didaktické pomécky/Zmluva o dielo ¢. 363/2020).

Pred uplynutim lehoty na dodame tovaru boIt dudavatelm pxsamne vyzvam na riadne dodanie tovaru alebo jeho Casti,
|pripadne na zaslanie oficidll $kania dodania tovaru s navrhom novej
lehoty dodania tovaru. Diia 19.05.2021 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o predfieni lehoty plnenia pésobenim vyssej moci od
doddvatel'a DREVONA INTERIORS s.r.o. (prediienie terminu plnenia dodania o trvanie prekazky tzv. vy$Sej moci). Diia
24.05.2021 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o predfZeni lehoty plnenia pmabemm vy$$ej moci od doddvatel'a MONASTER,
s.r.o. (presny ndvrh terminu plnenia bude upresneny po ziskani infe ioob i vyroby a doddvok zo strany
subdoddvatel’ov). Na zdklade tychto Ozndmeni, po konzulticii s SO/RO, uzatvorilo Mesto Dodatok ¢. 1 ku Kiipnej zmluve ¢.
362/2020 (c. & 278/2021), Dodatok ¢. 1 ku Kiipnej zmluve ¢ 363/2020 (c. ¢ 279/2021) a k Dodatok ¢. 1 ku Kiipnej zmluve
374/2020 (c. & 284/2021). Predmetom dodatkov je zmena lehoty dodania tovaru. Dodatky boli zaslané diia 09.06.2021 na
vykon kontroly. Diia 17.08.2021 bola Mestu dorucend Ziadost’ o doplneni. lenie k predloZenej doki icii, k I
spracované doplnenie bolo odoslané na SO/RO diia 27.08.2021.

VO na realizdcin bnych pric na ZS K kého bolo odoslané na vykon ex-post kontroly dokumentdcie diia 29.11.2019
(vit'aznym uchddzacom je Ing. Ivan Fedorko - FEDSTAV, Farbiarska 10, 064 01 Stard Luboviia s cenovou ponukou 40
284,64 € s DPH). Diia 27.05.2020 bol Mestu doruceny Ndvrh Sprdvy z kontroly VO zdkazky "ZvySenie technickej tirovne
vzdeldvania Z8 Komenského v Starej Cubovni” (stavebné iipravy), na ziklade ktorého bude vypracovand Ziadost’ o zmenu
zmluvy v dosledk iladenia rozpoctu schvileného v NFP s uzatvorenou Zmluvou o dielo a budii vycislené konkrétne
|polozky, ktoré budii hradené z viastnych zdrojov 7 dovodu neoprdvnenosti vo vyske 4 184,58 € (tdto suma predstavuje rozdiel
medzi PHZ 29 385,95 € v ase podivania Ziadosti a aktuali; PHZ 33 570,53 € v case realizdcie VO). Zhotovitel’ stavby
odstipil od Zmluvy o dielo. Diia 30.09.2020 bolo vyhldsene nové VO na zdikazku s nizkou hodnotou s ndazvom "Zvysenie
hnickej tirovne vzdelivania Z8 Ke kého v Starej Lubovni" s terminom na predlokladanie cenovych poniik do
14.10.2020. Vyhlasené VO bolo diia 02.11.2020 zruSené a ndsledne bolo diia 04.11.2020 opakovane vyhlisene nové VO na
zdkazku s nizkou hodnotou s nazvom "ZvySenie technickej iirovne vzdelivania Z§ K kého v Starej Lubovni" s
terminom na predloZenie cenovych poniik do 18.11.2020. Vit'aznym uchddzacom je spoloénost BAUMAN stavby, s.r.o. s
cenovou ponukou 33 311,99 € s DPH. Diia 11.03.2021 bola dokumentdcia z verejneho abstaravama bola predloZend na ex-

\post kontrolu VO. Diia 15.07.2021 bola Mestu dormena Ziadost' o k icie VO. Komp
doplnenie bolo odoslané diia 23. 072021 V rdmci d ie VO bol vyh 1  Dodatok & 1 k Zmluve o dielo, tykajiici sa
opravy chyby v pisani a dopl jch j na vykon kontroly. Dlulatnk bol podpisany dna 22 07.2021. Diia
30.07.2021 bol Mestu doruceny Navrh Spmv;v z kontroly, v ktoram 80 neid koval poruSenia p vo,
ktoré by mali vplyv na vysledok VO, ale i i » vydavky vo vyske 1 438,78 €. Mesto zavlala Stam)vnko k
Navrhu spravy, v ktorom sihlasilo s vycisle vySkou neop. kov. Diia 12.08.2021 bola Mestu dorucend
Sprdva 7 kontroly VO s prip im vydavkov do fi ia. Diia 20. 08 2021 prebehlo odovzdanie staveniska
zhotovitel'ovi.

Diia 27.09.2021 bolo odoslané Ozndmenie o zmene projektu tykajiice sa zmeny ukonéenia projektu - 12/2021. Bol dodany

tovar v zmysle uzatvorenych kupnych zquv, prebieha fyzickd jeho fyzickd kontrola na mieste (kontrola parametrov,

P itou. Diia 21.10.2021 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o akceptovani posunu
ha ktu a ukonceni 12/2021 Diia 22.11.2021 bol podpisany Dodatok ¢. 2 k Zmluve o poskytnuti NFP,
kttlrym sa upravlla Vy\ka schvileného NFP na ziklade vysledkov VO na 159 186,51 € a harmonogram aktivit projektu
12/2020-12/2021, dodatok nadobudol ti¢innost’ diia 30.11.2021 V ramci realizdcie stavebnych uiprav bol na zdklade Ziadosti
zhotovitela vyhotoveny Dodatok & 2 k Zmluve o dielo z dovodu predfienia terminu dokonéenia a odovzdania diela do
20.12.2021. Dodatok ¢. 2 bol podpisany diia 18.11.2021. Diia 23.11.2021 bol odoslany na vykonanie kontroly VO. Bola
uhradend faktiira doddvatel’ovi DREVONA INTERIOURS, s.r.0. vo vySke 28 141,20 €. Diia 15.12.2021 bolo Mestu dorucené
Ozndmenie o akceptovani posunu konca realizdcie hlavnych aktivit na 03/2022. Diia 17.01.2022 bol Mestu doruceny Navrh
Spravy z kontroly Dodatku ¢. 2, 7 ktorého vyplyvala Mestu povinnost’ uzatvorit’ so zhotovitel’'om Dodatok ¢. 3 na odstranenie

chyby v pisani - nespravne uvedeny IBAN zhotovitel'a v Dodatku ¢. 2. V ramci vyh ia Dodatku &, 3 pristipilo Mesto aj k
|predlieniu lehoty ukoncenia diela do 15.03.2022, 7 dovodu nedostupnasti tovarov na trhu potrebnych k ukonceniu diela
(svietidld). Z uvedeného dovodu bolo diia 28.01.2022 odoslané O: ie 0 zmene projektu - zmena harmonogramu aktivity

C 4 (stavebné price) na 08/2021 - 03/2022. Diia 16.03.2022 bolo ukoncené preberacie konanie stavby v ramci realizdcie
Aktivity ¢ 4 Stavebno-technické tipravy pre potreby obstardvania ucebni v ZS' Knmemkeha 6 v Starej Lubovm Zh()mvltel’nvt

boli uhradenefaktury vo vyske 32 222,01 €. Diia 31.03.2022 bolo opii ¢ 0. ie 0 zmene projek sa
zmeny uk Pproje z povodného 03/2022 na 06/2022. Dévodom predlZovania projektu je nesilad
dodaného tovaru so Specifikaciou tovaru. Diia 07.04.2022 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o schvileni zmeny

harmonogramu. Diia 05.05.2022 bol zaslany na vykon ex-post kontroly Dodatok ¢. 2 ku Kiipnej zmluve ¢ 362/2020 - zmena
Specifikicie. Diia 29.06.2022 bola odosland priebeind ZoP. Diia 17.08.2022 sa uskutoénila finanénd kontrola na mieste na
ziklade podanej ZoP (kontrola dokumenticie a dodaného tovaru na ZS). Diia 25.08.2022 bola Mestu dorulend Vyzva na
doplnenie FKnM. Diia 30.08.2022 bola Mestu dorucend Sprava z kontroly Dodatku C. 2 bez zistenych nedostatkov. Diia
06.10.2022 bola Mestu dorucend Vyzva na doplnenie ZoP.

Zvysenie technickej Grovne vzdelavania ZS Levoéska -
interiérové vybavenie Mesto
Kod: NFP3020201961

Varcholova  |MPaRV SR/IROP
Hoger
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A. Projekty schvalené a v realizécii iy | prmmiares ramec podpory NFP eI eit NFP realizéciu Prmektu NFP podra financna

RPM { po Zmluvy o spolutcast Mesta
nelnvesllcne) (investiéné aj dotciil NFP
neinvesticné)

neopravnené mesiacirok
vydavky ukonéenia projektu

Oprivnenym Ziadatel'om j Jje Mesta ako zrtad’avatel’ Z8 (nie $kola). Jednd sa o tnvesmvame do vzdelama, tkolem a odbornej 130,840 124,298 X 05/2022
| pripravy, zrucnosti a cele deld dni vyvo]a del ¢ j a vycvik
|projektového rieSenia je zvySenie tirovne ucebm Syzikal h Citac ych dwlm. Zmdast’ sa v zmysle

vyzvy poddvala v 2 koldch. Projektovy zamer bol podany 08.03.2017. Spramvatel’nm Jje ARR VUC PSK Presov. Mesto bolo
vyzvané na doplnenie projektového zameru. Formdlne nedostatky boli odstranené a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu bola
dorucend pozitivna hodnotiaca spréva zo diia 25.05.2017. Ziadost’ 0 NFP bola podand 26.06.2017. Mesto odoslalo posledné
doplnenie ZoNFP diia 18.10.2017. Dna 21 06. 2013 baIa Meslu dorucene Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s vyskou NFP
maximdlne 124 298,61 € a celkovymi i projektu vo vyske 130 840,64 €. Bola podpisand Zmluva o
poskytnuti NFP. Mesto zaslalo na SO/RO Ziadost’ 0 zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivit projektu v dosledku
redlzenia procesu verejného obstardvania z 10/2018 - 09/2019 na 07/2019 - 06/2020. Ziadost’ bola akceptovand ozndmenim
dorucenym diia 28.01.2019. Diia 24.01.2019 bola podand vyroénd monitorovacia sprava projektu. Mestu bol doruceny
Dodatok ¢. 1 k Zmluve o poskytnuti NFP vo vit'ahu k zmene asového harmonogramu. Mesto zaslalo na SO/RO ozndmenie o
tmene projektu, resp. harmonogramu aktivit projektu v dosledku prediZenia procesu verejného obstardvania 7 07/2019 -
06/2020 na 01/2020 - 12/2020. Zmdost’ bola akcepmvana ozndmenim dorucenym diia 18.07.2019. Diia 18.11.2019 bola Mestu

dorucend sprava z 1. ex-ante k Iy SO pre IROP. SO nezistil nedostatky a skonstatoval, Ze je
mazne pakracovm’ vo financnej operdcii. Vere/ne obstardvanie ban vyhlasene diia 28.11.2019. Diia 07. 01 2020 sa
iranie obdlok a 04.02.2020 zasadla komisia na vyhod poniik a splneni dmienok ticasti. Diia

29.01.2020 bola podand vyrocnd monitorovacia sprdva projektu ¢ 2, ktord bola RO schvilend 03 02.2020. Mesto zaslalo na
SO/RO ozndmenie o zmene projektu, resp. harmonogramu aktivit projektu v désledku predlenia procesu verejného
obstardvania 7 01/2020 - 12/2020 na 07/2020 - 12/2020. Ziadost’ bola akceptovand ozndmenim dorucenym diia 04.05.2020.

Dok icia z verejného obstardvania nadlimitnej zikazky bola diia 07.04.2020 osobne dorucend do podatel’ne Uradu PSK
na vyk ie k ly pred podpi: zquvys vit's aznym uchadzacom Dria 10.06. a 17.07.2020 boli Mestu dorucené Vyzvy
na doplneni lenie dok icie 7 VO, komp P! doplnenia boli zaslané na SORO/IROP. Diia 24.07.2020
bola Mestu dorucend sprdva z 2. ex-ante ini; ivnej Cnej k Iy SO pre IROP. SO nezistil nedostatky s vplyvom
na vysledok verejného obstardvania a skonsi I, Ze je moiné pokracovat’ vo fii Cnej operdcii. Mesto uzavrelo Kiipnu
zmluvu ¢. 366/2020 na didaktické pomocky s vit'aznym uchadzatom MONASTER, s.r.o. (zmluvnd cena 77 987,39 € s DPH),
ktord nadobudla ti¢innost’ diia 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu & 367/2020 na technické a technologické
vybavenie - IKT s vit'aznym uchddzacom MIVASOFT, spol. s r.o. (zmluvnd cena 15 933,84 € s DPH), ktord nadobudla
ucinnost’ diia 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kipnu zmluvu ¢ 369/2020 na interiérové vybavenie - nabytok s vit'aznym
uchddzaom DREVONA INTERIORS s.r.o. (zmluvnd cena 28 141,20 € s DPH), ktord nadobudla ti¢innost’ diia 08.08.2020.
Dokumenticia 7 verejného obstardvania nadlimitnej zdkazky bola diia 19.10.2020 osobne doruéend do podatel’ne Uradu PSK
na vykonanie ex-post kontroly. Diia 01.12.2020 bola Mestu dorucend Sprdva z ex-post kontroly. SO nezistil nedostatky s
vplyvom na vysledok VO a skonStatoval, Ze je mozné pokracovat’ vo financnej operdcii. Hldsenie o zacati realizdcie hlavnych
aktivit projektu bolo zaslané 14.12.2020. Diia 17.12.2020 bolo na SO/RO zaslané Ozndmenie o zmene projektu & 4 tykajiice
sa posunu casového harmonogramu z 07/2020 12/2020 na 12/2020 05/2021 a ipravy Razpactu projektu a Podrobného
polozkoveho rozpoctu vzmysle ysledk j k Iy VO, resp. jch Kiipnych zmliv. Na zdklade

bol sp 1)) De k ¢ 2 k Zmluve o poskytnutl NFP, ktory nadabudol ucinnost’ 29.01.2021. Vyrocna
monitorovacia sprdva projektu bola podand 26.01.2021 a schvilend doruéenym ozndmenim 05.02.2021.

Pred uplynutim lehoty na dodanie tovaru boli doddvatelia ptwmne vyzvam na riadne dodanie tovaru alebo jeho Casti,

| pripadne na zaslanie idlneh iska s odovod, Skania dodania tovaru s navrham novej
lehoty dodania tovaru. Diia 19.05.2021 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o predleni lehoty plnenia pésobenim vy$sej moci od
doddvatel'a DREVONA INTERIORS s.r.o. (prediienie terminu plnenia dodania o trvanie prekizky, tzv. vyssej moci). Diia
24.05.2021 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o predfseni lehoty plnenia pésobenim vy$Sej moci od doddvatel'a MONASTER,
s.r.o. (presny ndvrh terminu plnenia bude upresneny po ziskani informdcii o ob i vyroby a doddvok zo strany
subdoddvatel’ov). Diia 24.05.2021 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o predfZeni lehoty dodania pésobenim vysSej moci od
doddvatel'a MIVASOFT, spol. s r.o. (predfienie terminu plnenia dodania o trvanie prekdzky, tzv. vy$ej moci). Bol uzatvoreny
Dodatok ¢ 1 ku Kipnej zmluve & 367/2020 (c. & 277/2021), ktory nadobudol uiéinnost’ diia 25.05.2021. Predmetom dodatku
je zmena niektorych pévodne zazmluvnenych tovarov, ktoré sa uz prestali v roku 2021 vyrdbat’ za primerané ekvivalenty.
|Dodatok bol zaslany dna 09 06 2021 na vykon kontmly Diia 17.08.2021 bola Mestu dorucend Ziadost’ o doplnenie/vysvetlenie
k predlofenej ple spracované doplnenie bolo odoslané na SO/RO diia 27.08.2021. Mesto zaslalo na
SO/RO Ziadost’ o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutie NFP, a to zmenu harmom}gramu aktivit projektu —
koniec realizdcie 7 05/2021 na 07/2021 a zmenu teLhnuke] Specifikicie predmetu Kiipnej zmluvy & 370/2020 v zmysle

Dodatku ¢. 1. Prebieha p ych tovarov. Diia 09.09.2021 bola Mestu dorucend Sprdva z kontroly
\Dodatkov ¢ 1, v ktorej SO netdenttf ikoval poruSenia pravidiel a postupov VO a siihlasil s pripustenim vydavkov do
financovania.

Diia 27.10.2021 bolo na SO/RO zaslané Oznd ie 0 zmene projektu ¢. 5 tykajiice sa posunu ¢ h harmom)gramu z

12/2020 - 07/2021 na 12/2020 - 12/2021. Diia 02.11.2021 bola na SORO zasland Ziadost’ o schvdlenie/povolenie zverenia
majetku Mesta do sprivy Z8 Za vodou vratane povinnych ndlefitosti. Diia 10.12.2021 bolo na SO/RO zaslané Oznimenie o
zmene projektu ¢. 6 tykajiice sa posunu & tho har g 7 12/2020 - 12/2021 na 12/2020 - 03/2022, ktoré bolo
akceptované Ozndmenim 03.01.2022. Bol vyhotoveny Dadatak & 2 ku Kupnej zmluve ¢. 367/2020 (IK’ T) tykajuci sa zameny
tovaru z dévodu dodania tovaru, ktory pri fyzickej k hnickych parametrov nesp ileZitosti v zmysle
zazmluvnenej technickej Specifikdacie. Bola uhradend FA od MONASTER, s.r.o. v sume 77 987,39 € a DREVONA
INTERIORS s.r.o. v sume 28 141,20 €. Diia 14.01.2022 bola odosland Vyroénd MS ¢. 4. Bol kompletne dodany tovar od

| firiem DREVONA INTERIORS s.r.0. a MONASTER, s.r.o., a preto bola diia 08.02.2022 podand 1. ZoP s priznakom

| priebeind. Diia 16.02.2022 sa uskutoénila finanénd kontrola na mieste k projektu a predlozenej ZoP (kontrola dokumentdcie
a dodaného tovaru na ZS). Diia 23.02.2022 bol zaslany na vykon ex-post k(mtmly Dadatok ¢ 2 ku Kupnej zmluve C.
367/2020. Diia 08.04.2022 bola Mestu dorucend vyzva na d icie VO, siiCast’ou predloZenej
dokumentdcie bol aj Dodatok ¢ 3 ku Kiipnej zmluve ¢. 36 7/2!)20 Diia 03.03.2022 bol doruceny Navrh Spravy z kontroly 1.
ZoP s priznakom priebeind a diia 21.03.2022 samotnd Sprava z kontroly, RO vycislil neoprivnené vydavky vo vyske 1 442,64

€'s DPH (polozka/sada senzorov pre fyziku - ucitel’), mzkol’ko je stucast’ou polozk dy senzor radioaktivneho Ziarenia, ktory
nie kompatibilny s interfejsom a SW interfejsu (na Cnost’ boI dodd I upozameny uz v ¢ase doddavky
senzorov, ked’Ze uvedeny senzor nebol znacky NeuLog ako j interfejs, pripad ia senzora sa rieSila af na

tirovni MIRRI SR, ked’Ze doddvatel’ MONASTER, s.r.o. dodal tento senzor aj na ostatné skon v ramci SK). Neoprdvnené
vydavky si bude Mesto spiitne namkavat’ ml dodidvatel’a. Diia 06.04.2022 bolo na SO/RO zaslané Ozndimenie o zmene

pro]ektu & 7 tykajiice sa posunu Ce ¥4 z12/2020 - 03/2022 na 12/2020 - 05/2022. Diia 14.04.2022 bolo
lané Hldsenie o ukonceni r hlavnej aktivity projektu ¢ 2. Diia 06.05.2022 bola Mestu dorucend Sprdva z ex-post
kontroly Dodatkov ¢. 2, 3 bez zi h kov. Diia 10.05.2022 bola odosland Ziadost’ o zmenu projektu & 3 tykajiica sa

zmeny Specifikdcie IKT v zmysle schvalenych Dodatkov ¢. 2 a 3. Diia 08.06.2022 bolo odoslané Hldsenie o ukonceni
realizdcie hlavnych aktivit ¢. 1 a 3 a podpornych aktivit projektu, ked’Ze spoloénost MIVASOFT s.r.o. dodala a nainstalovala
27.05.2022 vSetok tovar.
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A. Projekty schvalené a v realizacii ukoncenia projektu

ramec podpory NFP

Diia 29.06.2022 boli odoslané 2. ZoP — p Z iznakom zdverecnd a zd i i ia sprava projektu. Dita
23.09.2022 bola na SORO zasland informdcia o skadavej udalosti na Z8 Levoéskd, ktord sa viak nijakym spésobom nedotkla
tovarov obstaranych v ramci projektu. Bol podpisany Dodatok & 3 k Zmluve o NFP. Ocikava sa pripisanie poslednej
refunddcie, aby mohlo prebehnuit’ ndsledné zaradanie do majektu a jeho poistenie.

Revitalizacia vnu ych pri na sidl. Zapad, Mesto Varcholova MPaRV SR/IROP
Stara Luboviia Majernicek

Preds Proje Jje revitalizdcia vybranej Casti sidliska Zdpad za ucelom i ia zlepSenia envi i 699,125 674,325 551,801 640,609 16,028 41,717 09/2022

aspektov v predmetnom vniitrobloku. Sucast’ou hlavnej aktivity projektu je: k lexnad revitalizdcia zelene, obnova
exmu]uuch spevnenych plach a ll‘h Ivodnenie, vybud ie pomocnych chodnikov 7 je iurcich preslapanych chodnikov
z alte , odvodnenie svahov, vybud ie fontdny, spolocenskej zony, vybehu pre psy a celého
radu Sportovych a detskych ihrisk. Bola vyp i Studia" a reali: ¢ verejné obstardvanie na zhotovitel'a
PD, vit'aznou firmou je DEVLEV COMPANY, s. r. o. Bratisle Termin 1. hodnotiaceho kola bol 1y na 30.06.2017.
ZoNFP b()la pmlana v uvedenom termine. Diia 28.07.2017 bola Mestu dorulend vyzva na doplenie ZoNFP, kl;mpletne
ie bolo odoslané na RO 07.08.2017. Manddtnou zmluvou & 339/2017 zo diia 19. decembra 2017 bola

spolocnost B& .l Fmance, s.r.o., Trieda SNP 1720/8, 974 01 Banskd Bystrica zaviazand vykonat’ pre Mesto spracovanie

oh pre bné dielo ""Revitalizdcia vniitrobl. pries "', Vit'aznym uchddzacom je firma SLOVDACH,
S.1. o Papradska 23, 064 01 Stard Luboviia s vitaznou ponukou 577 335,09 EUR s DPH, predpoklad uzavretia zmluvy o dielo
je na konci mesiaca jun 2018. Diia 22.01. 2018 balo Mestu doruéené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s vyskou NFP
maximdlne 640 609,27 € a celkovymi op i vydavk prajekm vo vyske 674 325,55 €. Na Urad PSK/Odbor SO pre
IROP bola diia 7.2.2018 zasland Zmdost o zmenu ,, dnéh. *ho har projektu v désledku predfZenia
procesu schval’ovania ZoNFP a vydania Rozhodnutia. Bola podp i zmluva o i NFP, ktord
nadobudla ti¢innost’ diia 26.04.2018. Dokumentdcia 7 verejného obstardvania na dodanie stavebnych pric bola diia
17.05.2018 osobne dorucend do podatel’ne Uradu PSK na vyk i ly pred podpi: zmluvy s vit'aznym
uchddzacom. Takties bol vysit'aZeny dodivatel na dodanie "docasného pitaéa”, ktorym je firma EXO REKLAMNA
AGENTURA s. r. o. (vysiifaiend cena zikazky je 650 €). V ramci kontroly dokumentdcie verejného obstardvania na dodanie
stavebnych prdc boli zistené zdavainé nedostatky a nezrovnalosti, na zdaklade ktorych sa Mcsm mzhodla Zrusit’ verejne
obstdravanie a diia 13.7.2018 zaslalo na SORO/IROP Ozndmenie o spiit'vzati dok z j
Nasledne sme listom zo diia 16.7.2018 paztadah o0 zmenu zmluvy v castt Harmonogram realizdcie hlavnych aktlwt pra[ektu
RO akcep [ posun zaciatku a uk iar hl. aktivit projektu 7 04/2018 - 05/2019 na 11/2018 - 12/2019.

i Mobi

Pripravnd dokumcmacm pre nové VO bola osobne dorucené do podatel’'ne SORO/IROP diia 12.09.2018 na vykonanie 1. ex-

ante kontroly doklade ejnés ob\tamvamu Na SORO boli diia 8.1.2019 zaslané aktualizované
dakumentyz Vo ( Vyzva, Sut’azne dklady) v dosle izdcie procesu VO Mestu lmla damcena Vyzva na
ie VO, pricom kompl spracované dopli k ie bolo zaslané na SO/RO

18 3.2019. Mesto zaslalo na SO/RO Ziadost’ o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutie NFP, resp harmonogmmu
aktivit projektu v dosledku opakovania procesu VO a opravy - zmeny posunu zaciatku hl. aktivity projek
termmom pre uznanie vydavku na PD 7 11/2018 - 12/2019 na 05/2017 - 07/2020 (posun zaciatku v dosledku apravy

"nosti vyd na bny dozor), ktord bola RO akceptovand diia 18.12.2019. Diia 28.01.2019 bola podand
vyroénd monitorovacia sprdva projektu. Diia 10.04.2019 bola Mestu dorucend Sprdva z kontroly VO, kde je konstatované, e
verejny obstardvatel’ moZe vyhldasit’ VO. Diia 17.04.2019 bolo vyhlisené nové VO, lehota na predkladanie a otviranie poniik
bola stanovend na 24.06.2019. Vysut’' azenym doda: I'om je spolocnost’ PERAES, oj i 15, 080 06 Lubotice (cena
540.708,10 €). Komple icia bola zasland na vykon 2. ex-ante kontroly prcd podptsom zmluvy s
vitaznym uchddzacom dna 15.11.2019. Diia 30.01.2020 bola podand vyrocnd monitorovacia sprava projektu ¢&. 2 (MS ¢. 3),
ktord bola schvilend diia 21.05.2020 a Hldsenie o realizdcii aktivit projektu. Diia 30.03.2020 bola na Mesto dorucend Sprdava
z 2. ex-ante kontroly. RO pri kontrole identifikoval také poruSenie pravidiel a postupov verejného obstardvania, ktoré by mali
vplyv na vysledok VO a neschvalil vydavky v Zmluve o dielo. Mesto zaslalo diia 30.03.2020 Ozndmenie o spit'vzati
dokumentdcie z VO, ktoré bolo akceptované listom dorucenym dria 14.04.2020. Verejné obstardvanie bolo Ozndmenim zo diia

07.04.2020 zrusené vo Vestniku. Bol /f j novy externy spr I’ VO Mgr. Miroslav Kovalik - ORIM-TENDER, s.
r. 0. (celkovd cena 3 600 € s DPH). Pripravnd dokumentdcia pre 3. VO bola zasland na SORO/IROP diia 07.05.2020 na
vykaname 1 ex ante kantraly dokladov k prip Smu verejnému ob. ivaniu. Diia 27.05.2020 bola Mestu dorucend
Vyzvy na d icie z VO, kompletne spracované doplnenie bolo zaslané na SORO/IROP. Diia

24.06.2020 bolo vyhlisené 3. VO, lehota na predkladanie poniik bola stanovend na 14.07.2020. V désledku dorucenia
wnacného mnoistva otizok k PD, bola lehota predizend do 10.08.2020, kedy zasadla komisia. Verejné obstardvanie bolo
ukoncené a dokumentdcia VO bola zasland 15.12.2020 na vykon 2. ex-ante kontroly VO.

Diia 20.01.2021 bola Mestu prostrednictvom e-} malIu dorucena zladast’ lenie/doplneni dloZenej dok icie na
2. ex-ante kontrolu, v rdmci ktorej bolo J4 fad )plnenie ku ekvival vit azneho hddzaca v ramci CP.
Vzhl'adom na zistenie, Ze doslo k i ivnej chybe pri vyhodnocovani CP vit'azného uchddzaca, poZiadalo Mesto o

preruseme vykanu 2. ex-ante kontroly VO pred podpisom zmluvy s vit'aznym uchddzacom do doby, kym ako verejny
dnoti ponuky, 3iadost’ bola akceptovand a RO predFil lehotu na vysvetlenie a doplnenie
| predloZenej dokumenlacle z procesu VO do 23.02.2021. Dna 21.01.2021 bolo zaslané Ozndmenie o zmene projektu ¢. 1, resp.
konca realizdcie hlavnej a podpornych aktivit projektu do 09/2021, ktoré bolo akceptované e-mailom aZ 18.05.2021.
Dna 28 01.2021 bola zaslana vyraLna MS prajektu, ktord bala schvdlend 20.05.2021. Diia 22.02.2021 bolo na SO/RO zaslané
dlofenej na vykon 2. ex-ante kontroly. Diia 12 03.2021 bol doruceny

Navrh Spravy z kantraly, v ktorom SO pre IROP suhIasl s prip do fii , avSak aZ po doruceni
stanoviska Mesta k identifiki 1ym neopr jdavkom (prdace navmc + asfalmvame, na ktoré si Mesto v Ziadosti
nendrokovalo NFP/34 764,25 € bez DPH). Mesto zaslalo Si isko k vySke neopra jdavkov elektronicky diia

15.03.2021. Diia 19.03.2021 bola Mestu dorucend Sprava z 2. ex-ante kontroly VO. SO pre IROP nezistil nedostatky a
skonstatoval, Ze je moiné pokracovat’ vo fi mane] operdcii. Bola podpisand Zmluva o dielo s vitaznym uchddzacom

5 stavitel’stvo Bardejov s.r.o. /f i cena diela 551 801,15 € s DPH) a 0d0slana dokumentacm z VO na ex+ past
kontrolu 31.03.2021. Diia 19.04.2021 bola Mestu zasland Sprdva z ex-post k Iy. SO skons l, Ze je mozné pok
vo finanénej operdcii.
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Odovzdania i iska sa uskutocnilo 27.04.2021 s lehotou ukoncenia plnenia/realizdcie zikazky 6 mesiacov odo
dita prevzana staveniska. Mesto zaslalo 19.05.2021 na SO pre IROP Ziadost’ o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o
|poskytnutie NFP, resp. zmenu harmonogramu aktivit projektu 20572017 - 09/2021 na 05/201 7-1 0/2021 a Pnlohy &4
 Zmluvy o NFP - Rozpocet projektu a Podrobny poloZk Cet v zmy\le yysledk Ly
verejného obstardvania (vit'aznej cenovej p ky, kmra nebola hvdlend. Diia 15.10.2021 lmlo zaslané
Ozndmenie o zmene projektu, resp. zmene harmonogramu aktivit pmjektu 2 05/2017 - 09/2021 na 05/2017 - 04/2022, ktoré
bolo akceptované Ozndmenim diia 22.10.2021. Mesto zaslalo 09.11.2021 na SO pre IROP Ziadost’ o povolenie vykonanie
zmeny v zmluve o poskytnutie NFP &, 2 7 dovodu zmeny vykresovej Casti projektovej dokumentdcie a vykazu vymer vyvolanych
v priebehu realizdcie prdc. Bol podpisany Dodatok ¢. c 1k Zquve 0 dteIo na navuu praLe a menej prace, ktory bol zaslany na
vykon kontroly 10.11.2021. Kompl spracované dopli dle j na vykon k

Dodatku ¢&.1 bolo zaslané 27.01.2022 a Sprdva z kontroly bez zistenych nedostatkov baIa dorucend Mestu 02.02.2022. Dna
26.01.2022 bola odoslana Vyroénd MS ¢. 5, ktord bola schvilend 28.02.2022. Diia 07.03. 2022 bolo odoslané na vykon ex -post
kontroly verejné ie na dodanie docasnéh putaca, dna 01.04.2022 bolo odosle

dokumentdcie VO a Ndvrh spravy z kontroly bez zi: kov bol Mestu doruceny 11. 04.2022‘ Mesm akceptovalo
listom vycislené neopravnené vydavky nad ramec opravnenych vydavkov v Zmluve o NFP vo vyske 50 € s DPH za docasny
|piitac a 25.04.2022 bola dorucend vyslednd Sprava 7 kontroly VO docasného piitaca. Diia 18.03. 2022 lmIa odosland 1. ZoP —
|priebeind (celkové OV 248 661,98 € a celkové neZiadané NV 38 851,93 €), komp Inenie ZoP bolo
odoslané na SORO 05.04.2022 a diia 08.04.2022 bola Mestu dorucend Sprdava z AFK bez zistenych nezrovnalosti. Mesto
odoslalo Ziadost’ o zmenu projektu & 3 tykajiicu sa zmien v ramci Dodatku & 1 Zmluvy o dielo a posunu ukoncenia projektu
2 04/2022 na 06/2022. Diia 29.04.2022 bol padptsany Dodamk c 2 k Zmluve o dielo vo vit'ahu k posunu casového
harmonogramu projektu do 06/2022 a ickym projektu, ktory bol zaslany na vykon kontroly
06.05.2022. Diia 23.05.2022 bol podpisany Dodatok ¢. 3 k Zquve odielo 7 davadu nevyhnutnej zmeny situovania hracich
|prvkov, mobilidru a vysadby zelene, ktory bol zaslany na vykon kontroly 14.06.2022, Sprdva z kontroly bez zistenych
nedostatkov bola dorucend 18.07.2022.
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Bol spracovany Dodatok ¢. 4 k Zmluve o dielo z dévodu nereali: ia SO 11 Betonovych zibran, ktory bol predloZeny na
kontrolu 27.07.2022. Bola ukoncend fakturdcia bnych prdc a diia 03.08.2022 bolo spustené preberacie konanie, ktoré sa
ukoncilo 06.09.2022. Diia 12.09.2022 bolo odoslané Ozndmenia o zmene projektu . 4, resp. posunu konca realizdcie hlavnej
a podpornych aktivit projektu do 09/2022 7 dnvodu tthrady Im\lednth Zavazkav dndavatel om v mesiaci 09/2022. Je
nevyhnutné predlofit’ na vykon ex-post k Iy VO na spr icie. Bola vyh i stdla tabul’a
| firmou EXO REKLAMNA AGENTURA s.r.o. v hodnote 390 € s DPH, pndklmly z priameho zadania budii zaslané na vykon
ex-post kontroly VO. Prtpravu]e sa predloienie 3. ZoP s priznakom zdverecnd a ziverednej monitorovacej sprivy projektu,
avSak aZ po schvil d éda *ho ki ia vo vzt'ahu k predmetnému dodatku. Diia 23.09.2022 bolo odoslané
na vykon ex-post kontroly verejné obstardvanie na dodanie stilej tabule.

Pomahajlice profesie v edukécii deti a ziakov - Z8 Mesto pre Z5|Varcholova MPSVaR SR (poskytovatef) a Metodicko-

Podsadek Podsadek  |Mgr. Gribova |pedagogické centrum (garant programu)

| Predi projektu je énd podpora ped. ickych asi: (PA) a odbamych zamestmmcov (02) v ramci 0 37,200 0 37,200 0 08/2023
lode ‘ho vych cho systému idlne znevyhod jch deti v lokalitach s g 1ymi rémskymi komunitami v

rdamci inkluzivneho modelu videldvania deti zakladnych 'kol Vramct prujektu sa vytvoria pracovné podmienky pre PA a OZ

od ucinnosti zmluvy do 31.8.2019, zab Ci sa ich i) ia cné prostriedky od poskytovatel'a sa

\pouZijit vyluéne na nav(lvytvureneprau)vne miesta PA a0Za vylmne na ySenie mzdovych prostriedkov. Od 1.3.2017

p li v kole led p 2 asi i ucitel’a, 1 Specidlny pedagdf, 1 Skolsky psycholdg. Vyska financnych

p iedk éne v pri 3 100 00 €, 12 mesiacov. Zdroje financovania: 3ACI - EU - 85 %, 34C2 - §R - 15 %.

Impl it pra]ektu Sl bezp Z8 Podsadek. Mesto ako zriad’ovatel’ ZS sa zaviazalo vytvorit’ financnii

rezervu na prekl ipadnéh 1 ku financnych iedkov (pri predfZeni terminu na refunddciu od

J; vatel’a a pod.). Reali la sa kriZkovd innost’ v Skolskom roku 2017/2018. V rdmci projektu bola podpisand Zmluva

0 bezodplatnom prevode hnutel’ného majetku ¢ 349/2018, resp. siedmych didaktickych balickov na $kolu (1. DB - Hry, 2. DB
- Kuchynské potreby, 3. DB - Sportové potreby, 4. DB - Zihradnicke potreby, 5. DB - Hudobné ndstroje, 6. DB - Hygienické a
saclallzacne potreby, 7. DB Spotrebny tovarovy balicek). Projekt bol kontinudlne preklopeny, pricom v ramci nového obdobia

je refund i iba prdca inkluzivneho timu. Projekt je v realizdcii.
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| Pred projektu je reg icia vniitrobloku na sidlisku Zdpad medzi bytovymi domami na Tatranskej, Letnej, OkruZnej a Mierovej
ulici (vniitroblok oprnti 0" hodnéi dnmu Druzbn) s uplatnenim ekologickych prmctpov tvorby a uchrany zelene, ktorymi sa zabezpeci
kologicky pr : denej zelene pri zach i ia izemia a zvySenie diverzifikdcie
druhovej a veknvej Struktiry drevm, zniZenie zranitel’nosti vnitrobloku kllmanckymt rizikami prostrednictvom vybudovania prvkov zelenej
mfrastmktury, postlneme ekologuke/ stability daného tizemia vrdtane regenerdcie materwlna technického zdzemia danej Iakaltty
Celkovd | i plocha vniitrobloku je 11 015,33 m2. Bolo li; f verejné obstardvanie na zh itel'a PD.
Vitaznym uchddzacom sa stala firma STAVOPROJEKT, s.r.o., Jarkova ulica 31, Prgsnv (zmluvnd cena PD je 16 200 €). Ziadost' o
\poskytnutie NFP bola podand diia 30.03.2022. Bolo ukoncené odborné hod ie, ZoNFP dosiahla najvyss§i mozny pocet bodov v ramci
hodnotenia.

725,685

689,401

55 36,284

31.03.2022

Prepojenie ulic Pop aT ka v meste Stara Vrbjarova
Luboviia MEsie M. Zid

MH SR

- el P . . oj k e

Pr Jevy do pri j z6ny mesta prepojenim ulic Tova kd a cesty I/77
(Popradskad uhca) V mieste mz[mjema na cevtu /77 sa planuje vybud ie okruznej kriZ ky s pridavnym pruhom pre smer Poprad -
ulica Tovirenskd. Celkovi ditka navrhovanej cesty je 119,94 m. ZoD bola podand diia 31.01.2022. Diia 07.03.2022 bolo Mestu dorucené
Ozndmenie o predbeznom schvileni ZoD. DalSie kolo schval’ovania prebehne po doruéeni PD a rozpoétu, ktorymi Mesto zatial’
nedisponuje.

1,917,667

1,260,000

0 657,667

31.01.2022

Vrbjarova

Obnova atletickej trate pri ZS Levoéska - NFP309070ABL4 A
Smrekova

Mesto MAS

|Predmetom projektu je obnova tnydrahovej atletickej trate dizky 1 65 m na okruhu as tm/drahovou ruvmkou dlzky 77 m, a tiez drdha pre
skok do dial’ky s dizkou 37,5 m s doskoCiskom 3,5x7,0 m, naplnenym ji piesk ktoré st v suié i v nevyhovujii stave.
Ciel’om projektu je vytvorit’ vhodné pod ky na vykon pohybovych aktivit fiakov Z8 Levoskd a obyvatel'ov mesta, ktori budii méct’
danii Sportovit infraStruktiiru be;platne vyuZivat’. Doddvatel’ PD - Ing. Slosarcik. Maximdlna vyska poZad oj dotdcie na jeden projekt
je 30 000 €. Verejné ob ivanie na zh itel'a prdc bolo vyhldsené 30.10.2019. S vit' aznym uchddzacom, ktory predloZil najniZSiu
cenovii ]mnuku vo vyske 63 180,52 € bola diia 11.11. 2019 uzatvorend zmluva o dielo. ZoNFP bola podand 11.11.2019. Do 17.6.2022 boli

slané vSetky podklady na ziklade doZiadania pri ivnej kontrole. Projekt v odbornom hodnoteni.

74,573

30,000

30,000

33,181 44,573

11.11.2019

CELKOM projekty podané

74,573

2,673,352

1,979,401

33,236 738,524




Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Cubovna

o o . Vrbjarova
Zelena strecha - ZS na Levocskej ulici v Starej Lubovni Mesto Smrekova MZP SR

stav k:

| Zdamerom projektu je vytvorenie vodozddrinych opatreni vo forme 2 zelenych extenzivnych striech v aredli ZS‘ na Levﬂcske] ullct a m na

hlavne] butlove (okrem Casti nad telocviciiou) a na budove vkolcke] jedalne V rdmci projektu j Jje ipld
hodnikov v aredli $koly za priep P plochu vybud z cnych rvarmc. Ciel’om projektu je

zlldrzmvame dazd 'ovej vody v mieste, kde spadne, ¢o md pozitivny dopad melen na ochladzovanie mikroklimy, ale najmi na ochranu pred

povodiiami na tizemi mesta.

31.10.2022

Bi ie a obnova obgi ja

Varcholova
iry v lesnych y i

Mesto PRV

V i naucnych a turis v lesop v meste Stard Luboviia.

350,000

31.10.2022

a opatreni v y Varcholova

lesoch, Stara Luboviia e Zid Sy

Zamemm projektu je vybudavame a rekonstmkcm lesnych ciest vrdtane vodozddrinych a protieréznych opatreni. Projekt je v Stadiu
VO na sp. projektovej

28.02.2023

Varcholova

Kanalizacia Popradska Mesto Sadad MZP/OP KZP

Realizdcia kanalizicie na Popradskej ulici. Pripravuje sa aktualizdcia PD pre tizemné konanie zodp jm pi
| Petrildkom.

412,481

rok 2022

( Stara Luboviia - Nové Luboviia Mesto MIRRI/IROP

Varcholova
Zid

| Zdmerom projektu je vybudovanie cyklotrasy zo Starej Lubovne do Novej Lubovne za iicelom zvySenia prepravnej kapacity nemotorovej
dopravy. PD je v Stadiu vyjadreni k iizemnému konaniu.

500,000

rok 2022

Varcholova

Hrebikova | "RRVIROP

Rozsirenie kapacit MS Tatranska Mesto

| Zimerom projektu je rozSirenie kapacit MS T P Za vodou 4o 3 nove medy prastredmctvom relmnstrukcle
bloku B budovy ZS Za vodou 14. Pripravuje sa sp. ie PD pre bné p dp P Ing. Vi
Slosarcikom.

rok 2022

Varcholova

Hrebikova MZP SRIOP KZP

Biely dom Mesto

—

| Zdamerom projektu je rekonstrukcia objektu byvalého OV KSS na ini; ivnu budovu s vyutitia ako budiici mestsky tirad.
Ciel’om projektu pre podanie Ziadosti o NFP v ramci uvaZovanej vyzvy bude zvySenie energetickej efektivnosti objektu vrdtane vnitornych
razvmiov vykurovacich systémov, systzmov prxpravy teplej vody, 0svetlzmu, vyt “ahov s cielom zniZenia spotreby energie, systémov merania a
vk iaa pad. Maxi) povol rozpoczt p kov v ramci vyzvy je 2 mil. €. Spolufinancovanie 0 - 10 %
\podl'a toho, akd vysokd uspora energii sa dosiahne, pricom su nesmie preuahrmt’ stanovend hranica 15-20 % "ziskovosti" v 0b]ekte, t ]
Cast’ priestorov nesmie byt’ pi jit i na ucely h ddarskej ¢innosti. Bolo vypisané verejné ivanie na dodanie
Stidie s terminom dodania do 31.1.2017 - boli dorucené 2 ponuky, ale zladna nebola prijatd. Mesto oslovilo IJ ELENA so. zmdasl ou o
odbornii pomoc pri priprave projektového zdmeru vo vit'ahu k priprave projek tych na zniZenie j
budov. 1J ELENA spracovala ndvrh - $tidiu na rekonstrukciu objektu s akceptovanim vyuZitia objektu ako admmtstruuvne] budavy a
isledne PD pre bné povolenie na tirovni realizacného projektu. PD bola vydodand. V siiCasnosti sa pracuje na stihlase spoluvlastnika
budovy k PD pre SP.

07-08/2017

Poprad - rieka, ktora nas spaja - vodny turizmus po ricke  |ZRR n.o. Varcholova

Poprad (Popradské vodna cesta) Mesto SL' Kasperkevié Program INTERREG V-A Pol'sko-Slovensko 2014-2020

| Zdamerom projektu je vy ie nového pi ruchu - pop ej vodnej cesty s moZnost'ou sezénneho (jar-jeseri)
splavovam'a rieky Poprad. UvaZuje sa s hych pri: od NiZnych RuZbdch cez Starii Luboviiu aZ do Stareho Saczu,
de im lodenic a previdzkovych objektov, kde by turista mohol ziskat’ inﬁ)rmécie o ceste, mohol by si urobit’ krtke obCerstvenie a
blvakavat’ Siicast’ou tohto p by malo byt’ nap ie na existujiice alebo nové cykle vediice k zaujis iam v blizkom okoli.
| Doddvatel’ PD lodenice PROJEKTPLAN, s. r. o. Stard Luboviia. Projektovym rieSenim v Starej Lubovni je vytvorenie pristavu - lodenice pri
brehu rieky Poprad v zadnej Casti existujiiceho futbalového $tadiona v Starej Lubovni. V tabul’ke je uvedeny rozpoctovy ndklad pre
realizdciu projektu v Meste Stard Luboviia (nie rozpocet za vietkych 10 prajektavych partnerov). Projekt (VP ZRR, n. o. PreSov) bol podany
v 08/2016, nepresiel f . Prebehli ia 0 postupe pripravy opakovanej Ziadosti o NFP, bola ukonéend spoluprdca s
[ZRR, n. o. Presov, bolo dohodnuté Ze Ziadatel'om a vediicim partnerom bude pol’ska strana.

294,905

316,850

15,842

08/2016

04/2017




Rozbor projektovych aktivit LRZMO

A. Projekty schvalené a v realizacii il ’;‘::::,f,:’,{y ramec podpory NFP

a) schvalené - v technickej realizacii

naklady iba na
stavebni gast' v
zmysle schvaleného
RPM

rozpoctové
naklady do
podanej ZoNFP
(investiéné aj
neinvesticné)

celkové
rozpoctované
néklady na
realizaciu projektu
po Vobst.

schvalena vyska
dotécie/
NFP podfa
Zmluvy o
dotéciil NFP

[ELELEY
finanéna
spolutiéast Mesta

neopravnené
vydavky

mesiaclrok
ukonéenia projektu

Luboviia — Chmel’nica 1,9 km, Muszyna (m. ¢. Folwark po Zel. stanicu 3,28 km a prepojenie s etapou I. EV11), Piwniczna (od
konca etapy I. EVI11 v Mnisku n. Popradom) cez Rytro k hranici so Starym Sqczom 13,5 km. Zrealizuje sa teda 18,68 km
useku EV11 vrdatane vybudovania 7,93 km novych cyklotrds a oznacenia 10,75 km trasy EVI11 na exist. uisekoch ciest s malou

|premdvkou. Planuje sa aj vystavba dvoch oddychovych miest pre cykli: (v Piwnicznej a Chmel’nici) vybavenych nabijacimi
stanicami pre elektr btcykle s vyuzmm solamych panelov Sm:ast ou pm/ektu /e aj realizdcia tzv. mikkych aktivit v podobe
yp kraji ického q po oj trasy a jej najblizSom okoli spolu s
or izdciou p ych istickych pretekov s vyuZitim pripr o questu na zaver projektu, pripravy cca 10 min.

p ¢éného filmu ukazujiiceho priebeh trasy a krajinno-prirodno-historickych atrakcii, ktoré sa na nej nachddzaji, s

vyuZitim techniky leteckych zdberov vyhotovenych pomocou dronu, pripravy dodatocnej funkcie pre aplikdciu vytvorenii pre
| potreby viajkového projektu pre wybudovany iisek EV1I. Rozpoc prajektu LRZMO: EFRR 363 945,51 €+SR 42817,12

€ + spoluf. 21 408,57 €. V poradi 1. VO na zhotovitel'a stavby nebolo iispesné. Bolo ukoncené verejné obs ie na
stavebny dozor a podpisand Zmluva o dielo. Bolo ukoncené verejné obstardvanie na rozsirenie aplikicie AQUAVELO o ¢ast’
[EUROVELOI1 a podpisand Zmluva o dielo. Podptsall sa zmluvy o zdruzznej ici. Bolu P ¢ 2. VO na zh itel’a
stavby, pricom dok icia 7 VO bola predloZend na vykon ex-ante k yvo. L Cnilo sa otviranie cenovych poniik

a kompletnd dokumentdcia z VO bola zasland na vykon 2. ex-ante kontroly. RO nezistil nedostatky a skonstatoval, Ze je moiné
\pokracovat’ vo f nancne/ operdcii. Vit'azny uchadzac bol vyzvany k podpisu zmluvy, ktord bola predmetom ex-post kontroly.

CELKOM schvalené a v technickej realizacii 0 0 0 0 0 0
b) reali Az oz i 5 yeh proj
Miasto i
Gmina
Piwniczna-
Zdréj
Novy turisticky produkt cast’ (ranseuropskej cykllstlcke]
trasy 11- p Vo vystavbe v Gmina Rytro
Stara Luboviia, Chmefnica, Muszyna, Piwniczna- Zdrdj, Miasto i Jascéur Interreg V-A PL-SK 2014 - 2020, EFRR
Rytro n
Kod: PLSK.01.01.00-12-0109/17 3:“;:‘:wisko
wa Muszyna
LRZMO
SL
Predmetom projektu je vseatranny rozvo] oblasti PL-SK pohranicia prostrednictvom spojenia dostupnych moZnosti a 1,429,126 0 1,257,574 171,552 0 06/2022
cidlu, ako aj preh spoluprdce a vyuzme kultiirno-prirodného dediéstva na vytvorenie integrovaného
|produktu tho ruchu zaloZeného na medzindrodnej cyklatmse Eumvelo 11. Projekt je pokracovamm trasy EuroVelo 11
v reg. doliny Popradu. V rdmci sucasnej etapy sa na trase d. irodnymi dohod budujii tieto uiseky: Stard

[Bolo ukonce P icné verejné i solameha altinku v Chmel’mct V rdmci aktivity

,, Miesto odpocink kli: s nabij i Chmel’mca sa usk lo preberacie k 27.09.2021 a pristresok je

|pristupny verejnosti.

Dna 11.06.2021 sa uskutocnil lani iska (cyklotrasy). Stavebné price boli | ¢, nakol’ko sa geologickym
k zistilo hodné; bilné podloZie na cca 400 m dlhom iiseku v k. 1. Stara Luboviia. Vzhl’adom na uvedené

bala spracovand novd PD, ktord bola predmetom uhval 'ovania zo sn'any RO. Pévodnd zmluvnd cena stavebnych pric bola

278 679, 50 € V zmysle Dodatku ¢. 1 bola s i cena povodnych pric na 229 671,95 €, pricom zmeny v projektovej

dok ii boli kalkule é na 85 924,62 €, 7 toho predstavujii prace stivisiace so zmenou technoldgie stavby 63 884,74 €,

zdmenné ndhradné price 17 582,60 € a prdace naviac 4 457,28 €. Diia 19. 11.2021 bola podana Ziadost’ 0 zmenu prl;jeklu na

urovni STS Krakow tykajiica sa uvedenych zmien v PD a rozpocte. Na ostatnych Castiach cykl sy boli bné price

ukoncené a ast’ stavby prevzatd v ramci konania dita 30.11.2021. Bolo ukoncené znacenie cyklotrasy Cyklotrasa bola
zverend do uzivania. Bola schvilend ZoP na bné price, ddcia fin. prostriedkov sa o¢akdva do konca 12/2022.




