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Navrh uznesenia

Mestské zastupitel'stvo v Starej Cubovni po prerokovani predlozeného materialu
berie na vedomie

Rozbor projektovych aktivit Mesta Stard Cubovnia v aktualizovanom zneni k 14.04.2025.

Dovodova sprava

Material sa predkladd z dovodu informacie o aktudlnom stave projektovych aktivit Mesta.
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a) schvalene \ techmckej realizcii
i v meste Stara Varcholova

R Mesto T PPA/MAS/Program rozvoja vidieka

Luboviia Bialoncik

Pred jektu je zle ie infrastruktitry malych rozmerov prostrednictvom rekonstrukcie miestnej komunikdcie pre
chodcov na ulu‘l Podsadek v meste Stard Luboviia v silade s opravnenymi aktivitami MAS v zmysle vtrategte CLLD.
Realizdcia hlavnej aktivity projektu zahfiia rekonstrukciu chodnika trasovaného od druhej odbocky pozdlz Kostola sv.
Jozefa v mi j Casti Podsadek v zlom staveb. hnickom stave (SO 02 Pravostranny chodnik Podsadek). Celkové
rozpoctované vydavky projektu sii 112 100,94 €, 7 toho moZnd poZadovand dotdcia 90 335,63 €. Pre zabezpecenie
komplexnosti rekonstrukcie predmetného chodnika plinuje Mesto Stard Luboviia realizdciu aj 'avej strany chodnika a
pripadné dobud ie chybajiiceho tiseku I'avos ¢ho chodnika z vl ych fin. prostriedkov. Intenzita pomoci je na
wrovni 75 % EPFRV + 25 % SR ZnNFP bola podand 04.10.2024. Mestu bola 16.10.2024 dorucend vyzva na doplnenie v
ramclj. rmdlneho hod doplnenie bolo odoslané 18.10.2024. Diia 12.02.2025 bola dorucend vyzva na dnplneme

[ ZoNFP v ramci odborného hod, ia, doplnenie bolo odoslané 17.02.2025. V poradi 2. vyzva na doplnenie ZoNFP v
ramci odborného hodnotenia bola domcena 25.02.2025, doplnenie bolo odoslané 28.02.2025. Diia 04.03.2025 bolo Mestu
elektronicky dorucené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s vyskou NFP maximdine 90 335,63 € a celkovymi opravnenymi
vydavkami projektu vo vyske 90 335,63 €. V ramci vniitorného verejného obstardvania bola 21.03.2025 uzatvorend Zmluva
o dielo s firmou Verejnoprmpeme vluzby Stara Luboviia, s. r. 0., r.s.p (zmluvnd cena diela 94 614,99 €). Diia 25.03.2025 sa
uskutocnilo protok ‘ne
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el Marianéikova
Zariadenie na zber odpadov "EKOS" s r.0. Stara ‘o MZP SR
Luboviia

1411 i ~ofokth . 5 s T S dnad.

Pred projektu je zef tr ¢ho zberu odj v meste Stard Luboviia za icelom zvySenia

Istva vytriedenych oprd ych druhov odpadu prostrednictvom naplnema hlavnej akttvtty projektu — Rekonstrukcia
extctu/uceho zberného dvora. Hlavny ciel’ projektu bude dosiah y realizdci ld 1ych aktivit - vy
7 plach pre bj y odpad a k jnery na y odpad, nove_/ vvtu[me] posuvnej brany, cestnej vihy,

k ikdcie s obratiskom a vybud ie miesta prvého k s,, na ininierske siete. V ramci projektu bude

obstarand aj technika na zvoz a ipuldciu s odpadom a nové vel’koobj ¢ k ,' y. ZoNFP odosland diia
31.05.2024. Diia 14.08.2024 bola dorucend Vyzva na doplnenie podkladov k ZoNFP. ZoNFP po doplneni odosland
27.08.2024. Diia 25.10.2024 bola doruéend vyzva na doplnenie. Doplnend ZoNFP bola odosland diia 29.10.2024.
Rozhodnutie o schvileni ZoONFP bolo dorucené 13.12.2024 vo vyske NFP 478 153,70 € a celkovymi oprdvnenymi
vydavkami vo vyske 519 732,28 €. Ziadané NFP bolo znizené o 13 368,94 €, pricom ako neiiéelné vydavky boli
identifikované SO-03 - Plocha pod mobilnii bunku, SO-07 Vodovodna a kanalizacnd pripojka, SO-08 "NN" elektrické
pripojky. Diia 21.01.2025 boli zaslané dokumenty k poskytnutiu sucinnosti pri podpise Zmluvy o NFP. Zmluva o poskytnuti
NFP bola uzatvorend 31.01.2025, zverejnend v CRZ 11.02.2025, pricom nadobudla ti¢innost’ 12.02.2025. Aktudlne
prebieha priprava podkladov k procesu verejného obstardvania.
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Mesto Narcholoyd |MF SR
Smoroiiova

Podpora kulttirneho Zivota v meste Stara Luboviia

Indensh

Pred jektu je zakiipeni bilného certifik ¢ho podia plnohodi y *ho pri realizdcii sp
kultirnych p()dlljlltl a owetovych akcii organizovanych Mestom Stard Luboviia. V ramci projektu bude obstarané prenosné
podium o rozmere min. 8 x 6 m so stre$nou hlinikovou konstrukciou. Podium bude variabilné, teda bude umoZziiovat’
realizdciu rovného, stupiiovitého alebo pr tvaru. Sucast’ou mobilného pédia budii aj schody so zdabradlim. Vidda
SR na svojom 70. rokovani schvdlila materidl ,,Analy: idl) k ickej situdcie a vybranych problémov okresov
KeZmarok a Stard Luboviia s navrhmi na zlepSenie v socidlnej a h kej oblasti*, v siilade s ktorym bude Mestu Stard
Luboviia, poskytnutid dotdcia zo zdrojov kapitoly Vieob i pokladnicnd sprava vo vy§ke 22 000 €. Podl’a predbeZnej CP si
vydavky na uvedeny typ pédia vo vyske 43 557,45 €. ZoD bola podand 31.01.2025. Diia 11.02.2025 boli odoslané parafované
| ZmIuvy o poskytnuti doticie. Zmluva o poskytnuti dotdcie bola zverejnend 27.02.2025. Diia 25.02.2024 boli na uicet Mesta

pripisané fin. prostriedky vo vyske 22 000 €. Prebicha proces verejného obstardvania.

hlsh

L

43 558

22 000

21558

12/2028

Varcholova

LD Hrebikova

Zriadenie centra zdielanych sluzieb v Starej Lubovni

|MV SR/Plan obnovy

dok

Pred projektu je zmena j stavby stip. ¢ 1108 stavebnymi uipravami (2. NP) na centrum zdiel’anych sluzieb
(d’ale] len » CZS 9, ktare prle.\tnrova a funkéne suvisi s vpkonom agendy CZS (front office - tiprava parkovmka pred MsU,

’ pre k + back office — komplexnd rekonstrukcia k larskych priestorov, socidlnych zariadeni pre
zamestnancov, skladové a archivne priestory, kuchynské zdzemie). Hlavnym ciel’'om CZS je poskytovanie sluZieb z jedného
miesta Specializovanym sposobom za ticelom hospoddrnejSieho, efektivnejSicho a ticelnejSieho plnenia iiloh na uisekoch
|preneseného vykonu Stdtnej spravy, v oblasti samosprdvnej pésobnosti obci a d’alSich oblastiach, ktoré vytvdra priestor pre
lpodporu idzania rozvoja inteli; h rieSeni v danom regione. V CZS bude teda siistredeny vykon samospravnych
sluieb jednotlivych obci tvoriacich SOU do jedného centra. Spr P'om projektovej dok icie stavby je Ing.
Vladmlav Slosarcik. Okrem stavebnych prdac budii z rozpoctu projektu fii ¢ vydavky na interiérové vybavenie, ndkup

¢ho vozidla, IKT vyb ie, projektovii dok iciu, éinnost’ bného dozoru, riadenie projektu. Projekt sa
realizuje na zdklade priameho vyzvania Ministerstva vniitra SR v ramci Komponentu 16 Plinu obnovy a odolnosti SR. Boli
vypracované vetky povinné prilohy Priameho vyzvania a odoslané 25.11.2024 s parafovanymi rovnopismi Zmluvy o PPM.
V 11/2024 bola Ing. Viadislavom Slosarcéikom dodand PD na stavbu ,,Centrum zdiel'anych sluZieb" a 29.01.2025 bola
uhradend FA ¢ 202415 vo vyske 22 680 € s DPH. Bol ukonceny proces verejného obstardvania na dodanie nizkoemisného
vozidla a 09.12.2024 bola uzatvorend Kiipna zmluva & 392/2024, v zmysle ktorej mal byt’ v lehote 4 mesiacov od jej podpisu
a ii¢innosti dodany osobny automobil s elektromotorom Skoda TOUR Enyaq (ALD MOBIL SL, s.r.o., 50 585,00 € s DPH).
Z dovodu navysenia sadzby DPH bol 03.03.2025 uzatvoreny Dodatok ¢. 1 ku kiipnej zmluve (ALD MOBIL SL, s.r.0., 51 849
€'s DPH). Diia 19.03. 2025 bola uhradend FA ¢ 2025 50012 vo vyske 51 849 € s DPH a motorové vozidlo bolo osobne
|prevzaté, zik ¢ a prihldsené do evidencie vozidiel. Diia 07.01.2025 bola podpisand Manddtna zmluva na vykon
Cinnosti _\tavebneha dozoru ¢ 72/2025 (Ing. Viadimir Gladis, 19 940,76 € s DPH). V rdmci vniitorného verejného
obstardvania bola 07.01.2025 uzatvorend Zmluva o dielo ¢ 13/2025 s firmou Verejnoprospesné sluzby Stard Lubavna, s.r
0., r.8.p na realizdciu stavebnych iiprav (zmluvnd cena diela 507 194,36 € s DPH). S isko bolo protokoldrne
vystit'azenému doddvatel’ovi 10.01.2025 a stavebné prace sa zacali realizovat’ 13.01.2025. Bola vyhotovend a osadend
tabula — oznacenie staveniska rozmeru 1 500 x 1 800 mm (EXO REKLAMNA AGENTURA s.r.0., 651,90 € s DPH).
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A. Projekty schvalené a v realizacii wdavky  ukongenia projektu

mec podpory NFP

Diia 11.02.2025 bola odosland 1. ZoP — poskymutie zdlohovej platby vo vyske 539 229 € a priebeind monitorovacia spriva
|projektu. Mestu bol 28.02.2025 doruceny e-mail, Ze RO nedisp je fin. prostriedkami na vihradu DPH, len zikladu sumy.
Uvolnenie fin. prostriedkov sa ocakdvalo cca 12.03.2025, preto RO odporical spiit'vzatie 1. ZoP. Diia 03.03.2025 boli 1.
ZoP — poskymutie zilohovej platby a priebeind MS spiit'vzaté, bola odosland novi Ziadost’ vo vyske 503 309 € vritane
|priebeinej MS a sprievodnej dokumentdcie a 17.03.2025 boli fin. prostriedky poukdzané na ticet Mesta. Bol ukonceny
pracea verejného obstardvania na sluZby stvisiace s integrdaciou IT infrastrukiiry a 12.03.2025 bola vystavena Objellnavka

¢ 2025000079 (Lognis s.r.o., 7 927,35 €). Bol ukonceny proces verejného obstardvania na dodanic ickéh -
hara'ver a 12.03.2025 bola vystavend Objednavka & 2025000080 (CDP Ap(l s.1.0., 48 572,70 €). Bol ukonceny proces
verejného obstardvania na dodani ickéh ifunkcie a 24.03.2025 bola vystavend Objedndvka ¢.
2025000095 (Next Team, s.r.o., 32 902,50 €). Bnh vystavené a uhradené FA ¢. 20250212 vo vyske 39 769,02 € s DPH a FA

¢ 20250311 vo vyske 52 162,38 € s DPH za realizdciu stavebnych tiprav. Bola vystavend a uhradend FA ¢ 17032025-301 vo
vj_s"ke 15 990 € s DPH za vykon Cinnosti stavebného dozoru. Z dovodu naviac a menej pric bol uzatvoreny Dodatok ¢. 1 v
sume — 6 996,94 € s DPH (celkovd cena diela sa poniZila na 500 197,42 s DPH). Diia 11.04.2025 bola odosland na vykon
kontroly dokumenticia 7 vniitorného obstardvania zakazky na realiziciu stavebnych pric CZS.

Vy i ika na Farbi j ulici v meste Stara

Varcholova
o Mest o MF SR
Luboviia esto Bjalonéik
Pred projektu je vybud ie novej pozemnej komunikdcie — chodnika na Farbtar_\ke] ulici za ucelom zlepSenia 35412 29215 10 500 18 715 [] 12/2027
|pristupu k obCianskej vyb isdé na pozitivny vyvoj kvalitativnych Pov kého uizemia. V zmysle

uzatvoreného Memoranda o0 spoluprici pri rekonstrukcii miestnej komunikdcie zo diia 09.10.2020 so spoloénost’ou

Slovdach, s. r. o. deklaruje Mesto Stard Luboviia zdujem byt’ okrem iného investorom a stavebnikom stavby S0.07.02
Chodnik pre peSich ul. Farbiarska - I1. éast’ (chodnik na opacnej strane od vjazdu k IBV az po pekdreri a chodnik/vstup k
UPSVAR a KOCKE, vjazdy na sikromné pozemky nie st predmetom realizdcie projektu). Maximdlna moznd vyska
|pozadovanej doticie bola 15 000 €. Ziadost’ o doticiu bola podand 31.05.2024. Diia 10.09.2024 bol na webovom sidle MF
SR zverejneny Zoznam schvilenych Ziadosti o doticiu. Mestu Starda Luboviia bola schvdlend dotdcia na projekt vo vyske 10
500 €. V ramci vniitorného verejného obstardvania bola 18.09.2024 uzatvorend Zmluva o dielo s firmou Verejnoprospesné

sluzby Stard Luboviia, s. r. o., r.s.p (zmluvnd cena diela 29 214,74 €). Stavba bala protokoldrne odovzdand vysiit'aZené
doddavatel’ovi 20.09.2024. Diia 01.10.2024 boli na MF SR odoslané paraf ypisy zmlitv o poskytnuti dotdcie (ndvrh
zmluvy doruceny Mestu 27.09.2024). Stavebné iipravy boli ukoncené 02 12.2024. Bola uhradend FA ¢ 20241116 vo vyske
24 132,25 € s DPH (nereali; ie Casti tiseku chodnika z technickych dovodov). Diia 17.03.2025 bola odosland Priebeind
sprdava.

ZvySenie !(apacit I'IIS Tatranska v Starej Lubovni - Mesto Varcl}olm’lé MSVVaM SRIPI4n obnovy

|elokované pracovisko Za vodou 14 Hrebikova

Predmetom projektu je zvySenie kapacit elokovaného pracoviska Za vodou 14 Materskej Skoly, Tatranskej 21 v meste Stard 2219212 1738 800 480 412 [] 02/2026
Lubovna s dorazom na adekvitne priestorové u.\pnrmdame a funkcné Elenenie vnutornych priestorov predskolského

Cujitceho vychovu a vzdeld deti v pretl.\knl_\kom veku. Prostrednictvom realtzaue hlavnej a vedlajSej
aktivity pro]ektu vybudujeme predSkolské zariadenie poskytujiice vych a videldvanie v 8 triedach (pévodne 4 triedy),
vydajnu _\kol_\ku jedalen pre 3 rocné deti, zrealizuj rozSirenie existujiicej Skolskej jeddlne a kuchyne pre 4 aZ 6 roéné deti

lok ¢ pr isko materskej Skoly a zrenavujeme vonkajsie priestory _skaly Maximdlna vySka
pmkytnutych finanénych prostriedkov na jednu novovy i kapacitu bola i na 17 388 €. Pocet
novovytvorenych kapacit 100 miest, tzn. celkové opravnené vydavky projektu vo vyske 1 738 800 €. Prostrednictvom
vniitorného obstardvania bol vybrany doddvatel’ zdakazky, Verejnoprospesné sluzby Stard Luboviia, s.r.o., r.s.p. Bola

uzatvorend Zmluva o dielo s vit'aznym uchddzacom s cenou diela 2 219 211,62 € s DPH. Ziadost’ o poskytutie
| prostriedkov mechanizmu bola podand 30.05.2024. Diia 24.06.2024 bola doruéend vyzva na doplnenie ZoPPM, doplnenie
bolo odoslané 26.06.2024. Diia 22.08.2024 bolo Mestu dorucené Ozndimenie o schvileni prostriedkov mechanizmu v plnej
vySke 1 738 800 €. Mestu bola taktie? dorucend vyzva na predloZenie dokladov nevyh jch k priprave zmluvy o PPM,
ktoré boli odoslané 28.08.2024. Diia 06.11.2024 bol Mestu doruceny ndavrh zmluvy o PPM vrdtane priloh, parafované
exemplire zmluvy boli odoslané na RO 13.11.2024. Zmluva o PPM ¢. 0452/2024 nadobudla icinnost’ 11.12.2024. Diia
09.01.2025 bol odoslany Zivizny harmonogram plnenia podmienok. Diia 23.01.2025 bola odosland na vykon kontroly
kompletnd dokumenticia 7 verejného obstardvania na stavebné prdce. Diia 04.03.2025 bolo protokoldrne
lovzdané/prevzaté isko vysutaZ doddivatel’ovi. Bola vyh ia lend tabula — Cenie isk
rozmeru 1800 x 2 500 mm (EXO REKLAMNA AGENTURA s.r.o., 738 € s DPH). Diia 18.03.2025 bol odoslany na RO
Casovy plin vystavby. Prebichajii stavebné price.

(ot e EKOS, spol. .
h zariadeni a op v . |Varcholova P
s r.o.Stard |.. PPA/Program rozvoja vidieka
mestskych Iesoch Stara Luboviia 5 - Sivulka
Luboviia
Pred projektu je komp d rekonStrukcia dopravnej siete lesnych ciest trasovanych v lesnom celku ,, Mestské lesy 704 926 649 723 389 834/ 259 889 ] 06/2025]
Stard Luboviia“ pre zabezpecenie adekvitneho pristupu k lesnej pode a moz i jej raciondlneho obhospodarovania.
Spolo¢nost’ EKOS plinuje zrekonstruovat’ $tyri lesné cesty kategorie 1L, a to Lesnii cestu 1 Vabec — Osli vrch, Lesnii cestu

2 Pasternik — DIhé role, Lesnii cestu 3 Podsadok — 3 studne vrdatane opravy mosta a Lesnii cestu 4 Obrdazky — 3 studne.
Plinovand dizka rekonstrukcie existujiicich lesnych ciest je 10 998,68 m. ZoNFP bola podand 27.02.2023. Diia 25.06.2024
bola doruéend vyzva na doplnenie ZoNFP, doplnenie bolo odoslané 27.06.2024. Diia 23.08.2024 bolo EKOSu dorudené
Rozhodnutie o schvdleni Ziadosti o NFP vo vySke 563 940,64 € (schvdlend dotdcia v plnej vySke - 80 % z opravnenych
vydavkov projektu bez DPH v zmysle vyzvy). Zmluva o poskytnuti NFP bola podpisand 17.09.2024. Bol ukonceny proces
verejného obstardvania na realizdciu stavebnych tiprav a 30.01.2025 bola uzatvorend Zmluva o dielo ¢. 2025/GD/01/003
(STRABAG s.r.0., 649 722,64 € s DPH). Diia 31.01.2025 bola 0dmlana na vykon kontroly kompletnd dokumenticia z
verejného obstardvania na stavebné prdce. Vyzva na obje )plnenie dok v z verejného obstardvania bola
dorucend 12.03.2025, komple ¢ doplnenie bolo odoslané na PPA 18.03.2025. Spolo¢nosti EKOS bol doruceny
Ndvrh spravy 7 kontroly 31.03. 2025 v ktorom je navrhované uplatnenie korekcie vo vyske 10 % zo zmluvnej ceny diela (z 80
% prispevku poskytovatel'a zo sumy 541 435,53 € bez DPH, t. j. 43 314,84 €). Diia 01.04.2025 bolo na PPA odoslané
stanovisko, Ze spolocnost’ EKOS nemd namietky voci udelenej sankcii a navrhovanym odporii¢aniam. Diia 04.04.2025 bola
dorucend Sprava 7 kontroly.

Matgorzata
Samosprava pre seniorov Mesto Grenda Interreg Pof'sko - Slovensko 2021 - 2027
Mariancikova




Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Lubovia

prijimatel zodpovedny

A. Projekty schvalené a v realizacii gl [ e/

ramec podpory NFP

Projekt zamerany na posilnenie spoluprdce medzi in. iami a obyvatel'mi pohranicia. Hlavni partneri projektu si
Vojvodstvo Malopolskie a PreSovsky samosprdavny kraj. Vedlaj$i partneri z Pol’ska - Limanovd a Stary Sal:z, vedlajsi
Ipartneri zo Slovenska - SpiS'_ské Beld a Stard Luboviia. Podklady k spr iu spolocnej Ziadosti boli h Smu partnerovi
doslané 28.08.2023, dopli diia 13.09.2023. Ziadost’ o f inancny prispevok bola veduum partneram projektu padana
diia 29.09.2023. Diia 9. 5 2024 dorucend vyzva na dopl podkladov k Ziadosti, dop ¢ podklad)
hlavnému partnerovi diia 10.05.2024. Diia 28.6.2024 bola Mestu dorucend informdcia o schvileni projektu . Dita
08.07.2024 bola dorucend vyzva na doplnenie ndlefitosti k podpisu zmluvy. Dopliiujiice dokumenty odoslané podl'a
inStrukcii hlavného partnera diia 08.07.2024, 09.07.2024 a 18.07.2024. Zmluva o partnerstve bola Mestom podpisand
elektronicky 19.08.2024. Diia 29.10.2024 boli odosl lopliiujiice dok k podpisu zmluvy k financovaniu zo
_statneha rozpoctu. Vzhl’adom na to, 3¢ Zmluva o partner_stve nebola zverejnend slovenskymi partnermi projektu, v zmysle
dobudla privopl . Kell’ie na Zmluvu o partnerstve je naviazand Zmluva o poskytnuti finanéného

prx_spevku, neboIa moziné zaLat’ imple projektu. Aktudlne prebicha rieSenie situdcie formou prijatia Dohody o
Iookladany P
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07/2026,

urovnani, ip realizdci aktlvxt projektu predstavuje 05/2025.
Rekonstrukcia chodnikov na uliciach Okruzna,

Varcholova e
|Budovatelska a Letna v meste Stara Luboviia LD Bialonéik AR LS s e

Pred projektu je zlepSeni mfra.\truktury malych rozmerov prostrednictvom rekonstrukcie miestnych komunikdcii
lpre chodcov na uliciach Okruznd, kd a Letnd v meste Stard Luboviia v siilade s oprdavnenymi aktivitami MAS v
zmyale stratégie CLLD. Reallzal.m hlavne] aktlvxty projektu zah¥iia komplexnii rekonstrukciu vybranych chodnikov v zlom

hnick 7/ iechodt hodcov na Lemej ulici. Intenzita pomoci je na iirovni

stave a vybude pr pre
75 % EPFRV + 25 % SR. ZoNFP bola podand 22.08.2023. Formdlne doplnenie ZoNFP bolo odoslané na MAS 24.10.2023.
Doplnenie v ramci odborného hodnotenia odoslané na PPA 12.04.2024 a v poradi 2. doplnenie odoslané 23.04.2024. Diia
22.05.2024 bolo Mestu elektronicky dorucené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s vyskou NFP maximdlne 65 776,63 € a
celkovymi oprdavnenymi vydavkami projektu vo vyske 65 776,63 €. Bola uzatvorend Zmluva o poskytnuti NFP, ktord
nadobudla uicinnost’ 07.08.2024. V rdamci vniitorného verejného obstardvania bola 06.09.2024 uzatvorend Zmluva o dielo s
frmau Verejnapra_\pe.\ne _sluzby Stara Luboviia, s. 1. 0., 1.5.p (zquvna cena diela 65 791,19 €). Diia 17.09.2024 sa

ilo pr ne iska. Z dovodu rozp ia a zazml ia nizSej plochy pokladky
asfaltového beténu ako bolo naprojektované, bol uzatvoreny Dodatok ¢. 1 v sume 3 338,71 € s DPH, ide o viastné financéné
|prostriedky Mesta Stard Luboviia (celkovd cena diela sa navysila na 69 129,90 € s DPH). Stavebné uipravy boli Ce
20.11.2024. Boli vystavené a uhradené FA ¢. 20241119 vo vyske 65 791,19 € s DPH a FA ¢ 20241120 vo vyske 3 338,71 €5
DPH. Diia 14.03.2025 boli odoslané na PPA ZoP - refunddcia s priznakom zd cnd, Oznd ie menej vy: j zmeny
\projektu (z dovodu naviac prdc) a Ziverecnd monitorovacia sprdava projektu. Diia 03.04.2025 boli odoslané Hldsenia o
realizdcii projektu a projekt bol zaevidovany do Ndrodnej siete rozvoja vidieka SR. Mestu bola 02.04.2025 dorucend vyzva
na doplnenie ZoP, doplnenie bolo odoslané 07.04.2025. Projekt bol zaregistrovany do Nérodnej siete rozvoja vidieka.

65777

65791

65777

0 03/2025,

EASR PSK

Mesto Tomko

Elektronabijacie stanice v meste Stara Luboviia

|MH SR

ol borde

|Predmetom projektu je vytvorenie podmienok na zvySenie podielu kych foriem dopravy a vy ie verejne
pristupnej infrastruktiiry pre alternativne pohany, ¢im sa zmzt pmdukcm celkovych emisii v doprave a zlepsi kvalita

ovzduSia. V meste Stard Luboviia sa v sici jit tri nabij body | léh. bij AC, ab.
rychlonabijacka typu DC. Pre podporu a rozvoj elektmmobtltty je preto Ziadiice vybudovat’ de ény pocet | lych
nabijacich stanic AC a minimdlne jednu rychlonabijaciu stanicu typu DC. Ziadost’ 0 PPM bola odosland 30.06.2023

elektronicky (projekt EKO-Doprava v PSK, pripraveny Energetick 4 irou Smart Regionu PSK (EASR PSK). Celkovo
vybuduje PSK v kraji cez projekt 33 nabijacich stanic. Diia 18.10.2023 bola dorucend vyzva na doplnenie podkladov k
Ziadosti, dokumenty boli odoslané 23.10.2023. Diia 07.01.2024 bolo dorucené ozndmenie o splneni PPPM a poskytnuti PM

vo vySke 74 400 € s vyzvou na doplnenie. Doplnenie bolo odoslané 12.01.2024. Diia 02.02.2024 dorucend vyzva na d’al§ie
doplneme, pozadované doklady Imll zaslané obratom. Diia 06.02.2024 dorucend vyzva na doplnenie k zmluve o PPM.
¢ podklady odoslané ilom 09.02.2024. Diia 20.02.2024 dorucend vyzva k d’alSiemu doplneniu k zmluve o

PP}W, podklady zaslané elektronicky obratom. Diia 21.03.2024 boli mestu na podpis dorucené zmluvy o PPM, odoslané
26.03.2024. Diia 18.04.2024 bola mestu dorucend informdcia o zmene vyzvy a nutnosti podpisu novej zmluvy. Diia
24.06.2024 dorucend informdcia o zmene vyzvy s moZnost'ou upravy Ziadosti o PPM a Ziadost'ou o doplnenie dokumentov

potrebnych k podpisu zmluvy. PoZad ¢ dok doslané 10.07.2024. Diia 22.08.2024 bola Mestu dorucend zmluva o
PPM, podpisand zmluva odosland postou 30.08.2024. Na zdklade poskytnutych informdcii z MH SR aktudlne prebieha
rehod ie z pohladu jej ia a reali Pnosti v sitlade s poZiadavkami platnej legislativy, na zdaklade ¢oho

je aktudlne proces uzatvdarania zmliv o poskytnuti prostriedkov mechanizmu pozastaveny. Diia 26.02.2025 informoval
\poskytovatel’ prostrednictvom online stretnutia o nevyhnutnosti zrusit’ vyzvu z déovodu neadekvitneho nastavenia
podmienok vyzvy. Z tohto dévodu bude prijimatel’'om dorucené ozndmenie o zruSeni vyvy a ndsledne budii informovani o
pripravovanych moZnostiach na podanie Ziadosti o PPM.
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Miestna obcianska a preventivna sluzba Stara Luboviia  |Mesto




Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Lubovia

prijimatel zodpovedny

A. Projekty schvalené a v realizacii gl [ e/

ramec podpory NFP

Pred projektu je skvalit ie a podpora integrdcie marginali. 1)) it, ako st
Rémovia, prostrednic vytvorenia 12-¢lennej mi j oblianskej a p i j sluiby s po bnost'ou na celam nizemi
mesta Stard Luboviia. Clenovia MOaPS budii aktiy ucast'ou, 1y Ind im a vie

prikladom pésobit’ v oblasti ochrany Zivotného prostredia, ochrany Zivota, zdravia a majetku, achrany deti a mladeze pred
negattvnymtjavmt llpl)ll ZoNFP bola podand diia 12.07.2023. Diia 19.9.2023 bola Mestu dorucend vyzva na doplnenie

ZoNFP. Doplnenie ZoNFP bolo odoslané diia 29.9.2023. Diia 16.11.2023 bolo mestu llarucene razhadnutze o neschvdleni

NFP. Projekt bol presunuty do zdsobnika projektov. Diia 01.12.2023 bolo postou odosl. dvolanie proti rozhod,
Diia 29.12.2023 bolo dorudené ozndamenie o otvoreni zdsobnika prajektav a vyzva na predloZenie doplitujiicich doki V.
RO prehodnotil alok i vySku fin. pr iedkov na preds 1 vyzvu a dodatod Isithlasil povods hvdlené

Ziadosti v ramci SK. Dita 17.01.2024 bolo dorucené rozhodnutie o zmene rozhodnutia a \(lwulem NFP v plnej vyske 488
600 €. Diia 25.01.2024 bola doruéend vyzva na doplnenie podkladov k priprave navrhu zmluvy o NFP. Cast’ podkladov
odosland diia 31.01.2024 postou, druhd cast’ elektronicky 02.02.2024. Mestu bola 19.02.2024 dorucend zmluva o NFP k
elektronickému podpisu, odosland 23.02.2024. Diia 07.03.2024 bolo odoslané hldsenie o zalati realizdcie aktivit projektu.
Ziadost’ o zdlohovii platbu odosland 08.03.2024, platba schvilend a dorudend mestu 19.03.2024 vo vyske 195 440,30 €.
Prieskum trhu na oblecenie pre prislusnikov MOPS ukondceny 12.04.2024. Ramcovd zmluva na doddvku oblecenia

| podpisand s firmou Zeleziarstvo NOJPI diia 29.04.2024. Ziadost’ o ziiétovanie zilohovej platby ¢. 1 bola odosland diia
15.05.2024. Diia 31.05.2024 bola dorucend vyzva na doplnenie iadosti o ziictovanie zdlohovej platby. ZoP & 1 bola
doplnend a odosland diia 19.06.2024. Diia 09.08.2024 bola Mestu dorucend spriva z AFK bez zistenych nedostatkov. Diia
19.08.2024 bola odosland ZoP ¢. 2. Diia 15.10.2024 bola doruéend vyzva na tipravu ZoP & 2. anlnena a upravena Zol’ é
2 bola odosland 17.10.2024. Diia 25.10.2024 bola Mestu dorucend spriva z AFK bez zistenych Pris i
(MOPS absolvovali diia 06.11.2024 v priestoroch spolocnosti EKOS spol. s r.o. videldvaciu aktivitu zameranii na oblast’
odpadového hospodarstva a kurz prvej pomoci sprostredkovany Asocidciou samaritinov SR diia 12.11.2024 v priestoroch
MsU. Diia 13.11.2024 bola odosland Ziadost’ o ziici ie zdlohovej platby ¢. 3. Diia 15.01.2025 bola Mestu dorucend
sprava z AFK bez zistenych nedostatkov. Diia 28.01.2025 bola odosland Ziadost’ o 7t ie zdlohovej platby ¢. 4.
Monitorovacia sprava (vproénd) & 1 bola predlozend diia 31.01.2025 . Diia 13.03.2025 bola odosland Ziadost’ o ziiéi
zdlohovej platby & 5 a Ziadost’ o poskytnutie zdlohovej platby & 2 vo vyske 80 000 €. Po jej schvileni boli finanéné
|prostriedky prijaté na bankovy ticet prijimatel’a 20.03.2025.
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08/2026,

Naucno-turisticka infrastruktira v mestkych lesoch — Stara L gl Varcholova -
s ro.Stara |.. PPA/Program rozvoja vidieka
Luboviia Luboviia Sivufka

Pred projektu je vybude ie nového produktu naucno-turum'keho charaktem na lesnych pozemkoch mesta Stard
Luboviia prostredni Y ia novych sp ych k icii prepojenych na existujiice k ikdcie za iicelom
zokruhovania trasy nového | a obnovy pévodnej siete ia roznych a pohybovych
\prvkov pozdlz trasy, pos koucebne lesnej ped: iky vrdtane prislusného doplnkového mobiliaru a atraktivnej
vyhlmdky ZoNFP bola podand 07.12.2022 (max. vyvka OV 350 000 € limitovand vyzvau) Diia 08.12.2023 bola dorucend
vyizva na dog ie ZoNFP, poiads ¢ doplnenie bolo odoslané 14.12.2023. Diia 24.01.2024 bolo EKOSu dorucené
[Rozhodnutie o schvdleni Ziadosti o NFP vo vyske 344 363,52 € (schvidlend dotdcia v plnej vyske - CV projektu bez DPH).
Diia 18.04.2024 bol spusteny proces verejného obstardvania na stavebné prdce, v ramci ktorého nebola predloZend Ziadna
cenovd ponuka. Elektronicky bola 06.05.2024 podpisand Zmluva o poskytnuti NFP a odosland na RO. V poradi 2. proces
verejného obstardvania bol spusteny 06.06.2024. Vit aznym uchdadzacom sa stala firma L&M Gold s.r.o, Jenisejska 454,
040 12 Kosice. Diia 07.08.2024 bola podpisand Zmluva o dielo (zmluvnd cena diela 349 91 I 86 € s DPH). Dokumentdcia z
verejného obstardvania bola odosland na vykon kontroly 12.08.2024. Vyzva na obj Inenie dok z
verejného 0bvtaravama bola dorucend 13.01.2025, kompletne spracované doplnenie bolo odmlane na PPA 16.01.2025.
Vyzva na obj loplnenie dok z verejného obstardvania ¢. 2 bola dorucend 17.03.2025 a doplnenie odoslané
elektronicky 21.03. 2025 Vyizva na obj doplnenie dok z verejného obstardvania ¢ 3 bola dorucend
03.04.2025 a doplnenie odoslané elektronicky 08 04.2025. Spolocnosti EKOS bol doruceny Navrh spravy z kontroly
10.04.2025, v ktorom bolo navrhované uplatnenie korekcie vo vyvke 10 % zo zmluvnej ceny diela (zo sumy 291 593,22 € bez
[DPH, t. j. 29 159,32 €). Diia 11.04.2025 bolo na PPA odosl isko, Ze spoloci * EKOS nemda namietky voci
udelenej sankcii a navrhovanym odporiicaniam.
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06/2025]

N . ° YmesteStard |Mesto V.archo'llo va Environmentalny fond
Luboviia Bialonéik

Pred projektu je komplexnd vymena idiel, verejného osvetlenia v meste Stard Luboviia za ticelom
zvySenia energetlckej efektivnosti [Jredmeme] mjmctmktury V ramci modernizdcie verejného osvetlenia budi instalované

idlda komg K ymi novymi svietidlami v meste. Ku kaZdému svietidlu bude dodany komunikacny obojsmerny
modul Zitujiici dial’kové ovlddanie a laci) lenia. V osvetl’ovacich stoZiaroch bude [mdl’a potreby vymenend
elektrovyzhbroj a stoZiarova svorkovnica. Niektoré svietidld budii dené na vyloZnikoch na existujii stoZi h VSD a
Cast’ bude i aj s vyloZnik V niektorych uisekoch planuje aj vymenu kablového vedenia a stoZiarov.
Realizdciou projektu docielime tisporu elektrickej energte az 69 %. Kt)mplxxna rekonstrukcia verejného osvetlenia bude
reali i na nasledovnych uliciach: Mytna (d i jil licného osvetlenia pri OR HaZZ SL), Popradskd,
Tovdrenskd, Zd ka, Zamoyského, Podsadok Za vodou, Jarmocnd, Janka Krdl’a, Duklianskych hrdinov, PreSovskd a
Hviezdosl . Ziadost’' o posk ie podpory formou tiveru bola podand diia 03.10.2023. Doplnenie prepoctu spotreby

energii v kWh/rok, v zmysle vyzvy na doplnenie, bolo odoslané 23.10.2023. Diia 08.12.2023 bolo Mestu dorucené
Rozhodnutie ministra ZP SR o poskytnuti podpory formou iiveru z EF vo vyske 923 964,52 €. V rdmci vniitorného
verejného obstardvania bola 06.05.2024 uzatvorend Zmluva o dielo s firmou Verejnoprospesné sluzby Stara Luboviia, s. r.
0., r.5.p (zmluvnd cena diela 699 879,81 €). Diia 06.06.2024 bola podpisand Zmluva o poskytnuti podpory z EF. Stavenisko
bolo protokoldrne odovzdané vysut'aZenému doda P'ovi 01.08.2024. Bola vystavend a uhradend FA ¢. 20241009 vo vyske
42 300,56 € s DPH. Bola vystavend FA ¢ 20241108 vo vyske 178 646,73 € s DPH. Diia 22.11.2024 bola na EF odoslana 1.

| ZoCU — poskytnutie predfinancovania vo vyske 178 646,73 € s DPH. Vy$ka FA & 20241108 bola kvoli chybe v stipise
vykonanych prdac upravend na 154 002,42 € s DPH a spolocne s opravenymi prilohami odosland na EF 03.12.2024. Chyba
v stipise vykonanych pric bola identifikovand uz v prvej vystavenej FA ¢. 20241009 (a preniesla sa do d’alsej FA), a preto
bol vystaveny dobropis k predmetnej FA na vrdtenie uhradenych fin. prostriedkov na ticet Mesta. FA ¢ 20241108 bola
12.12.2024 uhradend a 13.12.2024 bolo odoslané ziictovanie 1. ZoCU. Diia 13.12.2024 bola na EF odosland 2. ZoCU —
poskytnutie predfinancovania vo vyske 163 219,82 € s DPH. Diia 16.12.2024 bola dorucend Sprdva ; AFK 1. ZoCU bez
zistenych nedostatkov a 30.12.2024 Sprava 7 AFK 2. ZoCU bez, zi: jch ned kov. Prdce boli opii
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Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Lubovia

prijimatel zodpovedny

A. Projekty schvalené a v realizacii gl [ e/

ramec podpory NFP

projektu je zabezp ie previadzky KC na Tovdi kej ulici v zmysle zikona ¢. 448/2008 Zb. o socidlnych
luzbdch v ple zneni (fi ie aktivit KC 66 mesiacov — do 01/2029) prostredni 3 pr ikov KC: odborny
manazér, kamumtny pracovnik, pracovnik KC. Nakol’ko sa Mesto zapojilo do 1. hodnotiaceho kola vyzvy, méZe si
irok funddciu miezd pr ikov na predchddzajii NP, resp. poskytovanie sluZby pred ddtumom zverejnenia
tejto vyzvy. Mesto plinuje k ilne preklopit’ z NP K itné sluzby v ich a obciach s
|pritomnost’'ou MRK - I1. Fiza. Ziadost’ o zapojenie sa do NP bola podand diia 24.07.2023. Doplnenie %iadosti bolo
odoslané na RO 14.08.2023. Mestu boli dorucené 29.09.2023 na podpis Zmluvy o spoluprdci. Diia 03.11.2023 bolo

odoslané Vyhlisenie o zacati vykonu KC. Ziadost’ o platbu sa bude odosielat’ vidy do 15 kalenddrnych dni po ukoné

mesiaca, za ktory si Mesto uplatiiuje transfer za Vparadt' 1. ZoP, ktord obsahovala aj ndrokovanie miezd za
mesiace 08-09/2023, kedy bal wkon KC zastreSovany z viastnych fi ych prostriedkov Mesta, bola odosland 06.11.2023.
Vzmy_sle usmernenia RO boli spracované dodatky k p I KC a odosland ostatnd

icia pre plnohod, i previdzku KC 23 11. 2023 Dna 29.02.2024 bol dohodou ukonceny pracovny pomer s Mgr.
\Mdriou Pomp. . Vyberové k ie na poziciu k h ika sa uskutocnilo 19.03.2024, na ktorom bola

vybrana uchallzaLka Mgr. Marianna Sprochovd s ndstupom ad 02 04.2024. Na RO bola odosland dokumentdcia z

ia za ucelom schvdlenia vybranej uchddzacky VK schvilené dorucenym ozndmenim 26.03.2024.
Zame.\tnanwm KC bolo v zmysle prirucky RO doplnené pr poZad _yln SWa HW vybavemm a zakupene
vybavenie do terénu. Priebeine sa vypraciiva Ix_stmné agenda KC a sti odosielané ZoP na refundd wich vydavkov na

mesacnej baze.
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01/2029,

Varcholova IMPLEA

NP Spolu pre komunity - aktivita terénna socialna praca |Mesto

RasSova

Pred projektu je zabezpecenic énnych socidlnych sluzieb na izemi mesta Stard Luboviia (financovanie aktivit 66
mesiacov - do 01/2029) prostrednictvom 2 terénnych socidlnych pracovnikov a 3 terénnych pracovnikov. Mesto planuje
kontinudlne preklopit’ zamestnancov z NP TSP a TP v obciach s prit t'ou MRK II. Aktudlne zastreSuju pred)
sluzbu v meste 2 TSP a 3 TP, nakol’ko pred 2 mesiacmi rozviazala pracovny pomer 1 TSP. V zmysle podmienok nového NP
je moiné Ziadat’ maximdlne tol’ko pozicii TSP a TP, kol’ko v na tychto pozicidch bolo vo vykone k 30.06.2023.
Do budiicna sa pocita s prehodnotenim poétu, &o by v pripade Mesta Stard Luboviia znamenalo navySenie o 1 TSP. Ziadost’
o0 zapojenie sa do NP bola podand diia 19.07.2023. Doplnenie Ziadosti bolo odoslané na RO 08.08.2023. Mestu boli
doruéené 02.10.2023 na podpis Zmluvy o spoluprici. Ziadost’ o platbu sa bude odosielat’ vidy do 15 kalenddrnych dni po
ukonceni mesiaca, za ktory si Mesto uplatiiuje transfer za V poradi 1. ZoP, ktord obsahovala aj ndrokovanie
miezd za mesiace 08-09/2023, kedy bol vykon TSP a TP zastreSovany z vlastnych finanénych prostriedkov Mesta, bola
odosland 08.11. 2023 V zmysle usmernenia RO boli spracované dodatky k pracovnym zmluvim TSP a TP a odosland

i dok ia pre plnohod j vykon sluzby 22.11.2023. TSP a TP zamevtmmcom bolo v zmysle prirucky RO
dopli ¢ pracovisko poZad 1ym SW a HW vyb im a zaku, b ie do terénu. Priebeine sa vypraciiva listinna

da TSP a sti odosielané ZoP na refundici lovych vydavkov na cnej baze.
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Mesto pre Z§|Varcholova MPSVaR SR (poskytovatel’) a Metodlcko-

PPodpora pomahajticich profesii 3 - ZS Podsadek Podsadek |Kicurova trum (garant p

Pred projektu je finanénd podpora p ickych asi. (PA) a allbamth zamestnancov (0Z) v ramci
lodenného vych cho systér idine znevyhodnenych deti v lokalitich s marginali 1ymi rémskymi k itami v
ramci inkluzivneho modelu vzdeldvania deti zakladnych $kél. V ramci projektu sa vytvoria pracovné podmienky pre PA a
OZ od ucinnosti zmluvy do 31.8.2019, zabezpedi sa ich instruktd? a vzdeldvanie. Financné prostriedky od poskytovatel'a sa
lpouZiju viluéne na novovytvorené pral.avne miesta PA a OZ a vylucéne na navyaeme mzdovych prostriedkov. Od 1.3.2017

\pracovali v $kole nasledujiici pr i: 2 asi: i ucitel’a, 1 Specidlny pedagdf, 1 Almlakyr holég. Vyska finanénych
\prostriedkov mesacne v priemere 3 100,00 €, 12 i Zdroje fi i 3ACI EU-85%,34C2-$R - 15 %.
Implementdciu pro]ektu si zabezpecuje .\amo.\tatne z8 Pad_\adek Mesto ako zriad’ovatel’ Z§ sa zaviazalo vytvorit’ finanénii
rezervu na prekl ipadnéh d k cénych pr iedkov (pri predfieni terminu na refundiciu od

iposkytovatel’a a pod.). Reallzovala sa kriZkovd innost’ v Skolskom roku 2017/2018. V ramci projektu bola podpisand
Zmluva o bezodplatnom prevode hnutel’ného majetku ¢ 349/2018, resp. siedmych didaktickych balickov na Skolu (1. DB -
Hry, 2. DB - Kuchynské potreby, 3. DB - Sportové potreby, 4. DB - Zihradnicke potreby, 5. DB - Hudobné ndstroje, 6. DB -
Hygienické a socializacné potreby, 7. DB Spotrebny tovarovy balicek). Projekt bol kontinudlne preklopeny do druhej fizy do
31.08.2023, pricom v ramci nového obdobia realizdcie je refund i iba prica inkluzivneho timu. Projekt sa preklopil do
tretej fizy do 31.08.2024, v ramci ktorej bude financovand prdaca inkluzivneho timu (2 asistentov a 1 Specidlneho
pedagoga) Projekt bol preklopeny do nového ndarodného projektu POP 3, v rdamci ktorého bude financovand praLa 1

Fundacn o,

p pedagdga. Na Cnej baze sii zasielané Ziadosti poskytovatel'a sluZby o r ych vy

0 37200

0 37200 0

08/2025,
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B. Projekty podané doticie

Poskytnutie prispevku v zmysle zékona ¢. 329/2018 Z. z. Mesto Varcholova Envi alny fond

Ziadost’ o poskymutie prispevku podla § 7 ods. 1 pism. b) zdkona & 329/2018 Z. 7. o poplatkoch za uloienie odpadov a o zmene a doplneni 0 31.03.2025
zdkona ¢, 587/2004 Z. z. o Environmentdilnom fonde a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov. Vyska
prispevku podl'a § 7 ods. 1 pism. b) zikona ¢. 329/2018 Z. z. pre jednotlivé obce bude zdvisiet’ predovsetkym od poctu obci, ktoré splnia v

danom kalenddrnom roku podmienky na jeho pri; ie. Ziadost’ o prispevok bola podand 19.03.2025.

VPS, p. o.
ZvySenie miery triedeného zberu KO v Starej Lubovni Stara Varcholova Envi alny fond
Luboviia
Predmetom projektu je ndakup traktora s prislus ktory bude plnohod, yyuzivany pri shere a zvoze komundlneho odpadu z 0 70 801 70 000 0 801 31.03.2025
exteriérovych koSov umiestnenych na verejnom priestranstve mesta Stard Luboviia. Zakiipené prislus. v podobe Stiepkovaca bude
sliZit’ na predchddzanie vzniku BRKO 7 udriby mestskej verejnej zelene, nakol’ko prostr Stiepk Ca zab Cime k il
drvenie kondrov a ostatnych drevnych materidglov ziskanych priamo pri vykone tidriby verejnej zelene na drevnii _sttepku, mulé. ZoD bola
podand 24.02.2025.

VPS, spol. s
r.o.

Pred projektu je vybude ie prvkov infraStruktitry na vrchu Osly v k. 1. Stard Luboviia za ticelom podpory a upeviiovania 0 6793 5000 0 1793 31.01.2025
medzigeneracnych vit'ahov, rudmnth vizieb, a tief realizdcie turistickych a kultirnych aktivit s dérazom na rodinu, deti a mladez, Prvky
infrastruktiry | ivajii 7 jednoduchého dr tho pristreSka, stola a 4 laviciek, vrdtane kosa a sp
|pristupovej cesty, pricom budi vyuZivané verejnost’ou pri organi: i roznych spolocenskych a kulturnth podujati na vrchu Osly. ZoD
bola podand 31.01.2025. Diia 03.03.2025 bola Ziadatel’ovi dorucend vyzva na doplnenie. Dopli ZoD bolo odoslané diia 10.03.2025.

Vrch Osly - oaza pre rodinu |Marianéikové Vyzva poslancov PSK

Tonia odnadkovéh

Vyzva posl PSK

32. Lubovniansky jarmok |Mesto | hol

|Predmetom projektu je priprava 32. ro¢nika novodobého Lubovnianskeho jarmoku - najvicsieho a najznamejsieho podujatia v regione 0 6000 5000 0 1000 31.01.2025
Stard Luboviia. Z poskytnutej dotdcie budii refund iklady na ipenie headlinera pi alebo sobotného programu. ZoD
bola podand 17.01.2025.

B ie medzinarodnej cyklotrasy 1 |Mesto Varcholovd -\ +eq Pofisko - Slovensko 2021 - 2027
Majernicek

Pred projektu je vybud ie novych iisekov cyklotrasy na PL-SK pohranici doplii ich existujiicu siet’ medzindrodnej 1244 886 1131062 0 113 824 10.01.2025)
cyklistickej trasy EuroVelo 11 za iicelom podpory rozvoja c icného konkure integr ‘ho produktu, vd’aka ktorému
zvySenie tilohy kultiiry a tho ruchu v hospoddrskom rozvoji dotknutych regiénov. Mesto St. Luboviia, hlavny partner
projektu, plinuje vybudovat’ obojsmernti cyklotrasu na iiseku Stard Luboviia — Novd Luboviia pozd[ toku rieky Jakubianka. Navrhovand
cyklistickd komunikdcia na Pavom brehu rieky bude dlzky 2 480,90 m. Mesto Nowy Sqcz, partner projektu, plinuje vybudovat’ cyklotrasu
na tiseku most na ul. Podmiynie — ul. Ogrodowa s celkovou dizkou 648,13 m. Celkové rozpoctované vydavky projektu sii 1 244 886,21 €.
Vydavky Mesta Stard Luboviia 1 126 278,95 € (vydavky na bné prdace, bny dozor, sld ¢ otvorenie cyklotrasy, propagdcia) s
intenzitou pomoci 92 % (1 036 176,63 €) a spolufinancovanim 8 % (90 102,32 €). Vydavky mesta Nowy Sacz 118 607,26 € (vydavky na

bné prdce, bny dozor, propagdcia, p ilne vydavky, k larske a administrativne vydavky) s i itou pomoci 80 % (94
885,79 €) a spolufinancovanim 20 % (23 721,77 €). Ziadost’ o prispevok bola podand 10.01.2025.

Podpora rozvoja opatrovatel'skej sluzby v meste Stara Varcholova
Luboviia RasSova
Predmetom projektu je podpora rozvoja opatrovatel’skej sluzby poskytovanej klientom na vizemi mesta Stard Luboviia ako terénna 0 26 891 24200 [] 2691 31.12.2024
socidlna sluzba prostrednictvom kiipy osobného motorového vozidla a materialno-technického vybavenia na vykon odbornych metod
|prdce v prirodzenom prostredi klienta a otvorenom prostredi. Materidgl) hnické vyb ie v podobe 2 elektrickych polohovacich posteli
urcenych pre oSetrovatel’skii starostlivost’ a 2 invalidnych oS Pskych kresiel vyrazne podpori opatrovatel’skii sluZbu poskytovanii

nasim klientom. ZoD bola podand 13.12.2024.

Havarijny stav strechy na budove ZS - ¢ast' nad SKD a |Mesto Bjaloncik
|Satiiami Mariancikova

|Predmetom zmdmtt Jje ndvtmneme havaryneho stavbu vtrechy na budove Z§ Za Vodou v éasti nad SKD a $tasiami. Povodnad stresnd 0 544 905 435924 0 108 981 13.12.2024
krytina stratila poZad 2 ické vi i a neplni svoju funkciu. Fmamne prostriedky st uréené na vymenu poskodenej
streSnej krytiny, v ktorej dochadza k rozpaddvaniu hydroizolacnej a tey izolacnej vrstvy strechy, poSkodzovaniu nosnej
konstrukcie, zamakaniu dreveného podhl’adu v interiéri, zamakaniu a opaddvaniu vniitornej a vonkajsej omietky, vzniku tzv. tepelnych
mostov, plesni a pod. Celkovy rozpocet na odstrdnenie havarijného stavu, ktory zahriia odstranenie nevhodnych hydroizolacnych vrstiev,
nefunkcnej tepelnoizolacnej vrstvy, repardciu poSkodenych Casti stresnej konstrukcie a okapu, realizdciu novej stresnej krytiny, vymenu

’f j izoldcie v ej kvalite, uloZenej na streSnej konstrukcii, klampiarskych konstrukcii, ipravu bleskozvodu, opravu
vonkajSich a vniitornych omietok, predstavuje 544 905,14 €, vySka Ziadanych finanénych prostriedkov je 435 924,14 € a spolufinancovania
Mesta 108 981 €. Ziadost’ o poskytnutie financnych prostriedkov bola podand 13.12.2024. Vyzva na doplnenie predioienej fiadosti o
|poskytnutie financénych prostriedkov na odstrdnenie havarijnej situdcie strechy bola dorucend 15.01.2025. Dokumenty k Ziadosti boli
doplnené v termine 22.01.2025. Diia 29.01.2025 bolo dorucené oznamenie o zaradeni Ziadosti do internetovej aplikdcie eduZoznam
registrovanej pre Ministerstvo Skolstva, viskumu, vyvoja a mlideze SR.

MPSVaR SR

| Mesto

Regionalny trad Skolskej spravy v PreSove

7

Proji a dok tacia stavby - Individualna bytova Mariancikova |- A
vystavba na ulici Tovarenskej v Starej Lubovni LRl Hrebikova UleRIEEES
Pred projektu je vypr ie projek j dok icie pre pripravu a realiziciu projektového zameru — Socidlna bytovd vystavba 0 56 411 56 411 [] 0 12.09.2024
na Tovaremkej ulici v meste Stara Luboviia. Ucelom projektovej dokumentdcie je zlepsit’ pristup k zdkladnej technickej infrastruktire,
bciansk i a byvaniu pre obyvatel’ov v osidleni MRK na Tovdrenskej ulici, prostrednictvom vystavby nizkopodlainych
obytnyich domov uréenych pre individudlnu bytovii vystavbu socidlne slabsich rodin vritane dopravnej a technickej infrastruktiiry. ZoNFP
bola podand 12.09.2024. Diia 17.12.2024 bola Mestu dorucend vyzvy na doplnenie ZoNFP. Doplnenie odoslané 14.01.2025. Diia

19.02.2025 bola Ziadatel'ovi dorucend vyzva & 2 na doplnenie ZoNFP, pricom doplnenie ZoNFP bolo odoslané diia 20.02.2025.

Stavebné tpravy existujicich miestnych k ikécii a Marianéikova |- A
chodnikov v meste Stara Luboviha ki Bjalonéik R
Predmetom projektu je rekonstrukcia vrstiev vozovky a rekonstrukcia chodnikov vybranych lokalit s osidlenim MRK v meste Stard 0 977 867 977 867 0 0 12.08.2024

Luboviia. V ramci projektu je planovand celkovd rekonstrukcia krytu vozovky a chodnikov na uliciach Jarmocnd, Garbiarska, Farbiarska
a Hviezdmlavnva Realizdciou projektu sa zlepsi technickd vybavenost’ k mobilita, kvalita dopravy, bezpeEnovt ', Zivotné

di ky a celkova dostup * sluzieb denného k k prwrltne pre obyvatelov MRK v meste Stard Luboviia. ZoNFP bola podand
12 08.2024. Diia 19.12.2024 bola Mestu dorucend vyzva na d ZoNFP. Doplnenie odoslané 16.01.2025. Diia 20.02.2025 bola
dorucend vyzva & 2 na doplnenie ZoNFP. Doplneni ZoNFP baIa prostrednictvom ITMS21+ odosland dria 28.02.2025, tistrednym
portilom verejnej sprivy bola odosland 04.03.2025. Z tohto dévodu bola diia 12.03.2025 doruéend vyzva & 3 na doplnenie ZoNFP.
Doplnenie ZoNFP bolo odoslané 13.03.2025.

o r e

Marianéikova

Loty Pristas

Kontajnerové stojiska pre MRK Urad vlady SR
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ITACON s.r.0.

MIRRI/Program Slovensko
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T

o proj

Jek
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opatreni (HW + SW) na zabe;peceme kybernetickej a informacnej bezpecnosti Mesta Stard

Kladnéh

Luboviia prostr

dadnveh dok a

rdmca a procesov riadenia KIB, zrealizovanej

klasifikdcie a kategorizdcie a AR/BIA zavedenia formalizovaného procesu riadenia rizik, vratane podpory IKT ndstrojov. TaktieZ bude
bezpecené vytvorenie zikladnych dok: a postupov v oblasti riadenia kontinuity ¢innosti. Okrem toho projekt zabezpeci nasadenie
potrebnych bezpecnostnych ndstrojov, najmd pre ticely bezpecnostného monitoringu a ochrany pred iinikom citlivych informdcii, ale napr.

aj pre rieSenie zalohovama, riadenia kapacit, ruulema aktiva rlztk bezpecného viac-faktorového prihlasovania sa a pod. Pre vypracovanie
odborného projek zdmeru minimdlnych Zitosti Zérskych pr v zmyvle Prilohy ¢. 8 Vyzvy, pre kontrolu vpramvaneho
technického projektu zo strany interného referenta IT, zvereji povmnth ileZitosti v MetalS a spr ic odbornej Casti ZoONFP
obstaralo Mesto externti spolocnost’ ITACON s.r.o., Komindrska 2, 831 04 Bratislava v celkovej cene 5 880 € s DPH. ZoNFP bola podand
05.07.2024. V MetalS boli evidované poZadované eGovernment komponenty a vzt'ahy v zmysle vyhlasky é 401/2023 Z. z., ako aj nahraty
architektonicky model na karte Dokumenty projektu. Projekt bol 08.07.2024 2ji na web sidle Mesta
Stard Luboviia, neboli dorucené Ziadne pripomienky. V MetalS boli evidované poZadované eGovernment komponenty a vzt'ahy v zmysle
vyhla'fky ¢ 4012023 Z. z., ako aj nahraty architektonicky model na karte Dokumenty projektu. Diia 16.07.2024 bola dorucend vyzva na
dopl ZoNFP, doplnenie bolo odoslané na RO 18.07.2024. Diia 03.10.2024 bola dorulend 2. vyzva na doplnenie ZoNFP, doplnenie
lml(/ odoslané na RO 08 10.2024.

duk

1y na pr

372945

343 109

29 836

08.07.2024]

LOVIS plus
s.r.o.
Varcholova

FVLZ MS$ Vsetinska Stara Luboviia Mesto Environmentalny fond

Pred projektu je realizdci ltického lokdlneho zdroja o instal vykone 51,15 kWp (DC)/50 kW (AC) na streche budovy
MS Vsetinskej. Na strechu budii ulﬂzene f ké panely s jednotkovym vyk 550 Wp v pocte 93 ks. Panely budii vzdjomne
\prepojené sériovo do tzv. stringov, ktoré budii zvedené do striedaca. Technologia, t. j. rozvidzaé RDC1, RAC a strieda¢ INVI , budi
uchytené na stene vo vniitri NN rozvodne v budove. Rozpocet projektu tvoria vydavky na realizdciu fotovoltického zdroja 78 468,68 €,
vydavky na PD 3 900 €, na realizdciu verejného obstardvania 3923,43 € a vydavky na oznacenie projektu 100 €. ZoD bola podand
11.12.2023.

86 392

82072

11.12.2023
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Vybudovanie elokovaného pracoviska zakladnej $koly Mesto Varcholova MSVVa$ SRIPI4n obnovy
Podsadek Hrebikova
| Zamerom pm]zktu Jjevy ie elok h iska zdkladnej Skoly Podsadek z dévodu odstrdnenia dvoj: j prevadzky rok 2025
Skoly. Na MSVVaM SR bol odsithlaseny zdamer vybudavama Skoly pre 2. a 3. cyklus VA pr i konstrukcie Spojenej Skoly
interndtnej na Levoéskej ul., resp. vybudovania VA Rovinky.
Znizenie energetickej naroénosti ZS Levoéska Mesto !;5:;,':0"6 |SIEAIEnvironmentéIny fond
| Zamerom projektu je znienie irocnosti a podpora vyuZivania obnovitel’ njch zdrojov energie v komplexe budov Z§ 3000 000 04/2025
Levocskd v Starej Lubovni. Ciel'om pmjekm Jje izdci ych tiprav a mode budnv z8 Levﬂcvka, a m hlavnej budovy s
telocviciiou, dielne a budovy ckolske/ jeddlne s SKD za iicelom zniZenia ickej narocnosti y: wich aktivit v
rdmci op ia 2.1.2. - zatey dového a streiného plasta, vimena vypliiovych konstrukcii ok ych a dvernych otvorov,
izdcic systému, instaldcia systému tho vetrania s iperdciou, vimena Inych zdrojov, iplexnd
rekonstrukcia a mndermzacla elektrickych rozvodov, modernizdcia zdravotechniky, zvySenie mablllty a debanerlzacm mect
lizdcie projektu sa za iicelom zvySenie vyroby energie 7 obnoviteI'nych zdrojov plinuje instald, I a Z oh
systému budovy Skolskej jeddine s SKD. K predmetnému pmjektu bol vypmmvany projekmvy zamer, ktory bol predlozeny na schvaleme
[Rade partnerstva PSK 05.03.2025. Diia 12.03.2025 bola doruc vyzva na dopl proje zdmeru. Dopl) oh
zdmeru bolo odoslané diia 19.03.2025. Diia 21.03.2025 bola dorucend vyzva & 2 na doplnenie projektového zdimeru, pric"om doplneny
projektovy zamer bol zaslany prostrednictvom platformy RISK diia 24.03.2025. Celkové predpok ¢ vydavky | ijit 3 275
452,40 €, 7 toho celkové opravnené vydavky sii 2 820 668,56 € a viastné zdroje prijimatel’a 348 657,53 €. Uznesenie o schvileni
projektového zameru Radou partnerstva predctavuje lmvmnu prilohu prip j Ziadosti predkl. j v ramci Vyzvy na podporu
getickej efektiy i a vyuZivania OZE vo ,, dovich, ktord bola vyhlisend Sl kou i nou a getick
igentiirou. Rok ie Rady p stva k projektovym zd SIEA sa uskutocni 19.5.2025.
::Li‘:;ailne Repecitycentraziolenych BlLzicbYSHaR] |Masto |Varcholové |MV SRIPlan obnovy a odolnosti
| Zamerom projektu je fi dovych vydavk dborného persondlu pli h Cemra zdiel'anych sluZieb. Ide o 12/2025|
kamplemenramu vyzvu k vyjzve MV SR ,,Zrmdeme centier zdielanych sluZieb“. Do y ¢ho centra budii ypeni sicasni
izo bného tiseku, bného tiseku — drobné stavby, Zi tho | dia, dopravy, socidlneho tiseku, sp ho a
priestupkové uiseku a zdroveii budi p il) ilnené niektoré lenych tisekov vrdtane zabezpecenia pody ¢ho p. il
previdzky CZS. Dika realizdcie projektu je max. 36 mesiacov. Pripravuje sa podanie ZoNFP.
Podpora udrzatefného cestovného ruchu na izemi mesta Varcholova
gy = Mesto 5
|Staré Luboviia Hrebikova
| Zamerom projektu je komp kon3trukcia Namestia gen. inika za ucelom podpory udriatel’ného cestovného ruchu pri rok 2025
zahl’adnem zdujmov obyvatel’ov a turistov, respeki i Zi ¢ho, kultit pros ia a zaisteni socidlneho a hospodi ho vyvoja
zelene, vybud ie zdzemia pre kultiirne podujatia, vy ie i kti» detskych 8t atd’.). Pripravuje sa
|§E€L‘ltlka[.‘la predmetu zdkazky na obstaranie PD.
Vybudovanie materskej Skoly v Podsadku Mesto \‘:;;:::3;& MSVVa$ SR/Plan obnovy
| Zamerom projektu je vybudovanie 8 triednej materskej Skoly v Podsadku s k fiou a vydaji jeddlri it j oproti MRK v 3500 000 rok 2025
Podsadku v blizkosti CO skladu. Prebieha priprava PD pre iizemné rozh ie a bné p ie zody ym projek Ing.
Viadislavom Slosarcikom.
Kanalizacia Popradské |Msslo Narcholond |MZPIOP KZp
Smrakové
Realizdcia kanalizdcie na Popradskej ulici. Bola aktuali: zodp proje 3 Petrild . PD je v §tadiu 412 481 rok 2025
vyjadreni k vizemnému konaniu.
Biely dom Mesto | Varcholovd |y spiop kzp
Hrebikova
Zamerom projektu je rekonstrukcia objektu byvalého OV KSS na ini; ivnu budovu s p idlom vyuZitia ako budiici mestsky 07-08/2017 rok 2025
urad. Ciel'om projektu pre podame ztadnstz o NFP v ramci uvaZovanej vyzvy bude zvySenie energetickej efektivnosti objektu vratane
1ych rozvodov vy i g pripravy teplej vody, osvetlenia, vyt'ahov s ciel'om zniZenia spotreby energie,
systémov merania a riadenia vy, ia a pod. Maximdlny povoleny rozpocet oprd ych vyde v ramci vyzvy je 2 mil. €.
Spol ie 0 - 10 % podl'a toho, akd vysokd vispora energii sa dosiahne, pricom sa nesmie presiahnut’ stanovend hranica 15-20
% "'ziskovosti” v objekte, t. j. Cast’ prie nesmie byt’ p ji i na icely h ddrskej Einnosti. Bolo vypisané verejné
ie na dodanie it ickej $tidie s i dodania do 31.1.2017 - boli dorucené 2 ponuky, ale Ziadna nebola prijatd.
| Mesto oslovilo 1J ELENA so Ziadost'ou o odbornii pomoc pri priprave projektového zameru vo vzt'ahu k priprave projektov 7ameranyr:h
na znienie energetickej ndaroc¢nosti verejnych budov. IJ ELENA spracovala navrh - $tiudiu na rekonstrukciu objektu s akcep
vyuZitia ab]zktu ako ini ivnej lmdovy a ndsledne PD pre bné povolenie na uirovni realizacného projektu. PD bola
dodand. V suce i prebieh i s OUSWVSR o0 moZnej kiipe prie vo i Stdtu ( ilny odbor) v
budove bieleho domu a ndsledného prendji de h pri MV SR. V pripade viplného i budovy je jednoduchsic
Ziadat’ o fin. zdroje 7 E U a nasledne reahwvat’ komplexnii rekonstrukciu budovy.






