Informacia o priebehu realizacie Rozvojového programu mesta,
vystavby a udrzby miestnych komunikacii k 01.09. 2019

Navrh RPM na rok 2019 bol schvaleny dna 25.10.2018 MsZ v Starej Cubovni pod ¢islom
uznesenia 949/2019 a zmena RPM bola prerokovana a schvalena dna 20.06.2019 MsZ pod
¢islom uznesenia 205/2019.

Stav zabezpecovania jednotlivych akcii je nasledovny:

A.) INVESTICNE AKCIE FINANCNE KRYTE Z ROZPOCTU MESTA
Tab. & 1 - RPM

Nové stavby -finan¢ne kryté z rozpo¢tu mesta

P. & akcie 1: ,,Zimny Stadion - pristupova cesta a parkovisko*
Prebehlo odovzdanie staveniska Zhotovitel'ovi — spolo¢nosti Doprastav, a.s.

P. ¢ akcie 2: ,,Mestsky mobilidar‘
Boli zaktpené lavicky, kvetinaCe do PasaZe, nové nédpisy na objekty na Namesti sv.
Mikulasa.

P. ¢ akcie 3:,,Parkoviska* 5
Prebieha realizécie parkoviska pred ZS Za vodou.

P. & akcie 4: ,,Zriadenie regulovaného parkovania v centrdlnej zone Mesta“
Prebieha schvalovanie, odsuhlasovanie projektovej dokumentacie a priprava verejného
obstaravania na poskytovatel'ov sluzieb.

P.¢ akcie 5: ,,Vysadba zelene“
Priprava vysadby zelene pred budovou Okresného uradu.

Rekonstrukcie a modernizacie - finanéne kryté

P. ¢ akcie l: ,,Pasdi na Nam. Sv. MikuldSa*“
Akecia ukoncena.

P. ¢ akcie 2: ,,Dom kultiiry- rekonstrukcia interiér“
Akcia Vv realizacii.

P. (. akcie 3: ,,RekonStrukcia chodnika stary cintorin
Akcia ukoncena.

P. ¢ akcie 4: ,,Verejné osvetlenie“
Akcia v realizacii — bolo zrealizované doplnenie osvetlenia priechodov pre chodcov,
priebezné oprava, tdrzba.

P. ¢ akcie 5: ,,Grantova schéma*“
Rozdelené pre ziadatel'ov. Prebieha realizacia.

P. & akcie 6 ,,Rekonstrukcia telocviéne ZS Levodskd*
Akcia ukoncend — palubovka bola zrekonStruovana.



C)

E)

P. ¢ akcie 7 ,,Revitalizacia ihrisk na sidliskach“
Prebieha priebezna oprava poskodenych, opotrebovanych prvokov detskych ihrisk.

P. ¢. akcie 8: ,,0OD DruZba - zniZenie energetickej ndarocnosti“
Prebieha vyhodnocovanie procesu verejného obstaravania.

SCHVALENE INVESTICIE ZO STATNYCH A EUROPSKYCH FONDOV
Tab. & 3

P. ¢ akcie 1: ,, Komunitné centrum Podsadek“
Prebiecha ukoncovanie procesu kontroly riadiacim orgdnom a procesu stavebného
konania.

P. ¢ akcie 2: ,,Komplexna obnova ZU. '«
Stavebné prace takmer ukoncené.

P. ¢ akcie 3: ,,Revitalizdcia vnutroblokovych priestorov na sidl. Zapad*“
Po kontrole riadiaceho organu prebieha nové vyberové konanie na dodavatela.

P. ¢ akcie 4: ,,RekonStrukcia a pristavba hasicCskej zbrojnice v SL“
Bola podana Ziadost’ o spolufinancovanie.

P. ¢ akcie 5: ,,ZS Komenského - interiérové vybavenie (stavebnd cast’)
Prebieha kontrola procesu verejného obstaravania.

PRIPRAVNA A PROJEKTOVA DOKUMENTACIA

Tab. ¢. 4

Stav zabezpecovania projektovych dokumentécii k 01.09.2019 na jednotlivych akciach
bol nasledovny:

P. ¢ akcie 1: ,,GP, poloh. a vySkop. zameranie, vytyCenie sieti“
Akcia v realizacii podl'a potreby.

P. & akcie 2: ,,Zmeny a doplnky UPN“
Prebehlo prerokovanie navrhu s verejnostou a dotknutymi orgdnmi.

P. ¢ akcie 4. ,,PD na 2 bytové domy na sidlisku Vychod*
Prebieha vypracovanie PD.

P. ¢ akcie 5: ,,PD - pristupova komunikacia a parkoviska pri Zimnom Stadione*
Vydodana projektova dokumentacia. Prebehlo odovzdanie staveniska danej stavby.

P. ¢ akcie 6: ,,PD - lodenica“
Vydodana projektova dokumentécia. Podana ziadost’ o prispevok.

P. ¢ akcie 7: ,,PD - pristupova komunikacia k romskym osidleniam (chodniky)*
Vydodana PD. Rozposlana na jednotlivé vyjadrenia.

P. & akcie 8: ,,PD - zniZenie energetickej naro¢nosti vykurovania ZS Levo&ska“
Vydodana projektova dokumentécia. Podana ziadost’ o prispevok.



P. ¢ akcie 9: ,,PD - Zariadenie socialnych sluZieb - zmena dokoncenej stavby ¢.
1912«
Vydodana projektova dokumentécia. Podana ziadost’ o prispevok.

P. & akcie 10: ,,AS - Mesto kultiry - infra§truktira na Nam. gen. Stefanika“
Studia vypracovana.

P. ¢ akcie 11: ,,PD - Giprava komunikacie k parkoviskam za Vodou*.
Akcia nezahgjena.

P. ¢ akcie 12: ,,Aktualizicia PD stavby OD Druzba - zniZenie energetickej
narocnosti budovy*
PD aktualizovana.

P. & akcie 13: ,,PD - realizaéna &ast’ ""Stavebné upravy v ZS Komenského, S
Vydodana projektova dokumentécia.

P. ¢. akcie 14: ,,PD - I'Jprava komunikacie k romskym osidleniam ul. SNP*
Prebieha dokoncovanie projektovej dokumentacie.

P. ¢ akcie 15. ,Prepracovanie PD - Zariadenie socialnych sluzieb - zmena
dokoncenej stavby €. 1912 v zmysle poziadaviek v ramci Ziadosti o NFP*
PD aktualizovana.

P. ¢ akcie 16: ,,Obnova pasaze na Nam. sv. Mikulasa ¢. 5%
Priprava podkladov pre vypracovanie PD.

F) VYSTAVBA A UDRZBA MIESTNYCH KOMUNIKACIIJ
Tab.¢. 5

P. ¢ akcie 1: " Vyspravky MK v meste*
V realizacii.

P. ¢ akcie 2: ,,Vodorovné a zvislé dopravné znacenie*
V realizacii.

P. ¢ akcie 3: ,,Asfaltovanie miestnych komunikacii“
Prebehlo odovzdanie staveniska Zhotovitel'ovi — spolo¢nosti Doprastav, a.s.

V Starej Lubovni 23.08.2019
Spracoval: Ing. Michal Zid



