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Navrh uznesenia

Mestské zastupitel'stvo v Starej Cubovni po prerokovani predlozeného materidlu
berie na vedomie

Rovbor projektovych aktivit Mesta Stara ['uboviia v aktualizovanom zneni k [4.09.2022.

Dovodova sprava

Material sa predklada na zdklade Planu prace MsZ na rok 2022.



Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Lubovia

celkové
rozpoctové rozpoctované schvélend vyska
LELEL LEELE] dotacie/ NFP
2 realizaciu projektu podfa
po Vobst. Zmluvy o dotacii/
neinvestiéné) (investicné aj
neinvestiéné)

néklady iba na
prijimatel’ zodpovedny stavebnu cast' v
dotacie pracovnik mesta zmysle schvaleného

planovana finanénd  neopravnené mesiac/rok

A. Projekty schvalené a v realizacii spolutiéast’ Mesta vydavky ukongenia projektu

a) schvalene v technickej realizacii

Vy 12 a dlazbového chodnika v
podhradi v meste Stara Luboviia a zhotovenie pamétnych
minci pri prilezitosti konania lll. slovensko - pof'skych

Mesto Slacer MF SR

Predmet projektu plne koreSponduje s nazvom projektu - Vybud i lenia a dlaZbového chodnika v podhradi v meste 0 72 756 72756 72756 0 0 04/2023]
Stard Luboviia. Ciel’om projektu je dobud ie potrebnej a chybajiicej infrastruktiiry pre zabezpecenie bezpecnosti

ndvstevnikov a skrdslenie daného priestoru za predpakladu zachovania historického razu okolia. Sekunddrnym ciel’'om

Ziadosti je zabezpecenie publicity tejto vy: j iatky a Sirenie jej dobrého mena prostrednictvom zhotovenia
|pam itnych minci za iicelom konania summitu SIovemko-PnI’_\ko 2022 na hrade. Ziadost’ o ucelovii doticiu na
refi ie uz vyk jch prac bola podand 13.07.2022. Dotdcia bola schvilend diia 15.08.2022. Vyuctovanie

\projektu je potrebné vypracovat’ podl'a zmluvy v termine do 31.04.2023.

MO SR

Socha generala Milana Rastislava Stefanika — historicky |Mesto Slacer

odkaz na velikana svojej doby
Predmetom projektu je rozvoj historického a kultirneho dedicstva so zameranim na vojenské dejiny. Ciel'om projektu je tak 0 50 000! 50 000 25000 25000 0 03/2022]
dostat’ dejiny bliZSie k obyvatel'om mesta a Sirokému okoliu. V ramci projektu bude vybudovand socha M. R. Stefinika na
Ndmesti generdila Stefinika v Starej Lubovni. Ziadost’ o ii¢elovii dotdciu bola podand 30.03.2022. Doticia bola schvilend
diia 23.06.2022. Projekt v realizdcii.

Tomko
Vrbjarova
Pred projektu je vypr ie projektovej dok icie pre pripravu projektového zameru - vystavby cyklotrasy 0 33588 0 23511 10 077 0 03/2023]
Stard Luboviia - Novd Luboviia. Ide o vybudovanie tiseku 500 m na Uavobreznej hrddzi s vybudovanou cyklotrasou Novi
Luboviia — Lubovnianske Kiipele. Navrh trasy reSpektuje k opl icky dok hlavnej siete cyklistickych
komunikdcii — Kostrovd siet’ cyklistickych k ikdcii v PreSovskom kraji. Pld i cyklotrasa je taktie? v trasovani
medzindrodnej cyklotrasy EuroVelo 11. Ziadost' o dotdciu bola podand 31.03.2022. Diia 20.04.2022 bola Mestu dorucend
Vyzva na prep. ie ZoD. Doplnenie bolo odoslané diia 26.04.2022. Doticia bola schvilend dita 13.06.2022.

ipitel’stvo PSK rozhodlo o prideleni dotdcie vo vySke 23 511,60 €. Zmluva o poskytnuti doticie bola podpisand diia
08.08.2022.

Projektova dokumentacia Stara Luboviia - Nové Luboviia |Mesto PSK

Poskytnutie prispevku v zmysle zakona ¢. 329/2018 Z. z.

Mesto | holova | i alny fond

1atkoch ~a uloFenie odpad.

Ziadost’ o poskytnutie prispevku podPa § 7 ods. 1 pism. b) zdkona & 329/2018 Z. 7. 0 poy za / ao 0 0 0 16 648 0 0| 12/2022
zmene a doplneni zikona ¢ 587/2004 Z. z. o Environmentdlnom fonde a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov. VySka prispevku podl'a § 7 ods. 1 pism. b) zdkona ¢ 329/2018 Z. z. pre jednotlivé obce bude zdvisiet’
predovsetkym od poctu obci, ktoré splnia v danom kalenddrnom roku p y na jeho pri: ie. Ziadost’ o prispevok
bola podand 22.03.2022. Mestu bolo diia 29.07.2022 dorucené Ozndmenie o poskytnuti prispevku vo vyske 16 647,54 €.

5 - bilného pasového schodolezu pre zlepgeni ini ) et v .
Zivotnych podmienok imobilnych a inak znevyh ych [Mesto Slacer . ¥, VY
5 $portu SR
deti
Pred je b Cenie Z i kéh prx_stupu k vychove a vzdelavamu a] pre zdravotne znevyhodnené 0 6710 6710 6710 0 0 09/2022]
deti v Z§ Kamemkeha S'kala sa snaZi vytvorit’ vhodne imienky pre v.\etkych ikov vy ivacieh
\procesu, a teda aj pre imobilné deti. Prave zakiip bilného p dole inime Ziakom flexibilny pohyb
a premiestii ie sa v kt. kol'vek pavilone Skoly, Skolskej jeddlni, ¢im rozSirime imobilnym Ziakom ich moZnosti.

Ziadost’ o doticiu bola podand 11.04.2022. Diia 03.05.2022 bolo Mestu dorucené Rozhodnutie o schvileni nendvratmého
financného prispevku vo vyske 6 710,00 €. Zmluva o NFP bola podpisand 16.5.2022. Schodolez bol obstarany a doruceny

do Z8 Komenského 15.8.2022, kde bol persondl odborne zaskoleny na jeho pouZivania. Vyuctovanie projektu je potrebné
vypracovat’ podl’a zmluvy v termine do 31.03.2025, no bude zaslané do konca septembra 2022.

Stara Luboviia - vy ie pri pre infik y
fudi bez domova Il. Ziadost

|Predmetom projektu je vytvorenie osobitnych priestorov pre infikovanych Pudi bez domova a l'udi bez domova v karanténe 0 11 000 0 11 000 0 0 1272022
v rdmci humamtamej pamnu ipodla § 9 ods. 3 4 pre pravnické osoby. Vramu prn]ektu bude Mesta pokracovat’ v
[prendjme 2 obytny al Sieho k jnera so socidl na itdrne vyuZitie pre
tiito skupinu Uudi. Je to opakovany projektu 7 roku 2021 aj na rok 2022. Mestu bolo dorucené Rozhodnutie o schvileni
nendvratného financného prispevku vo vyske 11 000,00 €. Zmluva o NFP bola podpisand 11.5.2022. Projekt je v realizdcii.

MPSVR SR

Mesto |§Iacer

E,::;rva;:me Sitdbcleivalorslecionijnesisiand Mesto Slacer Urad vlady SR - finan¢na rezerva
|Predmetom projektu je pakryne vydavkav na ad_straneme $kod po prwalovej povodni v meste Stard Luboviia a pokrytie 29990 28 978 29 990 0 0 09/2022]
vydavkov spojenych so zabezp ¢ho riad) futbalového $tadiona. Bez patrebne] pomoci je

ohrozené d’alSie fungovanie nielen futbalovehn, ale aj mth klubov vyugivajiicich titto plochu na 3port. Ziadost’ o finanéni
lpomoc bola podand 03.11.2021. Diia 03.01.2022 bolo Mestu doruc¢ené Rozhodnutie o schvileni nendvratného finanéného
prispevku vo vySke 29 990,40 €. Zmluva bola podpisand oboma zml, i stranami a jnend 01.02.2022. V mesiacoch
februd 2022 sa uskutocnilo verejné obstardvanie na doddavatel’a predmetu zdakazky. Vit'aznym uchddzacom sa stala
firma SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov (zmluvnd cena diela 28 978,22 €). Zmluva o dielo nadobudla
ucinnost’ 17.03.2022. Prdace v ramci projektu boli ukoncené v mesiaci august 2022. Vyictovanie projektu je potrebné
vypracovat’ podl’a zmluvy v termine do 31. 01. 2023, no bude zaslané do konca septembra 2022.

Miestna obcianska poriadkova sluzba Stara Luboviia 2 Mesto \ir'l.ajar?va . |MV SR

Pred jektu je k ilne pokracovanie v Cil i mie j obcianskej poriadkovej sluzby v Starej Lubovni 0 128 063 0 121 660 6403 0| 09/2022
nozmmvajucej z 8 clenov - 6 muzov a 2 Zeny. Vetci cle ia MOPS m’, rislusnikmi MRK. Kontinudlnost’ Cil i MOPS

bola umoZnend na zdklade spiitnej opra i vydavk [zmjektu 2j Vyzvou, ktord Mesto opraviiuje refundovat’

si naklady vynaloZené na cinnost’ MOPS od 01.07.2021 do schvileni ZoNFPa, dpisania Zmluvy o poskytnuti NFP.

Realizdcia projektu je planovand na 15 mesiacov od 07/2021 do 09/2022. ZoNFP bola podand diia 02.08.2021. Diia
09.11.2021 bolo Mestu dorucené Rozhodnutie o schvileni nendvratného financéného prispevku vo vySke 121 660,34 €. Diia
07.12.2021 boli odoslané podklady k vypr iu Navrhu Zmluvy o poskytnutie NFP Zmluva o NFP bola podpisand diia
26.01.2022. Diia 09.02.2022 bolo odoslané Hldsenie o realizdcii aktivit projektu so k realizdacie projektu od
07/2021. Diia 17.04.2022 sa uskutocnila neohldsend financnd kontrola na mieste projektu zo strany SO MV SR za iicelom
kontroly archivicie dokumentov, fyzickej kontmly prelueha]uce/ aktivity projektu (pracovnd ¢innost’ MOPS), kontroly

blicity projektu a vedenia 11 ictva o sk pkajicich sa projektu. Vyk kontrolou neboli
identifikované ned. ky. Projekt je v realizdcii.
At A A Vrbjarova
Podpora opatrovatel'skej sluzby Stara Luboviia Il Mesto o MPSVR SR
RasSova




Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Lubovia

prijimatel’ zodpovedny

A. Projekty schvalené a v realizacii dothce TR

bezpecenie pokrac

Pred jektu je Uskej sluzby na tizemi Mesta Stara Luboviia. V ramci
projektu bude opatmvatel’cku sluzbu zabezpecovat’ 13 opatrovateliek/opatrovatel’ov na plny pracovny uvizok.
Hnrmonogmm pm/ektu Jjev ramci ZoNFP naplinovany na 24 mesiacov so zacmtkom v nnvembrt 2021, ¢im by doslo ku
pokr Uskej sluzby po ukonceni aktivit aktudlne r ¢ho projektu v oktobri 2021.
| Ziadost’ o NFP bola podand dna 09.08.2021. Diia 18.08.2021 bola Mestu doruéend Vyzva na doplnenie ZoNFP, kompletne
spracované doplnenie bolo na RO odoslané 25.08.2021. Diia 12.10.2021 bolo Mestu dorucené Rozhodnutie o schvileni
Ziadosti o poskytnutie nendvratného financéného prispeviu vo vySke 212 160 €. Zmluva o poskytnuti NFP bola podpisana
elektronicky diia 23.11.2021. Realizdcia hlavnej aktivity projektu zacala diia 01.12.2021. Diia 15.12.2021 bolo odoslané
Hldsenie o realizdcii aktivit projektu. Projekt je v realizdcii.

néklady iba na
stavebnu €ast' v
zmysle schvaleného

celkové
rozpoctové rozpoctované schvélend vyska
LELEL LEELE] dotacie/ NFP
odanej ZONFP  realizéciu projektu podfa
(investicné aj po Vobst. Zmluvy o dotacii/
neinvestiéné) (investicné aj NFP
neinvestiéné)

212 160 212 160| 11/2023)

planovana finanénd  neopravnené mesiac/rok
spoluti¢ast’ Mesta vydavky ukonéenia projektu

Vrbjarova

Skatepark Stara Luboviia Mesto Presovsky samospravny kraj

borde 7

|
Pred projektu je vy ie nového Specifického Sportoviska - skateparku za ticelom podpory amatérskeho Sportu a

Cinnosti mladeZe v oblasti Sportu na iizemi Mesta. Plinovany skatepark bude mat’ rozlohu 600 m ? a bude urceny

| predovietkym pre jazdu na skateboardoch, kolieskovych koréuliach, kolobekich a bmx bicykloch. Specifické drihy
skateparku zah¥iiajit hladky pevny povrch z asfaltu a betonu, pevné prekazky, rampy, schody, rozne vyskové tirovne,
ocel’ové zdbradlia, terénne viny a klopené zdkruty. Ziadost’ bola podand diia 31.03.2021. Zastupitel’stvo PSK na jeho
zasadnuti dita 21.06.2021 rozhodlo o prideleni dotdcie vo vySke 32 287,47 €. Diia 22.07.2021 bolo Mestu dorucené
Rozhodnutie o prideleni doticie, na zdklade ktorého boli v ten isty deii odoslané povinné prilohy ku podpisu Zmluvy o
|poskytnuti doticie. Zmluva bola zo strany Mesta podpisand diia 22.07.2021. Jednou zo zmluvnych padmienok bolo
dorucenie povinnych priloh podl’'a padmlenok po.\kytavama doticii, ktoré prijimatel’ nedorucil so ZoD, do 21.08.2021. V
|pripade Mesta sa jednd o dorucenie p o ¢ho povolenia a PD. Nakol’ko Mesto tymito prilohami nedisponovalo,
bola diia 20.08.2021 na Odbor projektového riadenia PSK odosland Ziadost’ o pretl/zeme terminu predlozema povinnych
|priloh. Ziadost’ bola akceptovand. Diia 02.05.2022 bola odosland povinnd priloha - bné povol a ndasledne bolo diia
05.05.2022 odoslané Ozndmenie o zmene terminu realizdcie podporovanej Cinnosti z povodného terminu april — september
2022 na april — september 2023. Diia 26.05.2022 bol Mestu doruceny Dodatok ¢. 1 k Zmluve o poskytnuti dotdcie tykajiici
sa zmeny terminu realizdcie. Dodatok bol podpisany a odoslany na Urad PSK diia 30.05.2022.

134 531

134 531 0 32287 102 244 0 9/2023

Detské ihrisko Stara Luboviia - podpora socialnej inkluzie
deti

Mesto |s|acer |MPSVR SR

151

Pred jektu je iea ie nového d ihriska ako prvok podpory socidlnej inkluzie deti. Ihrisko
bude vybudovane ako priestor medzi bytovkami na parcele ¢. 3470/1 (v lokalite ned’aleko mestskej plavdarne), na ktory bude
otvoreny vstup. Ziadost’ bola schvilend 03.06.2021. Zmluva podpisand 16.09.2021. Mesto Stard Luboviia si 7 poskytnutého
katalogu prvkov do sumy 50 000 € vybralo _/edm)tllve komponenty, MPSVaR urobilo ndvrh rozloZenia a Mesto Stard
[Luboviia poskytl dklady pre architek isterstva pre vypr ie projek j dok icie. Terénne tipravy a
dopad [zlochy lmll neoprd i ale mozu byt’ financované zo cpnlujmancnvama, v nasom pripade 5 600 €.
| Zo strany mesta boli d ', dklady na isterstve dna 07.08.2021, prvotny navrh bol Mestu doruceny diia
13.08.2021, na ktory Mesto reflek l lanim dopliiujiicich podkladov a prif k. Diia 14.10.2021 bola dorucend
\prvd Cast’ PD (chybali niektoré dokumenty). Druhd cavt’ PD (pmledml, findlna) bola Mestu dorucend z MPSVaR diia
09.11.2021. Kvéli s dorucenim kompl j PD, bola realizdcia projektu prelofend na rok 2022. Vo februdri sa
uskutocnilo verejné obstardvanie na doddvatel’a predmetu zdakazky. Vitaznym uchdadzacom sa stala firma Agger, s.r.o.,
\Majernd 15, Martin (zmluvnd cena diela 60 000,00 €). Zmluva o dielo nadobudla ti¢innost’ 04.03.2022. Doddvatel’ mal
vyhotovit’ detské hracie prvky najneskor do konca seg bra 2022. V 2022 br)lo dorucené Mestu od dodavatel’a

ds ie od zmluvy z dévodu ndrastu cien a chybajiiceho Specidlneho materidlu d *ho projek MPSVaR.

Pripravuje sa spustenie nového VO.

60 000

55 600 60 000 50 000 10 000 0 12/2023

D ie za j ickej infras ury pre Varcholova
obyvatefov MRK v meste Stara Luboviia LB Majernicek V&R

0 ia zakladnei technick

Predmetom projektu je podpora dob j infrastruktiiry pre obyvatel’ov separovanych rémskych
osidleni v meste Stard Luboviia. Vyhovujiici icky stav zakladnej infrastruktiry v prostredi MRK prinesie
vysledky v podobe zlepSenia kvality ijania, ateda tho zlepSenia Zivotnych podmienok obyvatel’'ov rémskeho etnika,
ich socidlnej situdcie, vzdels j tirovne, spolocenskéh cle ia a uple ia sa na trhu prdce. V ramci projektu
vybudtqeme nové chodniky na Mytnej ul. a UL SNP pri potoku .lakubumka a zrekonstruujeme chodniky na
Hviezdoslavovej ul., Garbiarskej ul. a UL SNP. Taktiez zrekonStruujeme cesty na Tovdrenskej ul., v romskej osade
Podsadek a na Hviezdoslavovej ul. Sucast'ou projektu je aj vystavba novej p j k ikdcie - cesty funkénej triedy C3
trawvanej po hradzi pozdls Jakubianky v MRK na UL SNP. Spracovatel'om projektovej dokumenticie Atavby Jje Ing. Lubos
Maslej. ZoNFP bola padana diia 16.09.2019. Diia 30.04.2020 bola Mestu dorucend vyzva na doplnenie ZoNFP, kompletne
¢ dopli bolo odoslané na RO 14.05.2020 (bola poniZend vyska COV). Diia 25.11. 2020 bola Meatu doruwne
Ru chodnutie o schvileni ZONFP s vy§kou NFP maximdlne 551 178,93 € a celkovymi opra davk ktu vo
vySke 580 188,35 €. Na RO boli zaslané podklady k podpisu Zmluvy o poskytnuti NFP. Zmluva bola podpisand abama
zmluvnymi stranami, zverejnend, s ti¢innost’ou od 03.02.2021. Diia 25.03.2021 bolo na RO zaslané Ozndamenie k
Upozorneniu na dodrZiavanie Zmluvy o NFP vzhl’adom k spusteniu procesu VO, v ramci ktorého sme poZiadali o
| predizenie lehoty na spustenie VO do konca mesiaca april 2021 a ndsledne do konca mesiaca mdj 2021. Proces verejného

obstardvania na stavebné prdce bol spusteny 28.05.2021 a aktudlne prebieha vyhod ie pontitk. Diia 02.07.2021 bola
na RO zasland Ziadost’ & 1 0 zmenu projektu, ked’;e Mestu Stard Luboviia boli dorudené Ziadosti o vysvetlenie sit’ainych
\podkladov, pricom v ramci niektorych boli vydané iskd/vysvetlenia v hu zmeny vykresovej Casti projektovej

dokumenticie a vykazu vymer. Kompletné doplnenie Ziadosti bolo odoslané 22.07.2021 a Ziadost’ bola schvilend
dorucenym ozndmenim 27.07.2021. Zdroveii bola podand Ziadost’ & 2 0 zmenu projektu, resp. harmonogramu aktivit
| projektu v désledku predlienia procesu verejného 0b_\taravama 7 06/2021 - 05/2022 na 09/2021 — 08/2022, ktorej
schval’ovanie bolo p ¢ do doby preukdzania ski o Ciathu r ie hlavnej aktivity.

589 087,

588 663 0 551179 29 009! 8475 05/2022]

Diia 10.12.2021 bola odosland k letnd dok icia 7 VO na vykon Standardnej ex-post kontroly, RO Zistil pochybenia
s moZnym vplyvom na vysledok V0 preto Mesto poZiadalo 23.02.2022 o spiit'vzatie dokumentdcie k VO. Mestu bol ndsledne
28.02.2022 doruceny Ziznam o zastaveni kontroly. Diia 14.01.2022 bola odosland vyrocnd MS ¢. 1, ktord bola schvdlend
02.03.2022. Boli aktuali; ¢ rozpocty jednotlivych bnych objektov a 17.05.2022 spustené v poradi 2. VO. Mesto

k I lo pripadne vyy ie 2 vetiev v ramci SO 102 Rekonstrukcia Tovdrenskej ulice vzhl’adom na
zastavené/rozSirené obydlia v trasovani plinovanej cesty. Vit'aznym uchadzacom 2. VO sa stala firma Eurovia, a. s. Mesto
Stard Luboviia odstiipilo od Zmluvy o dielo s vitaznym uchddzacom z dévodu dorucenej cenovej ponuky v sume vyssej o
cca 20 000 € nad stanovenit PHZ. Pripravuje sa aktualizdacia rozpoctov, zmena vykresovej Casti PD a zazmluvnenie zakazky
so socidlnym podnikom Mesta. Ziroveii sa pripravuje zmenové konanie 7 dévodu tiprav niektorych asti SO v ramci PD.

NP P?dp?ra prefiprlrr’larneho vzdelav?nla deti z Mesto Varcht?lvova' MV SR - USVRK
marginalizovanych rémskych komunit Il. Bukovic¢ova




Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Lubovia

celkové

rozpoctové rozpoctované schvalené vyska

naklady do LELERE] dotécie/ NFP
odanej ZONFP  realizéciu projektu podfa
(investicné aj po Vobst. Zmluvy o dotacii/
neinvestiéné) (investicné aj NFP

neinvestiéné)
Kontinudlne preklopenie NP PRIM 1. do nového NP PRIM II. Ku 27.10.2020 bola podpisand Zmluva o spoluprdci za 06/2023
i¢elom vytvorenia il ho prostredia v MS a realizicie podpornych opatreni zameranych na zlepsenie spoluprdce s
rodinou pre zvySenie poctu deti z MRK, ktoré absolvuji predprimdrne vzdelavame Zmluva j je uzavreta na dobu urciti, a to
do 30.11.2022. Mestu/Skole budii refund ¢ mzdy na 3 pr ik ky asi: . Soiia Lompartovd,
odborny zamestnanec/Mgr. Mdria Starinskd, mdlmvvky asistent/novi [mzu‘m v ramci pmjek{u) a odmena pre
koordindtorku inkluzivneho vzdelivania/riaditel’ka MS. Diia 03.11.2020 bolo vyhlisené VK na obsadenie pozicie
rodicovského asistenta, na poziciu sa prihldsila len 1 uchadzacka, ktord pri eni sa s pr ndpliiou,
ipila do ia. Diia 26.11.2020 bolo vyhla. 2. VK na obsadenie pozicie rodic¢ovskéh 2 ktoré bolo
17.12.2020 7 dévodu mtmormdnej situdcie na SVK predizené. Uspesnou uchddzackou o poziciu mdtcnvckeho asistenta sa
stala Agnesa Pompovi. Ziadost’ o schvilenie vyberu uchddzaca bola na RO zasland diia 20.01.2021 a schvilend
dorucenym oznamenim zo diia 10.02.2021. V roku 2020 podalo Mesto Ziadost’ o navySenie poctu ped. ickych
na 2 diia 09.08.2021 bol Mestu doruceny Dodatok ¢ 1 k Zmluve o spoluprdci, ktorym sa navySuje pocet pedagogickych
na 2, paraf ¢ exempldre boli odoslané na RO 11.08.2021. Dodatok ¢. 1 nadobudol ti¢innost’ 26.08.2021

zverejnenim v CRZ. Diia 06.09.2021 bola odosland na UV SR Ziadost’ o schvilenie vyberu uchddzaca na pracovné miesto
pedagogického asistenta ¢. 2. Ku diiu 15.03.2022 bola uzavretd Dohoda o ukonc *ho pomeru s Ag
[Pompovou. Na miesto rodic¢ovského asistenta (RA) bolo vyhlasené VK, diia 01.04. 2022 navtuplla na danii pracovnii poziciu
Monika Kor&kovskd. Diia 05.04.2022 schvilil UV SR vyber RA. Mestu bol doruceny list o predizeni hlavnej aktivity

projektu o 7 mewncnv, t. j. do 30.06.2022. Na mesacnej bdze sii zasielané zladmtt poskytovatel'a sluZby o refunddciu
e PP 1ol

néklady iba na
prijimatel’ zodpovedny stavebnu cast' v
dotacie pracovnik mesta zmysle schvaleného

planovana finanénd  neopravnené mesiac/rok

A. Projekty schvalené a v realizacii spolutiéast’ Mesta vydavky ukongenia projektu

b,

mzdovych vy vak ky

Diia 19.07.2021 bola odosland Ziadost’ o zapojenie d’alsej MS do NP. Predmetom projektu je vytvorenie a refundicia miezd 0 0] 0 49 574 0] 0 06/2023|
4 pr ikov MS Vsetinskej (2 asi: i ucitel’a/peds icki asi i, 1 odborny 1 rodicovsky a_st_stent) a

refunddcia odmeny pre koordindtorku inkluzivneh deldvania/viaditelku MS. Bola podpisand Zmluva o spoluprici za

uicelom vytvorenia inkluzivneho prostredia v MS Vsetinskej, zverejnend v CRZ 30.08.2021. Diia 01.09.2021 bola podpisand
\Dohoda o pracovnej Cinnosti s koordindtorkou inkluzivneho vzdeldavania (KIV), Mgr. Zuzanou VySiiovskou (10 € brutto/10

bohodir iac). Uskutoénili sa vyberové konania. Diia 06.09.2021 boli na UV SR zaslané Ziadosti o schvilenie vyberu
nap. ¢ pozicie: 2 ped ickych asi: (PA1 a PA2), 1 odborného zamestnanca (0Z1) a 1
rodicovského asistenta (RA1). UV SR/USVRK neschvilil 1 vitazku VK na poziciu PA2, a preto bolo 08.09.2021 vypisané na
danii pracovnii poziciu nové VK. Na pracovnii poziciu PAI ipila Ing. Dominika Soltisikovd, PA2 lveta Oradmva, OZI
Mgr. Maria Cabalovi, RAI Zuzana PorcogoSovd. Mmtﬂ zaslalo 12.10.2021 na RO kompletnii dok k zuci
mzdovych vydavkov pri prvom poskytnuti transferu a komplemii dok iciu k énéi 7 iu vydavkov. Diia
13.10.2021 bola na RO zasland Ziadost’ o zmenu zmluvy tykajiica sa zmeny bankového uctu na pouk ie transferu,
ktord bola akceptovand zaslanim Dodatku ¢. 1. Parafované exemplire Dodatku ¢ 1 boli odoslané na RO 26.10.2021. Diia
21.07.2022 bola odosland Ziadost’ o navySenie poctu rodicovskych asistentov z 1 na 2 7 dévodu navySenia poctu deti v MS
z0 socidlne znevyhodneného prostredia v $kolskom roku 2022/2023 (z 34 na 51, pricom pocet deti sa bude k 1. septembru
este navySovat)). Dodatok & 2 bol zaslany na podpis na UV SR diia 01.08.2022 a uiéinnost’ nadobudol 31.08.2022. Na

hiid-

|pracovnu poziciu RA2 nastipila Adela Pompovi a pracovnd pozicia RA1 bola pr lend 7 dovodu ab. ie Zuzany
|PorcogoSovej. Na pracovnii poziciu RAI ipila Eva PorcogoSovd. Na Cnej baze su zasielané Ziadosti poskytovatel'a
sluzby o refunddciu mzdovych vydavk a koordindtorky inkluzivneho vzdeldvania.
Slacer
Stara Luboviia - UZOL kultury (celorocné aktivity) Mesto Kollarova FPU
Kara$
Predmetom projektu je podpora trvale udrZatel’ného kultiirneho rozvoja mesta so zapojenim roznych subjektov 0 359 875 0 200 000, 56 733 0 12/2022

|participujiicich na kultiirnych a spoloéenskych podujatiach v meste a regione, prezentdcia novych foriem umenia dovniitra,
navonok, i zvonku. Projekt je pokracovanim tzv. pripravnej fizy Stard Luboviia - UZOL kultiiry. ZoD bola podand diia
18.05.2020. Diia 04.06., 12.06. a 15.06.2020 bola Mestu dorucend Vyzva na doplnenie Ziadosti o fin. podporu, kompletne
spracované doplnenie bolo zaslané na RO. Diia 18.06.2020 bolo zverejnené na web sidle FPU Rozhodnutie riaditel’a
fondu o prideleni dotdcie vo vyske 200 000 €. Vyska Ziadanej podpory bola poniZend o vydavky na realizdciu aktivity
"Oddychni si s histériou" (socha). Bola zrealizovand iiprava rozpoctu v zmysle schvilenej vysky dotdcie. Prebehlo
zazmluvnenie projektu, Mesto zaslalo na RO podpisanii zmluvu diia 02.02.2021. TaktieZ bola zasland a schvdlend Ziadost’ o
lposun terminov ukoncenia projektu (na 30.09.2022) a vyvictovania projektu (31.12.2022). V mesiacoch august/september
2021 bolo preto zrealizovanych mnoZstvo aktivit, ktoré sme este stihli a mali moZnost’ vykonat'. Of cidlny otviraci
ceremonidl bol pévodne naplinovany na 24.-25.09.2021, ale nakoniec bol kvéli pandémii p jna 02.04.2022, kde sa
opiitovne nastartoval projekt Mesta Kultiiry. Vsetky zrusené podujatia boli 7 jesene a zimy 2021 presunuté na rok 2022.
Projekt bol oficidlne ukonceny uzatvaracim ceremonidlom 02.09.2022. Finanéné a vecné vyuictovanie projektu je potrebné
\pripravit’ najneskor do 31.12.2022.

;mena d?konce.neJ] st'avby sup c.L191 2"stavebn¥rr‘||  |Mesto Varcl}olm’la MPaRV SRIROP
p na ych sluzieb Stara Luboviia Hrebikova
Predmetom projektu j je zvySenie mzvahu a dmtu[mmtt [mvkymvanych voctalnych sluZieb vystavbou novehl) zariadenia 1598 848 1659 114 1719 323 1501 226 79 012 119 860 10/2022
ialnych sluZieb s d na dividudlnych potriel » Prostredni re ie hlavnej aktivity

projektu — vystavba zariadenia vocmlnych sluZieb v meste Stard Luboviia vybudujeme nizkokapacitné zariadenie pre
seniorov s celoroCnou pobytovou formou poskytovanej vocmlne_/ tluzby (pre 12 klientov), zriadime denné centrum s

poskytovanim idlneho porad a zabezpecovanim zduj i a vybudujeme jeddleii pre osobny odber obedov
a obeddrov vrdtane zabezpecenia rozvozu stravy k dverdam klie (kuchyml di i do 300 poddvanych hlavnych
jeddl denne). Realizdciou zmeny dokoncenej stavby navrh 1ymi stavebny upravamt ielime zmenu klasifikdcie
stavby, t. ¢. zapisanej na LV ako CO sklady, sii ej v aredli Cubovniansk ice, 7 nebytovej budovy na

klasifikdciu - ostatné budovy na byvanie. Spracovatel’om projektovej dokumentdcie stavby je Ing. Viadislav Slosarcik.
Ziadost’ sa v zmysle vyzvy poddva v 2 koldch. Projektovy zimer bol podany diia 29.06.2018. Diia 27.08.2018 bola Mestu
dorucend vyzva na doplnenie PZ, kompletne spracované doplnenie bolo odoslané na RO 31.08.2018. Mestu bola dorucend

ozitivna hodnotiaca sprdava, av§ak RO nds zaviazal k Ciastocnej iiprave di éného rieSenia uby ¢f Casti zariadenia
(vytvorenie spolocenskej miestnosti v kaZdej bytovej jednotke, odstranenie recepcie, ek izolacnej mi i,
dekontaminacnej miestnosti). Identifikované skutocnosti boli dopracované do vykresovej casti PD pre stavebné povolenie.
| ZoNFP bola podand diia 29.05.2019. V rdmci administrativnej kontroly bolo zaslané doplnenie ZoNFP diia 19.11.2019.
Diia 09.04.2020 bolo Mestu doruéené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s vyskou NFP maximdlne 1563 715,39 € a
celkovymi opravnenymi vydavkami projektu vo vyske 1 646 016,21 €. Vyska Ziadaného financéného prtcpevku bola zmzena 0
64 789,53 €, jednd sa o vydavky na zariadenie kuchyne. Zmluva o NFP bola podpisand oboma zmluvnymi s A

ojnend, s nadobudnutim ici i dita 11.03.2021.
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A. Projekty schvalené a v realizacii dothce TR

PRI

Bol aktuali: 1y bny rozpocet ( cien tovarov a sluZieb), identifikované nezrovnalosti pri niektorych
|polozkdch s vykresovou ¢ast’ou v ramci PD a identifikované chyby v Prilohe ¢ 3 v Zmluve o NFP zo strany SO/RO. Na
zdklade uvedeného bola 05.05.2021 zasland na SO pre IROP Ziadost’ o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutie
NFP, resp. zmena harmonogramu aktivit projektu 7 02/2021 - 12/2021 na 10/2021 - 08/2022 a Prilohy ¢ 3 Zmluvy o NFP -
[Rozpocet projektu a Podrobny poloZkovy rozpocet v zmysle aktualizovaného stavebného rozpoctu a nesprdvne uvedenych
idajov v kumulativnom rozpocte zo strany SO pre IROP. Kompletné doplnenie Ziadosti o | ia zmeny v
zmysle vyzvy bolo odoslané na SO/RO 07.06.2021 a schvilené dorucenym ndavrhom na uzavretie dodatku k zmluve o
poskytnuti NFP diia 09.07.2021. Dodatok ¢. 1 k Zmluve o NFP nadobudol ti¢innost’ 16.07.2021. Proces verejného
obstardvania na stavebné prdace bol spusteny 05.08.2021, pricom otvdaranie ponitk sa uskutocnilo 25.08.2021. Vit'aznym
uchadzacom sa stala firma SLOVDACH, s.r.o. (celkovi cena 1 557 863,18 s DPH). Diia 16.9.2021 bola na SORO pre
IROP predloZend kompletnd dok tacia z VO na vykon Standardnej ex-post kontroly. Bol zrealizovany prieskum trhu na
stavebny dozor. Vit'aznym uchdadzacom sa stal Ing. Viadimir Gladtv, Budnvatel’vka 502/37, Stara Luboviia (celkovd cena 18
996 s DPH). Diia 01.10.2021 bola na SORO pre IROP predloZend i doki icia 7 VO - stavebny dozor na
vykon $tandardnej ex-post kontroly. Diia 01.12.2021 bola Mestu dt)rucena Sprdva g kontroly VO bez zistenych nedostatkov.
Bol vyhotoveny docasny putac euroformdtu 2,4 x 5,1 m (EXO Reklamnd agentiira s.r.o., celkovi cena 550,80 € s DPH),
ktory bol umiestneny v mieste realizdcie pmjektu Mesto obdrzalo dita 26 10.2021 Ziadost’ o vysvetlenie predloienej
dok icie 7 VO na bné price, komy spr ¢ doplnenie bolo elektronicky odoslané 28.10.2021. Mestu bol
doruceny Navrh Spravy z kontroly, SO pre IROP pozastavil AFK kvéli identifikovaniu neopravnenych vydavkov
vo vySke 17 107,56 € s DPH (ide o vydavky/prdace naviac, ktoré boli zapracované do rozpoctu projektu v ramci zmenového
konania zo diia 05.05.2021). Akceptacné s isko k vyske neopra jch vydavkov bolo odoslané 08.11.2021 a
23 11. 2021 bola Mectu dorucend Sprava 7 kontroly bez identifikovanych nedostatkov. Diia 29.11.2021 sa uskutocnilo

h itel’ovi. Diia 30.11.2021 bolo zaslané Hlasenie o zacati realizdcie aktivit projektu.

Tonie vk

i lod,

néklady iba na
stavebnu €ast' v
zmysle schvaleného

celkové
rozpoctové rozpoctované schvélend vyska
LELEL LEELE] dotacie/ NFP
odanej ZONFP  realizéciu projektu podfa
(investicné aj po Vobst. Zmluvy o dotacii/
neinvestiéné) (investicné aj NFP
neinvestiéné)

planovana finanénd  neopravnené mesiac/rok
spoluti¢ast’ Mesta vydavky ukonéenia projektu

Diia 18.01.2022 bola odosland Vyroénd MS . 1, ktord bola schvilend dorucenym Ozndmenim 24.01.2022. Bol uzatvoreny
Dodatok ¢. 1z dnvadu naviac prdc (pocas stavebnych prdac bolo zmtene mdlo iinosné podloZie zdkladov a podlahy, musi byt'
reali i dod loska) a ohldsenia novych subdoddvatel’ov zdkazky. Dodatok ¢. 1 bol odoslany na vykon
Standardnej ex-post k(mtroly dodatku diia 08.03.2022, 24.05.2022 bolo odoslané doplnenie v zmysle vyzvy a 30.05.2022 bola
\Mestu dorucend Sprdva z kontroly, v ktorej SO kvalifikuje vydavky z dodatku ako oprdvnené vo vyske 100 % z hodnoty
zmluvy o NFP a neoprdvnené vydavky/prdace naviac v dosledku malo t o lloZia vo vyske 41 279,63 € s DPH. Bola
dorucend na ithradu 1. FA na stavebné prdce vo vyske 226 774,90 € a 1. FA na _stavelmy dozor vo vySke 2 760 €. Diia
09.06.2022 bola odosland Ziadost’ 0 zmenu ¢&. 2 vo vitahu k aktualizicii zmluvného rozpoctu projektu v zmysle
vystit'aZenych cien, zmendm v PD v ramci realizdcie stavby v zmysle Dodatku ¢. 1 a zmene ¢asového harmonogramu v
zmysle platnej Zmluvy o dielo, 14.06.2022 bolo odoslané doplnenie Ziadosti. Bola predloZend na ihradu 2. FA na stavebné
|prdace vo vyske 170 059,86 €. Bol podpisany Dodatok ¢. 2 k Zmluve o NFP, ktory nadobudol ti¢innost’ 09.07.2022. Bola
\predloZend na tihradu 3. FA na stavebné prdace vo vyske 80 422,74 € a 2. FA stavebny dozor vo vyske 1 890 €. Diia
05.08.2022 bola odosland 1. ZoP - priebeind na sumu 441 178,67 €, ktord bola schvilend dorucenim Spravy 7 kontroly
30.08.2022. Bola uhradend 4. FA za stavebné price vo vyske 59.646,43 € a pripravuje sa predloenie 2. ZoP — priebeinej.
Pripravuje sa spracovanie Dodatku ¢. 3 k Zmluve o dielo 7 dovodu vyvolanych zmien na stavbe, prac naviac a menej pric,
ktory bude odoslany na vykon k ly. Bola i v poradi 5. FA, ktord bude predmetom 1. ZoP — poskymutie

| predfinancovania. Pripravuje sa podanie Ziadosti o prehod, ie kritérii pre aplikovanie dodatoéného prispevku z MIRRI
na realizdciu hlavnej aktivity projektu vo vit'ahu k navySeniu cien stavebnych materidlov.

Narodny projekt Komunitné sluzby v mestach a obciach s Varcholova "
pritomnostou MRK - II. Faza (NP KS I1.) LB Rassova MVSREUSYRK

Kontinudlne preklopenie NP KC 1. do nového NP KS II. Ku 29.10.2019 bola podpisand Zmluva o spoluprdci pre
b Cenie poskytovania h sluZieb v k i centre od 01.11.2019. Zmluva je uzavretd na dobu urcitit, a to
do 31 12.2021. Mestu budi 5 mzdy 3 p ikov KC: odborny pracovnik - garant KC, odborny pracovnik KC a
odborného p KC. Mestu budii zo strany RO poskytované financné prostriedky vo forme transferu vo
vy$ke jednotkovej ceny na pracovné miesto zamestnanca KC (ndakladov na celkovii cenu price zamestnancov KC a
ndkladov na stravné, S a k larske potreby) + pausdlna sadzba na realizdciu aktivit KC. Na pozicii garanta KC
n_stava Mgr Alemz Krajgeruva a odborného pracovnika KC Bc. Mdria Pompovid. Diia 14.11.2019 vyhldsilo Mesto vyberové
na denie pozicie asi: odborného pr ika KC, ktoré sa uskutocnilo 17.12.2019. Diia 13.01.2020
nastipil na poziciu AoP Lukd$ Pompa Dna 06.10.2021 sa uskutocnila zo strany RO kontrola na mieste (fyzickd kontrola
|prebiehajiicich aktivit v KC, k I ych dokladov, publicity projektu). Mestu bola dorucend 13.10.2021 Sprdva z
kontroly, v ktorej RO konStatuje, Ze nezistil ztadne nezrovnalosti a kontrolované vydavky spliiajii poZiadavky na
oprdvnenost’. Diia 11.10.2021 obdrialo Mesto p 5 Oznd ie 0 predleni reali hlavnej aktivity projektu o 12
me_suuav, Lj. zpavadneha terminu 31.12. 2021 na novy termin realizdicie do 31.12.2022. Diia 29.10.2021 boli na RO
iplire Zmluvy o spoluprdci t¥kajiice sa predfienia realizicie projektu. Novd Zmluva o _spaluprau
& 1110/2021 nallabudla ucinnost’ 01.01.2022. Mestu bolo dorucené oficidl, isko o predleni realizici e
aktivit projektu o 6 iacov, 7 povodného terminu 31.12.2022 na novy termm ukondenia reallzaue hlavnych aktivit do
30.06.2023. Na mesacnej bdze st zasielané Ziadosti poskytovatel'a sluZby o refunddcii dovych vydavkov KC.

d

e

06/2023|

Narodny projekt Terénna socialna praca a terénna praca v Varcholova 0
obciach s pritomnostou MRK II. (NP TSP a TP Il jeed Rassova MVSREUSYRK

Kontinudlne preklopenie NP TSP a TP I. do nového NP TSP a TP II. Mestu budii refundované mzdy 3 terénnych
mcmlnych pracovnikov a 3 terénnych pracovnikov. Ku 28.10.2019 bola podpisand Zmluva o spoluprdci pre zabezpecenie

ia terénnej socidlnej prdace a terénnej prdace na iizemi mesta od 01.11.2019. Zmluva je uzavretd na dobu urcitit, a
to do 31.10.2022. RO bude poskytovat’ Mestu financné prostriedky vo forme transferu vo vyske jednotkovej ceny na
pracovné miesto zamestnanca (ndkladov na celkovii cenu prdace v + ostatnych ndkladov na posky ie TSP a
TP - stravné, cestovné, k larske potreby, telek ¢ sluzby). Na pozicii TSP ostdvajii Mgr. Mdria Stanislavovd,
\Mgr. Kolcunovd Monika a Mgr. Filickovd Jana. Na pozicii TP ostivajit MiZigdr Ivan a Plavéanovi Alena. Diia 15.11.2019
vyhldsilo Mesto vyberové konanie na obsadenie pozicie TP, ktoré sa uskutocnilo 28.11.2019 a na poziciu TP bola vybrand
\Monika Dicovda. Od novembra 2021 bola dlhodobo PN Mgr,. Kolcunovd, ktord zdroveii nastiipi 16.02.2022 na materski
dovolenku. Na jej poziciu bolo vyhlasené diia 04.01.2022 vyberové konanie. Od 01.02.2022 bola prijatd na poziciu TSP
Vasil’'ovi Maria. Bola podpisand Zmluva o spoluprdci & 510/2022, ktorej predmetom je predienie realizicie vykonu TSP a
TP do 31.03.2023. Na mesaénej bdze sii zasielané fiadosti poskytovatel’a sluiby o refunddci dovych vydavkov TSP/TP.

o

03/2023]

Vrbjarova

Vodozadrzné opatrenia Stara Luboviia Mesto MZP SR
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Preds bud
F

projektu je vy Irinych opatreni v aredli Z8 Za vodou. Prostrednictvom realizicie hlavnej
ktivity projektu - vybud ie bior énych 2 na zadrZi ie zrazkovej vody zrealizujeme Styri daZd’ové zahrady,

dve extenzivne vegetacné strechy (jedna na hlavnej budove Skoly o rozmere 350 m ? a druhd nad hlavnych vstupom do Skoly
0 rozmere 16 m*), v énit stenu, pod. i nddr? na zadrZi ie zrdzkovej vody vrdtane nevyhnutnej realizdcie
aredlovej daid’ovej kanalizdcie. ZoD bola podand diia 30.11.2018. Diia 04.02.2019 bola Mestu dorucend vyzva na
doplnenie ZoNFP. Doplnenie ZoNFP bolo mit)slané 18.02.2019. Diia 04.07.2019 bola Mestu dorucend vyzva na doplnenie
[ ZoNFP v rimci odborného hodi ia. Doplnenie bolo odoslané 19.07.2019. Diia 22.08.2019 bolo Mestu dorucené
Rozhodnutie o schvileni ZoNFP vo vyske 158 362,20 €. Diia 09.10.2019 boli odoslané doklady a mformacte potrebné k
vypracovaniu navrhu Zmluvy o poskytnuti NFP. Zmluva o poskytnuti NFP bola podpisand a ’ nadobudla diia
22.11.2019. Realizdcia hlavnej aktivity ""Vodozddriné opatrenia v urbanizovanej krajine (intravildne obci)" je planovand na
obdobie 07/2020 - 11/2020. Diia 29.01.2020 bola podand vyrocnd monitorovacia sprava projektu. Vyrocénd monitorovacia
sprava bola RO schvdlend diia 05.02.2020. Dria 14.02.2020 bolo vyhlisené verejné obstardvanie na stavebné price na
zdkazku s ndzvom ,,Vodozddriné opatrenia-Z8 Za vodou & 14, Stard Luboviia® Vitaznym uchddzacom je spoloénost’
PEhAES a.s., Bardejovskd 15, Lubotice 080 06 s cenovou ponukou 128 970,42 € s DPH. Dokumentdcia z verejného
obstardavania bola predloZend na RO na vyk ie ex-post kontroly verejného obstardvania. Diia 06.05.2021 bol podpisany
Dodatok ¢. 1 k Zmluve o poskytnuti NFP 7 dévodu aktualizdcie Prilohy Zmluvy o poskytnuti NFP - Financné opravy za
porusenie pravidiel a postupov obstardvania za iicelom /e] iladenia s platnym znenim Systému riadenia ESIF. Diia
21.05.2020 bola Mestu dorucend Vyzva na vysvetlenia Inenie dok icie 7 VO s identifikovanymi nedostatkami, na
zaklade ktorej diia 01.06.2020 poZiadalo Mesto o vpat’vzane dokumenticie 7 kontroly. Dita 23.06.2020 bola dokumenticia 7
VO podand na ex-ante kontrolu pred vyhlasenim verejného obstardvania. Diia 27.08.2020 nam bolo dorucené Stanovisko k
predloZenej dokumentdcii z verejného obstardvania, v ktorom neboli identifikované nedostatky, na zdklade coho vyhlasilo
Mesto diia 02.09.2020 verejné obstardvanie na predmet zikazky "Vodozidriné opatrenia Z8 Za vodou". Vit aznym
uchddzacom je spolocnost’ PERAES a.s., Bardejovskd 15, 080 06 Lubotice s cenovou ponukou 132 531,37 €. Zmluva o
dielo bola podpisand diia 14.10.2020.
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spoluti¢ast’ Mesta vydavky ukonéenia projektu

11/2022

Diia 26.09.2020 bola odosland Ziadost’ o | lenie vyk ie zmeny v Zmluve o poskytnuti NFP - posunu zaciatku a
ukondenia aktivit projektu na obdobie 03/2021 - 07/2021. Dokumentdcia VO bola diia 11.11.2020 odosland na vykon
vtandardnej ex-post kontroly VO. Diia 09.12.2020 bola Mestu dorucend Sprdva g kontroly VO bez pripomienok, ¢im bola
dkladaci dmienka pre i) i Zmluvy o dielo s vit'aznym uchadzacom VO - PEhAES, a.s., ktord
nadobudlﬂ ucinnost’ dna 10.12.2020. Dita 23.12.2020 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o schvileni Ziadosti o povolenie
vykonania zmeny v Zmluve o poskytnuti NFP tykajiicej sa zmeny har g projektu. Diia 13.01.2021 bol podpisany
Dodatok ¢. 2 k Zmluve o poskytnuti NFP tykajiici sa schvdlenej zmeny har g aktivit projektu - 03/2021 - 07/2021.
Diia 25.01.2021 bola odosland Vyroc¢nd it ia sprava projektu. Diia 01.02.2021 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o
schvileni zmeny zo strany poskytovatela, predmetom ktorej je tiprava Podrobného rozpoctu projektu, ktory je prilohou
| Zmluvy o poskytnuti NFP, 7 dovodu uspory financnych prmtrtedkov po uktmcem)m verejnom obstardvani. Diia 16.02.2021

bol podpisany Dodatok ¢.3, ktorym bola upravend vyska celkovych opra h vydavkov po verejnom obstardvani na 132
531 37 €a ma.xtmalml vySka NFP na 125 904,80 €. Dna 25.05.2021 sa uskutocnilo odovzddvanie staveniska, na ktorom

r il problémy s dodavkami a celkovy ypadkami niektorych druhov tmvebnelm materidlu, ktoré eviduje
ndsledkom pnndemte COVID-19. Z uvedeného dovodu nedmlo k prebratiu/odovzdc iska. Dria 28.05.2021 dorucil
zhotovitel’ Mestu Ziadost’ o pr ie terminu odovzd. iska, na zdklade coho Mesto diia 31.05.2021
odoslalo RO Ozndmenie o zmene projektu, tykajiice sa pmunu har g realizdcie projektu 7 pévodného terminu
03/2021-07/2021 na 07/2021-11/2021. Diia 26.08.2021 sa malo uskutocnit’ odovzddvanic iska, av§ak zh itel’

dodavk

informoval Mesto o pretrvavajii probléme s
moze byt’ dodany najskér v mdji 2022.

tovaru v ramci realizdcie SO 04 Vertikdlna zelend stena, ktory

Na ziklade tejto skutoénosti zaslalo Mesto diia 31.08.2021 RO Ziadost’ o zmenu projektu nad ramec maximdlnej dizky
realizdcie projektu, ktord je i na 24 i od Ui i Zmluvy o NFP a v pripade Mesta uplynie diia
12.11.2021. RO orgdn spochybnil moinost’ prediienia realizdcie projektu s aktudl h ite’om PEhAES, a.s.,
nakol’ko zhotovitel’ mal dostatok ¢asu na pripravu pre véasné zhotovenie diela. Z uvedeného dévodu bola diia 10.09.2021
lpodpi Dahoda 0 ukonéeni Zmluvy o dielo so zhotovitel'om PEhAES, a.s. Nasledne bolo Mestu diia 06.10.2021
dorucené Ozndi o schvileni zmeny har g projektu na obdobie 07/2022 - 11/2022. Nové verejné obstardvanie
bolo vyhlisené diia 25.10.2021 a lehota na predkladanie poniik bola po prediseni, na ziklade doplnenia a vysvetlenia
sut’ainych podkladov, stanovend na 23.11.2021. Vit'aznym uchddzacom verejného obstardvania je spolo¢nost’ PEhAES,
a.s., Bardejovskd 15, 080 06 Lubotice s cenovou ponukou 156 337,39 € s DPH. Diia 02.03.2022 bola odosland

dok icia VO na vyk ie ex-post k ly VO. Diia 25.03.2022 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o predlfeni lehoty
na vykammxe kontroly VO o 20 pracovnych dni. Diia 13.04.2022 bola Mestu dorucend Vyzva na vysvetlenie/doplnenie VO.
Dopl, wysvetlenie VO bolo odoslané diia 25.04.2022. Diia 02.05.2022 bola Mestu dorucend Sprdva z kontroly VO, v

ktorej SO neidentifikoval zistenia poruSenia pravidiel a postupov VO, ktoré mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO.
Dorucenim kladnej Spravy z kontroly VO nadobudla i¢innost’ Zmluva o dielo ¢, 36/2022 uzatvorend dna 07. 02 2022 s

vit'aznym uchddzacom PEhAES, a.s., Bardejovskd 15, 080 06 Lubotice. Si isko bolo protokoldrne
zhotovitel’ovi diia 10.06.2022. Diia 15.06.2022 bolo odosle Hldsenie o zacati realizdcie aktivit projektu. Diia 22.07.2022
bolo odoslané Oznd ie 0 menej vy: j zmene projektu tykajiice sa zmeny PD v rozsahu zmeny tvaru a umiestnenia

daid’ovych zahrad a zmeny umiestnenia streSnych zvodov. Projekt je v realizdcii.

Zvysenie technicke] tirovne vzdelavania Z8 Za vodou -
interiérové vybavenie Mesto
Kod: NFP3020201959

Varcholova  [MPaRV SR/IROP
Vitkovsky




Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Lubovia

prijimatel’ zodpovedny

A. Projekty schvalené a v realizacii dothce TR

Oprivnenym %iadatelom je Mesto ako zriad’ovatel’ ZS (nie $kola). Jednd sa o investovanie do vzdelania, $koleni a odbornej
pripravy, zrucnosti a celoZivotného vzdeldvania prostrednictvom vyvoja vzdelivacej a vycvikovej infrastruktiiry. Predmetom
projektového rieSenia je zvySenie tirovne ucebni: fyzikdlno-chemickej, jazykového laboratéria, pracovnej dielne. Ziadost’ sa
v zmysle vyzvy poddvala v 2 koldch. Projektovy zimer bol podany 22.03.2017. Spracovatel'om je ARR VUC PSK PreSov.
(Mesto bolo vyzvané na doplnenie projektového zameru. Formdlne nedostatky boli odstrdnené a zaslané na RO 28.03.2017.
Mestu bola dorudend pozitivna hodnotiaca spriva zo diia 22.05.2017. Ziadost’ o0 NFP bola podand 23.06.2017. Diia
24.10.2017 bola doruéend Mestu vyzva na doplnenie a opravu ZoNFP a 31.10.2017 bolo odoslané doplnenie na RO.

Tele icky sme boli vyZiadani na doplnenie informdcii v ZoNFP/v &asti Verejné obsatrdvanie, ktoré boli na iirovni RO
vymazane Dna 21.06. 2018 bolo Mesm dorucené Rozhodnutie o schvileni ZoONFP s vj§kou NFP maximdlne 128 906,96 €
a celkovymi oprd i vydavkami projektu vo vyske 135 691,54 €. Bola podpisand Zmluva opmkytmm NFP. Mesto
zaslalo na SO/RO Ziadost’ 0 zmenu zmluvy, resp. harmonngmmu aktivit pro]ektu v dmledku predlzema procesu verejného
obstardvania z 10/2018 - 09/2019 na 07/2019 - 06/2020. Ziadost’ bola akcey dorucenym diia 28.01.2019.
Diia 24.01.2019 bola podand vyroc¢nd monitorovacia sprava projektu. Mestu bol doruceny Dodatok ¢. 1 k Zmluve o
poskytnuti NFP vo vzt'ahu k zmene casového harmonogramu. Mesto zaslalo na SO/RO ozndmenie o zmene projektu, resp.
harmonogramu aktivit projektu v désledku prediienia procesu verejného obstardvania z 07/2019 - 06/2020 na 01/2020 -
12/2020. Ziadost’ bola akceptovand ozndmenim dorucenym diia 19.07.2019. Diia 18.11.2019 bola Mestu doruend spriva z
1. ex-ante administrativnej financnej kontroly SO pre IROP. SO nezistil nedostatky a skonstatoval, Ze je moiné pokracovat’
vo financnej operdcii. Verejné obstardvanie bolo vyhlasené diia 28.11.2019. Diia 07.01.2020 sa uskutocnilo otvdranie
obdlok a 04.02.2020 zasadla komisia na vyhod ie ponitk a splnenia podmienok ucasti. Dita 29.01.2020 bola podand
vyrocnd monitorovacia sprava projektu ¢. 2, ktord bola akceptovand RO. Mesto zaslalo na SO/RO ozndmenie o zmene
projektu, resp. harmonogramu aktivit projektu v désledku prediienia procesu verejného obstardvania z 01/2020 - 12/2020
na 07/2020 - 12/2020. Ziadost’ bola akceptovand ozndmenim dorucenym diia 11.05.2020.
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128 906 05/2022]

Dokumenticia z verejného obstardvania nadlimitnej zdkazky bola diia 07.04.2020 osobne dorucend do podatel’ne Uradu

PSK na vyk ie k ly pred podpi: zmluvy s vitaznym uchddzacom. Diia 10.06. a 17.07.2020 boli Mestu dorucené
Vyzvy na doplnenie/vysvetlenie dok icie 7 VO, komple spr ¢ doplnenia boli zaslané na SORO/IROP. Diia
24.07.2020 ana Mestu dorucend spriva 7 2. ex-ante admini: ivnej financnej k Iy SO pre IROP. SO nezt_sttl

!/ ky s vply na vysledok verejného obstardvania a _\kon_\tatoval Ze je moiné pokracovat’ vo finandi icil.

(Mesto uzavrelo Kupnu zmluvu ¢ 365/2020 na didaktické pomécky s vit'aznym uchdadzacom MONASTER, s.r.o. (zmluvna
cena 78 439,40 € s DPH), ktord nadabudla ucinnost’ diia 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kipnu zmluvu ¢ 370/2020 na

hnické a technologické vyb - IKT s vit'aznym uchddzacom MIVASOFT, spol. s r.o. (zmluvnd cena 20 858,64 € s
\DPH), ktord nadnbudla acinnost’ diia 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu & 372/2020 na interiérové vybavenie -
ndabytok s vit'aznym uchddzacom DREVONA INTERIORS s.r.o. (zmluvnd cena 28 141,20 € s DPH), ktord nadobudla
icinnost’ diia 08.08.2020. Dokumenticia z verejného obstardvania nadlimitnej zakazky bola dria 19.10.2020 osobne
dorucend do podatelne Uradu PSK na vykonanie ex-post kontroly. Diia 01.12.2020 bola Mestu dorucend Sprdva 7 ex-post
kontroly. SO nezistil nede ky s vply na vysledok VO a skons I, Ze je mozné pokracovat’ vo financénej operdcii.
Hldsenie o zacati reallzaue hlavnych aktivit projektu bolo zaslané 14.12.2020. Diia 18.12.2020 bolo na SO/RO zaslané
Oznd ie 0 zmene projektu ¢. 4 tykajiice sa posunu ¢asového harmonogramu 07/2020 12/2020 na 12/2020 - 05/2021 a
iipravy Rozpoctu projektu a Podrobného poloZkového rozpoctu v zmysle vysledk oj financnej kontroly VO,
resp. ti¢innych Kiipnych zmliv. Na zdklade uvedeného bol spracovany Dodatok ¢. 2 k Zmluve o poskytnuti NFP, ktory
nadobudol ti¢innost’ 03.02.2021. Vyroénd monitorovacia sprdva projektu bola podand 26.01.2021 a schvilend dorucenym
ozndmenim 11.02.2021.

Pred upl) im lehoty na dodanie tovaru boli d P vyzvam na rtadne dodanie tovaru alebo jeho Casti,
\pripadne na zaslanie oficidlneh iska s odovodneni ik S$kania dodania tovaru s ndvrhom novej
lehoty dodania tovaru. Diia 19.05.2021 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o pred/ieni lehoty plnenia pésobenim vys$sej moci
od doddvatela DREVONA INTERIORS s.r.o. (prediienie terminu plnenia dodania o trvanie prekdzky, tzv. vy$sej moci).
Diia 24.05.2021 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o predfeni lehoty plnenia pésobenim vy$sej moci od doddvatela
MONASTER, s.r.o. (presny ndvrh terminu plnenia bude upresneny po ziskani informdcii o obnoveni vyroby a dodd
strany subdoddvatel’ov). Diia 24.05.2021 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o prediieni lehoty dodania pésobenim vy
moci od doddvatela MIVASOFT, spol. s r.o. (predienie terminu plnenia dodania o trvanie prekdzky, tzv. vyssej moci). Bol
uzatvoreny Dodatok ¢. 1 ku Kiipnej zmluve ¢ 370/2020 (c. & 276/2021), ktory nadobudol ii¢innost’ diia 25.05.2021.
Predmetom dodatku je zmena niektorych povodne zazmluvnenych tovarov, ktoré sa u prestali v roku 2021 vyrdbat’ za
|primerané ekvxvalenty Datlatok bol zaslany diia 09.06. 2021 na vyk(m kontroly. Dna 17.08. 2021 bola Mestu dorucend
Ziadost’ o dopli lenie k predloZenej dok spr loplnenie bolo odoslané na SO/RO diia
27.08.2021. Mesto zaalala na SO/RO Ziadost’ o povolenie vylmnama zmeny v zmluve o poskytnutie NFP, a to zmenu
harmonogramu aktivit projektu — koniec realizdcie 7 05/2021 na 07/2021 a zmenu technickej Specifikicie predmetu Kiipnej
zmluvy & 370/2020 v zmysle Dodatku ¢. 1. Diia 09.09.2021 bola Mestu llarucena Sprdva 7 kontroly Dodatkav & 1, v ktorej
SO neidentifikoval porusenia pravidiel a postupov VO a stihlasil s prip ydavkov do fi . Diia 22.09.2021
bolo na SO/RO zaslané Ozndmenie o zmene projektu ¢. 5 tykajm.e sa posunu La_saveha harmonogramu z 12/2020 - 07/2021
na 12/2020 - 10/2021. Ziadost’ bola akceptovand ozndmenim dorucenym diia 24.09.2021. Diia 22.09.2021 bolo odoslané
Oznd ie 0 zmene projektu, resp. har g aktivit projektu 7 12/2020 — 07/2021 na 12/2020 — 10/2021, ktoré bolo
akceptované RO 24.09.2021.

k zo

Diia 27.10.2021 bolo na SO/RO zaslané Ozndmenie o zmene projektu ¢. 6 tykajiice sa posunu casového harmonogramu z
12/2020 - 10/2021 na 12/2020 - 12/2021. Ziadost’ bola akceptovand ozndmenim dorucenym diia 03.11.2021. Diia
02.11.2021 bola na SORO zasland %iadost’ o schvilenie/povolenie zverenia majetku Mesta do spravy Z8 Za vodou vritane
| povinnych ndlezitosti. Ziadost’ bola akceptovand listom diia 18.11.2021. Diia 09.12.2021 bolo na SO/RO zaslané

Oznd ie 0 zmene projektu ¢. 7 tykajiice sa posunu ¢asového harmonogramu z 12/2020 - 12/2021 na 12/2020 - 03/2022,
ktoré bolo akcep é dorucenym Oznd im 10.12.2021. Bol podpisany Dodatok ¢ 3 k Zmluve o poskytnuti NFP,
tykajiici sa zmeny VZM a aktualizdcie harmonogramu projektu, ktory nadobudol ii¢innost’ 11.12.2021. Bol vyhotoveny
Dodatok ¢. 2 ku Kiipnej zmluve ¢, 3 70/2020 (IKT) tykajuu sa zdmeny tovaru 7 dovodu dodania tovaru, ktory pri fyzickej
kontrole technickych par ilefitosti v zmysle zazmluvnenej technickej Specifikdcie. Bola uhradend FA od
MONASTER, s.r.o. v sume 78 439, 40 € a DREVONA INTERIORS s.r.o. v sume 28 141,20 €. Diia 14.01.2022 bola
odosland Vyroéna MS ¢ 4. Bol kompletne dodany tovar od firiem DREVONA INTERIORS s.r.o. a MONASTER, s.r.o., a
|preto bola diia 18.02.2022 podand 1. ZoP s priznakom priebeind. Diia 23.02.2022 bol zaslany na vykon ex-post kontroly
Dodatok ¢. 2 ku Kiipnej zmluve ¢&. 370/2020. Diia 08.04.2022 bola Mestu dorucend vyzva na doplnenie/vysvetlenie
dokumenticie VO, sti¢ast’ou predloZenej dokumenticie bol aj Dodatok ¢. 3 ku Kipnej zmluve ¢ 370/2020. Diia 06.04.2022
bolo na SO/RO zaslané Ozndmenie o zmene projektu ¢. 8 tykajiice sa posunu casového harmonogramu z 12/2020 - 03/2022
na 12/2020 - 05/2022. Diia 13.04.2022 bolo odoslané Hldsenie o ukonceni realtzaue hlavnej aktivity ¢ 2. Diia 06.05.2022
bola Mestu dorucend Sprdva z ex-post kontroly Dodatkov ¢. 2, 3 bez zi: h kov. Diia 10.05.2022 bola odosland
Ziadost’ o zmenu projektu & 3 tykajiica sa zmeny Specifikicie IKT v zmysle schvdlenych Dodatkov ¢. 2 a 3. Diia 06.06.2022
bola dorucend Spriva z kontroly 1. ZoP - priebeind bez, zistenych nedostatkov a 07.06.2022 bolo odoslané Hldsenie o
ukondeni realizdcie hlavnych aktivit & 1 a 3 a podpornych aktivit projektu, ked’?e spolocnost’ MIVASOFT s.r.o. dodala a
nainstalovala 27.05.2022 vietok tovar. Diia 14.07.2022 bolo odosland 2. ZoP — priebeind s priznakom zdvereénd a
15.07.2022 zdverecnd monitorovacia sprdva projektu. Dorucenim Spravy 7 kontroly diia 17.08.2022 bola schvilend 2. ZoP
— priebeind s priznakom zdvereCnd. Ocakd refundiciu ZoP pre nésledne zaradenie tovarov do majetku Mesta,
zverenie majetku do sprivy Z§ a jeho poistenie.

Zvysenie technickej trovne dvania Z8 P .
interiérové vybavenie Mesto
Kod: NFP3020201956

Vrbjarova MPaRV SR/IROP
Gribova




Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Lubovia

prijimatel’ zodpovedny

A. Projekty schvalené a v realizacii dothce TR

Oprivnenym %iadatelom je Mesto ako zriad’ovatel’ ZS (nie $kola). Jednd sa o investovanie do vzdelania, $koleni a odbornej
pripravy, zrucnosti a celoZivotného vzdeldvania prostrednictvom vyvoja vzdelivacej a vycvikovej infrastruktiiry. Predmetom
projektového riesenia je zvySenie iirovne uéebni: multimedidlna ucebiia, uéebiia biolégie. Ziadost’ sa v zmysle vyzvy
podivala v 2 koldch. Projektovy zamer bol podany 22.03.2017. Spracovatel'om je ARR VUC PSK PreSov. Mesto bolo
vyzvané na doplnenie projektového zameru. Formdlne nedostatky boli odstranené a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu bola
dorucend pozitivna hodnotiaca sprava zo diia 25.05.2017. Ziadost’ o NFP bola podand 22.06.2017. Diia 23.10.2017 bola
dorucend Mestu vyzva na doplnenie a opravu ZoNFP a 31.10.2017 bolo odoslané doplnenie na RO. Diia 21.06.2018 bolo
Mestu dorucené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s vyskou NFP maximdlne 80 001,37 € a celkovymi oprdavnenymi
vydavkamt projektu vo vySke 84 211 97 €. Bola podpisand Zmluva o poskytnuti NFP. Proces VO na dodanie tovaru je vo
|fize ple ch dloZeni icie na vykon ex-ante kontroly. Diia 29.01.2019 bola podand vyrocnd
monitorovacia sprdava pmjektu. Mesto zaslalo na SO/RO Ziadost’ o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivit projektu z
povodného 10/2018 - 09/2019 na 06/2019 - 03/2020 v désledku predfzenia procesu verejného obstardvania. Ziadost’ bola
akceptovand a dita 29.03.2019 bol Mestu doruceny Dodatok ¢. 1 k zmluve o poskytnuti NFP. Mesto zaslalo na SO/RO
ozndmenie o zmene projektu, resp. harm(mogramu aktivit projektu v désledku predfienia procesu verejného obstardvania z
06/2019 - 03/2020 na 01/2020 - 10/2020. Ziadost’ bola akceptuvana ﬂznamemm domcenym diia 06.08.2019. Diia
18.11.2019 bola Mestu dorucend sprava z 1. ex-ante admini 2j fi k Iy SO pre IROP. SO nezistil
nedostatky a skonStatoval, Ze je moZné pokracovat’ vo financnej operdcii. Verejné obstardvanie bolo vyhlasené diia
28.11.2019. Diia 07.01.2020 sa uskutocnilo otvdaranie obalok a 04.02.2020 zasadla komisia na vyhodnotenie ponitk a
splnenia podmienok ucasti. Diia 30.01.2020 bola podand vyro¢nda monitorovacia sprava projektu ¢. 2. Mesto zaslalo na
SO/RO Ziadost’ 0 zmenu harmonogramu aktivit projektu z pévodného 01/2020 -10/2020 na 07/2020 - 12/2020 v désledku

| predienia procesu verejného obstardvania. Ziadost’ bola akceptovand. Diia 14.12.2020 bolo odoslané Ozndmenie o zmene
projektu tykajiice sa posunu harmonogramu aktivit projektu z 07/2020 - 12/2020 na 12/2020- 05/2021, siicasne bolo
odoslané Hldasenie o zacati realizdcie aktivit projektu. Posun harmonogramu bol akceptnvany dna 26.01.2021. Diia
29.01.2021 bola odosland Vyrocnd monitorovacia sprdva projektu a i dori im diia 08.02.2021.
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Diia 14.12.2020 bolo odoslané Hldsenie o zacati realizdcie aktivit projektu. Diia 27.09.2021 bolo odoslané Ozndmenie o
zmene projektu tykajiice sa zmeny ukoncenia projektu - 12/2021. Diia 30.09.2021 bola odosland Ziadost’ o povolenie
vykonania zmeny v Zmluve o NFP 7 dovodu iladenia rozpoctu po vyk ych ejnych obstardvani. Diia 21.10.2021
bolo Mestu dorucené schvilenie Oznd ia 0 zmene projektu, ktorym SO akceptoval posun konca realizdcie projektu na
12/2021. Dokumentdcia z verejného obstardvania nadlimitnej zdkazky bola diia 07.04.2020 osobne dorucend do podatel’ne
Uradu PSK na vykonanie kontroly pred podpisom zmluvy s vit aznym uchidzacom. Diia 10.06. a 17.07.2020 boli Mestu
dorucené Vyzvy na doplnenie/vysvetlenie dok icie 7 VO, kompl spr ¢ doplnenia boli zaslané na
SORO/IROP. Diia 24.07.2020 bola Mestu dorucend spriva 7 2. ex-ante administrativnej financnej kontroly SO pre IROP.
SO nezistil nedostatky s vplyvom na vysledok verejného obstardvania a skonstatoval, Ze je moiné pokracovat’ vo financénej
operdcii. Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu ¢ 364/2020 na didaktické pomécky s vit'aznym uchdadzacom MONASTER, s.r.o.
(zmluvna cena 39 487,36 €.\ DPH), ktnra nadobudla uicinnost’ diia 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kipnu zmluvu ¢ 373/2020
na ické a technol - IKT s vit'aznym uchddzacom MIVASOFT, spol. s r.o. (zmluvnd cena 23 317,44 €
s DPH), ktord nadobudla uLmnmt diia 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu ¢ 371/2020 na interiérové vybavenie -
nabytok s vitaznym uchdadzaéom DREVONA INTERIORS s.r.o. (zmluvnd cena 16 075,92 € s DPH), ktord nadobudla

il * dita 08.08.2020. Dokumentdcia z verejného obstardvania nadlimitnej zikazky bola diia 19.10.2020 osobne
dorucend do podatelne Uradu PSK na vykonanie ex-post kontroly. Diia 01.12.2020 bola Mestu dorucend Sprdva 7 ex-post

kontroly. SO nezistil nede ky s vply na vysledok VO a skons I, Ze je mozné pokracovat’ vo financénej operdcii.
Pred upl) im lehoty na dodanie tovaru boli doddvatelia pis vyzvam na rtadne dodanie tovaru alebo jeho Casti,
\pripadne na zaslanie oficidlneh iska s odovodneni ik $kania dodania tovaru s ndvrhom novej

lehoty dodania tovaru.

Diia 19.05.2021 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o predlfeni lehoty plnenia pésobenim vy$sej moci od doddvatela
DREVONA INTERIORS s.r.o. (prediienie terminu plnenia dodania o trvanie prekdzky, tzv. vy$Sej moci). Diia 24.05.2021
bolo Mestu dorucené Ozndmenie o prediieni lehoty plnenia pésobenim vy$iej moci od doddvatela MONASTER, s.r.o.
(presny ndvrh terminu plnenia bude upresneny po ziskani informdcii o obnoveni vyroby a doddvok zo strany
subdoddvatelov). Diia 24.05.2021 bolo Mestu doruéené Ozndmenie o predizeni lehoty dodania pésobenim vy$sej moci od
dodidvatela MIVASOFT, spol. s r.o. (predfienie terminu plnenia dodania o trvanie prekdzky, tzv. vyssej moci). Na ziklade
tychto Ozndament, po konzultdcii s RO, uzatvorilo Mesto Dodatok ¢. 1 ku Kiipnej zmluve ¢ 364/2020 (c. ¢ 280/2021),
\Dodatok ¢. 1 ku Kiipnej zmluve ¢. 371/2020 (c. ¢ 283/2021) a k Dodatok ¢. 1 ku Kipnej zmluve 373/2020 (c. ¢ 275/2021).
Predmetom dodatkov je zmena lehoty dodania tovaru a v pripade Dodatku ¢. 1 ku Kiipnej zmluve ¢ 373/2020 doslo aj k
zmene niektorych povodne zazmluvnenych tovarov, ktoré sa uz prestali v roku 2021 vyrdbat’ za primerané ekvivalenty.
Dodatky boli zaslané diia 09.06.2021 na vyk(m kantrnly Diia 17.08.2021 bola Meatu dorucend Ziadost’ o

doplnenie/vysvetlenie k predloZenej dok le spr 5 doplnenie bolo odoslané na SO/RO diia
27.08.2021. Diia 09.09.2021 bola Meatu dorucend Sprava z kontroly Dallatkov & 1, v ktorej SO neidentifikoval poruSenia
|pravidiel a postupov VO a stihlasil s prip im vydavkov do fi . Diia 27.09.2021 bolo odoslané Ozndmenie o

zmene projektu tykajiice sa zmeny ukoncenia projektu - 12/2021. Diia 29.09.2021 bola odosland Ziadost’ o povolenie
vykonania zmeny v Zmluve o NFP. Bol dodany tovar v zmyale uzatvorenth kupnych zmluv, prebteha j_"yzuka Jeho fyzuka
kontrola na mieste (kontrola parametrov, zdok ) 0: P itou. O. 0 op
zmeny harm(magramu projektu bolo Mestu llarucene diia 25 10.2021. Diia 14. 12 2021 bolo opii loslané O;
0 zmene projektu tykajiice sa zmeny ukoncenia projektu z povodného 12/2021 na 03/2022. Bola uhradend faktiira
doddvatel’ovi DRE VONA INTERIOUR, s.r.0. vo vyske 16 075,92 €. Tito zmena bola schvilend diia 27.01.2022. Ndsledne
bola dria 31.01.2022 odosland Vyrocnd monitorovacia sprdava projektu. Diia 14.01.2022 bol podpisany Dodatok ¢. 3 k
Zmluve o NFP, tykajiici sa zmeny vysky poskytnutého NFP po VO na 81 056,72 6 Diia 10.02.2022 bolo Mestu dorucené
Ozndmenie o schvileni Vyrocnej mnmtorovace] _spravy Diia 31.03.2022 bolo opi loslané Oznd, ie 0 zmene

"

projektu tykajiice sa zmeny ukoncenia projektu z pévodného 03/2022 na 06/2022. Dévodom predlovania projektu je

ilad par lodaného tovaru so zazmluvnenou Specifikdciou tovaru. Diia 05.05.2022 bol zaslany na vykon ex-post
kontroly Dodatok ¢. 2 ku Kiipnej zmluve ¢. 3 73/2020 zmena Specifikdcie. Diia 29. 06 2022 bola odosland priebeind ZoP.
Diia 15.07.2022 bola Mestu dorucend Vyzva na de ie ZoP. Kompletné doplnenie bolo odoslané diia 20.07.2022. Diia
28.07.2022 bola Mestu dorucend Spriva kontraly ZoP, v ktorej neboli xdentxf kované neoprdvnené vydavky. ZoP bola

schvilend. Diia 02.09.2022 bola Mestu dorucend Sprdva 7 kontroly Dodatku ¢. 2 bez zistenych nedostatkov.

T — T T
Zvjsenie t D Z Vrbjarovd  [MPaRV SRIROP
interiérové vybavenie Mesto Chamilova

Kod: NFP3020201965




Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Lubovia

prijimatel’ zodpovedny

A. Projekty schvalené a v realizacii dothce TR

Oprivnenym %iadatelom je Mesto ako zriad’ovatel’ ZS (nie $kola). Jednd sa o investovanie do vzdelania, $koleni a odbornej
pripravy, zrucnosti a celoZivotného vzdeldvania prostrednictvom vyvoja vzdelivacej a vycvikovej infrastruktiiry. Predmetom
projektového rieSenia je zvySenie tirovne ucebni: polytechnickd ucebiia, ucebiia fyziky, ucebiia informatiky, vrdtane
stavebnych iiprav v tchto triedach. Ziadost’ sa v zmysle vyzvy poddvala v 2 koldch. Projektovy zamer bol podany
22.03.2017. Spracovatel'om je ARR VUC PSK PreSov. Mesto bolo vyzvané na doplnenie projektového zdmeru. Formdlne
nedostatky boli odstrdnené a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu bola dorucend pozitivna hodnotiaca sprdva zo diia
24.05.2017. Ziadost’ o NFP bola podand 23.06.2017. Mesto odoslalo posledné doplnenie ZoNFP diia 16.10.2017. Diia
21.06.2018 bolo Mestu dorucené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s vy§kou NFP maximdlne 162 406,95 € a celkovymi
opravnenymi vydavkami projektu vo vyske 170 954,68 €. Bola podpisand Zmluva o poskytnuti NFP. Diia 29.01.2019 bola
podand vyrocnd monitorovacia sprava projektu. Diia 21.03.2019 bolo vyhlisené verejné obstardvanie na vykonanie
stavebnych iiprav (predmet zdkazky , ZvySenie technickej tirovne vzdelivania Z8 K kého v Starej Lubovni"), v ramci
ktorého nebola dorucend Ziadna cenovd ponuka. Z toho dévodu bolo diia 11.04.2019 vyhlisené nové verejné obstardvanie.
|Mesto zaslalo na SO/RO Ziadost’ o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivit projektu z povodného 10/2018 - 09/2019 na
04/2019 - 03/2020 v désledku prediZenia procesu verejného obstardvania. Ziadost' bola akceptovand a diia 29.03.2019 bol
(Mestu doruceny Dodatok ¢. 1 k zmluve o NFP. Mesto zaslalo na SO/RO ozndmenie o zmene projektu, resp.
harmonogramu aktivit projektu v désledku prediienia procesu verejného obstardvania z 04/2019 - 03/2020 na 10/2019 -
09/2020. Ziadost’ bola akceptovand ozndmenim dorucenym diia 13.08.2019. Diia 18.11.2019 bola Mestu dorucend spriva 3
1. ex-ante administrativnej financnej kontroly SO pre IROP (interiérové vybavenie). SO nezistil nedostatky a skonstatoval,
Ze je moZiné pokracovat’ vo financnej operdcii. Verejné obstardvanie bolo vyhldsené diia 28.11.2019. Mesto zaslalo na
SO/RO Ziadost’ o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivit projektu z povodného 10/2019 - 09/20 na 01/2020 - 12/2020 v
désledku prediZenia procesu verejného obstardvania. Ziadost' bola akceptovand. Diia 07.01.2020 sa uskutoénilo otviranie
obdlok a 04.02.2020 zasadla komisia na vyhod ie ponitk a splnenia podmienok ucasti. Dita 30.01.2020 bola podand
vyrocnd monitorovacia sprava projektu ¢ 2.
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(Mesto zaslalo na SO/RO Ziadost’ o zmenu harmonogramu aktivit projektu z pévodného 01/2020 -12/2020 na 06/2020 -
12/2020 v désledku predfZenia procesu verejného obstardvania. Ziadost’ bola akcep 4. Z dévodu

zhotovitela stavby od Zmluvy o dielo, podalo Mesto opiitovne Ziadost’ o zmenu harmonogramu aktivit projektu 7
[povodného 06/2020 -12/2020 na 11/2020 - 04/2021. Diia 29.01.2021 bola odosland vyro¢nd monitorovacia sprdava projektu
a schvdlend doruc¢enym ozndmenim diia 11.02.2021. Dokumenticia z verejného obstardvania nadlimitnej zakazky
(interiérové vybavenie) bola diia 07.04.2020 osobne dorucend do podatel'ne Uradu PSK na vykonanie kontroly pred
[podpisom zmluvy s vit'aznym uchddzacom. Diia 10.06. a 17.07.2020 boli Mestu dorucené Vyzvy na doplnenie/vysvetlenie
dok icie 7 VO, kompletne spr ¢ doplnenia boli zaslané na SORO/IROP. Diia 24.07.2020 bola Mestu dorucend
sprava z 2. ex-ante administrativnej financnej kontroly SO pre IROP. SO nezistil ned ky s vply na vysledok
verejného obstardvania a skonstatoval, Ze je moiné pokracovat’ vo financnej operdcii. Mesto uzavrelo Kipnu zmluvu ¢.
363/2020 na didaktické pomécky s vit'aznym uchdadzacom MONASTER, s.r.o. (zmluvnd cena 85 443,58 € s DPH), ktora
nadobudla ui¢innost’ diia 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu & 362/2020 na technické a technologické vyb -
IKT s vitaznym uchddzacom MONASTER, s.r.o. (zmluvnd cena 20 547,84 € s DPH), ktord nadobudla umel_st’ diia
08.08.2020. Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu ¢ 374/2020 na interiérové vybavenie - nabytok s vit'aznym uchdadzacom
IDREVONA INTERIORS s.r.o. (zmluvnd cena 28 141,20 € s DPH), ktord nadobudla uiéinnost’ diia 08.08.2020.
Dokumenticia z verejného obstardvania nadlimitnej zdkazky bola diia 19.10.2020 osobne dorucend do podatel’ne Uradu
PSK na vykonanie ex-post kontroly. Diia 01.12.2020 bola Mestu dorucend Sprdva z ex-post k Iy. SO nezistil ned. ky
s vplyvom na vysledok VO a skonstatoval, Ze je moZné pokracovat’ vo financnej operdcii (v rdmci kontroly boli vycislené
neopravnené vydavky vo vyske 514,23 € bez DPH pre Cast’ Al Didaktické pomécky/Zmluva o dielo & 363/2020).

Pred uplynutim lehoty na dodame tovaru boli dodavatelia plmmne vyzvam na rmdne dodanie tovaru alebo jeho casti,
pripadne na zasl idl) K iska s ia tovaru s navrhom novej
lehoty dodania tovaru. Diia 19.05.2021 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o predizeni lehoty plnenia posobenim vyssej moci
od dodivatel'a DREVONA INTERIORS s.r.o. (prediZenie terminu plnenia dodania o trvanie prekdazky, tzv. vy$sej moci).
Diia 24.05.2021 bolo Mestu doruéené Ozndmenie o prediZeni lehoty plnenia pésobenim vysiej moci od doddvatel'a
MONASTER, s.r.o. (presny ndavrh terminu plnenia bude upresneny po ziskani informdcii o obnoveni vyroby a doddvok zo
strany subdoddvatel’ov). Na zdiklade tychto Ozndmeni, po konzultdcii s SO/RO, uzatvorilo Mesto Dodatok ¢. 1 ku Kiipnej
zmluve ¢ 362/2020 (c. ¢ 278/2021), Dodatok ¢. 1 ku Kiipnej zmluve ¢ 363/2020 (c. & 279/2021) a k Dodatok ¢ 1 ku Kiipnej
zmluve 374/2020 (c. ¢. 284/2021). Predmetom dodatkov je zmena lehoty dodania tovaru. Dodﬂtky Imll zaslané dna
09.06.2021 na vyk(m kontroly. Diia 1 7 08. 2021 bola Mestu dorucend Ziadost’ o dopl vy lenie k predloZ

dok icii, kompletne spracované d ie bolo odoslané na SO/RO djia 27. 08 2021.

Abvods Skania dod.

VO na realizdciu stavebnych pric na Z8 Komenského bolo odoslané na vykon ex-post kontroly dokumenticie diia
29.11.2019 (vit'aznym uchdadzacom je Ing. Ivan Fedorko - FEDSTAV, Farbiarska 10, 064 01 Stard Luboviia s cenovou
ponukou 40 284,64 € s DPH). Diia 27.05.2020 bol Mestu doruceny Navrh Spravy z kontroly VO zdkazky "ZvySenie

hnickej tirovne vzdelivania ZS K kého v Starej Lubovni" (stavebné tipravy), na zdklade ktorého bude vypracovanda
| Ziadost' o zmenu zmluvy v désledk iladenia rozpoctu sch v NFP s uzatvorenou Zmluvou o dielo a budi
vylislené konkrétne poloZky, ktoré budii hradené z viastnych zdrojov z dévodu neopravnenosti vo vyske 4 184,58 € (tito

Tondh

suma predstavuje rozdiel medzi PHZ 29 385,95 € v ¢ase poddvania Ziadosti a aktuali: PHZ 33 570,53 €v case
realizdcie VO). Zh itel’ stavby odstiipil od Zmluvy o dielo. Diia 30.09.2020 bolo vyhlasene nové VO na zdkazku s nizkou
hodnotou s nazvom "ZvySenie technickej iirovne vzdeldvania Z8 K kého v Starej Lubovni" s terminom na

predlokladanie cenovych poniik do 14.10.2020. Vyhldasené VO bolo diia 02.11.2020 zruSené a ndsledne bolo diia 04.11.2020
opakovane vyhlisene nové VO na zikazku s nizkou hodnotou s ndzvom "ZvySenie technickej iirovne vzdeldvania Z§
Komenského v Starej Lubovni" s terminom na predloZenie cenovych poniik do 18.11.2020. Vit aznym uchddzacom je
spolocnost’ BAUMAN stavby, s.r.o. s cenovou ponukou 33 311,99 € s DPH. Diia 11.03.2021 bola dokumentdcia z verejného

0bstam’vania bl)lll predloZend na ex-post k I V0 Diia 1 5 07.2021 bola Mestu dorucend Ziadost' o
i ie doki icie VO. Kompletné doplnenie bolo odosl dna 23 07.2021. V ramci doplnenie VO bol
vyhotoveny Dodatﬂk ¢ 1k Zmluve o dielo, tykajiici sa opravy chyby v pisani a de ia opravnenych subjektov na vykon

kontroly. Dodatok bol podpisany diia 22.07.2021. Diia 30.07.2021 bol Mestu domceny Navrh Spravy z kontroly, v ktorom
SO neidentifikoval poruSenia pravidiel a postupov VO, ktoré by mali vplyv na vysledok VO, ale identifikoval neoprdavnené
vydavky vo vyske 1 438,78 €. Mesto zaslalo Stanovisko k Ndvrhu spravy, v ktt)rom stthlasilo s vymvlem)u vy§kou
neopravnenych vydavkov. Diia 12.08.2021 Imla Mesm dt)rucena Spmva zk Iy VO s prip ydavkov do
financovania. Diia 20.08.2021 prebehlo odc itel’ovi.
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A. Projekty schvalené a v realizacii spolutiéast’ Mesta vydavky ukongenia projektu

Diia 27.09.2021 bolo odoslané Ozndmenie o zmene projektu tykajiice sa zmeny ukoncenia projektu - 12/2021. Bol dodany
tovar v zmysle uzatvnrenych kupnych zmluv, prebieha fyzickd jeho fyzickd kontrola na mieste (kontrola parametrov,

blicii Diia 21.10.2021 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o akceptovani posunu
lharmonogramu pmjek{u a uk(mcemm 12/2021 Diia 22.11.2021 bol podpisany Dodatok ¢. 2 k Zmluve o poskytnuti NFP,
ktorym sa upravila vySka schvileného NFP na zdiklade vysledkov VO na 159 186,51 € a harmonogram aktivit projektu
12/2020-12/2021, dodatok nadobudol ti¢innost’ diia 30.11.2021 V ramci realizdcie stavebnych tiprav bol na zdklade Ziadosti
zhotovitel'a vyhotoveny Dodatok & 2 k Zmluve o dielo 7 dévodu predfienia terminu dok(mcema a odovzdania diela do
20.12.2021. Dodatok ¢. 2 bol podpisany diia 18.11.2021. Diia 23.11.2021 bol odoslany na ie k Iy VO. Bola
uhradend faktiira doddvatel’ovi DREVONA INTERIOURS, s.r.o. vo vy$ke 28 141,20 €. Diia 15.12.2021 bolo Mestu
dorucené Ozndmenie o akceptovani posunu konca realizdcie hlavnych aktivit na 03/2022. Diia 17.01.2022 bol Mestu
doruceny Navrh Spravy z kontroly Dodatku ¢. 2, 7 ktorého vyplyvala Mestu povinnost’ uzatvorit’ so zhotovitel’om Dodatok
¢. 3 na odstranenie chyby v pisani - nespravne uvedeny IBAN zhotovitel'a v Dodatku ¢. 2. V ramci vyhotovenia Dodatku ¢. 3
pristiipilo Mesto aj k predlzeniu lehoty ukoncenia diela do 15.03.2022, 7 dévodu nedostupnosti tovarov na trhu potrebnych
k ukonceniu diela (svietidld). Z uvedeného dévodu bolo diia 28.01.2022 odoslané Ozndamenie o zmene projektu - zmena
lharmonogramu aktivity ¢. 4 (stavebné price) na 08/2021 - 03/2022. Diia 16.03.2022 bolo ukoncené preberacie konanie
stavby v rdmci realizicie Aktivity & 4 Stavebno-technické tipravy pre potreby obstardvania uéebni v Z8 K kého 6 v
Starej Lubovni. Zhotovitel'ovi boli uhradené faktiry vo vyske 32 222,01 €. Diia 31.03.2022 bolo opiitovne odoslané
Oznd ie 0 zmene projek jkajiice sa zmeny ukoncenia projektu 7 povodného 03/2022 na 06/2022. Dévodom
|predlZovania projektu je nesilad | ov dodaného tovaru so I Specifikdaciou tovaru. Diia 07.04.2022 bolo
\Mestu dorucené Ozndmenie o schvileni zmeny harmonogramu. Diia 05.05.2022 bol zaslany na vykon ex-post kontroly
Dodatok ¢. 2 ku Kiipnej zmluve & 362/2020 - zmena Specifikicie. Diia 29.06.2022 bola odosland priebeind ZoP. Diia
17.08.2022 sa uskutoénila finanénd kontrola na mieste na ziklade podanej ZoP (kontrola dokumenticie a dodaného tovaru
na ZS). Diia 25.08.2022 bola Mestu dorulend Vyzva na doplnenie FKnM. Diia 30.08.2022 bola Mestu doruéend Spriva 3
kontroly Dodatku C. 2 bez zistenych nedostatkov.

Zvisenie gD Bl : Varcholovd  (MPaRV SRIIROP

interiérové vybavenie Mesto Hager

Kod: NFP3020201961

Oprdvnenym Ziadatel'om je Me_\ta ako zriad’ ovateI’ Z8 (nie $kola). Jednd sa o investovanie do vzdelania, Skoleni a odbornej 0 130 840! 0 124 298| 6 542 0 05/2022]
|pripravy, zrucnosti a celoZi leld) pr Inic vyvn}a leld o j a vyevikovej mfraatruktury Predmetom

\projektového riesenia je zvy.\eme urovne ucebni: fyzikdl h citacovej, pr jch dielni. Ziadost’ sa v zmysle

vyzvy poddvala v 2 koldch. Projektovy zdmer bol podany 08.03.2017. Sprawvatel’om jeARR VUC PSK Presov. Mesto bolo
vyzvané na doplnenie projektového zameru. Formdlne nedostatky boli odstranené a zaslané na RO 28.03.2017. Mestu bola
dorucend pozitivna hodnotiaca sprava zo diia 25.05.2017. Ziadost’ o NFP bola podand 26.06.2017. Mesto odoslalo posledné
doplnenie ZoNFP diia 18.10.2017. Diia 21.06.2018 bolo Mestu dorucené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s vyskou NFP
maximdlne 124 298,61 € a celkovymi opravnenymi vydavkami projektu vo vyske 130 840,64 €. Bola podpisand Zmluva o
|poskytnuti NFP. Mesto zaslalo na SO/RO Ziadost’ o zmenu zmluvy, resp. harmonogramu aktivit projektu v dosledku

| predizenia procesu verejného obstardvania z 10/2018 - 09/2019 na 07/2019 - 06/2020. Ziadost’ bola akceptovand
ozndmenim dorucenym diia 28.01.2019. Diia 24.01.2019 bola podand vyroénd monitorovacia sprdava projektu. Mestu bol
doruceny Dodatok ¢. 1 k Zmluve o poskytnuti NFP vo vit'ahu k zmene casového harmonogramu. Mesto zaslalo na SO/RO
ozndmenie o zmene projektu, resp. harmanagramu aktivit projektu v dosledku predfsenia procesu verejného obstardvania z
07/2019 - 06/2020 na 01/2020 - 12/2020. Ziadost’ bola akceptnvtma nznamemm dorucenym diia 18.07.2019. Diia
18.11.2019 bola Mestu dorucend spriva z 1. ex-ante admini: oj fil k ly SO pre IROP. SO nezistil
nedostatky a skonstatoval, Ze je moiné pokracovat’ vo financnej operdcii. Verejné obstardvanie bolo vyhlisené diia
28.11.2019. Diia 07.01.2020 sa uskutocnilo otviranie obdlok a 04.02.2020 zasadla komisia na vyhodnotenie poniik a
splnenia podmienok wucasti. Diia 29.01.2020 bola podand vyroénd monitorovacia sprdva projektu ¢. 2, ktord bola RO
schvilend 03.02.2020. Mesto zaslalo na SO/RO ozndmenie o zmene projektu, resp. harmanagramu aktivit projektu v
dosledku predfsenia procesu verejného obstardvania z 01/2020 - 12/2020 na 07/2020 - 12/2020. Ziadost’ bola akceptovand
ozndmenim dorucenym diia 04.05.2020.

Dokumenticia z verejného obstardvania nadlimitnej zdkazky bola diia 07.04.2020 osobne dorucend do podatel’ne Uradu

PSK na vyk ie k ly pred podpi: zmluvy s vitaznym uchddzacom. Diia 10.06. a 17.07.2020 boli Mestu dorucené
Vyzvy na doplnenie/vysvetlenie dok icie 7 VO, kompl spr ¢ doplnenia boli zaslané na SORO/IROP. Diia
24.07.2020 ana Mestu dorucend spriva 7 2. ex-ante admini: ivnej financnej k Iy SO pre IROP. SO nezt_sttl

/ ky s vply na vysledok verejného obstardvania a _\kon_\tatoval Ze je moiné pokracovat’ vo finand icil.

(Mesto uzavrelo Kupnu zmluvu ¢ 366/2020 na didaktické pomécky s vit'aznym uchdadzacom MONASTER, s.r.o. (zmluvna
cena 77 987,39 €s DPH), ktord nadabudla ucinnost’ diia 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu ¢ 367/2020 na

hnické a technologické vyb - IKT s vit'aznym uchddzacom MIVASOFT, spol. s r.o. (zmluvnd cena 15 933,84 € s
\DPH), ktord nadnbudla acinnost’ diia 08.08.2020. Mesto uzavrelo Kiipnu zmluvu & 369/2020 na interiérové vybavenie -
ndabytok s vit'aznym uchddzacom DREVONA INTERIORS s.r.o. (zmluvnd cena 28 141,20 € s DPH), ktord nadobudla
icinnost’ diia 08.08.2020. Dokumenticia z verejného obstardvania nadlimitnej zakazky bola dria 19.10.2020 osobne
dorucend do podatelne Uradu PSK na vykonanie ex-post kontroly. Diia 01.12.2020 bola Mestu dorucend Sprdva 7 ex-post
kontroly. SO nezistil nede ky s vply na vysledok VO a skons I, Ze je mozné pokracovat’ vo financénej operdcii.
Hldsenie o zacati reallzaue hlavnych aktivit projektu bolo zaslané 14.12.2020. Diia 17.12.2020 bolo na SO/RO zaslané
Oznd ie 0 zmene projektu ¢. 4 tykajiice sa posunu ¢asového harmonogramu 07/2020 12/2020 na 12/2020 - 05/2021 a
ipravy Rozpoctu projektu a Podrobného poloZkového rozpoctu v zmysle vysledk oj financnej kontroly VO,
resp. ti¢innych Kiipnych zmliv. Na zdklade uvedeného bol spracovany Dodatok ¢. 2 k Zmluve o poskytnuti NFP, ktory
nadobudol ti¢innost’ 29.01.2021. Vyrocnd monitorovacia sprdva projektu bola podand 26.01.2021 a schvilend dorucenym
ozndmenim 05.02.2021.

Pred upl) im lehoty na dodanie tovaru boli d pis vyzvam na rtadne dodanie tovaru alebo jeho Casti,
\pripadne na zaslanie oficidlneh iska s odovodneni ik $kania dodania tovaru s ndvrhom novej
lehoty dodania tovaru. Diia 19.05.2021 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o pred/ieni lehoty plnenia pésobenim vys$sej moci
od doddvatela DREVONA INTERIORS s.r.o. (prediienie terminu plnenia dodania o trvanie prekdzky, tzv. vy$sej moci).
Diia 24.05.2021 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o predfeni lehoty plnenia pésobenim vy$sej moci od doddvatela
MONASTER, s.r.o. (presny ndvrh terminu plnenia bude upresneny po ziskani informdcii o obnoveni vyroby a doddvok zo
strany subdoddvatel’ov). Diia 24.05.2021 bolo Mestu dorucené Ozndmenie o prediieni lehoty dodania pésobenim vyssej
moci od doddvatela MIVASOFT, spol. s r.o. (predienie terminu plnenia dodania o trvanie prekdzky, tzv. vyssej moci). Bol
uzatvoreny Dodatok ¢. 1 ku Kipnej zmluve & 367/2020 (c. & 277/2021), ktory nadobudol ti¢innost’ diia 25.05.2021.
Predmetom dodatku je zmena niektorych povodne zazmluvnenych tovarov, ktoré sa u prestali v roku 2021 vyrdbat’ za
\primerané ekvivalenty. Datlatok bol zaslany diia 09.06. 2021 na vyk(m kontroly. Diia 17.08. 2021 bola Mestu dorucend
Ziadost’ o doplnenie/vysvetlenie k predloZenej dok k spr ¢ doplnenie bolo odoslané na SO/RO diia
27.08.2021. Mesto zaslalo na SO/RO Ziadost’ o povolenie vylmnama zmeny v zmluve o poskytnutie NFP, a to zmenu
harmonogramu aktivit projektu — koniec realizdcie 7 05/2021 na 07/2021 a zmenu technickej Specifikicie predmetu Kiipnej
zmluvy ¢ 370/2020 v zmysle Dodatku ¢. 1. Prebieha postupnd doddvka zazmluvnenych tovarov. Diia 09.09.2021 bola Mestu
dnrul.ena Sprava z kontroly Dodatkav & 1, v ktorej SO neidentifikoval poruSenia pravidiel a postupov VO a siihlasil s
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Diia 27.10.2021 bolo na SO/RO zaslané Ozndamenie o zmene projektu ¢. 5 tykajiice sa posunu casového harmonogramu z
12/2020 - 07/2021 na 12/2020 - 12/2021. Diia 02.11.2021 bola na SORO zasland Ziadost’ o schvilenie/povolenie zverenia
majetku Mesta do spravy Z8 Za vodou vritane povinnych nalezitosti. Diia 10.12.2021 bolo na SO/RO zaslané Ozndmenie o
zmene projektu ¢. 6 tykajiice sa posunu casového har 8 212/2020 - 12/2021 na 12/2020 - 03/2022, ktoré bolo
akceptované Oznamenim 03.01.2022. Bol vyhotoveny Dodatok ¢. 2 ku Kiipnej zmluve ¢ 367/2020 (IKT) tykajiici sa zameny
tovaru z dovndu dodania tovaru, ktory pri fyzickej kontrole technickych parametrov nespliial nalezitosti v zmysle

hnickej Specifikdcie. Bola uhradend FA od MONASTER, s.r.o. v sume 77 987,39 € a DREVONA
INTERIORS S.r.0. v sume 28 141 20 €. Diia 14.01.2022 bola odosland Vyroéna MS ¢. 4. Bol kt)mpletne dodany tovar od
firiem DREVONA INTERIORS s.r.0. «a MONASTER, s.r.0., a preto bola diia 08.02.2022 podand 1. ZoP s priznakom
priebeind. Diia 16.02.2022 sa uskutocnila finanénd kontrola na mieste k projektu a predloienej ZoP (kontrola
dokumenticie a dodaného tovaru na Z8). Diia 23.02.2022 bol zaslany na vykon ex-post kontroly Dodatok & 2 ku Kiipnej
zmluve ¢ 367/2020. Diia 08.04.2022 bola Mestu dorucend vyzva na doplnenie/vysvetlenie dok icie VO, sucast'ou
predloZenej dokumenticie bol aj Dodatok ¢. 3 ku Kiipnej zmluve ¢. 367/2020. Diia 03.03.2022 bol doruceny Ndvrh Spravy z
kontroly 1. ZoP s priznakom priebeind a diia 21.03.2022 samotnd Sprdva 7 kontroly, RO vycislil neopravnené vydavky vo
vy$ke 1 442,64 € s DPH (poloZka/sada senzorov pre fyziku - ucitel’), nakol’ko je sticast'ou poloZky/sady senzor
radioaktivneho Ziarenia, ktory nie kompatibilny s interfejsom a SW interfejsu (na uvedenii skutocnost’ bol doddvatel’
upozorneny uz v case doddvky senzorov, ked’Ze uvedeny senzor nebol znacky NeuLog ako samotny interfejs, pripadnad
akceptdcia senzora sa rieSila aZ na iirovni MIRRI SR, ked’Ze doddvatel’ MONASTER, s.r.o. dodal tento senzor aj na ostatné
Skoly v ramci SK). Neoprdavnené vydavky si bude Mesto spitne ndrokovat’ od doddvatel’a. Diia 06.04.2022 bolo na SO/RO
zaslané Ozndmenie o zmene projektu ¢. 7 tykajiice sa posunu casového harmonogramu z 12/2020 - 03/2022 na 12/2020 -
05/2022. Diia 14.04.2022 bolo odoslané Hldsenie o ukonceni ie hlavnej aktivity projektu ¢. 2. Diia 06.05.2022 bola
(Mestu dorucend Sprdva 7 ex-post kontroly Dodatkov ¢. 2, 3 bez zistenych nedostatkov. Diia 10.05.2022 bola odosland
Ziadost’ o zmenu pm/ektu &3 tyka_/uca sa zmeny Specifikacie IKT v zmysle schvilenych Dodatkov ¢. 2 a 3. Diia 08.06.2022
bolo odosl Hila o uk i ych aktivit ¢. 1 a 3 a podpornych aktivit projektu, ked’Ze spoloénost’
MIVASOFT s.r.o. dodala a nalmtalovala 27.05.2022 vietok tovar. Diia 29.06.2022 bolo odosland 2. ZoP — priebeind s
priznakom zdverecnd a 29.06.2022 zdverecnd monitorovacia sprdva projektu.
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Revitalizacia vnutroblokovych priestorov na sidl. Zapad, Varcholovd  [MPaRV SR/IROP
AT = Mesto -
Stara Luboviia Majernicek

T, Tve

Pred projektu je revitalizacia vybranej asti sidliska Zapad za ticelom dosie ia envir
aspektov v predmetnom vniitrobloku. Sicast’ou hlavnej akttvxty pro]ektu ]e komplexnd rewtaltzaua zelene, obnova
existujiicich sp(wnenyl.h pléch a ich odvodnenie, vybud, P J/uu hodnikov 7 jestvujii pre.\l apanych

hodnikov z alternativnych stavebnych materiilov, dnenie svahov, vybud ie fontdny, spoloce oj zony, vybehu pre
psy a celého radu Sportovych a detskych ihrisk. Bola vypr i "obje i Stidia” a reali;  verejné
na zhotovitel’a PD, vit'aznou firmou je DEVLEV COMPANY, s. r. o. Bratisl Termin 1. hodnotiaceho kola bol
stanoveny na 30.06.2017. ZoNFP bola podand v uvedenom termine. Diia 28.07.2017 bola Mestu dorucend vyzva na
doplenie ZoNFP, kompl spr 5 doplnenie bolo odoslané na RO 07.08.2017. Manddtnou zmluvou ¢ 339/2017 zo
diia 19. de bra 2017 bola spolo¢nost’ B & J Finance, s.r.o., Trieda SNP 1720/8, 974 01 Ban.\ka Bystrica zaviazand
vykonat’ pre Mesto spracovanie verejného obstardvania pre bné dielo ""Revitalizdci i bl. priestorov". Vit'aznym
uchdadzacom je firma SLOVDACH, s.r.o., Popradskd 23, 064 01 Stard Luboviia s vit'aznou ponukou 577 335,09 EUR s
\DPH, predpoklad uzavretia zmluvy o dielo je na konci mesiaca jiin 2018. Diia 22.01. 201 8 ban Meatu doruwne
Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s vyskou NFP maximdlne 640 609,27 € a celkovymi opr k jektu vo
vyiSke 674 325,55 €. Na Urad PSK/Odbor SO pre IROP bola diia 7.2.2018 zasland Ziadost’ o zmenu povodneho La.wveho
harmonogramu projektu v désledku predfienia procesu schvalovania ZoNFP a vydania samotného Rozhodnutia. Bola
[podpisand zmluva o poskytnuti NFP, ktord nadobudla ti¢innost’ diia 26.04.2018. Dokumentdcia z verejného obstardvania
na dodanie stavebnych pric bola diia 17.05.2018 osobne doruéend do podatel’ne Uradu PSK na vykonanie kontroly pred
|podpisom zmluvy s vitaznym uchddzacom. Taktie? bol vysit'aZeny doddivatel’ na dodanie "docasného putaca”, ktorym je
firma EXO REKLAMNA AGENTURA s. r. o. (vysiit'aend cena zdkazky je 650 €). V rdmci kontroly dokumentdcie
verejného obstardvania na dodanie stavebnych prdc boli zistené zdvainé nedostatky a nezrovnalosti, na zdklade ktarych sa
\Mesto rozhodlo zrusit’ verejné obstdiravanie a diia 13.7.2018 zaslalo na SORO/IROP Oznd ie o spiit'vzati dok
z verejného obstardvania. Ndsledne sme listom zo diia 16.7. 2018 poztadall o zmenu zmluvy v Casti Harmonogram realizdcie
hlavnych aktivit projektu. RO akcep. I posun zaciatku a Cenia r ie hl. aktivit projektu 7 04/2018 - 05/2019 na
11/2018 - 12/2019.
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Pripravnd dokumentdcia pre nové VO bola osobne dorucené do podatel’'ne SORO/IROP diia 12.09.2018 na vykonanie 1. ex-

ante k ly dokladov k pripr ejnému obstardvaniu. Na SORO boli diia 8.1.2019 zaslané aktualizované
dokumenty 7 VO (Vyzva, Sut'ainé podklady) v dosledku elektronizdcie procesu VO. Mestu bola dorucend Vyzva na
doplnenie/vysvetlenie doki icie VO, pricom kompl spracované doplnenie dok icie bolo zaslané na SO/RO

18.3.2019. Mesto zaslalo na SO/RO Ziadost’ o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutie NFP, resp.
\harmonogramu aktivit projektu v désledku opakovania procesu VO a opravy - zmeny posunu zaciatku hl. aktivity projektu
so spitnym terminom pre uznanie vydavku na PD 7 11/2018 - 12/2019 na 05/2017 - 07/2020 (posun zaciatku v désledku
opravy ndrokovatelnosti vydavkov na stavebny dozor), ktord bola RO akceptovand diia 18.12.2019. Diia 28.01.2019 bola
podand vyrocnd monitorovacia sprava projektu. Diia 10.04.2019 bola Mestu dorucend Sprava 7 kontroly VO, kde je
konStatované, Ze verejny obstardvatel’ moZe vyhlasit’ VO. Diia 17.04.2019 bolo vyhlasené nové VO, lehota na predkladanie
a otvdranie poniik bola stanovend na 24.06.2019. Vysut'aZenym doddvatel’om je spolo¢nost’ PEhAES, Bardejovska 15, 080
06 Lubotice (cena 540.708,10 €). Kompl spr i dok icia bola zasland na vykon 2. ex-ante kontroly pred
podpisom zmluvy s vit'aznym uchdadzacom diia 15.11.2019. Diia 30.01.2020 bola podand vyrocnd monitorovacia sprava
projektu ¢. 2 (MS ¢ 3), ktord bola schvilend diia 21.05.2020 a Hldsenie o realizdcii aktivit projektu. Diia 30.03.2020 bola
na Mesto dorucend Sprdva 7 2. ex-ante kontroly. RO pri kontrole identifikoval také poruSenie pravidiel a postupov
verejného obstardvania, ktoré by mali vplyv na vysledok VO a neschvilil vydavky v Zmluve o dielo. Mesto zaslalo diia
30.03.2020 Ozndamenie o spiit’vzati dokumentdcie 7 VO, ktoré bolo akceptované listom dorucenym diia 14.04.2020. Verejné
obstardvanie bolo Ozndamenim zo diia 07.04.2020 zruSené vo Vestniku. Bol zazmluvneny novy externy spracovatel’ VO
(Mgr. Miroslav Kovalik - ORIM-TENDER, s. r. o. (celkovd cena 3 600 € s DPH). Pripravnd dokumentdcia pre 3. VO bola
zasland na SORO/IROP diia 07.05.2020 na vykonanie 1. ex-ante kontroly dokladov k pripravovanému verejnému
obstardvaniu. Diia 27.05.2020 bola Mestu dorucend Vyzvy na doplnenie/vysvetlenie dok icie z VO, komple
spracované doplnenie bolo zaslané na SORO/IROP. Diia 24.06.2020 bolo vyhlisené 3. VO, lehota na predkladanie poniik
bola stanovend na 14.07.2020. V désledku dorucenia znaéného mnofstva otizok k PD, bola lehota predftend do 10.08.2020,
kedy zasadla komisia. Verejné obstardvanie bolo ukoncené a dokumentdcia VO bola zasland 15.12.2020 na vykon 2. ex-
ante kontroly VO.
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Diia 20.01.2021 bola Mestu prostrednictvom e-mailu dnmcena Ziadost’ o vy pr
na 2. ex-ante kontrolu, v ramci ktorej bolo poZad. ie/doplnenie ku ekvivale vit'azného uchddzaca v ramci
CP. Vzhl'adom na zistenie, Ze doslo k ad, ativnej chybe pri vyhod i CP vit'azného uchadzaca, poZiadalo Mesto
o prerusenie vykonu 2. ex-ante kontroly VO pred podpisom zmluvy s vit'aznym uchddzacom do doby, kym ako verejny
obstardvatel’ opiitovne vyhodnoti ponuky, %iadost’ bola akceptovand a RO prediZil lehotu na vysvetlenie a doplnenie
predloZenej dokumentdcie z procesu VO do 23.02.2021. Diia 21.01.2021 bolo zaslané Ozndmenie o zmene projektu ¢. 1,
resp. posunu konca realizdcie hlavnej a podpornych aktivit projektu do 09/2021, ktoré bolo akceptované e-mailom az
18.05.2021. Diia 28.01.2021 bola zavlana vymcna MS projektu, ktord bola schvilend 20.05.2021. Diia 22.02.2021 bolo na
SO/RO zaslané kompl. spr doplnenie icie predloZenej na vyknn 2. ex-ante kontroly. Diia 12.03.2021
bol doruceny Navrh Spravy z kontroly, v kmmm SO pre IROP suhlasi s prij ydavkov do fil ia, avSak az po

doruceni stanoviska Mesta k identifik 1ym neoprd (prdce naviac + asjaltovame, na ktoré si Mesto v
Ziadosti nendrokovalo NFP/34 764,25 € bez DPH). Mesto zaslalo Si isko k vyske neoprd h vydavk lek icky
dita 15.03.2021. Diia 19.03.2021 bola Mestu domcena Sprava z 2. ex-ante kontroly VO. SO pre IROP nezistil nedostatky a
skonstatoval, Ze je moZné pokracovat’ vo fi Ct I i. Bola podpisand Zmluva o dielo s vit'aznym uchddzacom
\Dopravné stavitel’stvo Bardejov s.r.o. (zmluvnd cena diela 551 801,15 € s DPH) a odosland dokumenticia 7 VO na ex-post
kontrolu 31.03.2021. Diia 19.04.2021 bola Mestu zasland Sprdva 7 ex-post kontroly. SO skonstatoval, Ze je moiné

pokracovat’ vo financnej operdcii.
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Odovzdanie/prevzatie staveniska sa uskutocnilo 27.04.2021 s lehotou zdkazky 6 i odo
dita prevzatia staveniska. Mesto zaslalo 19.05.2021 na SO pre IROP Ziadost’ o [mvoleme vykonanie zmeny v zmluve o
poskytnutie NFP, resp. zmenu harmonogramu aktivit projektu z 05/2017 - 09/2021 na 05/201 7-1 0/2021 a Prllohy é4
| Zmluvy o NFP - Rozpocet projektu a Podrobny poloZkovy rozpocet v zmysle vysledk oj fil k ly
verejného obstardvania (vit'aznej cenovej ponuky), ktord nebola doposial’ schvilend. Diia 15.10.2021 bolo zaslané
Ozndmenie o zmene projektu, resp. zmene harmonogramu aktivit projektu z 05/2017 - 09/2021 na 05/2017 - 04/2022, ktoré
bolo akceptované Ozndamenim diia 22.10.2021. Mesto zaslalo 09.11.2021 na SO pre IROP Ziadost’ o povolenie vykonanie
zmeny v zmluve o poskytnutie NFP ¢. 2 7 dovodu zmeny vykresovej Casti projektovej dokumentdcie a vykazu vymer
vyvolanych v priebehu realizdcie prdc. Bol podpisany Dodatok ¢. 1 k Zmluve o dlelo na naviac prdce a menej pmce, ktory
bol zaslany na vykon kontroly 10.11.2021. Kompl. spr ¢ dopl) i icie predloienej na vykon
kontroly Dodatku C.1 bolo zaslané 27.01.2022 a Sprdiva 7 k ly bez zi jch nede kov bola dorucend Mestu
02.02.2022. Diia 26.01.2022 bola odosland Vyroénd MS ¢&. 5, ktord bola schvilend 28.02.2022. Diia 07.03.2022 bolo
odoslané na vykon ex-post kontroly verejné obstardvanie na dodanie docasného putaca, diia 01.04.2022 bolo odoslané
kompletne spracované doplnenie dokumentdcie VO a Ndavrh sprivy 7 kontroly bez zistenych nedostatkov bol Mestu
doruceny 11.04.2022. Mesto akceptovalo listom vycislené neoprdavnené vydavky nad ramec opravnenych vydavkov v Zmluve
o0 NFP vo vyske 50 € s DPH za docasny piita¢ a 25.04.2022 bola dorucend vyslednd Sprava z kontroly VO docasného
puitaca. Diia 18.03.2022 bola odosland 1. ZoP — priebetnd (celkové OV 248 661,98 € a celkové neZiadané NV 38 851,93 €),
kompletne spracované doplnenie ZoP bolo odoslané na SORO 05.04.2022 a diia 08.04.2022 bola Mestu dorucend Spriva z
|AFK bez zi: jch nezr losti. Mesto odoslalo Ziadost' o zmenu projektu & 3 tikajiicu sa zmien v rdmci Dodatku ¢. 1
[ Zmluvy o dielo a posunu ukoncenia projektu 7 04/2022 na 06/2022. Diia 29.04.2022 bol podpmmy Dodatok ¢. 2 k Zmluve o
dielo vo vz'ahu k posunu casového harmonogramu projektu do 06/2022 a technickym realizdcie projektu, ktory
bol zaslany na vykon kontroly 06.05.2022. Diia 23.05.2022 bol podpisany Dodatok ¢ 3 k Zmluve o dielo z dovodu

h j zmeny sit ia hracich prvkov, mobilidru a vysadby zelene, ktory bol zaslany na vykon kontroly 14.06.2022,
Sprdva z kontroly be zistenych nedostatkov bola dorucend 18.07.2022.

Bol spracovany Dodatok ¢. 4 k Zmluve o dielo 7 dovodu nerealizovania SO 11 Betonovych zdabran, ktory bol predloZeny na
kontrolu 27.07.2022. Bola ukoncend fakturdcia bnych prdc a diia 03.08.2022 bolo spustené preberacie konanie, ktoré
sa ukoncilo 06.09.2022. Diia 12.09.2022 bolo odoslané Ozndmenia o zmene pru]ektu & 4, resp. pmunu konca realizdcie
hlavnej a podpornych aktivit projektu do 09/2022 z dévodu uhrady, lednych kov doddvatel’'om v mesiaci 09/2022. Je
nevyhnutné predloZit’ na vykon ex-post k(mtroly VO na spr je j dok icie. Bola vyh i stala
tabula firmou EXO REKLAMNA AGENTURA s.r.o. v hodnote 390 €s DPH paa'klady z priameho zadania budii zaslané
na vykon ex-post kontroly VO. Pripravuje sa predloZenie 3. ZoP s priznakom zdverecnd a zdverecnej monitorovacej spravy

rdamci mkluztvneho modelu vzdeldvania deti zakladnych $kol. V ramci projektu sa vytvoria pracovné podmienky pre PA a
OZ od ucinnosti zmluvy do 31.8.2019, zabezpeci sa ich inStruktdZ a vzdeldvanie. Financné prostriedky od poskytovatel'a sa
\pouZijit vylucéne na novovytvorené pracovné miesta PA a OZ a vylucne na navysSenie mzdovych prostriedkov. Od 1.3.2017

pracovali v §kole nasledujici pracovnici: 2 asi: i ucitel’a, 1 Specidalny pedagdf, 1 ikolsky‘ holog Vy’fka finanénych
prostriedkov mesacne v priemere 3 100 00 €, 12 mesiacov. de/efnanmvama 3ACI - EU - 85 %, 34C2 - SR - 15 %.
Imple iciu projektu si zabezy Z8 Podsadek. Mesto ako zriad’ovatel’ ZS sa zaviazalo vytvorit’ finanénii
rezervu na prekle ie pripadnéh de ku fi Enych prostriedkov (pri prediZeni terminu na refundiciu od

poskytovatel’a a pod.). Realizovala sa kriiZkovd cinnost’ v Skolskom roku 2017/2018. V ramci projektu bola podpisand

| Zmluva o bezodplatnom prevode hnutel’ného majetku ¢&. 349/2018, resp. siedmych didaktickych balickov na Skolu (1. DB -

Hry, 2. DB - Kuchynské potreby, 3. DB - Sportové potreby, 4. DB - Zihradnicke potreby, 5. DB - Hudobné ndstroje, 6. DB -

Hygienické a voctallzacne potreby, 7. DB Spotrebny tovarovy balicek). Projekt bol kontinudlne preklopeny, pricom v ramci
¢ho obdobi lizacie je refunde i iba prdca inkluzivneho timu. Projekt je v realizdcii.

|projektu, aviak az po schvdleni Dodatku ¢. 4 a o ia vo vzt'ahu k pred smu dodatk

Pomahajlice profesie v cii deti a ziakov - Z§ Mesto pre Z§|Varcholovd  [MPSVaR SR (poskytovater) a Metodicko-

Podsadek Podsadek  Mgr. Gribova |pedagogické centrum (garant programu)

Pred projektu je fi Cnd podp ped: ickych asi: (PA) a odbomych zamestnancov (0OZ) v ramci 0 37200 0 37200 0 11/2022
lod ¢ho vych oh J idli hods ych deti v lokalitach s marginali; 1ymi romskymi k it iv
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stav k: [49.2022000]
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predpoklad
spolutcast’
mesta

termin podania
ziadosti

Vrbjarova,

Smrokova|MVSR,0USL

Skatepark v Starej Lubovni Mesto

b "

Pred projektu je vy ie nového Specifického Sportoviska - skateparku za uicelom podpory amatérskeho Sportu a innosti

ladeZe v oblasti Sportu na iizemi Mesta. Pldnovany skatepark bude mat’ rozlohu 600 m2 a bude urceny predovSetkym pre jazdu na
skateboardoch, kolieskovych korculiach, kolobeZkdch a bmx bicykloch ké drahy skateparku zahfiiajii hladky pevny povrch z
asfaltu a beténu, pevné prekdtky, rampy, schody, rozne vyskové tirovne, ocel’ové zibradlia, terénne viny a klopené zikruty. Ziadost’ bola
podand diia 12.09.2022. Ziadost’ je doplnkovou Ziadost'ou k uz schvilenej dotdcii PSK vo vyske 32 287,47 €.

134 531

134531

102 243

12.09.2022

Envil alny fond

Poskytnutie prispevku v zmysle zékona ¢. 329/2018 Z. z. |Mesto

Ziadost’ o poskymutie prispevku podla § 7 ods. I pism. c) zdkona & 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloenie odpadov a 0 zmene a dopl
zdkona ¢. 587/2004 Z. 7. o Environmentdlnom fonde a o zmene a doplneni niektorych zdikonov v zneni neskorsich predpisov. Vyska
|prispeviku podla § 7 ods. 1 pism. ¢) zdkona ¢ 329/2018 Z. z. (za Zstvo zhod ‘ho BRKO 7 domd { v zariadeni na

zhodnocovanie BRO za prechddzajici kalenddrny rok) pre jednotlivé obce bude zavisiet’ predovsetkym od poctu obci, ktoré splnia v danom

30.06.2022

kalenddrnom roku pndmtenky na jeho priznanie. Ziadost' o prispevok bola podand 24.06.2022.
i v meste Stara

Varcholova

Luboviia Hrebikova MIRRI/IROP

| Mesto

Pred projektu je reg icia vniitrobloku na sidlisku Zapad medzi bytovymi domami na Tatranskej, Letnej, Okruznej a Mierovej
ulici (vniitroblok oproti Obchodnému domu Druzba) s uplatnenim ekologickych principov tvorby a ochrany zelene, ktorymi sa zabezpeci
ekologicky optimdlne priestorové usporiadanie novovysadenej zelene pri zach i funkénéh Zivania tizemia a zvySenie diverzifikdcie
druhovej a vekovej Struktiry drevin, zniZenie zranitel’nosti vnuitrobloku klimatickymi rizikami prostrednictvom vybudovania prvkov zelenej

infrastruktiiry, posilnenie ekologickej stability daného tizemia vrdatane regenerdcie materidlno-technického zdazemia danej lokality. Celkovd
planovand revitalizovand plocha vniitrobloku je 11 015,33 m2. Bolo zrealizované verejné obstardvanie na zhotovitel’a PD. Vit'aznym
uchddzacom sa stala firma STAVOPROJEKT, s.r.o., Jarkovd ulua 31, Presov (zmluvnd cena PD je 16 200 €). Ziadost’ o poskytnutie NFP
bola podand diia 30.03.2022. Bolo ukoncené odborné hod

725 685

689 401

36 284

31.03.2022

pojenie ulic P iska a Tovarenska v meste Stara Vrbjarova
Mesto

Luboviia M. Zid MHER

Pred projektu je vybud ie pristupovej k ikdcie do priemyselnej z6ny mesta prepojenim ulic Tovirenskd a cesty I/77
(Popradskd ulica). V mieste napojenia na cestu 1/77 sa planuje vybudovanie okruZnej kriZovatky s pridavnym pruhom pre smer Poprad -
ulica Tovirenskd. Celkovd diska navrhovanej cesty je 119,94 m. ZoD bola podand diia 31.01.2022. Diia 07.03.2022 bolo Mestu doruéené
Ozndmenie o predbeinom schvileni ZoD . DalSie kolo schval’ovania prebehne po dorudeni PD a rozpoétu, ktorymi Mesto zatial’
nedisponuje.

1917 667

1260 000|

657 667,

31.01.2022

Slacer

Smrekova [

Obnova atletickej trate pri ZS Levoéska - NFP309070ABL4 |Mesto

|Predmetom prlyektu Jje obnova Irn]drahovej atletickej trate dlsky 165 m na okruhu a s trojdrahovou rovinkou dlsky 77 m, a tie driha pre
skok do dial’ky s dlzkou 37,5 m s doskociskom 3,5x7,0 m, napl 7 iesk ktoré sii v sic i v nevyhovujiicom stave.
Ciel’om projektu je vytvorit’ vhodné podmienky na vykon pohybovych aktivit zlakov Z8 Levoéskd a obyvatel’ov mesta, ktori budii méct’
danii Sportovii infraStruktitru bezpl vyuiivat’. Dodd P PD - Ing. Slosarcik. Maximdlna vySka poZadovanej doticie na jeden projekt
je 30 000 €. Verejné obstardvanie na Pa prac bolo vyhlisené 30.10.2019. S vt't’aznﬁm uchddzacom, ktory predloZil najnizSiu
cenovit ponuku vo vyske 63 180,52 € bola dmz 11.11. 2019 uzatvorena zmluva o dielo. ZoNFP bola podand 11.11.2019. Do 17.6.2022 boli

do¥iad,

zaslané vietky podklady na zdklade ia pri istrativnej k le. Projekt v odbornom hodnoteni.

I

74 573

30 000!

30 000

33181

44573

11.11.2019

CELKOM projekty podané

209 104,

2807 883

2 081 644|

33 236,

738 524
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y p y i a opatreni v Varcholova
Imestskych lesoch, Stara Lubovia Zi

| Zamerom projektu je vybudavame a rekanstrukcm Izsnych ciest vrdtane vodozddrinych a protieréznych opatreni. Projekt je v Stadiu
VO na sp proj oj

28.02.2023

Kanalizécia Popradska Mesto MZP/OP KZP

|Varcholové

Smrekovéa
Realizdcia kanalizdcie na Popradskej ulici. Pripravuje sa aktualizdcia PD pre tizemné konanie zodpovednym proje Si
Petrildkom.

412 481

rok 2022|

MIRRIIROP

Cyklotrasa Stara Luboviia - Nova Luboviia |Mesm Vadfc"olova

| Zamerom projektu je vybudovanie cyklotrasy zo Starej Lubovne do Novej Lubovne za iicelom zvySenia prepravnej kapacity nemotorovej
dopravy. PD je v $tidiu vyjadreni k izemnému konaniu.

500 000

rok 2022|

Rozsirenie kapacit MS Tatranska |Mesto arholoye MIRRI/IROP

Hrebikova
Zimerom projektu je rozSirenie kapacit MS T i, elok tho | iska Za vodou 14 o 3 nové medy llrmtredmctvﬂm
rekonstrukcie bloku B budovy Z8 Za vodou 14. I ipi ije sa sp ie PD pre bné p zodp pi Ing.
Viadislavom Slosarcikom.

rok 2022|

Varcholova

Hrebikova [HPEEELe?

Biely dom ‘Mesto

0 il

| Zdamerom projektu je rekonstrukcia objektu byvalého OV KSS na budovu s p vyuZitia ako budiici mestsky

urad Ciel'om pm]zktu pre podame ztadnstl o NFP v ramci uvaZovanej vyzvy bude zvySenie enzrgztwke] efektivnosti objektu vrdtane
1y )y émov pripravy teplej vody, osvetlenia, vyt ahov s ciel'om zniZenia spotreby energie,

systémov merania a riadenia )y ia a pod. Maximdlny povoleny rozpocet oprd v ramci vyzvy je 2 mil. €.

Spolufinancovanie 0 - 10 % podla toho, akd vysokd tispora energii sa dosiahne, pri¢om sa nesmie presiahnut’ stanovend hranica 15-20 %

""ziskovosti" v objekte, t.

dodani itektoni

Y

‘ast’ priestorov nesmie byt’ pi jir i na ucely hospoddrskej Einnosti. Bolo vypisané verejné obstardvanie na
Stidie s ir dodania do 31.1.2017 - boli dorucené 2 ponuky, ale Ziadna nebola prijatd. Mesto oslovilo IJ
|ELENA so Ziadost'ou o odbornit pomoc pri priprave projektového zameru vo vzt'ahu k priprave projektov zameranych na zniZenie

getickej ndrocnosti verejnych budov. 1J ELENA spracovala ndvrh - §tudiu na objektu s of im vyuZitia objektu
ako ini ivnej budovy a ndsledne PD pre bné povolenie na tirovni projektu. PD bola vydodand. V siicasnosti sa
pracuje na sithlase spoluvlastnika budovy k PD pre SP.

07-08/2017

Poprad - rieka, ktora nas spaja - vodny turizmus po rieke (ZRR n.o. Varcholova

Poprad (Popradska vodna cesta) Mesto SL. Kasperkevi¢ RHIaniNTERREGICEES BRoS chonsol20Re 2120

| Zamerom projektu je vy ie nového p ruchu - popradskej vodnej cesty s moZnost'ou sezénneho (jar-jeseii)

blizkom okoli. Doddvatel’ PD lodenice PROJEKTPLAN, s. r. o. Stard Luboviia. Projektovym rieSenim v Starej Lubovni je vytvorenie
pristavu - lodenice pri brehu rieky Poprad v zadnej Casti existujiiceho futbalového Stadiona v Starej Lubovni. V tabul’ke je uvedeny
rozpoctovy ndklad pre realizaciu projektu v Meste Stard Luboviia (nie rozpocet za vietkych 10 projektovych partnerov). Projekt (VP ZRR,
n. 0. Presov) bol podany v 08/2016, nepresiel formdali k lou. Prebehli rok ia 0 postupe pripravy opakovanej Ziadosti o NFP,
bola ukoncend spoluprica s ZRR, n. o. Presov, bolo dohodnuté Ze Ziadatel'om a vediicim partnerom bude pol'skd strana.

splavovania rieky Poprad. UvaZuje sa s vybud. im jednoduchych od Niznych RuZbdch cez Starii Luboviiu af do Stareho
Saczu, s vy im lodenic a previdzkovych objektov, kde by tunsta mohol ziskat’ informdcie o ceste, mohol by si urobit’ kritke
oblerstvenie a bivakovat'. Siicast'ou tohto produktu by malo byt’ napojenie na existujiice alebo nové cykl y vediice k ji iam v

294 905

316 850

15 842

08/2016

04/2017
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rozpoctové celkové schvalena vyska
néklady do rozpoctované dotacie/ NFP
podanej ZoNFP naklady na podfa
(investicné aj realizaciu projektu  Zmluvy o dotécii/
neinvesticné) po Vobst.

naklady iba na
prijimatel’ zodpovedny stavebnu ¢ast' v

planovana finanéna  peopravnené mesiac/rok
dotécie pracovnik zmysle schvaleného

spoluiicast’ Mesta vydavky ukongenia projektu

A. Projekty schvalené a v realizacii

a) schvélené - v technickej realizacii

Miasto i

Gmina
Novy turisticky produkt - ¢ast’ transeuropske] cykllsnckej ;grrlzjlczna-
sy b ERE DI v Gmina Rytro
Stara Luboviia, Chmel‘nica, Muszyna, Piwniczna- Zdroj, Miasto i Jaséur Interreg V-A PL-SK 2014 - 2020, EFRR
R Gmina
Kod: PLSK.01.01.00-12-0109/17 0

Uzdrowisko

wa Muszyna

LRZMO S
Pred projektu je vses , rozvoj oblasti PL-SK pohranicia prostrednic jenia dostupnych moZnosti a 1429 126, 0 1257574 171 552 0 06/2022|

idlu, ako aj prehibeni j j spoluprice a vyuzme kultiirno-prirodného dedtcvtva na vytvorenie integrovaného

produktu ces ¢ho ruchu zaloZeného na medzindrodnej cyklotrase Eumvclo 11 Projekt je pokracovanim tmcy EuroVelo
11 v reg. doliny Popradu. V ramci sicasnej etapy sa na trase d: j dnymi dohodami vybuduji tieto iiseky:

Stard Luboviia — Chmel’nica 1,9 km, Muszyna (m. ¢ Folwark po Zel. stanicu 3,28 km a prepojenie s etapou I. EV11),
Piwniczna (od konca etapy I. EV11 v Mni§ku n. Popradom) cez Rytro k hranici so Starym Sqczom 13,5 km. Zrealizuje sa
teda 18,68 km tiseku EV1I vrdtane vybudovania 7,93 km novych cyklotrds a oznacenia 10,75 km trasy EV11 na exist.
usekoch ciest s malou premavkou Planuje sa aj vystavba dvoch oddychovych miest pre cyklistov (v Piwnicznej a Chmel’nici)

b jch nabij i i pre elektr. blcykle s vyuZitim solarnych [ lov. Sucast’ou projektu je aj realizdcia tzv.
mdkkych aktivit v podobe vypracovania kraji -prirodno-historického q ingu po atrakcidch novovybudovanej trasy a jej
najblizSom okoli spolu s organizdciou partnerskych cyklistickych prerekov s Vyuzmm pnpravenelw questu na zdver projektu,
pripravy cca 10 min. propag tho filmu uk jiiceho priebeh trasy a kraji . historickych atrakcii, ktoré sa na

nej nachddzajii, s vyuZitim techniky leteckych zdberov vyhotovenych pomocou dronu, pripravy dodatocnej funkcie pre
aplikdciu vytvoremi pre potreby vilajkového projektu pre yybud 1y tisek EV11. Rozpocet projektu LRZMO: EFRR
363 945,51 €+ SR 42 817,12 € + spoluf. 21 408,57 €. V poradi 1. VO na zhotovitel'a stavby nebolo tispesné. Bolo ukoncené
verejné obstard na bny dozor a podpisand Zmluva o dielo. Bolo ukoncené verejné obstardvanie na rozSirenie
aplikdcie AQUAVELO o ¢ast’ EUROVELOI11 a podpisand Zmluva o dielo. Podpisali sa zmluvy o zdruZenej investicii. Bolo
spustené 2. VO na zhotovitel’a stavby, pricom dok icia 7 VO bola predloZend na vykon ex-ante kontroly VO.
Uskutocnilo sa otvdaranie cenovych poniik a kompletna dokumentdcia z VO bola zasland na vykon 2. ex-ante kontroly. RO
nezistil nedostatky a skonStatoval, Ze je moZné pokracovat’ vo financnej operdcii. Vit'azny ¢ bol vyzvany k podpisu
luvy, ktord bola pred ex-post kontroly. Bolo ukoncené spolocné cezhranicné verejné obstardvanie na zhotovenie
soldrneho altainku v Chmel’nici. V ramci aktivity ,, Miesto odpocinku cykli: s nabije Chmel’nica“ sa

uskutocnilo preberacie konanie 27.09.2021 a pristreSok je pristupny verejnosti.

i,

Diia 11.06.2021 sa uskutocnilo odovzdani iska (cyklotrasy). Stavebné price boli pozastavené, nakol’ko sa
logickym prieskumom zistilo hodné, bilné podloZie na cca 400 m dlhom useku v k. ii. Stard Luboviia. Vzhl'adom

na uvedené bola spracovand nova PD, ktord bola predmetom schval’ovania zo strany RO. Péovodnd zmluvnd cena
stavebnych pric bola 278 679,50 €. V zmysle Dodatku ¢. 1 bola stanovend cena pévodnych prdac na 229 671,95 €, pricom
zmeny v projektovej dokumentdcii boli kalkulované na 85 924,62 €, 7 toho predstavuji prdce suvisiace so zmenou
technoldgie stavby 63 884,74 €, zamenné nahradné prace 17 582,60 € a prdce naviac 4 457,28 €. Diia 19. 11.2021 bola
podand Ziadost’ o zmenu projektu na iirovni STS Krakow tykajiica sa uvedenych zmien v PD a rozpocte. Na ostatnych
camach cyklotrasy boli stavebné price ukoncené a Cast’ stavby prevzata v rdmci konania dria 30.11. 2021 Bl)lﬂ ukoncené

ie cyklotrasy. Cyklotrasa bola zverend do uZivania. Bola schvilend ZoP na bné prdce, refi ia fin.
prostriedkov sa o¢akdva do konca 12/2022.

CELKOM schvalené a v ickej realizécﬂ 0 1429 126 0 1257 574 171 552 0

B reah T = = Yoh proj




