
Správa o plnení Rozvojového programu mesta, 
výstavby a údržby miestnych komunikácií za rok 2018 

 

Návrh RPM na rok 2018 bol schválený dňa 14. 12. 2017 MsZ v Starej Ľubovni pod číslom 
uznesenia XXX/2017 a zmeny RPM boli prerokované a schválené dňa 21. 06. 2018 MsZ pod 
číslom uznesenia XXIV/2018 a dňa 25.10.2018 MsZ pod číslom uznesenia XXVII/2018. 

Stav zabezpečovania jednotlivých akcií je nasledovný: 

 

INVESTIČNÉ AKCIE FINANČNE KRYTÉ Z ROZPOČTU MESTA (tab. č. 1) 

Nové stavby – finančne kryté z rozpočtu Mesta 

1. Mestský mobiliár – boli zakúpené lavičky, koše, informačné tabule, vykonala sa 
revitalizácia MAD zastávok vrátane nadpisov na zastávkach.  

2. Parkoviská – realizované 2 nové parkoviská (ul. Tatranská, ul. Okružná), 
revitalizované existujúce parkoviska, nerealizované parkovisko ul. Za vodou.  

3. Výsadba zelene – bola zrealizovaná nová výsadba zelene na verejných plochách 
(sídlisko Západ, sídlisko Východ, parky, okolie základných a materských škôl). 

4. Odstránenie a rekultivácia miest s nezákonne umiestneným odpadom – 
zrealizovaná rekultivácia a odstránenie nezákonnej skládky za športovou halou (pri 
zimnom štadióne). 

Rekonštrukcie a modernizácie – finančne kryté z rozpočtu Mesta 

1. Pasáž na Nám. sv. Mikuláša – stavba bola dočasne pozastavená z dôvodu 
nepriaznivých klimatických podmienok. Pokračovanie stavebných prác v r. 2019. 

2. Zabezpečovacie a udržiavacie práce pri dome č. 5 na Nám. sv. Mikuláša – akcia 
ukončená. 

3. Dufart – dom č. 5 – akcia ukončená. 
4. Dom kultúry – Rekonštrukcia interiér – exteriérové práce (schodisko a soklový 

obklad) boli ukončené, akcia v rámci rekonštrukcie interiéru pokračuje v roku 2019. 
5. Modernizácia domu smútku - nový cintorín – akcia ukončená. 
6. Rekonštrukcia oplotenia – starý cintorín – akcia ukončená. 
7. Verejné osvetlenie – boli vykonané priebežné opravy a doplnené osvetlenia podľa 

potreby. Akcia ukončená. 
8. Grantová schéma – Akcia ukončená. 
9. Revitalizácia detských ihrísk a vnútroblokových priestorov – boli vybudované 2 

nové detské ihriská (Podsadek, ul. Okružná blok M) a revitalizované existujúce detské 
ihriská. 

9. Ozvučenie mestskej športovej haly – akcia ukončená. 
10. Oprava plochej strechy OD Družba – akcia presunutá do roku 2019. 



11. Rekonštrukcia miestnych komunikácii – akcia ukončená. Časť Ul. 17. novembra sa 
nerobila. 

12. Rekonštrukcia chodníkov – akcia ukončená. Rekonštrukcia chodníkov na ul. Poľskej 
a Zámockej sa nerobila z dôvodu plánovanej rekonštrukcie sietí VSD v predmetných 
trasách. Rekonštrukcia chodníka na ul. Továrenskej sa nerobila z dôvodu podanej 
žiadosti o NFP projektu cyklodoprava, ktorý riešil aj predmetnú trasu. 

 

PLÁNOVANÉ INVESTÍCIE ZO ŠTÁTNYCH A EURÓPSKYCH FONDOV (tab. č. 2) 

1. Rekonštrukcia telocvične 2018 (ZŠ Za vodou, Levočská) – nerealizované v rámci 
projektu, neboli schválená žiadosť o dotáciu. Bola zrealizovaná telocvičňa (nová 
podlaha) na ZŠ Levočská z vlastných prostriedkov. 

2. Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice – schválená žiadosť o dotáciu. 
Presun akcie do roku 2019. 

3. Biely dom – zateplenie – žiadosť o dotáciu nebola podaná. 
4. Seniorské centrum – prebehla zmena navrhovaného účelu využitia. Prišlo pozitívne 

hodnotenie k predloženej štúdii pre Zariadenie sociálnych služieb – zmena dokončenej 
stavby s. č. 1912 s pripomienkami, ktoré je potrebné zapracovať do projektu. 

5. Cyklotrasa Stará Ľubovňa – Chmeľnica – presun akcie do roku 2019.  
6. Cyklodoprava v meste – neschválená žiadosť o dotáciu. Presun akcie do roku 2019. 

Plánuje sa podať žiadosť o dotáciu v rámci budúcej výzvy PSK. 
7. Rekonštrukcia ZŠ Za vodou – presun akcie do roku 2019. 
8. Modernizácia a skvalitnenie technickej základne Domu kultúry – akcia ukončená. 

Bola zakúpená technika na live prenos.  
9. ZŠ Komenského – interiérové vybavenie – presun akcie do roku 2019. Jedná sa o  

rekonštrukciu dielne, PC miestností a chemickej miestností. V súčasnosti prebieha 
externé verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby.  
 

SCHVÁLENÉ INVESTÍCIE ZO ŠTÁTNYCH A EURÓPSKYCH FONDOV (tab. č. 3) 

1. Cyklotrasa – Nestvill park – OC Kaufland Stará Ľubovňa – akcia ukončená. 
2. Relaxačno – pohybová miestnosť – MŠ Vsetínska – akcia ukončená. 
3. Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Západ – schválená žiadosť 

o NFP. Od 09/2018 prebiehala kontrola dokladov k pripravovanému verejnému 
obstarávaniu. V súčasnosti sa pracuje na spustení verejného obstarávania. Akcia 
presunutá do roku 2019. 

4. Komunitné centrum Podsadek – akcia presunutá do roku 2019. V súčasnosti 
prebieha kontrola verejného obstarávania. Následne bude uzatvorená zmluva o dielo 
s víťazným uchádzačom. Predpoklad odovzdania a prevzatia staveniska je jún 2019. 
Doba realizácie bude podľa ponuky víťazného uchádzača, ktorá bola aj jedným 
z kritérií výberu. 

5. Komplexná obnova ZUŠ – momentálne prebiehajú dokončovacie práce. 



INVESTIČNÉ AKCIE ZABEZPEČOVANÉ MESTOM A REALIZOVANÉ 
A FINANČNE KRYTÉ Z INÝCH ZDROJOV (tab. č. 4) 

1. Preložka cesty III/3146 (III/543 040) juhovýchodný obchvat mesta Stará 
Ľubovňa – finančné prostriedky v rámci spolufinancovania boli odoslané PSK. 
Stavenisko bolo odovzdané zhotoviteľovi, prebiehajú stavebné práce. 

PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA (tab. č. 5) 

1. GP, polohové a výškopisné zameranie, vytýčenie sietí – akcia ukončená. Pre ďalšie 
obdobie prebehlo nové verejné obstarávanie. 

2. Zmeny a doplnky ÚPN – akcia presunutá do roku 2019.  
3. Komunitné centrum pre seniorov –  
4. Výstavba MK – IBV – Ul. Vansovej PD na SP – presun do roku 2019.  
5. Kruhový objazd (Večierka) PD (DUR, DSPR) – akcia ukončená. Vydodaná PD. 
6. Rekonštrukcia sály v Dome kultúry v Starej Ľubovni – akcia ukončená. Vydodaná 

PD. 
7. Stavebné úpravy Domu kultúry v Starej Ľubovni – vonkajšie schodiská – akcia 

ukončená. Vydodaná PD. 
8. Bytový dom archív – akcia zrušená. Objekt bol predaný. 
9. Štúdia – presun zastávky MAD. Akcia ukončená. Vydodaná štúdia. 
10. Cyklotrasa Stará Ľubovňa – Chmeľnica – akia ukončená. PD vydodaná.  
11. Vodozádržné opatrenia ZŠ Za vodou – akcia ukončená. PD vydodaná. 
12. Sanácia plochej strechy OD Družba – akcia ukončená. 
13. Zastavovacia štúdia sídlisko Východ – akcia ukončená. Vydodaná štúdia. 

 

VÝSTAVBA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ (tab. č. 6) 

Investície finančne kryté z rozpočtu Mesta 

1. Vysprávky MK v meste – akcia ukončená. 
2. Vodorovné a zvislé dopravné značenie – akcia ukončená. 
3. Asfaltovanie miestnych komunikácii a chodníkov – akcia ukončená. 

 

V Starej Ľubovni  15.04.2019 

Spracoval: Ing. Hrebíková 

 


