Sprava o plneni Rozvojového programu mesta,
vystavby a tidrzby miestnych komunikacii za rok 2018

Néavrh RPM na rok 2018 bol schvéleny diia 14. 12. 2017 MsZ v Starej Cubovni pod cislom
uznesenia XXX/2017 a zmeny RPM boli prerokované a schvalené dna 21. 06. 2018 MsZ pod
¢islom uznesenia XXIV/2018 a dna 25.10.2018 MsZ pod ¢islom uznesenia XXVII/2018.

Stav zabezpecCovania jednotlivych akcii je nasledovny:

INVESTICNE AKCIE FINANCNE KRYTE Z ROZPOCTU MESTA (tab. &. 1)

Nové stavby — finan¢ne kryté z rozpoc¢tu Mesta

1.

2.

Mestsky mobiliar — boli zakipené lavicky, koSe, informacné tabule, vykonala sa
revitalizidcia MAD zastavok vratane nadpisov na zastavkach.

Parkoviskd - realizované 2 nové parkoviskd (ul. Tatranskda, ul. Okruznd),
revitalizované existujuce parkoviska, nerealizované parkovisko ul. Za vodou.
Vysadba zelene — bola zrealizovand nova vysadba zelene na verejnych plochich
(sidlisko Zapad, sidlisko Vychod, parky, okolie zdkladnych a materskych Skol).
Odstranenie a rekultivicia miest s nezidkonne umiestnenym odpadom -
zrealizovana rekultivicia a odstranenie nezdkonnej skladky za Sportovou halou (pri
zimnom Stadidne).

Rekonstrukcie a modernizacie — finan¢ne kryté z rozpo¢tu Mesta

1.

9.

Pasaz na Nam. sv. MikuldSa — stavba bola docasne pozastavena z dovodu
nepriaznivych klimatickych podmienok. Pokracovanie stavebnych prac v r. 2019.
Zabezpecovacie a udrziavacie prace pri dome ¢. 5 na Nam. sv. MikulaSa — akcia
ukoncena.

Dufart — dom €. 5 — akcia ukoncena.

Dom kultiry — RekonsStrukcia interiér — exteriérové prace (schodisko a soklovy
obklad) boli ukoncené, akcia v ramci rekonstrukcie interiéru pokracuje v roku 2019.
Modernizacia domu smiitku - novy cintorin — akcia ukoncena.

Rekonstrukcia oplotenia — stary cintorin — akcia ukoncena.

Verejné osvetlenie — boli vykonané priebezné opravy a doplnené osvetlenia podla
potreby. Akcia ukoncena.

Grantova schéma — Akcia ukoncena.

Revitalizacia detskych ihrisk a vnitroblokovych priestorov — boli vybudované 2
nové detské ihriska (Podsadek, ul. Okruzna blok M) a revitalizované existujice detské
ihriska.

Ozvucenie mestskej Sportovej haly — akcia ukoncena.

10. Oprava plochej strechy OD Druzba — akcia presunuta do roku 2019.



11. Rekonstrukcia miestnych komunikacii — akcia ukonéena. Cast’ Ul. 17. novembra sa

nerobila.

12. Rekonstrukcia chodnikov — akcia ukoncend. Rekonstrukcia chodnikov na ul. Pol'ske;j

a Zamockej sa nerobila z dovodu planovanej rekonStrukcie sieti VSD v predmetnych
trasich. RekonStrukcia chodnika na ul. Tovarenskej sa nerobila z dovodu podanej
ziadosti o NFP projektu cyklodoprava, ktory riesil aj predmetnu trasu.

PLANOVANE INVESTICIE ZO STATNYCH A EUROPSKYCH FONDOV (tab. & 2)

1.

Rekonstrukcia telocviéne 2018 (ZS Za vodou, Levoc¢ska) — nerealizované v ramci
projektu, neboli schvilend Ziadost’ o doticiu. Bola zrealizovand telocvicha (nova
podlaha) na ZS Levoéska z vlastnych prostriedkov.

RekonsStrukcia a pristavba hasi¢skej zbrojnice — schvilena Zziadost' o dotaciu.
Presun akcie do roku 2019.

Biely dom — zateplenie — Ziadost’ o dotaciu nebola podana.

Seniorské centrum — prebehla zmena navrhovaného tcelu vyuZitia. Pri§lo pozitivne
hodnotenie k predloZenej Studii pre Zariadenie socidlnych sluZieb — zmena dokoncene;j
stavby s. €. 1912 s pripomienkami, ktoré je potrebné zapracovat’ do projektu.
Cyklotrasa Stara LCuboviia — Chmel’'nica — presun akcie do roku 2019.
Cyklodoprava v meste — neschvalena Ziadost’ o dotaciu. Presun akcie do roku 2019.
Planuje sa podat’ Ziadost’ o dotaciu v ramci budicej vyzvy PSK.

Rekonstrukcia ZS Za vodou — presun akcie do roku 2019.

Modernizacia a skvalitnenie technickej zdkladne Domu kultiry — akcia ukoncena.
Bola zaktpena technika na live prenos.

Z8 Komenského — interiérové vybavenie — presun akcie do roku 2019. Jedn4 sa o
rekons$trukciu dielne, PC miestnosti a chemickej miestnosti. V stcasnosti prebieha
externé verejné obstaravanie na zhotovitel’a stavby.

SCHVALENE INVESTICIE ZO STATNYCH A EUROPSKYCH FONDOV (tab. & 3)

1.
2.
3.

S.

Cyklotrasa — Nestvill park — OC Kaufland Stara Luboviia — akcia ukoncena.
Relaxaéno — pohybova miestnost’ - MS Vsetinska — akcia ukongen4.

Revitalizacia vnitroblokovych priestorov na sidlisku Zapad — schvalena Ziadost’
o NFP. Od 09/2018 prebiehala kontrola dokladov k pripravovanému verejnému
obstardvaniu. V sucasnosti sa pracuje na spusteni verejného obstardvania. Akcia
presunutd do roku 2019.

Komunitné centrum Podsadek - akcia presunutd do roku 2019. V sicasnosti
prebieha kontrola verejného obstaravania. Nasledne bude uzatvorend zmluva o dielo
s vitaznym uchadzacom. Predpoklad odovzdania a prevzatia staveniska je jin 2019.
Doba realizacie bude podla ponuky vitazného uchidzaca, ktord bola aj jednym
z kritérii vyberu.

Komplexna obnova ZUS — momentalne prebiehajii dokon¢ovacie prace.



INVESTICNE AKCIE ZABEZPECOVANE MESTOM A REALIZOVANE
A FINANCNE KRYTE Z INYCH ZDROJOV (tab. & 4)

1. Prelozka cesty 1II/3146 (III/543 040) juhovychodny obchvat mesta Stara
Luboviia - finan¢né prostriedky v ramci spolufinancovania boli odoslané PSK.
Stavenisko bolo odovzdané zhotovitel'ovi, prebiehaju stavebné prace.

PRIPRAVNA A PROJEKTOVA DOKUMENTACIA (tab. &. 5)

1. GP, polohové a vySkopisné zameranie, vytycCenie sieti — akcia ukoncena. Pre d’alSie

obdobie prebehlo nové verejné obstardvanie.

Zmeny a doplnky UPN - akcia presunutd do roku 2019.

Komunitné centrum pre seniorov —

Vystavba MK - IBV - Ul Vansovej PD na SP — presun do roku 2019.

Kruhovy objazd (Vecierka) PD (DUR, DSPR) — akcia ukonc¢end. Vydodana PD.

Rekonstrukcia saly v Dome kultiry v Starej Cubovni — akcia ukonc¢end. Vydodani

PD.

7. Stavebné dpravy Domu kultdry v Starej Lubovni — vonkajSie schodiska — akcia
ukoncend. Vydodana PD.

8. Bytovy dom archiv — akcia zrusena. Objekt bol predany.

9. Stidia — presun zastivky MAD. Akcia ukonéena. Vydodan $tidia.

10. Cyklotrasa Stara Cuboviia — Chmel'nica — akia ukonc¢end. PD vydodana.

11. Vodozadriné opatrenia ZS Za vodou — akcia ukon&ena. PD vydodana.

12. Sanéacia plochej strechy OD Druzba — akcia ukoncena.

13. Zastavovacia Stidia sidlisko Vychod — akcia ukon¢ena. Vydodana Stidia.

SR Wb

VYSTAVBA A UDRZBA MIESTNYCH KOMUNIKACII (tab. &. 6)

Investicie finan¢ne kryté z rozpo¢tu Mesta

1. Vyspravky MK v meste — akcia ukonc¢ena.
2. Vodorovné a zvislé dopravné znacenie — akcia ukoncena.
3. Asfaltovanie miestnych komunikacii a chodnikov — akcia ukoncena.

V Starej Cubovni 15.04.2019

Spracoval: Ing. Hrebikova



