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Navrh uznesenia

Mestské zastupitel'stvo v Starej Cubovni po prerokovani predlozeného materialu
berie na vedomie

Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Cubovnia v aktualizovanom zneni k 19.06.2024.

Dovodova sprava

Material sa predklada z dovodu informécie o aktudlnom stave projektovych aktivit Mesta.



Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara CLubovna
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A. Projekty schvalené a v realizécii vydavky ukongenia projektu

ramec podpory NFP

a) schvalené - v technickej realizacii

31. Lubovniansky jarmok Mesto Varcholova  |Vyzva predsedu PSK

|Predmetom projektu je priprava 31. roénika novodobého Lubovnianskeho jarmoku - najvicsieho a najzndamejsieho 0 6000 0 2000 400 0 10/2024
\podujatia v regione Stard Luboviia. Z poskytnutej dotdcie budii refund é ndaklady na ipenie headlinera pi
alebo sobotného programu. ZoD bola podand diia 02.02.2024. Diia 06.06.2024 bolo Mestu dorucené Rozhodnutie o
schvileni ZoD vo vyske 2 000 €. Zmluva o poskytnuti dotdcie bola podpisand a odosland na PSK 10.06.2024.

Rekonstrukcia chodnikov na uliciach Okruzna, Varcholova
Budovatel'ska a Letna v meste Stara Luboviia S Zid M. PPAIMAS/PRV

Predmetom pro]ektu Je zlepSenie infrastruktiiry malych rozmerov prostrednictvom rekonstrukcie miestnych komunikdcii 65777 65777 0 65777 0 0 03/2025|
|pre ch na iach Okruznd, Iskd a Letnd v meste Stard Luboviia v siilade s oprdavnenymi aktivitami MAS v
zm y_\le stratégie CLLD. Realizdcia hIavnej aktivity projektu zahriia komplexnii rekonstrukciu vybranych chodnikov v zlom
hnickom stave a vybud, osvetleného priechodu pre chodcov na Letnej ulici. Intenzita pomoci je na iirovni
75 % EPFRV + 25 % SR. ZoNFP bola podand 22.08.2023. Formadlne doplnenie ZoNFP bolo odoslané na MAS 24.10.2023.
(Doplnenie v ramci odborného hodnotenia odoslané na PPA 12.04.2024 a v poradi 2. doplnenie odoslané 23.04.2024. Diia
22.05. 2024 boln Me_stu eIektrnmka dorucené Rozhodnutie o schvileni ZONFP s vy§kou NFP maximdlne 65 776,63 € a

Bud.

lkovymi opr y i projektu vo vyske 65 776,63 €.
EASR PSK
Elektronabijacie stanice v meste Stara Luboviia Mesto Tomko MH SR
Somska
|Predmetom projektu je vytvorenie podmienok na zvySenie podielu ekologickych foriem dopravy a vybudovanie verejne 0 89172 89172 74 400 0 03/2026|

|pristupnej infrastruktiiry pre alternativne pahany, Cim sa zmzt pradukua celkovych emisii v dnprave a zlepsi kvalita
ovzduSia. V meste Stard Luboviia sa v sy i tri nabije body p léh AC, ab.
rychlonabijacka typu DC. Pre podporu a rozvoj eIektrnmobiIity je preto Ziadiice vybudovat’ de ény pocet p
nabijacich stanic AC a ilne jednu rychlonabijaciu stanicu typu DC. Ziadost’ o PPM bola odosland 30.06.2023
elektronicky (projekt EKO-Doprava v PSK, pripraveny Energetickou Agentiirou Smart Regionu PSK (EASR PSK). Celkovo
vybuduje PSK v kraji cez projekt 33 nabijacich stanic. Diia 18.10.2023 bola dorucend vyzva na doplnenie podkladov k
Ziadosti, dokumenty boli odoslané 23. I 0.2023. Dna 07.01.2024 bolo dorucené ozndmenie o splneni PPPM a poskytnuti PM
vo vyake 74 400 €_s vyzvou na dopl Doplnenie bolo odoslané 12.01.2024. Diia 02.02.2024 dorucend vyzva na d’al§ie
dopl) poi 6 doklady boli zaslané obratom. Diia 06.02.2024 dorucend vyzva na doplnenie k zmluve o PPM.
Spr ¢ podklady odoslané ilom 09.02.2024. Diia 20.02. dorucend vyzva k d’alSiemu doplneniu k zmluve o PPM,
|podklady za_slane elektronicky obratom. Diia 21.03.2024 boli mestu na podpis dorucené zmluvy o PPM, odoslané
26.03.2024. Diia 18.04.2024 bola mestu dorucend informdcia o zmene vyzvy a nutnosti podpisu novej zmluvy. Novd zmluva
je v priprave na RO, bude zasland ASAP.

Ieh

Miestna ob¢ianska a preventivna sluzba Stara Lubovitia  |Mesto g;ﬂasrga Urad viady SR
|Predmetom projektu je skvalii ie a podp idl) k ickej integrdcie marginali; ych k it, ako st 0 488 600 488 600 0 0 08/2026|
Rémovia, prostredni vy ia 12-Clennej mic j oblianskej a pre ivnej xluiby s posobnost’ou na celom tizemi

mesta Stard Lubovita. Clenovia MOaPS budii aktivnou tiéast'ou, asertivnym h jedndvanim a vie 7

|prikladom pésobit’ v oblasti ochrany Zivotného prostredia, ochrany Zivota, zdravia a majetku, ochrany deti a mlideZe pred

negatlvnymt javmi a pod ZoNFP bola podand diia 12.07.2023. Diia 19.9.2023 bola Mestu dorucend vyzva na doplnenie

| ZoNFP. Doplnenie ZoNFP bolo odoslané diia 29.9.2023. Diia 16.11.2023 bolo mestu dnrul.ene rozhotlnutte 4 ne_\chvalem

INFP. Projekt bol presunuty do zdsobnika projektov. Diia 01.12.2023 bolo postou odosl. dvolanie proti rozhod

Diia 29.12.2023 bolo dorucené ozndmenie o otvoreni zisobnika projektov a vyzva na predloZenie dopliiujiicich dok

(RO prehodnotil alokovanii vysku fin. prostriedkov na pred i vyzvu a dodatoCy Isithlasil povodne neschvilené

Ziadosti v ramci SK. Diia 17.01.2024 bolo dorucené rozhodnutie o zmene rozhodnutia a schvilenie NFP v plnej vyske 488

600 €. Diia 25.01.2024 bola doruéend vyzva na doplnenie podkladov k priprave nivrhu zmluvy o NFP. Cast’ podkladov

odoslana dna 31.01. 2024 postou, druhd cast’ elektronicky 02.02.2024. Mestu bola 19.02.2024 dorucend zmluva o NFP k
dp dosland 23.02.2024. Diia 07.03.2024 bolo odoslané hlisenie o zacati realizdcie aktivit projektu.

Ziadost’ o zalnhovu platbu odosland 08.03.2024, platba schvilend a dorucend mestu 19.03.2024 vo vyske 195 440 30 €

|Prieskum trhu na oblecenie pre prislusnikov MOPS ukonceny 12.04.2024. Ra i zmluva na dodavk
[podpisand s firmou Zeleziarstvo NOJPI diia 29.04.2024. Ziadost’ o ziié1 ie zdlohovej platby bola odosland diia

15.5.2024. Diia 31.5.2024 bola dorucend vyzva na doplnenie Ziadosti o ziict ie zdlohovej platby. Doplnenie je v priprave.

Naucno-turisticka infrastruktira v mestkych lesoch - Stara! 8, SPO,I * |Varcholova

) M s ro.Stara |.. . PRV/PPA

Lubovia 3 M Sivurka

Luboviia

|Predmetom projektu je vybudovanie nového produktu naucno-turistického charakteru na lemych pozemkoch mesta Stard 413 236 0 344 364 0 68 873 12/2023
[ Luboviia prostrednictvom vytvorenia novych sy jch k ikdcii prepojenych na existujii ikdcie za icelom

zokruhovania trasy nového pmdukm a obnovy pévodnej siete chodnikov, i ia réznych ndaucnych a pohybovych

Xoh 1, o

|prvkov [mzdlz trasy, | lesnej y vrdtane prislusného doplnkového mobilidru a atraktivnej
vyhltadky ZuNFP bola podand 07.12.2022 (max. vﬁka OV 350 000 € limitovand vyzvou) Diia 08.12.2023 bola dorucend
vyzva na dog ie ZoNFP, poiad, ¢ doplnenie bolo odoslané 14.12.2023. Diia 24.01.2024 bolo EKOSu dorucené
Rozhodnutie o schvdleni Ziadosti o NFP vo vySke 344 363,52 € (schvdlend dotdcia v plnej vySke - CV projektu bez DPH).
Diia 18.04.2024 bol spusteny proces verejného obstardvania na stavebné prdce, v ramci ktorého nebola predloZend Ziadna
cenovd ponuka. Elektronicky bola 06.05.2024 podpisand Zmluva o poskytnuti NFP a odosland na RO. V poradi 2. proces
verejného obstardvania bol spusteny 06.06.2024.

Rekonstrukcia verejného osvetlenia v meste Stara | Varcholova | 3 A

) M Mesto 3. Environmentalny fond

Luboviia Zid M.

|Predmetom projektu je komplexnd vymena existujiicich svietidiel, verejného lenia v meste Stard Luboviia za iicelom 923 965 0 923 965 0 0| 12 mesiacov|
zvySenia energetickej efektivnosti predmetnej mfmvtmktmy V ramci modernizdcie verejného osvetlenia budii instalované od podpisu
svietidld kompatibilné s ymi novymi svietidlami v meste. Ku kaZdému svietidlu bude dodany komunikacny obojsmerny uverovej
modul Zitujuci dial’kové ovladanie a reguliciu osvetleni Vavvetl’ovacu‘h toZiaroch bude podl’a potreby vymenenda zmluvy]|
elektrovyzbroj a stofiarovd svork ica. Niektoré svietidld budi dené na ikoch na existujiicich stoZiaroch VSD a

Cast’ bude i aj s vyloZnik V niektorych iisekoch plinuj aj vymenu kablového vedenia a stoZiarov.

Realizdciou projektu docielime tisporu elektrickej energle az 69 %. Komplexna rekomtmkcm verejného osvetlenia bude

reali i na ledovnych uliciach: Mytna (doy i jit licnéh le [Il‘l OR HaZZ SL), Popradskd,

Tovdrenskd, Z kd, Zamoyského, Podsadok, Za vodou, Jarmocnad, Janka Krdl'a, Duklianskych hrdinov, PreSovskd a

Hviezdoslavova. Ziadost’ o poskytnutie podpory formou iiveru bola podand diia 03.1 0.2023. Doplnenie prepoctu spotreby
energii v kWh/rok, v zmyvle vyzvy na doplnenie, bolo odoslané 23.10.2023. Diia 08.12.2023 bolo Mestu dorucené
Rozhodnutie ministra ZP SR o poskytuti /md/mry /ommu uveru z EF vo vyske 923 964,52 €. Prebieha pmcev
obstardvania na elektroinstalacny materidal Verejnoprosy i slufbami Stard Luboviia, s.r.o. — ,,r.s.p.“. V ramci
vniitorného verejného obstardvania bola 06.05.2024 uzatvorend Zmluva o dielo so socialnym podnikom. Diia 06.06.2024
bola podpisand Zmluva o poskytnuti podpory z EF.

NP Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej |Mesto |Varcholova' |IMPLE A
opatrovatel'skei sluzby




Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara CLubovna

prijimatel’ zodpovedny

A. Projekty schvélené a v realizacii o | i

ramec podpory NFP
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|Predmetom projektu je p ie vykonu 13 of k na 1 kalenddrny mesiac, a to december 2023, ktorych vykon
bol zastreSeny do novembra 2023 7 projektu Podpora opatrovatel’skej sluZby Stard Luboviia II. Maximalne obdobie podpory
je do 31.12.2023. Ziadost’ o zapojenie do projektu bola podand 27.10.2023. Ozndmenie o schvileni Ziadosti o zapojenie sa
do NP TOS bolo Mestu dorucené 09.11.2023. Diia 27.11.2023 boli odoslané dokumenty v zmysle bodu 4.3. Prirucky pre
spolupracujiice subjekty. Zmluva o spoluprdci bola podpisand 28.11.2023 a odosland na RO, ucii ’ nadobudl,
02.12.2023. Diia 01.12.2023 bola odosland 1. ZoP - zilohovd platba vritane Monitoringu opatr liek a kli Diia
13.12.2023 boli odoslané uzatvorené Dodatky k Zmluvam o poskytovani opatrovatel’skej sluzby s klientom. Diia 20.12.2023
boli odoslané spr ¢ Karty tié ikov projektu o vstupe do aktivity. PriebeZne je odosielany Monitoring of liek
a klientov v rdmci zmien. Diia 08.01.2024 bola odosland 2. ZoP - i1 ie zalohovej platby. Kompl. spracované
doplnenie v zmysle vyzvy RO bolo odoslané na RO 18.01.2024. Diia 25.01.2024 boli odoslané spr ¢ Karty tié ik
projektu o vystupe z aktivity.
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NP Spolu pre komunity - aktivita komunitné centra |IMPLEA

|Predmetom projektu je zabezpecenie prevadzky KC na Tovdrenskej ulici v zmysle zdkona ¢&. 448/2008 Zb. o socidlnych

luzbdch v pl zneni (fi ie aktivit KC 66 mesiacov — do 01/2029) prostrednic 3 pr ikov KC: odborny
Yy itny p ik, pracovnik KC. Nakol'ko sa Mesto zapojilo do 1. hodnotiaceho kola vyzvy, moze si
ndrokovat’ refunddciu miezd pr ikov na predchdadzaji NP, resp. poskytovanie sluzby pred dditumom zverejnenia
tejto vyzvy. Mesto plinuje kontinudlne preklopit’ 7 NP K itné sluzby v ich a obciach s
|pritomnost'ou MRK - II. Fiza. Ziadost’ o zapojenie sa do NP bola podani diia 24.07.2023. Doplnenie %iadosti bolo
odoslané na RO 14.08.2023. Mestu boli dorucené 29.09.2023 na podpis Zmluvy o spoluprdci. Diia 03.11.2023 bolo
odoslané Vyhldsenie o zalati vykonu KC. Ziadost’ o platbu sa bude odosielat’ vidy do 15 kalenddrnych dni po
mesiaca, za ktory si Mesto uplatiiuje transfer za V poradi 1. ZoP, ktord obsahovala aj nirokovanie miezd za
mesiace 08-09/2023, kedy bol vykon KC Sovany z v jch financénych prostriedkov Mesta, bola odosland 06.11.2023.
V zmysle usmernenia RO boli spracované dodatky k pr ym zmluvim KC a odosland ostatnd

dok icia pre plnohod i prevadzku KC 23 11.2023. Diia 29.02.2024 bol dohodou ukonceny pracovny pomer s Mgr.
(Mdriou Pomp. . Vyberové k ie na poziciu k itnéh ika sa uskutocnilo 19.03.2024, na ktorom bola
vybrand uchddzacka Mgr. Mari Sprochovi s ndstup nd 02.04. 2024 Na RO bola odosland dokumenticia
vyberového konania za iicelom schvilenia vybranej uchddzacky. VK schvilené dorucenym oznd im 26.03.2024.
(Zamestnancom KC bolo v zmysle prirucky RO doplnené pracovisko poiadnvanym SW a HW vybavenim a zakiipené
vybavenie do terénu. Priebene sa vypraciiva listinnd agenda KC a sit odosielané ZoP na refundicia mzdovych vydavkov na
mesacnej baze.

o

0 283 601 0 0

01/2029|

Varcholova

Mesto Rassovd IMPLEA

NP Spolu pre komunity - aktivita terénna socialna praca

|Predmetom projektu je zabezpecenie terénnych socidlnych sluzieb na izemi mesta Stard Luboviia (financovanie aktivit 66
mesiacov - do 01/2029) prostrednictvom 2 terénnych ialnych pr ikov a 3 terénnych pracovnikov. Mesto planuje
kontinudlne preklopit’ zamestnancov z NP TSP a TP v obciach s pritomnost’ou MRK II. Aktudlne zastreSujit predmetnii
sluzbu v meste 2 TSP a 3 TP, nakol’ko pred 2 mesiacmi rozviazala pracovny pomer 1 TSP. V zmysle podmienok nového NP
je moZné Ziadat’ maximdlne tol’ko pozicii TSP a TP, kol’ko na tychto pozicidch bolo vo vykone k 30.06.2023.
Do budiicna sa pocita s prehodnotenim poctu, éo by v pripade Mesta Stard Luboviia znamenalo navysenie o 1 TSP. Ziadost'
o zapojenie sa do NP bola podand diia 19.07.2023. Doplnenie Ziadosti bolo odoslané na RO 08.08.2023. Mestu boli
dorucené 02.10.2023 na podpis Zmluvy o spoluprici. Ziadost’ o platbu sa bude odosielat’ vidy do 15 kalenddrnych dni po
ukonceni mesiaca, za ktory si Mesto uplatiiuje transfer za v. V poradi 1. ZoP, ktord obsahovala aj nirokovanie
miezd za mesiace 08-09/2023, kedy bol vykon TSP a TP zastres 1y 2 viastnych finanénych prostriedkov Mesta, bola
odosland 08.11.2023. V zmysle usmernenia RO boli spracované dodatky k pracovnym zmluvim TSP a TP a odosland
ostatnd dokumentacm pre plnohodnotny vykon sluzby 22.11.2023. TSP a TP zamestnancom bolo v zmysle prirucky RO
dopli ¢ pr sko poZade ym SW a HW vybavenim a zakiipené vybavenie do terénu. PriebeZne sa vypraciiva listinnd
da KC a sii odosielané ZoP na refundici dovych vydavkov na Cnej bdze.

0 476 977 0 0

01/2029]

Vrbjarova

Podpora opatrovatel'skej sluzby Stara Luboviia Il Mesto RS |MPSVR SR
Rassova

|Predmetom projektu je zabezpecenie pokracovania opatrovatel’skej sluzby na tizemi Mesta Stard Luboviia. V rdmci
projektu bude of Uskit sluZbu zabezpecovat’ 13 opatr liek/opatrovatel’ov na plnypramvny uvizok.
Harmonogram projektu je v ramci ZoNFP napli 1y na 24 i so zaci v i 2021, ¢im by doslo ku
kontinudlnemu pokracovaniu opatrovatel’skej sluzby po ukonceni aktivit aktudll li ¢ho projektu v oktobri 2021.
Ziadost’ o NFP bola podand diia 09.08.2021. Diia 18.08.2021 bola Mestu doruéend Vyzva na doplnenie ZoNFP, kompletne
spracované doplnenie bolo na RO odoslané 25.08.2021. Diia 12.10.2021 bolo Mestu dorucené Rozhodnutie o schvdleni
Ziadosti o poskytnutie nendvratného financného prispevku vo vyske 212 160 €. Zmluva o poskytnuti NFP bola podpisand
elektronicky diia 23.11.2021. Realizdacia hlavnej aktivity projektu zacala diia 01.12.2021. Diia 15.12.2021 bolo odoslané
Hldsenie o realizdcii aktivit projektu. Diia 27.11.2023 bolo Mestu dorucené Oznd ie o vykone fil Cnej kontroly na
mieste ZoP & 312081 BHA55008 distanénou formou. Na RO bola odosland po3ad i dok icia a ndsledne bola
komunikovand s vediicim kontrolnej skupiny. Kontrola bez zistenych nedostatkov bola ukoncend 15.11.2023 (vchl’adom na
nezistené chyby, kontrolnd skupina neprila na fyzickii kontrolu vykonu 0S). Diia 15.01.2024 bola odosland zdverecnd ZoP
a 19.01.2024 zdverecnd MS.

0 212 160

0 212 160 ] 0

11/2023

D ie za j t ickej infrastruktury pre Varcholova
obyvatelov MRK v meste Stara Luboviia LB Zid M. V&R

|Predmetom projektu je pody dobud ia zdakladnej technickej infraStruktiry pre obyvatel’ov separovanych rémskych
osidleni v meste Stard Luboviia. Vyhovujiici bi hnicky stav zakladnej infraStruktitry v prostredi MRK prinesie
vysledky v [mdt)be zlepSenia kvality I)yvanm, ateda cho zl ia Zivotnych podmienok obyvatel’ov rémskeho etnika,
ich idlnej situdcie, vzdels j irovne, sg ia a uple ia sa na trhu prdce. V ramci projektu
vybudujeme nové chodniky na Mytnej ul. a Ul. SNP pri potoku Jakulmmka a zrekonstruujeme chodniky na
[Hviezdoslavovej ul., Garbiarskej ul. a UL SNP. Taktiez zrekonStruujeme cesty na Tovirenskej ul., v romskej osade
|Podsadek a na Hviezdoslavovej ul. Sui¢ast’ou projektu je aj vystavba novej | j k ikdcie - cesty funkcnej triedy C3
trasovanej po hradzi pozdi Jakubianky v MRK na UL SNP. Spracovatel’'om projektovej dokumentcie stavby je Ing. Lubo§
(Maslej. ZoNFP bola podand diia 16.09.2019. Diia 30.04.2020 bola Mestu dorucend vyzva na doplnenie ZoNFP, kompletne
spracované doplnenie bolo odoslané na RO 14.05.2020 (bola poniZend vyska COV). Dna 25.11. 2020 bolo Mestu dorucené
Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s vyskou NFP maximdlne 551 178,93 € a celkovymi oprd i vwdavkami projektu vo
vySke 580 188,35 €. Na RO boli zaslané podklady k podpisu Zmluvy o poskytnuti NFP. Zmluva bola podpisand oboma
zmluvnymi stranami, zverejnend, s ucinnost'ou od 03.02.2021. Diia 25.03.2021 bolo na RO zaslané Ozndmenie k
Upozorneniu na dodrziavanie Zmluvy o NFP vzhl’'adom k spusteniu procesu VO, v ramci ktorého sme poZiadali o
|predfzenic lehoty na spustenie VO do konca mesiaca april 2021 a ndsledne do konca mesiaca mdj 2021. Proces verejného
obstardvania na stavebné prdace bol spusteny 28.05.2021 a aktudlne prebieha vyhodi ie poniik. Diia 02.07.2021 bola
na RO zasland Ziadost’ & 1 0 zmenu projektu, ked’;e Mestu Stard Luboviia boli dorucené fiadosti o vysvetlenie siit'aznych
podkladov, pricom v ramci niektorych boli vydané stanoviskd/vysvetlenia v rozsahu zmeny vykresovej Casti projektovej
dokumentidcie a vykazu vymer. Kompletné doplnenie Ziadosti bolo odoslané 22.07.2021 a Ziadost’ bola schvilend
dorucenym ozndmenim 27.07.2021. Ziroveii bola podand Ziadost’ & 2 o zmenu projektu, resp. har g aktivit
projektu v désledku predienia procesu verejného obftaravanm 2 06/2021 — 05/2022 na 09/2021 — 08/2022, ktorej
schval’ovanie bolo pozastavené do doby [ ka: ski h Ciatku r ie hlavnej aktivity.

Iodonskéh 1,

589 087 588 663

670 765 551179 29 009 8 475

12/2023
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A. Projekty schvalené a v realizécii vydavky ukongenia projektu

ramec podpory NFP

Diia 10.12.2021 bola odosland k letnd doki icia 7 VO na vykon Standardnej ex-post kontroly, RO zistil pochybenia
s moZnym vplyvom na vysledok V0, preto Mesto poZiadalo 23.02.2022 o spiit'vzatie dokumentdcie k VO. Mestu bol ndsledne
28.02.2022 doruceny Ziznam o zastaveni kontroly. Diia 14.01.2022 bola odosland vyroénd MS ¢C. 1, ktord bola schvilend
02.03.2022. Boli aktuali: ¢ rozpocty jednotlivych stavebnych objektov a 17.05.2022 spustené v poradi 2. VO. Mesto
k I lo pripadne vyy ie 2 vetiev v ramci SO 102 RekonStrukcia Tovdrenskej ulice vzhl'adom na
zastavené/rozSirené obydlia v trasovani planovanej cesty. Vit aznym uchdadzacom 2. VO sa stala firma Eurovia, a. s. Mesto
Stard Luboviia odstiipilo od Zmluvy o dielo s vitaznym uchddzacom z doévodu dorucenej cenovej ponuky v sume ej o
cca 20 000 € nad s i PHZ. Bola i vpkresovd cast’ PD (zdmena asfaltového povrchu za zdmkovii dlazbu na
SO 101 Chodmk na ulu‘l Mytnej a SO 103 Chodnik na ulici Garbiarskej a SNP — Vetva C a Vetva D, vypustenie realizdcie
Zelezob. h sch Y realizacie Vetvy B a Vetvy C na SO 102 RekonStrukcia Tovarenskej ulice), iiprava
(PHZ vo vzt’ahu k pred i im PD a zohladnenie miery inflicie na sumu 677 316,92 €. Mesto Stard Luboviia
uzavrelo diia 28.09.2022 Zmluvu o dielo ¢. 403/2022 so socidalnym podnikom VPS Stard Luboviia, s. r. o. (zmluvnd cena
diela 670 765,17 € s DPH). Diia 29.09.2022 bola Zmluva o dielo odosland na vykon Standardnej ex-post kontroly. Ziroveii
bola odosland Ziadost’ & 3 o zmenu projektu  dévodu vysSie uvedenych tiprav v ramci PD a 7 dovodu zmeny
harmonogramu aktivit projektu z 09/2021 — 08/2022 na 11/2022 — 10/2023. Z dovodu narocnosti a vel’kého rozsahu zmien v
PD, boli na za’klade vyzvy zaslané na RO doZiadania (prepocty bench nrknv, Sfin. limitov, diéky trds, vyznalenie zmien
vSetkych poloZiek v rozpocte s popis zmeny, Cenil jSeni ia poloZiek atd’.) dita 26.10.2022, 21.11.2022
a 24.11.2022. Nakol'ko ku koncu janudra 2023 neboli Mestu vchvalene potadované zmeny, zaslalo na RO Ziadost’ & 4 o
zmenu projektu tykajiicu sa len zmeny ¢asového harmonogramu projektu z 09/2021 — 08/2022 na 03/2023 — 12/2023 pre

ie terminu it ie spravy v systéme ITMS2014+ za rok 2022.

V poradi 2. vyroéna MS projektu bola odosland 26.01.2023 a schvilend doruc“'enjm Ozndmenim 14.03.2023. Zmena
Casového harmonogramu projektu vak nebola oficidl Isithl i. Dopl ku kontrole Zmluvy o dielo na stavebné
|prdce, resp. 3. VO bolo odoslané v zmysle vyzvy 15.02., 24.02.2023 a 08. 06 2023. Diia 08.06.2023 bola Mestu dorucend
Sprdva zo Standardnej ex-post kantrnly Vykonom kontroly neboli identifikované nedostatky. Diia 15.06.2023 bola Mestu
dorucené Ozniamenie o schvileni Ziadosti & 3 a & 4 0 zmenu projektu. S isko bolo protokoldrne odovzd,
vysiit’aienému zhotovitel'ovi 21.06.2023. Diia 23.06.2023 bolo odoslané Hldsenie o zalati realizdcie aktivit projektu. Diia
28.06.2023 bol odoslany Formulir prikladov dobrej praxe. Diia 05.09.2023 bol odoslany ziviizny plin ZoP. Vysit' azenym
bdoddvatel'om prdc suvisiacich s rekonstrukciou ciest a vystavbou cesty pri rieke Jakubianka je COLAS Slovakia, a.s.,
Trnava. Diia 18.10.2023 bol odoslany na vykon $tandardnej ex post kontroly Dodatok ¢ 3 k Zmluve o dielo (zmena
Specifikdcie dlazby). Diia 02.11.2023 bolo odoslané Ozmzmeme o zmene projektu ¢. 1 vrdatane sprievodnej dokumentdcie.

Diia 29.11.2023 bala Mestu dorucend vyzva na dopl, lenie dok icie 7 kontroly Dodatku ¢. 3, kompletne
pr ¢ doplnenie bolo odoslané na RO 05.12.2023 a ndsledne 15.12.2023 bol Mestu doruceny Navrh Spravy z kontroly
s0 zisteny d k Oznii ie 0 zmene projektu ¢. 1 bolo schvilené dorucenou spravou diia 11.12.2023. Bola

uhradend 1. FA za stavebné price vo vyske 476 312,03 € Diia 20.12.2023 bola odosland 1. ZoP - refundicia vo vyske 476
312,03 € (OV 474 005,44 € + NV 2 306,59 €). Bol uzatvoreny Dodatok ¢. 4 na naviac a menej prdace a zmenu technického
rieSenia stavby, ktory nadobudol ti¢innost’ 23.12.2023 (celkovd cena dodatku 23 297,71 €). Kvoli poctirskej chybe v
\Dodatku ¢. 4 bol uzatvoreny 28.12.2023 Dodatok ¢. 5, ktory nadobudol iici) *29.12.2023 (celkovd cena dodatku 23
297,70 €). Diia 29.12.2023 boli odoslané na vykon kontroly verejného obstardvania Dodatok ¢. 4 a Dodatok ¢&. 5 k Zmluve o
dielo. Diia 04.01.2024 bola odosland 5. Ziadost’ o zmenu projektu. Hldsenie o ukonceni realizdcie aktivit projektu bolo
odoslané 11.01.2024. Diia 11.01.2024 bola spiit'vzatd 1. ZoP - priebeind vo vyske 476 312,03 € pre systémové
nesprocesovanie zmien v zmysle dodatkov predloZenych na vykon k ly na konci roka 2023. Diia 25.01.2024 bola
odosland 1. ZoP - zavereénd vo vyske 657 090,90 € (OV 576 096,17 € + NV 80 994,73 €). Zaverecnd monitorovacia spriva
|projektu bola odosland na RO 02.02.2024.

Diia 02.02.2024 bola dorucend vyzva na doplnenie 1. ZoP — ziverecnej, 09.02.2024 bolo elektronicky odoslané poZadované
doplnenie. Formular prikladov dobrej praxe bol odoslany 14.02.2024. Dria 19.03.2024 bola Mestu dorucend Spriva
kontroly Dodatku ¢, 3 bez zistenych nedostatkov. Mestu bola dorucend 03.04.2024 Ziadost’ o vysvetlenie dokumenticie z VO
— Dodatku ¢. 4 a Dodatku ¢. 5 (neformdlne doZiadanie prebehlo 13. - 15.02.2024), kompletne spracované dopIneme bolo

odoslané 08.04.2024. Dalsie do%iadanie zo strany MKVO dorucené 10.04.2024, komple spr ¢ dopli bolo
odoslané elektronicky 15.04.2024. Diia 26.04.2024 bola dorucend vyzva na doplnenie zavereutej j MS, dnplneme odoslané
na RO 02.05.2024. Diia 27.04.2024 bola dorucend vyzva na dopl 1. ZoP — zd 2, ie odoslané 09.05.2024.

(Mestu bol doruceny Dodatok ¢. 1 k Zmluve o NFP, ktory balpndpmany 30.04.2024 a odmlany na RO. Mestu bolo
02.05.2024 dorucené Ozndmenie o schvileni Ziadosti &. 5 0 smenu projektu. Diia 09.05.2024 boli Mestu dorucené Spravy %
kontroly dokumentdcie 7 VO - Dodatku ¢. 4 a Dodatku ¢ 5 k Zmluve o dielo bez zistenych nedostatkov. Diia 17.05.2024 bola
odosland upravena 1. ZoP - zdverecnd, v ramci ktorej boli ponizené OV 7 576 096,17 € na 565 399,04 €, 7 dovodu

jdavkov za nakladanie s opadmi (priloZené vizne listky) a v ten isty deii bolo Mestu dorucené Ozndmenie o
schvdleni ZnP Diia 31.05.2024 bolo na iicet Mesta pripisanych 537 129,09 €.

Pomahajlice profesie v edukacii deti a ziakov - Z§ Mesto pre Z§|Varcholova  [MPSVaR SR (poskytovater) a Metodicko-

Podsadek Podsadek  |Kicurova pedagogické centrum (garant programu)

|Predmetom projektu je fi ¢nd podpora ped, ickych asi: (PA) a ndlmmych zamestnancov (OZ) v ramci 0 37200 0 37200 0 0 08/2024
lod *ho vych *ho systé] ial) phod jch deti v lokalitach s marginali: ymi romskymi k itami v

ramci inkluzivneho modelu vzdeldvania deti zdkladnych §kél. V ramci projektu sa vytvoria pracovné podmienky pre PA a

OZ od ucinnosti zmluvy do 31.8.2019, zabezpeci sa ich instruktdz a vzdeldvanie. Financné prostriedky od poskytovatel’a sa
| pouzijit vilucne na novovytvorené pracovné miesta PA a OZ a vylucne na navySenie mzdovych prostriedkov. Od 1.3.2017

pracovali v §kole ledujiici p ici: 2 asi i ucitel’a, 1 Specidlny pedagdf, 1 Skolsky pvycholo’g Vﬁka finanénych
prostriedkov mesacne vpnemere3 100 00 €, 12 mesiacov. Zdroje financovania: 3AC1 - EU - 85 %, 34C2 - SR - 15 %.
[Implementdciu projektu si zabezy Z8 Podsadek. Mesto ako zriad’ovatel’ ZS sa zaviazalo vytvorit’ finanénii
rezervu na prekle ie pripadnéh !/ ku finanénych prostriedkov (pri predizeni terminu na refunddciu od

poskytovatel’a a pod.). Realizovala sa kriizkova cinnost’ v Skolskom roku 2017/2018. V ramci projektu bola podpisand
(Zmluva o bezodplatnom prevode hnutel’ného majetku ¢. 349/2018, resp. siedmych didaktickych balickov na Skolu (1. DB -
Hry, 2. DB - Kuchynské potreby, 3. DB - Sportové potreby, 4. DB - Zihradnicke potreby, 5. DB - Hudobné ndstroje, 6. DB -
[Hygienické a socializacné potreby, 7. DB Spotrebny tovarovy balicek). Projekt bol kontinudlne preklopeny do druhej fizy do

31.08.2023, pricom v ramci nového obdobia realizdcie je refund i iba prdaca inkluzivneho timu. Projekt sa preklopll do
trete_/ fazy do 31.08.2024, v rdmci ktorej bude fi i praca inkluzivneho timu (2 asi a 1 Specidl)
jga). Na Cnej bdze si zasielané Ziadosti poskytovatela sluZby o refunddcil lovych vydavkov inkluzivneh

timu.

CELKOM schvalené a v technickej realizécii 654 864 2834 523 759 937 2906 973 29 409 77 348|
B vean P Ty Bro]

Revalizcle presteStay |Mesto archploye |MIRRIIIROP
Luboviia Maijernicek
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A. Projekty schvalené a v realizécii vydavky ukongenia projektu

ramec podpory NFP

|Predmetom projektu je regenerdcia vniuitrobloku na sidlisku Zapad medzi bytovymi domami na Tatranskej, Letnej, 700 023 725 685 671 465 689 401 36284 12/2023
OkruZnej a Mierovej ulici (vniitroblok oproti Obchodnému domu DruZba) s uplatnenim ekologickych principov tvnrby a
ochrany zelene, ktorymi sa zabezpeci ekologicky optimdlne priestorové usporiadanie lenej zelene pri zach

funkcného vyuZivania lizemia a zvySenie diverzifikdacie druhovej a vekovej Struktiiry drevin, zniZenie zranitelnosti
vnuitrobloku klimatickymi rizikami prostrednictvom vybudovania prvkov zelenej infrastruktiiry, posilnenie ekologickej
stability daného tizemia vrdtane regenerdcie materidlno-technického zdazemia danej lokality. Celkovd planovand
revitalizovand plocha vniitrobloku je 11 015,33 m 2. Bolo zrealizované verejné obstardvanie na zhotovitel'a PD. Vit aznym
uchddzacom sa stala firma STAVOPROJEKT, s.r.o., Jarkovd ulica 31, PreSov (zmluvnd cena PD je 16 200 €). Ziadost’ o
\poskytnutie NFP bola podand diia 30.03.2022. Dna 17. 10 2022 balo Mestu dorucené Rozhodnutie o schvileni ZoNFP s
vy$kou NFP maximdlne 689 400,50 € a celkovymi opr ydavkami projektu vo vyske 725 684,74 €. Na RO boli
26.10.2022 zaslané podklady k podpisu Zmluvy o poskytnuti NFP Zmluva o NFP bola podpisand a uci * nadobudl.
30.12.2022. Bola uzavretd Zmluva o dielo ¢. 4/2023 so socidlnym podnikom VPS Stard Lubavﬁa, s.r.o., Levoéska 21, Stard
Lubavna (zmluvna cena diela 645 803,19 € s DPH) ako vyAIednk zdkazky vniitornym obstardvanim. Diia 24.01.2023 bola
ipletnd dok: icia na vykon $tandardnej ex-post kontroly dokumentdcie z VO. V poradi 1. vyroénd
monitorovacia sprdva projektu bola odosland 24.01.2023 a schvdlend dorucenym Ozndmenim 28.02.2023. Kompletne
spracované doplnenie v zmysle vyzvy na doplnenie/vysvetlenie dokladov k VO na bné prace bolo odoslané na SORO
22.03.2023. Sprdva 7 kontroly VO na stavebné price bez zistenych ned. kov s vply na vysledok VO bola Mestu
dorucend elektronicky 05.04.2023. Diia 14.04.2023 bolo protokoldrne odovzdané isko zhotovitel'ovi a bol dodany
lo¢asny putac od doddvatel'a EXO Rekl i agentiira s.r.o. (cena tovaru 103,44 € s DPH).

Diia 18.04.2023 bolo odoslané Hldsenie o zacati realizdcie aktivit projektu. Bolo zrealizované VO na stavebny dozor.
Vitaznym uchddzacom sa stal Ing. Jozef Arendac - AREKO, 065 11 Nova Luboviia 541 (celkovi cena 8 500 €). Diia
19.04.2023 boli predloZené na SORO pre IROP na vykon Standardnej ex post kontroly kompletné dokumentdcie z VO na
stavebny dozor a docasny putac. Diia 15.05.2023 bola Mestu dorucend Sprdva z kontroly VO - stavebny dozor bez zistenych
nedostatkov. Diia 08.06.2023 bol odoslany na RO podpisany Dodatok ¢. 1 k Zmluve o NFP (aktualizdcia rozpoctu projek
po Vo). Dml 07.07.2023 bola odosland 1. ZoP poskytnutie predfinancovania (COV 74 812,13 €). Diia 20.07.2023 bolo

l doplnenie dok iciez VO - j piitac a 27.07.2023 bola Mestu dorucend Sprava z kontroly VO bez
zistenych nedmtatkov 1. FAvo vycke 74 812,13 € bola uhradend 04.08.2023. V poradi 2. ZoP — ziiétovanie
redfil vania bola odosland na SORO 14.08.2023. Diia 16.08.2023 bola odosland 3. ZoP - poskytnutie

predfinancovania (COV 157 078,93 €). Bol podpisany Dodatok ¢. 1 k Zmluve o dielo z dovodu naviac a menej prace na
stavbe v sume 20 490,39 € s DPH, ktory nadobudol iiéinnost’ 25.08.2023. Toho istého diia bol odoslany na vykon
Standardnej ex post kontroly vrdtane sprievodnej dokumentdcie. 2. FA vo vyske 157 078,93 € bola uhradend 31.08.2023.
Diia 06.09.2023 bola odosland 4. ZoP — ziiétovanie predfinancovania (COV 157 078,93 €). Diia 06.10.2023 bola odosland 1.
Ziadost’ o zmenu projektu tjkajiica sa zmien v ramci Dodatku & 1 k Zmluve o dielo. Bol podpisany Dodatok ¢&. 2 k Zmluve
o dielo 7 dovodu zdameny povodne navrhovanych parkovych laviciek, ktory nadobudol ti¢innost’ 03.10.2023. Dodatok ¢. 2
bol odoslany 09.10.2023 na vykon Standardnej ex post kontroly vrdtane sprievodnej dokumentdcie. Diia 17.10.2023 bola
odosland 5. ZoP - poskytnutie predfinancovania (COV 267 573,31 €). Diia 24.10.2023 bola odosland dodatoénd tiprava
iictovnych dokladov k 2. ZoP a 4. ZoP. Bol podpisany Dodatok & 3 na naviac prdce, ktory bol odoslany na vykon Standarnej
ex post kontroly vrdtane sprievodnej dokumentdcie diia 06.11.2023.

Diia 25.10.2023 sa uskutocnila finanénd kontrola a finanénd kontrola na mieste ZoP, vystup 7 kontroly bez zistenych
nedostatkov bol doruceny Mestu 06.11.2023. V poradi 6. ZoP — poskytnutie predfi ia bola odosland (COV 133
843,93 €) 07.11.2023. Diia 16.11.2023 bola elektronicky dorucend Sprdva z kontroly Dodatku ¢. 1 k Zmluve o dielo bez
zistenych nedostatkov. Diia 20.11.2023 bola odosland 2. Ziadost’ 0 smenu projektu tykajiica sa zmien v rdmci Dodatku & 2
a & 3 k Zmluve o dielo a pa_\unu cawveha harmonugramu projektu 7 02/2023 - 10/2023 na 04/2023 - 12/2023, zdroveii bola
losland 7. ZoP - zuct pr . Diia 20.11.2023 bola dorucend vyzva na doplnenie v ramci kontroly
(Dodatku ¢ 2 k Zmluve o dielo a 21.11.2023 vyzva na doplnenie v ramci kontroly Dodatku ¢. 3. Kompletne spracované
doplnenie v ramci kontroly Dodatku ¢. 2 bolo odoslané 24.11.2023 a Dodatku ¢ 3 27.11.2023. Diia 28.11.2023 bol doruceny
(Navrh spravy z kontroly Dodatku ¢. 2 na krdtenie OV vo vyske 19 587,13 € s DPH. Diia 01.12.2023 bola odosland
dok icia na vykon Standardnej ex-post kontroly dokumenticie 7 VO - projektovd dokumenticia. Mestu bola zdroveii
dorucené Sprava z k ly 7. ZoP bez zistenych neds kov. Diia 01.12.2023 bola dorucend vyzva na opravu néirokovanej
vy$ky fin. prostriedkov v 6. ZoP vzhPadom na navrhované kritenie, ktord bola odosland elektronicky. Diia 04.12.2023 bolo
na SORO odoslané stanovisko k Navrhu spravy z kontroly Dodatku ¢. 2 na krdtenie OV v podobe uzavretia opravného
Dodatku & 4 (oprava Dodatku ¢. 2 - doplnenie rozpoétu laviciek so zmenenou di. 1 800 mm). Stanovisko bolo zo strany
kontroly akceptované a 06.12.2023 bola Mestu dorucend Sprava z kontroly Dodatku ¢. 2 a .4 bez zntenth neda_statkov
Diia 11.12.2023 bola dorucend vyzna na vysvetlenie doki icie 7 VO - projektovi dok lenie bolo
odoslané 12.12.2023. Diia 11.12.2023 bola Mmtu dorucenda Sprava z kontroly Dodatku ¢. 3 bez zistenych nedostatkov.
Sprava z kontroly VO - projektova dok: ia bez 7 kov bola Mestu dorucend 20.12.2023. Bola dodand
stdla tabul’a atl tlatlavatel’a EXO Reklamna agentiira s.r.o. (cena tovaru 146,40 € s DPH). Diia 04.01.2024 bolo odoslané
Hldsenie o Ceni realizdcie aktivit projektu. Diia 10.01.2024 bola odosland 9. ZoP - ziverednd (COV 43 708,09 €) a
Ziadost’ o vyk ie kontroly dok icie 7 VO zdkazky - stila tabula. Zdaverecnd monitorovacia sprdva projektu bola
odosland 15.01.2024. Mestu bola dorucend 22.01.2024 Sprava z kontroly 8. ZoP zuctovanie predf. bez zistenych
nedostatkov. Diia 30.01.2024 bola dorucend vyzva na de ie ZMS, dopli loslané na SORO 02.02.2024.

(Mestu bola dorucend 27.02.2024 vyzva na doplnenie 9. ZoP, doplnenie bolo odoslané na SORO 29.02.2024. Diia
04.03.2023 bol podpisany Dodatok & 3 k Zmluve o NFP z dovodu iladenia zmluvy so skutocnym Cerpanim. Ziverecnad
(MS bola schvilend dorucenym i im 07.03.2024. Mestu bola dorucend 11.03.2024 Sprdva 7 kontroly 9. ZoP -
zdverecnd bez zistenych nedostatkov. Mestu boli 03.04.2024 poukazané ostatné fin. prostriedky vo vyske 41 522,69 €. Projekt
bol financne ukonceny a boli vygenerované terminy ndslednych monitorovacich sprdav po dobu 5 rokov, a to do 03.04.2029.

Ochrana a podpora zdravia oby rémskej y | Somska " i

|na Tovarenskei ulici v Starej Lubovni L= Maijernicek e

|Predmetom projektu je zriadenie k h ienického centra v k ite na Tovdrenskej ulici s pripojenim na 21152 14 000
vodu a k lizaciu. Vybud ie k lizdci dovodnej pripojky a zriadenie hygienického centra zvysi kvalitu Zivota

obyvatel’ov marginalizovanej skupiny a prispeje k ochrane a podpore ich zdravia. Zdroveii rozSiri moZnosti budiicich
aktivit, edukdcie a osvety na tému hygieny priamo v komunite. ZoPD bola podand 21.08.2023. Diia 11.10.2023 bolo Mestu
ozndmené schvilenie dotdacie vo vySke 14 000 €. Diia 26.10.2023 boli odoslané dokumenty potrebné pre uzatvorenie zmluvy.
(Dita 22.11.2023 bola na podpis dorucend zmluva o poskytnuti dotdcie. Diia 29.11.2023 odosland podpisand zmluva s
prilohami. Diia 20.12.2023 dorucené ozndamenie o posune podpisu zmluvy na rok 2024. Diia 05.02.2024 bola na podpis
|postou dorucend zmluva o poskytnuti dotdacie. Zmluva po podpise mestom odosland 07.02.2024. Diia 22.03.2024 zmluva
podpisand poskytovatel'om dorucend mestu. Vyuctovanie poskytnutej dotdcie je potrebné spracovat’ do 31.01.2025.
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B. Projekty podané dotacie

Doplnenie Sportového a ického vy

odenican arslllubornl Mesto Varcholova  [MIRRI/OU SL

|Predmetom pro]ektu Je rﬂzvaj aktlvnej a rekreacne] vodnej turistiky na rieke Poprad v meste Stard Luboviia prostrednictvom zakiipenia 0 73 684/ 73 684 0 [] 19.06.2024
Sportového vyb a ickél q b ia — traktorovej kosacky, ktord sa bude vyuztvar’ na kosenie okolitého aredlu
mestskej lodenice. Zakiipené Sportové vybavenie v podobe vodnych bicyklov, kanoe a kajakov réznych typov, paddleboardov, padiel pre deti
a dospelych, plavacich viest, prilieb, kompresorov na fitkanie lodi, materialov na opravu lodi, vozikov na prepravu lodi a privesu na prevoz
kanoe a kajakov bude vyZivané v rdmci voddckych kurzov organizovanych CVC, pri organizovani $portovych sit'ai na vode, &i
medzindrodnych splavov. Ziadost’ o dotdciu bola podand 19.06.2024.

Poskytnutie prispevku v zmysle zékona €. 329/2018 Z. z. Mesto Varcholova Envi alny fond

"

Ziadost’ o poskytnutie prispevku podla § 7 ods. 1 pism. ¢) zikona & 329/2018 Z. . o poy 'h za uloZenie odpadov a o zmene a doplneni 0 30.06.2024
zdkona ¢, 587/2004 Z. z. o Environmentdlnom fonde a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov. Vyska
prispevku podl'a § 7 ods. 1 pism. ¢) zdkona ¢ 329/2018 Z. z. (za mnoZstvo zhodnoteného BRKO z domdcnosti v zariadeni na

hod ie BRO za prechddzajiici kalenddrny rok) pre jednotlivé obce bude zavisiet’ predovsetkym od poctu obci, ktoré splnia v danom
kalenddrnom roku podmienky na jeho priznanie. Ziadost’ o prispevok bola podand 07.06.2024.

ie a vych y rémskej ity na Somska
Tovarenskei ulici v Starej Lubovni. Tomko
[Hlavnym ciel’om projektu je nadviazat’ na projekt reali; 1y za podpory Uradu viddy v minulom roku. V rmci projektu je plinované 20572 19 544 0 30.05.2024|
vybudovanie spevnenych ploch v okoli obytnych k jnerov, ketbalového koSa a tiprava okolia. V rdmci projektu je
|planovany aj ndkup drobného vybavenia v podobe dvoch popisovacich tabul’ a 3 setov skladacieho sedenia so stolmi, ktoré budi
umiestnené v obytnych kontajneroch a vyuzivané k vzdeldavacim aktivitim. Sedenie je mozné podl'a potreby pouZivat’ aj v exteriéri na

novovybudovanych spevnenych plochdch. ZoD bola odosland diia 30.05.2024.

Mesto Urad splnomocnenca vlady SR

EKOS, spol. Somské
Rekonstrukcia zberného dvora EKOS s r.0. Stara MZP SR

§ " Tomko

Luboviia
|Predmetom projektu je zefekti i J triedeného zberu odpadov v meste Stard Luboviia za tiéelom zvySenia mnoZstva 498 225 490 453 0 31.05.2024|
vytriedenych opravnenych druhov odpadu prmtrednutvam naplnenia hlavnej aktivity prajektu Rekomtrukua existujiiceho zherného

dvora. Hlavny ciel’ projektu bude dosiah j r pla ych aktivit - vybud, S/ 1ych ploch pre obje j odpad a
k ijnery na nebezpec 'odpad novej vstupnej posuvnej brany, cestnej vihy, k ikdcie s obratiskom a vybud ie miesta prvého
, f S L, P hnik lici dpadom a nové

s pr na ske siete. V ramci projektu bude obstarand aj ika na zvoz a ip s

vel'koobjemové kontajnery. ZoNFP odosland diia 31.05.2024.

\{ybud?vanle chodnika na Farbiarskej ulici v meste Stara Mesto Varcivmloya MF SR
Luboviia Hrebikova

" - - Iy T P

|Predmetom projektu je vyb novej p oj - na Farbiarskej ulici za ticelom zlepSenia pristupu k 0 35412 15 000 0 20 412 31.05.2024
obcianskej vybavenosti s dorazom na pozitivny vyvoj kvalitativnych uk Pov kého tizemia. V zmysle uzatvoreného Memoranda o
spolupridci pri rekonstrukcii miestnej komunikdcie zo diia 09.10.2020 so spolocnost’'ou Slovdach, s. r. o. deklaruje Mesto Stard Luboviia
zdujem byt’ okrem iného investorom a stavebnikom stavby SO.07.02 Chodnik pre peSich ul. Farbiarska - II. ¢ast’ (chodnik na opacnej
strane od vjazdu k IBV az po pekireii a chodnik/vstup k UPSVAR a KOCKE, vjazdy na siikromné pozemky nie sit predmetom realizdcie
projektu). Maximdlna moind vyska poiadovanej doticie je 15 000 €. Ziadost’ o dotdciu bola podand 31.05.2024.

ie kapacit MS Tatranska Mesto Varcivmloya MSVVaM SR/Plan obnovy
Hrebikova

(Predmetom projektu je zvySenie kapacit elokovaného pracoviska Za vodou 14 Materskej 5koly, Tatranskej 21 v meste Stard Lubavmz s 2219212 1738 800 480 412 [] otvorena
dérazom na adekvitne priestorové usporiadanie a funkcné clenenie vniitornych priestorov predskolského zariadenia zabezpecuju vyzval
vychovu a vzdelivanie deti v predSkolskom veku. Prostrednictvom realizdcie hlavnej a vedl'ajSej aktivity projektu vybudujeme predskolské
zariadenie poskytujiice vychovu a vzdelavame v 8 triedach (pévodne 4 triedy), vyda/nu vkolvku Jeddleii pre 3 rocné deti, zrealizujeme
rozSirenie existujiicej Skolskej jeddlne a kuchyne pre 4 aZ 6 rocné deti Stevuji S pr isko materskej Skoly a zrenovujeme
vonkajsie priestory Skoly. Maximdlna vy$ka poskytnutych financénych prostriedkov na jednu novovytvorenit kapacitu je 17 388 €. Pocet
novovytvorenych kapacit 100 miest, tzn. celkové opravnené vydavky projektu vo vyske 1 738 800 €. Prostrednictvom vniitorného
obstardvania bol vybrany doddvatel’ zakazky, Verejnoprosy 5 sluzby Stard Luboviia, s.r.o., r.s.p. Bola uzatvorend Zmluva o dielo s

vit'aznym uchddzacom s cenou diela 2 219 211,62 € s DPH. Ziadost’ o poskytnutie prostriedkov mechanizmu bola podand 30.05.2024.

Sk} |M2P SRIProgram Slovensko
Majernicek

28 Levoéska - vodozadriné op: Mesto

|Predmetom projektu je vybud ie vodozadrinych op i v Z8 Levoéskd v podobe 2 zelenych ex: ivnych striech reali: ych na 291 558 291 558 0 0 30.04.2024
hlavnej budove (okrem Casti nad telocviciiou). Sticast’ou projektu je pld i aj prestavba istujiicich nepr' op h pavrl.'hav
chodnikov v aredli $koly vy za priey X; i plochu vybud. i 7 cnych tvdrnic - opii d $néh
\projektu z roku 2023, v ramci ktorého Mesto nepristiipilo k podpuu Zmluvy o NFP s RO z dévodu vysut'azenej vuoke} ceny dtelu v ramci

|[procesu VO a nedostatku fin. prostriedkov v danom roku. ZoNFP bola podand diia 26.04.2024.

Poskytnutie prispevku v zmysle zékona €. 329/2018 Z. z. Mesto Varcholova Envi alny fond

Ziadost’ o poskytnutie prispevku podla § 7 ods. 1 pism. b) zikona & 329/2018 Z. 7. o latkoch za uloZenie odpadov a o zmene a doplneni 0 0 0 0 31.03.2024|

zdkona ¢, 587/2004 Z. z. 0 Environmentdlnom fonde a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov. Vyska
prispevku podl'a § 7 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 329/2018 Z. z. pre jednotlivé obce bude zdvisiet’ predovsetkym od poctu obci, ktoré splnia v
danom kalendi ky na jeho pri: ie. Ziadost’ o prispevok bola podand 26.03.2024.

nom roku pod

Somska

LIED Smrekova

Pumptrack Stara Luboviia Fond na podporu Sportu

(Predmetom projektu je vybudovanie nového Specifického Sportoviska - Pumptracku za ui¢elom podpory rozvoja telesnej kultiiry, Sportu a 225678 157 974 0 67703 29.02.2023
turistiky na tizemi Mesta. Pumptrack je vysoko navykovd, primdrne bicyklova driha, ktord je navrhnutd tak aby bola vhodna pre vietky
vekové a vykonnostné kategorie jazdcov od odrdaZadiel aZ po pretekdrov. Zaclenenie Sportoviska do prirodného aredlu na brehu rieky
Poprad, v bezprostrednom kontakte s cyklotrasou a Skateparkom prispeje k rozSireniu Sportovych moinosti v danej lokalite. Ziadost’ o
poskytnutte prnpevku v rdmci programu - Vystavba, rekonStrukcia a modernizdcia Sportovej infrastruktiiry & 2023/001 je v priprave -

sho projektu 7 roku 2023. Ziadost’ o poskytnutie prispevku bola zasland 28.02.2024. Diia 16.04.2024 bola
dorucena vyzva na doplneme ZoP. Podklady boli doplnené a fiadost’ odosland 19.04.2024. Diia 07.06.2024 bolo Mestu Stard Luboviia
dorucené rozhodnutie o neposkytnuti NFP.

28 Levoéska - znizenie energetickej naroénosti Mesto s°f"s"?, SIEA/ Program Slovensko
Majernicek
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B. Projekty podané NFPJiver

Predmetom projektu je znizenie energetickej ndrocnosti a podpora vyuZivania energie z obnovitel'nych zdrojov v ramci Z8 Levocskd v 232629 232 629 0 0 23.02.2024
Starej Lubovni. CielPom je prediienie %i i a zlepSeni energetickej hospoddrnosti budov patriacich ZS Levo&skd — hlavnd budova s
telocviciiou, jeddleii s SKD a dielne. Vramu pro]ektu Je pl oplenie obvodového plist'a, ie streSného plasta, vymena
otvorovych komtmkcu, modernizdcia vyk ho systému, instaldcia systé; hladenia a ia, realizdcia debarierizacnych
opatreni a instaldcia zariadeni vyuZivajiicich OZE - opii ¢ podanie projektu, ak Mestu pride rozhodnutie o neschvaleni podaného
projektu cez vizvu MD SR 7 roku 2023. Ziadost’ 0 NFP bola zasland 22.02.2024. Diia 11.04.2024 bola mestu dorucend vyzva na
doplnenie ZoNFP. Ziadost’ po k Itd s RO bola prehod i a 2 7 3 budov projektu boli zo Ziadosti vyiiaté. Upravend a doplnend
| ZoNFP bola odosland 18.04.2024.

L - - Somska . "
Obnova atletickej trate pri ZS Levocska Mesto Majemicek PSKI Vyzva pre region

Predmetom projektu je obnova a modernizicia atletickej trate pri ZS Levoskd v Starej Lubovni pre iiéely podpory amatérskeho Sportu a 122 055 97 644 0 24 411 19.02.2024
Cinnosti mlideZe v oblasti §partu Realizdciou projektu sa vytvoria vhodné podmienky pre zmysluplné travenie vol’'ného casu, rozvoj
I a lepSich pre organi ie sut'azi. trat’ je zastarand a pre podporu, skvalitnenie i vyucbu atletickych
disciplin dlhodobo nevyhovujiica. Trojdrdhové nekrytd atletickd trat’ dizky 165 m na okruhu s trojdrihovou rovinkou dlzky 77 m md v
suCasnosti nerovny, antukovy povrch prerasteny travou. Obvod atletickej trate je ohraniceny obrubnikmi, ktoré zabraiiujii odtekaniu
dazd’ovej vody 7 povrchu trate. Siiéast’ou Sportoviska je aj driha pre skok do dial’ky s dfkou 37,5 m a doskocisko s plochou 3,5 x 7 m. Z
architektonického hl'adiska Imde zachovane j yjtice rieSenie atletickej trate, dispozicne bude ¢ doplnenim o jednu drihu na

okruhu a rovinke - opiii S p ispesného projektu z roku 2019. ZoPD odosland na PSK postou diia 07.02.2024.

, Atlotickd

LOVIS plus

FVLZ MS Vsetinska Stara Luboviia Mesto s.r.o. Environmentalny fond
Varcholova

|Predmetom projektu je realizdcia fe ltického lokdlneho zdroja o instal vykone 51,15 kWp (DC)/50 kW (AC) na streche budovy 0 86 392 82072 0 4320 11.12.2023
(MS Vsetinskej. Na strechu budit ulﬂzene f Itické panely s jednotkovym vyk 550 Wp v pocte 93 ks. Panely budii vzdjomne
|prepojené sériovo do tzv. stringov, ktoré budii zvedené do striedaca. Technologia, t. j. rozvidzaé RDC1, RAC a strieda¢ INVI , budi
uchytené na stene vo vniitri NN rozvodne v budove. Rozpocet projektu tvoria vydavky na realizdciu fotovoltického zdroja 78 468,68 €,
vydavky na PD 3 900 €, na realiziciu verejného obstardvania 3923,43 € a vydavky na oznacenie projektu 100 €. ZoD bola podand
11.12.2023.

Matgorzata
Samosprava pre seniorov Mesto Grenda Interreg Pol'sko - Slovensko 2021 - 2027
Somska
|Projekt zamerany na posilnenie spoluprdce medzi in ciami a obyvatel'mi pohranicia. Hlavni partneri projektu st Vojvodstvo 69 431 63 877 0 5554 29.9.2023
(Malopolskie a Presovsky samosprdvny kraj. Vedl’ajw partneri g Pol’vkn Limanovi a Stary Sacz, vedl'ajsi partneri zo Slovenska - Spisska
Beld a Stara Luboviia. Podklady k spr spolocnej Ziadosti boli h Smu partnerovi odoslané 28.08.2023, doplnenie diia

13.09. 2023 Ziadost’ o finanény prlvpevok bola vediicim [zartnerom projektu podand diia 29.09.2023. Diia 9.5.2024 dorucend vyzva na
lopl podkladov k Ziadosti, d ¢ podklady ode 2 ilom hlavnému partnerovi diia 10.5.2024.

Vrbjarova

Majernicek LIDER

Obnova budovy ZS Levoéska Stara Luboviia - hlavna budova [Mesto

|Predmetom projektu je obnova hlavnej budovy a telocviéne Zikladnej $koly, Levolskd 6, 064 01 Stard Luboviia s ciel'om predfsenia 2080 084 2080 084, 0 0 31.07.2023|
Zin i budovy zdkladnej Skoly zlepSenim jej bného stavu a zlepSenia energetickej hospoddrnosti budovy. V ramci projektu su
naplianované energetické aktivity - lenie obvodového plast'a, zateplenie stresného plast'a, vymena vyplitovych konstrukcii, okennych
a dvernych otvorov v ramci obvodového plast'a, vykurovaci systém (vymena hlavic), systém niiteného vetrania so spitnym ziskavanim
tepla, obnovitel’né zdroje energie a iné aktivity - elektroinstaldcia, zdrav zvySenie mobility a debarierizdcia, pristreSok pre
bicykle. ZoPPM bola podand diia 31.07.2023.

N . o o P ... |EKOS, spol. .

' aopatreniv Yoh 1< ro.stara [VTChOIOVE ooy ppa
lesoch Stara Lubovna L Sivurka
Luboviia
|Predmetom projektu je komplexnd rekon$trukcia dopravnej siete lesnych ciest trasovanych v lesnom celku ,,Mestské lesy Stard Luboviia“ 0 845911 676 729! 0 169 182 28.02.2023
|pre zabezpecenie adekvitneho pristupu k lesnej pode a moZ) i jej raciondlneho obhospodarovania. Spoloc¢nost’ EKOS plinuje
zrekonStruovat’ Styri lesné cesty kategorie 1L, a to Lesnii cestu 1 Vabec — Osli vrch, Lesnti cestu 2 Pasternik — DIhé role, Lesnii cestu 3
Podsadok — 3 studne vrdtane opravy mosta a Lesnii cestu 4 Obrazky — 3 studne. Plinovand dfzka rekonstrukcie existujiicich lesnych ciest
je 10 998,68 m. ZoNFP bola podand 27.02.2023. Projekt je v odbornom hodnoteni.

CELKOM projekty podané 0 6 800 843 6020 048 480 412 291 583




Rozbor projektovych aktivit Mesta Stara Lubovia

Podpora udrzatefného cestovného ruchu na tizemi mesta Varcholova

Stara Luboviia Hrebikova INTERREG PL-SK

Zdamerom projektu je komplexnd rekonStrukcia Namestia sv. Mtkulasa a pesej zony za ucelom podpory udriatel'ného cestovného ruchu
|pri zohladneni zaujmov obyvatel'ov a turistov, ho prostredia a zaisteni socidlneho a hospoddrskeho

12/2024]

vyvoja (Ciastocnd trvald uzdvera nd i italizdcia modrej infrasi iry, revitalizdcia zelene, vy ie zdzemia pre kultiirne
dujatia, vy ie i i detskych ist' atd’,).
Podpora v oblasti kybernetickej bezpecnosti |Mesto |Va_r chelsd |MIRRIIPS
Zdmerom projektu je komplexnd realizicia opatreni (HW +SW) na zabezpecenie kyb. ickej a inf Cnej bezpeci 'u'radu a jeha 28.06.2024
pracovisk vrdtane budov vo ictve Mesta. Pre vyy h 0je tho zdmeru il ilefi
rlroduktav v zmysle Prllnhy & 8 Vyzvy, pre kam‘rolu spmmvanych navrhovanych rieSeni a opatrem z0 ctmny interného referenta IT a
d yich rieSeni, eji ileZitosti v MetalS a spi dbornej casti ZoNFP ob. Mesto
externu spolocnost’ ITACON s.r.o., Komindrska 2 831 04 Bratislava v celkovej cene 5 880 € s DPH. Uvedeny vydavok bude
ndrokovany na preplatenie v ramci ZoNFP.
Vybudovanie materskej Skoly v Podsadku Mesto archelons MSVVa$ SRIPIan obnoy
4 Sy Hrebikova &
Zamerom projektu je vybud i kej Skoly v Podsadku. Finalizuje sa s ie PD pre tizemné rozhodnutie zodpovednym 3000 000 rok 2024
Ing. Viadisl Slosardikom.
Posilnenie vztahov so diaspo |Mssto |Varcholové |l'Jrad vlady SR
| Zamerom projektu je podpora podujati (cca 15) na Sl kuav i¢i, kde Zije i diaspora (Srbsko - Padina/Bdacsky 120 000 rok 2024
| Petrovec, Rumunsko - Alesd).
Kanalizacia Popradska |Mesto |Varcholové |MZPIOP Kzp
Smrekova
Realizdcia kanalizdcie na Popradskej ulici. Bola aktuali: dp Proje Si Petrild . PD je v §tadiu 412 481 rok 2024
vyjadreni k vizemnému konaniu.
c Star Lubovia - Nové Luboviia |Mssto Jarcholové | wirgiiRoP
Zamerom projektu je vybudovanie cyklotrasy zo Starej Lubovne do Novej Lubovne za iicelom zvySenia prepravnej kapacity nemotorovej 500 000 rok 2024
dopravy. Bolo ukoncené tizemné konania a vydané izemné rozhodnutie a zdroveii bolo zacaté stavebné konanie.
" Varcholova
Biely dom Mesto . |MZp SRiOP KzP
Hrebikova
Zamerom projektu je rekonstrukcia objektu byvalého OV KSS na ini; ivnu budovu s p idlom vyuZitia ako budiici mestsky 07-08/2017 rok 2024
urad Ciel'om projektu pre podame ztadnstl o NFP v ramci uvaZovanej vyzvy bude zvySenie energetickej efektivnosti objektu vratane
1ych rozvodov vy i g pripravy teplej vody, osvetlenia, vyt'ahov s cielom zniZenia spotreby energie,

systémov merania a riadenia vy ia a pod. Maximdlny povoleny rozpocet oprd ych vydavkov v ramci vyzvy je 2 mil. €.
Spolufinancovanie 0 - 10 % podl'a toho, akd vysokd uispora energii sa dosiahne, pri¢om sa nesmie presiahnut’ stanovend hranica 15-20
% "'ziskovosti” v objekte, t. j. Cast’ prie nesmie byt’ p ji i na icely h ddrskej éinnosti. Bolo vypisané verejné

ie na dodanie it ickej $tidie s ir dodania do 31.1.2017 - boli dorucené 2 ponuky, ale Ziadna nebola prijatd.

| Mesto oslovilo 1J ELENA so Ziadost'ou o odbornii pomoc pri priprave projektového zameru vo vzt'ahu k priprave projektov 7ameranyr:h

na znienie energetickej ndaroc¢nosti verejnych budov. IJ ELENA spracovala navrh - $tiudiu na rekonstrukciu objektu s ak

vyuZitia ab]zktu ako ini ivnej lmdovy a ndsledne PD pre bné povolenie na uirovni realizacného projektu. PD bola
dodand. V suce i prebieh ikdcia s OUSWVSR o0 moZnej kiipe prie vo ictve Stdtu ( ilny odbor) v

budove bieleho domu a ndsledného prendji de h pri MV SR. V pripade uiplného i budovy je jednoduchsic

Ziadat’ o fin. zdroje 7 E U a nasledne realtwvat’ komplexnii rekonstrukciu budovy.




